



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO  
SETTORE STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-61**

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Marzo il sottoscritto dott. ing. Gian Luigi Gatti in qualita' di dirigente del Settore Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI Srl., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la disostruzione della tombinatura del Rio Sciorba presso Via Adamoli e Via Spalato, in seguito agli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014 (C.U.P. B34H14001290004 - C.I.G. 6013836675 - GULP 14866).

Adottata il 27/03/2015  
Esecutiva dal 27/04/2015

27/03/2015

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-61**

OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI Srl., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la disostruzione della tombinatura del Rio Sciorba presso Via Adamoli e Via Spalato, in seguito agli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014 (C.U.P. B34H14001290004 - C.I.G. 6013836675 - GULP 14866).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1685 del 15/10/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Opere Idraulico Sanitarie) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili per la tutela della pubblica e privata incolumità per la disostruzione della tombinatura del Rio Sciorba presso Via Adamoli e Via Spalato a Genova Molassana, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, individuando a tal fine l'impresa Pellegrini Escavazioni Srl., con sede legale in Ricco del Golfo, Località Serenella - CAP 19020 La Spezia- C.F. e P.I. n. 01154770117;
- che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 253.897,64 oltre IVA, di cui Euro 201.334,02# per lavori soggetti a ribasso, Euro 6.926,78# per oneri della sicurezza, Euro 56.361,32# per costi del personale, ed Euro 45.636,84# per opere in economia;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2014 è stata approvata una prima tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all'allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;
- che l'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI Srl. ha sottoscritto in data 12/12/2014 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2014/2363 del 12/12/2014, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo di Euro 217.654,46 oltre I.V.A.;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/6 del 22.1.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI S.r.l., per una spesa complessiva di Euro 217.654,46 oltre IVA al 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato:

- che l'art.3) del atto di impegno sottoscritto dall'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI s.r.l., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;

- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 49.369,69 oltre IVA al 22%;

- che tali maggiori lavori trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.C.C. n°49/2014, utilizzando il ribasso d'asta e parte delle somme residue relative agli imprevisti, secondo la seguente redistribuzione:

<b>LAVORI</b>	<b>D.C.C. 49/2014</b>	<b>Maggiori Lavori</b>	<b>SPESA TOTALE</b>
Lavori a misura soggetti a ribasso	144.972,70	46.107,56	191.080,26
a dedurre ribasso (25%)	- 36.243,18	- 11.526,88	- 47.770,06
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.926,78	0,00	6.926,78
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	56.361,32	25.052,81	81.414,13
Economie (non soggetti a ribasso)	45.636,84	- 10.263,80	35.373,04
<b>A) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>217.654,46</b>	<b>49.369,69</b>	<b>267.024,15</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Ribasso d'asta (25%) IVA compresa	44.216,69	- 44.216,69	0,00
Imprevisti, spese gara (IVA compr.)	25.389,76	- 10.000,16	15.389,60
Spese tecniche (iva compresa)	9.777,16	- 6.014,17	3.762,99
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	5.077,95	0,00	5.077,95
IVA 22% sui lavori al lordo del ribasso	47.883,98	10.861,33	58.745,31
<b>B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>132.345,54</b>	<b>- 49.369,69</b>	<b>82.975,85</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI S.r.l. ha sottoscritto in data 10/03/2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/505 del 11/03/2015, con il quale si è impegnata a eseguire detti lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale, per un importo complessivo di Euro 49.369,69 oltre I.V.A. al 22%;

- che l'aumento di spesa supera il quinto d'obbligo e pertanto si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 161 c. 13 del D.P.R. 207/2010;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i " maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la disostruzione della tombinatura del Rio Sciorba presso Via Adamoli e Via Spalato, in seguito agli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014", già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con DGC n° 49/2014;
- 2) di affidare i lavori di cui sopra all'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI S.r.l. (c.b. 54098), appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 10/03/2015 (prot n. NP/2015/505 del 11/03/2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l'importo di Euro 49.369,69 oltre IVA al 22% pari a Euro 10.861,33, per complessivi Euro 60.231,02;
- 3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro **60.231,02**, IVA compresa, dai fondi già impegnati con DD n. 2014/155.1.0./6 del 26/01/2015, al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria", al SIMP **2015/830/6**, anche riducendo di Euro 10.000,16 il SIMP 2015/830/2 e di Euro 6.014,17 il SIMP 2015/830/3;
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 60.231,02 è finanziato con il Fondo pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2015;
- 5) di autorizzare la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade alla diretta liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo dei lavori diventa pari a Euro 267.024,15 (oltre IVA), dando mandato all'Area Tecnica per quanto di competenza;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-61  
AD OGGETTO

Approvazione e affidamento all'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI Srl., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la distruzione della tombinatura del Rio Sciorba presso Via Adamoli e Via Spalato, in seguito agli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014 (C.U.P. B34H14001290004 - C.I.G. 6013836675 - GULP 14866).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza  
(dott. Giovanni Librici)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

