



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO
SETTORE STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-68

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Aprile il sottoscritto dott. ing. Gian Luigi Gatti in qualita' di dirigente del Settore Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via delle Fabbriche civ. 189 (C.U.P. B36J14000700004 - C.I.G. 606976722F - GULP 15078).

Adottata il 27/04/2015
Esecutiva dal 29/06/2015

27/04/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-68

OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via delle Fabbriche civ. 189 (C.U.P. B36J14000700004 - C.I.G. 606976722F - GULP 15078).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2135 del 25.11.2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle frane in Via delle Fabbriche civ. 189, individuando a tal fine l'impresa I.L.S.E.T. S.r.l., con sede legale in Genova, Via XX Settembre, 19/6 - cap. 16121 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 00470780107;

- che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 314.317,04 oltre IVA, di cui Euro 21.000 per opere in economia, Euro 13.967,48 per oneri della sicurezza, Euro 151.034,11 per costi del personale ed Euro 21.000,00 per economie;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 04.12.2014 è stata approvata una tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all'allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;

- che l'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. ha sottoscritto in data 31/12/2014 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/28 del 08.01.2015, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo di Euro 282.238,18 oltre I.V.A. al 22%;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0./35 del 17.02.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa I.L.S.E.T. S.r.l., per una spesa complessiva di Euro 282.238,18 oltre I.V.A.;

Considerato:

- che l'art.3) dell'atto di impegno sottoscritto dall'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 15.941,27 oltre I.V.A. al 22% esclusa;

- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 250,70 la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006,

- che l'importo in aumento pari a complessivi Euro 19.699,05 oltre I.V.A. trova comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.G.C. n° 299/2014, utilizzando il ribasso d'asta secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	D.G.C. 299/2014	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura soggetti a ribasso	€128.318,45	€3.078,72	€131.394,17
a dedurre ribasso (25%)	- €32.078,86	-€769,68	-€32.848,54
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€13.967,48	€0,00	€13.967,48
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	€151.034,11	€13.632,23	€164.666,34
Economie (non soggetti a ribasso)	€21.000,00	€0,00	€21.000,00
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€282.238,18	€15.941,27	€298.179,45
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti, spese tecniche (IVA compresa)	€39.946,86	€0,00	€39.946,86
Rilascio CIG	€ 300,00	€0,00	€ 300,00
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	€4.714,76	€250,70	€4.965,46
IVA 22% sui lavori al netto del ribasso	€62.092,40	€3.507,08	€65.599,48
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€107.054,02	€3.757,78	€112.383,38
IMPORTO TOTALE (A+B)	€389.292,20	€19.699,05	€408.991,25
Ribasso d'asta (IVA compresa) e residuo incentivo	€40.707,80	-€19.699,05	€21.008,75
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€430.000,00	€0,00	€430.000,00

- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. ha sottoscritto in data 21.4.2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/777 del 24.4.2015, con il quale si è impegnata a eseguire detti maggiori lavori, per ulteriori 60 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale, per un importo complessivo di Euro 15.941,27 oltre I.V.A. al 22%;

- che tale aumento di spesa non supera il quinto contrattuale d'obbligo e pertanto si procede ai sensi dell'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i "Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via delle Fabbriche civ. 189 in seguito agli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014", già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con D.G.C. 299/2014;
- 2) di affidare i maggiori lavori di cui sopra all'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l., appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 21.4.2015 (prot. n° NP/2015/777 del 24.4.2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l'importo di Euro 15.941,27 oltre IVA al 22% pari a Euro 3.507,08, per complessivi Euro 19.448,35, per ulteriori 60 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori;
- 3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro 19.699,05 IVA compresa, al Capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria", del Bilancio 2018 nel modo seguente:
 - Euro 19.448,35 quota maggiori lavori (SIMP 2018/284.1);
 - Euro 250,70 quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 (SIMP 2018/284.2);
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 19.699,05 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;
- 5) di autorizzare la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade alla diretta liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-68
AD OGGETTO

Approvazione e affidamento all'Impresa I.L.S.E.T. S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via delle Fabbriche civ. 189 (C.U.P. B36J14000700004 - C.I.G. 606976722F - GULP 15078).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

