



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO
SETTORE STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-73

L'anno 2015 il giorno 21 del mese di Maggio il sottoscritto dott. ing. Gian Luigi Gatti in qualita' di dirigente del Settore Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa all'ATI NORD ASFALTI S.r.l./CO.S.PE.F S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza dello smottamento del sedime stradale con interruzione della viabilità pubblica in via Favale – danni al muro di contenimento di via Chiesa di Murta – danni al sistema di regimazione delle acque bianche stradali (C.U.P. B39J14008760004 - C.I.G. 6069334CD9 - GULP 15090).

Adottata il 21/05/2015
Esecutiva dal 30/06/2015

21/05/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-73

OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa all'ATI NORD ASFALTI S.r.l./CO.S.PE.F S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza dello smottamento del sedime stradale con interruzione della viabilità pubblica in via Favale – danni al muro di contenimento di via Chiesa di Murta – danni al sistema di regimazione delle acque bianche stradali (C.U.P. B39J14008760004 - C.I.G. 6069334CD9 - GULP 15090).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2166 del 27/11/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dello smottamento del sedime stradale con interruzione della viabilità pubblica in via Favale – danni al muro di contenimento di via Chiesa di Murta – danni al sistema di regimazione delle acque bianche stradali, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, individuando a tal fine l'impresa NORD ASFALTI S.r.l., con sede legale in Ovada (AL), via Fiume 2/5 - cap. 15076 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 03341810103;

- che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 610.846,23 oltre IVA, di cui Euro 392.334,54 per lavori soggetti a ribasso, Euro 17.575,39 per oneri della sicurezza, Euro 175.936,30 per costi del personale, Euro 25.000,00 per economie;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 4.12.2014 è stata approvata una ulteriore tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all' allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;

- che l'Impresa NORD ASFALTI S.R.L., in qualità di Capogruppo mandataria dell'ATI NORD ASFALTI SRL/CO.S.PE.F. SRL, ha sottoscritto in data 13/01/2015 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/65 del 14/01/2015, allegato parte integrante, con la quale si è impegnata a eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 210, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, del costo del personale e delle economie, per un importo complessivo di Euro 512.762,60 oltre I.V.A. al 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/34 del 17.02.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa NORD ASFALTI S.r.l./CO.S.PE.F S.r.l., per una spesa complessiva di Euro 512.762,60 oltre I.V.A.;

Considerato:

- che l'art.3) dell'atto di impegno sottoscritto dall'Impresa NORD ASFALTI S.r.l., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;

- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 101.030,51 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 22.226,71, per complessivi Euro 123.257,22;

- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 1.774,49 la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006;

- che l'importo in aumento pari a complessivi Euro 125.031,71 oltre I.V.A. trova comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.G.C. n° 299/2014, utilizzando il ribasso d'asta e parte delle somme residue relative agli imprevisti, secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	D.D. 2015/155.1.0/34	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura soggetti a ribasso	€392.334,54	€69.073,58	€461.408,12
a dedurre ribasso (25%)	- €98.083,64	- €17.268,39	- €115.352,03
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€17.575,39	€4.000,00	€21.575,39
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	€175.936,30	€45.225,32	€221.161,62
Economie (non soggetti a ribasso)	€25.000,00	€0,00	€25.000,00
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€512.762,60	€101.030,51	€613.793,11
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti, allacci, spese di gara (IVA compresa)	€5.850,67	- €2.315,44	€3.535,23
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 68.700,00	0,00	€68.700,00
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	€9.162,69	€1.774,49	€10.937,18
IVA 22% sui lavori al netto del ribasso	€112.807,77	€22.226,71	€135.034,48
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€196.521,13	€21.685,76	€218.206,89
IMPORTO TOTALE (A+B)	€709.283,73	€122.716,27	€832.000,00
Ribasso d'asta (IVA compresa) e residuo incentivo	€122.716,27	- €122.716,27	€0.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€832.000,00	€0,00	€832.000,00

- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa NORD ASFALTI S.r.l. ha sottoscritto in data 07.05.2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/861 del 11.05.2015, con il quale si è impegnata a eseguire detti lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale, per un importo complessivo di Euro 101.030,51 oltre I.V.A. al 22%;

- che tale aumento di spesa non supera il quinto contrattuale d'obbligo e pertanto si procede ai sensi dell'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i "maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza dello smottamento del sedime stradale con interruzione della viabilità pubblica in via Favale - danni al muro di contenimento di via Chiesa di Murta - danni al sistema di regimazione delle acque bianche stradali, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014", già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con D.G.C. 299/2014;
- 2) di affidare i maggiori lavori di cui sopra all'Impresa NORD ASFALTI S.R.L. (C.B. 52661) in qualità di Capogruppo mandataria dell'ATI NORD ASFALTI S.r.l./CO.S.PE.F. S.r.l., appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 07.05.2015 (prot. n° NP/2015/861 del 11.05.2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l'importo di Euro 101.030,51 oltre IVA al 22% pari a Euro 22.226,71, per complessivi Euro 123.257,22;
- 3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro 125.031,71, IVA compresa, dai fondi reimputati al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria", nel modo seguente:
 - Euro 120.941,78 "Quota maggiori lavori" (SIMP 2018/139/1);
 - Euro 2.315,44 "Quota maggiori lavori" (SIMP 2015/ 933/6) riducendo di pari importo il SIMP 2015/933/2;
 - Euro 1.774,49 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006" (SIMP 2018/193/2);
- 4) di autorizzare la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade alla diretta liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di Euro 125.031,71 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto ai Bilanci 2015 e 2018;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-73
AD OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa all'ATI NORD ASFALTI
S.r.l./CO.S.PE.F S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010
determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a
tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza dello smottamento del sedime
stradale con interruzione della viabilità pubblica in via Favale – danni al muro di contenimento di
via Chiesa di Murta – danni al sistema di regimazione delle acque bianche stradali (C.U.P.
B39J14008760004 - C.I.G. 6069334CD9 - GULP 15090).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

