



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-78**

L'anno 2015 il giorno 10 del mese di Giugno il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa A.S.A. S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza per il ripristino dell'alveo del rio Torbido, della viabilità in sponda sinistra, della relativa arginatura e protezione spondale nel tratto dissestato (C.U.P. B39J14008760004 - C.I.G. 6013668BD0 - GULP 14819).

Adottata il 10/06/2015  
Esecutiva dal 22/06/2015

10/06/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-78**

OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa A.S.A. S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza per il ripristino dell'alveo del rio Torbido, della viabilità in sponda sinistra, della relativa arginatura e protezione spondale nel tratto dissestato (C.U.P. B39J14008760004 - C.I.G. 6013668BD0 - GULP 14819).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che, con verbale di somma urgenza del 13/10/2014 prot. NP/2014/1690 del 16/10/2014 della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade, è stata disposta, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino dell'alveo del rio Torbido, della viabilità in sponda sinistra e della relativa arginatura e protezione spondale nel tratto dissestato, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, individuando a tal fine l'impresa A.S.A. S.r.l., con sede in Genova, via Ungaretti 6/s - C.A.P. 16157 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 03709950103;

-che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 1.472.843,28 oltre IVA, di cui Euro 919.813,22 per lavori soggetti a ribasso, Euro 93.404,18 per oneri della sicurezza, Euro 459.625,88 per costi del personale;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 4.11.2014 è stata approvata una prima tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all' allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;

- che l'Impresa A.S.A. S.r.l. ha sottoscritto in data 10.12.2014 specifico atto di impegno prot. n° NP/2014/2319 del 10.12.2014, con il quale si è impegnata a eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 270, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, costi del personale ed economie, per un importo complessivo di Euro 1.242.889,98 oltre I.V.A. al 22%;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/14 del 2.2.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa A.S.A. S.r.l., per una spesa complessiva di Euro 1.242.889,98 oltre I.V.A.;

Considerato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'art.3) dell'atto di impegno sottoscritto dall'Impresa A.S.A. S.r.l., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;

- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 225.493,76 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 49.608,63, per complessivi Euro 275.102,39;

- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 3.123,91 la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006;
- che l'importo in aumento pari a complessivi Euro 278.226,30 trova comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata DCC n° 49/2014, utilizzando il ribasso d'asta secondo la seguente redistribuzione:

<b>LAVORI</b>	D.D. 2015/155.1.0/14	Maggiori Lavori	<b>SPESA TOTALE</b>
Lavori a misura soggetti a ribasso	919.813,22	142.595,77	1.062.408,99
a dedurre ribasso (25%)	- 229.953,30	- 35.648,95	-265.602,25
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	93.404,18	4.594,13	97.998,31
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	459.625,88	61.080,67	520.706,55
Economie (non soggetti a ribasso)	0,00	52.872,14	52.872,14
<b>A) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>1.242.889,98</b>	<b>225.493,76</b>	<b>1.468.383,74</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti, allacci, spese di gara (IVA compresa)	60.000,00	0,00	60.000,00
Spese tecniche (IVA compresa)	213.674,33	0,00	213.674,33
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	22.092,65	3.123,91	25.216,56
IVA 22% sui lavori al netto del ribasso	273.435,80	49.608,63	323.044,43
<b>B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>569.202,78</b>	<b>52.732,54</b>	<b>621.935,32</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>1.812.092,76</b>	<b>278.226,30</b>	<b>2.090.319,06</b>
Ribasso d'asta (IVA compresa) e residuo incentivo	287.907,24	-278.226,30	9.680,94
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa A.S.A. S.r.l. ha sottoscritto in data 4.6.2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/997 del 4.6.2015, con il quale si è impegnata a eseguire detti lavori, per ulteriori 90 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale, per un importo complessivo di Euro 225.493,76 oltre I.V.A. al 22%;

- che tale aumento di spesa non supera il quinto contrattuale d'obbligo e pertanto si procede ai sensi dell'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;  
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;  
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

#### DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i "Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per il ripristino dell'alveo del rio Torbido, della viabilità in sponda sinistra e della relativa arginatura e protezione spondale nel tratto dissestato, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014", già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con DCC 49/2014;
- 2) di affidare i maggiori lavori di cui sopra all'Impresa A.S.A. S.r.l., appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 4.6.2015 (prot. n° NP/2015/997 del 4.6.2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l'importo di Euro 225.493,76 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 49.608,63, per complessivi Euro 275.102,39, per ulteriori 90 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori;
- 3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro 278.226,30 IVA al Capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2018, nel modo seguente:
  - Euro 275.102,39 "Quota maggiori lavori" (SIMP 2018/21.1);
  - Euro 3.123,91 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006" (SIMP 2018/21.2);
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 278.226,30 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;
- 5) di autorizzare la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade alla diretta liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-78  
AD OGGETTO

Approvazione e affidamento all'Impresa A.S.A. S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza per il ripristino dell'alveo del rio Torbido, della viabilità in sponda sinistra, della relativa arginatura e protezione spondale nel tratto dissestato (C.U.P. B39J14008760004 - C.I.G. 6013668BD0 - GULP 14819).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

