



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-12

L'anno 2015 il giorno 08 del mese di Settembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa ECOFOND S.R.L., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto di via Tofane retrostante ai civ. 71-73-75-81 e relativa scarpata franate. (C.U.P. B37H14004610004 - C.I.G. 601302485F - GULP 14828).

Adottata il 08/09/2015
Esecutiva dal 07/10/2015

08/09/2015

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-12

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa ECOFOND S.R.L., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto di via Tofane retrostante ai civ. 71-73-75-81 e relativa scarpata franate. (C.U.P. B37H14004610004 - C.I.G. 601302485F - GULP 14828).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1665 del 15.10.2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto di via Tofane retrostante ai civ. 71-73-75-81 e relativa scarpata franate a seguito degli eventi alluvionali del 10 ottobre 2014", individuando a tal fine l'impresa ECOFOND S.r.l., con sede in Genova, Piazza della Vittoria, 12/17 - cap. 16121 Genova - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01497510998;

- che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 1.215.296,42#, di cui Euro 71.384,81# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 406.974,96# per spese relative al costo del personale ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006 non soggette a ribasso ed Euro 20.000,00# per opere in economia, oltre I.V.A.;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una prima tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all'allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'Impresa ECOFOND S.r.l. ha sottoscritto in data 10.12.2014 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2014/2327 del 11.12.2014, impegnandosi ad eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo di Euro 1.036.062,26.#, di cui Euro 71.384,81# per oneri della sicurezza, Euro 406.974,96# per spese relative al costo del personale ed Euro 20.000,00# per opere in economia, oltre I.V.A.;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 2014-155.1.0.-54 in data 17.12.2014 è stato approvato l'impegno di spesa dell'intervento di cui trattasi, per complessivi Euro 1.706.000,00= (IMPE 2015/826);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015-155.1.0.-12 del 28.01.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa ECOFOND S.r.l. per una spesa complessiva di Euro 1.036.062,26
= oltre I.V.A.;
- che in data 18/06/2015 è stato stipulato il contratto Rep. n. 495;

Considerato:

- che l'art.3) del atto di impegno sottoscritto dall'Impresa ECOFOND S.r.l., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;
- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il progettista, Ing. Mauro Tirelli, ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 168.587,33= oltre I.V.A. al 22% esclusa;
- che il Direttore dei Lavori in data 23/07/2015 (prot. NP/2015/1327 del 24/07/2015) ha predisposto la Relazione tecnico-illustrativa dalla quale si desumono le motivazioni che hanno determinato detti maggiori lavori;
- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato di Euro 4.139,57 la quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006;
- che l'importo in aumento pari a complessivi Euro 209.816,11 trova comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.C.C. n° 49/2014, utilizzando il ribasso d'asta secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	D.C.C. 49/2014	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura soggetti a ribasso	€716.936,65	€153.564,90	€870.501,55
a dedurre ribasso (25%)	- €179.234,16	- €38.391,23	- €217.625,39
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€71.384,81	€1.130,93	€72.515,74
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	€406.974,96	€52.282,73	€459.257,69
Economie (non soggetti a ribasso)	€20.000,00	€0,00	€20.000,00
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€1.036.062,26	€168.587,33	€1.204.649,59

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

SOMME A DISPOSIZIONE			
Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)	€12.590,40	€0,00	€12.590,40
Spese tecniche (IVA compresa)	€186.442,04	€8.849,57	€ 195.291,61
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	€24.305,92	€4.139,57	€28.445,49
IVA 22% sui lavori	€267.365,21	- €2.342,30	€265.022,91
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€490.703,57	€10.646,84	€501.350,41
IMPORTO TOTALE (A+B)	€1.526.765,83	€179.234,17	€1.706.000,00

- che tale aumento di spesa non supera il quinto contrattuale d'obbligo e pertanto si procede ai sensi dell'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010;

- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa ECOFOND S.r.l. ha sottoscritto in data 23.07.2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/1326 del 24/07/2015, con la quale si è impegnata ad eseguire detti lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale per un importo complessivo di Euro 168.587,33= oltre I.V.A. al 22%;

Considerato infine:

- che per l'esecuzione dei maggiori lavori in questione, vista la relazione tecnica che l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha predisposto in data 23/07/2015, occorre il riconoscimento di un maggior tempo contrattuale pari a giorni 60 solari e consecutivi;
- che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 27.9.2015;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i "Maggiori lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto di via Tofane retrostante ai civ. 71-73-75-81 e relativa scarpata franate a seguito degli eventi alluvionali del 10 ottobre 2014", già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con D.C.C. 49/2014;
- 2) di affidare i maggiori lavori di cui sopra all'Impresa ECOFOND S.r.l. (c.b. 49787), appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 23/07/2015 (prot n. NP/2015/1326 del 24/07/2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l'importo di Euro 168.587,33 oltre IVA al 22% pari a Euro 37.089,21, per complessivi Euro 205.676,54, per un maggior tempo contrattuale pari a giorni 60 solari e consecutivi dal verbale di consegna lavori;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro **209.816,11**, dai fondi già impegnati con DD n. 2014/155.1.0/12 del 28.01.2015, al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, nel modo seguente:
 - Euro **205.676,54** “Quota maggiori lavori” (SIMP **2018/81/1**);
 - Euro 4.139,57 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006" (SIMP 2018/81/2);
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 209.816,11 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;
- 5) di autorizzare la Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici alla liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
(Ing. Gian Luigi Gatti)