



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-22

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di Settembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa EDIL STRADE S.A.S., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei "Maggiori lavori di somma urgenza per il per il ripristino della parte di imbocco del rio a tergo dell'edificio contrassegnato con il n° civ. 54 di via Bobbio e della porzione di tombinatura ostruita del medesimo, fino all'imbocco nel rio Bascione e pulizia del medesimo a seguito dell'evento alluvionale del 9/10/14". (C.U.P. B37H14004520004 - C.I.G. 6012257F6A - GULP 14858).

Adottata il 29/09/2015
Esecutiva dal 07/10/2015

29/09/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-22

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa EDIL STRADE S.A.S., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei "Maggiori lavori di somma urgenza per il per il ripristino della parte di imbocco del rio a tergo dell'edificio contrassegnato con il n° civ. 54 di via Bobbio e della porzione di tombinatura ostruita del medesimo, fino all'imbocco nel rio Bascione e pulizia del medesimo a seguito dell'evento alluvionale del 9/10/14". (C.U.P. B37H14004520004 - C.I.G. 6012257F6A - GULP 14858).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1679 del 15/10/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il per il ripristino della parte di imbocco del rio a tergo dell'edificio contrassegnato con il n° civ. 54 di via Bobbio e della porzione di tombinatura ostruita del medesimo, fino all'imbocco nel rio Bascione e pulizia del medesimo a seguito dell'evento alluvionale del 9/10/14", individuando a tal fine l'impresa EDIL STRADE S.A.S., con sede in Genova, Salita Santa Caterina, 4/8 (C.A.P 16123), Partita I.V.A. 01321010991;

-che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 600.000,00 oltre IVA, di cui Euro 241.223,95# per lavori soggetti a ribasso, Euro 17.459,48# per oneri della sicurezza, Euro 341.316,57# per costi del personale;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una prima tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all'allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2014/155.1.0/54 in data 17.12.2014 è stato approvato l'impegno di spesa dell'intervento di cui trattasi, per complessivi Euro 804.000,00= (IMPE 2015/832);
- che l'Impresa EDIL STRADE S.A.S., ha sottoscritto in data 10.12.2014 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2014/2309 del 10.12.2014, impegnandosi ad eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo di Euro 539.694,01# oltre I.V.A. al 22%;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/24 del 11.02.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa EDIL STRADE S.A.S. per una spesa complessiva di Euro 539.694,01# oltre I.V.A.;

Considerato:

- che l'art.3) del atto di impegno sottoscritto dall'Impresa EDIL STRADE S.A.S., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;
- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 202.840,72# oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 44.624,96 per complessivi Euro 247.465,68;
- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 3.934,70 la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006;
- che l'importo in aumento pari a complessivi Euro 251.400,38 trova comunque copertura finanziaria in parte nelle somme del quadro economico approvato con la citata DGC 299/2014, utilizzando il ribasso d'asta pari a Euro 76.573,31 (IMP.2018.235) e in parte dai fondi già impegnati con DD n. 2013/155.0.0./37 al Capitolo 77004 – c.d.c. 3400 “Manutenzione strade - manutenzione straordinaria”, pari a Euro 174.827,07 (IMP.2018.39) secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	DCC 49/2014	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura soggetti a ribasso	241.223,95	237.890,97	479.114,92
a dedurre ribasso (25%)	- 60.305,99	- 59.472,74	-119.778,73
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	17.459,48	31.100,52	48.560,00
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	341.316,57	- 6.678,03	334.638,54
Economie (non soggetti a ribasso)	0	€0,00	0
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	539.694,01	202.840,72	742.534,73
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti, allacci, spese di gara (IVA	20.000,00	0,00	20.000,00

compresa)			
Spese tecniche (IVA compresa)	40.000,00	0,00	40.000,00
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	9.000,00	3.934,70	12.934,70
IVA 22% sui lavori al netto del ribasso	118.732,68	44.624,96	163.357,64
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	187.732,68	48.559,66	236.292,34
IMPORTO TOTALE (A+B)	727.426,69	251.400,38	978.827,07
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€727.426,69	€251.400,38	978.827,07

- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa EDIL STRADE S.A.S. ha sottoscritto in data 24.8.2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/1474 del 25.8.2015, con la quale si è impegnata ad eseguire detti maggiori lavori, per ulteriori 120 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale per un importo di Euro 202.840,72# oltre I.V.A. al 22%;
- che tale aumento di spesa supera il quinto contrattuale d'obbligo e che pertanto si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 161 c. 13 del D.P.R. 270/2010;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i "Lavori di somma urgenza per il per il ripristino della parte di imbocco del rio a tergo dell'edificio contrassegnato con il n° civ. 54 di via Bobbio e della porzione di tombinatura ostruita del medesimo, fino all'imbocco nel rio Bascione e pulizia del medesimo a seguito dell'evento alluvionale del 9/10/14", già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con D.C.C. 49/2014;
- 2) di affidare i maggiori lavori di cui sopra all'Impresa EDIL STRADE S.A.S. (c.b. 3666), appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 24.8.2015 (prot. n° NP/2015/1474 del 25.8.2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l'importo di Euro 202.840,72# oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 44.624,96 per complessivi Euro 247.465,68#, per ulteriori 120 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori;
- 3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro **251.400,38**, nel modo seguente:
 - a) dai fondi già impegnati con DD n. 2015/155.1.0./24, al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria":
 - Euro **72.638,61** "Quota maggiori lavori" (SIMP 2018/235/1);
 - Euro 3.934,70 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006" (SIMP 2018/235/2);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- b) dai fondi già impegnati con DD n. 2013/155.0.0./37 al Capitolo 77004 – c.d.c. 3400.8.05
“Manutenzione strade - manutenzione straordinaria”
- Euro **174.827,07** “Quota maggiori lavori” (SIMP. **2018/39/1**);
- 4) di dare atto che l’importo di Euro 251.400,38 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;
- 5) di autorizzare la di autorizzare la Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici alla liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

il Dirigente
(Ing. Gian Luigi Gatti)