



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-183.0.0.-12**

L'anno 2015 il giorno 03 del mese di Agosto il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di dirigente di Direzione Opere Idrauliche E Sanitarie, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, per il ripristino della viabilità di Via Costa D'Erca e di Via Fabbriche in corrispondenza del civ. 70 e ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua interferente, a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/2014". Approvazione variante in aumento di spesa ex art. 132, 1° comma, lettere b) e c) D.Lgs. 163/2006 (C.U.P. B39J14008640004 - C.I.G. 6063961AE9 - GULP 15097).

Adottata il 03/08/2015  
Esecutiva dal 26/08/2015

03/08/2015	PINASCO STEFANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-183.0.0.-12**

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, per il ripristino della viabilità di Via Costa D'Erca e di Via Fabbriche in corrispondenza del civ. 70 e ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua interferente, a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/2014". Approvazione variante in aumento di spesa ex art. 132, 1° comma, lettere b) e c) D.Lgs. 163/2006 (C.U.P. B39J14008640004 - C.I.G. 6063961AE9 - GULP 15097).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2227 del 3.12.2014 la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico ha disposto, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, per il ripristino della viabilità di Via Costa D'Erca e di Via Fabbriche in corrispondenza del civ. 70 e ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua interferente, a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/2014", individuando a tal fine l'Impresa PAMOTER GENOVA S.r.l., con sede in Genova, Via Rimassa, 49/2 - cap. 16129 Genova - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01555850997, per l'esecuzione dei suddetti lavori;

- che detti lavori prevedono: l'asportazione del materiale litoide depositato dall'onda di piena a valle del ponticello di Via Costa d'Erca, il ripristino delle funzionalità delle esistenti tombature, il rifacimento/adeguamento dei due ponti dissestati di Via Fabbriche e di Via Costa d'Erca parzialmente crollati, il taglio di piante pericolanti presenti in alveo e smaltimento dei legnami giacenti, la movimentazione e sistemazione in sito (mediante formazione di briglie e scogliere armate o cementate) del materiale litoide presente nel tratto d'alveo a monte di Via Costa d'Erca;

- che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 620.000,00 oltre IVA, di cui Euro 484.666,83 per lavori soggetti a ribasso, Euro 40.00,00 per oneri della sicurezza, Euro 95.333,17 per costi del personale;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 9/12/2014 è stata approvata una tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere le situazioni di rischio determinate dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014 ed è stato preso atto sia dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento dei suddetti interventi, interventi tra i quali risultano inseriti i lavori di somma urgenza in argomento, sia i relativi quadri economici;

- che il quadro economico dei lavori in argomento approvato con la suddetta deliberazione ammonta a complessivi 800.000,00 euro di cui 682.000,00 euro (inclusa IVA al 10%) per lavori (al lordo del ribasso di gara) ed euro 118.000,00 euro per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con D.D. n. 2014/155.0.0/85 del 18.12.2014 è stato quindi approvato il relativo impegno di spesa per complessivi euro 800.000,00 al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico-Manutenzione straordinaria" (IMPE 2015/896);

- che l'Impresa PAMOTER S.r.l. ha sottoscritto specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/237 del 03.02.2015, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo netto di Euro 498.833,29 oltre I.V.A. al 10%;

- che con D. D. n. 2015/155.0.0/15 del 17.02.2015 si è quindi proceduto, in particolare, a:

1) prendere atto dell'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa PAMOTER GENOVA S.r.l., per una spesa complessiva di Euro 548.716,62 inclusa I.V.A. 10%;

2) ad approvare i contenuti del suddetto Atto di impegno prot. n° NP/2015/237 del 03.02.2015;

3) ad approvare l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva strutturale e coordinamento della sicurezza all'ing. Roberto Vallarino (c.f.: VLLRRT71L12E463T) per un importo complessivo di euro 22.875,00 (incluso InarCassa e IVA);

4) a mandare a prelevare la somma di euro 663.616,62 dai fondi, già impegnati con la citata D.D. n. 2014/155.0.0/85 del 18.12.2014, nel seguente modo:

euro 548.716,62 quota lavori (SIMP. 2015/896/1);

euro 75.100,00 quota imprevisti (SIMP. 2015/896/2);

euro 7.625,00 quota spese tecniche (SIMP. 2015/896/3);

euro 22.875,00 quota spese progettazione (SIMP. 2015/896/4);

euro 9.300,00 quota incentivo ex art. 9e Codice dei Contratti;

#### Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori, anche a seguito del completamento in data 15/05/2015 della progettazione esecutiva strutturale dei manufatti inerenti il rinforzo/ripristino dei ponti stradali di Via Fabbriche e di Via Costa d'Erca, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere e/o quantificare con la dovuta precisione, lavori meglio illustrati dal Direttore Lavori geom. Marco D'Amico con la relazione tecnico-illustrativa di variante (prot. n. NP/2015/1328 del 24/07/2015), redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010;

- che le cause che hanno determinato la necessità di predisporre la perizia di variante in oggetto rientrano tra le fattispecie di cui all'art. 132 – comma 1 lettere b) e c) del Codice dei Contratti;

- che l'art.3) del sopra citato atto di impegno prot. n° NP/2015/237 del 03.02.2015 sottoscritto dall'Impresa PAMOTER GENOVA S.r.l. prevede la possibilità di esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;

- che l'ammontare del costo dei maggiori lavori, come meglio specificato nella sopra richiamata relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori, è stato quantificato in complessivi euro 101.776,80 oltre I.V.A. al 10%, e non superando il quinto contrattuale d'obbligo si procede ai sensi dell'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010;

- che il suddetto maggior costo pari a complessivi Euro 111.954,48 (compreso I.V.A. 10%) e le somme relative all'incentivo ex art.93 possono trovare copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.G.C. n° 301 del 9/12/2014, utilizzando il ribasso d'asta, secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	D.D. n. 2015/155.0.0/15 del 17/02/2015	Maggiori Lavori di perizia di va- riante	SPESA TOTALE
Lavori a misura al netto del ribasso	€ 363.500,12	€ 70.670,20	€ 434.170,32
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 40.000,00	==	€ 40.000,00
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	€ 95.333,17	€ 31.106,60	€ 126.439,77
<b>A) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 498.833,29</b>	<b>€ 101.776,80</b>	<b>€ 600.610,09</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Imprevisti, allacci, spese di gara (IVA compresa) (IMPE 2018/238 già SIMP. 2015/896/1)	€ 75.100,00	==	€ 75.100,00
Spese tecniche (IVA compresa) (SIMP. 2015/896/3)	€ 30.500,00	==	€ 30.500,00
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 (SIMP. 2015/896/5)	€ 9.300,00	€ 1.894,33	€ 11.194,33
IVA 10% su A) (SIMP. 2015/896/1)	€ 49.883,33	€ 10.177,68	€ 60.061,01
Quota ribasso di gara (IVA inclusa) (IMPE 2018/129 già IMPE 2015/896)	€ 133.283,38	- € 111.954,48	€ 21.328,90
Quota residuo incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 (IMPE 2018/129 già IMPE 2015/896)	€ 3.100,00	- € 1.894,33	€ 1.205,67
<b>B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 301.166,71</b>		<b>€ 199.389,91</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 800.000,00</b>		<b>€ 800.000,00</b>

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

#### DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la variante in aumento di spesa ex art. 132, 1° comma, lettere b) e c) D.Lgs. 163/2006, per un importo di euro 101.776,80 oltre I.V.A. 10%, dei “Lavori di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, per il ripristino della viabilità di Via Costa D’Erca e di Via Fabbriche in corrispondenza del civ. 70 e ripristino della funzionalità idraulica del corso d’acqua interferente, a seguito dell’evento alluvionale del 15/11/2014”, lavori di somma urgenza approvati con D.G.C. 301 del 9/12/2014;
- 2) di approvare l’affidamento dei suddetti maggiori lavori all’Impresa PAMOTER GENOVA S.r.l., con sede in Genova, Via Rimassa, 49/2 - cap. 16129 Genova - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01179730997 (c.b. 49234), già appaltatrice dei lavori principali, per un importo suppletivo pari a Euro 101.776,80 oltre IVA al 10% pari a Euro 10.177,68, per complessivi Euro 111.954,48;
- 3) di approvare l’integrazione della quota ‘Compenso ex art. 92 comma 5) D. Lgs 163/2006, per l’importo totale di euro 1.894,33;
- 4) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 113.848,81 (comprensivo di euro 1.894,33 quale incremento della quota incentivo) dai fondi già impegnati con le D.D. n. 2014/155.0.0/85 del 18.12.2014 e n. 2015/155.0.0/15 del 17.02.2015, al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, nel modo seguente:  
euro **111.954,48** quota lavori (SIMP. **2018/129/1**);  
euro 1.894,33 quota incentivo (SIMP. 2018/129/2);
- 5) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stato di avanzamento lavori nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 7) di dare atto che l’importo di Euro 113.848,81 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018.

Il Direttore  
Dott. Ing. Stefano Pinasco

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-183.0.0.-12  
AD OGGETTO

Lavori di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, per il ripristino della viabilità di Via Costa D'Erca e di Via Fabbriche in corrispondenza del civ. 70 e ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua interferente, a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/2014". Approvazione variante in aumento di spesa ex art. 132, 1° comma, lettere b) e c) D.Lgs. 163/2006 (C.U.P. B39J14008640004 - C.I.G. 6063961AE9 - GULP 15097).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza  
(dott. Giovanni Librici)