



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-6**

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Luglio il sottoscritto Vestrelli Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Aggiornamento del corrispettivo all'. R.T. P. Ing. Daniele Canale / Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati / Geol. Stefano Montaldo riferito alla quarta estensione di incarico professionale, rep. 1168 del 2019, per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto (MOGE: 12367 - C.U.P.: B39H12000690001 – C.I.G.: 58625243D9).

Adottata il 27/07/2023  
Esecutiva dal 04/08/2023

27/07/2023	VESTRELLI GIUSEPPE
01/08/2023	VESTRELLI GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-6**

OGGETTO: Aggiornamento del corrispettivo all' R.T. P. Ing. Daniele Canale / Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati / Geol. Stefano Montaldo riferito alla quarta estensione di incarico professionale, rep. 1168 del 2019, per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto (MOGE: 12367 - C.U.P.: B39H12000690001 – C.I.G.: 58625243D9).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2014/155.6.0/29 del 27/10/2014, come integrata con Determinazioni Dirigenziali n. 2015/155.0.0/32 del 19/03/2015, n. 2015/183.0.0/11 del 21/07/2015 e n. 2015/183.0.0/48 del 23/10/2015 è stato conferito, a seguito di procedura di gara, al R.T.P. Ing. Daniele Canale (capogruppo)/Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati (mandante)/Geol. Stefano Montaldo (mandante), l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione, delle opere per la "Sistemazione idraulica del rio Fegino - 3^ lotto" a fronte del riconoscimento di un corrispettivo pari a complessivi euro 132.774,00, alle condizioni e oneri di cui agli Atti di impegno sottoscritti dall'ing. Daniele Canale in qualità di capogruppo ed allegati ai suddetti provvedimenti;

- il Comune di Genova in data 06/05/2016 ha avviato la Conferenza di Servizi n° 05/2017 ex L. 241/1990 e ss.mm. ii. per l'approvazione del suddetto progetto definitivo;

-con nota prot. 354420 del 16/10/2017, il RUP ing. Stefano Pinasco, ha comunicato che al fine di superare problematiche connesse alla necessità di prevedere interruzioni totali del traffico durante l'esecuzione dei lavori delle opere di adeguamento idraulico del Rio Fegino, è stata ipotizzata la realizzazione, come opera propedeutica e prioritaria alle opere previste a progetto, una variante al tracciato di via Borzoli mediante creazione di un nuovo sottopasso stradale subito a levante del ponte ferroviario;

- con nota prot. 359430 del 19/10/2017, veniva recepito quanto comunicato con nota prot. 354420 e si disponeva la sospensione del procedimento relativo alla CDS n° 05/2017;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale n°. 2019/183.0.0./35 del 06/08/2019 veniva esteso l'incarico professionale al R.T. P. Ing. Daniele Canale / Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati / Geol. Stefano Montaldo per lo svolgimento delle attività di integrazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, nonché del PSFP, consistente in variante del tracciato stradale in corrispondenza del ponte ferroviario con realizzazione di un nuovo sottopasso stradale con contestuale eliminazione della tombinatura parziale del rio nonché della attività per la redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. screening) dell'intero lotto di opere;

Considerato che:

- con nota prot. 0401733 del 22/10/2022 l'R.T.P. Ing. Daniele Canale / Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati / Geol. Stefano Montaldo ha consegnato il progetto definitivo del Rio Fegino III lotto compresa la variante del tracciato stradale in corrispondenza del ponte ferroviario con realizzazione di un nuovo sottopasso stradale con contestuale eliminazione della tombinatura parziale del rio;

- in data 17/11/2022 veniva emessa la fattura n° 158 pari all'80% dell'onorario della progettazione definitiva, come previsto dalla D.D. n°. 2019/183.0.0./35 del 06/08/2019 per un importo totale pari a Euro 48.000,00 oltre Contributo INARCASSA 4% pari ad Euro 1.920,00 ed Euro 10.982,40 per IVA al 22% per un totale di Euro 60.902,40;

-secondo la D.D. n°. 2019/183.0.0./35 del 06/08/2019 il restante 20% pari ad Euro 12.000,00 oltre Contributo INARCASSA 4% pari ad Euro 480,00 ed Euro 2.745,60 per IVA al 22% per un totale di Euro 15.225,60 è liquidabile ad avvenuta approvazione del progetto definitivo di variante;

- con nota prot. 0447544 del 23/11/2022 veniva richiesto all'ing. Daniele Canale di sviluppare la soluzione progettuale adottando la chiusura della strada di via Borzoli per la realizzazione della tombinatura del rio Fegino nel tratto sottostante al ponte ferroviario necessari per l'esecuzione delle opere provvisoriale, condivisi con i tecnici di RFI portando un aumento sostanziale dei costi totali;

- con nota prot. 45569 del 01/02/2023 l'ing. Daniele Canale ha emesso formale richiesta di integrazione contrattuale per revisione del progetto Definitivo con stralcio del nuovo sottopasso e ripristino della tombinatura parziale del rio e realizzazione di nuovo marciapiede fino a quello esistente a valle, compresa la prestazione professionale di Verifica di assoggettabilità a V.I.A

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 23 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 si ritiene opportuno, al fine di garantire omogeneità e coerenza all'attività progettuale nel suo insieme, affidare la redazione degli elaborati inerenti sia la revisione del progetto definitivo, già consegnato alla C.A, avente oggetto lo stralcio del sottopasso ferroviario, sia la verifica di assoggettabilità a V.I.A. al soggetto che ha già curato la progettazione definitiva delle opere in argomento;

- il R.T.P., nella persona dell'ing. Daniele Canale, ha trasmesso in data 13/04/2023 specifico schema di addendum contrattuale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'aggiornamento del corrispettivo all'ing. Daniele Canale della quarta estensione di incarico professionale, rep. 1168 del 2019, per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordina-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

mento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto, a fronte della corresponsione di un corrispettivo pari a Euro 34.378,44 oltre oneri previdenziali pari al 4% per Euro 1.387,14 ed Euro 7.934,43 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 44.000,00;

Dato atto che la suddetta spesa ammontante a complessivi € 44.000,00 è ritenuta congrua e accettabile, e trova copertura finanziaria al Capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione strade – manutenzione straordinaria" crono 2023/1119 – P.d.C. 2.2.1.9.12 del Bilancio 2023;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento del corrispettivo al R.T.P. ing. Daniele Canale (capogruppo)/studio Marcolini Barsotti architetti associati (mandante)/geol. Stefano Montaldo (mandante) della quarta estensione di incarico professionale, rep. 1168 del 2019, per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto, relativamente alla revisione del Progetto Definitivo, consegnato con nota prot. 0401733 del 22/10/2022, con stralcio del nuovo sottopasso e ripristino della tombinatura parziale del rio e realizzazione di nuovo marciapiede fino a quello esistente a valle, compresa la prestazione professionale di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. "screening ambientale") del progetto revisionato e la valutazione previsionale di impatto acustico per un ammontare complessivo di € 44.000,00 (comprensivo di I.V.A. e oneri previdenziali);

Dato atto che essendo affidato, con il presente atto, l'aggiornamento della quarta estensione di incarico professionale, rep. 1168 del 2019, per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto, relativamente alla revisione del Progetto Definitivo, consegnato con nota prot. 0401733 del 22/10/2022, con stralcio del nuovo sottopasso e ripristino della tombinatura parziale del rio e realizzazione di nuovo marciapiede fino a quello esistente a valle, compresa la prestazione professionale di Verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione previsionale di impatto acustico, non è più intenzione dell'Amministrazione procedere con l'approvazione del progetto definitivo consegnato con nota prot. 0401733 del 22/10/2022;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Vestrelli attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato

Visto l'articolo 107, del D.Lgs. n. 267/2000

Visti gli articoli 77 e 80 del vigente Statuto del Comune

Visto l'articolo 4, comma2 del D.Lgs. n. 165/2001;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

#### DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il conferimento al R.T.P. Ing. Daniele Canale (capogruppo)/Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati (mandante)/Geol. Stefano Montaldo (mandante), nella persona dell'ing. Daniele Canale - (cod. benf. 53954), dell'addendum contrattuale alla quarta estensione di incarico professionale, rep. 1168 del 2019, per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto, relativamente alla revisione del Progetto Definitivo, consegnato con nota prot. 0401733 del 22/10/2022, con stralcio del nuovo sottopasso e ripristino della tombinatura parziale del rio e realizzazione di nuovo marciapiede fino a quello esistente a valle, compresa la prestazione professionale di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ( c.d. "screening ambientale") del progetto revisionato e la valutazione previsionale di impatto acustico, alle condizioni contenute sia nell'allegato schema di addendum al contratto trasmesso dal suddetto R.T.P. in data 27/02/2023, a fronte della corresponsione di un corrispettivo pari a Euro 34.378,44 oltre oneri previdenziali pari al 4% per Euro 1.387,14 ed Euro 7.934,43 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 44.000,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali di cui al precedente punto, ammontante complessivamente a € 44.000,00 (comprensivo di I.V.A. e oneri previdenziali), può ritenersi congrua;

3) di impegnare l'importo complessivo di € 44.000,00 al Capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2023 crono 2023/1119 – P.d.C. 2.2.1.9.12 (IMPE 2023/12367);

4) di dare atto che la spesa di euro 44.000,00 è finanziata con quota dell'Avanzo Accantonato di Conto Capitale applicato al Bilancio 2023;

5) di liquidare il restante 20% di compenso relativo all'esecuzione della progettazione definitiva di variante approvata con la D.D: n°. 2019-183.0.0.-35 del 06/08/2019 e pari ad Euro 12.000 oltre Contributo INARCASSA 4% pari ad Euro 480,00 ed Euro 2.745,60 per IVA al 22% per un totale di Euro 15.225,60 sull'impegno 2023/6763;

6) di provvedere, a cura di questa Direzione, agli adempimenti relativi alla formalizzazione del maggiore importo contrattuale di cui al precedente punto 1);

7) di autorizzare la Direzione Opere Idrauliche alla diretta liquidazione delle competenze spettanti al R.T.P. sulla base delle parcelle emesse dal Raggruppamento stesso, mediante atto di liquidazione digitale e secondo le modalità e le scadenze contemplate nel sopra citato schema di contratto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8) di subordinare l'efficacia dell'affidamento dell'incarico all'esito delle verifiche in corso ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

9) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successiva deliberazione G.C. 162/2008, in quanto affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

10) di provvedere, a cura di questa Direzione, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale allo schema di contratto di cui al precedente punto 1), demandando al competente Ufficio della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

11) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all'art 1, comma 173, della Legge n°266/2005;

13) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott. Ing. Giuseppe Vestrelli

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-6  
AD OGGETTO

Aggiornamento del corrispettivo all'. R.T. P. Ing. Daniele Canale / Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati / Geol. Stefano Montaldo riferito alla quarta estensione di incarico professionale, rep. 1168 del 2019, per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto (MOGE: 12367 - C.U.P.: B39H12000690001 – C.I.G.: 58625243D9).

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
Avanzo Accantonato C/Capitale.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## STRUTTURA OPERE IDRAULICHE

### SCHEMA DI ADDENDUM AL CONTRATTO

PER L'AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'ING. DANIELE CANALE DELLA QUARTA ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FEGINO III° LOTTO.  
(MOGE: 12367 - C.U.P.: B39H12000690001 – C.I.G.: 58625243D9).

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventitrè, il giorno ..... del mese di luglio, con la presente scrittura privata, da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Giuseppe Vestrelli [redacted] e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Struttura Opere Idrauliche in esecuzione della D.D. n° del

e

il dott. Ing. Daniele Canale, in qualità di Capogruppo dell'"ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI", costituita ai sensi degli artt. 37 e 90, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, costituita tra:

- (mandatario capogruppo) CANALE Dott. Ing. DANIELE nato a [redacted], residente in [redacted],





COMUNE DI GENOVA

██████ codice fiscale ████████████████████ di seguito, per brevità,  
denominato il Professionista;

- (mandante) MONTALDO Geol. STEFANO nato a ████████████████████  
██████████, residente a ████████████████████, codice  
fiscale ████████████████████

- (mandante) "STUDIO MARCOLINI ARCHITETTI ASSOCIATI" con  
sede in Genova, via Corsica n. 6/9, Partita IVA e codice fiscale  
03520790100, in persona degli unici associati i signori MARCOLINI Arch.  
GIAMPAOLO, ████████████████████, codice fiscale  
██████████ e BARSOTTI Arch. IVANA, ████████████████████  
██████████ codice fiscale ████████████████████

Tale "ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI",  
costituita in forza di contratto di mandato collettivo speciale, irrevocabile  
con rappresentanza, secondo il disposto del comma 14 dell'art. 37 del  
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni e gli  
articoli del Codice Civile italiano che regolano il contratto di mandato, reso  
per scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Dott. Domenico  
Parisi, Notaio in Genova, in data 23 luglio 2014, (iscritto nel Ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, dello Studio dei Notari  
Luigi Francesco Risso e Domenico Parisi, con sede in Genova, via XII  
Ottobre 12/3 scala c - cap. 16121) - Repertorio n. 1.971, Raccolta n. 1.110 -  
debitamente registrata, che, in copia conforme all'originale, si allega al  
presente atto.

**Premesso che**

- Determinazione Dirigenziale 2014-15560-29 del 07/11/2014 veniva



COMUNE DI GENOVA

affidato all'associazione temporanea di professionisti rappresentata dall'

Ing. Daniele Canale l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III lotto I stralcio;

- Determinazione Dirigenziale 2015- 155.0.0.-32 del 25/03/2015 veniva approvata l'estensione dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del III° lotto dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino;

- Determinazione Dirigenziale 2015- 183.0.0.-11 del 27/07/2015 veniva approvata la seconda estensione dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del III° lotto dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino;

- Determinazione Dirigenziale 2015- 183.0.0.- 48 del 29/10/2015 veniva approvata la terza estensione dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del III° lotto dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino;

- con Determinazione Dirigenziale 2019- 183.0.0.-35 del 06/08/2019 veniva approvata la quarta estensione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, consistente in variante del tracciato stradale in corrispondenza del ponte ferroviario con realizzazione di un nuovo sottopasso stradale con contestuale eliminazione della tombinatura parziale del rio nonché della attività per la redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. screening) dell'intero lotto di opere;

- con nota prot. 0401733 del 22/10/2022 l'R.T.P. Ing. Daniele Canale / Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati / Geol. Stefano Montaldo



COMUNE DI GENOVA

consegnano il progetto definitivo del Rio Fegino III lotto compresa la variante del tracciato stradale in corrispondenza del ponte ferroviario con realizzazione di un nuovo sottopasso stradale con contestuale eliminazione della tombinatura parziale del rio;

- che a seguito dei tempi molto elevati necessari per l'esecuzione delle opere provvisori, condivisi con i tecnici di RFI, e conseguentemente con un aumento sostanziale dei costi totali, con nota prot. 0447544 del 23/11/2022 veniva richiesto all'ing. Daniele Canale di sviluppare la soluzione progettuale adottando la chiusura della strada di via Borzoli per la realizzazione della tombinatura del rio Fegino nel tratto sottostante al ponte ferroviario;

- con nota prot. 45569 del 01/02/2023 l'ing. Daniele Canale ha emesso formale richiesta di integrazione contrattuale per revisione del progetto Definitivo con stralcio del nuovo sottopasso e ripristino della tombinatura parziale del rio e realizzazione di nuovo marciapiede fino a quello esistente a valle, compresa la prestazione professionale di Verifica di assoggettabilità a V.I.A;

- a seguito della documentazione trasmessa da codesta S.A. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (prot. Regione Liguria 2023-0240327 del 02/03/2023), la Regione Liguria ha richiesto di integrare la documentazione con la "valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere" (prot. 129282 del 22/03/2023);

- con nota prot. 149881 del 04/04/2023 l'ing. Daniele Canale ha trasmesso l'offerta relativa alla prestazione professionale di "valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere".



COMUNE DI GENOVA

**Tutto quanto sopra premesso e considerato**

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1 – Premesse**

Le Premesse e gli atti in esse citati formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura di Addendum alla Scrittura privata crono n. 1168/2019 sottoscritto in data 19/08/2019 tra il Comune di Genova e il R.T.P. Ing. Daniele Canale / Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati / Geol. Stefano Montaldo.

**Art. 2 – Integrazione all’art. 1 “Oggetto”**

La Civica Amministrazione conferisce con il presente atto all’ing. Daniele Canale che accetta, nella qualità summenzionata, l’estensione di incarico professionale, nell’ambito dei lavori di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Fegino III° lotto, relativamente alla revisione del Progetto Definitivo con stralcio del nuovo sottopasso e ripristino della tombinatura parziale del rio e realizzazione di nuovo marciapiede fino a quello esistente a valle, compresa la prestazione professionale di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ( c.d. “screening ambientale”) e relativa “valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere” del progetto revisionato.

**Art. 3 – Integrazione dell’art. 2 “Prestazioni professionali”**

La presente scrittura si configura come Addendum al contratto crono 1168/2019 per la variante al progetto Definitivo (prot. 0401733 del 22/10/2022).

L’incarico, come da offerta prot. n. 45569 del 01/02/2023 e prot. 149881 del



COMUNE DI GENOVA

04/04/2023, consiste nelle seguenti prestazioni professionali:

1) predisposizione degli elaborati grafici, documentali e di stima delle opere necessari per definire compiutamente a livello di progettazione definitiva le opere di variante al progetto Definitivo con stralcio del nuovo sottopasso e ripristino della tombinatura parziale del rio e realizzazione di nuovo marciapiede fino a quello esistente a valle;

2) Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ossia predisposizione della "Relazione di valutazione ambientale preliminare" (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006) conforme all'Allegato IV-bis e V dell'art. 22 del D.Lgs. n. 104/2017;

3) valutazione previsionale in impatto acustico del cantiere.

**Art. 4 - Integrazione dell'art. 4 "Onorario"**

Per la prestazione professionale in variante l'onorario viene integrato compatibilmente all'offerta prot. n. 45569 del 01.02.2023 e prot. n. 149881 del 04/04/2023, calcolata sulla scorta delle Tariffe professionali per Ingegneri ed Architetti con riferimento al D.M. 17 giugno 2016.

Sulle anzidette tariffe viene applicato il ribasso unico, pari al 51,00%, sulla base della procedura negoziata con verbale NP/2014/1145 del 9/7/2014.

Pertanto l'importo dell'onorario, calcolato considerando un importo totale dei lavori di riprogettazione di circa euro 500.000,00 e ribassato del 51,00%, è pari a euro 34.678,44 (trentaquattromilaseicentottantotto,44), oltre

Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad euro 1.387,14 ed euro 7.934,43 per I.V.A al 22% per la somma di complessivi Euro

**44.000,00** composto dalle seguenti voci:

a) Progettazione definitiva della variante € 28.678,44



COMUNE DI GENOVA

b) Verifica di assoggettabilità a V.I.A.	€ 4.000,00
c) Valutazione previsionale di impatto acustico	€ 2.000,00
<b>c) Compenso per prestazione professionale</b>	<b>€ 34.678,44</b>
e) Contributo INARCASSA 4%	€ 1.387,14
<b>f) Imponibile escluso IVA (22%)</b>	<b>€ 36.065,57</b>
g) IVA 22%	€ 7.934,43
<b>h) Totale onorario</b>	<b>€ 44.000,00</b>

Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile.

**Art.5 - Integrazione dell'art. 5 "Termini per l'esecuzione della prestazione"**

I termini per l'esecuzione della prestazione in Addendum scadranno il 19/04/2023.

**Art.6 Modifica dell'art. 6 "Svolgimento dell'incarico"**

L'incarico si svolgerà alle dipendenze dell'ing. Giuseppe Vestrelli, Dirigente della Struttura Opere Idrauliche.

Per quanto concerne la presente attività, l'accettazione o meno della documentazione, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Professionista, è demandata all'anzidetto Dirigente della Struttura Opere Idrauliche.

**Art.7 Integrazione dell'art. 10 "Verifica della prestazione e modalità di pagamento"**

Le prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione del Professionista della regolare



COMUNE DI GENOVA

esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura. Gli avvisi di fattura o fatture di cui sopra saranno emesse unicamente dal capogruppo.

Il pagamento è previsto in sei distinte rate, rispettivamente nelle modalità e nei tempi di seguito indicati:

- 80% dell'onorario per la progettazione definitiva della variante, ad avvenuta consegna del progetto definitivo di variante;

- 20% dell'onorario per la progettazione definitiva della variante, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo di variante;

- 100% dell'onorario per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto definitivo di variante, ad avvenuta consegna della stessa.

- 100% dell'onorario per la Valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere, ad avvenuta consegna della stessa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la fattura dovrà obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà contenere i seguenti dati: il numero d'ordine (qualora indicato dalla Civica Amministrazione), il seguente numero di C.I.G.: 58625243D9, il codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente 0FQVUM (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC). La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di Daniele Canale.

Il pagamento delle singole rate di acconto verrà effettuato dalla Struttura Opere Idrauliche entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di atto di liquidazione.

#### **Art.8 Integrazione dell'art. 14 "Assicurazione"**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente addendum al contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale



COMUNE DI GENOVA

inadempimento delle obbligazioni stesse, in sede di stipula dell'addendum al contratto verrà richiesta apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice.

L'R.T.I. consegnerà in sede di stipula dell'addendum al contratto la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto di progettazione, di cui all'art. 24, co. 4 del Codice, per un massimale pari ad almeno Euro 250.000,00 Euro. Detta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale di validazione da parte del RUP.

**Art. 9 Integrazione dell'art.17 "Spese"**

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del professionista.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e

La Civica Ammi

Il Professionista \_\_\_\_\_ (per accettazione)

Il presente contratto è stato bollezzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 3 (tre) contrassegni telematici di Euro 16,00



