
DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI 
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-44

L'anno 2015 il giorno 01 del mese di Dicembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di 
dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi  
alluvionali  del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, dei "Lavori  di  somma urgenza per la  
messa in sicurezza e il  ripristino del muro di  contenimento e della pavimentazione del 
tratto di via Buriano retrostante il civ. 10A di via Sant’Ilario". Approvazione del Certificato di 
Regolare  Esecuzione.  Cespite:  Beni  immobili  demaniali.  (C.U.P.  B34H14001660004  – 
C.I.G. 660397596CB – GULP 15001).

Adottata il 01/12/2015
Esecutiva dal 15/12/2015

01/12/2015 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI 
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-44

OGGETTO  Lavori  di  somma  urgenza  ex  art.  176  D.P.R.  207/2010  determinati  dagli  eventi 
alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, dei "Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza e il ripristino del muro di contenimento e della pavimentazione del tratto di via Buriano 
retrostante il civ. 10A di via Sant’Ilario". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 
Cespite:  Beni  immobili  demaniali.  (C.U.P.  B34H14001660004 –  C.I.G.  60397596CB –  GULP 
15001).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2009 del 17.11.2014 (Direzione Manuten-
zione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell’art. 176 
del D.P.R. 207/2010, l’immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza ed il ripristino del muro di contenimento e della pavimentazione del tratto di via 
Buriano retrostante il civ. 10A di via Sant’Ilario a seguito degli eventi alluvionali del 9 - 10 
e 11 novembre 2014", individuando a tal fine l’impresa C. e M.E. S.n.c., con sede legale in 
Mignanego (GE) Via Trieste n.12 - CAP 16018 Mignanego (GE) - Codice Fiscale/Partita 
I.V.A. n. 00516040102;

- che i lavori in questione sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 
55 del 25.11.2014, per la spesa complessiva di Euro 403.400,00#;

- che  l’Impresa  C.  e  M.E.  S.n.c.  ha  sottoscritto  specifico  Atto  di  impegno  prot.  n° 
NP/2014/2301 del 9.12.2014, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori, offrendo un ribasso 
percentuale del 25,00 % sull’importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, del co-
sto del personale e delle economie, per un importo complessivo di Euro 259.010,46 oltre 
I.V.A.;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0./32 del 16.2.2015 si è preso atto del-
l’affidamento dei lavori all’impresa C. e M.E. S.n.c. con contestuale subimpegno della spe-
sa;
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- che l’Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell’osservanza di tutte le 
norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della Società 
Coface – Agenzia di Genova – 033 – n. 2064975 del 1.12.2014 per per un importo assicura-
to di Euro 46.509,00;

- che in data 1.7.2015 è stato stipulato fra il Comune di Genova e l’Impresa C. e M.E. S.n.c. il 
contratto a repertorio n. 561/2015;

Considerato:

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d’urgenza, come detto, e quindi sotto le riser-
ve di legge, in data 12.11.2014, come risulta dal verbale n. NP/2014/2009, e sono stati ulti-
mati in data 30.6.2015 come risulta dal certificato di ultimazione prot. n. NP/2015/1217 in 
data 7.7.2015;

- che l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 258.998,99, secondo le 
risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori;

- che il Direttore dei Lavori, Geom. Fabrizio Cotugno ha redatto in data 20.11.2015 il Certifi-
cato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 258.998,99, al lordo 
delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A.,  come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura comprensivi del Costo del 
personale

€. 220.266,47 

Oneri per la sicurezza €. 32.943,29
Economie €. 5.789,23 
Totale netto lavori €. 258.998,99

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla 
pubblicazione degli “avvisi ai creditori” previsti dall’art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, 
in quanto gli stessi si sono svolti nell’ambito di aree comunali e per la loro esecuzione non 
sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o in-
diretti a beni di proprietà privata;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione de-
gli stessi senza formulare riserve;

- che, sempre come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC n. 294389 emes-
so in data 30/10/2015, l’Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore del-
l’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e della Cassa edile;

- che, come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all’Impresa il saldo pari a Euro 
1.295,00, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Ritenuto pertanto possibile provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione 
dei lavori in argomento;

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell’allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 
20.11.2015 dal Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Cotugno, con cui si dichiarano regolar-
mente eseguiti  i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino del muro 
di contenimento e della pavimentazione del tratto di via Buriano retrostante il civ. 10A di 
via Sant’Ilario”, eseguiti dall’Impresa C. e M.E. S.n.c., con sede legale in Mignanego (GE) 
Via  Trieste  n.12  -  CAP  16018  Mignanego  (GE)  -  Codice  Fiscale/Partita  I.V.A.  n. 
00516040102 (c.b. 6378) in base al contratto repertorio n. 561/2015 in data 1.7.2015;

2.   di dichiarare liquidato in complessivi Euro 258.998,99, oltre I.V.A. e al lordo delle tratte-
nute di garanzia, l’importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;

3.   di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiusso-
ria della Società Coface – Agenzia di Genova – 033 – n. 2064975 del 1.12.2014 per un im-
porto assicurato di Euro 46.509,00;

4. di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all’Impresa C. e M.E. S.n.c. del saldo pari a 
Euro 1.295,00, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 284,90, per complessivi Euro 1.579,90, a ti-
tolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%, per la cui liquidazione sarà emessa 
apposita fattura elettronica;

5.   di dare atto che l’Impresa C. e M.E. S.n.c. ha presentato a garanzia dei lavori eseguiti, ai 
sensi dell’art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, po-
lizza fideiussoria della AXA Assicurazioni S.p.A. n.° 402315057 in data 17.11.2015, per 
l’importo di Euro 1.320,90, della durata di due anni a valere dalla data del Certificato di Re-
golare Esecuzione;

6. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro 1.579,90 dai fondi già impegnati 
con D.D. n. 2015/155.1.0./32 al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manuten-
zione straordinaria” (SIMP. 2018.358.1);

7. di dare atto che l’importo di Euro 1.579,90 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

8. di dare mandato alla Direzione Ragioneria – Ufficio Gestione Contabile e Liquidazioni in 
Conto Capitale di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nel-
l’Ordine di Servizio n° 3 del 13.02.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;
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9. di notificare all’Impresa I C. e M.E. S.n.c. il presente provvedimento ai sensi art. 234 del 
D.P.R. n. 207 del 10.12.2010;

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
                                                                                         (Ing. 

Gian Luigi Gatti)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-44
AD OGGETTO

Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 4-5 e 
del 9-10-11 novembre 2014, dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino 
del muro di contenimento e della pavimentazione del tratto di via Buriano retrostante il civ. 10A di 
via  Sant’Ilario".  Approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione.  Cespite:  Beni  immobili 
demaniali. (C.U.P. B34H14001660004 – C.I.G. 660397596CB – GULP 15001).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza
(dott. Giovanni Librici)
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