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Mesi

Giorni 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Elenco dei lavori

Impianto cantiere, approvvigionamento

materiali, trasporto di materiale e

escavatore in sito

Costruzione della scogliera da mare

(pontone) e da terra (escavatore)

Approvvigionamento materiali da mare,

eventuali rimozioni dell'escavatore in caso

di previsioni meteomarine avverse.

Completamento opera, rimozione cantiere

Mese 2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Mese 4Mese 1

Distribuzione dei lavori  nel tempo (giorni)

Mese 3
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