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PREMESSA 

Lo studio della cantierizzazione presentato fa parte del progetto complessivo “sistema degli assi 

di forza per il trasporto pubblico locale (rete filoviaria e strutture connesse)” da cui sono state 

estratte le informazioni relative al deposito di Staglieno, oggetto del primo stralcio. 

Lo studio, quindi ha dovuto tenere conto dei numerosi aspetti e criticità rappresentati dalla 

apertura di cantieri stradali su una rete viaria alquanto articolata e complessa quale quella 

genovese. 

Si è proceduto analizzando attentamente tutte le condizioni puntuali che potranno incontrarsi 

durante la realizzazione dell'opera, tenendo in particolare conto dei seguenti criteri progettuali 

che rappresentano gli indirizzi di sviluppo del successivo progetto esecutivo:  

• rapidità di esecuzione delle opere privilegiando principalmente, ove utile per la tipologia 

dell'asse viario, cantieri di limitate dimensioni e rapido avanzamento;  

• flessibilità nella tipologia dei cantieri al fine di adattarsi alle differenti situazioni viarie;  

• riduzione al massimo delle necessità di viabilità alternative;  

• distribuzione lungo gli assi dei campi base per la logistica di cantiere piuttosto che la 

concentrazione in un unico sito. 
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1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE 

 

1.1 CRITERI GENERALI 

I criteri generali adottati per lo sviluppo della cantierizzazione hanno tenuto conto dei 

numerosi vincoli esistenti sul territorio genovese. In particolare: 

• la situazione del traffico cittadino risulta normalmente a livelli di guardia con punte di criticità 

costanti negli orari di picco; 

• l'oggettiva pressoché continua saturazione delle arterie viarie, che rendono difficoltoso 

individuare direttrici alternative in corrispondenza di chiusure parziali; 

• l’eterogeneità degli assi stradali, spesso di dimensioni ridotte all'interno delle zone storiche; 

• la difficoltà a reperire aree di cantiere per la logistica, vista la particolare conformazione 

orografica della Città di Genova. 

È stato ipotizzato un campo base denominato B01 che presenta alcune limitazioni, come 

meglio illustrato nel seguito. Su tale campo, infatti, non possono essere sistemati i prefabbricati 

che comportano la presenza prolungata del personale, quali gli uffici, gli spogliatoi e la mensa. 

La Società Appaltante nelle fasi successive di progettazione dovrà pertanto individuare altre 

aree adeguate alle funzioni sopra citate, in relazione alle disponibilità dell’amministrazione 

all’atto dell’esecuzione dei lavori e delle scelte ed esigenze dell’impresa appaltatrice. 

Nel seguito si riporta la planimetria del campo base B01, la cui localizzazione in ogni caso 

dovrà essere verificata e confermata in fase di redazione progettuale esecutiva, per la 

possibilità che, nel frattempo, muti la disponibilità dell’area in funzione di differenti esigenze 

dell'amministrazione o di altri cantieri in corso di avvio. 
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Denominazione Superficie (m2)  

CB B01  

Campo base Genova 
Est 

2.100 

 

 

1.2 CANTIERE RIMESSA 

Il cantiere, relativo agli interventi da eseguire sulla rimessa esistente di Staglieno, è illustrato 

negli elaborati grafici corrispondenti. 

Sugli edifici esistenti, i cantieri risultano complessi a causa degli spazi ridotti e degli scarsi 

margini sul perimetro. Inoltre, non è stato individuato un vero e proprio campo base da 

destinare al deposito dei materiali in approvvigionamento e degli elementi prefabbricati per la 

costruzione degli edifici. Per la rimessa di Staglieno, l'utilizzo degli spazi interni nel sedime 

dell'attuale rimessa, che sarà demolita, non sarà possibile per l'intera durata dell'intervento.  

Come meglio descritto nel seguito, infatti, si prevede che la costruzione della nuova rimessa 

inizi da nord e proceda “in serie” verso sud: ciò significa che le zone oggetto di demolizione 

potranno in parte essere utilizzate anche per lo stoccaggio degli elementi prefabbricati dei 

moduli da costruire, ma non per l'intera sequenza costruttiva. 

Bisognerà, inoltre, tenere conto che la costruzione della nuova rimessa di Staglieno, previa 

demolizione di quella esistente, comporterà un consistente traffico di mezzi pesanti, sia per il 

trasporto dei materiali di risulta sia per l'approvvigionamento di quelli necessari alla costruzione. 

Poiché il campo base B01 è stato ipotizzato nella posizione indicata espressamente con la 



 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA 

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E 

STRUTTURE CONNESSE) 

NOME DOCUMENTO COMMESSA 

E21D 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

DX 

DOCUMENTO 

CA000 002 

REV. 

A 

FOGLIO 

6 di 22 

pag. 6 

 

finalità di rappresentare un polmone per l'intervento della rimessa di Staglieno, si renderà 

assolutamente necessario in fase esecutiva individuare un campo vero base di dimensioni e 

caratteristiche adeguate all'esecuzione dei lavori. Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere 

posta per tutte le attività da eseguire sul perimetro delle aree di intervento, visti gli spazi 

alquanto limitati. 

La rimessa di Staglieno è esistente ed è sita in Via Vecchia 3R, lungo la ValBisagno. Il progetto 

prevede l’integrale demolizione e la ricostruzione con sopraelevazione.  

 

La demolizione e ricostruzione della rimessa di Staglieno presenta le seguenti criticità:  

− grandi quantità di materiale da movimentare, sia in demolizione che in costruzione; 

− mancanza pressoché totale di spazi esterni su tutti i fronti di perimetro; 
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− montaggio di elementi prefabbricati di grandi dimensioni su più livelli, che obbliga ad un 

avanzamento in serie per campate, da nord verso sud; 

− mancanza di un campo base per lo stoccaggio degli elementi prefabbricati e dei 

materiali, situazione che comporta in particolare per la fase di costruzione finale, 

l'approvvigionamento in continuo ed in sequenza ai piedi dell'edificio degli elementi 

prefabbricati. 

Si prevede un periodo complessivo di 983 gg., considerando le attività propedeutiche e le 

attività destinate alla costruzione. 

Come illustrato nell'elaborato grafico, si prevedono le seguenti fasi esecutive, in parte 

sovrapposte come indicato nel cronoprogramma: 

 

FASE 1: costruzione del Modulo 1 per una durata complessiva di 273 gg. 

La fase prevede la costruzione della rampa elicoidale e del fabbricato per gli allineamenti dal 

n.13 al n.18.   

Sono previste innanzitutto le demolizioni dell'edificio esistente per il tratto corrispondente agli 

allineamenti del nuovo edificio dal n.6 al n.18.  

In tal modo si potrà procedere alla costruzione dell'intero modulo 1 (allineamenti 13-18), su tutti 

i livelli previsti a progetto, utilizzando nel contempo l'area relativa ai picchetti 6-13 quale area di 

cantiere per lo stoccaggio e la movimentazione degli elementi prefabbricati. In quest'area è 

stata anche ipotizzata una possibile posizione di gru a torre per la costruzione della palazzina 

servizi, oggetto della successiva fase 2. 

Il modulo 1 (come anche i successivi moduli 2 e 3) sarà realizzato secondo le fasi riportate nel 

cronoprogramma, a partire dalla realizzazione delle fondazioni con pali di grande diametro, a 

seguire col solaio del piano terra, con la successiva realizzazione in opera degli elementi 

strutturali verticali e dei relativi elementi orizzontali, per chiudere con le tamponature, gli impianti 

e le finiture.  
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FASE 2: costruzione della Palazzina Servizi 1 per una durata complessiva di 220 gg. 

La fase prevede innanzitutto la demolizione dell'edificio esistente in corrispondenza degli 

allineamenti dal n. 1 al n.6, e la successiva demolizione dei fabbricati presenti lungo Via 

Vecchia.  Quindi seguiranno tutte le fasi necessarie alla costruzione in struttura prefabbricata 

della Palazzina Servizi, secondo le lavorazioni riportate nel cronoprogramma.  

Per la costruzione in prefabbricato della Palazzina, sono state ipotizzate due posizioni di gru a 

torre, necessaria alla movimentazione e posa degli elementi prefabbricati, escludendo l'utilizzo 

di spazi su Via Vecchia, peraltro molto ridotti.  

 

FASE 3: costruzione del Modulo 2 per una durata complessiva di 322 gg. 

La fase prevede tutte le lavorazioni necessarie alla costruzione del fabbricato tra gli allineamenti 

6 e 13, secondo quanto indicato nel cronoprogramma.  

La sequenza e la metodologia saranno le medesime previste per il Modulo 1 – Fase 1 

L'area demolita e destinata alla successiva costruzione del modulo 3 (allineamenti 1-6) sarà 

utilizzata quale area di cantiere per questa fase.  

 

FASE 4: costruzione del Modulo 3 per una durata complessiva di 289 gg. 

La fase prevede tutte le lavorazioni necessarie alla costruzione del fabbricato tra gli allineamenti 

1 e 6, secondo quanto indicato nel cronoprogramma.  

Diversamente dalle fasi precedenti, questa non ha aree di cantiere disponibili se non quelle del 

sedime del nuovo edificio da costruire e quelle esterne verso l'imbocco di Via Montaldo, rese 

libere dalla demolizione del fabbricato esistente. Si ritiene comunque che le aree possano non 

essere sufficienti e ancor più per questa fase si renderà necessaria l'individuazione di un campo 

base esterno.  

Per tutte le fasi lavorative si prevede l'occupazione di una corsia stradale su Via Bobbio, quella 

attualmente dedicata al trasporto pubblico. 
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1.3 TIPOLOGIA DI RECINZIONI 

Per la delimitazione delle aree di lavoro sono state individuate 4 tipologie di recinzioni di 

cantiere: 

Tipo A: recinzione costituita da pannelli di griglia metallica tipo “orso grill” montata su New-

Jersey in c.c.a. prefabbricati collegati fra di loro ed ancorati al suolo. Tale recinzione delimita il 

cantiere nei tratti in cui lo stesso si sviluppi lungo ad una strada con traffico veicolare durante le 

fasi di cantiere in cui sono presenti scavi e dislivelli. Tale tipologia sarà completata con 

l’applicazione lato interno con un telo in HDPE il quale avrà la duplice funzione e di oscurare il 

cantiere e smorzare le emissioni di polveri ed eventuali onde acustiche. 

 

 

Tipo B: recinzione che sarà costituita da pannelli fonoassorbenti, con spessore complessivo 

sull’ordine di 10 cm. Tali pannellature saranno sostenute da strutture in acciaio zincato 

idoneamente dimensionata per sorreggere eventuali casuali urti e le sollecitazioni meccaniche 
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dovute ad agenti atmosferici. Questa recinzione, di altezza variabile a seconda delle necessità 

di abbattimento del rumore, potrà essere montata su New-Jersey in c.a. prefabbricati collegati 

fra di loro ed ancorati al suolo, a seconda che il cantiere si sviluppi lungo ad una strada con 

traffico veicolare o in alternativa con traffico pedonale. 

 

Tipo C recinzione costituita da pannelli in legno montati su New-Jersey in c.a. prefabbricati 

collegati fra di loro ed ancorati al suolo. Recinzione da utilizzare per la delimitazione di aree 

logistiche e stoccaggi materiali nel quale si richieda un minimo contenimento del rumore. 
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• Tipo D recinzione costituita da pannelli di griglia metallica costituita da rete elettrosaldata 

riquadrata da tubolari in acciaio del diametro di 4 cm tutto zincato a caldo, montata su 

piantane appoggiate sul terreno. Tale recinzione delimita il cantiere nei tratti in cui il 

cantiere deve possedere un fronte mobile senza particolari necessità di protezione 

dell’area di cantiere. L’altezza totale della recinzione è di circa 200 cm. Tale tipologia 

sarà completata con l’applicazione lato interno con un telo in HDPE il quale avrà la 

duplice funzione e di oscurare il cantiere e smorzare le emissioni di polveri ed eventuali 

onde acustiche. 
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2 CRONOPROGRAMMA E CONTEMPORANEITÀ 

Il programma dei lavori è illustrato nell’elaborato corrispondente.  

Il programma dei lavori è stato impostato, prevedendo la realizzazione della rimessa di 

Staglieno in circa 33 mesi. 
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Il programma lavori è suddiviso in 4 fasi parzialmente sovrapponibili, in particolare: 

Nella fase 1 si demoliscono le parti relative ai futuri moduli 1 e 2 ma si ricostruisce solo il mod.1, 

l'area restante serve da cantiere. 

Nella fase 2 si demolisce la parte corrispondente al modulo 3 e si costruisce la palazzina 

servizi. Questo permette di lavorare dal fronte lato nuovo magazzino. 

Nella fase 3 viene costruito il modulo 2 

Nella fase 4 viene costruito il modulo 3.  
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3 ASPETTI AMBIENTALI LEGATI AL CANTIERE 

Sono stati esaminati gli aspetti ambientali legati alla realizzazione dei cantieri e gli indirizzi e gli 

accorgimenti volti a garantire una corretta tutela dello stesso, con particolare riferimento ai 

seguenti aspetti: 

• Gestione materiali di risulta; 

• Trasporto dei materiali; 

• Contenimento rumore e vibrazioni durante le fasi di cantiere; 

• Gestione acque meteoriche in fase di cantiere. 

 

3.1 GESTIONE MATERIALI DI RISULTA 

In conformità alla vigente normativa sui materiali di risulta (terre e rocce da scavo) e in seguito 

alle analisi chimiche effettuate sui campioni dei terreni che saranno oggetto di scavo nel 

presente cantiere, l’Appaltatore gestirà i materiali di risulta dagli scavi come segue: 

• Conferimento presso Centro Autorizzato; 

• Recupero Rifiuti; 

• Reimpiego diretto nel medesimo sito di escavazione; 

• Reimpiego come sottoprodotto presentando un “Piano di Utilizzo”. 

 

Nel caso in cui si preveda il conferimento a un Centro Autorizzato, sarà necessario: 

• Individuare un Centro Autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo; 

• Individuare l’eventuale deposito temporaneo presso il campo base di riferimento; 

• Effettuare il trasporto con ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali; 

• Emettere il formulario di identificazione per il trasporto; 
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Gli interventi previsti in progetto verranno realizzati utilizzando sia materiale proveniente dagli 

scavi, sia materiale selezionato proveniente da cave di prestito. 

 

3.2 TRASPORTO DEI MATERIALI 

Vengono qui individuate azioni di prevenzione, di tutela e di mitigazione a salvaguardia dei 

diversi sistemi presenti sul territorio (antropico, fisico, naturalistico) a seguito degli impatti 

generati dal trasporto dei materiali. 

Si tratta di indirizzi e accorgimenti volti a garantire una corretta tutela dell’ambiente, dei quali il 

responsabile delle attività di trasporto dei materiali dovrà tener conto nelle scelte operative. 

 

3.2.1 DISTURBI INDOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI MATERIALI 

I principali effetti e disturbi indotti dal trasporto dei materiali possono riassumersi in tre 

fenomeni: la generazione di traffico indotto, le emissioni di inquinanti in atmosfera (polveri e gas 

combusti) e le emissioni sonore e vibrazionali prodotte dai mezzi in transito. 

Gli aspetti da considerare per definire le azioni di mitigazione degli impatti durante il trasporto 

dei materiali sono di diversa natura e contemplano: 

• norme di sicurezza per il personale; 

• verifica dello stato di manutenzione dei mezzi; 

• verifiche interferenza con la viabilità; 

• verifica esistenza di percorsi storici, siti archeologici, insediamenti ad elevata sensibilità; 

• scelta delle alternative di percorrenza dei mezzi; 

• verifica di contemporaneità con attività di altre opere/interventi; 

• scelta degli orari di lavoro; 

• regolamentazione e controllo del traffico; 
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• segnaletica di percorrenza dei mezzi di trasporto nei punti critici per il traffico; 

• accorgimenti per limitare le emissioni acustiche; 

• accorgimenti per limitare le emissioni di polveri; 

• accorgimenti per limitare le dispersioni liquide inquinanti; 

 

Gli accorgimenti di prevenzione e di mitigazione da prevedere per ridurre i disturbi indotti dalle 

attività di trasporto dei materiali sono: 

 

Mezzi di trasporto 

• Verifica dello stato di manutenzione dei mezzi; 

• Stato di usura delle gomme; 

• Controllo fanaleria. 

 

Traffico e viabilità 

• Individuazione delle interferenze con la viabilità locale; 

• Verificare il flusso del traffico esistente; 

• Verifica di interferenze con percorsi storici; 

• Studio delle alternative di percorrenza; 

• Previsione di adeguata segnaletica in punti critici (accesso al cantiere, vicinanza scuole, 

ospedali, centri abitati, attraversamenti pedonali,ecc.); 

• Prevedere adeguato sistema di vigilanza a supporto della regolamentazione del traffico 

(vigili, segnaletica semaforica, ecc) in corrispondenza del cantiere; 
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• Verifica di eventuali lavori contemporanei che implicano l’utilizzo di stessi percorsi 

stradali; 

• Prevedere il transito dei trasporti eccezionali durante le ore di minor traffico e con al 

scorta; 

 

Orari di lavoro 

La movimentazione dei mezzi deve svolgersi principalmente nelle ore diurne, e deve tener 

conto della presenza di zone sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura, ecc, astenendosi dal 

percorrere tali zone negli orari di ingresso/uscita dei suddetti edifici. 

 

Accorgimenti per limitare le emissioni acustiche 

• Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione; 

• Studio della disposizione temporale delle attività; 

• Scelta e stato dei pneumatici; 

• Utilizzo di schermi acustici mobili. 

 

Accorgimenti per limitare le emissioni di polveri e di gas di scarico 

• Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione; 

• Studio della disposizione temporale delle attività; 

• Umidificare i cumuli di materiale quando necessario; 

• Utilizzo di telonatura dei mezzi sui percorsi effettuati in autostrada; 

• Spegnere i motori durante le soste prolungate in prossimità di zone abitate o di aree 

sensibili; 
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• Lavaggio gomme all’uscita del cantiere se c’è innesto su viabilità stradale asfaltata o 

pavimentata. 

 

Accorgimenti per limitare le dispersioni liquide inquinanti 

• Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione; 

• Raccolta e adeguato conferimento allo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei 

mezzi (oli esausti, sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, batterie, ecc.). 

 

3.2.2 CONTENIMENTO DE RUMORE E DELLE VIBRAZIONI DURANTE LE FASI DI 

COSTRUZIONE 

Le normali operazioni di lavoro nei cantieri e sul fronte di avanzamento della linea tranviaria 

possono generare problemi di interazione ed inquinamento dell’ambiente circostante. 

Per far fronte ai problemi di rumore e vibrazione occorre: 

• effettuare controlli preventivi e in corso d’opera; 

• seguire regole di comportamento; 

• attuare interventi di mitigazione. 

 

3.2.3 CONTROLLI PREVENTIVI IN CORSO D’OPERA 

Per far fronte alle problematiche sopra riportate occorre eseguire dei controlli sia in fase 

preventiva che durante la fase costruttiva considerando le attività effettivamente svolte in 

cantiere.  

Tali verifiche dovranno comprendere il controllo delle caratteristiche generali e dei dati di 

gestione nonché della struttura e delle attività svolte in fase costruttiva. 

Tale controllo dovrà essere previsto anche per l’ambiente esterno ai cantieri e al fronte di lavoro 

attraverso il controllo della destinazione dei ricettori identificati come ricettori di attenzione.  
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Al fine di facilitare le suddette verifiche durante le attività di costruzione potranno essere 

predisposte delle apposite schede di controllo (check list) relativamente alle attività di cantiere e 

al fronte di avanzamento. Queste dovranno contenere un elenco di dati/parametri da controllare 

durante le diverse fasi di realizzazione dell’opera.  

La situazione ambientale è influenzata durante la fase di costruzione da numerosi parametri 

(numero e tipologia di mezzi, durata attività, risorse impiegate, ecc.). Queste schede dovranno 

tenerne conto individuando quelli più significativi da tenere sotto controllo per mantenere una 

visione completa e aggiornata della situazione ambientale nei dintorni delle aree di lavoro. 

 

3.2.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Nel seguito si suggeriscono alcune regole di buon comportamento che si potrebbero adottare al 

fine di ridurre l’emissione sonora e vibrazionale del cantiere: 

• attrezzature e mezzi dovranno essere utilizzati secondo le istruzioni del costruttore; 

facendo attenzione a eliminare attriti attraverso operazioni di lubrificazione, sostituire i 

pezzi usurati e che lascino giochi, serrare le giunzioni, porre attenzione alla bilanciatura 

delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive, verificare la 

tenuta dei pannelli di chiusura dei motori; 

• evitare l’uso prolungato dei clacson; 

• i materiali dovranno essere sollevati e non trascinati, appoggiati e non lasciati cadere da 

altezze eccessive; 

• evitare frenate ed accelerazioni brusche; 

• evitare di scaricare e caricare materiali pesanti in maniera violenta; 

• per i mezzi di trasporto, cambiare le marce in corrispondenza del numero corretto dei giri 

del motore; 
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• osservare gli articoli contenuti nel “Nuovo Codice della Strada” che dettano norme 

comportamentali generali da rispettare durante la circolazione e che potrebbero costituire 

un ulteriore riferimento; 

• in particolare, gli artt. 155 – “Limitazione dei rumori” e 156 – “Uso dei dispositivi di 

segnalazione acustica”. 

 

3.2.5 INTERVENTI DI MITIGAZIONE RUMORE E VIBRAZIONE 

Qualora il rispetto delle regole di comportamento e gli accorgimenti sopra elencati non 

riuscissero a far rientrare i valori di rumore e vibrazione, provocate dalle lavorazioni in essere 

sul confine del cantiere, all’ interno dei limiti prestabiliti: 

• occorrerà sostituire la recinzione di cantiere con una adeguata del tipo fonoassorbente 

tipo B (per limitare il rumore prodotto); 

• interrompere le attività maggiormente impattanti e eseguire le stesse in orari più consoni 

e non contemporaneamente; 

• trovare mezzi e metodologie differenti per eseguire le stesse lavorazioni in modo da 

impattare meno sull’ambiente circostante. 

 

 

3.3 GESTIONE ACQUE METEORICHE IN FASE DI CANTIERE 

Per le aree delle rimesse dovrà essere previsto un sistema di drenaggio delle acque meteoriche 

dilavanti di cantiere in fase di progettazione esecutiva che tenga conto delle diverse fasi di 

cantiere e dello stato dei luoghi finale. In particolare, si prevederà di realizzare nelle prime fasi 

di cantiere i sistemi di gestione delle acque definitivi (vasche di laminazione e impianti di 

trattamento) e di utilizzarli per le acque meteoriche di cantiere. Nella fase di progettazione 

esecutiva dovrà essere verificata la necessità di affiancare, per alcune fasi di cantiere nelle 



 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA 

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E 

STRUTTURE CONNESSE) 

NOME DOCUMENTO COMMESSA 

E21D 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

DX 

DOCUMENTO 

CA000 002 

REV. 

A 

FOGLIO 

22 di 22 

pag. 22 

 

suddette aree, ai sistemi definitivi degli impianti provvisori posti in parallelo ai primi al fine di 

garantire il trattamento delle eventuali portate in eccedenza. 

Il sistema provvisorio che dovrà essere previsto per il trattamento delle acque di Prima Pioggia 

sarà articolato secondo i successivi stadi depurativi: 

1) Partizione mediante un pozzetto scolmatore delle acque di prima pioggia da quelle di 

seconda pioggia escludendo queste ultime dalla vasca di accumulo prima pioggia; 

2) Accumulo dei volumi idrici di prima pioggia e sedimentazione dei solidi sedimentabili; 

3) Regolazione della portata in uscita dalla vasca di prima pioggia, Qmedia scaricata 8 l/s; 

4) Disoleazione degli Idrocarburi totali e degli oli non emulsionati. 

A valle del trattamento sarà prevista una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia 

depurate in uscita dall’impianto e delle acque di seconda pioggia immesse direttamente tramite 

by-pass del pozzetto scolmatore a monte dell’impianto. Tale vasca sarà munita di un impianto di 

sollevamento per controllare che la portata in uscita rispetti i limiti imposti dalla normativa. È 

previsto inoltre un pozzetto di campionamento prima dell’immissione delle acque nel canale, per 

permettere un costante monitoraggio dei parametri chimicofisici della portata. 
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