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ID Nome attività Durata

1 OPERE ANTICIPATORIE ‐ DEPOSITO DI STAGLIENO 1063,38
2 CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO 0 g
3 ISTRUTTORIA PROGETTO 30 g
4 CONFERENZA DEI SERVIZI 20 g
5 PROGETTO ESECUTIVO APPALTATORE 30 g
6 CONSEGNA LAVORI 0 g
7 STAGLIENO 983 g
8 Attività propedeutiche (approntamento, etc…) 20 g
9 Attività di costruzione 963 g
10 Modulo 1 (allineamenti 13‐18) 273 g
11 Demolizioni 50 g
12 fondazioni 75 g
13 fondazioni profonde 60 g
14 platee e plinti 45 g
15 solaio piano deposito 35 g
16 strutture in elevazione 171 g
17 Piano +7.5 94 g
18 pilastri e vano ascensore 43 g
19 armatura/casseratura/getto 15 g
20 maturazione 28 g
21 rampa 43 g
22 armatura/casseratura/getto 15 g
23 maturazione 28 g
24 varo solai 49 g
29 Piano +11.3 100 g
30 pilastri e vano ascensore 43 g
33 rampa 43 g
34 armatura/casseratura/getto 15 g
35 maturazione 28 g
36 varo solai 47 g
37 varo travi di collegamento 5 g
38 varo tegoli 7 g
39 getto di completamento 5 g
40 maturazione 28 g
41 Tamponature e finiture 64 g
44 Impianti 113 g
47 Modulo 4 (palazzina servizi) 220 g
48 demolizioni 20 g
49 fondazioni 30 g
50 strutture in elevazione 90 g
51 impianti 120 g
52 tamponature e finiture 90 g
53 Modulo 2 (allineamento 6‐13) 322 g
54 fondazioni 95 g
55 scavi e demolizioni 30 g
56 fondazioni profonde 30 g
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ID Nome attività Durata

57 platee e plinti 35 g
58 solaio piano deposito 35 g
59 strutture in elevazione 207 g
60 Piano +7.5 80 g
61 pilastri e vano ascensore 33 g
62 armatura/casseratura/getto 5 g
63 maturazione 28 g
64 varo solai 47 g
65 varo travi di collegamento 5 g

66 varo tegoli 7 g
67 getto di completamento 5 g

68 maturazione 28 g
69 Piano +11.3 80 g
70 pilastri e vano ascensore 33 g
71 armatura/casseratura/getto 5 g
72 maturazione 28 g
73 varo solai 47 g
74 varo travi di collegamento 5 g

75 varo tegoli 7 g
76 getto di completamento 5 g

77 maturazione 28 g
78 Piano +15 80 g
79 pilastri e vano ascensore 33 g
80 armatura/casseratura/getto 5 g
81 maturazione 28 g
82 varo solai 47 g
83 varo travi di collegamento 5 g
84 varo tegoli 7 g
85 getto di completamento 5 g
86 maturazione 28 g
87 Tamponature e finiture 131 g
90 Impianti 151 g
93 Modulo 3 (allineamento 1‐6) 289 g
94 fondazioni 55 g
95 fondazioni profonde 20 g
96 platee e plinti 35 g
97 solaio piano deposito 35 g
98 strutture in elevazione 214 g
99 Piano +7.5 80 g
100 pilastri e vano ascensore 33 g
101 armatura/casseratura/getto 5 g
102 maturazione 28 g
103 varo solai 47 g
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104 varo travi di collegamento 5 g
105 varo tegoli 7 g
106 getto di completamento 5 g
107 maturazione 28 g
108 Piano +11.3 80 g
109 pilastri e vano ascensore 33 g
110 armatura/casseratura/getto 5 g
111 maturazione 28 g
112 varo solai 47 g
113 varo travi di collegamento 5 g
114 varo tegoli 7 g
115 getto di completamento 5 g
116 maturazione 28 g
117 Piano +15 80 g
118 pilastri e vano ascensore 33 g
119 armatura/casseratura/getto 5 g
120 maturazione 28 g
121 varo solai 47 g
122 varo travi di collegamento 5 g
123 varo tegoli 7 g
124 getto di completamento 5 g
125 maturazione 28 g
126 Tamponature e finiture 151 g
127 <Nuova attività> 0 g
128 <Nuova attività> 0 g
129 Impianti 136 g
130 <Nuova attività> 0 g
131 <Nuova attività> 0 g
132 Completamento finiture esterne 90 g
133 Completamento impianti 90 g
134 Attrezzaggio officina 180 g
135 COLLAUDI 45 g
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