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S T U D I O   C A N E P A   A S S O C I A T I

  

ARTICOLO - RIF 

PREZZIARIO C.C. 

LIGURIA 2021
DESCRIZIONE Lungh. Largh.

Altezza      

Spessore
Varie

Parti 

simili
u.m. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SOMME 

PARZIALI
% MO PREZZO MO

PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO SIC

A CANTIERIZZAZIONE  E PONTEGGIATURE
A,1 FORMAZIONE DI IMPIANTO DI CANTIERE

1 95.C10.A20.010 Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, 

completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di 

montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del 

D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,  delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m 

circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.            2 n° 2                    € 869,86 1.739,72 33,90 € 589,77 16,38 € 32,76

2 95.C10.A10.010 Noleggio di locale igienico e spogliatoio costituito da un monoblocco in lamiera 

zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di 

scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 

12 mesi            1 n° 1                    € 888,79 888,79 36,70 € 326,19 16,38 € 16,38

3 95.F10.A10.010 Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del 

D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 

2.00 m².            1 n° 1                    € 345,00 345,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

4 95.F10.A10.020 Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante 

antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, 

valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 

7010:2012. n° 5                    € 14,58 72,90 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

5 N.P.1                               

ex CCIA 2014 

70,3,5,10 con 

aggiornamento ISTAT

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso, compresa la costante 

sostituzione del materiale usato o deteriorabile, fino a 25 persone

           1 n° 1                    € 69,32 69,32 0,00 € 0,00 69,32 € 69,32

6 N.P.2                             

ex CCIA 2014    

70,7,20 con 

aggiornamento ISTAT

Dotazione standard di D.P.I., valutati giorno/uomo per:

giorni

7 N.P.3                                  

ex CCIA 2014 

70,7,20,5 con 

aggiornamento 

ISTAT

lavori di edilizia civile

90,00 10 n° 900 € 3,74 3.366,00 0,00 € 0,00 3,74 € 3.366,00

8 N.P.4                             

ex CCIA 2014    

70,7,20,10 con 

aggiornamento ISTAT

lavori stradali/fognature

10,00                   3 n° 30 € 4,14 124,20 0,00 € 0,00 4,14 € 124,20

9 N.P.5                             

ex CCIA 2014   

70,7,20,20 con 

aggiornamento ISTAT

lavori di impiantistica elettrica esterna

5,00                     3 n° 15 € 0,70 10,50 0,00 € 0,00 0,70 € 10,50

                                                          IMPORTO PARZIALE FORMAZIONE IMPIANTO DI CANTIERE € 6.616,43 € 915,95 € 3.619,16
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S T U D I O   C A N E P A   A S S O C I A T I

  

ARTICOLO - RIF 

PREZZIARIO C.C. 

LIGURIA 2021
DESCRIZIONE Lungh. Largh.

Altezza      

Spessore
Varie

Parti 

simili
u.m. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SOMME 

PARZIALI
% MO PREZZO MO

PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO SIC

A,2 RECINZIONE AREE DI CANTIERE

Giorni

10 95.A10.A10.015 Nolo di recinzione pannelli grigliati 90 m 20,00             € 0,10 180,00 25,00 € 45,00 0,00 € 0,00

   

11 95.A10.A10.040 Montaggio e smontaggio recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra 

di 2,00 m m 160,00           € 26,54 4.246,40 97,38 € 4.135,14 1,59 € 254,40

12 N.P.10 Formazione di arginatura provvisionale costituita da blocchi da 1 mc in 

calcestruzzo disposti su più file verticali con sigillatura delle fugature verticali 

realizzata mediante “schiume espansive” e/o posizionamento di scacchetti di 

sabbia, compreso eventuale ripetuto riposizionamento dei blocchi 40,00          2,00            n° 80,00             € 63,05 5.044,00 70,00 € 3.530,80 0,75 € 60,00

                                                          IMPORTO PARZIALE RECINZIONE AREE DI CANTIERE € 9.470,40 € 7.710,94 € 314,40

A,3 PONTEGGI E AFFINI

13 95.B10.S10.011 Noleggio di ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 

"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, 

idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di 

progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - 

Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

ponteggio per elevazione muro argine - Sez. 1 22,70          8,30            mq 188,41           

ponteggio per elevazione muro argine - Sez. 2-3 99,80          8,00            mq 798,40           

ponteggio per elevazione muro argine - Sez. 4 40,80          7,60            mq 310,08           

1.296,89        € 31,63 41.020,63 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

14 95.B10.S10.016 Noleggio di ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 

"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, 

idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di 

progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - 

Montaggio, smontaggio e noleggio per ogni mese oltre il primo

per Intonacatura muro e parapetto (Lato "esterno")

da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          5,58            mq 127,22           

da "salto-quota" a Sez. 3 36,10          6,06            mq 218,77           

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          5,66            mq 303,38           

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          5,55            mq 218,12           

da Sez. 4 a "inizio curva-rampa" 4,60            5,50            mq 25,30             

tratto in curva 3,90            5,50            mq 21,45             

muro rampa - lato "valle" 5,33            3,10            mq 16,52             

muro rampa - lato "monte" 9,60            3,10            mq 29,76             

mq 960,51           € 8,64 8.298,84 76,52 € 6.350,27 0,05 € 48,03

                                                          IMPORTO PARZIALE PONTEGGI E AFFINI € 49.319,47 € 6.350,27 € 48,03
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S T U D I O   C A N E P A   A S S O C I A T I

  

ARTICOLO - RIF 

PREZZIARIO C.C. 

LIGURIA 2021
DESCRIZIONE Lungh. Largh.

Altezza      

Spessore
Varie

Parti 

simili
u.m. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SOMME 

PARZIALI
% MO PREZZO MO

PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO SIC

A,4 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

15 95.A10.A05.010 Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese 
90            1 giorno 90,00             € 1,30 117,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

16 N.P.6                            

ex CCIA 2014 

70,4,10,5,15  con 

aggiornamento 

ISTAT

Provvista e posa in opera di cavo flessibile isolato in gomma, sotto guiana di 

neoprene, adatto per posa fissa e/o collegamenti mobili per servizi meccanici 

anche gravosi, conforme a norme CEI-UNEL, tensione nominale 450-750 V, 

temperatura massima di esercizio +60°C, tipo H07RN-F, vautato m/mese di 

utilizzo, a tre conduttori della sezione di 3x4 mm

mesi

60,00                     3 m 180,00           € 1,28 230,40 74,30 € 171,19 0,04 € 6,91

17 PR.E20.C05.015 Profilato a croce di acciaio sezione 50x50x50 - 2,00 m            2 n° 1                    € 29,53 29,53 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

18 95.D10.A10.010 Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato  della lunghezza fino a 

2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto 

sul profilato.            2 n° 1                    € 12,98 12,98 100,00 € 12,98 0,76 € 0,76

19 PR.E20.A05.040 Corda di rame nuda rigida - 95 mm² 5,00                       2 m 10,00             € 13,86 138,60 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

20 95.D10.A20.020 Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq 5,00                       2 m 10,00             € 2,87 28,70 100,00 € 28,70 0,16 € 1,60

                                                          IMPORTO PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE € 557,21 € 212,87 € 9,27

A,5 APPRESTAMENTI DI CANTIERE ANTI COVID 19

21 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI                 

1

Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per la Sa- 

lute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da adottare e sull'uso degli 

adeguati DPI, relativamente all'emergenza COVID-19. Tale formazione dovrà 

avvenire se- guendo modalità opportune e comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza e con un numero ristretto di persone. Nel caso non fosse possibile il 

rispetto delle distanze, dovrà essere prevista la formazione a distanza tramite 

strumenti informatici. n° 1 € 50,00 50,00 0,00 € 0,00 € 50,00

22 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI                 

4

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ 

A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che 

garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita 

contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone 

comuni, nonché per la regola- mentazione dei percorsi, mantenendo la distanza 

minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.
n° 1 € 2,00 2,00 0,00 € 0,00 € 2,00

23 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI                  

5

Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa, fissa o mobile, 

indipendente per il lavaggio mani, dotata di lavabo a colonna con dosatore per 

sapone li- quido o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, destinata ad 

uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..) da posizionare 

all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, 

spazi comuni, ecc.
n° 1 € 18,98 18,98 0,00 € 0,00 € 18,98

24 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI                

18

Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 senza valvole di 

in- spirazione e/o espirazione, in tessuto-non-tessuto a più strati, con elastici in 

polipro- pilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso 

in alluminio. Classificazione monouso con la sigla "NR" , conformi alla norma 

EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o provvista di attestazione di INAIL di 

rispondenza alle norme vigenti. La documentazione relativa alla consegna dei 

DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro n° 600,00           € 3,20 1.920,00 0,00 € 0,00 € 1.920,00

ESSELUNGA

MURO D’ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORR. CHIARAVAGNA

Computo Metrico Estimativo Pagina 3



  

 

S T U D I O   C A N E P A   A S S O C I A T I

  

ARTICOLO - RIF 

PREZZIARIO C.C. 

LIGURIA 2021
DESCRIZIONE Lungh. Largh.

Altezza      

Spessore
Varie

Parti 

simili
u.m. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SOMME 

PARZIALI
% MO PREZZO MO

PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO SIC

25 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI                

24

Fornitura di guanti monouso in lattice conformi a quanto previsto al punto 5 

norma EN 455-1 2000 tenuta d’acqua, oltre che ad essere conformi ai principi 

generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009

n° 600,00           € 0,32 192,00 0,00 € 0,00 € 192,00

26 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI

Fornitura di TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT 

conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con 

temperatura impostabile in Celsius o Fahren- heit, Accuratezza minima di ± 

0.3°C (0.6°F) e Responsività pari ad 1 sec.

           1 n° 1,00               € 75,00 75,00 0,00 € 0,00 € 75,00

27 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool 

etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore

0,02 l/gg/operaio 0,02            90             10        n° 18                  € 13,00 234,00 0,00 € 0,00 € 234,00

28 PREZZARIO 

MISURE ANTI 

COVID-19 SU 

CANTIERI 

LAVORI PUBBLICI

DISINFETTANTE CONTENENTI ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione 

speciale bottiglia da 750 ml

0,02 l/gg/operaio 0,02            90             10        n° 18                  € 18,00 324,00 0,00 € 0,00 € 324,00

                                                          IMPORTO PARZIALE APPRESTAMENTI DI CANTIERE ANTI COVID 19 € 2.815,98 € 0,00 € 2.815,98

CANTIERIZZAZIONE  E PONTEGGIATURE € 68.779,49 € 15.190,04 € 6.806,84
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S T U D I O   C A N E P A   A S S O C I A T I

  

ARTICOLO - RIF 

PREZZIARIO C.C. 

LIGURIA 2021
DESCRIZIONE Lungh. Largh.

Altezza      

Spessore
Varie

Parti 

simili
u.m. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SOMME 

PARZIALI
% MO PREZZO MO

PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO SIC

B DEMOLIZIONI - SCAVI E RINTERRI - TRASPORTI
B,1 DEMOLIZIONE PIAZZALI E E ARGINATURA ATTUALE

superficie

29 20.A05.A11.050 Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, 

blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, 

eseguita con mezzi meccanici

Residua pavimentazione cementizia Corpo A 600,00        0,25            mc 150,00           

Residua pavimentazione cementizia Corpo B 115,00        0,25            mc 28,75             

Residua pavimentazione cementizia Corpo C 50,00          0,25            mc 12,50             

mc 191,25           € 14,77 2.824,76 44,38 € 1.253,63 0,34 € 65,03

30 65.A10.A40.020 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 

eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su 

qualsiasi mezzo di   trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale 

e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di 

chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm

Piazzale A 25,00          mq 25,00             

Piazzale B 210,00        mq 210,00           

mq 235,00 € 20,01 4.702,35 45,17 € 2.124,05 0,45 € 105,75

31 65.A10.A40.500 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 

sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei 

centri urbani.

Piazzale A 25,00          7,00            mq 25,00             

Piazzale B 210,00        7,00            mq 210,00           

mq 235,00 € 10,71 2.516,85 30,34 € 763,61 0,04 € 9,40

32 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di 

qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra, di calcestruzzo 

semplice e armato, eseguita  con mezzi meccanici.

da Sez. 1A a Sez. 2 58,80          0,40            4,50            mc 105,84           

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          0,40            4,50            mc 96,48             

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          0,40            4,50            mc 70,74             

da Sez. 4 a Sez. 4A 13,85          0,40            4,50            mc 24,93             

mc 297,99           € 91,63 27.304,82 42,53 € 11.612,74 1,93 € 575,12

33 95.G10.A10.010 Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri m³vpp 297,99           € 0,50 149,00 100,00 € 149,00 0,03 € 8,94

IMPORTO PARZIALE DEMOLIZIONE PIAZZALI E ARGINE ATTUALE 37.497,78 € 15.903,03 € 764,24
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ARTICOLO - RIF 

PREZZIARIO C.C. 
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Altezza      
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% MO PREZZO MO

PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO SIC

B,2 SCAVI E RINTERRI

34 15.A10.A24.010 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t, 

in rocce sciolte. L media H media

da Sez. 1A a Sez. 2 58,80          5,35            5,10            mc 1.604,36        

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          5,40            5,20            mc 1.505,09        

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          5,45            5,30            mc 1.135,18        

da Sez. 4 a Sez. 4A 13,85          5,50            5,70            mc 434,20           

mc 4.678,82        € 5,72 26.762,87 68,67 € 18.378,07 0,20 € 935,76

35 15.A10.A90.010 Sovrapprezzo agli scavi, eseguiti in terreni con battente d'acqua di falda maggiore 

di cm 20, per l'onere dell'esaurimento dell'acqua. Limitatamente al volume 

scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, risultante dal 

prodotto della base di fondazione per l'altezza del battente d'acqua

da Sez. 1A a Sez. 2 58,80          3,90            1,00            mc 229,32           

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          3,90            1,00            mc 209,04           

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          3,90            1,00            mc 153,27           

da Sez. 4 a Sez. 4A 13,85          3,90            1,00            mc 54,02             

1,00            mc 645,65           € 5,53 3.570,42 63,92 € 2.282,21 0,19 € 122,67

36 15.B10.B10.010 Riempimento rullato materiali di riempimento eseguito a strati, dello spessore 

medio di 30 cm,  con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del 

materiale stesso. L media H media

Fino al ripristino della Quota del P.C. originario

da Sez. 1A a Sez. 2 58,80          5,35            4,40            mc 1.384,15        

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          5,40            4,50            mc 1.302,48        

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          5,45            4,60            mc 985,25           

da Sez. 4 a Sez. 4A 13,85          5,50            5,00            mc 380,88           

mc 4.052,76        € 15,32 62.088,25 52,03 € 32.304,52 0,39 € 1.580,58

37 PR.A01.A15.010 Tout-venant 0-120 franco cantiere 4.052,76     mc 4.052,76        € 0,00 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

                                                          IMPORTO PARZIALE SCAVI E RINTERRI € 92.421,54 € 52.964,79 € 2.639,01
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B,3 TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

38 20.A07.A01.010 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 

186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti; costo medio per 

cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da 

pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da 

amianto e quant'altro            8 n° 8,00               € 350,00 2.800,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

RIEPILOGO MATERIALI DI RISULTA DA DEMOLIZIONI E SCAVI

Demolizione Pavimentazione cementizia  ex-Edificio 191,25        mc 191,25           

Scarifica Piazzali - primi 3 cm 235,00        0,03 mc 7,05               

Scarifica Piazzali - sottostanti 7 cm 235,00        0,07 mc 16,45             

Demolizione vecchio muro d'argine 297,99        mc 297,99           

Materiali di risulta da scavi 4.678,82     mc 4.678,82        

A DEDURRE

Materiale di risulta da scavi reimpiegato per esecuzione rinterri a tergo nuovo 

muro d'argine mc 4.052,76-        

mc 1.138,81        

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da 

scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi 

gli eventuali oneri di discarica o smaltimento. volume

39 20.A15.A15.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km 1.138,81                5 mc/km 1.138,81        € 5,90 6.718,96 63,72 € 4.281,32 0,04 € 45,55

40 20.A15.A15.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.       1.138,81            5 mc/km 1.138,81        € 4,10 4.669,10 63,72 € 2.975,15 0,03 € 34,16

41 20.A15.A15.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. vol. effett.       1.138,81          20 mc/km 1.138,81        € 10,60 12.071,34 63,72 € 7.691,86 0,02 € 22,78

Per gli oneri di discarica si è fatto riferimento all'impianto                              

COMET RECYCLING S.R.L.,VIA MONTEGRAPPA 41/AVARAZZE (SV)

42 25.A15.G10.021 Tappeto, binder e fondo bituminoso, da trattare come rifiuto speciale.  1700 

Kg/mc         23,50   t 39,95                          € 669,99 26.766,10 26,81 € 7.175,99 0,02 € 535,32

43 25.A15.G10.011 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.  2500 Kg/mc 489,24        t 1.223,10                     € 34,79 42.551,65 26,81 € 11.408,10 0,02 € 851,03

volume

44 25.A15.G10.016 Terre e rocce da scavo. 1800 Kg/mc 1.138,81     t 2.049,85                     € 10,12 20.744,49 26,81 € 5.561,60 0,02 € 414,89

                                                          IMPORTO PARZIALE TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA € 116.321,64 € 39.094,02 € 1.903,74

DEMOLIZIONI - SCAVI E RINTERRI  - TRASPORTI € 246.240,97 € 107.961,84 € 5.306,99

ESSELUNGA

MURO D’ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORR. CHIARAVAGNA
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C NUOVO MURO D'ARGINE IN C.A.
C,1 PALIFICAZIONI

45 10.A07.A60.050 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito 

mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa 

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo 

di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in 

metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco, per diametro esterno pari a 

200-219 mm.

lunghezza                     

pali n° pali

diaframma "di monte" 9,00            3               m 27,00             

diaframma "di valle" 9,00            10             m 90,00             

m 117,00           € 133,72 15.645,24 39,49 € 6.178,31 2,77 € 324,09

46 10.A07.A90.010 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo 

saldatura o manicotto filettato.      peso/m     

tubo diam. 168,3 - spess. 10 mm 117,00        39,04        kg 4.567,68        € 3,09 14.114,13 21,52 € 3.037,36 0,04 € 182,71

47 10.A07.A95.010 Fornitura e iniezione di malta cementizia dosata a q 6 di cemento 42,5, per il 

maggior volume di getto rispetto a quello già compreso nelle voci dei micropali.
 % 40 lungh. 

palo 

eccedente 

 sezione 

teorica 

eccedenza 

palo 

             46,80                0,10 mc 4,77             € 429,34 2.049,50 7,08 € 145,10 0,79 € 3,77

                                                          IMPORTO PARZIALE PALIFICAZIONI € 31.808,87 € 9.360,77 € 510,57

C,2 OPERE IN C.A.

48 20.A20.B01.030 Calcestruzzo uso non strutturale  S4, classe resist.C16/20

"magrone" per sottofondazione da Sez. 1A a Sez. 2 58,90          4,00            0,10            mc 23,56             

"magrone" per sottofondazione da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          4,00            0,10            mc 21,44             

"magrone" per sottofondazione da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          4,00            0,10            mc 15,72             

"magrone" per sottofondazione da Sez. 4 a Sez. ~4A 13,85          4,00            0,10            mc 5,54               

zona rampa accesso alveo 6,10            5,80            0,10            mc 3,54               

mc 69,80             € 132,82 9.270,57 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

49 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione

mc 69,80             € 28,53 1.991,34 61,81 € 1.230,85 0,92 € 64,21

50 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, 

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, realizzate con tavole in 

legname di abete e pino.

da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          7,18            2          mq 327,41           

da "salto-quota" a Sez. 3 36,10          7,68            2          mq 554,50           

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          7,64            2          mq 819,01           

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          7,94            2          mq 624,08           

da Sez. 4 a "inizio curva-rampa" 4,60            7,94            2          mq 73,05             

base rampa 9,10            4,82            2          mq 87,72             

muro rampa - lato "valle" 12,00          3,77            2          mq 90,48             

muro rampa - lato "monte" 9,60            2,57            1          mq 24,67             

mq 2.600,92        € 43,29 112.593,83 98,42 € 110.814,84 1,73 € 4.499,59

51 N.P.11 Maggiori oneri per esecuzione casseforme "lato esterno" con "scuretti" incassati 2 

cm, della larghezza di 10 cm e con smussatura laterale, per "incasso" tubi 

drenanti/barbacani 2.600,92     mq 2.600,92 € 2,16 5.629,69 87,15 € 4.906,28 1,58 € 4.109,45

52 20.A20.C04.040 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe di 

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di 

resistenza C35/40, rapporto A/C 0,50

 FONDAZIONE

ESSELUNGA
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da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          3,90            0,60            mc 53,35             

da "salto-quota" a Sez. 3 36,10          3,90            0,60            mc 84,47             

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          3,90            0,60            mc 125,42           

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          3,90            0,60            mc 91,96             

da Sez. 4 a "inizio curva-rampa" 4,60            3,90            0,60            mc 10,76             

tratto in curva 3,90            3,60            0,60            mc 8,42               

base rampa 9,10            2,30            0,60            mc 12,56             

muro rampa - lato "valle" 5,33            1,90            0,40            mc 4,05               

muro rampa - lato "monte" 9,60            1,40            0,40            mc 5,38               

mc 396,38           

ELEVAZIONE

da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          0,50            6,58            mc 75,01             

da "salto-quota" a Sez. 3 36,10          0,50            7,08            mc 127,79           

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          0,50            7,04            mc 188,67           

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          0,50            7,34            mc 144,23           

da Sez. 4 a "inizio curva-rampa" 4,60            0,50            7,34            mc 16,88             

tratto in curva 3,90            0,50            7,34            mc 14,31             

base rampa 9,10            0,50            4,22            mc 19,20             

muro rampa - lato "valle" 5,33            0,50            1,92            mc 5,12               

muro rampa - lato "monte" 9,60            0,30            2,57            mc 7,40               

mc 598,62           

CORDOLO/PARAPETTO

da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          0,25            0,55            mc 3,14               

da "salto-quota" a Sez. 3 36,10          0,25            1,55            mc 13,99             

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          0,25            1,55            mc 20,77             

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          0,25            1,85            mc 18,18             

da Sez. 4 a "inizio curva-rampa" 4,60            0,25            1,85            mc 2,13               

tratto in curva 3,90            0,25            1,85            mc 1,80               

muro rampa - lato "valle" 5,33            0,25            1,85            mc 2,47               

cordolo testa pali "a monte-rampa" 2,75            0,80            0,50            mc 1,10               

muro rampa - lato "monte" 9,60            0,30            2,27            mc 6,54               

cordolo testa pali "a valle" 5,60            0,80            0,50            mc 2,24               

mc 72,34             

mc 1.067,35        € 160,66 171.480,80 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

53 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione

         396,38 Fondazioni mc 396,38           € 28,53 11.308,86 61,81 € 6.990,01 0,92 € 364,67

54 20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.

         598,62 Elevazioni mc 598,62           

           72,34 Cordoli/Parapetti mc 72,34             

mc 670,97           € 38,13 25.583,99 61,77 € 15.803,23 1,20 € 805,16

55 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in 

barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm  Kg/mc     

110,00      kg 117.408,74    € 2,25 264.169,66 47,01 € 124.186,16 0,06 € 7.044,52

                                                          IMPORTO PARZIALE OPERE IN C.A. € 602.028,73 € 263.931,36 € 16.887,62

NUOVO MURO D'ARGINE IN C.A. € 633.837,60 € 273.292,13 € 17.398,19

ESSELUNGA

MURO D’ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORR. CHIARAVAGNA
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D FINITURE

D,1 FINITURA SUPERFICIALE AD INTONACO

56 20.A54.A10.010 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante a base di cemento portland, 

sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 5 mm circa.

ELEVAZIONE e PARAPETTO (Lato "esterno")

da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          5,58            mq 127,22           

da "salto-quota" a Sez. 3 36,10          6,06            mq 218,77           

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          5,66            mq 303,38           

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          5,55            mq 218,12           

da Sez. 4 a "inizio curva-rampa" 4,60            5,50            mq 25,30             

tratto in curva 3,90            5,50            mq 21,45             

base rampa 9,10            2,40            mq 21,84             

muro rampa - lato "valle" 5,33            3,10            mq 16,52             

muro rampa - lato "monte" 9,60            3,10            mq 29,76             

mq 982,35           

PARAPETTO (Lato "interno")

da "salto-quota" a Sez. 3 36,10          1,25            mq 45,13             

da Sez. 2 a Sez. 3 53,60          1,25            mq 67,00             

da Sez. 3 a Sez. 4 39,30          1,55            mq 60,92             

da Sez. 4 a "inizio curva-rampa" 4,60            1,55            mq 7,13               

tratto in curva 3,90            1,55            mq 6,05               

muro rampa - lato "valle" 5,33            1,55            mq 8,26               

mq 194,48           

mq 1.176,83        € 4,51 5.307,51 41,92 € 2.224,91 0,10 € 117,68

57 20.A54.A10.040 Intonaco esterno in malta cementizia strollato tirato a frattazzo su pareti verticali 

o soffitti dello spessore di 1 - 1,5 cm

rif. superfici "intonacate" 1.176,83     mq 1.176,83        € 13,29 15.640,08 29,08 € 4.548,13 0,20 € 235,37

                                                          IMPORTO PARZIALE FINITURA SUPERFICIALE AD INTONACO € 20.947,58 € 6.773,04 € 353,05

D,2 RAMPA DI ACCESSO ALL'ALVEO

58 15.B10.B10.010 Riempimento rullato materiali di riempimento eseguito a strati, dello spessore 

medio di 30 cm,  con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del 

materiale stesso. L media H media

Massicciata sottofondo Rampa 9,25            4,50            0,50            mc 20,81             € 15,32 318,85 52,03 € 165,90 0,39 € 8,12

59 PR.A01.A15.010 Tout-venant 0-120 franco cantiere 20,81          mc 20,81             € 27,20 566,10 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

60 20.A20.C04.040 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe di 

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di 

resistenza C35/40, rapporto A/C 0,50  superf. 

Platea/Pavimentazione Rampa 40,00          0,20            mc 8,00               € 160,66 1.285,28 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

61 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione

             8,00 Fondazioni mc 8,00               € 28,53 228,24 61,81 € 141,08 0,77 € 6,16

62 20.A28.F15.005 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo 

armato ordinario  Kg/mc     

doppio strato rete elettrosaldata diam. 12 / maglia 20x20 105,00      kg 840,00           € 2,19 1.839,60 32,95 € 606,15 0,04 € 33,60

 superf. 

63 N.P.12 Sovraprezzo per finitura superficiale del getto in calcestruzzo con rigatura "a 

spina di pesce", compresa spolveratura con farina di quarzo 40,00          mq 40,00             € 30,00 1.200,00 75,31 € 903,72 0,71 € 28,40

ESSELUNGA
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                                                          IMPORTO PARZIALE RAMPA DI ACCESSO ALL'ALVEO € 5.438,07 € 1.816,84 € 76,28

D,3 RIGHIERA PARAPETTO

64 20.A86.A10.030 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, 

incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 

15 kg/m², tratti orizzontali

da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          1,10            25,0     kg 627,00           € 7,37 4.620,99 76,02 € 3.512,88 0,30 € 188,10

65 20.A86.B20.010 Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) montati 

orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti, (chiusure intercapedini 

ecc) inclusi i necessari fissaggi del peso oltre 15 fino a 30 kg/m²

da Sez. 1A a "salto-quota" 22,80          1,10            25,0     kg 627,00           € 1,89 1.185,03 99,11 € 1.174,48 0,10 € 62,70

66 PR.A25.Z10.020 Zincatura elettrolitica 10 micron

da Sez. 1A a "salto-quota" 627,00        kg kg 627,00           € 1,90 1.191,30 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

                                                          IMPORTO PARZIALE RIGHIERA PARAPETTO € 6.997,32 € 4.687,36 € 250,80

ESSELUNGA
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D,3 CANCELLO ANTIALLAGAMENTO

67 N.P.13 Fornitura e posa in opera di “Cancello carrabile antiallagamento” ad unica anta, 

atto a garantire una tenuta stagna di 150 cm di colonna statica d’acqua, inserito 

entro varco della larghezza di 320 cm, con luce netta di passaggio da 302,2 x 160 

cm (BxH) e costituito da un’anta rivestita in lamiera in acciaio Inox AISI 304, 

saldata su intelaiature portanti formate da prof. scatolari a sezione quadra da 

10x10 cm ca.

Con telaio fisso costituito da prof. metallici in acciaio Inox AISI 304 fissati alle 

pareti laterali in C.A. mediante tasselli ad ancoraggio chimco e debitamente 

sigillati con prodotti siliconici specifici.   Con sistema di “pressurizzazione 

pneumatica” per tenuta idraulica ntegrato nel serramento e verrà azionato 

mediante compressore silenziato posto entro apposita armadiatura metallica 

ubicata nelle vicinanze (entro 3,00 m) e comandato da chiave indipendente dalla 

chiusura del cancello stesso.  La tenuta sarà assicurata da una speciale 

guarnizione pneumatica che espandendosi sigilla l’intercapedine tra il serramento 

ed il telaio fisso, sviluppando una forza di ca. 1,00 t/m e rendendo il serramento 

perfettamente stagno.  Si fa riferimento alla tipologia costruttiva della ditta 

Aquatec s.r.l. o similari.    Escluse assistenze murarie, linee ed allacciamenti 

elettrici.
1,00     n° 1,00               € 46.805,00 46.805,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

68 N.P.14 Opere ed assistenze murarie ed impiantistico/elettriche per la posa del Cancello 

Antiallagamento 1,00     n° 1,00               € 2.500,00 2.500,00 90,00 € 2.250,00 0,35 € 0,35

                                                          IMPORTO PARZIALE CANCELLO ANTIALLAGAMENTO € 49.305,00 € 2.250,00 € 0,35

FINITURE € 82.687,97 € 15.527,24 € 680,48

SOMME 

PARZIALI
PREZZO MO IMPORTO SIC

A 68.779,49 € 15.190,04 € 6.806,84 €

B 246.240,97 € 107.961,84 € 5.306,99 €

C 633.837,60 € 273.292,13 € 17.398,19 €

D 82.687,97 € 15.527,24 € 680,48 €

1.031.546,03 411.971,25 € 30.192,49 €TOTALE

QUADRO RIEPILOGATIVO

CANTIERIZZAZIONE  E PONTEGGIATURE

SCAVI E RINTERRI - DEMOLIZIONI - TRASPORTI

NUOVO MURO D'ARGINE IN C.A.

FINITURE
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