
DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-188.0.0.-115

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Novembre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di 
dirigente di Direzione Progettazione E Impiantistica Sportiva, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Intervento per i “Lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica, ed al 
riassetto dell’area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova – Ponte X”. Approvazione di 
variante in corso d’opera ed affidamento delle relative opere all’impresa ICOSER SRL.
CUP B34H15002500004/B39H12000590001– GULP/MOGE 2603 – CIG 7288799B34.

Adottata il 13/11/2019
Esecutiva dal 26/11/2019

13/11/2019 PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-188.0.0.-115

Intervento per i “Lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica, ed al riassetto dell’area a ri-
schio idrogeologico di Cesino a Genova – Ponte X”. Approvazione di variante in corso d’opera 
ed affidamento delle relative opere all’impresa ICOSER SRL.

     CUP B34H15002500004/B39H12000590001– GULP/MOGE 2603 – CIG 7288799B34.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
− Che con D.G.C. n. 411 del 18/11/2010, veniva approvato il progetto definitivo dei “Lavori ine-

renti la messa in sicurezza idrogeologica, ed al riassetto dell’area a rischio idrogeologico di Cesi-
no a Genova – Ponte X” determinatesi a seguito dei fenomeni alluvionali dell’autunno 2014;

− che, con determinazione dirigenziale del  1.12.2017  n.  2017/176.0.0/101  sono stati approvati i 
“Lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica, ed al riassetto dell’area a rischio idrogeolo-
gico di Cesino a Genova – Ponte X”, ed impegnate le risorse occorrenti per una spesa complessi-
va di Euro 1.655.633,50; 

− che,  con determinazione dirigenziale  del  2018/188.0.0/26 del 8.5.2018, i lavori  in argomento 
sono stati aggiudicati in via definitiva all’ all’Impresa ICOSER  SRL con sede in  Gangi (PA), 
Viale Unità d’Italia, 20.  (C.A.P 90024) codice fiscale, Partita I.V.A. 05840560824 e iscrizione 
alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Palermo ed Enna con la per-
centuale  di  ribasso  del  29,111%,  cosicché  l’importo  contrattuale  risulta  essere  pari  a  Euro 
1.357.076,64  (unmilionetrecentocinquantasettemilasettantasei/64),  comprensivo  di  Euro 
105.651.58 per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre ad Euro 50.000,00, per economie, il tutto 
oltre I.V.A.;

− che in data 26/7/2018 è stato stipulato il contratto registrato a cronologico al n.  68236, con l’im-
presa appaltatrice; 

− che i lavori in questione sono stati consegnati in data 4.9.2018 e sono tutt’oggi in corso. 

Considerato: 

− che l’appalto in argomento ha come obiettivo la stabilizzazione e la messa in sicurezza idrogeo-
logica dell’area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova Ponte X, mediante opere di drenag-
gio strutturali atte a stabilizzare i versanti in dissesto causato dalle condizioni geologiche del ter-
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ritorio e dalla presenza massiccia di acque sotterranee che alimentate da eventi pluviometrici im-
portanti determinano l’innesco ei fenomeni franosi  ed identificati   sinteticamente come segue:

− realizzazione di 2 pozzi strutturali, atti   a stabilizzare i versanti in questione;

Preso atto:
− che nel corso dell’appalto sono emersi aspetti non computabili, se non a lavori avviati che hanno 

determinato la necessità di eseguire lavori di completamento aggiuntivi a quelli inizialmente pre-
visti per dare l’opera finita a regola d’arte;

− che in tal senso quindi si è verificata una presenza di circolazione idrica sottocorticale nelle coltri 
superficiali,  che non viene captata dalle opere strutturali,  si rende pertanto necessario inserire 
l’utilizzo di opere di raccolta di queste acque, mediante utilizzo di appositi  dispositivi  detti 
“Gabbiodren”, contestualmente, considerato che la strada comunale in prossimità del pozzo 1, è 
da tempo in scivolamento gravitativo verso valle, a causa dei fenomeni appena descritti, si è pre-
so atto che è necessario intervenire e porre in ripristino la situazione, consolidando il ciglio di 
valle ed inserendo un sistema di  raccolta delle acque di scorrimento stradali, a coadiuvare le 
opere di cui sopra e andando a soddisfare le richieste del titolare del fondo su cui grava il cedi-
mento della strada, tutto ciò va a  modificare le caratteristiche e le fasi di lavoro, per cui, per le 
ragioni su esposte sono previsti i predetti maggiori lavori, per consentire il regolare completa-
mento e funzionalità dell’opera;

− che tutto ciò è stato possibile accertarlo solo dopo l’inizio dei lavori e dopo la firma del contrat-
to;

− che il La D.L. ha accordato per l’esecuzione di detti maggiori lavori, una proroga di giorni 100, 
così che la data ultima per ultimare le opere è fissata al 22/3/2020;

− che i maggiori lavori di cui sopra configurano una variante in corso d’opera, quantificata dall’uf-
ficio tecnico alle condizioni del contratto in essere in netti Euro 269.227,84, oneri della sicurezza 
compresi, oltre IVA, che rientra tra quelle di cui dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

− che  le  lavorazioni  in  variante  sono  individuate  nei  documenti  tecnici,  allegati  al  presente 
provvedimento costituiti da: 

− Relazione tecnico illustrativa;
Computo metrico estimativo di variante; 
Quadro di raffronto;
Cronoprogramma;

     Nuovi Prezzi;

− che,  come  risulta  dal  verbale  in  data  25.10.2019  -  prot.  NP/2019/1533  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il responsabile unico del procedimento ha 
proceduto alla validazione della documentazione progettuale della variante in corso d’opera di 
cui trattasi;

− che l’importo complessivo dei lavori, comprensivi della variante in corso d’opera, ammonta ad 
Euro 1.626.304,48, di cui Euro 126.610,76 per oneri sicurezza, ed Euro 50.000,00 per economie, 
il tutto oltre IVA, e pertanto il quadro economico di raffronto risulta essere il seguente:
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A)   IMPORTO LAVORI Approvati Δ Importo contr. più 
variante

Pozzo1 656.341,23 292.767,42 949.108,65

Pozzo2 1.038.526,75 57.383,89 1.095.910,64
Totale A 1.694.867,98 350.151,31 2.045.019,29
Oneri della sicurezza (non soggetti a ri-
basso) B

105.601,68 21.009,08 126.610,76

Economie (non soggette a ribasso) C 50.000,00 0,00 50.000,00

  IMPORTO A BASE DI GARA 
( A+B+C)

1.850.469,66 350.151,31 2.221.630,05

RIBASSO : 29,111 % - 493.393,02 -101.932,55 -595.325,57
IMPORTO CONTRATTUALE 1.357.076,64 269.227,84 1.626.304,48 

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 
compresa)

24.118,53 - 24.118,53

Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00 - 10.000,00
Spese Tecniche (IVA compresa) 253.115,86 - 253.115,86
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D. Lgs. 
163/2006

26.125,54 -18.307,06 44.432,60

IVA 22% sui lavori a base di gara 407.103,33 49.316,35 357.786,98

B) IMPORTO TOTALE SOMME A DI-
SPOSIZIONE D

720.463,26 689.453,97

Importo A+B+C+D 2.570.932,92  2.315.758,46

 Disavanzo ribasso + IVA  255.174,46
 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO 
(A+B)

2.570.932,92  2.570.932,92

− che poiché l’importo netto dei lavori della variante in corso d’opera, pari ad Euro 269.227,84, 
rientra nel quinto d’obbligo così come previsto dall’art.  106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 
l’Impresa  esecutrice  ha sottoscritto  in  data  18.10.2019 apposito   atto  di  sottomissione  (prot. 
2019/ 370484), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con il 
quale ha accettato di eseguire i lavori in variante, alle medesime condizioni, oneri e prezzi del 
contratto principale;
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− che le tipologie dei lavori di cui trattasi rientrano tra quelle già previste nel piano di sicurezza, 
che pertanto non è stato integrato;

− dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

− Visti gli artt. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
− Visti gli art. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 267/2000 
− Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune; 
− Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

IL DIRETTORE DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, i maggiori lavori inerenti alla variante in corso 
d’opera da eseguire nell’ambito dell’appalto inerente i “Lavori inerenti la messa in sicurezza idro-
geologica, ed al riassetto dell’area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova – Ponte X” validata 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per l’importo di Euro 269.227,84 oltre I.V.A al 
22% per Euro 59.230,12 per  Euro 328.457,96 oltre ad € 18.307,06 per incentivo;

2) di approvare il quadro economico di raffronto, così come riportato nelle premesse, dando atto che 
il nuovo importo complessivo dei lavori dato da contratto principale più lavorazioni in variante, è 
pari ad Euro 1.626.304,48;

 
3) di  approvare i contenuti tutti dell’atto di sottomissione sottoscritto  all’Impresa ICOSER  SRL 
con  sede  Gangi  (PA),  Viale  Unità  d’Italia,  20.   (C.A.P  90024)  codice  fiscale,  Partita  I.V.A. 
05840560824 e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Paler-
mo ed Enna,  in data 18/10/2019 prot. 2019/370484, allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 346.765,02 al capitolo 75754 c. di c. 
2223.8.05 “Idrogeologico– Manutenzione Straordinaria” (C.O. 25007.4.3- Crono 2016/377) del bi-
lancio 2019:

€ 328.457,96 quota lavori riducendo l’IMP. 2019/2902 di pari importo ed emettendo nuovo 
IMP 2019/12012;

€ 18.307,06 incentivo (rapportandola alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento ap-
provato con DGC 147 del 23/5/2109) suddiviso:

       quota 80% €14.645,65 riducendo l’IMP. 2019/2902 di pari importo ed emettendo nuovo 
IMP 2019/12013;

        quota 20% € 3.661,41 lavori riducendo l’IMP. 2019/2902 di pari importo ed emettendo 
nuovo IMP 2019/12015;

5) di dare atto che la spesa di Euro 346.765,02 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato  
iscritto a Bilancio 2019;
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6) di procedere a cura della Direzione Progettazione alla liquidazione della spesa mediante atto di 
liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi  ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il direttore
Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-188.0.0.-115
AD OGGETTO

Intervento per i  “Lavori inerenti  la messa in sicurezza idrogeologica,  ed al  riassetto dell’area a 
rischio idrogeologico di Cesino a Genova – Ponte X”. Approvazione di variante in corso d’opera ed 
affidamento delle relative opere all’impresa ICOSER SRL.
CUP B34H15002500004/B39H12000590001– GULP/MOGE 2603 – CIG 7288799B34.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Magda Marchese)
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N° Art Descrizione u.m. N peso lungh largh alt quantità prezzi unit. IMPORTI

TRINCEE DRENANTI POZZO 2
1 15-A10-A22-010 SCAVO MINI ESCAVATORE trincea alta MC 13,00      0,50      2,00   13,00                

trincea bassa MC 19,00      0,50      2,00   19,00                
Rifacimento della tubazione interrata che raccoglie i deflussi dal tombino soprastrada MC 60,00      0,60      2,00   72,00                

MC 104,00              43,40€           4.513,60€                 

2 NP FPO GABBIODREN H100 CON TUBO 160 ML 32,00      32,00                124,04€         3.969,28€                 

3 NP FPO GABBIODREN H50 ML 32,00      32,00                77,68€           2.485,76€                 

4 15-B10-B20-010 RIEMPIMENTO SCAVI trincee MC 32,00      0,20      1,50   9,60                  
trincee MC 32,00      0,50      0,50   8,00                  

5 Rifacimento della tubazione interrata che raccoglie i deflussi dal tombino soprastrada MC 60,00      0,60      1,50   54,00                
MC 71,60                19,15€           1.371,14€                 

6 20-A15-NP TRASPORTO + DISCARICA MC 32,40                26,00€           842,40€                    

7 80.A10.B10.010 Pulizia di superfici di scarp taglio e asportaz di ceppaia MQ 60,00      25,00    1.500,00           7,22€             10.830,00€               

8 65-C10-A20-010 POSA TUBI 250 ML 2      10,00      20,00                14,57€           291,40€                    
9 PR-A13-A10-020 FORNITURA TUBO 250 ML 2      10,00      20,00                13,27€           265,40€                    

10 PR-A13-P40-010 FORNITURA TUBO 400 ML 65,00                32,71€           2.126,15€                 
11 65-C10-A20-020 POSA TUBI 400 ML 65,00                16,96€           1.102,40€                 

12 65.C10.B10.010 Formazione pozzetti cls fino a 1,60 m³. MC 1      1,00        1,00      1,60   1,60                  
MC 4      0,60        0,60      0,80   1,15                  

2,75                  482,02€         1.325,56€                 

13 PR-A15-B15-030 FORNITURA CHIUSINO D400 KG 5      70,00  350,00              2,53€             885,50€                    
14 65-C10-B50-030 POSA CHIUSINI FINO A 75KG N 5      5,00                  75,06€           375,30€                    

TOTALE TRINCEE DRENANTI POZZO 2 30.383,89       

CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO CORPO STRADALE TRATTO ANTISTANTE POZZO 1 - COMPRESO  SOSTITUZIONE 6 PALI I.P. E RIPRISTINO INFERIATA

15 65-A10-A40-020 ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONE CONGL. BITUMINOSO MQ 150,00    2,50      375,00              18,77€           7.038,75€                 

16 15-A10-A22-010 SCAVO MINI ESCAVATORE MC 150,00    2,15      1,30   419,25              43,40€           18.195,45€               

17 15.B10.B20.015 Riempimento canalizzazioni con ghiaia o pietrisco. MC 1         150,00    1,10      1,30   107,25              64,80€           6.949,80€                 

PERIZIA DI VARIANTE



N° Art Descrizione u.m. N peso lungh largh alt quantità prezzi unit. IMPORTI

PERIZIA DI VARIANTE
18 20-A15-NP TRASPORTO + DISCARICA MC 419,25              26,00€           10.900,50€               

19 65.D10.A60.010 P.P.O. manufatto tubolare lamiera zincata per cunicoli Diam. 800/900mm KG 30       150,00    4.560,00           6,17€             28.135,20€               

20 25.A05.H01.010 Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche semplice disegno ML 150,00    150,00              13,42€           2.013,00€                 

21 25.A86.A10.040 Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. oltre 15 kg/m² incl. KG 27,0    150,00    4.050,00           8,03€             32.521,50€               
22 25.A90.D10.102 Antiruggine idrosmalto, vuoto x pieno, ringhiere complesse MQ 150,00    1,20   180,00              17,45€           3.141,00€                 
23 25.A90.D10.202 Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere complesse MQ 150,00    1,20   180,00              15,41€           2.773,80€                 

24 NP FPO GABBIODREN H100 CON TUBO 160 ML 150,00    150,00              124,04€         18.606,00€               

25 20-A20-C04-020 RCK C32/40 XC4
trave c.a.  alleggerito 150,00    1,20      1,20   216,00              

a detrarre tubo 3,14 150,00-    0,40      0,40   75,36-                
copertura drenaggio 150,00    0,50      0,20   15,00                

parapetto 150,00    0,25      1,15   43,13                
plinti pali  I.P. 6      1,00        1,00      1,00   6,00                  

204,77              142,95€         29.271,87€               

26 20.A20.B01.040 CLS C20/25 - BAULETTO PROTEZIONE TUBI ILL. PUBBL. MC 150,00    0,40      0,40   24,00                122,71€         2.945,04€                 

27 20-A28-C05-010 GETTO CLS FONDAZIONE MC 185,64              26,95€           5.003,00€                 

28 20-A28-C05-020 GETTO CLS ELEVAZIONE MC 43,13                36,02€           1.553,54€                 
29

20.A28.A10.010 CASSEFORME FONDAZIONE MQ 1      150,00    1,30   195,00              38,28€           7.464,60€                 

30 20-A28-015-010 CASSEFORME ELEVAZIONE parpetto MQ 2      150,00    1,10   330,00              49,51€           16.338,30€               

31 20-A28-F05-005 ACCIAO B450C KG 205  60       12.300,00         1,73€             21.279,00€               

32 65-B10-A15-030 CONGL. BITUMINOSO PER RICARICHE MC 150,00    2,50      0,10   37,50                559,27€         20.972,63€               

33 30.E05.D05.015 Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 90 a 110 mm ML 2      150,00    300,00              2,62€             786,00€                    

34 PR.E05.B05.035 Cavidotto flessibile PE alta densità doppia parete ø 110 mm. ML 2      150,00    300,00              3,52€             1.056,00€                 

35 65-C10-B30-020 POSA POZZETTI 60X60 N 6      6,00                  52,47€           314,82€                    



N° Art Descrizione u.m. N peso lungh largh alt quantità prezzi unit. IMPORTI

PERIZIA DI VARIANTE36 PR-A15-A10-025 FORNITURA POZZETTO 60X60 N 6      6,00                  37,06€           222,36€                    

37 65-C10-B50-030 POSA CHIUSINI FINO A 75KG N 6      6,00                  75,06€           450,36€                    

38 PR-A15-B15-030 FORNITURA CHIUSINO D400 KG 6      55,00  330,00              2,53€             834,90€                    

39 NP F.P.O. PALI ILLUMINAZIONE COMPRESO COLLEGAMENTO AD IMPIANTO ESISTENTE  (INTERVENTO da AFFIDARE ad ASTER)
N 6      6,00                  4.500,00€      27.000,00€               

TOTALE  CONSOLIDAMENTO STRADA 265.767,42     

40 NP INTEGRAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE, SECONDO PRESCRIZIONI ASTER CON RADDOPPIO numero pompe e Potenza (N. 2 x 2 X  2,6 KW) compreso  
Sistema piede d’accoppiamento, staffaggi e tubi guida per rimozione pompe, raddoppio tubazioni, N°1 Sonda piezoelettrica e N°2 regolatori di livello a palla per impianto,
 adeguamento impianti elettrici e quadri comando  COMPRESO: controllo delle pompe, mediante centralina GSM, gestito da  sistema su piattaforma Web (Gestart) e 
N.1  Pompa aggiuntiva (Pozzo 2), da 1,1 kw dotata di quadro elettrico e tubazioni.

corpo 1,00                  25.000,00€    25.000,00€               

41 NP ADEGUAMENTO DEI GRIGLIATI DI COPERTURA  PER CONSENTIRE L'ASSEMBLAMENTO IN OPERA E LO  SMONTAGGIO,  L'UTILIZZO DURANTE I LAVORI 
 COMPRESE PREDISPOSIZIONI PER SISTEMA DI RECUPERO VERTICALE E LE MODIFICHE ALLE SCALE DI ACCESSO
 CON INTEGRAZIONE GABBIA DI SICUREZZA (h100  fuori pozzo da rimuovere)

N 2,00                  14.500,00€    29.000,00€               

42 ONERI SICUREZZA 6% 21.009,08€               

TOTALE LORDO 371.160,39€         
RIBASSO su 350.151,31€    29,111% 101.932,55-€            

TOTALE NETTO VARIANTE 269.227,84€         



ADEGUAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO E COPERTURE

TRINCEE DRENANTI POZZO 1

SPOSTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SU  PLINTI 
PROVVISORI E RIMOZIONE INFERRIATA

CONSOLIDAMENTO CIGLIO VALLE CON TRAVE C.A. 
ALLEGGERITO

REALIZZAZIONE CAVIDOTTI, POZZETTI I.P. E SOSTITUZIONE 
PALI ILLUMINAZIONE

RIMONTAGGIO INFERRIATA

PAVIMENTAZIONI

FINITURE E SGOMBERI

2° Mese 3° Mese1° Mese 4° MeseDESCRIZIONE



Realizzazione di n. 2 trincee drenanti con sistema tipo Gabbiodren (L13 m ; L19m)
Rifacimento della tubazione interrata che raccoglie i deflussi dal tombino soprastrada.
Posa di n. 4 pozzetti in cls.
n.1 appena sotto il ciglio di valle della strada.
n.1 che raccolga il drenaggio da trincea L13 m
n.1 che raccolga il drenaggio da trincea L19 m
n.1 che di collegamento verso pozzetto in uscita da pozzo.
Poi nulla cambia rispetto al progetto fino a Rio canalizzato tombinato su strada al confine
tra civ 60 (Gennaro) e Civ. 62 (Andreani). Qui le acque vengono scaricate nel pozzetto esistente
che raccoglie il Rio (verifica adeguatezza sezione)
Non è realizzato il proseguimento della tubazione interrata come da progetto.

4 pozzetti cls n.2 trincee drenanti



182.30 mslm

175.56 mslm

171.84 mslm

173.33 mslm

continua fino a quota 
171.84 mslm. Poi scarico
in Rio canalizzato

V0

V0

V1

V1

SEZIONE V1-V1
1:250

SEZIONE V0-V0
1:500

Muretto in cls da demolire. Ripristino con gabbioni e nuovo cordolo minimale per 
alloggio recinzione dipaletti e griglia - stile pozzo 2

Gabbiodren 2x1x0.30m, con tubo preassemblato diam 0.30 m

Terreno naturale

Reinterro scavo

pozzetto cls 1x1 m



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
4
/
1
0
/
2
0
1
9
.
0
3
7
0
4
8
4
.
E

B635533
Evidenziato

B635533
Evidenziato



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
4
/
1
0
/
2
0
1
9
.
0
3
7
0
4
8
4
.
E



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
4
/
1
0
/
2
0
1
9
.
0
3
7
0
4
8
4
.
E

B635533
Evidenziato

B635533
Evidenziato

B635533
Evidenziato

B635533
Evidenziato

B635533
Evidenziato

B635533
Evidenziato

B635533
Evidenziato



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
4
/
1
0
/
2
0
1
9
.
0
3
7
0
4
8
4
.
E



 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE PROGETTAZIONE 

Struttura Geotecnica ed Idrogeologia 
 

OGGETTO:” Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell’area a 

rischio idrogeologico di Cesino a Genova Ponte X.” –  

CUP B34H15002500004/B39H12000590001– GULP/MOGE 2603 – CIG 7288799B34. 

IMPRESA: Icoser S.r.l.; 

Contratto n. °:  Rep. 68236 del 26/7/2018. 

* = * = *  

RELAZIONE TECNICA PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

Con la stipula del contratto  rep. 68236 del 26/7/2018 impresa Icoser  S.r.l.,  ha 

assunto i lavori  relativi a “Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e riassetto 

dell’area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova Ponte X” per un importo 

contrattuale di  Euro 1.357.076,64, oltre IVA al 22%. 

I lavori, finalizzati alla messa in sicurezza idrogeologica ed al riassetto 

dell’area a rischio idrogeologico di Cesino, a Genova Ponte X,  sono  

essenzialmente schematizzati nell’elenco a seguire: 

- L’intervento di messa in sicurezza consiste nella mitigazione dell’azione 

delle acque di falda e di ruscellamento che sono il motore unitamente alle 

condizioni geologiche e litologiche dell’area oggetto dell’intervento, il tutto 

mediante l’intercettamento dell’oscillamento della falda mediante la 

realizzazione di due pozzi strutturali drenanti unitamente alla predisposizione 

di canne drenanti su più punti dell’areale coinvolto dal dissesto, ed alla 

rimessa in pristino una volta ultimate le opere sopra descritte,  delle coperture 

vegetazionali  preesistenti. 

Nel frattempo  a seguito dell’avvenuto inizio dei lavori, ed in particolare 

durante la realizzazione dei due pozzi drenanti, si è verificato che in 

corrispondenza di eventi pluviometrici non necessariamente di forte intensità,  

si determina una forte circolazione idrica sottocorticale, ovvero nuove 

situazioni non considerate  in sede progettuale,  tale da imbibire fortemente le 

formazioni costituite nella fattispecie da coltri a matrice argilloso limosa, che 



 

si appesantiscono e determinano una forte spinta gravitativa del versante 

anche in sede superficiale. 

In particolare in condizioni di magra soprattutto in corrispondenza del pozzo 1, si 

verifica come l’apporto idrico sia dovuto alla sola falda che viene intercettata intorno 

a quota – 14 dal piano di campagna, quindi in occasioni di piogge anche sporadiche 

come quelle che stanno caratterizzando il ns territorio negli ultimi recenti anni, che 

possono avere durata anche breve ma con precipitazioni concentrate, si determina 

una forte circolazione sottocorticale e superficiale, che non verrebbe in tal caso 

intercettata, e che favorirebbe quindi l’innesco dei fenomeni che si vogliono 

contrastare. Si è infine verificato come nel corso degli anni, in particolare dopo il 

2010, la strada sottostante l’area del pozzo 1 sia stata interessata da uno scivolamento 

gravitativo che ha coinvolto anche l’aera privata sottostante il cui proprietario Ing. 

Gennaro Michele,  ha più volte richiamato l’attenzione sulla tal cosa 

dell’amministrazione comunale al fine di porre in essere tutte le azioni a tutela della 

sua proprietà, derivanti dallo scivolamento della strada verso il basso e che hanno 

determinato il quasi totale ribaltamento del muro di delimitazione della sua proprietà 

dalla strada medesima. 

In tal senso  quindi si rende necessario modificare le caratteristiche e le fasi di 

lavoro, per cui, per le ragioni su esposte è stata redatta la presente relazione  

nella quale sono previsti i predetti maggiori lavori, per consentire il  regolare 

completamento e funzionalità dell’opera: 

Tali modifiche consistono essenzialmente nella messa in opera di pannelli 

drenanti ( Gabbiodren) a quote comprese tra -2 e -4 dal piano di campagna sia 

nell’ambito dell’area pozzo 1 che nell’area del pozzo 2, così da intercettare 

anche le acque sottocorticali ed eliminando di fatto le cause di innesco dei 

movimenti dell’area in dissesto, il tutto unitamente ad una batteria di canne 

drenanti a quota – 6 dal piano di campagna. Infine si è pensato di inserire nel 

tratto immediatamente antistante la recinzione di delimitazione della proprietà 

dell’ing. Gennaro e la strada, di un tubo microfessurato di diametro φ 800/900 

(Spiraltubi), che lungo tutto il tratto di strada in scorrimento gravitativo alla 



 

quota -1.50 dal piano strada, tale da intercettare le acque, che raccolte  

favoriranno l’alleggerimento della spinta, eliminando la causa dello 

scivolamento stradale e contestualmente fungerà da risarcimento del danno 

patito dall’Ing. Gennaro Michele, il tutto coadiuvato da pozzetti su strada, che 

raccolgano anche le acque di scorrimento stradale, le quali saranno 

convogliate nel sottostante colatore. 

A seguito di ciò, e quindi dei maggiori lavori, l’ammontare complessivo 

risulta essere: 

Importo netto dei lavori ...................................  Euro                    1.626.304,48 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- per imprevisti I.V.A. compresa:.....................   Euro                        54.315,16 

- per spese tecniche………   …………………  Euro                       253.115,86 

- per I.V.A.: ....................................................... Euro                       357.786,98 

- Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D. Lgs 163/2006…... 

    Euro                         44.432,60 

- Totale somme a disposizione.......................... Euro                       689.453,97 

     ----------------------- 

Importo complessivo: ................................................... Euro        2.315.758,45 

Disavanzo Ribasso + IVA……………………………. Euro            255.174,46 

Totale …………………………………………………Euro        2.570.932,92 

 

Le somme in più e in meno in dettaglio risultano nel “quadro economico di 

raffronto” allegato alla presente relazione. Si ritiene che la maggiori  

lavorazioni previste possano essere completate  con l’aggiunta di altri 100 gg 

oltre il tempo utile già previsto con il contratto principale. 

Come già detto i maggiori lavori, per un  importo contrattuale pari ad € 

1.626.304,48 (I.V.A. esclusa) si rendono necessari per via di situazioni e 

condizioni al contorno  imprevedibili nella fase progettuale. Tutto quanto 



 

sopra viene riferito all’Amministrazione Comunale di Genova al fine di 

provvedere all’approvazione dei maggiori lavori di cui la presente fa parte. 

Genova,        Ottobre 2019  

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

     (Geol. Giuseppe Caggia) 
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ASFALTO

Tubo lamiera 
ondulata zincata

tipo Arcmofinsider
diam. 900 mm

drenaggio
in pietrame 

di cava

VIA BENEDETTO DA CESINO 

SEZIONE TIPO
SCALA 1:20

TRAVE IN C.A. 130 X 130 ALLEGGERITO

GABBIODREN
H 100

 TUBO 160mm

Polifera Illuminaz. Pubblica


