
DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-18

L'anno  2021  il  giorno  26  del  mese  di  Marzo  il  sottoscritto  Arch.  Ferdinando  De 
Fornari  in  qualità  di  Direttore  della  Direzione  Attuazione  Opere  Pubbliche,  ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Lavori di manutenzione straordinaria copertura piana e soffittatura Galleria Montino II 
- Cimitero Monumentale di Staglieno – Piazzale Resasco, Genova. Approvazione di 
maggiori  lavori  per  modifiche  non  sostanziali  e  di  maggiori  oneri  della  sicurezza 
specifici e aziendali per emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 
del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, nonché di 19 nuovi prezzi e 
concessione di termine suppletivo per l’esecuzione dei lavori.
CUP B35I18000800004 - CIG 8133447CC8 - MOGE 16843

Adottata il 26/03/2021
Esecutiva dal 01/04/2021

26/03/2021 DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-18

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  copertura  piana  e  soffittatura  Galleria  Montino  II  - 
Cimitero Monumentale di Staglieno – Piazzale Resasco, Genova.
Approvazione  di  maggiori  lavori  per  modifiche  non  sostanziali  e  di  maggiori  oneri  della 
sicurezza specifici e aziendali per emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 
2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, nonché di 19 nuovi prezzi e concessione di  
termine suppletivo per l’esecuzione dei lavori.
CUP B35I18000800004 - CIG 8133447CC8 - MOGE 16843

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Attuazione  Opere  Pubbliche  n.  2019-
176.1.0.-89  del  11/12/2019  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  per  la  realizzazione 
dell’intervento di “Manutenzione Straordinaria Copertura Piana e Soffittatura Galleria Montino 
II. Cimitero Monumentale di Staglieno – Piazzale Resasco”, per un importo complessivo dei 
lavori  stessi,  da porre a base di gara,  di  Euro 174.898,81, di  cui Euro 32.178,05 per oneri 
sicurezza ed Euro 12.000,00 per opere in economia, il tutto oltre 22% per I.V.A.;

-  sempre con tale provvedimento,  si  è stabilito  di procedere all’aggiudicazione dei suddetti 
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. c), D.Lgs.50/2016, 
senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato 
Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedimento, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica, ai 
sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. cit, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l’applicazione di uno dei metodi di 
calcolo di cui al comma 2 del prima citato articolo;

- a seguito di procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016, con 
determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2020-205.0.0.-28, 
adottata  il  25/03/2020  ed  esecutiva  dal  25/03/2020,  detti  lavori  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa S.I.C. Edil Srl, con sede in Cessaniti (VV) Via Cola di Rienzo 26 - CAP 89816 - 
C.F. e P.I. 02474960792;

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 10 Giugno 2020, Cronologico n. 174, per un 
importo di netti Euro 136.074,74, comprensivo di Euro 32.178,05 quali oneri di sicurezza ed 
Euro 12.000,00 per opere in economia;
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- che con verbale prot. NP 21/07/2020.1297.I, in data 22/6/2020 sono stati consegnati i lavori;

- che verbale prot. NP 26/10/2020.1970.I, i lavori sono stati sospesi in data 23/10/2020 e sono 
sati ripresi in data 03/11/2020;

- che con atto prot. 01/12/2020.368429.U in data 01/12/2020 è stata concessa una proroga di 43 
giorni all’ultimazione dei lavori;

-  che  con  atto  prot.  29/01/2021.36899.U  in  data  29/01/2021  è  stata  concessa  un’ulteriore 
proroga di 38 giorni all’ultimazione dei lavori;

- che i lavori sono in corso di esecuzione.

Considerato che:

- durante l’esecuzione dei lavori, si sono rilevate altre necessità, non previste e non prevedibili, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;

- per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi della 
Legge 11 settembre 2020 n. 120 art. 8 c. 4 lett. b) il Coordinatore della Sicurezza in fase di  
Esecuzione ha adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento e ha calcolato i maggiori oneri 
per la sicurezza specifici e aziendali, ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 48 del 2020;

-  per  i  maggiori  lavori  e  per  i  maggiori  oneri  della  sicurezza  specifici  e  aziendali  per 
l’emergenza Covid-19 maggiori, ai sensi della Legge e dell’Ordinanza Regionale sopra citate, 
si è reso necessario il concordamento di nr 19 nuovi prezzi; 

- l’ufficio Direzione Lavori ha elaborato il necessario quadro di raffronto fra lavori e oneri per 
la  sicurezza  previsti  in progetto e i  lavori  effettivamente  necessari  e  oneri  per la  sicurezza 
specifici e aziendali da riconoscere all’impresa ai sensi dell’Ordinanza Regionale sopra citata, 
da tale quadro ne risulta una maggiore spesa pari a netti Euro 20.483,20 esclusa IVA.

-  per  eseguire  i  maggiori  lavori  si  ritiene  congruo  riconoscere  un  maggior  tempo  utile 
contrattuale di 19 giorni, naturali e continui.

Considerato inoltre che:

- le modifiche per maggiori lavori di cui sopra sono da identificarsi fra quelle previste dall’art  
106, comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.;  
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-  le  modifiche  riferite  all’art  106,  comma  1,  lettera  e)  e  comma  4,  del  D.Lgs.  n  50/2016 
rivestono carattere non sostanziale, per le motivazioni di seguito esplicitate:
o non alterano gli elementi essenziali del contratto stipulato 10 Giugno 2020, Cronologico 

n. 174 tra il Comune di Genova e l’Impresa S.I.C. Edil Srl rimanendo invariati la forma, 
la  volontà  delle  parti  e  la  causa,  con  particolare  riguardo  all’oggetto  del  predetto 
contratto;

o non introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d’appalto 
iniziale,  avrebbero consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da quelli  inizialmente 
selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure 
avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla  procedura  di  aggiudicazione,  rimanendo 
invariate le categorie e le classifiche delle opere;

o non cambia l’equilibrio economico a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel 
contratto, rimanendo invariato il ribasso d’asta (29,700%) inizialmente offerto a fronte 
dei  maggiori  lavori  previsti,  con  un  aumento  di  prezzo  avente  un’incidenza  pari  al 
15,05% dell’importo  del  contratto  principale,  percentuale  inferiore  a  quella  di  cui  al 
comma 12 dell’art 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, non determinando la necessità di 
procedere con l’acquisizione di nuovo CIG, ex art 3, comma 5, L n 136/2010, ai fini della 
tracciabilità dei pagamenti;

o non  estendono  l’ambito  di  applicazione  del  contratto,  in  considerazione  delle 
caratteristiche dei maggiori lavori descritte nella Relazione Tecnica del 12/01/2021 prot. 
NP 13/01/2021.49.I redatta a cura del Direttore dei Lavori;

- il Quadro Economico dei lavori a progetto ed il nuovo Quadro Economico dei lavori sono di 
seguito indicati: 

IMPORTO LAVORI PROGETTO PRINCIPALE
Lavori a
Misura

Oneri
Sicurezza

Lavori in
Economia

Totale
Euro

Importi Lordi 130.720,76 32.178,05 12.000,00 174.898,81

Importi al netto del 
ribasso (29,700%) 91.896,69 32.178,05 12.000,00 136.074,74

NUOVO IMPORTO LAVORI

Lavori a
Misura

Oneri
Sicurezza

Lavori in
Economia

O.S. 
specifici e 
aziendali 
Covid-19

Totale
Euro

Importi Lordi 154.483,76 32.439,93 12.000,00 3.515,93 202.439,62

Importi al netto del 
ribasso (29,700%) 108.602,08 32.439,93 12.000,00 3.515,93 156.557,94

- la quota incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - calcolata sull’importo al lordo del ribasso d’asta 
dei maggiori lavori pari a Euro 27.540,81 - ammonta a Euro 440,66 (quota 80%); 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- i maggiori importi nel quadro economico dell’appalto sono i seguenti:

Q.E. MAGGIORI LAVORI – ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI E 
AZIENDALI COVID -19 Euro

A.1 Lavori netti a Misura 16.705,39
A.2 Oneri della Sicurezza 261,88
A.3 Oneri Sicurezza specifici e aziendali – emergenza sanitaria 
COVID-19 3.515,93

A Totale netto A.1+A.2+A.3 20.483,20
B IVA 22% su A 4.506,30

 Totale A+B 24.989,50
C Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 440,66

Totale Q.E. Maggiori Lavori A+B+C 25.430,16

- l’importo netto di Euro netti Euro  20.483,20, relativo ai maggiori lavori, ai maggiori oneri 
della  sicurezza e ai  maggiori  oneri  sicurezza specifici  e aziendali  per l’emergenza sanitaria 
Covid-19, trova copertura finanziaria nella quota del ribasso d’asta;

-  l’importo  netto  dei  lavori  pari  ad Euro  20.483,20,  viene  ad aggiungersi  all’importo  netto 
contrattuale di Euro 136.074,74, che pertanto viene a ridefinirsi in Euro 156.557,94 al netto 
dell’IVA;

- l’impresa S.I.C. Edil Srl, con l’allegato Atto di sottomissione sottoscritto in data 12/01/2021 
prot. NP 13/01/2021.50.I, si è impegnata ad eseguire detti ulteriori lavori alle stesse condizioni 
ed oneri dei lavori principali del sopra citato contratto Cronologico n. 174 del 10/6/2020;

- attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in 
attuazione dell’art.  6 bis della L 241/1990 e s.m.i.,  nonché ai  sensi dell’art.  42 del D. Lgs 
50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del d. Lgs 267/2000 (T.U.E.L).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 18/03/2021 con la quale si è preso atto della 
ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni,  ed altresì sono state 
approvate le variazioni al Bilancio 2021/2023 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.

Visto l’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.

Visti gli art. 107, 153 c. 5 e 192 D.Lgs. 267/2000.
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Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova.

Visti gli artt. 4, c. 2, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

DETERMINA

1.  di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  l’esecuzione  di  maggiori  lavori 
comprensivi dei maggiori i maggiori oneri per la sicurezza specifici e aziendali per l’emergenza 
sanitaria Covid-19  relativamente all’appalto avente ad oggetto l’intervento di  “Manutenzione 
Straordinaria  Copertura  Piana e Soffittatura  Galleria  Montino II.  Cimitero  Monumentale  di 
Staglieno – Piazzale Resasco”;

2.  di  affidare i  maggiori  lavori  comprensivi  dei maggiori  oneri  per la sicurezza specifici  e 
aziendali  per l’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art.  106 comma 1) lettera  e) nel 
rispetto  del comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all’impresa S.I.C. Edil Srl, con sede in Cessaniti  
(VV) Via Cola di Rienzo 26 - CAP 89816 – C.F. e P.I. 02474960792, che con l’allegato atto di  
sottomissione,  sottoscritto  in  data  12/01/2021  prot.  NP  13/01/2021.50.I,  ne  ha  accettato 
l’esecuzione per l’importo di Euro 20.483,20 al netto del ribasso d’asta del 29,700% e compresi 
i maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, maggiori spese generali, il tutto oltre ad 
I.V.A al 22%;

3.  di  approvare  per  i  motivi  esposti  in  premessa  i  19  nuovi  prezzi  necessari  alla 
contabilizzazione dei lavori nell’ambito dell’appalto, come da atto di impegno sottoscritto in 
12/01/2021 prot. NP 13/01/2021.50.I;

4.  di  prendere  atto  che  sempre  nell’atto  d’impegno  di  cui  sopra,  l’Impresa  appaltatrice  ha 
accettato i nuovi prezzi e la concessione di un termine suppletivo pari a giorni 19, naturali e 
continui, da aggiungersi ai termini di cui al contratto originario;

5. di prendere atto che l’importo netto dei maggiori lavori comprensivi dei maggiori oneri per 
la sicurezza specifici e aziendali per l’emergenza sanitaria Covid-19, pari ad Euro 20.483,20 
viene ad aggiungersi all’importo contrattuale di Euro 136.074,74 e che pertanto questo viene a 
ridefinirsi in Euro 156.557,94, al netto del ribasso d’asta del 29,700% ed al netto dell’IVA;

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro  25.430,16 al Capitolo  75504 c.d.c. 2450.8.05 
“Attività Cimiteriali - Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2021 - Crono 2018/250 - PdC 
2.2.1.9.15 come segue:

• Euro  24.989,50 per  quota  lavori,  di  cui  Euro  20.483,20  per  imponibile  ed  Euro 
4.506,30 per I.V.A. al 22%, mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2021/4493 
emettendo nuovi IMPE 2021/7296;

• Euro 440,66 per quota 80% incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 mediante riduzione 
di pari importo dell’IMPE 2021/4494 emettendo nuovi IMPE 2021/7303;

7. di accertare l’importo di Euro 440,66 sul Capitolo 50026 *Fondi incentivanti il personale 
PdC  3.5.99.2.1  –  c.d.c.  143.5.99  “Gestione  del  Personale  -  Altre  Entrate  Correnti”  con 
emissione di nuovo ACC 2021/1233;
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8. di dare atto che la spesa di Euro 25.430,16 è finanziata con contributo ASEF di cui alla 
D.D .n. 178.2./2018/106;

9. di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa 
richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti 7) e 8);

10.  di  provvedere  all’inoltro  della  presente  Determinazione  Dirigenziale  alla  Direzione 
Sviluppo  del  Personale  e  formazione  affinché  provveda  all’iscrizione  delle  somme  sui 
pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

11. di procedere, a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della 
spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nell’ambito della contabilizzazione dei 
lavori di cui al contratto principale e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

12. di provvedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul  profilo del  committente, nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice;

13.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  in  conformità  alla  vigente 
normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-18
AD OGGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria copertura piana e soffittatura Galleria Montino II - Cimitero 
Monumentale  di  Staglieno  –  Piazzale  Resasco,  Genova.  Approvazione  di  maggiori  lavori  per 
modifiche non sostanziali e di maggiori oneri della sicurezza specifici e aziendali per emergenza 
sanitaria Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, 
nonché di 19 nuovi prezzi e concessione di termine suppletivo per l’esecuzione dei lavori. CUP 
B35I18000800004 - CIG 8133447CC8 - MOGE 16843

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2018/1915)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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