
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-53

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di Marzo il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  Galleria Mazzini: consolidamento e risanamento del frontone di accesso da 
Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a 
Galleria Mazzini – Genova.
Approvazione  della  progettazione  esecutiva,  del  quadro  economico  comprensivo  dei 
maggiori lavori, di n. 69 nuovi prezzi e dell’integrazione dell’onorario per la progettazione.
“Affidamento  di  tali  maggiori  lavori  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  R.T.I 
RIABITAT LIGURIA SRL/ MARTINO SRL, RIABITAT LIGURIA SRL capogruppo con sede 
legale in VIA S.MARIA DEL CAMPO, n. 39, C.A.P. 16035 RAPALLO (GE),   
MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 - CIG 87225793E6” 
CIG variante: 91359719C3

Adottata il 11/03/2022
Esecutiva dal 16/03/2022

11/03/2022 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-53

Galleria  Mazzini:  consolidamento  e  risanamento  del  frontone  di  accesso da  Largo Lanfranco a 
Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini – Genova.
Approvazione  della  progettazione  esecutiva,  del  quadro  economico  comprensivo  dei  maggiori 
lavori, di n. 69 nuovi prezzi e dell’integrazione dell’onorario per la progettazione.
“Affidamento di tali maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I RIABITAT 
LIGURIA SRL/ MARTINO SRL, RIABITAT LIGURIA SRL capogruppo con sede legale in VIA 
S.MARIA DEL CAMPO, n. 39, C.A.P. 16035 RAPALLO (GE),   
MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 - CIG 87225793E6” 
CIG variante: 91359719C3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-con Delibera di Giunta del 18/03/2021 n. 58 del 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori  relativi  all’intervento  “Galleria  Mazzini:  consolidamento  e  risanamento  del  frontone  di 
accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a 
Galleria Mazzini”, per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00;

-con Determinazione Dirigenziale N. 2021-189.0.0.-89 esecutiva il 22/04/2021 sono stati approvati 
i lavori e le contestuali modalità di affidamento dei lavori relativi all’intervento, per un importo 
complessivo di Euro 1.600.000,00;

-con DD N. 2021-189.0.0.-116 esecutiva il 23/05/2021 è stato modificato il finanziamento relativo 
all’intervento;

-con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-189.0.0.-225  esecutiva  il  22/09/2021  sono  stati 
aggiudicati  in  via  definitiva  i  lavori  di  “Galleria  Mazzini:  consolidamento  e  risanamento  del 
frontone di accesso da Largo Lanfranco a  Galleria  Mazzini  e completamento sostituzione delle 
gronde interne a Galleria Mazzini”, a favore dell’ R.T.I RIABITAT LIGURIA SRL/ MARTINO 
SRL, RIABITAT LIGURIA SRL capogruppo con sede legale in VIA S.MARIA DEL CAMPO, n. 
39, C.A.P. 16035 RAPALLO (GE), per l’importo contrattuale di Euro 963.847,96 comprensivo di 
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Euro 106.519,74 per  oneri  sicurezza,  Euro  52.319,52 per  opere  in  economia  contrattuali,  Euro 
60.114,82 per progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A. 10% per Euro 90.373,31 quota lavori e 
IVA 22% per Euro 13.225,26 quota progettazione;

-in data 18/01/2022 è stato stipulato il Contratto d’Appalto, cronologico n. 16;

-i  lavori  sono stati  consegnati  con processo  verbale  di  consegna  parziale  in  via  d’urgenza  del 
30/09/2021 prot. 2063.I del 05/10/2021, contestualmente all’avvio della progettazione esecutiva;

-la progettazione esecutiva, facente parte dell’appalto integrato, è stata consegnata da parte dell’RTI 
RIABITAT LIGURIA SRL/ MARTINO SRL a firma dei progettisti Arch. Davide Piscitello, Arch. 
Pierandrea Ferrando, Ing. Salvatore Cantarella, Ing. Cristiano Riccamboni, Dott. Axel Nielsen, il 
23/12/21, le prime integrazioni il 14/01/22 e le integrazioni finali il 23/02/22.

-Il  progetto  esecutivo  finale  conservato  agli  atti  della  Direzione  è  composto  dalla  seguente 
documentazione:

DOCUMENTI:
EDED01 - rev.a - Elenco documenti ed elaborati grafici 
EDRG01 - rev.a - Relazione generale 
EDRG02 - rev.c - Quadro economico 
EDSC01 - rev.a - Schema di contratto 
EDSC02 - rev.a - Capitolato speciale di appalto 
EPMO01 - rev.a - Piano manutenzione dell’opera 
EDCR01 - rev.a - Cronoprogramma

RELAZIONI TECNICHE:
ERTI01 - rev.a - Relazione specialistica di restauro 
ERTI02 - rev.c - Relazione di calcolo delle strutture 
ERTI03 - rev.a - Relazione tecnico descrittiva delle opere integrative 
ERTI04 - rev.a - Relazione tecnico metodologica di restauro 
ERTI05 - rev.a - Relazione su possibili interventi di allaccio scarico gronde e pluviali

COMPUTI:
ECME01 -  revc - Computo metrico estimativo
ECEP02 - revc -  Elenco prezzi unitari
ECAP03 - revc -  Analisi prezzi
ECIM04 - revc -   Quadro dell’incidenza della manodopera
ECRM05 - revc -    Quadro comparativo di raffronto
ECLE06 - rev.a -  Liste lavori in economia

SICUREZZA:
ESPS01 - rev.   -    Piano della sicurezza e coordinamento
ESVR01 - rev.a  -  Analisi e Valutazione dei Rischi
ESPS02 - rev.a   -  Fascicolo dell’opera
ESPS03 - rev.a   -  Piano di sicurezza Covid 19 (allegato al P.S.C.)
ESCR02 - rev.a  -  Diagramma di GAANT
ESCM01 – revc  -  Computo metrico estimativo oneri della sicurezza
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ESAP01 - revc    -  Analisi prezzi NP costi della sicurezza
ESCM02 - rev.a  -  Stima costi delle misure anti Covid19
ESEP01 - revc    -   Elenco descrittivo voci costi della sicurezza
ESQR01 - revc   -   Quadro di raffronto costi della sicurezza

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI:

GENERALI:
EAGP01 - rev.a -    Planimetria generale

STATO ATTUALE
ESA01 - rev.a -   Planimetrie e prospetti interni ed esterni 
ESA02 - rev.a -    Prospetti laterali e sezioni

STATO A PROGETTO
ESP01 - rev.b - Planimetrie e prospetti interni ed esterni 
ESP02 - rev.b -  Prospetti laterali e sezioni 
ESP03 - rev.a - Gronde interne 
ESP04 - rev.c -  Dettagli solaio copertura e passerella 
ESP05 - rev.c -  Sistema smaltimento acque meteoriche

RESTAURO
RST01 - rev.b -   Mappatura materiali 
RST02 - rev.b -   Mappatura interventi 
RST03 - rev.a -  Mappatura del degrado 
RST04 - rev.a -  Mappatura lamiere in sostituzione e recupero 

ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI:
ESTR01 - rev.d -    Sezioni longitudinali e trasversali di inserimento 
ESTR02 - rev.d -    Schemi planimetrici, sezioni e particolari 
ESTR03 - rev.d -    Schemi planimetrici, sezioni e tipologie di impalcato 
ESTR04 - rev.d -    Schema di assemblaggio serramento Largo Lanfranco 
ESTR05 - rev.d -    Costruttivo vetrata 1 e vetrata 2 
ESTR06 - rev.d -    Costruttivo vetrata 3 e vetrata 4 
ESTR07 - rev.b -    Particolare collegamento facciata lato L.go Lanfranco 
ESTR08 - rev.b -    Particolari assemblaggio serramento lato L.go Lanfranco 

ELABORATI GRAFICI SICUREZZA:
EGS01 - rev.b - Planimetria generale layout di cantiere 
EGS02 - rev.b - Step 01A Allestimento cantiere 
EGS03A - rev.b - Step 01 (gennaio/luglio 22- ipotesi cantiere interferente) 
EGS03B - rev.b - Step 01 (gennaio/luglio 22- ipotesi senza cantiere interferente) 
EGS04 - rev.b - Step 02 (febbraio/marzo 2022) 
EGS05 - rev.b - Step 03 (marzo/aprile 2022) 
EGS06 - rev.b - Step 04 (aprile/maggio 2022) 
EGS07 - rev.b - Step 05 (maggio/giugno 2022) 
ESPS04 - rev.b - Sequenza montaggi e smontaggi 1
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-il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del Codice,
con esito positivo come da verbale. del 24/02/2022 prot. NP 328 e rapporto conclusivo NP/334 del 
25/02/2022;

-viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra, 
il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dall’art.  26, 
comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori con Verbale 
di validazione prot. NP/335 in data 25.02.2022;

Considerato che:

-alla luce della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto, si sono rese necessarie modifiche 
e integrazioni, sia del tipo che delle quantità delle lavorazioni previste mediante lavori che, pur 
avendo attinenza  con l’appalto  in epigrafe,  non erano definiti  nel  contratto  poiché derivanti  da 
approfondimenti del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo;

-tali approfondimenti sono stati possibili in fase esecutiva solo dopo l’adeguamento del ponteggio 
che in fase di progettazione definitiva risultava invece inaccessibile;

-in fase esecutiva sono risultati  indisponibili  alcuni decori che in fase di progetto definitivo era 
invece  previsto  di  restaurare.  Tali  decori  saranno realizzati  ex-novo in  alluminio  su stampo  da 
originali posti su controfacciata;

-essendo il manufatto sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali
e del Paesaggio, è stata sentita per le vie brevi la Sovrintendenza,  che aveva rilasciato il parere 
favorevole n. prot.  MBAC-SABAP-LIG 14118 del 21/06/2018,  con la quale  si è concordato di 
trasmettere  il  suddetto  progetto  esecutivo,  relativo  alle  parti  del  decoro,  per  una  conferma  del 
sopraindicato parere;

- le variazioni di spesa derivanti dagli approfondimenti dalla progettazione esecutiva rispetto alla 
progettazione definitiva, in aumento, sono contenute nel quadro economico dell’intervento;

- l’insieme di tali maggiori lavori è stato quantificato in Euro 225.341,23 al netto del ribasso di gara 
comprensivi di euro 119.046,95 per lavori, euro 106.282,67  per oneri della sicurezza ed Euro 11,61 
per oneri sicurezza covid, il tutto oltre I.V.A. al 10%;

- tale importo, netto, è scaturito da voci di prezzo già presenti nella lista delle lavorazioni o da nuovi 
prezzi già ribassati o ancora da voci di prezzo inerenti oneri di sicurezza;

-l’importo  del  maggiore  onere di  progettazione  ammonta  a euro 17.063,90 oltre  I.V.A.  al  22% 
calcolato in proporzione alla variazione dell’importo dei lavori;

- l’importo netto dei maggiori lavori, pari a Euro 225.341,23 oltre IVA 10%, si aggiunge all'importo 
totale  netto  contrattuale  di  Euro  903.733,14  per  un  ammontare  complessivo  netto  di  Euro 
1.129.074,37  oltre  I.V.A.  e  l’importo  netto  del  maggiore  onere  di  progettazione,  pari  a  Euro 
17.063,90 oltre IVA 22%, si aggiunge all’importo netto contrattuale di 60.114,82 per un ammontare 
complessivo netto per la progettazione esecutiva di Euro 77.178,72;
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- che l’aumento di spesa per i lavori e la progettazione, come desumibile dal Quadro economico di 
raffronto, sotto riportato,  ammonta a netti  242.405,13 Euro, pari ad un aumento percentuale del 
25,15 % rispetto all’importo contrattuale, quindi inferiore al limite di cui all’art.106, c.7, D. Lgs. 
50/2016:

PROGETTO RIBASSO IMPORTO AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LORDO 

VARIANTE 
RIBASSO SU 
VARIANTE

IMPORTO NETTO DI 
VARIANTE

VARIAZIONE TRA 
AGGIUDICAZIONE E 

VARIANTE
28,813% 28,813%

A
A1 Importo lavori € 1.046.390,32 € 301.496,44 € 744.893,88 € 1.213.621,63 € 349.680,80 € 863.940,83 € 119.046,95

A2 Importo economie non soggette a ribasso (5%) € 52.319,52 € 0,00 € 52.319,52 € 52.319,52 € 0,00 € 52.319,52 € 0,00

A3 Importo oneri sicurezza  non soggetti a ribasso € 94.982,24 € 0,00 € 94.982,24 € 201.264,91 € 0,00 € 201.264,91 € 106.282,67

A4
Oneri sicurezza covid Ordinanza n.48/2020 del 20.07.20  del 
Presidente della Giunta Regionale non soggetti a ribasso € 11.537,50 € 0,00 € 11.537,50 € 11.549,11 € 0,00 € 11.549,11 € 11,61

TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4) € 1.205.229,58 € 301.496,44 € 903.733,14 € 1.478.755,17 € 349.680,80 € 1.129.074,37 € 225.341,23

B
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTEGRATA  (B) € 84.446,35 € 24.331,53 € 60.114,82 € 108.416,87 € 31.238,15 € 77.178,72 € 17.063,90

TOTALE LAVORI + PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 1.289.675,93 € 325.827,97 € 963.847,96 € 1.587.172,04 € 380.918,95 € 1.206.253,09 € 242.405,13

Lavori

Progettazione esecutiva integrata

- che si rende altresì necessario incrementare l’impegno relativo alla quota incentivo ex art. 113, D.
Lgs. 50/2016 nella misura pari al 2% dell’importo dei lavori di variante entro la cifra del 6/5, e 
quindi per l’importo pari a 3.614,93 Euro

Considerato ulteriormente che:

- le modifiche del contratto sopra riportate sono riconducibili alla fattispecie di variante in corso 
d’opera ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. C del dlgs 50/2016 e come previsto nel c. 7 l’aumento di  
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Inoltre tale modifica si è resa 
necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili, come sopra rappresentate e meglio descritto 
nella relazione del Direttore Lavori allegata, che non hanno comunque alterato la natura generale 
del contratto;

Considerato altresì:

-  che  il  R.T.I  RIABITAT  LIGURIA  SRL/  MARTINO  SRL  con  l’allegato  Atto  di  Impegno 
sottoscritto in data 22.02.2022, prot. NP/2022/308 , si è impegnato a eseguire detti maggiori lavori  
alle stesse condizioni e oneri dei lavori principali del sopracitato contratto;

-  che  inoltre  non  essendo  contemplati  nell’Elenco  Prezzi  contrattuale  ai  sensi  del  Capitolato 
Speciale  d’Appalto  allegato  alla  D.D.  N.  2021-189.0.0.-89  del  22/04/2021  di  approvazione  dei 
lavori,  i  prezzi  di  fornitura  e  posa in  opera  relativi  ad alcune lavorazioni,  si  è  reso necessario 
determinare e concordare, in contraddittorio tra il RUP, supportato dal Direttore Lavori, e il R.T.I., 
n.  69  nuovi  prezzi  relativi  alle  lavorazioni,  ricavati  da  regolari  analisi  e  dall’applicazione  del 
Prezzario Regionale Liguria 2020 o dal prezziario per il Restauro dei Beni Artistici “DEI” 2020;

-che la cauzione definitiva precedentemente istituita deve essere incrementata per l’ammontare dei 
maggiori lavori di cui sopra.

-  che  l’elenco  degli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo  è  quello  allegato  al  presente 
provvedimento.
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- che l’importo pari a Euro 247.875,35 IVA compresa dei maggiori lavori e pari ad Euro 20.817,96 
IVA  compresa  per  i  maggiori  oneri  di  progettazione  di  quanto  in  oggetto,  trovano  copertura 
economica nelle somme a disposizione del Quadro economico dell’appalto utilizzando parte del 
ribasso a disposizione;

Attestato  l’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990 nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

DETERMINA

1) di dare atto che in data 24/02/2022 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verbale di  
Validazione prot. 335 del 25/02/2022, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice, anch’esso 
allegato come parte integrante del presente provvedimento.

2) di approvare la progettazione esecutiva costituita dagli elaborati elencati in parte narrativa.

3)  di  approvare,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  l’esecuzione  di  maggiori  lavori  costituenti 
variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

4) di dare atto che l’importo in aumento di spesa per l’effettuazione dei maggiori lavori in oggetto e 
i maggiori oneri di progettazione trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro economico 
dell’appalto utilizzando parte del ribasso a disposizione;

5) di affidare tali maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese  R.T.I RIABITAT 
LIGURIA SRL/ MARTINO SRL, RIABITAT LIGURIA SRL capogruppo con sede legale in VIA 
S.MARIA DEL CAMPO, n. 39, C.A.P. 16035 RAPALLO (GE), C.F. e P.IVA: 03819250105 (c.b. 
179) che con l’allegato Atto di Impegno, sottoscritto in data 22.02.2022, prot. NP/2022/308 ne ha 
accettato  l’esecuzione  per  l’importo  di  Euro  225.341,23  netti,  oltre  I.V.A.  al  10  %  per  Euro 
22.534,12; per i lavori ed Euro 17.063,90 oltre IVA al 22% per Euro 3.754,06 per la progettazione;

6) di approvare per i motivi esposti in premessa i n. 69 nuovi prezzi, descritti nella relazione del 
direttore  lavori  allegata  al  presente  provvedimento,  necessari  alla  contabilizzazione  dei  lavori 
nell’ambito dell’appalto,  riportati  nel  citato  atto  di  impegno  e  concordamento  Nuovi  Prezzi 
sottoscritto in data 22.02.2022;
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7) di prendere atto che l’importo netto dei maggiori lavori sopra descritti, pari a Euro 225.341,23 
oltre  IVA  10%, si  aggiunge  all'importo  totale  netto  contrattuale  di  Euro  903.733,14  per  un 
ammontare complessivo netto di Euro 1.129.074,37 oltre  I.V.A. e l’importo netto  del maggiore 
onere  di  progettazione,  pari  a  Euro  17.063,90  oltre  IVA  22%,  si  aggiunge  all’importo  netto 
contrattuale di 60.114,82 per un ammontare complessivo netto per la progettazione esecutiva di 
Euro 77.178,72;

8) di dare atto che la cauzione definitiva precedentemente istituita deve essere incrementata per 
l’ammontare di quanto sopra;

9)  di  mandare  a  prelevare  la  somma complessiva  di  Euro  268.693,31 al  capitolo  70564 c.d.c. 
326.8.05  “Patrimonio  e  Demanio  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio  2022  –  Crono 
2021/209 – P.d.C. 2.2.1.9.12 nel modo seguente:

Euro 247.875,35 per quota lavori riducendo di pari importo l’IMPE 2022/4789 ed emettendo nuovo 
IMPE 2022/7137;

Euro 20.817,96 per progettazione riducendo di pari importo l’IMPE 2022/4789 ed emettendo nuovo 
IMPE 2022/7145;

10) di impegnare l’importo di Euro 3.614,93  (Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016) al capitolo
79900 c.d.c. 165.8.80“Contabilità e Finanza – Investimenti Diversi“ del Bilancio 2022 - Crono
2022/337 P.d.C. 2.2.1.9.12 così suddiviso:
- Euro 2.891,94  Quota Incentivo 80% (costituzione fondo ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 c. 
3) IMP. 2022/7176;
-  Euro  722,99   Quota  Incentivo  20%  (acquisto  beni,  strumentazioni  ex  art.  113  del  D.Lgs 
18.04.2016 n. 50 c. 4), IMP. 2022/7182;

11) di accertare l’importo di Euro 2.891,94  sul capitolo 50026 *Fondi incentivanti pdc 3.5.99.2.1
CdC 143 del bilancio 2022 (Acc.to 2022/1423);

12) di accertare l’importo di Euro 722,99  al capitolo 50070 c.d.c. 20.5.99 “Direttore Generale - 
Fondo innovazione” del Bilancio 2022 P.d.C. 3.5.99.99.999 (Acc,to 2022/1424);

13)  di  provvedere  all’immediata  emissione  dell’atto  di  liquidazione  e  contestualmente  relativa 
richiesta di reversale sui capitoli di cui al punto precedenti;

14) di provvedere all’inoltro della presente DD alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione
affinché  provveda  all’iscrizione  delle  somme  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa  e  alle  successive 
operazioni gestionali;

15) di provvedere all’inoltro della presente DD alla Direzione Generale affinché possa provvedere
all’iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;

16) di dare atto che la spesa di Euro 268.693,31 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2022 che l’importo di Euro 3.614,93 riferito agli  incentivi ,di cui al punto 10, è 
finanziato da entrate correnti destinate a investimenti - rinegoziazione B.O.C.;
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17)di dare mandato alla alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti per la 
sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto repertorio 16 del 18.01.2022;

18)  di  dare  mandato  alla  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  –  Settore  Gare  e  Contratti  per 
l’adeguamento della garanzia definitiva prestata dall’Impresa ai sensi dell’art.103, D. Lgs. 50/2016;

19) di dare atto che sarà provveduto a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione 
della spesa mediante atti di liquidazione digitale nell’ambito della contabilizzazione dei lavori di cui 
al contratto principale, e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

20) di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web 
istituzionale del Comune di Genova/sottosezione Amministrazione trasparente;

21) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge n. 
266/2005;

22) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

23) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-53
AD OGGETTO :Galleria Mazzini: consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo 
Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini 
– Genova.Approvazione della progettazione esecutiva, del quadro economico comprensivo dei 
maggiori lavori, di n. 69 nuovi prezzi e dell’integrazione dell’onorario per la progettazione.
“Affidamento di tali maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I RIABITAT 
LIGURIA SRL/ MARTINO SRL, RIABITAT LIGURIA SRL capogruppo con sede legale in VIA 
S.MARIA DEL CAMPO, n. 39, C.A.P. 16035 RAPALLO (GE),
MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 - CIG 87225793E6 CIG variante: 91359719C3

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- Mutuo credito sportivo 202143001 (Acc 2021/1409)
-  entrate correnti destinate a investimenti - rinegoziazione B.O.C.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Magda Marchese 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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PROGETTO RIBASSO IMPORTO AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LORDO 

VARIANTE 
RIBASSO SU 
VARIANTE

IMPORTO NETTO DI 
VARIANTE

VARIAZIONE TRA 
AGGIUDICAZIONE E 

VARIANTE
28,813% 28,813%

A
A1 Importo lavori € 1.046.390,32 € 301.496,44 € 744.893,88 € 1.213.621,63 € 349.680,80 € 863.940,83 € 119.046,95

A2 Importo economie non soggette a ribasso (5%) € 52.319,52 € 0,00 € 52.319,52 € 52.319,52 € 0,00 € 52.319,52 € 0,00

A3 Importo oneri sicurezza  non soggetti a ribasso € 94.982,24 € 0,00 € 94.982,24 € 201.264,91 € 0,00 € 201.264,91 € 106.282,67

A4
Oneri sicurezza covid Ordinanza n.48/2020 del 20.07.20  del 
Presidente della Giunta Regionale non soggetti a ribasso

€ 11.537,50 € 0,00 € 11.537,50 € 11.549,11 € 0,00 € 11.549,11 € 11,61

TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4) € 1.205.229,58 € 301.496,44 € 903.733,14 € 1.478.755,17 € 349.680,80 € 1.129.074,37 € 225.341,23

B
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTEGRATA  (B) € 84.446,35 € 24.331,53 € 60.114,82 € 108.416,87 € 31.238,15 € 77.178,72 € 17.063,90

TOTALE LAVORI + PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 1.289.675,93 € 325.827,97 € 963.847,96 € 1.587.172,04 € 380.918,95 € 1.206.253,09 € 242.405,13

Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria 
Mazzini  - Completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini

QUADRO ECONOMICO

Lavori

Progettazione esecutiva integrata
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 

 

 

     

 

 

OGGETTO: Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a 

Galleria Mazzini e completamento sostituzione canali di gronda interni a Galleria Mazzini. 

MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 

 

 

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA 

(ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Gianluigi Frongia viste le risultanze del 

verbale di verifica redatto in data 24/02/2022 prot. NP 24/02/2022.0000328.U in contraddittorio tra 

il Verificatore incaricato Ing. Marco Cadenasso con i progettisti Ing. Arch. Pierandrea Ferrando, 

Ing. Salvatore Cantarella, Ing. Cristiano Riccamboni e Dott. Axel Nielsen ed il redattore del piano 

della sicurezza in fase di progettazione Arch. Davide Piscitello 

DICHIARA  

conclusa con esito positivo la procedura di verifica della documentazione progettuale dei 

lavori in oggetto. 

  

 

Genova,25/02/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Gianluigi Frongia) 

Documento sottoscritto digitalmente 

 

 

c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 25/02/2022.0000334.I



 

 

 

 

 

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco 

a Galleria Mazzini e completamento sostituzione canali di gronda interni a Galleria 

Mazzini. 

MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 

 

VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA 

(ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Gianluigi Frongia,  

- viste le risultanze positive del rapporto conclusivo di verifica redatto in data 

25/02/2022; 

DICHIARA  

conclusa con esito positivo la procedura di validazione della documentazione 

progettuale dei lavori in oggetto. 

 

Genova , 25/02/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(ing. Gianluigi Frongia) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 25/02/2022.0000335.I
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OGGETTO: Galleria Mazzini: consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo 

Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini 

– Genova. 

MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 - CIG 87225793E6 

 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA PER MAGGIORI OPERE DERIVANTI 

DAGLI APPROFONDIMENTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Premessa: 

Relativamente all’intervento in oggetto, per circostanze impreviste ed imprevedibili si sono rese 

necessarie modifiche e integrazioni, sia del tipo che delle quantità delle lavorazioni previste mediante 

lavori che, pur avendo attinenza con l’appalto in epigrafe, non erano definiti nel contratto poiché derivanti 

da approfondimenti del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo. 

Tali approfondimenti sono stati possibili in fase esecutiva solo dopo l’adeguamento del ponteggio che in 

fase di progettazione definitiva risultava invece inaccessibile. 

In fase esecutiva sono risultati inoltre indisponibili alcuni decori che in fase di progetto definitivo era 

invece previsto di restaurare. Tali decori saranno realizzati ex-novo in alluminio su stampo da originali 

posti su controfacciata. 

Maggiori lavori: 

Le modifiche in incremento e diminuzione sul valore del contratto riguardano principalmente: 

1. Nuovi decori in alluminio su stampo da originali posti su controfacciata 

2. Maggiori e minori lavorazioni derivanti dagli approfondimenti del progetto esecutivo. 

Tutto quanto sopra esposto ha comportato, come meglio indicato nel computo metrico estimativo e nel 

quadro economico dei lavori della presente perizia, un maggior costo, al netto del ribasso di Euro 

225.341,23 € di cui euro 119.046,95 per lavori, euro 106.282,67 per oneri della sicurezza ed Euro 11,61 

per oneri sicurezza covid, il tutto oltre I.V.A.  



 

 

Direzione Facility Management  
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Tel 010_5577156-5577083- Fax 0105573680 | 
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L’importo del maggiore onere di progettazione ammonta a Euro 17.063,90 oltre I.V.A. calcolato in 

proporzione alla variazione dell’importo dei lavori. 

L’aumento di spesa per i lavori e la progettazione ammonta dunque a netti 225.341,93 Euro, pari ad un 

aumento percentuale del 24,93 % rispetto all’importo contrattuale, quindi inferiore al limite di cui 

all’art.106, c.7, D. Lgs. 50/2016 

Nuovi prezzi  

In conseguenza di quanto sopra descritto, è stato redatto dai progettisti del progetto esecutivo un Computo 

Metrico Estimativo comprendente tutte le lavorazioni occorrenti per i diversi e maggiori lavori, ed un 

apposito computo metrico redatto dal CSE per gli oneri della sicurezza, entrambi facenti parte in allegato 

della presente relazione. 

È occorso quindi concordare n° 69 nuovi prezzi, desumendoli dal Prezziario Regionale Liguria 2020 o 

dal prezziario per il Restauro dei Beni Artistici “DEI” 2020 o ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e 

trasporti 

 

Nuovi prezzi opere edili: 

N.P. 1)  NP-20.A90.D10.102 

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per 

ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta 

Euro/m2 …………………………..……………………….   17,45 (diciassette/45) 

 

N.P. 2)  NP-20.A90.D10.202 

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e 

simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, una sola mano. 

 Euro/ m2 …………………………..……………………….   15,41 (quindici/41) 
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N.P. 3)  NP-25.A05.H01.100 

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: 

serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio  (misura minima 2,00 m²) 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   39,61 (trentanove/61) 

 

N.P. 4)  NP-25.A15.A01.015 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, 

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni 

chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 

Euro/ m3/km …………………………..……………………….   0,99 (zero/99) 

 

N.P. 5)  NP-25.A15.A01.020 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, 

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni 

chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 

Euro/ m3/km …………………………..……………………….   0,58 (zero/58) 

 

N.P. 6)  NP-25.A90.D05.020 

Preparazione per manufatti in ferro Pulitura con impiego di spatole, raschietti, ecc. su superfici imbrattate 

per ringhiere o manufatti in genere a struttura pesante, complessa ed elaborata, valutata vuoto per pieno, 

misurata una volta e mezzo 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   5,69 (cinque/69) 

 

N.P. 7)  NP-25.A90.D05.070 
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Preparazione per manufatti in ferro Sabbiatura di strutture metalliche misurate sullo sviluppo della 

struttura trattata, per quantita' non inferiori a 300 m², compresa la protezione e la raccolta di residui di 

sabbiatura, eseguita in cantiere grado SA 2, ½ 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   18,96 (diciotto/96) 

  

N.P. 8)  NP- 20.A15.B10.010 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, 

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... to con piccolo mezzo di trasporto 

con capacità di carico fino a 3 t.: per 10 ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 

Euro/ m3/km …………………………..……………………….   4,39 (quattro/39) 

 

N.P. 9)  NP- 20.A15.B10.015 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, 

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... eseguito con piccolo mezzo di 

trasporto con capacità di carico fino a 3 t. 

per ogni km. oltre i primi 5 sino a 10 km. 

Euro/ m3 …………………………..……………………….   2,96 (due/96) 

 

N.P. 10)  NP- 20.A15.B10.020 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, 

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri 

di disc ... eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.: per ogni km. oltre i 

primi 10 sino a 30 km. 

Euro/ m3 …………………………..……………………….   1,75 (uno/75) 
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N.P. 11)  NP- 20.A48.A25.025 

Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili : in tessuto non - tessuto, 300 gr/mq. 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   4,09 (quattro/09) 

 

N.P. 12)  NP- 20.A88.A50.040 

Bocchettoni e messicani per scarico acque e simili, in EPDM diametro da 80 a 120 mm. per posa verticale. 

Euro/ cad …………………………..……………………….   15,40 (quindici/40) 

 

N.P. 13)  NP- 25.A05.A50.010 

Rimozione senza recupero di elementi per orditura tetto : tavolato, listelli eventuale isolante... 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   5,92 (cinque/92) 

 

N.P. 14)  NP- 25.A05.A90.040 

Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per solai e simili, su murature di pietrame 

eseguito a mano o con ausilio di martello demolitore del peso inferiore a kg 4. 

Euro/ m3 …………………………..……1.741,51 (millesettencentoquarantuno/51) 

 

N.P. 15)  NP- 25.A05.D10.010 

Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle strutture di sostegno: in cartongesso, in 

pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio. 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   21,05 (ventuno/05) 

 

N.P. 16)  NP- 25.A05.I10.020 

Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta: su 

murature in pietra della sezione da cmq. 51 a cmq. 100. 
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Euro/ m …………………………..……………………….   67,44 (sessantasette/44) 

 

N.P. 17)  NP- 25.A15.C10.011 

Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di materiali di scavo, da demolizione o da 

costruzione in genere, in cantieri non accessibili da alcun mezzo motorizzato ... eso carico e scarico. 

Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali . 

Euro/ m3 …………………………..……………………….   61,93 (sessantuno/93) 

 

N.P. 18)  NP- 25.A15.C10.015 

Sovrapprezzo al trasporto con carriola a mano per ogni 10 m. o frazione di maggior percorso oltre i primi 

20 m di materiali provenienti da demolizioni o scavi. 

Euro/ m3 …………………………..……………………….   19,20 (diciannove/20) 

 

N.P. 19)  NP- 25.A28.A20.010 

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale 

realizzate con tavole in legname di abete e pino. 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   97,33 (novantasette/33) 

 

N.P. 20)  NP- 25.A48.A30.020 

Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e 

simili, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse e simili. 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   22,26 (ventidue/26) 

 

N.P. 21)  90.G05.A15.010 
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Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a larghezze variabili, esclusa la rimozione del 

tavolato preesistente, compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva: in legno di abete sp. cm. 3 

Euro/m2 …………………………..……………………….   27,37 (ventisette/37) 

 

N.P. 22)  90.L10.A10.015 

Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da 

demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui, compresi il riempimento di 

vuoti al fine di ricostituire la continuità della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su 

qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 15 di 0,20 m³, compresi i necessari ponteggi di servizio 

di altezza fino a 1,99 m con elementi di pietra per muratura non a vista (o a vista oltre i primi 20 cm di 

profondità) 

Euro/m3 …………………………..……………669,58 (seicentosessantanove/58) 

 

N.P. 23)  90.T15.A10.020 

Riadesione di intonaco al supporto murario mediante iniezioni di malte idrauliche a base di calce naturale 

compresa la NP- stuccatura provvisoria delle fessurazioni, l'esecuzione di microforature per le iniezioni, 

la pulitura dei vuoti, l'eliminazione dell'eccesso di prodotto e la stuccatura finale dei fori, esclusi 

preconsolidamenti ed eventuali puntellamenti. Misurazione minima mq 1: in numero di fori oltre 10 fori 

sino a 20 

Euro/m2 …………………………..……………………….   112,75 (centododici/75) 

 

N.P. 24)  NP-A25076 

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli 

elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso 

il solo calo in basso. Prezzario DEI 2020 Recupero, ristrutturazione, manutenzione. 
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Euro/kg …………………………..……………………….   0,97 (zero/97) 

 

N.P. 25)  NP-C15016 

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per 

la maggior cura 

NP-C15016 nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico. Prezzario 

DEI 2020 Recupero,ristrutturazione, manutenzione. 

Euro/kg …………………………..……………………….   1,10 (uno/10) 

 

N.P. 26)  PR.A13.A15.010 

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico 

interrate di acque NP- civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni 

metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP: diam.mm. 110 

Euro/mt …………………………..……………………….   3,72 (tre/72) 

 

N.P. 27)  NP.PR.A15.D10.032 

Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili, C250 ghisa dim 500x199x20 mm 

Euro/cad …………………………..……………………….   35,17 (trentacinque/17) 

 

N.P. 28)  NP.PR.A16.A50.010 

Staffe di fissaggio gronde in acciaio inox o rame 

Euro/cad …………………………..……………………….   6,59 (sei/59) 

 

N.P. 29)  NP. PR.A16.A90.010 

Messicano in piombo da 80 a 120 mm 
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Euro/cad …………………………..……………………….   30,82 (trenta/82) 

 

N.P. 30)  NP. PR.A18.A25.120 

Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata In tessuto non 

tessuto di poliestere 

Euro/ m2 …………………………..……………………….   5,67 (cinque/67) 

 

N.P. 31)  NP-60.A50.005.020 

Fornitura e posa in opera di controsoffitto indipendente per la protezione EI 90 al fuoco dal basso 

costituito da: struttura metallica principale e secondaria realizzata in profili metallici con sezione a C di 

dimensioni 60/27/0,6 mm posta ad interasse 1200 mm (principale) e posta ad interasse 600 mm 

(secondaria). Sospensione realizzata tramite pendini metallici CD NONIUS posti ad interasse 1200 mm; 

cornice perimetrale realizzata con due strisce di lastre in calcio silicato spessore 20 mm e larghezza 50 

mm ancorate alle murature a mezzo di tasselli plastici ad espansione da 60 mm di lunghezza. 

Rivestimento realizzato in duplice strato di lastre in silicato di calcio e leganti minerali di densità 875 

kg/m3 circa, 

incombustibile in classe A1 di dimensioni 1200x2500 mm e spessore 20 mm cad. Tali lastre saranno 

poste a giunti sfalsati e fissate tra loro ed alle strutture mediante viti autofilettanti da 35 mm e diametro 

3.5 mm poste ad interasse 200 mm (prima lastra) e viti autofilettanti da 55 mm e diametro 3.9 mm poste 

anch'esse ad interasse 200 mm (seconda lastra). Le giunzioni della sola lastra d?intradosso così come le 

teste delle viti necessiteranno di stuccatura ai fini certificativi antincendio. Il rivestimento antincendio in 

Silicato di Calcio dovrà essere marcato CE, attestazione di conformità del sistema LIVELLO 1.  

Resistenza al fuoco e corredato di D.o.P., in accordo alla ETAG 018-4, per l?uso consentito di resistenza 

al fuoco di tipo 1 (membrane orizzontali di protezione, inclusi controsoffitti sospesi, in accordo alla 
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norma EN 13964 ). Il rivestimento antincendio in Silicato di Calcio dovrà avere una durabilità di non 

meno di 25 anni, per applicazioni interne tipo Z2 in accordo alla ETAG 018-4. 

Euro/ m2 ………………..……………………….   134,63 (centotrentaquattro/63) 

 

N.P. 32)  NP-25.A88.A10.020 

Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con 

apposito prodotto, lastra di rame dello spessore di 0.8 mm 

Euro/ m2 ………………..……………………….   132,53 (centotrentadue/53) 

 

N.P. 33)  NP-25.A90.A10.020 

Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne: silossanico pigmentato, inclusa la 

fornitura dello stesso. 

Euro/ m2 ………………..……………………….   3,46 (tre/46) 

 

N.P. 34)   NP-90.D15.A82.035 

Coloritura di campiture di fondo di facciata decorata, compresa la profilatura dei decori. Misurazione 

vuoto per pieno riferita all'intera campitura con tecnica a secco con tinte a base di silicati puri di potassio 

con decori superiori al 30% della superficie della facciata. 

Euro/ m2 ………………..……………………….   31,73 (trentuno/73) 

 

N.P. 35)   NP-90.D15.A84.065 

Esecuzione di decorazioni con tecnica a secco con tinta a base di calce o silicati e pigmenti minerali a più 

colori e riprese, comprese necessarie ombre e lumeggiature, esclusi i fondi, valutate a mq per la superficie 

effettivamente eseguita. per sottofinestra a pannello con modanature 

Euro/ m2 ………………..……………………….   153,14 (centocinquantatre/14) 
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N.P. 36)  NP-PR.C08.A05.050 

Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro 

nominale di Ø 110 mm, spessore 10,00 mm 

Euro/ m ………………..……………………….   15,64 (quindici/64) 

 

N.P. 37)  NP-PR.I40.A50.020 

Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400: larghezza mm. 150 

Euro/ m ………………..……………………….   123,43 (centoventitre/43) 

 

N.P. 38)   PA_19 

Fornitura e posa in opera di nuove decorazioni e fregi realizzati in fusione di alluminio, compreso: 

Rilievo in sito dei vari modelli di decoro, realizzazione scansione + matematiche 3D, costruzione "motta" 

con applicazione modelli di riferimento di ogni singolo elemento decorativo, realizzazione di fusione in 

alluminio successivamente sbavata e sabbiata, trasporto a laboratorio di verniciatura e trattamento di 

anodizzazione, trasporto a cantiere, solo assistenza al montaggio degli elementi decorativi sui nuovi 

supporti in acciaio inox eseguito in opera, ovvero, fuori opera presso officina di carpenteria. Escluso 

sollevamento e distribuzione al piano 

Euro/ corpo ……. 287.755,00 (duecentottantasettemilasettecentocinquantacinque/00) 

 

N.P. 39)   PR.A21.A20.060 

Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e 

della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm. 

Euro/ m2 ………………..……………………….   127,51 (centoventisette/51) 
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Nuovi prezzi sicurezza: 

N.P. 40)   NP 01.01_SIC 

Installazione, collegamento e rimozione per ogni ponteggio a castello di sottoquadro Elettrico ASC di 

distribuzione 3 Kw monofase con 4 prese industriali, e grado di protezione IP67 con messa a terra e 

maniglia per il trasporto. Nolo escluso in quanto valutato a parte. Compreso fissaggio a parete o cavalletto, 

nonchè le necessarie assistenze per allacciamento di utenza monofase, escluso la fornitura e posa del cavo 

unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile. 

Euro/ spostamento ………………..………………… 106,63 (centosei/63) 

 

N.P. 41)   NP 025007.C 

Provvista e posa in opera di cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici corrosivi 

conforme CEI 20-37 e CEI 20-38, isolato con mescola termoplastica, tensione nominale 450-750 V, non 

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: sezione 6 mmq: 4 conduttori (Prezzario DEI - Impianti 

anno 2020) 

Euro/ m ………………..………………… 7,01 (sette/01) 

 

N.P. 42)   NP 95.D10.A10.010 

Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m, 

compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato. 

Euro/ cad ………………..………………… 12,98 (dodici/98) 

 

N.P. 43)   NP 95.D10.A20.020 

Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq  

Euro/ m ………………..………………… 2,88 (due/88) 
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N.P. 33)   NP 95.A10.A10.010 

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio 

elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio 

e smontaggio 

Euro/ m ………………..………………… 7,16 (sette/16) 

 

N.P. 44)   NP 95.A10.A10.015 

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio 

elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo 

valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) 

Euro/ m ………………..………………… 0,10 (zero/10) 

 

N.P. 45)   NP SR5025 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, .) realizzata con la 

stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 

appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa 

fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio 

della struttura.  (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/ m ………………..………………… 1,39 (uno/39) 

 

N.P. 46)   NP 02.00_SIC 

Verifica di conformità strutturale del ponteggio metallico esistente a firma di professionista abilitato: 

comprendente il rilievo preventivo degli elementi costituenti l’impalcato, relazione ed elaborati grafici 

sugli interventi correttivi eventualmente necessari all’idoneità statica del ponteggio, rilascio di 

dichiarazione di Conformità del ponteggio 
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Euro/ corpo ………………..………………… 6.198,50 (seimilacentonovantotto/50) 

 

N.P. 47)   NP 03.01_SIC 

Indagini conoscitive sul solaio camminamento (quota +8,43) interno a frontone d'accesso a Galleria 

Mazzini da Largo Lanfranco. Redazione da parte di tecnico abilitato di relazione di verifica di portanza 

del solaio prodotta a seguito delle prove eseguite. 

Euro/ corpo ………………..……… 7.531,50 (settemilacinquecentotrentuno/50) 

 

N.P. 48)   NP 02.01_SIC 

Modifica dell'esistente ponteggio metallico a tubo e giunti al fine di rendere l'apprestamento funzionale 

alle future attività di cantiere.  (vd. Voce descrittiva estesa in elenco voci sicurezza) 

Euro/ corpo ………………..……… 6.704,50 (seimilasettecentoquattro/50) 

 

N.P. 49)   NP 02.02_SIC 

Smontaggio dell'esistente ponteggio metallico a tubo e giunto compreso calo in basso, accantonamento 

provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere. Lo smontaggio dovrà essere eseguito a 

“step” ( min. n. 3 fasi ) successivi con riconduzione, di volta in volta, a quota imposta vetrate per 

consentire l’opera di smontaggio e movimentazione delle strutture metalliche delle stesse. Ad ogni fase di 

smontaggio con posizionamento in quota del ponteggio, si procederà alla regolarizzazione del piano di 

lavoro con l’adeguamento ed integrazione del calpestio e dei parapetti di protezione. In relazione alla 

complessità della struttura esistente da rimuovere e delle attività necessarie all’esecuzione dell’opera, si è 

valutata la maggior incidenza degli elementi giunto indicativamente pari a n. 6 /mq 

Euro/ corpo ………………..……… 10.373,00 (diecimilatrecentosettantre/00) 

 

N.P. 50)   NP 02.02_SIC_01 
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Realizzazione di ponteggio in tubo/giunto completo di piani di lavoro ad ogni piano, eseguito in fasi 

successive, con completamento, ad ogni fase, del piano di lavoro appositamente predisposto a  quota 

idonea per l’operatività di cantiere, compreso montaggio elementi di parapetto, poi di volta in volta 

rimosso per il proseguo in elevazione dell’impalcato. Sono previsti n. 3 step successivi di montaggio di 

cui il primo a quota immediatamente superiore alla balaustra in marmo.  Le fasi successive 

dell’elevazione del ponteggio in facciata, saranno accumunati dalla contemporanea realizzazione 

dell’impalcato all’interno del distacco che sarà collegato e reso collaborante con il ponteggio di facciata, 

su entrambi i fronti, mediante travi reticolari, come quelle già esistenti, che sgraveranno il peso di questo 

dagli appoggi sul solaio. 

Euro/ corpo ………………..……… 20.867,44 (ventimilaottocentosessantasette/44) 

 

N.P. 51)   NP SR5021C 

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m2, resistente ai raggi ultravioletti, 

indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 mt.( costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori ) 

Euro/ m ………………..……… 2,07 (due/07) 

 

N.P. 52)   NP SR5021E 

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m2, resistente ai raggi ultravioletti, 

indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 mt.( costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori ) 

Euro/ m ………………..……… 6,15 (sei/15) 

 

N.P. 53)   NP 95.B10.S10.070 

Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza  
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Euro/ m ………………..……… 174,59 (centosettantaquattro/59) 

 

N.P. 54)   NP SR5027c 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm.  (Prezzario DEI recupero ristrutturazione 

manutenzione aprile 2020) 

Euro/ cad ………………..……… 0,47 (zero/47) 

 

N.P. 55)   NP SR5028d 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm.  (Prezzario DEI recupero ristrutturazione 

manutenzione aprile 2020) 

Euro/ cad ………………..……… 0,45 (zero/45) 

 

N.P. 56)   NP SR5029b 

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, 

con pellicola adesiva rifrangente con pittogrammi e scritte; costo di utilizzo mensile: 350 x 500 mm  

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/ cad ………………..……… 0,98 (zero/98) 

 

N.P. 57)   NP SR5032a 

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm  (Prezzario DEI recupero 

ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/ cad ………………..……… 0,87 (zero/87) 
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N.P. 58)   NP SR5199 

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio  (Prezzario DEI recupero 

ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/ora ………………..……… 37,12 (trentasette/12) 

 

N.P. 59)   NP N04159c 

Gru a torre: sbraccio 36 m, portata 2.700 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere 

provvisionali (binari, ballast, ecc.): a freddo senza operatore  (Prezzario DEI recupero ristrutturazione 

manutenzione aprile 2020) 

Euro/ora …………..……… 8,05 (otto/05) 

 

N.P. 60)   NP 04.01_SIC 

Montaggio, smontaggio e trasporto A/R di Gru a torre: sbraccio 36 m, portata 2.700 kg, altezza 31 m. 

Vedi offerta Mollo gru 

Euro/corpo…………..……… 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) 

 

N.P. 61)   NP RU.M01.A01.070 

MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO 1) 

lavoro straordinario: 35%; - 2) lavoro festivo: 45%; - 3) lavoro festivo straordinario: 55%; - 4) lavoro 

notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%; - 5) lavoro diurno compreso in turni regolari 

avvicendati: 12%; - 6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 14%; - 7) lavoro notturno 

del : guardiano: 8%; - 8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di 

costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%; - 9) lavoro notturno 
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straordinario: 40%; - 10) lavoro festivo notturno: 50%; - 11) lavoro festivo notturno straordinario: 70%; - 

12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%. 

Euro/percentuale…………..…65.338,40(sessantacinquemilatrecentotrentotto/40) 

 

N.P. 62)   NP A15011 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in 

alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere  (Prezzario DEI recupero 

ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 2.498,85 (duemilaquattrocento/85) 

 

N.P. 63)   NP A15010a 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la 

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese.  

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 1.480,05 (millequattrocentoottanta/05) 

 

N.P. 64)   NP A15010b 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la 
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manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese.  

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 1.351,35 (milletrecentociquantuno/05) 

 

N.P. 65)   NP A15010c 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la 

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: terzo mese.  

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 1.222,65 (milleduecentoventidue/65) 

 

N.P. 66)   NP A15010d 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la 

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quarto mese.  

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 1.158,30 (millecentocinquantotto/30) 

 

N.P. 67)   NP A15010e 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la 
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manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quinto mese.  

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 1.093,95 (millenovantatre/95) 

 

N.P. 68)   NP A15010f 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la 

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: sesto mese 

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 1.029,60 (milleventisei/60) 

 

N.P. 69)   NP A15012 

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, 

piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 

m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: smontaggio a fine lavoro compreso calo in 

basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere  

(Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020) 

Euro/cad…………..……… 1.341,09 (milletrecentoquanrantuno/09). 

 
Quindi il nuovo Quadro Economico dei maggiori e diversi lavori risulta essere il seguente: 
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PROGETTO RIBASSO IMPORTO AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LORDO 

VARIANTE 
RIBASSO SU 
VARIANTE

IMPORTO NETTO DI 
VARIANTE

VARIAZIONE TRA 
AGGIUDICAZIONE E 

VARIANTE
28,813% 28,813%

A
A1 Importo lavori € 1.046.390,32 € 301.496,44 € 744.893,88 € 1.213.621,63 € 349.680,80 € 863.940,83 € 119.046,95

A2 Importo economie non soggette a ribasso (5%) € 52.319,52 € 0,00 € 52.319,52 € 52.319,52 € 0,00 € 52.319,52 € 0,00

A3 Importo oneri sicurezza  non soggetti a ribasso € 94.982,24 € 0,00 € 94.982,24 € 201.264,91 € 0,00 € 201.264,91 € 106.282,67

A4
Oneri sicurezza covid Ordinanza n.48/2020 del 20.07.20  del 
Presidente della Giunta Regionale non soggetti a ribasso

€ 11.537,50 € 0,00 € 11.537,50 € 11.549,11 € 0,00 € 11.549,11 € 11,61

TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4) € 1.205.229,58 € 301.496,44 € 903.733,14 € 1.478.755,17 € 349.680,80 € 1.129.074,37 € 225.341,23

B
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTEGRATA  (B) € 84.446,35 € 24.331,53 € 60.114,82 € 108.416,87 € 31.238,15 € 77.178,72 € 17.063,90

TOTALE LAVORI + PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 1.289.675,93 € 325.827,97 € 963.847,96 € 1.587.172,04 € 380.918,95 € 1.206.253,09 € 242.405,13

Lavori

Progettazione esecutiva integrata

 

 

Pertanto il nuovo importo contrattuale verrebbe a determinarsi in Euro 1.206.253,09 € , in luogo del 

precedente importo contrattuale pari ad Euro 963.847 €. 

Tempi 

Per la realizzazione di queste diverse e maggiori lavorazioni, non si prevede una maggiorazione dei tempi 

contrattuali, ovvero il termine per l’ultimazione dei lavori viene definito in 180 gg naturali e consecutivi 

dalla consegna totale dei lavori che verrà effettuata dopo l’approvazione della progettazione esecutiva 

 

 
Genova, il 22/02/2022 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI  

      Ing. Claudia Bilello 

……………………………………. 

 

V.to del 

R.U.P. 

Ing. Gianluigi Frongia 

…..……………………. 

 

 


