
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-188.0.0.-100

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Novembre il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualità 
di  dirigente  di  Direzione  Progettazione,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO – FONDO PER LO SVILUPPO E 
LA COESIONE (FSC) 2014 – 2020.
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL WATERFRONT DI GENOVA - Progetto codice 
FSC-WFGE3 - Bonifica e demolizione della Palazzina Uffici e delle Biglietterie dell'ex Ente  
Fiera di Genova – 
Chiusura intervento – Quantificazione e presa d’atto minori spese
CUP B38H19006040001 - MOGE 20413

Adottata il 29/11/2022
Esecutiva dal 09/12/2022
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-188.0.0.-100

OGGETTO PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO – FONDO PER LO SVILUPPO E LA 
COESIONE (FSC) 2014 – 2020.
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL WATERFRONT DI GENOVA - Progetto codice FSC-
WFGE3 - Bonifica e demolizione della Palazzina Uffici e delle Biglietterie dell'ex Ente Fiera di 
Genova – 
Chiusura intervento – Quantificazione e presa d’atto minori spese
CUP B38H19006040001 - MOGE 20413

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha 
provveduto all’accettazione del “Waterfront di Levante” elaborato dall’architetto Renzo Piano e 
dal Renzo Piano Building Workshop”;

- il masterplan “Waterfront di Levante” prevede quale punto fondamentale – punto 3 dell’Introdu-
zione del documento - la realizzazione di un “canale-urbano” parallelo alla costa, esteso dal Por-
to Antico alla foce del Torrente Bisagno e la realizzazione di un nuovo percorso viario, sostituti-
vo del primo tratto lato levante della Strada Sopraelevata “Aldo Moro”, necessario sia per urba-
nizzare le aree attraversate, sia per costituire un innovativo collegamento pedonale, ciclabile e 
carrabile fra le suddette polarità urbane, in prosecuzione dell’asse litoraneo di corso Marconi e 
corso Italia, elemento qualificante della trasformazione integrato con opere per la ricomposizio-
ne del paesaggio;

- in ragione di questa valenza qualitativa l’intervento di sostituzione della viabilità, insieme alla 
valorizzazione dei resti della Ex-Batteria Stella, è risultato beneficiario di un finanziamento del 
Ministero dei Beni Culturali, che ha stanziato 15.000.000,00 € per concorrere all’attuazione del 
progetto di riqualificazione del Waterfront;
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- con Delibera della Giunta Comunale n. 67 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Disciplinare 
regolante i rapporti tra MIBACT e Comune di Genova per l’attuazione dell’intervento n. 29 de-
nominato  “Interventi  per  il  recupero  del  Waterfront  di  Genova”  finanziato  con  Fondi  FSC 
2014/2020 – Piano Stralcio Cultura e Turismo;

- in data 20 aprile 2018 con nota prot. 139991 il Capo di Gabinetto del Sindaco provvedeva a in-
viare  al Mibact il disciplinare firmato digitalmente e in data 16 maggio 2018 veniva trasmesso 
con posta certificata il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II 
del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, responsabile dell’attuazione del 
Piano Stralcio e il Comune di Genova per l’attuazione dell’intervento n. 29 denominato “Inter-
venti per il recupero del Waterfront di Genova”, controfirmato digitalmente da parte del Diri-
gente del Servizio II del Ministero dei Beni Culturali;

- che il disciplinare in questione riconosceva complessivamente Euro 15.000.000,00 al Comune 
di Genova per la realizzazione degli interventi relativi al Waterfront di Levante a valere sulle ri-
sorse del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 
– 2020, art. 1, c. 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

- che l’approvazione del Piano Stralcio Cultura e Turismo, e pertanto l’approvazione dell’inter-
vento n. 29 denominato “Interventi per il recupero del Waterfront di Genova”, ed il relativo fi-
nanziamento, è previsto dalla Delibera CIPE n. 3/2016;

- il sopracitato Disciplinare veniva approvato con Deliberazione del Comune di Genova n. 67 del 
19/04/2018;

- l’originale progetto prevedeva che l’intervento principale,  consistente nella sostituzione della 
sopraelevata rappresenti il preludio per la valorizzazione dei resti della ex Batteria Stella, fortifi-
cazione seicentesca originariamente collocata sul mare ed oggi interrata ed utilizzata dalla Mari-
na Militare che utilizza le superfettazioni realizzate nel dopoguerra;

- a seguito dell’approvazione del Disciplinare e del progetto, si procedeva ad acquisire specifico 
CUP, B35B18000370001, per l’importo complessivo di Euro 15.000.000,00, vale a dire l’intera 
dotazione del Progetto;

- che l’originale progetto concernente la realizzazione di un Nuovo Viale Urbano sostitutivo del 
primo tratto della sopraelevata con riqualificazione delle mura storiche fronte mare e Nuova Ac-
cessibilità Fiera di Genova (opzionale), prevedeva che il tracciato della nuova viabilità, compre-
sa tra la Rotonda 9 Novembre 1989 e la Ex Batteria Stella, ripercorresse parte di quello proget-
tato in precedenza, a livello preliminare, nell’ambito del Tunnel Sub-portuale Porto di Genova e 
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che pertanto la progettazione si configuri, per il tratto in questione, un aggiornamento di detta 
progettazione, risalente ai primi anni duemila;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2018/188.0.0./85 in data 17 dicembre 2018 si è proceduto 
ad approvare le procedure di selezione per l’affidamento del servizio di progettazione compren-
siva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della componente geologica;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/188.0.0./101 del 24/10/2019 si è provveduto ad aggiu-
dicare il servizio di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti: 3TI PROGET-
TI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a. /SYSTEMATICA S.R.L./ STUDIO ASSO-
CIATO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA GNUDI / STUDIO ASSOCIATO BELLINI, 
con 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a. in qualità di Capogruppo;

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 28/10/2017 il Comune di Genova aveva accettato 
la donazione da parte dell’Arch. Renzo Piano e del “Renzo Piano Building Workshop S.r.l.” 
(R.P.B.W. S.r.l.) di un disegno d’assieme contenente un approfondimento paesaggistico, infra-
strutturale ed urbanistico relativo alle aree di Levante come sopra descritte, denominato “Blue-
print per Genova” che, a seguito dell’evolversi delle dinamiche urbanistiche della città e degli 
sviluppi delle attività produttive e nautiche in ambito portuale, nonché alla luce degli ulteriori 
approfondimenti paesaggistici,  urbanistici  e infrastrutturali  relativi alle Aree, si è trasformato 
nella nuova versione aggiornata denominata “Waterfront di Levante”, volta a valorizzare le rela-
zioni fra città e mare, in termini di sostenibilità dell’ambiente e di attrattività sociale ed econo-
mica delle attività insediabili;

- nel corso dell’anno 2019 sono intervenuti nuovi indirizzi della Civica Amministrazione in ordi-
ne alla valorizzazione del compendio immobiliare Ex Fiera di Genova e all'originale previsione 
di abbattimento del primo tratto lato levante della Strada Sopraelevata “Aldo Moro”, indirizzi 
che hanno portato verso un maggior utilizzo dell’idea progettuale donata dall’Arch. Renzo Pia-
no ;

- conseguentemente si è provveduto a revocare l’originale CUP sostituendo l’originale progetto 
con la realizzazione di tre differenti interventi incentrati nell’area suddetta e consistenti in:

• demolizione  di  padiglioni  C  e  M  e  degli  edifici  siti  in  via  dei  pescatori,  CUP  B38-
H19006020001, MOGE 20411;

• nuova viabilità e piste ciclabile e riqualificazione dell’intradosso della sopraelevata e delle 
mura storiche, CUP B38H19006030001, MOGE 20412;
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• demolizione delle biglietterie e degli uffici  della Fiera, CUP B38H19006040001, MOGE 
20413;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/188.0.0./24 si è preso atto che si è provveduto ad una 
rimodulazione complessiva degli interventi originariamente previsti e che tale modifica è stata 
recepita nel contratto sottoscritto tra la Civica Amministrazione e l’RTI aggiudicatario dell’inca-
rico;

- con stesso  provvedimento  si  è  pertanto  provveduto  a  ripartire  l’intero  importo  contrattuale, 
come originariamente convenuto, sui diversi nuovi progetti, tenendo presente che le attività pro-
gettuali relative all’intervento di Demolizione delle Biglietterie e degli Uffici della Fiera sono 
state conservate interne all’Ente e che l’imputazione delle risorse alle diverse fonti di finanzia-
mento impiegate è stato rimodulato sulla base della finanziabilità degli interventi e pertanto a 
carico del finanziamento ministeriale sono stati imputati Euro 137.185,23 al Progetto di Demoli-
zione dei Padiglioni C, M e degli edifici siti in via dei Pescatori ed Euro 169.744,85 al Progetto 
Nuova viabilità, piste ciclabili e riqualificazione dell’intradosso della sopraelevata e delle mura 
storiche;

Considerato altresì che

- il Progetto demolizione delle Biglietterie e degli Uffici della Fiera si è sviluppato come di se-
guito:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 390 del 19/12/2019 si è provveduto all’approvazione del 
progetto definitivo per un importo complessivo di Euro 1.149.920,11 di cui Euro 1.116,980,11 a 
valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi della lettera d) 
dell’art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 – risorse Mibact - e, per minima parte, comples-
sivi Euro 32.940,00, sulle risorse messe a disposizione dalla Società S.P.I.M. S.p.a. e finanziati 
da Cassa Depositi e Prestiti per il Tunnel Subportuale;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./14 e successiva Determinazione Dirigenziale 
n. 2020/270.0.0./31 di regolarizzazione delle partite contabili, si è provveduto ad approvare il 
Progetto Esecutivo redatto dall’Area delle Risorse Tecnico Operative della C.A., le modalità di 
gara ed il relativo quadro economico suddiviso in due distinti lotti:

o un quadro economico relativo al 1° lotto - realizzazione cavidotto interrato di importo com-
plessivo pari ad Euro 261.327,25 I.V.A. inclusa, di cui Euro 236.085,46 a carico del finan-
ziamento Mibact ed Euro 25.241,80 a carico del finanziamento SPIM;

o un quadro economico relativo al II lotto – bonifica/strip out e successiva demolizione degli  
edifici Palazzina Uffici e Biglietterie di importo complessivo pari ad Euro 888.592,86 I.V.A. 
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inclusa, di cui Euro 880.894,65 a carico del finanziamento ministeriale ed Euro 7.698,20 a 
carico del finanziamento SPIM; 

a) 1° Lotto – realizzazione cavidotto interrato, dismissione e ribaltamento utenze condominiali  

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./28 del 05/03/2020 si è provveduto ad aggiu-
dicare i lavori relativi alla realizzazione del cavidotto interrato e alla dismissione e ribaltamento 
delle utenze condominiali, vale a dire le attività relative al Lotto 1 dei lavori, alla ditta CESAG 
S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 139.825,28 (di cui Euro 9.917,85 per oneri di si-
curezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.500,00 per opere in economia) oltre iva al 10% e per-
tanto per complessivi  Euro 153.807,81, a fronte di una percentuale di Ribasso d’Asta pari al 
7,22%,  configurando  pertanto  Ribasso  d’asta  iva  compresa  pari  a  complessivi  Euro 
10.991,72;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./90 del 25/06/2020 si è proceduto all’approva-
zione di una variante per maggiori lavori, nuovi prezzi e maggiore spesa per un importo com-
plessivo pari ad Euro 30.669,67 procedendo all’UTILIZZO dell’intera quota di Ribasso d’A-
sta pari ad Euro 10.991,72 oltre alla maggior quota di incentivo per Euro 286,21;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./146 del 11/11/2020 si è proceduto all’appro-
vazione del riconoscimento dei maggiori oneri per la gestione dell’emergenza Covid-19, per una 
maggiore spesa pari ad Euro 3.785,53 oltre alla maggior quota di incentivo per Euro 55,06;

- con il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 162645 del 05/05/2021, approvato con Deter-
minazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./69 del 04/06/2021, è stato determinato un importo tota-
le liquidabile pari a Euro 188.263,01 I.V.A. compresa;

- a fronte dell’importo contrattuale finale di Euro 188.263,01, di cui complessivamente liquidato 
all’impresa CESAG S.r.l. Euro 188.263,00, risulta pertanto residuare un importo non più dovuto 
pari ad Euro 0,01;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./85 del 30/06/2021 è stata approvata la riparti-
zione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., liquidando un importo totale 
pari ad Euro 2.718,72, a fronte di un importo totale accantonato pari ad Euro 2.738,36 e gene-
rando quindi una minor spesa pari ad Euro 19,64;

- con ulteriori provvedimenti, di seguito elencati, si è provveduto ad utilizzare le seguenti risorse:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./20 del 02/03/2020 è stato affidato al profes-
sionista P.I. Fabio Mantelli il servizio per “Incarico professionale per la Progettazione Definiti-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



va ed Esecutiva di assistenza e messa in sicurezza impiantistica per il ribaltamento delle utenze 
impianti elettrici speciali” (C.I.G. Z2F2A5A729 – Moge 20413) per l’importo complessivo affi-
damento I.V.A. compresa Euro 4.163,25;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./21 del 21/02/2020 è stato affidato l’incarico 
professionale per l’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
all’Arch. Jacopo Morando (CIG Z992AD7388 - Moge 20413) per l’importo complessivo, di 
diretta imputazione al Lotto 1, pari ad Euro 1.906,32;

b) 2° Lotto – bonifica e demolizione delle palazzine uffici e delle biglietterie  

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./51 del 14/04/2020 si è provveduto ad aggiu-
dicare i lavori relativi alla bonifica e demolizione delle palazzine uffici e delle biglietterie del-
l'ex ente Fera di Genova, vale a dire le attività relative al  Lotto 2 dei lavori, alla ditta  RAD 
SERVICE S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 533.582,94 (di cui Euro 83.134,69 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 60.000,00 per opere in economia) oltre iva 
al 10% e pertanto per complessivi Euro 586.941,24, a fronte di una percentuale di Ribasso d’A-
sta pari al 29,265%, configurando pertanto  Ribasso d’asta iva compresa pari a complessivi 
Euro 177.693,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./129 del 08/10/2020 si è proceduto all’appro-
vazione di una variante per maggiori lavori, nuovi prezzi e maggiore spesa per un importo com-
plessivo pari ad Euro 57.536,18 procedendo all’UTILIZZO parziale della quota di Ribasso d’A-
sta per Euro 21.882,75 oltre alla maggior quota di incentivo per Euro 1.051.45;

- con il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 180375 del 19/05/2021, approvato con Deter-
minazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./68 del 04/06/2021, è stato determinato un importo tota-
le liquidabile pari a Euro 601.004,08 I.V.A. compresa;

- a fronte dell’importo contrattuale finale di Euro 644.477,42, di cui complessivamente liquidato 
all’impresa RAD SERVICE S.r.l. Euro 601.004,08, risulta pertanto residuare un importo non 
più dovuto pari ad Euro 43.473,34;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./86 del 30/06/2021 è stata approvata la riparti-
zione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., liquidando un importo totale 
pari ad Euro 11.686,45, a fronte di un importo totale accantonato pari ad Euro 12.173,40 e gene-
rando quindi una minor spesa pari ad Euro 486,95;

- con ulteriori provvedimenti, di seguito elencati, si è provveduto ad utilizzare le seguenti risorse:
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- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/270.0.0./31 del 18/12/2019 è stato affidato alla ditta 
Nuovi Servizi Ambientali S.r.l. il servizio di “Realizzazione di accertamenti analitici sui mate-
riali di demolizione/rimozione al fine di verificare la presenza di amiantifere e artificiali vetrose 
(FAV)” (C.I.G. Z572AF7914) per l’importo complessivo I.V.A. compresa di Euro 5.361,90;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./21 del 21/02/2020 è stato affidato l’incarico 
professionale per l’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
all’Arch. Jacopo Morando (CIG Z992AD7388) per l’importo complessivo, di diretta imputa-
zione al Lotto 2, pari ad Euro 9.495,26;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./156 del 26/11/2020 è stato esteso 
all’Arch. Morando l’incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione (CIG: ZBA2F5AB52) per l’importo complessivo di Euro 7.616,23;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0./130 del 08/10/2020 è stata disposta a favore 
della ditta Nuovi Servizi Ambientali S.r.l. (divenuta poi Lifeanalytics S.r.l.) l’“Estensione inca-
rico affidato ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per il supporto 
tecnico-ambientale  e attività  analitica relativamente alla bonifica di amianto e FAV” (C.I.G. 
Z572AF7914) per l’importo complessivo I.V.A. compresa di Euro 6.026,80;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./72 del 08/06/2021 è stato disposto a favore 
della ditta  RS Components S.r.l. l’“Ordine diretto d’acquisto (oda) su piattaforma Mepa di 
Consip di un set prodotti funzionali alle attività di progettazione e direzione lavori in program-
ma nell’ambito del progetto Waterfront di levante” (C.I.G. ZA131AA4E4) per l’importo com-
plessivo I.V.A. compresa di Euro 15.359,80;

Dato atto che:

- ai fini della prevista rendicontazione al M.E.F., è necessario concludere le procedure di monito-
raggio e validazione dell’intervento;

- si rende pertanto necessario individuare tutti gli importi costituenti una minor spesa, e quindi 
comportanti economie, e svincolarli al fine della loro rendicontazione e gestione nel quadro del-
le risorse del PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) del Ministero della Cultura finanziato 
con risorse F.S.C. “Piano Stralcio Cultura e Turismo”, con particolare riferimento al loro reim-
piego tramite riprogrammazione;

- l’utilizzo delle risorse in questione è possibile, mediante acquisizione di obbligazione giuridica-
mente vincolante, entro la data del 31 dicembre 2022, data oltre la quale la spesa sostenuta non 
sarà riconosciuta in termini di rendicontabilità;
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- ai sensi dell’Allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al 
D. Lgs. n. 118/2011, e nello specifico al punto 5.4.13 “E’ possibile utilizzare il fondo plurienna-
le iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finan-
ziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il  
venir meno delle entrate vincolate o altre fattispecie di danno per l’ente”;

- configurandosi la situazione per la quale il venir meno delle entrate vincolate costituirebbe un 
danno per l’ente ed esistendo quale termine di scadenza per l’utilizzo delle risorse in questione 
la data del 31 dicembre 2022, sussistono le condizioni per l’applicazione del punto 5.4.13 del-
l’Allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria” e pertanto 
si rende necessario provvedere alla quantificazione ed al reimpiego delle risorse in questione;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 
147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approva-
to il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1. di dare atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del punto 5.4.13 dell’Allegato 4.2 
“Principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria”in quanto quale il venir 
meno delle entrate vincolate costituirebbe un danno per l’ente;
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2. di prendere atto che, nell’ambito del progetto “FSC-WFGE3-WATERFRONT DI LEVANTE: 
RECUPERO  -  DEMOLIZIONE  BIGLIETTERIE  ED  UFFICI  FIERA”  (CUP  B38-
H19006040001):

 i lavori del  Lotto 1 “Realizzazione cavidotto interrato, dismissione e ribaltamento utenze 
condominiali”  hanno  generato  economie  di  spesa  complessivamente  pari  ad  Euro 
15.696,92;

 i lavori del Lotto 2 “Bonifica e demolizione delle palazzine uffici e delle biglietterie” hanno 
generato economie di spesa complessivamente pari ad Euro 224.371,73;

3. di dare atto che la somma complessiva di economie realizzate, pari a complessivi 240.068,65, ri-
sulta essere composta come di seguito:

 1° Lotto – realizzazione cavidotto interrato, dismissione e ribaltamento utenze condomi  -  
niali

• a valere sull’importo contrattuale aggiudicato,   CESAG S.r.l. (Crono 2020/437):

- Euro 0,01, comprensivo di I.V.A., quale minore spesa sui lavori sostenuti e pertanto 
somma non più dovuta (imp 2021/4924);

• a valere sulle voci di Quadro economico   (Crono 2020/437):

- Euro 15.677,27 per quota allacci non utilizzata (imp 2022/5386);

- Euro 19,64 per  minore  liquidazione  dell’incentivo  funzioni  tecniche non ripartito 
(imp 2020/7361);

 2° Lotto – bonifica e demolizione delle palazzine uffici e delle biglietterie  

• a valere sull’importo contrattuale aggiudicato  , RAD SERVICE S.r.l. (Crono 2020/437):

- Euro 7.819,91, comprensivo di I.V.A., quale minore spesa sui lavori sostenuti e per-
tanto somma non più dovuta (imp 2022/5416);

- Euro 35.653,43, comprensivo di I.V.A., quale minore spesa sui lavori sostenuti e per-
tanto somma non più dovuta (imp 2022/5417);

• a valere sulle voci di Quadro economico   (Crono 2020/437):

- Euro 155.810,25 per economia da ribasso d’asta (imp 2022/5387);

- Euro 9.040,20 per quota spese per attività tecnico amministrative di supporto al RUP 
(imp 2022/5388);
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- Euro 6.100,00 per  quota spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 
collaudo, ecc. (imp 2022/5389);

- Euro 6.173,20 per quota per opere di mitigazione e compensazione ambientale e mo-
nitoraggio ambientale (imp 2022/5390);

- Euro 2.780,49 per quota allacci (imp 2022/5391);

- Euro 104,70 per quota progettazioni e spese tecniche (imp 2022/5392);

- Euro 486,95, per minore liquidazione dell’incentivo funzioni tecniche non ripartito 
(imp 2020/7372); 

• a valere sugli affidamenti connessi all’intervento   (Crono 2020/437):

- Euro 402,60, quale minore spesa sull’incarico alla ditta R.S. Components S.r.l. e per-
tanto somma non più dovuta (imp 2022/5526);

4. di dare atto che non sussistono ulteriori somme da dover riconoscere a fornitori operanti sul pro-
getto in questione;

5. di  IMPEGNARE,  ai  sensi del  punto 5.4.13 dell’Allegato 4.2 “Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria” al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni richiamate nel-
le premesse, la somma complessiva di Euro 239.562,05, al Capitolo 77003, c. di c. 3400.8.04 “ 
Manutenzione Strade – Ristrutturazione e Ampliamento” P.d.C. 2.2.1.9.12, crono 2020/437 del 
Bilancio  2022  (IMP 2022/16434)  previo  contestuale  azzeramento  dei  seguenti  impegni,  in 
quanto relativi a somme non più necessarie, appostati a Bilancio 2022 al Capitolo 77003, c. di c. 
3400.8.04 “ Manutenzione Strade – Ristrutturazione e Ampliamento” PdC 2.2.1.9.12 del Bilan-
cio 2022:

- Euro    15.677,27 (imp 2022/5386);

- Euro      7.819,91 (imp 2022/5416);

- Euro    35.653,43 (imp 2022/5417);

- Euro  155.810,25 (imp 2022/5387);

- Euro      9.040,20 (imp 2022/5388);

- Euro      6.100,00 (imp 2022/5389);

- Euro      6.173,20 (imp 2022/5390);

- Euro      2.780,49 (imp 2022/5391);

- Euro         104,70 (imp 2022/5392);

- Euro         402,60  (imp 2022/5526);
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6. di dare atto che le ulteriori somme di cui al precedente punto 2 del dispositivo e che costituisco-
no economia di spesa per il progetto derivano da minore liquidazione della quota incentivo stan-
ziata  sui  quadri  economici  (Euro  19,64  –  imp  2020/7361.  Lotto  1  e  Euro  486,95  –  imp 
2020/7372 – Lotto 2) e da economia realizzata al termine dell’anno 2021 (Euro 0,01 – imp 
2021/4924);

7. di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 4 saranno oggetto di reimpiego a valere sul-
l’intervento “FSC-WFGE2-WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - NUOVA VIABILI-
TA'  E  PISTA  CICLABILE E  RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO  SOPRAELEVATA  E 
MURA” (CUP  B38H19006030001 – Moge 20412) già identificate dalla C.A. con successivi 
atti;

8. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;

9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Giuseppe Cardona
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-188.0.0.-100
AD OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO – FONDO PER LO SVILUPPO E 
LA COESIONE (FSC) 2014 – 2020. INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL WATERFRONT DI 
GENOVA - Progetto codice FSC-WFGE3 - Bonifica e demolizione della Palazzina Uffici e delle 
Biglietterie dell'ex Ente Fiera di Genova – Chiusura intervento – Quantificazione e presa d’atto 
minori spese. CUP B38H19006040001 - MOGE 20413

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
(Acc. 2020/1132)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Stefania Villa
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