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DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-203

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  MANTO  SINTETICO  E  RECINZIONE  IMPIANTO SPORTIVO  ITALO  FERRANDO  -  GENOVA  CORNIGLIANO,  APPROVAZIONE  QUADRO ECONOMICO FINALE.
CUP B39H20000050001 – MOGE 20359 – CIG 85153690CD

IL DIRETTORE 

Visti:
     gli artt. 107, 153, comma 3 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali”;
    la L. n. 241/1990, sul “Procedimento amministrativo”;
    gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, “Testo unico sul pubblico impiego”;
     il Titolo I° del D. Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i.; 
     gli  artt.  183 e  191 del  D.  Lgs.  n.  267/2000 (TUEL),  relativi  alle  regole  per l’assunzione degli impegni di spesa;
      gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;Visti inoltre:



     la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
     la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Premesso che:
      con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche dello Sport n. 2020-195.0.0.-55 esecutiva il 1° dicembre 2020, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  di  seguito  Codice,  all’affidamento  in  appalto dell’esecuzione  dei  lavori  di  rifacimento  del  manto  sintetico  e  recinzioni dell’impianto sportivo Italo Ferrando – Genova Cornigliano, per un importo posto a base di gara di Euro 402.319.33, di cui Euro 5.308,34 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla  base del  miglior rapporto qualità  prezzo,  con l’approvazione di tutti i documenti propedeutici; 
  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Politiche  dello  Sport  n.  2021-195.0.0.-21  esecutiva  il  22  maggio  2021,  la  Stazione  Appaltante  ha  aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa VENTURELLI ROMOLO SRL, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa con percentuale di ribasso del  13,650%  sull’importo  a  base  di  gara,  per  un  importo  contrattuale  di  Euro 348.127,33 oltre I.V.A.; 
  il relativo contratto è stato stipulato in data 14 luglio 2021 con atto Rep. n. 68736; 

Rilevato che alla consegna dei lavori, effettuata con verbale del 21.07.2021, risultava che il 



tempo utile per dare come compiuti i lavori era stabilito in giorni ottantatré (83), naturali  e consecutivi, per cui la loro ultimazione doveva avvenire entro il 11.10.2021;
Premesso inoltre che:

  durante  il  corso  dei  lavori  ci  sono  state  due  richieste  di  proroga  entrambe accettate; la prima del 08/10/2021 che prorogava la fine lavori al 05/11/2021 e la seconda del 04/11/2021 che prorogava la fine lavori al 20/11/2021;
  in data 20.11.2021, come risulta dal certificato di ultimazione del 20.11.2021 (prot.  n. 452817 del 15.12.2021), i lavori sono stati ultimati – nella loro essenzialità – entro il tempo utile contrattuale; 
  il Direttore dei Lavori, previa comunicazione per le vie brevi al RUP, ha richiesto all’Impresa  opere  aggiuntive  necessarie  alla  collaudabilità  dell’opera  ai  sensi dell’articolo 228 del D.P.R. 207/2010, per un importo pari a Euro 2.681,69 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 13,650%; 

Evidenziato che la quota imprevisti del quadro economico, pari a Euro 2.787,08, ha dato  copertura finanziaria alla maggior spesa sopra specificata;
Considerato che:

  in ragione di quanto sopra, come si evince dalla contabilità finale presentata in data 09.05.2022 dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Romelli ed in particolare dalla relazione sul  conto finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori,  l’importo  complessivo  dei  lavori  ammonta  ad  Euro  350.809,01,  oltre  I.V.A.  nella 



misura del 10%, così suddivisi:
 Euro 345.500,67 per lavori a corpo al netto del ribasso d’asta
 Euro     5.308,34 per oneri di sicurezza per oneri di sicurezza non sog-getti a ribasso d’asta;

  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Politiche  dello  Sport  n.  2022-195.0.0.-74 esecutiva il 9 giugno 2022, il RUP, ing. Chiara Tartaglia, ha approvato il Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  in  argomento  redatto  in  data 09.05.2022 dall’ing. Alessandro Romelli – ai sensi dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - (prot. n. 452817 del 27.05.2022) e ha autorizzato il pagamento della rata di saldo, ammontante ad Euro 4.422,32, di cui Euro 1.740,64 trattenuti a garanzia, ed Euro 2.681,68 a saldo delle prestazioni eseguite, oltre ad Euro 445,76 per I.V.A. al  10%, per un totale complessivo di Euro 4.864,55; 
Considerato, inoltre, che:

  a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi  ed  alle  connesse  conseguenze  negative  per  gli  operatori  economici, nonché  per  le  stazioni  appaltanti,  l’art.1-septies  del  D.L.  73/2021  (c.d.  “Decreto Sostegni  bis”),  convertito  con  modificazioni  con  L.  106/2021,  ha  previsto disposizioni  urgenti  in  materia  di  compensazione  dei  prezzi  dei  materiali  da costruzione nei contratti pubblici;
Preso atto che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 4 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12/05/2022 (GU n. 110/2022), sono state rilevate le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  più  significativi,  verificatesi  nel  secondo semestre 2021; 
Dato atto che:



  in  data 25 maggio 2022,  con nota assunta a protocollo n.  200604,  la  scrivente Direzione ha ricevuto istanza di compensazione prezzi secondo semestre 2021 da parte della Impresa Appaltatrice Venturelli  Romolo S.r.l.  e  che la  stessa istanza è stata inoltrata al Direttore dei Lavori,  Ing. Alessandro Romelli,  per dare avvio alle verifiche necessarie;
  in  data 17 giugno 2022,  con nota  assunta  a protocollo n.  238174,  la  scrivente Direzione  ha  ricevuto  dal  Direttore  dei  Lavori  la  relazione  sulla  valutazione  e  il calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi del Decreto 4 Aprile 2022 pubblicato sulla G.U.R.I.  n.   110 del 12 Maggio 2022, quantificato in Euro 6.597,71 di compensazione prezzi, oltre ad Euro 659,77 per I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di Euro 7.257,48;

Ritenuto:
  tale calcolo della compensazione come congruo;
  che  il  ribasso  d'asta  offerto  dall’Impresa,  pari  a  Euro  54.192,00,  dà  copertura finanziaria  alla  maggior  spesa sopra specificata  e  con  nota  prot.  n.  338007  del 08.09.2022 Sport e Salute S.p.A. ha confermato la possibilità di utilizzare lo stesso  ribasso d’asta;

Evidenziato che:
  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Politiche  dello  Sport  n.  2022-195.0.0.-126  esecutiva  il  16  settembre  2022,  il  RUP,  ing.  Chiara  Tartaglia,  ha approvato la valutazione in merito alla compensazione dei prezzi riferita a materiali contabilizzati nel secondo semestre 2021 riconoscendo una variazione pari ad Euro 6.597,71, oltre ad Euro 659,77 per I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di Euro 7.257,48;

Dato atto, inoltre, che:



  il quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento, posto a base di gara per  l’affidamento  dei  lavori,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  della Direzione Politiche dello Sport n.  2020-195.0.0.-55 esecutiva il  1° dicembre 2020, risultava essere il seguente:
A) LAVORI € 121.659,86€ 6.082,99Importo Lavori a corpo € 397.010,99Oneri della sicurezza € 5.308,34
A) TOTALE € 

402.319,33
€ 

402.319,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE

 € 18.604,90Imprevisti € 2.787,08Spese tecniche (già impegnate con determinazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020) € 39.700,50Fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie ai sensi dell’art. 113 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 (1% dell’importo la-vori) € 4.010,95  

B) TOTALE € 46.498,53 € 46.498,53
C) I.V.A. e oneri di legge

€ 51.182,14 

I.V.A. 10% sui lavori e imprevisti € 40.510,64I.V.A. 22% e Cassa 4% su spese tecniche (già impegnate con de-terminazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020) € 10.671,49
C) TOTALE    € 

51.182,14

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B+C € 
500.000,00

  in  ragione  di  quanto  sopra,  a  seguito  dell’aggiudicazione  dei  lavori  e dell’approvazione da parte del RUP, ing. Chiara Tartaglia, della relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché della valutazione in merito alla  compensazione  dei  prezzi  riferita  a  materiali  contabilizzati  nel  secondo semestre 2021, il quadro economico è stato modificato nel seguente modo:



A) LAVORI € 121.659,86€ 6.082,99Importo Lavori a corpo € 342.818,99Oneri della sicurezza € 5.308,34
A) TOTALE € 348.127,33 € 348.127,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE

 € 18.604,90Imprevisti € 105,39Spese tecniche (già impegnate con determinazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020) € 39.700,50Fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie ai sensi dell’art. 113 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 (1% dell’impor-to lavori) € 4.010,95  

B) TOTALE € 43.816,84 € 43.816,84
C) I.V.A. e oneri di legge

€ 45.494,76

I.V.A. 10% sui lavori e imprevisti € 34.823,27I.V.A. 22% e Cassa 4% su spese tecniche (già impegnate con determinazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020) € 10.671,49
C) TOTALE    € 45.494,76
D) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA NON UTI-
LIZZATE

€ 52.353,72

Economie derivanti da ribasso d'asta non utilizzate € 47.594,29I.V.A. su economie derivanti dal ribasso d'asta non utilizzate € 4.759,43
D) TOTALE € 52.353,72
E) LAVORI IMPREVISTI

€ 2.949,86

Lavori imprevisti realizzati con quota imprevisti € 2.681,69I.V.A. su lavori imprevisti € 267,17
E) TOTALE € 2.949,86
F) VARIANTE IN AUMENTO PER COMPENSAZIONE PREZZI 
AI SENSI DEL D.M. 4/4/2022

€ 7.257,48

Variante in aumento € 6.597,71I.V.A. su variante in aumento € 659,77
F) TOTALE € 7.257,48

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B+C+D+E+F € 500.000,00



  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  Maddalena  Besio,  Funzionario Tecnico responsabile del procedimento, la quale attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art.  147  bis del d.lgs.  267/2000  provvedendo,  inoltre,  a  tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione  del presente provvedimento,  fatta salva l’esecuzione di  ulteriori  adempimenti  posti  a carico di altri soggetti;
Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore, Ing. Chiara Tartaglia,  attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsa-bile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Attestato l’avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE

DETERMINA

1) di approvare il quadro economico finale dell’intervento in oggetto come sotto riportato:
A) LAVORI € 121.659,86€ 6.082,99Importo Lavori a corpo € 342.818,99



Oneri della sicurezza € 5.308,34
A) TOTALE € 348.127,33 € 348.127,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE

 € 18.604,90Imprevisti € 105,39Spese tecniche (già impegnate con determinazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020) € 39.700,50Fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie ai sensi dell’art. 113 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 (1% dell’impor-to lavori) € 4.010,95  

B) TOTALE € 43.816,84 € 43.816,84
C) I.V.A. e oneri di legge

€ 45.494,76

I.V.A. 10% sui lavori e imprevisti € 34.823,27I.V.A. 22% e Cassa 4% su spese tecniche (già impegnate con determinazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020) € 10.671,49
C) TOTALE    € 45.494,76
D) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA NON UTI-
LIZZATE

€ 52.353,72

Economie derivanti da ribasso d'asta non utilizzate € 47.594,29I.V.A. su economie derivanti dal ribasso d'asta non utilizzate € 4.759,43
D) TOTALE € 52.353,72
E) LAVORI IMPREVISTI

€ 2.949,86

Lavori imprevisti realizzati con quota imprevisti € 2.681,69I.V.A. su lavori imprevisti € 267,17
E) TOTALE € 2.949,86
F) VARIANTE IN AUMENTO PER COMPENSAZIONE PREZZI 
AI SENSI DEL D.M. 4/4/2022

€ 7.257,48

Variante in aumento € 6.597,71I.V.A. su variante in aumento € 659,77
F) TOTALE € 7.257,48

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B+C+D+E+F € 500.000,00

2) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;



3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  libera circolazione degli stessi, Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).

IL DRETTOREIng. Chiara Tartaglia


