
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-126

L'anno 2022 il giorno 02 del mese di Dicembre la sottoscritta Arch. Marasso Ines, in  
qualità  di  Direttore  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO  STRUTTURE 
SCOLASTICHE  BENEFICIARIE  DEL  FINANZIAMENTO  DI  CUI  AL  DECRETO 
DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020 - SCUOLA PRIMARIA GEROLAMO DA 
PASSANO E DELLA SCUOLA D’INFANZIA L’ISOLA CHE NON C’È, FACENTI PARTE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO, SITO IN VIA MONTALDO CIVICO 8, 
GENOVA  (GE)  -  APPROVAZIONE  DI  VARIANTE  IN  CORSO  D’OPERA  AI  SENSI 
DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 ED ASSEGNAZIONE DEI 
LAVORI ALL’IMPRESA CREA.MI S.R.L. - APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI.

MOGE 20498 - CUP B39E20000670005 - CIG 877093113C

Adottata il 02/12/2022
Esecutiva dal 06/12/2022

02/12/2022 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-126

INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO  STRUTTURE 
SCOLASTICHE  BENEFICIARIE  DEL  FINANZIAMENTO  DI  CUI  AL  DECRETO 
DIRETTORIALE  MIUR  N.  90  DEL  15/04/2020  -  SCUOLA  PRIMARIA  GEROLAMO  DA 
PASSANO E DELLA SCUOLA D’INFANZIA L’ISOLA CHE NON C’È,  FACENTI PARTE 
DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO  MONTALDO,  SITO  IN  VIA  MONTALDO  CIVICO  8, 
GENOVA  (GE)  -  APPROVAZIONE  DI  VARIANTE  IN  CORSO  D’OPERA  AI  SENSI 
DELL’ART.  106  COMMA  1  LETT.  C)  DEL  D.LGS.  50/2016  ED  ASSEGNAZIONE  DEI 
LAVORI ALL’IMPRESA CREA.MI S.R.L. - APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI

MOGE 20498 - CUP B39E20000670005 - CIG 877093113C

IL DIRETTORE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Pietro Marcenaro

Premesso:

- che  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Riqualificazione  Urbana  n.  2021-
204.0.0-42 del  09.06.2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge in  data  13.06.2021,  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo  dei  lavori  denominati  “Interventi  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio 
strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 
15/04/2020 -  Scuola primaria  Da Passano -  Via Montaldo  8 -  I.C.  Montaldo”,  per  un importo 
stimato a base di gara di  € 286.366,83, di cui € 2.093,46 per oneri della sicurezza, € 8.448,98 per  
oneri  della  sicurezza COVID-19 applicabili  esclusivamente in  vigenza dello  stato di emergenza 
sanitaria, ed € 21.881,88 per opere in economia, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A ed è stata 
indetta, per l’affidamento degli stessi, procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica;

- che,  con il  sopra citato provvedimento,  si  è stabilito,  in virtù  delle  caratteristiche dell’appalto 
pubblico di lavori (avente ad oggetto l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ll  
del Codice), di procedere agli stessi nell’ambito di un contratto “a misura” ai sensi dell’art.  59, 
comma 5 bis, del Codice;
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- che, con il medesimo provvedimento, si è stabilito inoltre di aggiudicare i lavori sopra descritti 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del Codice, senza previa 
pubblicazione di bando, alla quale invitare, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti,  almeno  trenta  operatori,  utilizzando  per  l’esperimento  della  procedura negoziata  la 
piattaforma telematica accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti, 
con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi ai sensi dell’art. 148 
comma 6; applicando l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, combinato 
con l’art.1, comma 3, della Legge 120/2020 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni), delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;

- che in data 19/07/2021, si è regolarmente svolta la procedura di gara, come dato atto nel 
Verbale Cronologico n.  259, nel corso della  quale,  calcolata  la soglia di  anomalia  applicando i 
parametri di cui all’art. 97 comma 2 bis del Codice, e conclusasi con la formulazione di proposta di 
aggiudicazione a favore dell’impresa CREA.MI S.R.L. con sede in Milano, Viale Tunisia 38, CAP 
20124, P. IVA e Codice Fiscale 08287360963, che ha offerto il ribasso del 27,121% sull’importo a 
base di gara di  € 286.366,83 di cui € 2.093,46 per oneri della sicurezza, € 8.448,98 per oneri della 
sicurezza COVID-19 applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza sanitaria, ed € 
21.881,88 per opere in economia, non soggetti a ribasso, il  tutto oltre I.V.A., cosicché l’importo 
contrattuale è determinato in € 217.495,08 di cui € 2.093,46 per oneri della sicurezza, € 8.448,98 
per oneri della sicurezza COVID-19 applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza 
sanitaria, ed € 21.881,88 per opere in economia,  il  tutto oltre I.V.A.,  secondo le risultanze del 
suddetto Verbale di gara;

-  che, una volta concluse positivamente le verifiche circa le dichiarazioni rese in sede di gara e 
in  merito  ai  requisiti  generali,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-204.0.0.-79,  del 
11.08.2021, le opere sono state aggiudicate all’impresa CREA.MI S.R.L. con sede in Milano, 
Viale Tunisia 38, CAP 20124;

-  che,  pertanto,  con  l’impresa  CREA.MI  S.r.l.  è  stato  stipulato  il  contratto  di  appalto,  con 
cronologico n. 403 del 22.11.2021;

 -  che,  conseguentemente,  in  data  5  gennaio  2022,  con  verbale  Rep.  NP 
05/01/2022.0000021.I,  in  pari  data,  i  lavori  di  cui  trattasi  sono stati  consegnati  all’impresa  ed 
accettati dalla stessa senza riserve e sono tutt’ora in corso.

Considerato:

- che si rende necessario realizzare le seguenti opere, oggetto di variante in corso d’opera, non pre-
viste nell’appalto, ma ritenute necessarie per un corretto completamento dell’intervento, per le moti-
vazioni  descritte  nella  relazione  Tecnica  del  Direttore  dei  Lavori  Prot.  Rep.  NP 
29/11/2022.0002129.I, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

• ripristino di un tratto della rete idrica antincendio nel locale refettorio tramite abbandono 
della esistente tubazione interrata e sostituzione della stessa per via aerea con taglio di tubazioni 
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metalliche  esistenti  e  giunzioni  di  nuovo tubo in  acciaio,  a  causa di  perdite,  intervento  non 
previsto nel progetto esecutivo;

• modifica dell’impianto di servoscala previsto a progetto, con uno a piattaforma e con partenza 
a 90°, anche per consentire l’adeguamento dello stesso alla struttura esistente considerato lo stato 
dei luoghi riscontrato e le necessità dell’Istituto Scolastico; 

• modifica dell’impianto elettrico di progetto, causa alcune interferenze rilevate con la rete dati 
esistente;

• modifica  di  alcuni  materiali  previsti  a  progetto,  nonché  alcune  posizioni  e  dimensioni  di 
elementi quali, diffusori acustici, canaline, cavi, tubi di protezione e relativi raccordi, rilevatori di 
fumo e altri, causa la diversa destinazione d’uso di alcuni vani, riscontrata allo stato attuale;

- che tutte  le opere sopra descritte  possono essere considerate ricomprese nelle progettazioni  di 
Prevenzione Incendi di  cui alle  autorizzazioni  rilasciate dal Comando Provinciale  dei Vigili  del 
Fuoco prot. 9853/05 del 26/04/2005 - Pratica n. 29384;

- che il  computo  metrico  estimativo  è comprensivo della  computazione  delle  opere stralciate  a 
compenso delle nuove impreviste;

- che la natura delle opere in variante è del tutto analoga a quella di appalto e, pertanto, non 
occorre, in oggi, alcuna integrazione del Piano di Sicurezza;

- che circa tutte le opere sopra descritte, l’Ufficio di Direzione Lavori ha redatto i seguenti elaborati 
allegati al presente provvedimento:

- Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori Rep. NP 29/11/2022.0002129.I, del  25.11.2022
- Elenco Nuovi Prezzi aggiuntivi
- Computo Metrico Estimativo,
- Quadro Economico

Considerato altresì:

- che alcune opere previste nel progetto esecutivo approvato, come di seguito elencate, sono state 
stralciate:

•  ponteggiature esterne – non necessarie in quanto, per il carico dei materiali ai piani, è stato 
possibile utilizzare la scala antincendio esterna
•  centrale  di  controllo  funzionalità,  per  impianti  di  illuminazione  di  emergenza  –  non 
necessaria  in  quanto  all’atto  della  consegna dei  lavori  risultava  già  installata  a  cura di  altre 
direzioni  
• interfaccia  seriale  per  coordinazione  e  sezionamento  dell'impianto  di  illuminazione  di 
emergenza – non necessaria in quanto all’atto della consegna dei lavori risultava già installata a 
cura di altre direzioni
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•  spostamento di idranti  a colonna –  non necessario in quanto all’atto della consegna dei 
lavori la lavorazione risultava già eseguita a cura di altre direzioni 

Preso atto:

-  che con nota Rep. NP 29/11/2022.0002132.I, il RUP ha autorizzato la modifica al contratto ai 
sensi dell’art.106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

-  che  l’importo  delle  modifiche  sopra  descritte,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  27,121  %, 
ammonta ad Euro 25.202,86 oltre I.V.A. al 22%, come riportato nella seguente tabella:

Lavori appaltati Opere stral-
ciate

Opere Imprevi-
ste

Totale

A LAVORI
A1 Lavori a misura 253.942,51 -26.845,94 61.427,73 288.524,30
A2 Oneri  sicurezza  lavori  e 

costi Covid 19 10.542,44 0,00 0,00 10.542,44

A3 Economie 21.881,88 0,00 0,00 21.881,88
Totale 286.366,83 -26.845,94 61.427,73 320.948,62
A  detrarre  rib.  27,121% 
su A1 68.871,75 -7.280,88 16.659,81 78.250,68

Totale netto contratto 217.495,08 -19.565,06 44.767,92 242.697,94

C I.V.A.     
I.V.A. 22% su A - lavori 47.848,92 - 4.304,31 9.848,94 53.393,55

- che le opere in variante risultano determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili nelle fasi 
di  progettazione  dell’intervento,  non variano  la  sostanza  del  progetto  appaltato,  per  cui  non si 
configurano alterazioni dello stesso e rientrano nelle previsioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) 
del D. Lgs 50/2016, assumendo la denominazione di varianti in corso d’opera;

- che le opere in variante come sopra descritte e quantificate, per l’importo complessivo netto di 
Euro 25.202,86, hanno incidenza pari al 11,59% dell’importo netto contrattuale, per cui rientrano 
nelle previsioni di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, trattandosi di aumento contenuto 
entro il quinto dell’importo del contratto;

- che la spesa di Euro 25.202,86 oltre Euro 5.544,63 per IVA al 22%, per un totale complessivo 
di Euro 30.747,49,  trova copertura finanziaria nel quadro economico dell’appalto approvato con 
Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Riqualificazione  Urbana  n.  2021-204.0.0.-42  del 
09.06.2021 e successiva rettifica con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione 
Urbana n. 2021-204.0.0.-42 del 30.06.2021;

Ritenuto:
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- di approvare le opere in variante anzidette, comportanti un aumento dell’importo contrattuale netto 
di Euro 25.202,86 oltre I.V.A. 22%, nell’ambito degli “Interventi di adeguamento alla normativa 
antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR 
n. 90 del 15/04/2020 - Scuola primaria Da Passano - Via Montaldo 8 - I.C. Montaldo”, da eseguirsi 
alle stesse condizioni e oneri previsti nel contratto originario;

Dato atto:

- che l’impresa appaltatrice, CREA.MI S.r.l. con sede in Milano, Viale Tunisia 38, CAP 20124, 
P.IVA e Codice Fiscale 08287360963, con Atto di Impegno sottoscritto in data 25/11/2022 prot.NP 
25.11.2022 prot. Rep. NP 30/11/2022.0002153.I, si è dichiarata disponibile ad eseguire le suddette 
modifiche alle stesse condizioni ed oneri del contratto originario, per l’importo di Euro 25.202,86 
oltre IVA, già assoggettato al medesimo ribasso di gara del 27,121%, nell’ulteriore tempo di 20 
(venti) giorni naturali, successivi e continui, da aggiungere al tempo contrattuale;

-  che  con  lo  stesso  Atto  di  Impegno  in  data  25.11.2022  prot.  Rep.  NP 30/11/2022.0002153.I, 
l’Impresa CREA.MI S.r.l. ha accettato n. 33 nuovi prezzi, riguardanti lavorazioni per il quale non 
era presente in elenco il relativo costo unitario;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art.  
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis della L.241/1990;

Visti:

-  l’art 107 e l’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000;
-  gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
-  gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108, del 22.12.2021, con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024; 
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16, del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Pia-
no Esecutivo di Gestione 2022/2024;
-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42, del 31.05.2022, con cui è stato approvato il 
terzo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;

DETERMINA

1) di  approvare,  per  i  motivi  sopra  descritti,  la  variante  in  corso  d’opera  costituita  dalle 
lavorazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, 
nell’ambito dell’appalto per “Interventi di adeguamento alla normativa antincendio strutture 
scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al  Decreto Direttoriale  MIUR n. 90 del 
15/04/2020 - Scuola primaria Da Passano - Via Montaldo 8 - I.C. Montaldo”, per l’importo 
netto di Euro 25.202,86 oltre Euro 5.544,63 per IVA al 22%, per un totale complessivo di 
Euro 30.747,49;
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2) di affidare le lavorazioni di cui alla suddetta variante in corso d’opera alla stessa  impresa 
CREA.MI S.r.l. con sede in Milano, Viale Tunisia 38, CAP 20124, P. IVA e Codice Fiscale 
08287360963  (c.b.  59163),  appaltatrice  dei  lavori  principali,  la  quale  ha  sottoscritto  il 
relativo Atto di Impegno in data 25.11.2022 prot. Rep. NP 30/11/2022.0002153.I, con il 
quale si è dichiarata disponibile ad eseguirle alle stesse condizioni ed oneri del contratto 
originario, per l’importo di Euro 25.202,86 oltre IVA, già assoggettato al ribasso di gara del 
27,121%,  nell’ulteriore  tempo  di  20  (venti)  giorni  naturali,  successivi  e  continui,  da 
aggiungere al tempo contrattuale, accettando altresì n. 33 nuovi prezzi;

3) di approvare n. 33 nuovi prezzi di cui al sopra citato  Atto di Impegno in data 25.11.2022 
prot. Rep. NP 30/11/2022.0002153.I;

4) di approvare gli elaborati tecnici relativi alle opere da eseguire, ovvero:
- Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori in data 25.11.2022
- Quadro Economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco nuovi prezzi

5) di  prendere  atto  che  il  nuovo  importo  contrattuale  viene  a  rideterminarsi  in  netti  Euro 
242.697,94, compreso oneri della sicurezza e mano d’opera in economia, oltre I.V.A. 22%;

6) di  mandare  a  prelevare  la  somma  di  Euro 30.747,49  (comprensivo  di  IVA al  22%) al 
capitolo 73074. c.d.c 1350.8.05 “Servizi generali a supporto sistema educativo - Invest. Beni 
immobili.”  P.d.C.  2.2.1.9.3  Crono  2021/327  mediante  riduzione  dell’IMP  2022/489  ed 
emissione di nuovo IMP 2022/16253;

7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento per Euro 30.747,49 è finanziata 
con mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti n. 202196011 (Acc.to 2022/87);

8) di dare atto che i lavori di cui trattasi saranno contabilizzati e liquidati unitamente a quelli di 
cui al  citato Contratto  cronologico n.  403 del 22.11.2021, a cura della  Direzione Lavori 
Pubblici, mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stati di avanzamento lavori, 
nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

9) di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alle  comunicazioni  previste 
dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla variante in oggetto;

10) di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis della L.241/1990;

11)         di dare atto che il presente provvedimento è 
stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

IL DIRETTORE
 Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-126 AD OGGETTO
INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO  STRUTTURE 
SCOLASTICHE  BENEFICIARIE  DEL  FINANZIAMENTO  DI  CUI  AL  DECRETO 
DIRETTORIALE  MIUR  N.  90  DEL  15/04/2020  -  SCUOLA  PRIMARIA  GEROLAMO  DA 
PASSANO E DELLA SCUOLA D’INFANZIA L’ISOLA CHE NON C’È,  FACENTI PARTE 
DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO  MONTALDO,  SITO  IN  VIA  MONTALDO  CIVICO  8, 
GENOVA  (GE)  -  APPROVAZIONE  DI  VARIANTE  IN  CORSO  D’OPERA  AI  SENSI 
DELL’ART.  106  COMMA  1  LETT.  C)  DEL  D.LGS.  50/2016  ED  ASSEGNAZIONE  DEI 
LAVORI ALL’IMPRESA CREA.MI S.R.L. - APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI

MOGE 20498 - CUP B39E20000670005 - CIG 877093113C

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC.TO 2022/87

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici

LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE
SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO
DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

DITTA CREA.MI S.R.L. Viale Tunisa n.38 20124 Milano  MI

CONTRATTO Visto il Contratto principale  Rep. 403 del 22/11/2021 col quale fu affidata alla predetta
Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro
217.495,08 al netto del ribasso d'asta del 27,121%

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

GENOVA , 25/11/2022



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL
FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI   

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL
FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI   
Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

NP.01 Fornitura e posa in opera di servoscala a piattaforma

(centoquarantacinque/00) corpo 14.500,00

mano d'opera € 3.476,84 pari al 23,98%
sicurezza pari a € 179,70

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

55.A10.A10.005 Servoscala curvilineo cad 9.614,00 1,00000 9.614,00 0 0,00 0,00 0,00

55.A10.A10.050 Sovrappr. servosc. curvilineo
per ribaltam. automat. motoriz

cad 619,85 1,00000 619,85 0 0,00 0,00 0,00

55.A10.A10.060 Sovrapprezzo al servoscala
curvilineo per partenza a 90°

cad 259,33 1,00000 259,33 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.010 Operaio Edile IV Livello h 39,10 16,00000 625,60 100 625,60 1,82 29,12

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,55 16,00000 552,80 100 552,80 1,82 29,12

90.D15.A06.011 Integrazione intonaco primo
strato fino a 3 cm grassello

m² 85,36 5,00000 426,80 78 331,62 3,30 16,50

90.D15.A06.016 Integraz. x ogni cm oltre
1°strato intonaco base
grassello

m² 28,22 5,00000 141,10 78 109,35 1,09 5,45

90.D15.A15.010 Integrazione intonaco grassello
e sabbia fino cm 1

m² 16,52 5,00000 82,60 59 48,94 0,47 2,35

AT.N01.A10.011 Autocarro oltre1,5 t fino a 3,50 t h 54,47 8,00000 435,76 69 302,59 1,82 14,56

25.A90.A10.020 App. fiss. isol. sup. mur. est.
silossanico pigmentato.

m² 3,64 20,00000 72,80 61 44,31 0,12 2,40

25.A90.A20.020 Tint. sup. est. pitt. min. silic.
pot. (prime due mani)

m² 11,39 20,00000 227,80 61 139,50 0,37 7,40

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 16,00000 497,12 100 497,12 1,82 29,12

RU.M01.A02.005 Operaio Metalmeccanico V
Categoria

h 34,16 16,00000 546,56 100 546,56 1,82 29,12

AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello
elettrico  7 kg

h 35,11 8,00000 280,88 99 278,44 1,82 14,56

Occorrenze varie per dare
l\'opera e realtive finiture,
complete sia per la parte edile,
sia per la parte impiantistica

cad 117,00 1,00000 117,00 0 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici

LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE
SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO
DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

DITTA CREA.MI S.R.L. Viale Tunisa n.38 20124 Milano  MI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PREZZI AGGIUNTIVI

GENOVA , 25/11/2022



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL
FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    PREZZI AGGIUNTIVI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL
FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    PREZZI AGGIUNTIVI
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 025031e Cavo pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

250 250,00

m 250,00 14,49 3.622,50

2 145021a Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo ... e
corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N

6 6,00

cad 6,00 114,83 688,98

3 145014 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per ... di
montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto

3 3,00

cad 3,00 142,86 428,58

4 093084d modulo batterie tampone, autonomia 1 h

6 6,00

cad 6,00 217,53 1.305,18

5 025098h Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in ... o soffitto inclusi
raccordi e terminali: 120 x 60 mm

280 280,00

m 280,00 39,01 10.922,80

6 023117a Setto separatore in acciaio zincato con processo ... di 8/10
mm preforati, per canale di altezza: 75 mm

280 280,00

m 280,00 6,35 1.778,00

7 025124g Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e ... senza
parete divisoria, (base x altezza): 30 x 20

800 800,00

m 800,00 10,56 8.448,00

8 025002a Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai ...
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq

4200 4.200,00

m 4.200,00 1,56 6.552,00

9 025002b Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai ...
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 2,5 mmq

1400 1.400,00
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m 1.400,00 1,76 2.464,00

10 025002c Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai ...
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq

600 600,00

m 600,00 2,53 1.518,00

11 105033b Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilindrici ... nominale
600 V c.c. installato su guida DIN35: 32 A

19 19,00

cad 19,00 21,20 402,80

12 105035c Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di ...
nominale: 25 A - 32 A, tensione nominale 700 V c.c.

19 19,00

cad 19,00 9,10 172,90

13 085003c Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 ... e raccordo, del
Ø nominale di: 25 mm, spessore 1,2 mm

4 4,00

m 4,00 27,16 108,64

14 085003d Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 ... e raccordo, del
Ø nominale di: 32 mm, spessore 1,2 mm

51 51,00

m 51,00 32,78 1.671,78

15 085005c Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone ... per
tubo del Ø esterno di: 25 mm e guaina PN 27

5 5,00

cad 5,00 17,25 86,25

16 085005d Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone ... per
tubo del Ø esterno di: 32 mm e guaina PN 35

5 5,00

cad 5,00 23,44 117,20

17 085006c Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone ... in
elastomero, per tubo del Ø esterno di: 32 mm

5 5,00

cad 5,00 11,24 56,20
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18 085006d Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone ... in
elastomero, per tubo del Ø esterno di: 32 mm

5 5,00

cad 5,00 14,44 72,20

19 085007f Tubo portacavo flessibile ricavato da nastro di acciaio ... CEI
EN 61386-22, UNI CEI 11170-3, Ø interno: 1"1/4

45 45,00

m 45,00 24,94 1.122,30

20 085011f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo ... CEI EN
61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4

5 5,00

cad 5,00 36,78 183,90

21 085012f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo ... CEI EN
61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4

5 5,00

cad 5,00 46,50 232,50

22 085013f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo ... CEI EN
61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4

5 5,00

cad 5,00 23,48 117,40

23 025070i CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO: Canale in
acciaio ... di fissaggio: sezione 150 x 100 mm, spessore
10/10

24 24,00

m 24,00 38,19 916,56

24 023117b Setto separatore in acciaio zincato con processo ... di 8/10
mm preforati, per canale di altezza: 100 mm

24 24,00

m 24,00 7,61 182,64

25 025153b Tubo di protezione isolante rigido in pvc ... e fissaggio inclusi,
del Ø nominale di: 20 mm

81 81,00

m 81,00 7,08 573,48
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26 025153c Tubo di protezione isolante rigido in pvc ... e fissaggio inclusi,
del Ø nominale di: 25 mm

120 120,00

m 120,00 8,18 981,60

27 025160c Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ... e fissaggi
inclusi, del Ø nominale di: 16 mm

30 30,00

m 30,00 7,58 227,40

28 025160d Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ... e fissaggi
inclusi, del Ø nominale di: 20 mm

30 30,00

m 30,00 8,38 251,40

29 025160e Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ... e fissaggi
inclusi, del Ø nominale di: 25 mm

30 30,00

m 30,00 9,61 288,30

30 025170c Cassetta di derivazione da parete, in materiale ... °C), pareti
lisce, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

12 12,00

cad 12,00 49,84 598,08

31 025170d Cassetta di derivazione da parete, in materiale ... in mm: 190
x 140 x 70, con apertura a cerniera

12 12,00

cad 12,00 61,63 739,56

32 025153d Tubo di protezione isolante rigido in pvc ... e fissaggio inclusi,
del Ø nominale di: 32 mm

10 10,00

m 10,00 9,66 96,60

33 NP.01 Fornitura e posa in opera di servoscala a piattaforma

1 1,00

corpo 1,00 14.500,00 14.500,00

TOTALE COMPLESSIVO 61.427,73
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COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici

LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE
SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO
DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

DITTA CREA.MI S.R.L. Viale Tunisa n.38 20124 Milano  MI

CONTRATTO Visto il Contratto principale  Rep. 403 del 22/11/2021 col quale fu affidata alla predetta
Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro
217.495,08 al netto del ribasso d'asta del 27,121%

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI

GENOVA , 25/11/2022
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023117a Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI -EN 10142, in
elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm

(sei/35) m 6,35

023117b Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI -EN 10142, in
elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 100 mm

(sette/61) m 7,61

025002a Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca -
s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non
superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq

(uno/56) m 1,56

025002b Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca -
s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non
superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: sezione 2,5 mmq

(uno/76) m 1,76

025002c Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca -
s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non
superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq

(due/53) m 2,53

025031e Cavo pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

(quattordici/49) m 14,49

025070i CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO: Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio
escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10

( trentotto/19) m 38,19

025098h Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o
soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 60 mm

(trentanove/01) m 39,01

025124g Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in
opera: senza parete divisoria, (base x altezza): 30 x 20 mm
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(dieci/56) m 10,56

025153b Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media
class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni
40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm

(sette/08) m 7,08

025153c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media
class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni
40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm

(otto/18) m 8,18

025153d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media
class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni
40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm

(nove/66) m 9,66

025160c Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi
inclusi, del Ø nominale di: 16 mm

(sette/58) m 7,58

025160d Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi
inclusi, del Ø nominale di: 20 mm

(otto/38) m 8,38

025160e Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi
inclusi, del Ø nominale di: 25 mm

(nove/61) m 9,61

025170c Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75
°C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

(quarantanove/84) cad 49,84

025170d Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75
°C), pareti lisce, dimensioni in mm: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera

( sessantuno/63) cad 61,63
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085003c Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545
secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con
grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e
raccordo, del Ø nominale di: 25 mm, spessore 1,2 mm

(ventisette/16) m 27,16

085003d Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545
secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con
grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e
raccordo, del Ø nominale di: 32 mm, spessore 1,2 mm

(trentadue/78) m 32,78

085005c Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione
in elastomero, per tubo del Ø esterno di: 25 mm e guaina PN 27

(diciassette/25) cad 17,25

085005d Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione
in elastomero, per tubo del Ø esterno di: 32 mm e guaina PN 35

(ventitre/44) cad 23,44

085006c Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in
elastomero, per tubo del Ø esterno di: 32 mm

(undici/24) cad 11,24

085006d Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione
in elastomero, per tubo del Ø esterno di: 32 mm

(quattordici/44) cad 14,44

085007f Tubo portacavo flessibile ricavato da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir
(UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, rivestimento realizzato in EVA (etilene
vinil acetato), termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi,
privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire, conforme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, UNI CEI 11170-3, Ø interno: 1"1/4

(ventiquattro/94) m 24,94

085011f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo maschio fisso, corpo e dado di serraggio in ottone
nichelato, virola di contatto metallica, boccola in nylon troncoconica a tenuta stagna IP 66 / IP
67, conforme CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4

(trentasei/78) cad 36,78

085012f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo maschio girevole, corpo e dado di serraggio in
ottone nichelato, virola di contatto metallica, boccola in nylon troncoconica a tenuta stagna IP 66
/ IP 67, conforme CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4
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(quarantasei/50) cad 46,50

085013f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo femmina fisso, corpo e dado di serraggio in ottone
nichelato, virola di contatto metallica, boccola in nylon troncoconica a tenuta stagna IP 66 / IP
67, conforme CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4

(ventitre/48) cad 23,48

093084d modulo batterie tampone, autonomia 1 h

(duecentodiciassette/53) cad 217,53

105033b Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilindrici 10,3 x 38, tensione nominale 600 V c.c.
installato su guida DIN35: 32 A

( ventuno/20) cad 21,20

105035c Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di interruzione 30 kA, corrente nominale: 25 A -
32 A, tensione nominale 700 V c.c.

(nove/10) cad 9,10

145014 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento
individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto

(centoquarantadue/86) cad 142,86

145021a Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate,
alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base in materiale termoplastico e
corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N

(centoquattordici/83) cad 114,83

NP.01 Fornitura e posa in opera di servoscala a piattaforma

(centoquarantacinque/00) corpo 14.500,00

mano d'opera € 3.476,84 pari al 23,98%
sicurezza pari a € 179,70
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE 

SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE 

MIUR N. 90 DEL 15/04/2020 – SCUOLA PRIMARIA GEROLAMO DA PASSANO E DELLA 

SCUOLA D’INFANZIA L’ISOLA CHE NON C’È, FACENTI PARTE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO MONTALDO, SITO IN VIA MONTALDO CIVICO 8, GENOVA (GE) – 

CUP B39E20000670005 - MOGE 20498 - CIG 877093113C 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA.  
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 
 
 
 
 

Il direttore lavori 
(geom. Domenico Rossi)   

 

 
 
                                                                   

 
 
 
 
 
Genova, lì 25 novembre 2022 
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I lavori di adeguamento antincendio sono stati consegnati all’impresa CREA.MI 
S.r.l. in data 5 gennaio 2022. 

 
Successivamente, nel corso dei lavori sono emerse le seguenti problematiche: 
 

- è stata rinvenuta una perdita sulla rete antincendio, per cui è stato necessario il 
ripristino di un tratto di tubazione, sulla quale non era previsto di intervenire; per tale 
motivo e di comune accordo con l’Area Tecnica del Municipio IV Media Val Bisagno, 
nonché per opportunità tempistiche ed economiche, è stato abbandonato il tratto di 
tubazione interrata e danneggiata, sostituendolo, per via aerea, tramite taglio di tubazioni 
metalliche esistenti e giunzioni di nuovo tubo in acciaio; 
 
- lo stato dei luoghi riscontrato e le necessità dell’Istituto Scolastico, hanno reso 
necessario modificare l’impianto di servoscala previsto a progetto, con uno a piattaforma 
e con partenza a 90°, anche per consentire l’adeguamento dello stesso alla struttura 
esistente;  
 
- è stato indispensabile modificare l’impianto elettrico di progetto, causa alcune 
interferenze rilevate con la rete dati esistente; 
 
- per diversa destinazione d’uso di alcuni vani, riscontrata allo stato attuale, è stato 
necessario modificare alcuni materiali previsti a progetto, nonché alcune posizioni e 
dimensioni di elementi quali, diffusori acustici, canaline, cavi, tubi di protezione e relativi 
raccordi, rilevatori di fumo e altri; 
 
- infine è stato necessario rimodulare le quantità di alcune lavorazioni, previste nel 
contratto a misura, in aumento o in diminuzione, in quanto alcune di esse risultavano già 
eseguite, mentre altre, in considerazione dello stato dei luoghi riscontrato, sono state 
modificate in aumento; 
 

L’ufficio Direzione Lavori ha, quindi, elaborato sia la modifica in aumento o in diminuzione 
delle quantità di alcune lavorazioni a misura previste (che non costituiscono modifica del 
contratto d’appalto), sia definito opere aggiuntive ed integrative, rispetto a quelle previste nel 
progetto originario. 
 
Le opere sopra descritte, unitamente ad altre di dettaglio, per un importo totale netto 
ammontante ad euro 25.202,86, vengono distinte tra lavori maggiori e/o minori, a misura, e 
nuovi lavori, anch’essi a misura, come sotto elencato: 

 
Opere impreviste: 

Sostituzione di un tratto di tubazione antincendio; 
Fornitura e posa di servoscala; 
Rimozione ed installazione di nuovi apparecchi di illuminazione di emergenza a led; 
Tubazioni e canali in acciaio zincato e relative griglie di protezione; 
Fornitura a posa di cavi e canaline portacavi di maggiori dimensioni. 
Rilevatori ottici di fumo; 
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Cavo antincendio schermato; 
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione; 
Apparecchio con corpo e schermo segnaletico; 
Cassetta di derivazione da parete; 
Pitture intumescenti per applicazione su metallo. 

 
Lavori non più realizzati (in detrazione): 

Ponteggiature esterne; 
Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza; 
Interfaccia seriale per coordinazione e sezionamento dell'impianto di illuminazione di 
emergenza; 
Spostamento di idranti a colonna; 
Tinteggiature di superfici murarie; 

 
Il computo metrico estimativo dei nuovi e maggiori lavori riporta un totale di euro 

25.202,86 netti, così suddivisi: 
 
Opere impreviste, al netto del ribasso di gara (del 27,121%), euro 44.767,92. 
 
Lavori non più realizzati, al netto del ribasso di gara (del 27,121%), euro 

19.565,06. 
 

Nuovo quadro economico lavori 
 

  Lavori appaltati Opere 

stralciate 

Opere 

Impreviste 

Totale 

A LAVORI     

A1 Lavori a misura 253.942,51 -26.845,94 61.427,73 288.524,30 

A2 Oneri sicurezza lavori e 

costi Covid 19 
10.542,44 0,00  0,00  10.542,44 

A3 Economie 21.881,88 0,00  0,00 21.881,88 

 Totale 286.366,83 -26.845,94 61.427,73 320.948,62 

 A detrarre rib. 27,121% 

su A1 
68.871,75 -7.280,88 16.659,81 78.250,68 

 Totale netto contratto 217.495,08 -19.565,06 44.767,92 242.697,94 

      

C I.V.A.         

 I.V.A. 22% su A - lavori 47.848,92 - 4.304,31 9.848,94 53.393,55 

      

 
Le opere sopra descritte possono essere considerate ricomprese nelle 

progettazioni di Prevenzione Incendi di cui alle autorizzazioni rilasciate dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 9853/2005 - Pratica n. 29384 e dalla Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio della Liguria prot. MBAC-SABAP-LIG-U.GR.MET-GE Cl. 
34.43.04/125.2 e prot. 1480 del 03.02.2021. 
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Le modifiche contrattuali come sopra descritte e quantificate, per l’importo 
complessivo di euro 25.202,86, hanno incidenza pari al 11,59% dell’importo complessivo 
netto contrattuale. 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 
STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL 
DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020 – SCUOLA PRIMARIA 
GEROLAMO DA PASSANO E DELLA SCUOLA D’INFANZIA L’ISOLA CHE NON C’È, 
FACENTI PARTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO, SITO IN VIA 
MONTALDO CIVICO 8, GENOVA (GE). 
 

CUP: B39E20000670005 – CIG: 877093113C – MOGE: 20498 

 

Autorizzazione ex art. 106 comma 1 D.lgs. 50/2016  

 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E GARA: Determinazione Dirigenziale D.D. n. 
2021-204.0.0.-42 in data 09/06/2021. 
IMPRESA APPALTATRICE: CREA.MI S.r.l., con sede in Milano, Viale Tunisia 38, CAP 
20124 - P.IVA. e C.F. 08287360963 - pec: crea.misrl@pec.it 
IMPORTO CONTRATTUALE: €. 217.495,08 di cui € 2.093,46 per oneri della sicurezza, € 
8.448,98 per oneri della sicurezza COVID-19 applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di 
emergenza sanitaria, ed € 21.881,88 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 
RIBASSO D’ASTA: - 27,121 % 

CONTRATTO: cronologico n. 403 del 22.11.2021 

 

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ALLA 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C) 

 

Premesso: 
 
- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2021-204.0.0-42 
del 09.06.2021, esecutiva ai sensi di legge in data 13.06.2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori denominati “Interventi di adeguamento alla normativa antincendio strutture 
scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 15/04/2020 
- Scuola primaria Da Passano - Via Montaldo 8 - I.C. Montaldo”, per un importo stimato a base di 
gara di  € 286.366,83, di cui € 2.093,46 per oneri della sicurezza, € 8.448,98 per oneri della 
sicurezza COVID-19 applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza sanitaria, ed € 
21.881,88 per opere in economia, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A ed è stata indetta, per 
l’affidamento degli stessi, procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica; 
 
- che in data 19/07/2021, si è regolarmente svolta la procedura di gara, come dato atto nel Verbale 
Cronologico n. 259, nel corso della quale, calcolata la soglia di anomalia applicando i parametri di 
cui all’art. 97 comma 2 bis del Codice, e conclusasi con la formulazione di proposta di 
aggiudicazione a favore dell’impresa CREA.MI S.R.L. con sede in Milano, Viale Tunisia 38, CAP 
20124, P. IVA e Codice Fiscale 08287360963, che ha offerto il ribasso del 27,121% sull’importo a 
base di gara di  € 286.366,83 di cui € 2.093,46 per oneri della sicurezza, € 8.448,98 per oneri della 
sicurezza COVID-19 applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza sanitaria, ed € 
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21.881,88 per opere in economia, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A., cosicché l’importo 
contrattuale è determinato in € 217.495,08 di cui € 2.093,46 per oneri della sicurezza, € 8.448,98 
per oneri della sicurezza COVID-19 applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza 
sanitaria, ed € 21.881,88 per opere in economia,  il tutto oltre I.V.A.; 
 
 - che con determinazione dirigenziale n. 2021-204.0.0.-79, del 11.08.2021, le opere sono state 
aggiudicate all’impresa CREA.MI S.r.l.; 
 
- che, pertanto, è stato stipulato con l’impresa CREA.MI S.r.l. il relativo contratto di appalto, con 
cronologico n. 403 del 22 novembre 2021; 
 
- che, conseguentemente, in data 05.01.2022, con verbale prot. n. NP 05/01/2022.0000021.I, i lavori 
di cui trattasi sono stati consegnati all’impresa ed accettati dalla stessa senza riserve; 
 

Considerato: 

 
- che, occorre realizzare interventi non ricompresi nei lavori di cui trattasi, ovvero nel progetto 
esecutivo approvato e nel contratto d’appalto, ma ritenuti necessari per un corretto completamento 
delle opere, come anch’essi descritti nella Relazione del Direttore dei Lavori in data 25.11.2022, 
Rep. NP 29/11/2022.0002129.I. 
 
Preso atto: 

 
- che l’importo delle opere sopra descritte, costituenti nuovi e maggiori lavori, rispetto alle 
opere in oggetto, al netto del ribasso d’asta del 27,121%, ammonta ad Euro 25.202,86, oltre Euro 

5.544,63 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 30.747,49, come riportato nella 
seguente tabella: 
 
  Lavori appaltati Opere 

stralciate 

Opere 

Impreviste 

Totale 

A LAVORI     
A1 Lavori a misura 253.942,51 -26.845,94 61.427,73 288.524,30 
A2 Oneri sicurezza lavori e 

costi Covid 19 
10.542,44 0,00  0,00  10.542,44 

A3 Economie 21.881,88 0,00  0,00 21.881,88 
 Totale 286.366,83 -26.845,94 61.427,73 320.948,62 
 A detrarre rib. 27,121% 

su A1 
68.871,75 -7.280,88 16.659,81 78.250,68 

 Totale netto contratto 217.495,08 -19.565,06 44.767,92 242.697,94 

      
C I.V.A.         
 I.V.A. 22% su A - lavori 47.848,92 - 4.304,31 9.848,94 53.393,55 

      
 

- che le modifiche in argomento risultano determinate da circostanze ed imprevedibili nelle fasi di 
progettazione dell’intervento, non variano la sostanza del progetto appaltato e la loro esecuzione 
rientra tra le previsioni di contratto, per cui non si configurano alterazioni dello stesso e rientrando 
nelle previsioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016. 
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Tutto quanto sopra premesso, considerato e preso atto, il sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento 
 

AUTORIZZA 

 
La variante in corso d’opera come sopra descritto e quantificato, per l’importo netto di euro Euro 
25.202,86 (venticinquemiladuecentodue/86), pari al 11,59% dell’importo complessivo netto 
contrattuale. 
 

 
         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                      (geom. Pietro Marcenaro) 
          [Documento sottoscritto digitalmente] 
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COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici

LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI
CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

DITTA CREA.MI S.R.L. Viale Tunisa n.38 20124 Milano  MI

CONTRATTO Visto il Contratto principale  Rep. 403 del 22/11/2021 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per
l'aggiudicata somma totale di Euro 217.495,08 al netto del ribasso d'asta del 27,121%

QUADRO DI RAFFRONTO

GENOVA , 25/11/2022



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90
DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

QUADRO DI RAFFRONTO   

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90
DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

QUADRO DI RAFFRONTO   
N. Codice Categorie di Lavoro e Forniture U.M. Prezzo1 Qta1 Importo1

(CMP03)

Prezzo2 Qta2 Importo2

(CMP04)

Diff. pos Diff. neg

LAVORI A MISURA

1 023117a Setto separatore in acciaio zincato con processo ...
di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm m 0,00 6,35 280,00 1.778,00 1.778,00

2 023117b Setto separatore in acciaio zincato con processo ...
di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 100 mm m 0,00 7,61 24,00 182,64 182,64

3 025002a Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V,
conforme ai ... l'incendio conforme CEI 20-22 II:
sezione 1,5 mmq m 0,00 1,56 4.200,00 6.552,00 6.552,00

4 025002b Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V,
conforme ai ... l'incendio conforme CEI 20-22 II:
sezione 2,5 mmq m 0,00 1,76 1.400,00 2.464,00 2.464,00

5 025002c Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V,
conforme ai ... l'incendio conforme CEI 20-22 II:
sezione 4 mmq m 0,00 2,53 600,00 1.518,00 1.518,00

6 025031e Cavo pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione
10 mmq m 0,00 14,49 250,00 3.622,50 3.622,50

7 025070i CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO:
Canale in acciaio ... di fissaggio: sezione 150 x 100
mm, spessore 10/10
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m 0,00 38,19 24,00 916,56 916,56

8 025098h Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in ... o
soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 60 mm m 0,00 39,01 280,00 10.922,80 10.922,80

9 025124g Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e
... senza parete divisoria, (base x altezza): 30 x 20 m 0,00 10,56 800,00 8.448,00 8.448,00

10 025153b Tubo di protezione isolante rigido in pvc ... e
fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm m 0,00 7,08 81,00 573,48 573,48

11 025153c Tubo di protezione isolante rigido in pvc ... e
fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm m 0,00 8,18 120,00 981,60 981,60

12 025153d Tubo di protezione isolante rigido in pvc ... e
fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm m 0,00 9,66 10,00 96,60 96,60

13 025160c Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ... e
fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 16 mm m 0,00 7,58 30,00 227,40 227,40

14 025160d Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ... e
fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 20 mm m 0,00 8,38 30,00 251,40 251,40
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15 025160e Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ... e
fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 25 mm m 0,00 9,61 30,00 288,30 288,30

16 025170c Cassetta di derivazione da parete, in materiale ...
°C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70 cad 0,00 49,84 12,00 598,08 598,08

17 025170d Cassetta di derivazione da parete, in materiale ... in
mm: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera cad 0,00 61,63 12,00 739,56 739,56

18 02NP Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna
... finitura superfriciale di colore bianco. m² 52,60 19,86 1.044,64 52,60 19,86 1.044,64

19 085003c Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 ... e
raccordo, del Ø nominale di: 25 mm, spessore 1,2
mm m 0,00 27,16 4,00 108,64 108,64

20 085003d Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 ... e
raccordo, del Ø nominale di: 32 mm, spessore 1,2
mm m 0,00 32,78 51,00 1.671,78 1.671,78

21 085005c Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in
ottone ... per tubo del Ø esterno di: 25 mm e
guaina PN 27 cad 0,00 17,25 5,00 86,25 86,25
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22 085005d Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in
ottone ... per tubo del Ø esterno di: 32 mm e
guaina PN 35 cad 0,00 23,44 5,00 117,20 117,20

23 085006c Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone ...
in elastomero, per tubo del Ø esterno di: 32 mm cad 0,00 11,24 5,00 56,20 56,20

24 085006d Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in
ottone ... in elastomero, per tubo del Ø esterno di:
32 mm cad 0,00 14,44 5,00 72,20 72,20

25 085007f Tubo portacavo flessibile ricavato da nastro di
acciaio ... CEI EN 61386-22, UNI CEI 11170-3, Ø
interno: 1"1/4 m 0,00 24,94 45,00 1.122,30 1.122,30

26 085011f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo ...
CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4 cad 0,00 36,78 5,00 183,90 183,90

27 085012f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo ...
CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4 cad 0,00 46,50 5,00 232,50 232,50

28 085013f Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo ...
CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø interno: 1"1/4 cad 0,00 23,48 5,00 117,40 117,40
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29 093084d modulo batterie tampone, autonomia 1 h cad 0,00 217,53 6,00 1.305,18 1.305,18

30 105033b Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilindrici ...
nominale 600 V c.c. installato su guida DIN35: 32 A cad 0,00 21,20 19,00 402,80 402,80

31 105035c Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di ...
nominale: 25 A - 32 A, tensione nominale 700 V c.c. cad 0,00 9,10 19,00 172,90 172,90

32 145014 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per
... di montaggio; compresa l'attivazione
dell'impianto cad 0,00 142,86 3,00 428,58 428,58

33 145021a Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco
completo ... e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino
a 500 N cad 0,00 114,83 6,00 688,98 688,98

34 15.03.04 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per
... e funzionante a perfetta regola d'arte. cad 1.812,00 3,00 5.436,00 1.812,00 3,00 5.436,00

35 16.2.68.0 Fornitura e posa in opera di controparete interna
tipo ... classe di reazione al fuoco A1 avvitate m² 63,25 0,30 18,98 63,25 0,30 18,98

36 1C.24.300.0030 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con
... piani di lavoro ed assistenze murarie.
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m² 3,03 24,77 75,05 3,03 50,00 151,50 76,45

37 1E.11.010.0100.a Centralino di portineria citofoni:In versione unica da
... pulsantiera esterna ricevute dal centralino. cad 399,47 3,00 1.198,41 399,47 3,00 1.198,41

38 1E.11.010.0100.b Centralino di portineria citofoni:In versione unica da
... pulsantiera esterna ricevute dal centralino. cad 500,12 1,00 500,12 500,12 1,00 500,12

39 20.A15.B10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco
motocarro m³/km 1,75 50,00 87,50 1,75 50,00 87,50

40 20.A15.B15.010. Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol effett.
motoc. m³/km 4,20 50,00 210,00 4,20 50,00 210,00

41 20.A15.B15.015. Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. volume
effettivo m³/km 2,82 100,00 282,00 2,82 100,00 282,00

42 20.A52.A40.020. Muratura in blocchi prefabbr. cls spes. 15 cm. m² 48,54 1,52 73,78 48,54 1,52 73,78

43 20.A80.C10.010. Sola posa in opera porte interne escluso
controtelaio cad 63,25 2,00 126,50 63,25 2,00 126,50
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44 25.A05.B20.010. Rimozione rivestimenti in piastrelle posate a colla m² 14,85 32,90 488,57 14,85 32,90 488,57

45 25.A05.F10.020 Rimozione serramenti compreso telaio m² 30,22 16,91 511,02 30,22 16,91 511,02

46 25.A05.H01.120. Smontaggio serramenti legno compreso telaio (min
2,00m²) m² 72,57 18,20 1.320,77 72,57 18,20 1.320,77

47 25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice
CER170904 m³ 37,95 10,00 379,50 37,95 10,00 379,50

48 25.A37.A05.010. Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP,
IPE, HE Kg 5,34 74,00 395,16 5,34 74,00 395,16

49 25.A66.R10.010. Riv. piastr. cotto, grès, klinker con colla incl. giunti m² 35,04 32,90 1.152,82 35,04 32,90 1.152,82

50 25.A80.C10.010. Sola posa porta interna compresa ppo accessori e
coprifili cad 80,12 3,00 240,36 80,12 3,00 240,36

51 25.A90.B05.200. Stuccatura saltuari parziale con stucco emulsionalto m² 3,29 3.548,13 11.673,35 3,29 2.000,00 6.580,00 -5.093,35
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52 25.A90.B05.250. Rasatura totale sup interne con stucco m² 9,02 6,84 61,70 9,02 6,84 61,70

53 25.A90.B10.010. App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls.
acq. m² 3,07 3.554,97 10.913,76 3,07 2.006,84 6.161,00 -4.752,76

54 25.A90.B20.010. Tint. sup. int. idrop. lavabile acri. (prime due mani) m² 6,97 3.554,97 24.778,14 6,97 2.006,84 13.987,67 -10.790,47

55 30.E25.A05.005. Sola posa apparecchi modulari: pulsante in genere cad 5,94 3,00 17,82 5,94 3,00 17,82

56 30.E78.A05.011. assemblaggio unità esterna videocitofono <=24
utenti cad 169,98 1,00 169,98 169,98 1,00 169,98

57 331110 Segnala l'allarme al posto presidiato e attiva un ...
caso di mancanza dell'alimentazione principale. 335,58 1 335,58 335,58 1 335,58

58 40.A10.B10.040. Tubo acciaio mannessman liscio ø 50 mm m 51,70 20,00 1.034,00 51,70 30,00 1.551,00 517,00

59 4798 Fornitura e posa in opera di contro parete interna
ad ... al certificato di resistenza al fuoco
320159/3692FR m² 50,60 10,86 549,52 50,60 10,86 549,52
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60 55.A10.A05.005 Servoscala rettilineo L mt. 5,00 - portata 250 kg cad 6.072,00 1,00 6.072,00 6.072,00 0,00 -6.072,00

61 60.A30.A10.005. Fondo a spruzzo per intonaco intumescente a
spruzzo m² 7,89 6,84 53,97 7,89 6,84 53,97

62 60.A30.A10.010. intonaco intumescente a spruzzo sp. cm 3 m² 18,03 6,84 123,33 18,03 6,84 123,33

63 60.B05.A05.010. Fondo anticorrosivo bicomponente per superfici
metalliche m² 7,22 24,77 178,84 7,22 50,00 361,00 182,16

64 60.B05.A20.010. Applicazione pittura intumescente in emuls.
acquosa a 6 mani m² 67,20 24,77 1.664,54 67,20 50,00 3.360,00 1.695,46

65 60.C05.A05.010. Sola posa di porta antincendio a un battente cad 134,01 6,00 804,06 134,01 6,00 804,06

66 60.C05.C05.010 Sola posa in opera di chiudiporta aereo x porta
tagliafuoco cad 34,16 6,00 204,96 34,16 6,00 204,96

67 60.H05.A05.010. Sola posa in opera di cartelli segnaletici in genere cad 5,85 3,00 17,55 5,85 3,00 17,55
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68 60.M05.A30.010. Sola posa in opera di idrante a colonna a 2 attacchi cad 125,89 3,00 377,67 125,89 1,00 125,89 -251,78

69 68.2.QZ8.05 Fornitura e posa in opera di pannello sinottico
remoto ... in servizio, manuale utente ed accessori. cad 2.041,78 1,00 2.041,78 2.041,78 1,00 2.041,78

70 95.B10.S10.070 castello di servizio 3,60x1,10 m m 174,59 24,00 4.190,16 174,59 0,00 -4.190,16

71 AT.N20.S20.045 Montaggio e smontaggio trabatello con piano sino 
h 6,00m . cad 80,33 4,00 321,32 80,33 4,00 321,32

72 AT.N20.S20.050 noleggio mensile di trabattello h oltre m. 4,00 cad 600,00 3,00 1.800,00 600,00 3,00 1.800,00

73 AT.P02.X10.075 Costo acquisto montacarichi portata < 250 kg cad 189,75 1,00 189,75 189,75 1,00 189,75

74 B55065-NP Demolizione di controsoffitti in genere sia ... in
cannucce o rete metallica ed intonaco. m² 7,39 57,70 426,40 7,39 57,70 426,40

75 B55066 Controsoffitto anticendio REI60 termoisolante e ...
“T” sospesa con pendinatura in filo di acciaio. m² 77,69 154,73 12.020,97 77,69 154,73 12.020,97
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76 B55066bis Solo posa in opera di controsoffitto anticendio
REI60 ... con pendinatura o profilo in filo di acciaio. m² 13,20 154,73 2.042,44 13,20 154,73 2.042,44

77 D25018 Giunzioni a flangia eseguite per l'assemblaggio di
... spessore non inferiore a 6 mm, e bulloni. m² 14,08 3,00 42,24 14,08 3,00 42,24

78 D25019 Taglio di tubazioni metalliche di ogni tipo, compresa
... da eseguire su tubazioni in opera. D=100mm cad 20,75 3,00 62,25 20,75 3,00 62,25

79 F01.5.04.017.a Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale
250 V: ... V: tipo da parete:unipolare 10 A in
custodia IP 40 cad 14,33 70,00 1.003,10 14,33 70,00 1.003,10

80 F01.5.04.019.a Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio
250 V: ... V: tipo da parete:unipolare 10 A in
custodia IP 40 cad 15,23 37,00 563,51 15,23 37,00 563,51

81 F01.5.05.051.d F01.5.05.051.dPresa di corrente bipolare per
tensione ... tipo da parete:2P T 16 A in custodia IP
40 cad 22,20 176,00 3.907,20 22,20 176,00 3.907,20

82 F01.5.10.107.f Interruttore automatico magnetotermico, serie
modulare, ... c.a.: potere d'interruzione 6
kA:bipolare 10 ÷ 32 cad 69,43 128,00 8.887,04 69,43 85,00 5.901,55 -2.985,49
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83 F01.5.10.107.n Interruttore automatico magnetotermico, serie
modulare, ... d'interruzione 6 kA:tetrapolare 10 ÷
32 A cad 115,61 7,00 809,27 115,61 7,00 809,27

84 F01.5.10.108.a Modulo automatico differenziale da associare agli ...
magnetotermici con portata fino a 32 A cad 82,76 9,00 744,84 82,76 51,00 4.220,76 3.475,92

85 F01.5.10.109.a Modulo automatico differenziale da associare agli ...
magnetotermici con portata fino a 32 A cad 116,12 48,00 5.573,76 116,12 0,00 -5.573,76

86 F02.5.01.005.a Cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di
fumi e ... CEI 20-22 III: sezione 1,5 mmq:
2conduttor m 2,38 3.400,00 8.092,00 2,38 1.700,00 4.046,00 -4.046,00

87 F02.5.01.005.b Cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di
fumi e ... CEI 20-22 III: sezione 1,5 mmq: 3
conduttori m 3,01 1.300,00 3.913,00 3,01 0,00 -3.913,00

88 F02.5.01.006.b Cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di
fumi e ... CEI 20-22 III: sezione 2,5 mmq: 3
conduttori m 3,56 750,00 2.670,00 3,56 0,00 -2.670,00

89 F02.5.01.007.d Cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di
fumi e ... CEI 20-22 III: sezione 4 mmq:5 conduttori m 6,48 100,00 648,00 6,48 300,00 1.944,00 1.296,00
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90 F02.5.01.008.d Cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di
fumi e ... CEI 20-22 III: sezione 6 mmq:5 conduttori m 8,65 80,00 692,00 8,65 80,00 692,00

91 F02.5.05.124.c Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e
... parete divisoria, (base x altezza): 22 x 10 mm m 7,74 3.400,00 26.316,00 7,74 900,00 6.966,00 -19.350,00

92 F02.5.05.124.d Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e
... parete divisoria, (base x altezza):30 x 10 mm m 8,22 500,00 4.110,00 8,22 500,00 4.110,00

93 F02.5.10.169.c Cassetta di derivazione da parete, in materiale ...
°C), con passacavi, dimensioni in mm 80 x 80 x
40 cad 27,89 80,00 2.231,20 27,89 110,00 3.067,90 836,70

94 F03.5.05.052.g Interruttore automatico magnetotermico, serie
modulare, ... intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):
bipolare 6 A cad 77,18 4,00 308,72 77,18 0,00 -308,72

95 F03.5.05.052.h Interruttore automatico magnetotermico, serie
modulare, ... "C" (CEI-EN 60947-2):bipolare 10 ÷
32 A cad 68,90 5,00 344,50 68,90 0,00 -344,50

96 F03.5.05.054.l Interruttore automatico magnetotermico, serie
modulare, ... guida DIN35 questa
esclusa:tetrapolare 25 - 32 A cad 211,15 10,00 2.111,50 211,15 9,00 1.900,35 -211,15
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97 F03.5.05.060.a Modulo automatico differenziale da associare agli ...
magnetotermici con portata fino a 32 A cad 83,30 5,00 416,50 83,30 0,00 -416,50

98 F03.5.05.060.e Modulo automatico differenziale da associare agli ...
magnetotermici con portata fino a 32 A cad 110,10 3,00 330,30 110,10 10,00 1.101,00 770,70

99 F03.5.06.191.b Interruttore automatico con sganciatore
differenziale, ... anteriori: potere tetrapolare fino a
125 A cad 1.141,34 1,00 1.141,34 1.141,34 1,00 1.141,34

100 F03.5.15.294.a Trasformatore monofase di sicurezza, in
contenitore ... V c.a.:potenza 8 VA, secondario 12 o
24 V c.a cad 44,55 3,00 133,65 44,55 3,00 133,65

101 F03.5.17.341.a Quadro da parete in materiale termoplastico, grado
di ... modulari, capacità:18 moduli su una fila cad 61,18 48,00 2.936,64 61,18 21,00 1.284,78 -1.651,86

102 F03.5.17.341.c. Quadro da parete in materiale termoplastico, grado
di ... modulari, capacità:54 moduli su tre file cad 135,99 7,00 951,93 135,99 7,00 951,93

103 F03.5.17.350.d. Quadro monoblocco da pavimento in lamiera di
acciaio, ... modulari, zoccolo ispezionabile:1.700 x
950 x 220 mm cad 2.438,65 1,00 2.438,65 2.438,65 1,00 2.438,65
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104 F07.5.05.048.c. Scaricatore di sovratensione combinato, classe I ...
100 kA, livell tetrapolare per impianti TT cad 973,69 1,00 973,69 973,69 8,00 7.789,52 6.815,83

105 F07.5.05.060.a Limitatore di sovratensione unipolare, classe II ...
nominale impulsiva di scarica (8/2 standard cad 104,62 28,00 2.929,36 104,62 28,00 2.929,36

106 F14.3.05.022 Segnalatore di allarme incendio, con alimentazione
12 o ... per allarme e guasto, con tacitazione cad 73,56 3,00 220,68 73,56 3,00 220,68

107 F14.5.02.011.b Centrale di segnalazione automatica di incendio,
per ... tastiera a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite cad 4.645,37 1,00 4.645,37 4.645,37 1,00 4.645,37

108 F14.5.03.013.a Rilevatore ottico di fumo, a diffusione della luce, ...
di base di montaggio cad 135,80 12,00 1.629,60 135,80 120,00 16.296,00 14.666,40

109 F14.5.04.017.a Pulsante di emergenza a rottura di vetro con
pressione, ... l'attivazione dell'impianto:per interno 41,62 3 124,86 41,62 21 874,02 749,16

110 F14.5.04.018 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore;
compresal'attivazione dell'impianto cad 34,62 1,00 34,62 34,62 7,00 242,34 207,72

111 F14.5.04.019.d Segnalatore di allarme incendio, compresa
l'attivazione ... db a 1 m, autoalimentato, completo
di batteria
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cad 166,51 3,00 499,53 166,51 22,00 3.663,22 3.163,69

112 F14.5.04.023.b Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1
kV, ... EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 62
x 1,5 mmq cad 3,39 265,00 898,35 3,39 2.300,00 7.797,00 6.898,65

113 F15.5.02.022.b Centrale di controllo funzionalità, per impianti di ...
di due porte RS232 per connessione remota cad 1.566,40 1,00 1.566,40 1.566,40 0,00 -1.566,40

114 F15.5.02.023 Interfaccia seriale per coordinazione e
sezionamento ... barra DIN35,compresa
l'attivazione dell'impianto cad 464,93 1,00 464,93 464,93 0,00 -464,93

115 F15.5.02.034.a Apparecchio con corpo e schermo segnaletico in ...
EN 60598-2-22distanza di visibilità 20 m cad 302,19 115,00 34.751,85 302,19 135,00 40.795,65 6.043,80

116 F16.5.06.018.a Altoparlante montato ad incasso a soffitto, a tre coni
... compresal'attivazione dell'impianto:potenza 6 W cad 133,17 76,00 10.120,92 133,17 76,00 10.120,92

117 F16.5.11.043.c con microfono, più zone audio, 2 amplificatori ...
microfono per 4 zonepotenza complessiva 540 W cad 6.824,00 1,00 6.824,00 6.824,00 1,00 6.824,00

118 F16.5.11.044 4 zone, dinamica tipo cardioide, collegato alla ...
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tasto di chiamata, compresaattivazione
dell'impianto cad 596,06 1,00 596,06 596,06 1,00 596,06

119 F16.5.12.046.b con guaina isolante e guaina di protezione ... EN
50267-2-1/2 IEC 6: bipolare sezione 1,5 mmq m 1,62 3.400,00 5.508,00 1,62 3.400,00 5.508,00

120 F20.5.03.012.b Rimozione di armadi, contenitori e cassette in ...
dispositivi elettrici e fino a 600 x 400 mm corpo 14,60 1,0000 14,60 14,60 1,0000 14,60

121 F20.5.03.013.b Rimozione di armadi, contenitori e cassette in
lamiera ... dispositivi elettrici e fino a 1200 x 600
mm cad 19,47 1,00 19,47 19,47 1,00 19,47

122 F20.5.04.015.a Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti,
... carico, trasporto e scarico: 1 x 18 W cad 8,96 54,00 483,84 8,96 54,00 483,84

123 NP.01 Fornitura e posa in opera di servoscala a
piattaforma corpo 0,00 14.500,00 1,00 14.500,00 14.500,00

124 PR.A05.A30.010 Profilati in acciaio S235JR HE, IPE m² 0,99 74,00 73,26 0,99 74,00 73,26

125 PR.A20.A50.005 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori ...
finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x2030x30.
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m² 19,46 32,90 640,23 19,46 32,90 640,23

126 PR.A23.E10.010 Porta interna scorrevole, tipo standard, della ...
5mm impiallacciati con essenze di tipo corrente. cad 257,64 3,00 772,92 257,64 3,00 772,92

127 PR.A25.F20.010 Pitture intumescenti per applicazione su metallo,
legno, calcestruzzo kg 16,45 25,00 411,25 16,45 50,00 822,50 411,25

128 PR.C22.A05.020 Blocchi per murature non portanti in calcestruzzo
DA ... in calcestruzzo cm 15 x 20 x50 EI 120 m² 15,37 1,52 23,36 15,37 1,52 23,36

129 PR.C22.A30.005 Malte (premiscelati) per murature e per intonachi ...
ecc. da applicare con pompa miscelatrice. kg 1,39 168,16 233,74 1,39 168,16 233,74

130 PR.C22.A30.010 Malte (premiscelati) per murature e per intonachi ...
supporti per applicazione intonaco intumescente kg 7,59 4,57 34,69 7,59 4,57 34,69

131 PR.C22.C05.020 Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e ...
battente, spessore mm 60,luce netta mm
800x2050. cad 289,69 6,00 1.738,14 289,69 6,00 1.738,14

132 PR.C22.C10.050 Accessori per porte di sicurezza Chiudiporta aereo
con braccio a compasso per porta antincendio cad 69,58 6,00 417,48 69,58 6,00 417,48
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133 PR.C22.C10.060 Accessori per porte di sicurezza Cilindro europeo
per portaantincendio cad 25,30 6,00 151,80 25,30 6,00 151,80

134 PR.E25.A05.060 Pulsante a tirante 10 A - 230 V cad 5,48 3,00 16,44 5,48 3,00 16,44

135 PR.E78.B05.025 Componenti per impianti citofonici alimentatore cad 69,58 2,00 139,16 69,58 2,00 139,16

TOTALE LAVORI A MISURA 253.942,51 288.524,30 34.581,79

SICUREZZA

136 60.M05.A05.010 Sola posa in opera di estintori portatili in genere cad 10,82 4,00 43,28 10,82 4,00 43,28

137 95.A10.A05.010 Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere
12 prese giorno 1,30 90,00 117,00 1,30 90,00 117,00

138 95.A10.A10.015 Nolo di recinzione pannelli grigliati m 0,10 1.800,00 180,00 0,10 1.800,00 180,00

139 95.F10.A10.010 Cartello generale di cantiere cad 345,00 1,00 345,00 345,00 1,00 345,00
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140 95.F10.A10.020 Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo. visib
23 m cad 14,58 5,00 72,90 14,58 5,00 72,90

141 PR.C24.A05.005 Estintori portatili  a polvere chimica, A B C, Kg 6 cad 58,82 4,00 235,28 58,82 4,00 235,28

142 SIC.COVID01 Fornitura e posa in opera di opportuna
cartellonistica ... la durata dei lavori  ompresa la
rimozione finale. cad 150,00 3,00 450,00 150,00 3,00 450,00

143 SIC.COVID02 Fornitura e posa in opera di opportuna
cartellonistica, ... la durata dei lavori compresa la
rimozione finale. cad 2,00 20,00 40,00 2,00 20,00 40,00

144 SIC.COVID03 Fornitura e posa in opera di postazione igienica ...
dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc. cad 18,98 1,00 18,98 18,98 1,00 18,98

145 SIC.COVID04 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad
esempio ... attivo utilizzato e addetto che l'ha
eseguita m² 1,80 100,00 180,00 1,80 100,00 180,00

146 SIC.COVID05 Trattamento di DISINFEZIONE del bagno ottenuto
mediante ... attivo utilizzato e addetto che l'ha
eseguita giorno 3,52 300,00 1.056,00 3,52 300,00 1.056,00
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147 SIC.COVID06 Trattamento di SANIFICAZIONE degli ambienti di
lavoro e ... attivo utilizzato e Azienda che l'ha
eseguita. m² 2,35 500,00 1.175,00 2,35 500,00 1.175,00

148 SIC.COVID07 Trattamento di SANIFICAZIONE dei bagni,
eseguita da ... attivo utilizzato e Azienda che l'ha
eseguita cad 24,00 4,00 96,00 24,00 4,00 96,00

149 SIC.COVID08 Campionamento microbiologico delle superfici in
modo da ... ed emissione di apposito certificato di
laboratori cad 150,00 3,00 450,00 150,00 3,00 450,00

150 SIC.COVID09 Procedura di smaltimento rifiuti speciali per i Dpi ...
degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 . corpo 300,00 1,0000 300,00 300,00 1,0000 300,00

151 SIC.COVID10 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri
di ... dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro cad 3,20 300,00 960,00 3,20 300,00 960,00

152 SIC.COVID11 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri
di ... dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro cad 5,00 300,00 1.500,00 5,00 300,00 1.500,00

153 SIC.COVID12 Fornitura di maschere facciali monouso di tipo ...
dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)
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cad 0,50 100,00 50,00 0,50 100,00 50,00

154 SIC.COVID13 Fornitura di tuta monouso realizzata in tessuto non
... dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro) cad 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

155 SIC.COVID14 Fornitura di tuta monouso realizzata in tessuto non
... dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro) cad 11,50 50,00 575,00 11,50 50,00 575,00

156 SIC.COVID15 Fornitura di tuta completa (Tipo 4: indumento a
tenuta ... dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro cad 10,50 50,00 525,00 10,50 50,00 525,00

157 SIC.COVID16 Fornitura di occhiali trasparenti anti-appannamento,
... dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro) cad 4,23 100,00 423,00 4,23 100,00 423,00

158 SIC.COVID17 Fornitura di visiera di protezione per l'intero viso, ...
dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro) cad 5,00 50,00 250,00 5,00 50,00 250,00

159 SIC01 Fornitura e posa in opera di cassetta di primo
soccorso cad 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00 100,00
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QUADRO DI RAFFRONTO   

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90
DEL 15/04/2020

SCUOLA PRIMARIA DA PASSANO - VIA MONTALDO 8 - I.C. MONTALDO

QUADRO DI RAFFRONTO   
N. Codice Categorie di Lavoro e Forniture U.M. Prezzo1 Qta1 Importo1

(CMP03)

Prezzo2 Qta2 Importo2

(CMP04)

Diff. pos Diff. neg

160 SIC02 Oneri interferenziali dovuti alla presenta di più
imprese corpo 1.000,00 1,0000 1.000,00 1.000,00 1,0000 1.000,00

TOTALE SICUREZZA 10.542,44 10.542,44

sommano 109.234,62 -74.652,83

TOTALE COMPLESSIVO 264.484,95 299.066,74 34.581,79
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