
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-93

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Dicembre la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in 
qualità  di  Dirigente  del  Settore  Attuazione  Opere  Pubbliche,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

LAVORI  “PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE 
INCENDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA 
IN SICUREZZA DEL MUSEO DI SANT’AGOSTINO,  SITO IN GENOVA,  PIAZZA DI 
SARZANO 35R”.
Applicazione dell’art. 26, comma 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di  
lavori” del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e  
approvazione dei maggiori importi derivanti.

CUP: B34E17000490001 – CIG: 8501730988 – MOGE: 15482

Adottata il 27/12/2022
Esecutiva dal 29/12/2022

27/12/2022 TORTI EMANUELA
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-93

LAVORI  “PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020  –  ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE 
INCENDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA 
IN  SICUREZZA  DEL  MUSEO  DI  SANT’AGOSTINO,  SITO  IN  GENOVA,  PIAZZA  DI 
SARZANO 35R”.
Applicazione dell’art. 26, comma 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” 
del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione 
dei maggiori importi derivanti.

CUP: B34E17000490001 – CIG: 8501730988 – MOGE: 15482

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico di Procedimento Arch. Silvia Toccafondi

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le 
aree  sottoutilizzate  (FAS)  di  cui  all’art.  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (legge 
finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC)  e  finalizzato  a  dare  unità  programmatica  e  finanziaria  all’insieme  degli  interventi 
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree 
del Paese;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di 
programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, 
anche di natura ambientale;
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- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni 
finanziarie  in  base  alle  quali  devono articolarsi  i  Patti  per  lo  sviluppo,  nonché le  regole  di 
funzionamento del FSC;

- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in  
data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, 
la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- con Deliberazione n. 178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in  
data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal  
Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è 
da  intendersi  come  accordo  tra  Amministrazione  Centrale  e  Città  attraverso  cui  le  Parti  si 
impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie 
disponibili,  dei  soggetti  interessati  e  delle  procedure  amministrative  occorrenti,  per  la 
realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati; 

- la Delibera CIPE n. 56 del 1 Dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di 
ciascun Patto  e,  nello  specifico,  per  la  realizzazione  del  Patto  per  la  Città  Metropolitana  di 
Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000,00;

- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 
2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di 
Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto,  che attribuisce al  Comune di 
Genova risorse pari a Euro 69.000.000,00;

- con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni  
giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario 
dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;

- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, 
al  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la 
riprogrammazione  di  fondi  residuali  destinati  a  favore  di  nuovi  interventi  da  realizzarsi 
nell’ambito  dell’intervento  Waterfront  di  Levante,  con  conseguente  sottoscrizione  dell’atto 
modificativo del “Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in 
data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

-  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  26  febbraio  2020,  è  stato  approvato  il 
Programma  Triennale  2020-2022,  che  prevede  nell’annualità  2020,  il  titolo:  “Museo  di 
Sant’Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza” (MOGE n. 15482) per 
l’importo  complessivo  di  Euro 1.500.000,00 (di  cui  Euro  1.495.404,00 di  fondo pluriennale 
vincolato anno 2020, Euro 375,00 di avanzo vincolato 2020 ed Euro 4221 di spese antecedenti il  
triennio);
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- con delibera della Giunta Comunale n. 286 del 17 ottobre 2019, la Civica Amministrazione ha 
fornito,  per  la  struttura  museale  di  che  trattasi,  specifici  indirizzi  per  l'utilizzo  delle  risorse 
afferenti al finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Programmazione 2014-
2020 (Patto  per la  Città  di  Genova) nell'ambito delle  attività  di  messa a norma degli  edifici 
istituzionali, individuando come prioritaria la manutenzione straordinaria edile ed impiantistica 
di  messa  a  norma  ai  fini  della  prevenzione  incendi  e  la  messa  in  sicurezza  della  struttura 
museale;

- per ottemperare agli specifici  indirizzi  per il museo in oggetto, di cui alla già citata DGC 
2019-286,  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Progettazione  e  Impiantistica 
Sportiva  n.  2019-188.0.0.-131  del  10/12/2019  è  stato  formalmente  affidato  a  professionisti 
esterni  all’Ente  (Officine  18  Società  di  Ingegneria  Società  Cooperativa)  l’incarico  per  la 
redazione  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  impiantistica  dell’intervento  di 
“Adeguamento antincendio del Complesso S. Agostino” mentre la progettazione architettonica e 
prevenzione incendi definitiva ed esecutiva è stata svolta internamente all’Ente. Il coordinamento 
tra i progettisti  interni ed esterni è stato effettuato dal Dirigente della Dir. Progettazione ing. 
Francesco Bonavita;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 23/07/2020, è stato approvato il progetto 
definitivo relativo ai lavori in oggetto per una spesa complessiva pari ad Euro 858.880,00 (Q.E) 
dando atto che tale spesa è prevista interamente a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) 2014-20120 (Patto per la città di Genova);.

- con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Attuazione  Opere  Pubbliche  N.  2020-
205.0.0.-119, adottata in data 12/11/2020, esecutiva dal 16/11/2020, è stato approvato il progetto 
esecutivo  per  la  realizzazione  dei  lavori  di:  Adeguamento  normativo  di  prevenzione  incendi 
nell’ambito  dei  lavori  di  risanamento  conservativo  e  messa  in  sicurezza  del  Museo  di 
Sant’Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35R, per un importo stimato dei medesimi di euro 
702.319,40 di cui euro 7.547,52 per oneri sicurezza ed euro 31.428,10, per opere in economia, il 
tutto oltre I.V.A.al 10%, confermando altresì, il Quadro Economico ed il relativo impegno di 
spesa dell’intervento in oggetto, per una spesa complessiva di Euro 858.880,00;

- con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Attuazione  Opere  Pubbliche  N.  2021-
205.0.0.-3, adottata in data 26/01/2021 ed esecutiva dal 01/04/2021, si sono aggiudicati i lavori a 
favore dell’Impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l. con sede in Firenze, Via 
Giuseppe di Vittorio 51 A, CAP. 50053 C.F. e P.I. 03692370483, iscritta alla CCIAA di Firenze 
al n. FI-381870, con il ribasso offerto del 27,331%, per un importo contrattuale risultante di Euro 
521.020,91 di cui Euro 7.547,52 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 31.428,10 per 
opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 10%;

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 12/04/2021 con cronologico n. 126, per euro 
521.020,91, corrispondente ad uno sconto del 27,331% sull’importo dei lavori ribassabili a base 
di gara, oltre I.V.A. al 10% per un totale di euro 573.123,00; finanziato con “PATTO PER LA 
CITTÀ DI GENOVA, FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020” 
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- con determinazione dirigenziale 2021-205.0.0.-123, adottata il  15/11/2021 ed esecutiva dal 
22/11/2021, sono sati approvati ed affidati all’Impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli 
Luce  S.r.l.,  nuovi  lavori  per  un  importo  netto  di  Euro  78.133,52,  oltre  IVA,  nell’ambito 
dell’intervento  di  Adeguamento  normativo  di  prevenzione  incendi  per  lavori  di  risanamento 
conservativo e messa in sicurezza del Museo di Sant’Agostino, sito in Genova, Piazza di Sarzano 
35R;

- con determinazione  dirigenziale  2022-212.1.0.-28,  adottata  il  12/07/2022  ed esecutiva  dal 
13/07/2022, è stato approvato il pagamento all’impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli 
Luce  s.r.l.  della  compensazione  prezzi  per  il  periodo  2°  semestre  2021,  ai  sensi  del  D.M. 
M.I.M.S. del 04/04/2022 (G.U. n.110 del 12/05/2022) nei limiti delle risorse e con le modalità 
previste dall’art.1 - septies del D.L. 73/21, convertito con modificazioni dalla Legge 106/21 e 
s.m.i.. per l’importo di Euro 5.966,86 comprensivo dell’I.V.A.;

Rilevato che:

- con verbale prot. NP 29/04/2021.0000899.I, in data 26/04/2021 sono stati consegnati i lavori;

- a seguito della richiesta presentata dall’impresa, con atto prot. 17/09/2021.0328116.U in data 
17/09/2021 è stata concessa una proroga di 90 giorni all’ultimazione dei lavori, motivandone le 
ragioni  a  causa delle  difficoltà  nella  reperibilità  dei  materiali,  difficoltà  nell’attuazione  delle 
lavorazioni previste in fase progettuale, maggiori tempistiche per l’esecuzione dei lavori stante il 
perdurare delle procedure COVID-19 e per il rispetto dei vari DPCM ad esse correlati;

- a causa del perdurare delle problematiche di approvvigionamento dei materiali ed attrezzature 
necessarie al completamento delle lavorazioni è stata concessa una seconda proroga di ulteriori 
45  giorni  naturali,  successivi  e  continui  così  come  risultante  dall’Atto  Prot. 
21/12/2021.0002747.U con nuova data di fine lavori definita al 06/02/2022;

- i lavori sono stati ultimati in data 06/02/2022, come risultante dal Certificato di Ultimazione 
dei Lavori redatto in data 07/02/2022, Prot. 08/02/2022.0000217.I e, pertanto,  entro il  tempo 
utile contrattuale;

Rilevato inoltre che:

- l’appaltatore ha fatto istanza in data 10/06/2022 (con PEC prot. 11/06/2022.0226010.E) alla 
Stazione  Appaltante,  circa  l’applicazione  del  DL.50/2022  per  l’adeguamento  dei  prezzi  in 
relazione agli stati d’avanzamento per lavori eseguiti dal 1/01/22 al 31/12/2022;
 
- l'importo  dei  lavori  eseguiti,  è  stato  contabilizzato  nel  Certificato  di  Regolare esecuzione 
redatto  a  cura del  Direttore  dei  Lavori  in  data  9/12/2022  in  Euro € 557.334,01,  oneri  della 
sicurezza  compresi  e  oltre  I.V.A.,  secondo  le  risultanze  dello  stato  finale  prot. 
14/12/2022.0002273.I;
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- quindi nel Certificato di Regolare Esecuzione viene emesso uno stato finale SAL 3 (per lavori 
eseguiti dal 13/12/2021 a tutto il 6/02/2022) che prevede una rata di saldo di euro 159.433,17, 
oltre al riconoscimento di ulteriori lavori, ordinati dal Direttore Lavori in sede di collaudo per 
l’importo di Euro 47.319,24, oltre I.V.A.;

-  con DD 2022/212.1.0./86 del 16/12/2022, esecutiva in data 21/12/2022 è stato approvato il 
Certificato di Regolare esecuzione come sopra descritto;

Considerato che:

- l’art.  26  del  Decreto  Legge n.  50  del  17/05/2022,  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche 
energetiche  nazionali,  produttivita'  delle  imprese e  attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in 
materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 
17/05/2022,  reca  disposizioni  urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di  lavori,  finalizzate  a 
fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione,  nonché  dei 
carburanti e dei prodotti energetici;

- più  precisamente,  l’art.  26,  con  riferimento  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal 
01/01/2022 fino al 31/12/2022, prevede l’adozione, anche in deroga ai patti contrattuali, di stati 
di avanzamento dei lavori basati su prezziari aggiornati ai sensi del comma 2, ovvero, nelle 
more del predetto aggiornamento, ai sensi del comma 3.

- con  DGR 749/2022  in  data  29/07/2022  la  Regione  Liguria  ha  approvato  l’aggiornamento 
infrannuale  del  Prezziario  Regionale  in  uso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  prima  citato 
decreto;

- conseguentemente  all’approvazione  del  suddetto  aggiornamento  del  Prezziario  Regionale 
l’Ufficio di Direzione Lavori ha proceduto al calcolo analitico dei maggiori importi derivanti 
dall’applicazione del DL 50/2022 all’appalto in argomento relativamente al S.A.L. Integrativo 
n.  3.bis,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  19/12/2022  per  un  importo  pari  ad  Euro 
40.308,55, di cui liquidabile il 90% pari ad Euro 36.277,69, al lordo della ritenuta dello 0,5% 
ed oltre IVA 10%;

- il S.A.L. Integrativo n.ro 3.bis del 19/12/2022 è stato firmato dall’Impresa appaltatrice senza 
riserve;  

- per l’appalto di: “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’AMBITO 
DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO DI 
SANT’AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 35R”, finanziato con Fondo per lo 
sviluppo  e  la  coesione  (FSC-2014-2020)  –  “Patto  per  la  città  di  Genova”,  occorre  pertanto 
emettere, a cura del RUP, il Certificato di Pagamento Integrativo relativo al sopra menzionato 
S.A.L. Integrativo n.3.bis;

- Dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
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Dato  atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e 
amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la normativa in materia di compensazione prezzi citata in parte narrativa;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/01/2018 
n. 2;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  16  del  10/02/2022  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1) di approvare i maggiori importi derivanti dall’applicazione del D.L. 50/2022 all’appalto di: 
“ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’AMBITO DEI LAVORI 
DI  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  MUSEO  DI 
SANT’AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 35R” finanziato con Fondo per 
lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020) – redatti dal Direttore dei lavori ed indicati nel 
SAL integrativo n. 3.bis del 19/12/2022;

2)  di  dare atto che i suddetti  importi  sono stati  calcolati  secondo quanto previsto dal D.L. 
50/2022 ed in particolare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2;

3) di mandare a prelevare, la somma complessiva di Euro 39.905,46, di cui Euro 36.277,69 per 
imponibile ed Euro 3.627,77 per I.V.A. 10%, al Capitolo 73403 c.d.c. 1500.8.04 “Musei, 
Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione ed Ampliamento” del Bilancio 2022 – 
P.d.C.  2.02.01.10.008  Crono  2018/307  mediante  riduzione  dell’IMPE  2022/4177  ed 
emissione di nuovo IMPE 2022/17687;

4)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento di Euro 39.905,46 è finanziata con 
le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di 
Genova);

5)  di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento all’emissione del  certificato di 
pagamento integrativo  n.  3.bis, sulla  base  degli  importi  di  cui  allo  S.A.L.  Integrativo 
n.3.bis, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/12/2022;

6)  di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche 
alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei 
limiti di cui al presente provvedimento;
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7)  di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  sul  profilo  del  Comune,  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai 
sensi dell’art. 29 del Codice;

8)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

9)  di  dare  atto  dell'avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;

10)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e 
amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-93
AD OGGETTO

LAVORI  “PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE  2014-2020  –  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DI  PREVENZIONE 
INCENDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL MUSEO DI SANT’AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA DI SARZANO 
35R”.
Applicazione dell’art. 26, comma 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” 
del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei 
maggiori importi derivanti.
CUP: B34E17000490001 – CIG: 8501730988 – MOGE: 15482

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2022/1291).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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