
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-95

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Dicembre il sottoscritto Arch. Emanuela Torti in 
qualità  di  Dirigente  del  Settore  Attuazione  Opere  Pubbliche,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Scuola  Richeri  in  Via  Liri  N.  9  –  impermeabilizzazione copertura  piana  compreso 
muretto  perimetrale  e  cornicione.  Approvazione  dell’emissione  dello  Stato 
d’Avanzamento Lavori nr. 1 in deroga al raggiungimento dell’importo di opere eseguite 
previsto dal contratto d’appalto.
CUP B35B18010310004 - MOGE 20076 – CIG 9027055172.

Adottata il 29/12/2022
Esecutiva dal 29/12/2022

29/12/2022 TORTI EMANUELA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-95

Scuola  Richeri  in  Via  Liri  n.  9  –  impermeabilizzazione  copertura  piana  compreso  muretto 
perimetrale e cornicione. Approvazione dell’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori nr. 1 
in deroga al raggiungimento dell’importo di opere eseguite previsto dal contratto d’appalto. CUP 
B35B18010310004 - MOGE 20076 – CIG 9027055172.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche 2021-205.0.0.-
136 del 21/12/2021, esecutiva dal 24/12/2021, è stato approvato il progetto definitivo – da porre 
a base di gara - ed i lavori per la realizzazione dell’intervento “Scuola Richeri in Via Liri n. 9 – 
Impermeabilizzazione  copertura  piana  compreso  muretto  perimetrale  e  cornicione”,  per  un 
importo  complessivo  dei  lavori,  “a   misura”,  da  porre  a  base  di  gara,  di  complessivi  Euro 
187.550,00  di  cui  Euro  41.991,19  per  oneri  sicurezza,  Euro  4.558,81  per  oneri  sicurezza 
emergenza sanitaria Covid-19 , già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 10.100,00 
per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. di legge;

-  con  il  sopra  citato  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.1,  comma  2,  lettera  b)  della  Legge n. 
120/2020, così come sostituita dall’art. 51 della L. n. 108/2021, si è altresì stabilito di affidare il  
suddetto  appalto  mediante  procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  bando,  di  cui 
all’articolo 63 del D.lgs n. 50 del 2016 con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato 
Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedimento, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla 
gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;

- a seguito di procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, con 
determinazione dirigenziale  della  Direzione  Attuazione Opere Pubbliche n.  2022-205.0.0.-15, 
adottata il 23/02/2022 esecutiva dal 23/02/2022, detti lavori sono stati aggiudicati all’impresa 
C.EM.E. di Pruzzo M. & C. Snc con sede in Mignanego (GE) via Trieste 12, C.A.P 16018, C.F e 
P. IVA 00516040102, con il ribasso offerto del 27,270%;

- il  contratto  d’appalto è stato stipulato in  data  11 Aprile  2022, Cronologico n.  127, per un 
importo  di  Euro  151.853,57,  di  cui  Euro  41.991,19  per  oneri  per  l'attuazione  dei  piani  di 
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sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 4.558,81 per oneri per l'attuazione dei 
piani  di  sicurezza  Covid,  applicabili  esclusivamente  in  vigenza  dello  stato  di  emergenza 
sanitaria, già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 10.100,00 per opere in economia, il 
tutto oltre IVA.

- che con verbale prot.  NP 28/06/2022.1139.I  in data 27/07/2022 sono stati consegnati i lavori;

- a seguito di istanza dell’appaltatore, con atto datoriale del Dirigente Settore Attuazione Opere 
Pubbliche Prot. 21/10/2022.401259.U è stata concessa una proroga di 75 giorni all’ultimazione 
dei lavori;

- i lavori sono in corso di esecuzione;

Premesso inoltre che:

-  conseguentemente  all’effettivo  avvio  delle  lavorazioni  ed  alla  presentazione  di  specifica 
garanzia fideiussoria con PEC del 05/07/2022 (prot. 06/07/2022.0262861.E), è stata corrisposta 
all’appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale;

Premesso altresì che:

-  l’art.  9  del  sopracitato  Contratto  d’appalto  prevede  che  all'appaltatore  vengano  corrisposti 
pagamenti in acconto, in ragione dell’effettivo andamento dei lavori, al raggiungimento di un 
importo opere eseguite pari ad Euro 70.000,00 al netto del ribasso d’asta al netto della ritenuta 
dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5-bis del Codice;

-  che  con  nota  del  23/11/2022  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  con  il  num. 
25/11/2022.0451179.E  l’appaltatore  ha  presentato  istanza  di  emissione  dello  stato 
d’avanzamento lavori nr. 1 anticipato rispetto alla soglia prevista dal contratto d’appalto al fine 
di fronte a oneri sostenuti dallo stesso riguardanti il pagamento dei subappaltatori.

Considerato che

- per quanto di competenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso in calce alla 
suddetta nota, il proprio nulla osta all’accettazione dell’istanza dell’appaltatore;

- in considerazione delle contingenti e generali difficoltà degli operatori economici nell’ambito 
delle  opere pubbliche  dovute all’aumento  dei  costi  si  ritiene  che,  quale  misura  parzialmente 
mitigativa, l’istanza in argomento dell’appaltatore possa essere accolta.

Dato atto che

-  che  la  concessione  dell’emissione  di  uno  stato  d’avanzamento  anticipato  in  deroga  al 
raggiungimento dell’importo di opere eseguite previsto dall’art. 9 del Contratto d’appalto Cron. 
127 del 11/04/2022 non comporta  maggiore spesa rispetto  alle  somme previste  nel contratto 
medesimo;
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-  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi 
dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa carico del 
Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile.

Visti:
- Il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’emissione a favore dell’appaltatore C.EM.E. 
di Pruzzo M. & C. Snc dello Stato di Avanzamento Lavori nr. 1 in deroga al raggiungimento 
dell’importo  di  opere  eseguite previsto  dall’art.  9  del  Contratto  d’appalto  Cron.  127  del 
11/04/2022;

2) di demandare all’ufficio di Direzione Lavori la redazione e l’emissione del SAL in argomento 
per l’emissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del relativo Certificato di 
Pagamento ai fini del pagamento di una rata di acconto;

3) di  dare atto  l’approvazione dell’emissione del SAL in argomento non comporta  maggiore 
spesa rispetto alle somme previste dal Contratto d’appalto;

4) di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Attuazione  opere  Pubbliche  alla  pubblicazione  del 
presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi dell’art. 29 del Codice;

5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


