
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-270.0.0.-135

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di novembre il sottoscritto De Fornari Ferdinando in  
qualità di  dirigente di  Area Servizi Tecnici  Ed Operativi,  ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI   - 
INTERVENTO  “TEATRO  DI  SANT'AGOSTINO,  PIAZZA  RENATO  NEGRI  6: 
AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI 
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  ED  INDIVIDUAZIONE 
DELLE MODALITÀ DI GARA.
CUP: B34J22000090006 - MOGE: 20999 - CIG 95038801E2

Adottata il 24/11/2022
Esecutiva dal 25/11/2022

24/11/2022 DE FORNARI FERDINANDO
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AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-270.0.0.-135

OGGETTO:  PNRR  M1C3-1.3  EFFICIENZA  ENERGETICA  CINEMA,  TEATRI,  MUSEI 
-INTERVENTO  TEATRO  DI  SANT'AGOSTINO,  PIAZZA  RENATO  NEGRI  6: 
AMMODERNAMENTO E  MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI -  
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  ED  INDIVIDUAZIONE 
DELLE MODALITÀ DI GARA.
CUP: B34J22000090006 - MOGE: 20999 - CIG 95038801E2

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile del Procedimento Paolo Pistelli 

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 

- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 
valutazione del PNRR italiano;

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e rifor-
ma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su 
base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di 
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 
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- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resi-
lienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimen-
to delle procedure»; 

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di in-
terventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché' al 
loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate 
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione 
alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota antici-
pata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

- in data 22/12/2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato un Avviso Pubblico ai fini della pre-
sentazione di istanze di finanziamento per interventi di promozione dell’ecoefficienza e riduzione 
dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private attive e nei cinema pubblici e privati at-
tivi;

- il sopracitato Avviso Pubblico, in riferimento all’Obiettivo 2 “Promozione dell’ecoefficienza e 
riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private” prevedeva contributi massi-
mi per ciascuna domanda in proporzione alla capienza e alla dimensione delle sale, come da schema 
di seguito riportato:

 Grandi sale (sopra i 1.000 posti) contributo massimo Euro 650.000,00;
 Sale medie (tra 500 e 999 posti) contributo massimo Euro 400.000,00;
 Sale piccole (da 100 a 499 posti) contributo massimo Euro 250.000,00;

- l’art. 4 comma 4 dell’Avviso Pubblico del 22/12/2021 specificava inoltre che, se i contributi as-
segnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di euro, l’importo massimo del 
contributo è fissato nel limite del 80% dell’importo richiesto;

- in data 18/03/2022 il Comune di Genova ha presentato istanza di finanziamento per n. 4 Teatri 
cittadini per complessivi Euro 2.050.000,00, tra cui l’intervento “Teatro di Sant'Agostino, Piazza 
Renato Negri 6: ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi ener-
getici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei §” (CUP B34J22000090006– 
MOGE 20999), per un importo di Euro 900.000,00 (1 sala media per € 400.000 e 2 sale piccole per 
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€ 250.000,00 ciascuna),  con la  previsione  di  un cofinanziamento  a carico  dell’Ente  pari  ad € 
935.977,38;

- con Decreto n. 452 del 07/06/2022 il Ministero della Cultura ha approvato parzialmente la richie-
sta di finanziamento di cui sopra per l’importo di 650.000,00, con la previsione dunque di un cofi-
nanziamento da parte del Comune di Genova di Euro 1.185.977,38   con risorse proprie. 

Premesso ulteriormente che:

- il Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 
luglio 2022, ha previsto l’istituzione di un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecen-
tomila abitanti;

- l’Allegato 2 del sopracitato Decreto ha previsto la ripartizione degli importi per ciascuna annuali-
tà spettanti  a ciascun comune, calcolati  in proporzione alla popolazione residente al  1° gennaio 
2021, ed in particolare assegna al comune di Genova:

• Euro 26.000.000,00 per l’anno 2023;
• Euro 17.000.000,00 per l’anno 2024;
• Euro 6.000.000,00 per l’anno 2025;
• Euro 4.000.000,00 per l’anno 2026;

- il comma 2 dell’art. 42 del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022 stabilisce che il Ministero 
dell’Interno di concentro con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con i comuni de-
stinatari dei finanziamenti, avrebbe individuato un Piano degli Interventi con le relative Schede Pro-
gettuali identificate per CUP;

- il Comune di Genova, con nota prot. n. 306477 del 08/08/2022, ha trasmesso al Ministero del-
l’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco degli interventi proposti e le Schede 
Progettuali degli stessi;

- con Decreto Interministeriale del 31/08/2022 sono stati approvati i finanziamenti per gli inter-
venti proposti e meglio dettagliati all’Allegato 1 del Decreto;

- tra gli interventi approvati dal Decreto Interministeriale del 31/08/2022 vi è anche la quota di co-
finanziamento, precedentemente prevista a carico del Comune di Genova, pari ad € 1.186.000,00 re-
lativa all’intervento “Teatro di Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6” (CUP B34J22000090006, 
MOGE 20999), portando il finanziamento totale dell’intervento a complessivi € 1.836.000,00 e che 
consente alla Civica Amministrazione di non cofinanziare l’intervento con risorse proprie.

Premesso infine che: 
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 ha disciplinato le modalità di 
accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” così come istituito dal Decreto Legge n.50 del 
17 maggio 2022;

-  il sopracitato D.P.C.M. all’art.7 ha istituito la procedura semplificata di accesso al Fondo per gli  
Enti Locali attuatori di interventi finanziati con le risorse del PNRR di cui all’Allegato 1 dello stes-
so D.P.C.M., affinché vengano affidate le procedure di affidamento nel periodo dal 18 maggio 2022 
al 31 dicembre 2022;

- la “MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO I1.3 “MIGLIORARE L’EFFI-
CIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI” è ricompresa nell’Allegato 1 sopracita-
to e prevede una percentuale di incremento pari al 20% del contributo assegnato per l’intervento in 
argomento;

- a seguito dell’incremento del contributo PNRR concesso di cui sopra si è reso necessario incre-
mentare di pari percentuale il cofinanziamento a carico dell’Ente, come da adeguamento del Pro-
gramma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato da Deliberazione Consiglio Comunale 
n. 64 del 03.11.2022; 

- per l’intervento in oggetto (CUP B34J22000090006, MOGE 20999) la quota di cofinanziamento 
non  deve  essere  incrementata  in  quanto  coperta  dalle  risorse  del  Decreto  Interministeriale  del 
31/08/2022, come meglio sopra esplicitato;

- il finanziamento dell’intervento in oggetto viene pertanto ad essere rimodulato secondo il  se-
guente schema: 

- in data 15/09/2022 il Comune di Genova ha provveduto a caricare sull’apposito portale informa-
tico del Ministero della Cultura gli Atti d’Obbligo, per l’accettazione dei finanziamenti a valere sul 
PNRR, degli obblighi e delle condizioni ivi previste.

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 03/11/2022 è stato approvata la IV variazio-
ne del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, comprensivo dell’intervento in que-
stione;
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CUP MOGE INTERVENTO TOTALE IN-
TERVENTO

FINANZ. D.M. 
452 07/06/2022

FINANZ. D.L. 
50/2022

INCREMEN-
TO D.P.C.M. 
28/07/2022

COFINANZ. CO-
MUNE POST IN-

CREMENTO

B34J22000090006 20999

Teatro di Sant'Ago-
stino, Piazza Rena-
to Negri 6: ammo-
dernamento e mi-
glioramento dell'e-
coefficienza e ridu-
zione dei consumi 
energetici - PNRR 

M1C3-1.3 Effi-
cienza energetica 

cinema, teatri, mu-
sei §

   1.966.000,00          650.000,00 1.186.000,00           130.000,
00                      -     



- con atto datoriale Prot.  n. 0409682.I del 27/10/2022 il geom. Paolo Pistelli, dipendente di ruolo 
di del Comune di Genova con la qualifica di Funzionario Tecnico assegnato all’ Area Servizi Tecni-
ci e Operativi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Considerato che:

- la progettazione definitiva dell’intervento in oggetto, finalizzata all’ottenimento del finanziamen-
to sopra citato, è stata elaborata dal Raggruppamento di progettisti composto dalle società “Dodi 
Moss” e “Molfino & Longo GenovaProgetti”, su incarico della Fondazione Luzzati - Teatro della 
Tosse Onlus che ha in carico la gestione del Teatro;

- il progetto è volto alla realizzazione di interventi di ammodernamento e miglioramento dell’e-
coefficienza e di riduzione dei consumi energetici attraverso la riduzione della dispersione dell’in-
volucro e la sostituzione con elementi e dispositivi più performanti; si prevede, in particolare:

• l’inserimento in facciata di una seconda “pelle” in grado di schermare l’edificio du-
rante il periodo estivo abbattendo la radiazione solare e quindi il surriscaldamento;

• la sostituzione completa dei generatori di calore attuali, eliminando completamente la 
componente fossile per la produzione di energia, introducendo delle pompe di calore a funziona-
mento elettrico;

• la sostituzione completa di tutti i corpi illuminanti interni con elementi a tecnologia 
LED.

- nell’ottica di rispettare le milestone proprie del finanziamento PNRR, il progetto è stato sottopo-
sto all’esame della Conferenza dei Servizi come di seguito descritto;

- per le medesime ragioni si rende necessario procedere celermente all’integrazione della progetta-
zione definitiva finalizzata all’appalto integrato;

- per le motivazioni di cui sopra, l’incarico professionale Progettazione Definitiva a base gara, Di-
rezione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento “Teatro di San-
t'Agostino, Piazza Renato Negri 6: ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e riduzione 
dei consumi energetici” - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei §”, è stata af-
fidato  con  determinazione  dirigenziale  n.°  N.  2022-270.0.0.-131  del  10/11/2022,  esecutiva  dal 
11/11/2022, ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1), 
lettera  a),  del  Decreto  Legge n.77/2021,  convertito  con  Legge n.108/2021,  alla  Società  DODI 
MOSS S.r.l., con sede in Via di Canneto il Lungo 19, 16123 Genova, P.IVA  04400730968;

Considerato ulteriormente che:

- con nota protocollo N.0393399.I del 17/10/2022 il  Coordinatore dell’Area Servizi  Tecnici  ed 
Operativi, Arch. Ferdinando De Fornari, ha presentato istanza di convocazione di una Conferenza di 
Servizi decisoria ai sensi della legge 241/90 e s. m. e. i. per l’esame del progetto definitivo elaborato 
dal Raggruppamento di progettisti composto dalle società “Dodi Moss” e “Molfino & Longo Geno-
vaProgetti”; 
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- con  nota  della  Direzione  Urbanistica  Ufficio  Procedimenti  Concertativi,  protocollo  N. 
0396749.U del 19/10/2022 è stata attivata la Conferenza di Servizi  CDS 22/2022  di cui al punto 
precedente;

- il progetto definitivo in argomento ha ottenuto i seguenti pareri:
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
• AMIU S.p.A.;
• Direzione Urbanistica; 
• Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo – Settore Patrimonio;
• Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile;
• Direzione Ambiente - Settore Politiche Energetiche;

- in fase di procedimento la Direzione Ambiente – UOC Acustica inoltre, ha richiesto la produzio-
ne di integrazioni documentali a cui è stato fornito riscontro, e che non sono state ulteriormente og-
getto di osservazioni; 

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-118.0.0.-133 del 18/11/2022 è stata assunta la Deter-
minazione di Conclusione Positiva della CDS 22/2022 - Conferenza di Servizi decisoria in forma 
semplificata modalità asincrona di cui all’articolo 14 bis della legge 241/90 e s. m. e i. per l’appro-
vazione, alle condizioni poste nei pareri espressi, del progetto definitivo dell’opera in oggetto, in 
coerenza con quanto stabilito dall’art. 27 del Dlgs.50/2016;

- in data 19/11/2022 è ulteriormente pervenuto il parere favorevole del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco che contiene una serie di prescrizioni sulle caratteristiche dei materiali da impie-
garsi, che saranno verificate in sede esecutiva. 

Considerato altresì che:

- con nota del 10/11/2022, n. 0427253, la Direzione Lavori Pubblici ha comunicato di ritenere in-
dispensabile che il successivo progetto esecutivo preveda adeguate modifiche ed accorgimenti mira-
ti allo spostamento dell’unità interferente con i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’immo-
bile sito in Vico teatro Nazionale civico 1;

- al fine di perseguire l’obiettivo dell’intervento di ammodernamento e miglioramento dell’eco ef-
ficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro di Sant’Agostino, è stato riconosciuto un fi-
nanziamento PNRR con milestone stabilite in:

• avvio del Progetto entro il 31 dicembre 2022;
• conclusione del Progetto entro il 30 settembre 2023;

- si pone la necessità di contemperare gli obiettivi riguardanti i due interventi, si ritiene opportuno 
che nella fase di progettazione di livello esecutivo del presente progetto siano prese in considerazio-
ne ipotesi tecnologiche alternative, orientate al superamento degli elementi di interferenza, subordi-
natamente alle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
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Considerato infine che:

- la Società DODI MOSS S.r.l., ha quindi ultimato la redazione del progetto definitivo, da porre a 
base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 1 bis, del Codice, composto dalla seguente documentazio-
ne:

Numero 
elabora-

to
Titolo

PARTE GENERALE   G

RG00 Elenco elaborati

RG01 Relazione generale tecnico illustrativa

RG02 Diagnosi energetica ante e post operam

RG03 Relazione sulle interferenze

RG04 Relazione gestione delle materie

RG05 Relazione di sostenibilità dell'opera: CAM-DNSH

RG06 Relazione previsionale di impatto acustico

TG01 Inquadramento territoriale e urbanistico: ortofoto, CTR, toponomastica e catastale

TG02 Inquadramento territoriale e urbanistico: stralci PUC e PTCP

TG03 Individuazione area di intervento:vincoli e distanze da PUC

TG04 Documentazione fotografica 1

TG05 Documentazione fotografica 2

TG06 Stato di fatto: pianta agorá

TG07 Stato di fatto: pianta campana+foyer

TG08 Stato di fatto: pianta trionfo P1

TG09 Stato di fatto: pianta trionfo P2

TG10 Stato di fatto: pianta copertura

TG11 Stato di fatto: sezioni A-A' e B-B'

TG12 Stato di fatto: sviluppo dei prospetti

TG13 Stato di progetto: pianta agorá

TG14 Stato di progetto: pianta campana+foyer

TG15 Stato di progetto: pianta trionfo P1

TG16 Stato di progetto: pianta trionfo P2
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TG17 Stato di progetto: pianta copertura

TG18 Stato di progetto: sezioni A-A' e B-B'

TG19 Stato di progetto: sviluppo dei prospetti

TG20 Stato di progetto: dettagli facciata bioclimatica

TG21 Stato a confronto: pianta agorá

TG22 Stato a confronto: pianta campana+foyer

TG23 Stato a confronto: pianta trionfo P1

TG24 Stato a confronto: pianta trionfo P2

TG25 Stato a confronto: pianta copertura

TG26 Stato a confronto: sezioni A-A' e sezioni B-B'

TG27 Stato a confronto: sviluppo dei prospetti

TG28 Stato di progetto: pianta copertura ipotetica sistemazione futura

TG29 Stato di progetto: sezioni A-A' e B-B' ipotetica sistemazione futura

TG30 Progetto: planivolumetrico 

TG31 progetto: aree per la cantierizzazione 

TG37 RENDER di progetto

TG38 DETTAGLI - Abaco infissi

IMPIANTI MECCANICI          M

RM01 Relazione tecnica specialistica impianti meccanici

TM01 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Copertura

TM02 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Sala Aldo Trionfo. Planimetria

TM03 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Sala Dino Campana. Planimetria

TM04 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Sala Agorà. Planimetria

TM05 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Planimetria copertura

TM06 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala polivalente. Planimetria.

TM07 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala Aldo Trionfo. Foyer. Planime-
tria.

TM08 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala Dino Campana. Foyer, uffici, 
camerini. Planimetria.

TM09 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala Agorà. Planimetria.

TM10 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Impianto VRF. Schemi funzionali 
frigoriferi unità UE-01 - UE-02 - UE-03
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TM11 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Impianto VRF. Schemi funzionali 
frigoriferi unità UE-04 - UE-05

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI         E

RE01 Relazione tecnica specialistica impianto elettrico

RE02 Schemi unifilari e quadri elettrici

TE01 Progetto impianto elettrico illuminazione_pianta agorà

TE03 Progetto impianto elettrico illuminazione_pianta trionfo P1

TE04 Progetto impianto elettrico illuminazione_pianta tionfo p2

PROGETTO DELLE STRUTTURE          S

RS01 Relazione tecnica di calcolo e delle strutture

RS02 Relazione su livello di conoscenza e fattori di confidenza

TS01 Progetto struttura per impianti

DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI      W

RW01 Computo metrico estimativo

RW02 Elenco prezzi unitari

RW03 Elenco nuovi prezzi

RW04 Quadro tecnico economico

RW05 Incidenza della manodopera

RW06 Piano di Sicurezza e Coordinamento

RW07 Cronoprogramma delle opere

RW08 Piano di manutenzione dell'opera

RW09 Schema di contratto

RW10 Capitolato speciale d'appalto

- in quanto trattasi di progetto unitario non si ritiene di procedere alla suddivisione dell’appalto in 
lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice.

Preso atto che:
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- il progetto definitivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del Codice, con 
esito positivo,  secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot NP.0446982.I del 
23/11/2022;

-  viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Definitivo di cui 
sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, 
lett. e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste 
dall’art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto definitivo dei lavori 
con Verbale di validazione prot. NP.0447001 del data 23/11/2022.

Preso atto ulteriormente che:

- il  quadro  economico  del  progetto  in  argomento,  di  importo  complessivo  pari  ad  Euro 
1.966.000,00 è così articolato:
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Importo dei lavori Fase 1 € €
di cui importo dei lavori a misura € 1 .447.088,82

di cui importo lavori a corpo

Totale importo lavori € 1 .447.088,82

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 100.924,02

A.3 Lavori in economia € 0,00

A.4 Progettazione Esecutiva (con 4% cassa) € 55.300,35

€ 1.603.313,19

B Somme a disposizione dell'Amministrazione €
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Imprevisti (max. 8%) € 0,00
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00
B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo) € 25.653,01

Quota 20 % €  0 , 0 0

Quota 80 % €  2 5 . 6 5 3 , 0 1

B.7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese  per la copertura dei 
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

€ 0,00

B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 139.253,14

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 5.584,96

B.12 Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione lavori) e 
oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%) € 0,00

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00

€ 170.491,11

C I.V.A. €

C.1.1 I.V.A. su Lavori/Progettazione integrata 2 2 % € 0,00
C.1.2 I.V.A. su Lavori/Progettazione integrata 1 0 % € 160.331,32
C.1.3 I.V.A. su Lavori/Progettazione integrata 4 % € 0,00
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 2 2 % € 31.864,38

€ 192.195,70

€ 1.966.000,00
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+ ….+ B.13)
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TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+ C)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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Totale  (A.1+ A.2+ A.3+ A.4)

- i lavori sono finanziati come segue:
• per  Euro 650.000,00 con i  fondi  di  cui  al  Piano Nazionale  di  Ripresa e Resilienza 
(PNRR) nell’ambito della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turi-
smo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossi-
ma generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - 
Obiettivo 2;
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• per Euro 130.000,00, per finanziamento aggiuntivo di cui di al D.P.C.M. 28/07/2022;
• per Euro 1.186.000,00, per finanziamento aggiuntivo di cui “Fondo per l’avvio di opere 
indifferibili” così come istituito dal Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022.

Rilevato che:

- in virtù della natura dell’opera, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto in 
parte a corpo, relativamente all’affidamento della progettazione esecutiva,  in parte a misura, 
relativamente ai lavori, ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice;

- l’articolo 59, comma 1 del Codice, che prevedeva il divieto al ricorso all'affidamento congiun-
to della progettazione e dell'esecuzione di lavori, è stato sospeso fino al 30/06/2023 dall'art. 52, 
comma 1, lettera a) del d.l. 31 maggio 2021, n.77 successivamente convertito dalla legge n. 108 
vigente dal 01/06/2021;

- per il PNRR, PNC e per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea la 
sospensione del divieto di cui sopra opera dal 01/06/2021 fino alla realizzazione di tali program-
mi come disposto dall’articolo 48, comma 5, del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021, si 
ritiene di procedere con l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizza-
zione dell’opera in oggetto sulla base della progettazione definitiva;

- in ragione dell’importo e delle caratteristiche dei lavori oggetto del contratto, non sono ravvi-
sabili  a priori elementi  obiettivi  che consentano margini di miglioramento nella realizzazione 
dell’opera;

- nella necessità di rispettare le milestone proprie del finanziamento PNRR di cui alle premesse, 
che detta tempi ristretti per il raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante, nel-
la volontà di perseguire il criterio della celerità, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dei 
lavori stessi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi del-
l’art.36,  comma 9bis  del  Codice,  determinato  mediante  ribasso  unico  percentuale  sull'elenco 
prezzi posto a base di gara per i lavori in oggetto, allegato al presente provvedimento, e sull’im-
porto a corpo previsto per la progettazione esecutiva, per un importo complessivo dei lavori/ser-
vizi  ammontanti  ad  Euro  1.603.313,19  di  cui  Euro  100.924,02 per  oneri  sicurezza  e  Euro 
55.300,35 35 per la progettazione incluso 4% di cassa previdenziale, il tutto oltre I.V.A. al 10% 
per Euro 160.331,32 per un totale di Euro 1.763.644,51;

-  ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, è opportuno applicare alla gara di che trattasi il cri-
terio dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o su-
periore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del comma 2 e dei commi 2-bis e 
2-ter del Codice.

Rilevato altresì che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) del Codice, così come modificato ai sensi dell’Art.1, 
comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come sostituita dall’Art.51 della L. n. 108/2021, il  
suddetto  appalto  può  essere  affidato  mediante  procedura  negoziata,  senza  bando,  di  cui  al-
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l’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla quale saranno invitati almeno trenta ope-
ratori, utilizzando l’apposito albo telematico E0013 aperto per le procedure negoziate del Comu-
ne di Genova costituito sul portale  https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, secondo il 
principio di rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 33 del 25 febbraio 2021;

- la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Ap-
palto e dello Schema di Contratto, allegati quali parte integrante del presente provvedimento, e 
del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente 
ed in quanto compatibile con le disposizioni del Codice.

Rilevato infine che:

- si ritiene opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività di cui al-
l’art. 30 del Codice, che lo svolgimento della procedura negoziata avvenga attraverso l’utilizzo 
della  piattaforma  telematica  accessibile  dalla  pagina  web 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/;

- nella determina a contrarre, al fine del rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016, 
è necessario precisare, per darne atto nei documenti di gara, della percentuale massima subappalta-
bile delle categorie prevalenti dei lavori;

- ai soli fini del subappalto, la percentuale massima subappaltabile della categoria prevalente dei 
lavori, individuata nella Categoria OG2 prevalente ai fini della qualificazione, è pari al 49 %.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art.  
147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati perso-
nali;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati appro-
vati i

Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1) di approvare il progetto definitivo, costituito dagli elaborati elencati in parte narrativa, relativo 
all’intervento “Teatro di Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6: ammodernamento e miglioramento 
dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cine-
ma, teatri, musei §”, di cui si allegano, come parte integrante del presente provvedimento, Capitola-
to Speciale d’Appalto, Schema di Contratto ed Elenco Prezzi;

2) di dare atto che con Determinazione Dirigenziale N. 2022-118.0.0.-133 del 18/11/2022 è stata as-
sunta la Determinazione di Conclusione Positiva della CDS 22/2022 - Conferenza di Servizi deciso-
ria in forma semplificata modalità asincrona di cui all’articolo 14 bis della legge 241/90 e s. m. e i. 
per l’approvazione, alle condizioni poste nei pareri espressi, del progetto definitivo dell’opera in og-
getto, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 27 del Dlgs.50/2016;

3) di disporre, per le motivazioni descritte nelle premesse, che nella fase progettuale di livello ese-
cutivo siano prese in considerazione ipotesi tecnologiche alternative, orientate al superamento degli 
elementi di interferenza, subordinatamente alle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti compe-
tenti;

4) di dare atto che il progetto in oggetto è rispettoso delle milestone e dei target di cui alle premes-
se;

5) di dare atto che in data 23/11/2022 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verbale di 
Validazione prot. NP.0447001.I, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice, anch’esso allega-
to come parte integrante del presente provvedimento;
 
6) di dare atto della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, per i motivi di cui in parte 
narrativa;

7) di approvare il quadro economico del progetto definitivo, come riportato nelle premesse, per un 
importo complessivo della spesa di Euro 1.966.000,00, I.V.A. compresa;

8) di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto definitivo, per un importo stimato 
dei medesimi, di complessivi Euro 1.603.313,19 di cui Euro 100.924,02 per oneri sicurezza e Euro 
55.300,35 per la progettazione, incluso 4% per cassa previdenziale, il tutto oltre I.V.A. al 10% per 
Euro 160.331,32 per un totale di Euro 1.763.644,51;

9) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabili-
to dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme contenute del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000 n. 267, nella Legge Costituzionale n. 3 dell’Ottobre 2001 e nell’art. 3, comma 18 
della Legge 24 Dicembre 2003 n. 350;
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10) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto in parte a corpo, relati-
vamente all’affidamento della progettazione esecutiva, in parte a misura, relativamente ai lavori, ai 
sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice;

11) di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, com-
ma 2, lettera d) del Codice, così come modificato ai sensi dell’Art.1, comma 2, lettera b) della Leg-
ge n. 120/2020, come sostituita dall’Art.51 della L. n. 108/2021, senza previa pubblicazione del 
bando, alla quale saranno invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamen-
ti, almeno trenta operatori, utilizzando l’apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate 
del Comune di Genova costituito  sul portale  https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/,  se-
condo il principio di rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla delibera-
zione della Giunta Comunale n. 33 del 25 febbraio 2021;

12) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, il criterio 
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.36, comma 9bis del Codi-
ce, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara per i lavo-
ri in oggetto, allegato al presente provvedimento, e sull’importo a corpo previsto per la progettazio-
ne esecutiva, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Appalto, dello Schema di Contratto 
allegati  al  presente  provvedimento  e  del  Capitolato  Generale  approvato  con  D.M.  LL.PP. 
19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

13) di utilizzare per l’esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica accessibile 
dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/;

14) di applicare l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, delle offerte pre-
sentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2 
del Codice.

15) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto;

16) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, per l’espletamen-
to degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di 
appalto;

17) di stabilire che, ai soli fini del subappalto, la percentuale massima subappaltabile della catego-
ria prevalente dei lavori, individuata nella Categoria OG2 prevalente ai fini della qualificazione, è 
pari 49%;

18)di impegnare la somma complessiva di Euro 1.796.111,17 come segue:

• Euro  480.111,17 come  parte  quota  lavori al  capitolo  70106  c.d.c.  1651.8.10  “Teatri  - 
*PNRR  M1C3-I1.3  efficienza  energetica   Teatri  –  Lavori”  ,  P.d.C.  2.2.1.9.18,  crono 
2022/568 del Bilancio 2023 prelevando i fondi dall’imp. 2023/781 e creando nuovo impe-
gno 2023/872; 
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• Euro  130.000,00 come  parte  quota  lavori al  capitolo  70106  c.d.c.  1651.8.10  “Teatri  - 
*PNRR  M1C3-I1.3  efficienza  energetica   Teatri  –  Lavori”  ,  P.d.C.  2.2.1.9.18,  crono 
2022/568 del Bilancio 2023 prelevando i fondi dall’imp. 2023/785 e creando nuovo impe-
gno 2023/879;

• Euro 981.686,53 come  parte quota lavori al capitolo 70122 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri -  * 
*D.L. 50/2022 - LAVORI” , P.d.C. 2.2.1.9.18, crono 2022/889 del Bilancio 2023 prelevando 
i fondi dall’imp. 2023/784 e creando nuovo impegno 2023/883; 

• Euro 111.016,42 come quota oneri di sicurezza al capitolo 70122 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri - 
* *D.L. 50/2022 - LAVORI” , P.d.C. 2.2.1.9.18, crono 2022/889 del Bilancio 2023 prele-
vando i fondi dall’imp. 2023/784 e creando nuovo impegno 2023/887; 

• Euro 60.830,39  come quota progettazione al capitolo 70122 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri -  * 
*D.L. 50/2022 - LAVORI” , P.d.C. 2.2.1.9.18, crono 2022/889 del Bilancio 2023 prelevando 
i fondi dall’imp. 2023/784 e creando nuovo impegno 2023/888;

• Euro 6.813,65 come quota spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche al capi-
tolo 70122 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri -  * *D.L. 50/2022 - LAVORI” , P.d.C. 2.2.1.9.18, crono 
2022/889 del Bilancio 2023 prelevando i fondi dall’imp. 2023/784 e creando nuovo impe-
gno 2023/889; 

• Euro 25.653,01 come quota incentivo (parte 80%) al capitolo 70122 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri 
-  * *D.L. 50/2022 - LAVORI” , P.d.C. 2.2.1.9.18, crono 2022/889 del Bilancio 2023 prele-
vando i fondi dall’imp. 2023/784 e creando nuovo impegno 2023/890; 

19) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 1.796.111,17 è finanzia-
ta come segue:
• per  Euro 480.111,17 con i  fondi  di  cui  al  Piano Nazionale  di  Ripresa e Resilienza 
(PNRR) nell’ambito della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turi-
smo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossi-
ma generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - 
Obiettivo 2;
• per Euro 130.000,00, per finanziamento aggiuntivo di cui di al D.P.C.M. 28/07/2022;
• per Euro 1.186.000,00, per finanziamento aggiuntivo di cui “Fondo per l’avvio di opere 
indifferibili” così come istituito dal Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022;

20) di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2022/270.0.0./131 del 10.11.2022, esecuti-
va dal 11.11.2022, era già stata impegnata la somma complessiva di Euro 169.888,83 a seguito ag-
giudicazione dell’incarico professionale di Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e Coordina-
mento alla Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all’opera in oggetto, a valere sui fondi PNRR di  
cui al punto 1. precedente;

21) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno 
contenere i seguenti elementi:

• CODICE IPA: CL4VJF, identificativo dell’Area Servizi Tecnici Ed Operativi;
• indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento; 
• indicazione del numero e della data di adozione della Determinazione Dirigenziale di 

Aggiudicazione;
• codici identificativi CUP B34J22000090006 e CIG 95038801E2 nella sezione “dati 

del contratto / dati dell’ordine di acquisto”.
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• la fattura nella sezione “dati relative alle line di dettaglio della fornitura”, per ogni 
intervento/linea di attività dovrà inoltre riportare l’indicazione della missione PNRR 
relativa allo specifico intervento “Titolo – Missione – finanziato dall'Unione europea 
– NextGenerationEU” – CUP – MOGE;

22) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in 
ragione dell’effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamen-
to dell’incarico in argomento;

23) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

24) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune alla pubblicazione 
del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi dell’art. 29 del Codice; 

25) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-270.0.0.-135
AD OGGETTO 
PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI   - INTERVENTO 
“TEATRO  DI  SANT'AGOSTINO,  PIAZZA  RENATO  NEGRI  6:  AMMODERNAMENTO  E 
MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  ED  INDIVIDUAZIONE 
DELLE MODALITÀ DI GARA.
CUP: B34J22000090006 - MOGE: 20999 - CIG 95038801E2

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC. 2023/261
• ACC. 2023/263
• ACC. 2023/264

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-118.0.0.-133

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di Novembre il sottoscritto Di Maio Gianfranco in qualità 
di  dirigente  delegato  della  Direzione  Urbanistica,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai 
sensi dell’articolo 14bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i..
CDS  22/2022  -  Progetto  Definitivo  (art.  23  del  codice  appalti)  relativo  al  Teatro  di 
Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6 per interventi di ammodernamento e miglioramento 
dell'ecoefficienza  e  di  riduzione  dei  consumi  energetici  -  PNRR  M1C3-1.3  Efficienza 
energetica cinema, teatri, musei § 
Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999.
Determinazione di conclusione positiva del procedimento.

Adottata il 18/11/2022
Esecutiva dal 18/11/2022

18/11/2022 DI MAIO GIANFRANCO
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-118.0.0.-133

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi 
dell’articolo 14bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i..
CDS 22/2022 - Progetto Definitivo (art. 23 del codice appalti) relativo al Teatro di Sant'Agostino, 
Piazza Renato Negri 6 per interventi di ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e di 
riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei § 
Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999.
Determinazione di conclusione positiva del procedimento.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che: 

con nota prot. n. 393399 del 17/10/2922, il RUP Arch. Ferdinando De Fornari – Direttore dell’Area 
dei Servizi Tecnici ed Operativi – ha presentato istanza di indizione della Conferenza dei Servizi 
decisoria, forma semplificata, modalità asincrona di cui all’art. 14bis della L. n. 241/1990 per l’ap-
provazione del progetto definitivo relativo al Teatro di Sant’Agostino, piazza Renato Negri 6 per in-
terventi di ammodernamento e miglioramento dell’ecoefficienza e di riduzione dei consumi energe-
tici;

con nota prot. n. 396749 del 19/10/2022 la Direzione Urbanistica ha indetto la Conferenza dei Ser-
vizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, finalizzata all’approvazione del progetto 
definitivo di cui all’oggetto;

Considerato che:

come si evince dalla documentazione progettuale e dalla nota di chiarimento inviata dal RUP il 
9/11/2022 prot. n. 0425274 progetto è volto alla realizzazione di interventi di ammodernamento e 
miglioramento dell’ecoefficienza e di riduzione dei consumi energetici attraverso la riduzione della 
dispersione dell’involucro e la sostituzione con elementi e dispositivi più performanti.

si prevede, in particolare:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



− l’inserimento in facciata di una seconda “pelle” in grado di schermare l’edificio durante il perio-
do estivo abbattendo la radiazione solare e quindi il surriscaldamento;

− la sostituzione completa dei generatori di calore attuali, eliminando completamente la componen-
te fossile per la produzione di energia, introducendo delle pompe di calore a funzionamento elet-
trico;

− la sostituzione completa di tutti i corpi illuminanti interni con elementi a tecnologia LED. 

Preso  atto  che,  nell’ambito  dell’istruttoria,  come  sopra  avviata,  sono  state  acquisite  le 
seguenti valutazioni degli Enti ed Aziende partecipanti:

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: nota prot. n. 18545 del 15/11/2022, as-
sunta a protocollo del Comune di Genova n. 437889 del 17/11/2022 – autorizzazione alla rea-
lizzazione delle opere previste con prescrizioni;

• AMIU S.p.A.: nota prot. n. 402165 del 21/10/2022 – non interazioni con strutture o servizi ge-
stiti; 

e dei seguenti Uffici comunali:

• Direzione Urbanistica: Relazione Istruttoria favorevole datata 18/11/2022; 
• Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo – Settore Patrimonio: nota 

prot. n. 434997 del 16/11/2022 – parere favorevole;

• Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile: mail datata 20/10/2022 -  non si 
ritiene necessario rilasciare parere in quanto l’intervento non ricade in alcuna fascia di inonda-
bilità.   

Dato atto che in relazione all’intervento in oggetto la Direzione Facility Management - Uffi-
cio Abbattimento Barriere Architettoniche, con nota prot. n. 417442 del 04/11/2022, ha richiesto di 
integrare gli elaborati progettuali e che a riscontro di tale richiesta con nota prot, n. 425274 del 
09/11/2022 il RUP Arch. Ferdinando De Fornari ha fornito precisazioni in relazione all’intervento 
in oggetto tese a comunicare che, allo stato attuale, l’intervento stesso prevede la conferma dello 
stato dei luoghi e l’esclusione delle opere edilizie riferite ad interventi di abbattimento delle barrie-
re architettoniche.  

Preso atto inoltre che la Direzione Ambiente – UOC Acustica, con nota prot. n. 408035 del 
27/10/2022 ha richiesto la produzione di integrazioni documentali a cui il RUP ha fornito riscontro 
con nota prot. n. 428578 dell’11/11/2022;

Preso atto altresì che in relazione agli Enti, Aziende e Uffici regolarmente convocati e che 
non hanno fatto pervenire parere in merito, essendo decorsi i termini previsti per il presente procedi-
mento, ai sensi dell’art. 14bis, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i. viene considerato acquisito il rela-
tivo assenso;

Dato atto inoltre che con la citata nota prot. n. 425274 del 09/11/2022 il RUP Arch. Ferdi-
nando De Fornari ha chiesto lo stralcio delle tavole TG32, TG33, TG34, TG35, TG36 e della rela-
zione RG06 dal progetto in oggetto.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



 Vista la documentazione progettuale trasmessa di cui all’allegato elenco, che ancorché non 
materialmente allegata, si intende parte integrante del presente provvedimento ed è depositata pres-
so la Direzione Urbanistica – Ufficio Procedimenti Concertativi; 

Richiamate integralmente le norme di legge, l’allegato parte integrante del presente provve-
dimento denominato: “Adempimenti connessi alle fasi di realizzazione dell’opera”, e le raccoman-
dazioni, condizioni e prescrizioni contenute nei pareri – nulla osta rilasciati dagli Enti/Aziende;

Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamen-
te al provvedimento di che trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i..

Visti:

- la deliberazione C.C. n.78 del 11 novembre 2008;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 
Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;

- la Legge 241/1990 e s. m. ed i.;

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- il D.P.R. n. 380/2001;

- il D.Lgs. n. 42/2004;

- il D.Lgs  n. 50/2016;

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della CDS 22/2022 – Conferenza di Servizi decisoria – forma semplificata modalità asincrona 
– per l’approvazione del progetto definitivo (art. 23 del codice appalti) relativo al  Teatro di 
Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6 per interventi di ammodernamento e miglioramento 
dell'ecoefficienza e di riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica 
cinema, teatri, musei § Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999, alle condizioni poste 
nei pareri espressi, allegati tutti quale parte integrante del presente atto;

La  presente  determinazione  sostituisce  ad  ogni  effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

I  termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso 
comunque  denominati  acquisiti  nell’ambito  della  Conferenza  di  servizi  decorrono dalla  data  di 
comunicazione della presente.

Ai fini  di  cui  sopra si  dispone che copia della  presente Determinazione sia  trasmessa in  forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all’approvazione 
unanime da parte di tutte le Amministrazioni partecipanti.

La presente determinazione:
1. viene notificata al RUP che è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente 

provvedimento e nei pareri dei Settori Comunali ed Enti, così come trattati nell’ambito della 
Conferenza e allegati tutti quali parte integrante al presente atto;

2. costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'obbli-
go di attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, 
anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Genova – Direzione Urbanisti-
ca ed Edilizia Privata, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i li -
miti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La presente Determinazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati persona-
li.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Berio

Il Direttore
dott. Paolo Berio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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Comune di Genova | Direzione Urbanistica  

Via Di Francia 1 - 14mo piano stanza 19 | 16149 Genova | 

Comune Tel 0105577773 – 77776 – 77141– Fax 0105577861 | 

comunegenova@postemailcertificata.it -- conferenzeservizi@comune.genova.it | 

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 

bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. 

CDS 22/2022 - Progetto Definitivo (art. 23 del codice appalti) relativo al Teatro di Sant'Agostino, Piazza 

Renato Negri 6 per interventi di ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e di riduzione dei 

consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei §  

Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999  

 

Relazione Urbanistica       

Premessa 

 Su istanza prot. n. 0393399 del 17 ottobre 2022 del Direttore d’Area dei Servizi Tecnici ed 

Operativi Arch. F. De Fornari  è stata attivata la procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 bis 

della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del progetto di 

ammodernamento, miglioramento dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro di 

Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6 - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei §  

Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999. 

 

 

Descrizione dell’intervento 

 

  Come si evince dalla documentazione progettuale e dalla nota di chiarimento inviata dal RUP il 

9/11/2022 prot. n. 0425274 progetto è volto alla realizzazione di interventi di ammodernamento e 

miglioramento dell’ecoefficienza e di riduzione dei consumi energetici attraverso la riduzione della 

dispersione dell’involucro e la sostituzione con elementi e dispositivi più performanti. 

Si prevede in particolare: 

- l’ inserimento in facciata di una seconda “pelle” in grado di schermare l’edificio durante il periodo 

estivo; 

- la sostituzione completa dei generatori di calore attuali introducendo delle pompe di calore a 

funzionamento elettrico; 

- la sostituzione completa dei corpi illuminanti con elementi a tecnologia LED; 

 

Disciplina urbanistica 

 

L’ambito d’intervento non risulta sottoposto a tutela Paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004  e s.m. 

e i. mentre risulta sottoposto a Vincolo Architettonico Puntuale per il quale si rimanda al parere di 

competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e 

le province di Imperia, La Spezia e Savona, nota assunta a protocollo n. 437889 del 17 novembre 2022. 

L’Assetto Insediativo del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico), approvato con 

D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, comprende l’area in Ambito 53E – Genova “Centro 

Urbano”, con regime normativo SU – Aree urbane: struttura urbane qualificate, disciplinato dall’art. 35 delle 

relative Norme di Attuazione che indica che “Le strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime 

normativo di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono 

dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti 

https://soprintendenza.liguria.beniculturali.it/
https://soprintendenza.liguria.beniculturali.it/


 
 
 

 

Comune di Genova | Direzione Urbanistica  

Via Di Francia 1 - 14mo piano stanza 19 | 16149 Genova | 

Comune Tel 0105577773 – 77776 – 77141– Fax 0105577861 | 

comunegenova@postemailcertificata.it -- conferenzeservizi@comune.genova.it | 

significative della morfologia urbana. L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle 

testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che 

contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale. 

Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze 

e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano.” 

 

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) individua l’immobile oggetto di intervento in area di 

conservazione AC-CS, ambito di conservazione del centro storico urbano ove fra le funzioni ammesse sono 

ricompresi i servizi di uso pubblico. 

Nella tavola dell’Ambito di Conservazione del Centro Storico, l’immobile è individuato in massima 

parte nella categoria D - edifici realizzati in epoca recente, successiva a quella di consolidamento del tessuto 

edilizio storico ed in minima parte nella categoria D1 edifici realizzati in attuazione della disciplina del PUC 

2000. 

Il Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) individua l’immobile in oggetto fra i servizi di quartiere – 

ICE- num. scheda 1007 piazza Negri - del tipo Teatro. 

 

Conclusioni 

Quanto in argomento, finalizzato all’efficientamento energetico di servizio pubblico esistente, 

richiamato altresì l’art. 13 c. 5 che definisce che la realizzazione di servizi pubblici è sempre ammessa nei 

singoli Ambiti e Distretti, appare del tutto compatibile con la disciplina urbanistica più sopra richiamata. 

 

          Il Funzionario Tecnico 

 

          Arch. Cinzia Avanzi  

 

 



Buongiorno,
In riferimento all'oggetto, comunichiamo che non dovrebbero sussistere inte=
razioni con strutture o servizi gestiti da Amiu Genova S.p.A..
Distinti saluti

La Segreteria
Amiu Genova Spa
Gest/Seam

___________________________________________________________________________=
_________________________
Da: comunegenova@postemailcertificata.it
Inviato: 19/10/2022 09:19:38
A: amiu@pec.amiu.genova.it
Oggetto: Prot. 19/10/2022.0396749.U - Conferenza di Servizi decisoria, in f=
orma semplificata modalit=E0 asincrona, ai sensi dell'articolo 14 bis della=
 Legge n. 241/1990 e s. m. e i. CDS 22/2022 - Progetto Definitivo (art. 23 =
del codice appalti) relativo al Teatro di Sant'Agostino, Piazza Renato Negr=
i 6 per interventi di ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e d=
i riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica ci=
nema, teatri, musei =A7  Intervento: CUP B34J22000090006   MOGE 20999

L'Amministrazione Comune di Genova [cod. c_d969], Area Organizzativa Omogen=
ea Comune di Genova [cod. c_d969], Vi invia tramite Casella Istituzionale l=
a documentazione di cui siete destinatari e che =E8 stata registrata in usc=
ita come Prot. 19/10/2022.0396749.U. Cordiali saluti.

c_d969.Comune di Genova - Prot. 24/10/2022.0402165.E



      

 
  Comune di Genova - |Direzione Ambiente   
               – U.O.C. Acustica –                                      
           Ufficio Risanamento Acustico  

16149 Genova - Via di Francia 

 Tel. +39 010 5573 418 Fax +39 010 5573197  

 e-mail: ambiente@comune.genova.it 

 
 

| 
 

 
Prot. n° PG/2022/ 408035                                                                Genova, 27.10.2022 
 
 

Oggetto: MOGE 20999 Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità 
asincrona, ai sensi dell’articolo 14 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i.  
CDS 22/2022 - Progetto Definitivo (art. 23 del codice appalti) relativo al Teatro di 
Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6 per interventi di ammodernamento e miglioramento 
dell'ecoefficienza e di riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica 
cinema, teatri, musei §  
Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999  
Legge n° 447/95 e s.m.i. - L.R. n° 12/98 - D.G.R. n°534/99 - Valutazione di clima/impatto 
acustico.  

 

 Richiesta integrazioni 
  

 Pratica n° 150/2022/RA 
 (da citare nella corrispondenza). 

 
           Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

Ufficio Procedimenti Concertativi 
 

Sede 
 

In riferimento alla pratica in oggetto, si riscontra che tra la documentazione allegata alla 
relativa istanza   non è presente idonea documentazione in materia di acustica, pertanto, sono 
richieste le seguenti integrazioni: 
 
-  relazione di Valutazione impatto/clima acustico, redatta secondo i criteri di cui alla D.G.R. 

n. 534 del   28.5.1999   ed   effettuata da Tecnico Competente  in  Acustica,   regolarmente 
iscritto  all’ ENTECA,  Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica. 

 
Cordiali saluti 

      Per Il Direttore 
           Ing. Michele Prandi 

 
                                                             Il Responsabile della U.O.C. Acustica 

                                                              Arch. Grazia Mangili 
 

(documento firmato digitalmente) 
MT/mt/26.10.2022 

GM/  26.10                                                 
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                                                      Comune di Genova |Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo |  
Ufficio Tecnico e Consistenza  

Via di Francia, 1| 16149 Genova | Tel. 010557.3536- Fax  0105577154| 

e mail tecnicopatrimonio@comune.genova.it | mscotto@comune.genova.it 

PEC : comunegenova@postemailcertificata.it 
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Fascicolo n° 2022/4.9.1/4 
Referente Pratica: Geom. Scotto Maurizio 
UPAE  418 

                                                   A                        Direzione Urbanistica 
                            conferenzeservizi@comune.genova.it 

 

 

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi 

dell’articolo 14 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. CDS 22/2022 - Progetto Definitivo (art. 23 del 

codice appalti) relativo al Teatro di Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6 per interventi di 

ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e di riduzione dei consumi energetici - PNRR 

M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei  

(DIS 562/E1582) 
 

Con riferimento alla richiesta prot. 396749 del 19/10/2022, intesa ad ottenere le valutazioni 
di competenza circa l’intervento da effettuare, dalla valutazione della documentazione pervenuta, 
emerge che l’immobile e le aree oggetto di intervento risultano essere inserite nei registri di 
consistenza alla partita DID 562 – E1582; attualmente l’immobile risulta concesso alla Fondazione 
Luzzati – Teatro della Tosse Onlus.  

 
Alla luce di quanto sopra, la scrivente Direzione comunica per quanto di propria esclusiva 

competenza Parere Favorevole alla realizzazione di quanto previsto a progetto; le opere devono 
essere consegnate munite della regolarita’ edilizia ed impiantistica, unitamente a tutti i 
regolari collaudi richiesti e le certificazioni previste, che saranno inseriti nei documenti 
della partita patrimoniale. 

 
Si richiede, se necessario, di eseguire l’aggiornamento catastale che dovra’ essere vidimato 

dalla scrivente Direzione. 
 

Contestualmente all’emissione della presente comunicazione si attesta l’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all’oggetto del procedimento, ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 
 

Distinti Saluti 
 
 

                                                                         Il Direttore 
                                                              (Ing. Giacomo Chirico) 

 
 
ms                                      

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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Comune di Genova  | Direzione Ambiente |  

Settore Politiche Energetiche |Ufficio Gestione Energetica Territoriale |  

                                                             Via di Francia, 1|  Palazzo Matitone | Piano 15° |    

                                                             16149 Genova | Tel. 01055 73435 - 77874 - 73835 |  

                                                             energymanager@comune.genova.it  

   

 

 
Oggetto: CDS 22/2022 - Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi 
dell’articolo 14 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. - Progetto Definitivo (art. 23 del codice appalti) 
relativo al Teatro di Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6 per interventi di ammodernamento e 
miglioramento dell'ecoefficienza e di riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza 
energetica cinema, teatri, musei § Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999. Risposta a nota prot. 
n. 396749/2022. 

     
    Alla  Direzione Urbanistica 

                              SEDE 
 
 
In data 19 ottobre 2022 con nota prot. n. 396749 è pervenuta allo scrivente ufficio la richiesta di parere 
relativo a quanto in oggetto.  

 
Dall’analisi di quanto contenuto nel set documentale ricevuto, nullaosta al prosieguo dell’iter procedurale 
della pratica. 
Si richiede che con la progettazione esecutiva vengano trasmesse allo scrivente ufficio:  

- Relazione Tecnica di cui all’art. 125 del DPR 380/2001; 
- Relazione Specialistica relativa alla verifica dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) sviluppata in funzione 

degli interventi previsti secondo quanto disposto dal D.M. 11/01/2017 e ss.mm.ii., indicando gli 
articoli applicabili relativi agli aspetti energetici. 

Si ritiene inoltre opportuna la valutazione di una proposta progettuale che preveda l’integrazione 
impiantistica con fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari termici e/o fotovoltaici). 
 
 
Con i migliori saluti 

 

  

 

Il Responsabile UGET 

Corrado Conti 
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Comune di Genova 

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI 

Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova |  

Tel 0105573416 -186 -594| areatecnica@comune.genova.it | 

comunegenova@postemailcertificata.it| 

 

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria (CDS 22/2022), in forma semplificata modalità asicrona, ai 

sensi dell’articolo 14 bis della Legge n. 2411990 e s.m. e i. CDS 22/2022- Progetto definitivo 

(art. 23 del codice appalti) relativo al Teatro di Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6 per 

interventi di ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e di riduzione dei 

consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei § 
Intervento: CUP B34J22000090006 – MOGE 20999. 

Nota al parere di cui al Prot. 0417442.I del 04/11/2022 - Ufficio Abbattimento Barriere               

Architettoniche. 

 

 

 

 

Alla Direzione Urbanistica 

Ufficio Procedimenti Concertativi 

conferenzaservizi@comune.genova.it 

 

                                                              E, p.c.   Alla Direzione Facility Management 

                                                                           Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche 

accessibilità@comune.genova.it 

 

 

 

 

Con la presente si intende rispondere al parere espresso dall’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche 

di cui al Prot. 0417442.I in data 04/11/2022., nell’ambito della Conferenza di Servizi in oggetto.  

 

Si precisa che ad oggi, con le risorse attivate e disponibili, il progetto di cui sopra è volto specificatamente 

a realizzare interventi di ammodernamento e miglioramento dell’ecoefficienza e di riduzione dei consumi 

energetici; resta pertanto confermato lo stato dei luoghi allo stato attuale essendo escluse opere edilizie 

riferite ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Tali interventi sono procrastinati e formeranno oggetto di successiva progettazione ed appalto a fronte di 

nuove risorse economiche di futura attivazione. 

Nello specifico progetto di cui al procedimento della CDS 22/2022 è prevista esclusivamente la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

 

• eco efficientamento dell'involucro edilizio;  

• sostituzione degli impianti di produzione di energia, che non interessano gli spazi ad uso delle 

persone. 

 

Per quanto sopra specificato: 

 

• non verrà sostituito il sistema di elevatore meccanico e verranno solo praticate opere di 

predisposizione edilizia per l'aggiunta di una fermata in copertura consistente nel taglio a forza 
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Comune di Genova 

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI 

Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova |  

Tel 0105573416 -186 -594| areatecnica@comune.genova.it | 

comunegenova@postemailcertificata.it| 

 

del solaio e la successiva creazione di una torretta in muratura per la predisposizione del futuro 

sbarco; 

• non verrà aggiunto un servoscala; 

• non sono previste opere edilizie all'interno di carattere straordinario. 

 

 

In considerazione di tutto quanto sopra richiamato, ai fini dei contenuti progettuali del procedimento in 

oggetto, si richiede lo stralcio dal progetto dei seguenti elaborati: Tavole TG32, TG33, TG 34, TG35, TG36 

e la relazione RG06. 

 

 

 
                                                                                                      Il DIRETTORE 
               Il RUP                                                               Area Servizi Tecnici ed Operativi            
     Geom. Paolo Pistelli                                                  Arch. Ferdinando De Fornari    
(documento firmato digitalmente)                                    (documento firmato digitalmente) 
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Numero 

elaborat
Titolo

RG00 Elenco elaborati

RG01 Relazione generale tecnico illustrativa

RG02 Diagnosi energetica ante e post operam

RG03 Relazione sulle interferenze

RG04 Relazione gestione delle materie

RG05 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

RG06 Relazione superamento barriere architettoniche - ELABORATO STRALCIATO

RG06 Relazione previsionale di impatto acustico - ELABORATO INTEGRATO

RG07 Prime indicazioni sulla sicurezza

TG01 Inquadramento territoriale e urbanistico: ortofoto, CTR, toponomastica e catastale

TG02 Inquadramento territoriale e urbanistico: stralci PUC e PTCP

TG03 Individuazione area di intervento:vincoli e distanze da PUC

TG04 Documentazione fotografica 1

TG05 Documentazione fotografica 2

TG06 Stato di fatto: pianta agorá

TG07 Stato di fatto: pianta campana+foyer

TG08 Stato di fatto: pianta trionfo P1

TG09 Stato di fatto: pianta trionfo P2

TG10 Stato di fatto: pianta copertura

TG11 Stato di fatto: sezioni A-A' e B-B'

TG12 Stato di fatto: sezione B-B'

TG12 Stato di fatto: sviluppo dei prospetti

TG13 Stato di progetto: pianta agorá

TG14 Stato di progetto: pianta campana+foyer

TG15 Stato di progetto: pianta trionfo P1

TG16 Stato di progetto: pianta trionfo P2

TG17 Stato di progetto: pianta copertura

TG18 Stato di progetto: sezioni A-A' e B-B'

TG19 Stato di progetto: sezione B-B'

TG19 Stato di progetto: sviluppo dei prospetti

TG20 Stato di progetto: dettagli facciata bioclimatica

TG21 Stato a confronto: pianta agorá

TG22 Stato a confronto: pianta campana+foyer

TG23 Stato a confronto: pianta trionfo P1

TG24 Stato a confronto: pianta trionfo P2

TG25 Stato a confronto: pianta copertura

TG26 Stato a confronto: sezioni A-A' e sezioni B-B'

TG27 Stato a confronto sezione B-B'

TG27 Stato a confronto: sviluppo dei prospetti

TG28 Stato di progetto: pianta copertura ipotetica sistemazione futura

TG29 Stato di progetto: sezioni A-A' e B-B' ipotetica sistemazione futura

TG30 Progetto: planivolumetrico 

TG31 progetto: aree per la cantierizzazione 

TG32 Progetto: superamento delle barriere architettoniche_pianta agorà - ELABORATO STRALCIATO

TG33 Progetto: superamento delle barriere architettoniche_pianta campana+foyer  - ELABORATO STRALCIATO

TG34 Progetto: superamento delle barriere architettoniche_pianta trionfo P1  - ELABORATO STRALCIATO

TG35 Progetto: superamento delle barriere architettoniche_pianta trionfo P2  - ELABORATO STRALCIATO

TG36 Progetto: superamento delle barriere architettoniche_pianta copertura  - ELABORATO STRALCIATO

TG37 RENDER di progetto

TG38 DETTAGLI - Abaco infissi

TG39 DETTAGLI - ASCENSORE - STRALCIATA

RM01 Relazione tecnica specialistica impianti meccanici

TM01 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Copertura

TM02 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Sala Aldo Trionfo. Planimetria

TM03 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Sala Dino Campana. Planimetria

TM04 Progetto impianto climatizzazione sale teatrali. Sala Agorà. Planimetria

TM05 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Planimetria copertura

TM06 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala polivalente. Planimetria.

TM07 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala Aldo Trionfo. Foyer. Planimetria.

TM08 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala Dino Campana. Foyer, uffici, camerini. Planimetria.

TM09 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Sala Agorà. Planimetria.

TM10 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Impianto VRF. Schemi funzionali frigoriferi unità UE-01 - UE-02 - UE-03

TM11 Progetto impianto climatizzazione spazi comuni, uffici, camerini. Impianto VRF. Schemi funzionali frigoriferi unità UE-04 - UE-05

RE01 Relazione tecnica specialistica impianto elettrico

RE02 Schemi unifilari e quadri elettrici

TE01 Progetto impianto elettrico illuminazione_pianta agorà

TE02 Progetto impianto elettrico illuminazione_pianta campana+foyer

TE03 Progetto impianto elettrico illuminazione_pianta trionfo P1

TE04 Progetto impianto elettrico illuminazione_pianta tionfo p2

ELENCO DOCUMENTI  PROGETTO DEFINITIVO - ecoefficientamento “Teatro di Sant'agostino” (PNRR-M1C3.1.3)



RS01 Relazione tecnica di calcolo e delle strutture

RS02 Relazione su livello di conoscenza e fattori di confidenza

TS01 Progetto struttura per impianti

RW01 Computo metrico estimativo

RW02 Elenco prezzi unitari

RW04 Quadro tecnico economico

RW05 Cronoprogramma delle opere



 

ELENCO ADEMPIMENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DETERMININAZIONE DI 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  

 

Prima dell’inizio dei lavori acquisire l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea di 

cui all’art. 6, comma 1° - lettera h) della L. 447/95 alla Direzione Ambiente – Settore Igiene e 

Acustica (Via di Francia 1 – 15mo piano) ai fini previsti dal D.P.C.M.- 1/3/91 relativo ai limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; la stessa deve 

essere tenuta a disposizione delle competenti autorità esercenti il potere di controllo, in originale o 

copia conforme 

 

Prima di iniziare i lavori acquisire presso la competente Divisione Territoriale autorizzazione per 

l’eventuale occupazione di suolo pubblico e/o la rottura di suolo pubblico 

 

La data di inizio e fine lavori dovrà essere comunicata al Settore Urbanistica  

 

Comunicare per iscritto alla AS.L. n. 3 Genovese la data di inizio dei lavori ai sensi della 

normativa vigente sia in materia edilizia che di sicurezza nei cantieri 

 

Affiggere all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, il cartello indicatore chiaramente leggibile, 

avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti nell’art. 31 del R.E.C.  

Provvedere alla recinzione del cantiere in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del R.E.C., 

prima di dar corso ad interventi su aree private accessibili o fabbricati posti in fregio a spazi 

pubblici od aperti al pubblico 

Adottare nell’installazione e nell’uso degli impianti di cantiere tutte le misure di legge atte ad 

evitare danni alle persone e alle cose o inquinamento ambientale 

Conservare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il permesso di costruire ed i 

relativi grafici muniti del visto originale di approvazione, o in copia conforme e la documentazione 

di cui agli artt. 65 e 66 del D.P.R. 380/2001, tenuta e aggiornata con le modalità dello stesso 

D.P.R. come stabilito dall’art.66 dello stesso Decreto 

Nel caso si manifesti in corso d'opera la necessità di introdurre modifiche al presente progetto, i 

relativi lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio del provvedimento di approvazione della 

variante o, nei casi consentiti, all'espletamento delle procedure alternative previste dalla normativa 

in materia 

Nell’esecuzione dell’intervento osservare le condizioni contenute nel Regolamento per la tutela e il 

benessere degli animali in città 

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SU POSSIBILI RISCHI INDOTTI DA EVENTI DI TIPO 

IDROLOGICO, METEOROLOGICO E NIVOLOGICO, PER ATTIVITÀ DI CANTIERI 

TEMPORANEI E MOBILI ED ATTIVITÀ SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO 

Fatto salvo quanto già prescritto dal decreto legislativo n° 81 del 2008 ed in particolare agli 

obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo 

grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed 

attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni 

diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, 



finalizzate alla sicurezza di persone e cose: 

- messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali 

stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant’altro necessario al fine di evitare 

dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare); 

- adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi 

eccezionali, sia all’interno che all’esterno del cantiere; 

- costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per 

le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli 

aggiornamenti (i comunicati sono diffusi sul sito web www.allertaliguria.gov.it 

- Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo-idrogeologica 

ROSSA (allerta massima) diramato da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione. 

Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell’ alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di 

allerta meteo-idrogeologica GIALLA E ARANCIONE 

 

 

http://www.allertaliguria.gov.it/


                                                                                                                     

 

|Comune di Genova |Direzione Lavori Pubblici| 

| Via di Francia 1 | 19° Piano | 16149 Genova | 

  |direzionelavoripubblici@comune.genova.it| 

|www.comune.genova.it|www.visitgenoa.it| 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE SITO 

IN VICO TEATRO NAZIONALE CIV 1 – INTERFERENZE CON IL PROGETTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA TOSSE. 
 

 

 

 
 

 All’ Arch. Ferdinando De Fornari 

Area Tecnica e Risorse Generali 

   

 Al 

All’ 

Geom. Paolo Pistelli 

Ing. Elisabetta Saccheggiani 

Direzione Generale . Uff. Programmazione e Pianificazione 

   

 

 

 
Facendo seguito all’incontro in data 09.11.2022, presenti il geom. Pistelli, l’ing. 

Saccheggiani, i tecnici di questa Direzione ed il professionista esterno, arch. Rocca, coordinatore del 

progetto di efficientamento energetico del Teatro della Tosse, si precisa quanto segue. 

 

Preso atto che il progetto definitivo di cui sopra prevede il posizionamento di una delle tre 

nuove unità di trattamento aria in prossimità dell’alloggio posto all’ultimo piano (sottotetto) del civico 

n. 1 di Vico Teatro Nazionale, oggetto di prossimo intervento, ad una distanza tale da interferire in 

modo non trascurabile con gli affacci di detto alloggio ed il terrazzo relativo, in merito agli aspetti di 

“vista, rumore ed emissioni”, si ritiene indispensabile che il successivo progetto esecutivo, riguardante 

il Teatro della Tosse, preveda adeguate modifiche e accorgimenti mirati allo spostamento dell’unità 

interferente.  

 

Siamo infatti in procinto di riaffidare l’appalto di ristrutturazione degli 8 alloggi del civ. 1 e la 

presenza della suddetta unità di trattamento, impedendo l’utilizzo dell’alloggio all’ultimo piano, 

vanificherebbe parte significativa dell’investimento, in parte sostenuto da Fondazione S. Paolo. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi necessità e/o chiarimento ulteriore. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                           Il Direttore 

                                                       Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                    (arch. Ines Marasso) 

c_d969.Comune di Genova - Prot. 10/11/2022.0427253.I



 
 

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

GENOVA 
Ufficio Prevenzione Incendi 

 

Protocollo n.  Genova,  

 

 A Comune di Genova  

Direzione Urbanistica 

comunegenova@postemailcertificata.it  
  

 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Genova 
Via A. Albertazzi, 2 
16149  Genova 
e-mail: comando.genova@vigilfuoco.it 
 

Ufficio Prevenzione Incendi 
 

Telefono 0102441450 

Orario Ufficio: Lunedì, Venerdì dalle 8.30 alle 11.30 
 Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

 

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi 
dell’articolo 14 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. CDS 22/2022 - Progetto 
Definitivo (art. 23 del codice appalti) relativo al Teatro di Sant'Agostino, Piazza 
Renato Negri 6 per interventi di ammodernamento e miglioramento 
dell'ecoefficienza e di riduzione dei consumi energetici - PNRR M1C3-1.3 
Efficienza energetica cinema, teatri, musei § Intervento: CUP B34J22000090006 – 
MOGE 20999 

 

Con riferimento alla conferenza dei servizi prot.27227 del 19/10/2022,  Dall’esame della documentazione 
tecnica si rileva la presenza delle seguenti attività ai  65C, soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 
151/11),  si prende inoltre  atto che le lavorazioni previste riguardano il rivestimento esterno e 
l’ammodernamento impiantistico senza modifica alcuna della distribuzione degli spazi.  
 

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza alla realizzazione delle opere a progetto alle seguenti 
condizioni: 

1. i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere 
di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con 
componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al 
fuoco 0-1, 1-0, 1-1; 

2. i materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. E’ consentita 
l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da strutture 
realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30. 

3. rilevato che il progetto prevede la realizzazione di facciata  a doppia parete ventilata non 
ispezionabile dovranno essere perseguiti gli obbiettivi  di sicurezza previsti dall’ art.2  del D.M. 
19/08/1996 mediante l’applicazione delle indicazioni tecniche previste dalla Lettera Circolare 
15/04/2013 n°5043; 

4. gli impianti di condizionamento dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato dal punto 
12.3 dell’allegato al D.M. 19/085/1996 e dal D.M. 10/03/2020 

5. le condotte dell’impianto di ventilazione dovranno essere realizzate con materiale con caratteristica 
di reazione al fuoco almeno pari a quella prevista; dal D.M. 31/03/2003. 

6. l’impianto di sollevamento dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dal D.M. 15 
Settembre 2005. 
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DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  

GENOVA 
Ufficio Prevenzione Incendi 
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Ad ogni buon fine si rammenta che   l’attività risulta tra quelle elencate nell’allegato I del  DPR 
151/11, il Responsabile dell’attività, ha l’obbligo di attivare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del 
citato DPR 151/11 nelle modalità previste dagli artt. 3 e 4 del DM 07/08/2012.  

 

 
         Il Comandante Provinciale 

           LOTITO 
Al/al 
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