
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-45

L'anno 2023 il  giorno 04 del  mese di  Maggio la sottoscritta  Arch.  Marasso Ines,  in 
qualità  di  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.
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RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-45

OGGETTO:  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  ED  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A 
GENOVA  PEGLI  -  APPROVAZIONE  DI  MODIFICA  CONTRATTUALE  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 106, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG 8397126795

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con D.D. n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo 
dell’intervento  e  sono  state  individuate  le  modalità  di  gara  per  l’affidamento  in  appalto  della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1 bis, del D.lgs. n. 
50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 4.477.866,50, di cui Euro 105.146,63 per oneri  
della sicurezza, Euro 102.146,18 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso ed Euro 
98.500,00 per la progettazione esecutiva dell’intervento, soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che con D.D. n. 2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020, i lavori di  cui trattasi  sono stati 
aggiudicati al CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., con sede in VIA C. DI 
MARZABOTTO n. 47, 47922 RIMINI (RN) - Codice Fiscale e Partita IVA 01685300400, che ha 
offerto il ribasso del 28,165% sull’importo a base di gara predetto, cosicché lo stesso è venuto a 
ridursi a Euro 3.275.059,41, di cui Euro 70.757,47 per progettazione esecutiva, Euro 105.146,63 per 
oneri per la sicurezza ed Euro 102.146,18 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- che in data 13.01.2021 è stato stipulato il contratto con l’impresa appaltatrice, con repertorio 
n. 68627;

- che in data 06.05.2021, con verbale prot. n. NP/968 del 07.05.2021, i lavori in oggetto sono 
stati consegnati parzialmente, nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo, per avviare le 
attività di strip-out e rimozione del verde interferente con l’esecuzione dei lavori;
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- che in data 25.05.2021, con verbale prot. n. NP/1279 del 11.06.2021, si è proceduto a una 
seconda consegna parziale  dei  lavori  in  oggetto,  per  procedere con le  attività  di  demolizione  e 
smaltimento dei materiali di risulta;

- che con D.D. n. 2021-204.0.0.-48, in data 18.06.2021, è stato approvato il progetto esecutivo 
redatto dall’appaltatore nell’ambito dell’appalto integrato;

- che in data 22.06.2021, con verbale prot. n. 1397.I del 23.06.2021, i lavori in oggetto sono 
stati consegnati completamente ed accettati dall’Impresa senza riserve;

- che  con  D.D.  n.  2022-212.0.0.-106,  in  data  27.10.2022,  è  stata  approvata  la  modifica 
contrattuale ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016.

Considerato:

- che in corso d’opera, a seguito della demolizione della copertura del Corpo C, prevista a 
progetto, è emerso uno stato di degrado delle murature perimetrali dei corpi esistenti "A" e "B" che 
si affacciano sull'area del campo da gioco del complesso particolarmente avanzato;

- che  le  condizioni  delle  suddette  murature  erano  tali  che  l’intervento  di  ripristino 
superficiale, previsto a progetto, non avrebbe garantito nel tempo la piena efficienza delle pareti;

- che si rendeva, pertanto, necessario un intervento di demolizione/ricostruzione delle pareti 
perimetrali in luogo del loro consolidamento;

- che in corso d’opera è inoltre emersa una situazione di particolare degrado relativamente ai 
pilastri numero 41, 42, 43, 45, 52, 33, 38, 39;

- che pertanto si è reso necessario prevedere la rimozione del calcestruzzo ammalorato, la 
messa  a  nudo delle  armature,  la  pulizia  e  il  trattamento  dei  ferri  per  proteggerli  nei  confronti 
dell’ossidazione, procedendo poi con la realizzazione dell'incamiciatura, da eseguirsi con profili in 
acciaio  (4  angolari  L60x6  e  piatti  30x6  ogni  300  mm),  per  l’altezza  interessata  dal  degrado 
eccessivo e realizzata la gabbia di armatura, prevedendo un'intonacatura con malta antiritiro;

- che si è reso altresì necessario prevedere l’esecuzione di uno strato di spessore 8 cm in 
calcestruzzo armato in corrispondenza del fondo della piscina per la corretta posa degli igloo;

- che l’ufficio di Direzione Lavori ha provveduto a redigere il computo metrico estimativo 
delle opere aggiuntive che, al netto del ribasso di gara, risulta pari a € 77.617,04, portando in 
detrazione gli interventi non più da eseguire (consolidamento paramenti murari);

- che la suddetta modifica contrattuale, così come descritta ai punti precedenti, non altera la 
natura generale del contratto e rientra nelle casistiche previste dall’articolo 106, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016;
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- che  l’importo  complessivo  netto  di  Euro  77.617,04  corrisponde  al  2,26%  dell’importo 
contrattuale, rientrando, quindi, nel quinto dell’importo del contratto di cui all’art. 106, comma 12, 
del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il quadro economico dell’intervento, rimodulato secondo quanto sopra esposto, risulta 
essere il seguente:

Q.E. base gara Q.E. aggiudica-
zione

Q.E. I variante 
di cui art. 106, 

c. 1, lett. c) 
D.Lgs. 50/2016

Q.E. II mo-
difica con-
trattuale di 

cui art. 
106, c. 2, 
lett. b) 
D.Lgs. 

50/2016

Q.E. Totale 
aggiornato

Ribasso di gara 28,165% 28,165% 28,165% 28,165%
A.1 LAVORI Euro Euro Euro Euro Euro
A.1.

1
Lavori a Corpo 1.665.106,29 1.196.129,10 // 7.538,94 1.203.668,04

A.1.
2

Lavori a Misura 2.506.967,40 1.800.880,02 148.553,47 70.078,10 2.019.511,59

A.1.
3

Oneri per la sicurezza 105.146,63 105.146,63 3.040,81 // 108.187,44

A.1.
4

Opere in economia 102.146,18 102.146,18 // // 102.146,18

A.2 PROGETTAZIONE  ESECU-
TIVA 98.500,00 70.757,48 5.856,45 // 76.613,93

TOTALE LAVORI E PRO-
GETTAZIONE ESECUTIVA 
(A.1+A.2)

4.477.866,50 3.275.059,41 157.450,73 77.617,04 3.510.127,18

B SOMME  A  DISPOSIZIO-
NE

B.1 Lavori  in  economia,  previsti 
in progetto ed esclusi dall'ap-
palto  (amianto)  IVA e quota 
incentivo  di  cui  all’articolo 
113 del D. Lgs.50/2016 inclu-
se

123.600,00 123.600,00 // // 123.600,00

B.2 Rilievi,  diagnosi  iniziali,  ac-
certamenti e indagini

40.000,00 40.000,00 // // 40.000,00

B.3 Allacciamento ai pubblici ser-
vizi

20.000,00 20.000,00 // // 20.000,00

B.4 Imprevisti  (max.  8%)  ed 
eventuali costi COVID

60.000,00 60.000,00 // // 60.000,00

B.5 Accantonamento di cui all’ar-
ticolo  113,  D.Lgs.  50/2016 
(incentivo)
Quota 80%

71.645,86 71.645,86 3.487,87 1.728,78 76.862,51

B.6 Spese per attività tecnico-am-
ministrative  connesse  alla 
pro-gettazione, di supporto al 
responsabile del  procedimen-
to, e di verifica e validazione, 
CSE

80.400,00 80.400,00 // // 80.400,00

B.7 Spese  per  pubblicità  e,  ove 8.026,76 8.026,76 // // 8.026,76
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previsto, per opere artistiche
B.8 Spese per accertamenti di la-

boratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato specia-
le d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo,  collaudo  sta-
tico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

41.500,00 41.500,00 // // 41.500,00

TOTALE  SOMME  A  DI-
SPOSIZIONE (B) 445.172,62 445.172,62 3.487,87 1.728,78 450.389,27

C I.V.A.
C.1.

1
I.V.A. su € 4.047.705,48 lordi 
(€  2.966.053,25  ribassati)  - 
quota lavori al 10%

404.770,55 296.605,33 15.745,07 7.761,70 320.112,10

C.1.
2

I.V.A.  su € 430.161,02  lordi 
(€  309.006,17  ribassati)  - 
quota lavori al 4%

17.206,44 12.360,25 // // 12.360,25

C.2 I.V.A. su somme a disposizio-
ne 
(B.2+B.3+B.4+B.6+B.7+B.8) 
al 22%

54.983,89 54.983,89 // // 54.983,89

TOTALE I.V.A. (C) 476.960,88 363.949,47 15.745,07 7.761,70 387.456,24

Adeguamento  prezzi  ai  sensi 
del DL 50/2022 
DD 2022/212.0.0./37
DD 2022/212.0.0./133
DD 2023/212.0.0./17

224.497,17

Ribasso di gara -28,165%, in-
clusa IVA

// 1.315.818,50 - 176.683,67 -87.107,52 827.530,14

TOTALE COSTO  INTER-
VENTO (A+B+C)

5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00

-  che, a seguito della modifica, come sopra descritta, l’importo contrattuale viene a determi-
narsi in Euro 3.510.127,18.

Considerato inoltre:

- che in data 07.02.2023 il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., appaltatore dei lavori, 
ha  sottoscritto  l’atto  di  impegno  prot.  n.  NP  21/03/2023.0000609.I,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante, relativo:

  all’esecuzione della demolizione/ricostruzione delle murature perimetrali dei corpi A e B, 
all’esecuzione dei maggiori lavori riguardanti la demolizione/ricostruzione del calcestruzzo, la 
pulizia,  il  trattamento  dei  ferri  e la  successiva realizzazione  dell’incamiciatura  dei  pilastri 
numero  41,  42,  43,  45,  52,  33,  38,  39,  all’esecuzione  dello  strato  di  spessore  8  cm in 
calcestruzzo armato in corrispondenza del fondo della piscina per la corretta posa degli igloo, 
il tutto, per l’importo netto, a misura, di Euro 77.617,04, oltre IVA al 10%, alle condizioni e 
oneri di cui al contratto rep. n. 68627 del 13.01.2021, nell’ulteriore tempo di 40 (quaranta) 
giorni naturali, successivi e continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto stesso; 
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  a n. 13 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, 
n. 49.

Dato inoltre atto:

- che l’istruttoria del presente atto è stata svolta Arch. Ines Marasso, responsabile del procedi-
mento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competen-
za, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’ese-
cuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a ca-
rico di altri soggetti.

- che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con partico-
lare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 
comma 1 lett.d del Codice della Privacy);

- che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità conta-
bile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi del-
l’art.147 bis del d.lgs. 267/2000.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;

- l’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, 
con vertito in L. n. 108/2021;

- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale 
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure);

- il D.Lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  Delibera  Consiglio  Comunale  del 
04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati ap- 
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto 
della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono 
state approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccerta-
mento;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica 
contrattuale,  per  lavori  non  previsti  né  prevedibili  in  fase  progettuale,  riguardanti  la 
demolizione/ricostruzione delle pareti murarie dei corpi A e B, del ripristino strutturale dei pilastri  
numero 41, 42, 43, 45, 52, 33, 38, 39 e della realizzazione dello strato di spessore di 8 cm in 
calcestruzzo  armato,  sulla  scorta  degli  elaborati  progettuali  a  tal  fine  redatti,  che  qui 
contestualmente  si  approvano,  nell’ambito  dei  “LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A GENOVA PEGLI”;

2)  di approvare i contenuti dell’atto di impegno prot. n. NP 21/03/2023.0000609.I del 21.03.2023, 
sottoscritto dal Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. in data 22.02.2023, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante, relativamente:

 all’esecuzione dei lavori riguardanti la demolizione/ricostruzione delle murature perimetrali 
dei corpi A e B, all’esecuzione dei maggiori lavori riguardanti la demolizione/ricostruzione 
del  calcestruzzo,  la  pulizia,  il  trattamento  dei  ferri  e  la  successiva  realizzazione 
dell’incamiciatura dei pilastri numero 41, 42, 43, 45, 52, 33, 38, 39, all’esecuzione dello 
strato di spessore 8 cm in calcestruzzo armato in corrispondenza del fondo della piscina per 
la corretta posa degli igloo, il tutto, per l’importo netto, a misura, di Euro 77.617,04, oltre 
IVA al  10%,  alle  condizioni  e  oneri  di  cui  al  contratto  rep.  n.  68627  del  13.01.2021, 
nell’ulteriore tempo di  40 (quaranta) giorni naturali,  successivi  e continui  in aggiunta al 
tempo stabilito dal contratto stesso; 

  a n. 13 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 
49.

3) di dare atto che, a seguito della modifica, come sopra descritta, l’importo contrattuale viene a 
determinarsi in Euro 3.510.127,18;

4) di dare atto che la suddetta modifica contrattuale, così come descritta ai punti precedenti, non 
altera la natura generale del contratto e rientra nelle casistiche previste dall’articolo 106, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di  dare  atto  che l’importo  complessivo  netto  di  Euro  77.617,04  corrisponde  al  2,21% 
dell’importo contrattuale, rientrando, quindi, nel quinto dell’importo del contratto di cui all’art. 106, 
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di approvare n. 13 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 
2018, n. 49, di cui all’atto di impegno sopra citato;
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7) di  approvare  l’incremento  della  somma  stanziata  per  incentivo  per  Euro  1.728,78,  quale 
integrazione Incentivo Funzioni Tecniche (quota 80%), art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

8) di approvare il  quadro economico dell’intervento riportato in premessa,  rimodulato secondo 
quanto sopra esposto;

9) di mandare a prelevare la somma complessiva di euro  85.378,74, di cui Euro 77.617,04 per 
imponibile  ed  Euro  7.761,70  per  IVA al  10%,  al  Capitolo  76353  C.d.C.  2850.8.04  “Impianti 
Sportivi  -  Ristrutturazione  ed  ampliamento”  P.d.C.  2.02.01.09.016  Crono  2020/223  mediante 
riduzione di pari importo dell’IMP 2023/6064 ed emissione di nuovo IMP 2023/9825;

10) di  impegnare  Euro  1.728,78  per  quota  incentivo  art.  113  c.3  del  D.Lgs.  50/2016  (80% 
incentivo)  al  Capitolo  79900 c.d.c.  165.8.80 “Contabilità  e  Finanza  -  Investimenti  Diversi”  del 
Bilancio 2022 – P.d.C. 2.2.1.9.16 Crono 2023/59 emettendo nuovo IMPE 2023/9826;

11) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 87.107,52 è finanziata come segue:
a) per Euro 85.378,74 con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2023 derivante 

da contributo concesso dalla Regione Liguria con provvedimento 2020-AC-574 a valere 
su Fondo Strategico Regionale 2020 (L.r. 34/2016, art. 4) (Acc.to 2020/1561);

              b) per Euro 1.728,78 con quota delle entrate accertate e riscosse al cap. 73026 (ACC. 
2023/1529) del Bilancio 2023, Alienazione Terreni;

12) di provvedere all’inoltro della presente DD alla Direzione Generale affinché possa provve-
dere all’iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni 
gestionali;

13)  di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici, alla liquidazione della spesa mediante 
emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell’effettivo andamento dei lavori, nei 
limiti di spesa di cui al presente provvedimento; 

14) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alle comunicazioni previste dall’artico-
lo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla modifica contrattuale in oggetto;

15) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul 
sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito” Servizio Contratti Pubbli-
ci” del MIT, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;

16) di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso responsa-
bile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti 
gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulte-
riori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



17) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolari-
tà e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai 
sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

18) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto rego-
larità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

IL DIRIGENTE
Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-45
AD OGGETTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A GENOVA PEGLI - 
APPROVAZIONE  DI  MODIFICA  CONTRATTUALE  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  106, 
COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG 8397126795

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di regolarità contabile  attestante la  copertura finanziaria (acc.to 2020/1561 – 
2023/1529).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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 1 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

****************** 

APPALTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO NICO 

SAPIO, VIA DEI REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI. 

APPROVAZIONE DEI LAVORI: Determinazione Dirigenziale n. 2020-

204.0.0.-85, in data 10.08.2020; 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione Dirigenziale n. 

2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020; 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: Euro 4.477.866,50 

(inclusi Euro 98.500,00 per progettazione esecutiva e, non soggetti a ribasso, Euro 

105.146,63 per oneri sicurezza ed Euro 102.146,18 per lavori in economia). 

VARIAZIONE DI GARA – 28,165%:          - Euro 1.202.807,09 

IMPORTO NETTO DEI LAVORI:  Euro 3.275.059,41 

(inclusi Euro 98.500,00 per progettazione esecutiva e, non soggetti a ribasso, Euro 

105.146,63 per oneri sicurezza ed Euro 102.146,18 per lavori in economia). 

IMPORTO NETTO ATTI AGGIUNTIVI: Euro 151.594,28 

(inclusi Euro 3.040,81 per oneri sicurezza) 

IMPRESA APPALTATRICE: CONSORZIO ARTIGIANI 

ROMAGNOLO SOC. COOP., con sede in via C. di Marzabotto n. 47 - 

47922 RIMINI (RN) - C.F. e P. IVA 01685300400. 

CONTRATTO: Repertorio n. 68627 del 13.01.2021. 

 

ATTO DI IMPEGNO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  

Premesso: 
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-85, in data 

10.08.2020, sono stati approvati il progetto definitivo, i lavori e le 

modalità di gara relativi all’intervento di riqualificazione 

dell’impianto sportivo “Nico Sapio”, a Genova Pegli, in via dei 

Reggio n. 10, per un importo complessivo dei lavori, parte a corpo e 

parte a misura, posto a base di gara di Euro 4.477.866,50, di cui 

Euro 98.500,00 per progettazione esecutiva e, non soggetti a ribasso, 

Euro 105.146,63 per oneri per la sicurezza Euro 102.146,18 per 

lavori in economia, il tutto oltre IVA; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-105, in data 

19.10.2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa 

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., con sede 

in via C. di Marzabotto n. 47 - 47922 RIMINI (RN) - C.F. e P. IVA 

01685300400, con il ribasso offerto del 28,165%, per un importo 

contrattuale pari a Euro 3.275.059,41, di cui Euro 70.757,48 per 

progettazione esecutiva e, non soggetti a ribasso, Euro 105.146,63 

per oneri per la sicurezza Euro 102.146,18 per lavori in economia, il 

tutto oltre IVA; 

- che in data 13.01.2021 è stato stipulato il contratto con l’impresa 

appaltatrice, con repertorio n. 68627; 

- che in data 06.05.2021, con verbale prot. n. NP/968 del 07.05.2021, i 

lavori in oggetto sono stati consegnati parzialmente, nelle more 

dell’approvazione del progetto esecutivo, per avviare le attività di 

strip-out e rimozione del verde interferente con l’esecuzione dei 

lavori; 
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- che in data 25.05.2021, con verbale prot. n. NP/1279 del 11.06.2021, 

si è proceduto ad una seconda consegna parziale dei lavori in 

oggetto, per procedere con le attività di demolizione e smaltimento 

dei materiali di risulta; 

- che il progetto esecutivo redatto dall’appaltatore nell’ambito 

dell’appalto integrato, una volta verificato e validato, è stato 

approvato con D.D. n. 2021-204.0.0.-48 del 18.06.2021; 

- che in data 22.06.2021, con verbale prot. n. 1397.I del 23.06.2021, i 

lavori in oggetto sono stati consegnati completamente ed accettati 

dall’Impresa senza riserve; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-106, in data 

28.10.2022 sono state apportate delle modifiche al contratto, 

- che in corso d’opera, a seguito della demolizione della copertura del 

Corpo C, prevista a progetto, è emerso uno stato di degrado delle 

murature perimetrali dei corpi esistenti "A" e "B" che si affacciano 

sull'area del campo da gioco del complesso particolarmente 

avanzato.  

- che le condizioni delle suddette murature sono tali che l’intervento 

di ripristino superficiale, previsto a progetto, non garantirebbe nel 

tempo la piena efficienza delle pareti.  

- che si rende, pertanto, necessario un intervento di 

demolizione/ricostruzione delle pareti perimetrali in luogo del loro 

consolidamento; 

- che in corso d’opera è emersa una situazione di particolare degrado 

relativamente ai pilastri numero 41, 42, 43, 45, 52, 33, 38, 39; 
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- che pertanto si è reso necessario prevedere la rimozione del 

calcestruzzo ammalorato, la messa a nudo delle armature, la pulizia 

e il trattamento dei ferri per proteggerli nei confronti 

dell’ossidazione. Successivamente si procede con la realizzazione 

dell'incamiciatura, da eseguirsi con profili in acciaio (4 angolari 

L60x6 e piatti 30x6 ogni 300 mm), per l’altezza interessata dal 

degrado eccessivo. Realizzata la gabbia di armatura, è necessario 

prevedere un'intonacatura con malta antiritiro; 

- che si è reso altresì necessario prevedere l’esecuzione di uno strato 

di spessore 8 cm in calcestruzzo armato in corrispondenza del fondo 

della piscina per la corretta posa degli igloo; 

- che l’ufficio di Direzione Lavori ha provveduto a redigere il 

computo metrico estimativo delle opere aggiuntive, portando in 

detrazione gli interventi non più da eseguire (consolidamento pareti 

murarie); 

- che l’importo, a misura, stimato con il suddetto computo risulta, al 

netto del ribasso di gara, pari a Euro 77.617,04; 

- che le suddette modifiche, così come descritte ai punti precedenti, 

non alterano la natura generale del contratto e rientrano nelle 

casistiche previste dall’articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

- che l’importo complessivo netto di Euro 77.617,04 corrisponde al 

2,26% dell’importo contrattuale, rientrando, quindi, nel quinto 

dell’importo del contratto di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il sottoscritto Sig. Michele Sorce, in qualità di Legale Rappresentante del 

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., appaltatore dei lavori 

SI IMPEGNA 

- ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori, riguardanti la 

demolizione/ricostruzione dei muri perimetrali del Corpo C, 

l’esecuzione dell’incamiciatura dei pilastri 41, 42, 43, 45, 52, 33, 38, 

39 e la preparazione del fondo per la posa degli igloo, per l’importo 

netto, a misura, di Euro 77.617,04, il tutto oltre IVA al 10%, alle 

condizioni e oneri di cui al contratto rep. n. 68627 del 13.01.2021, 

nell’ulteriore tempo di 40 (quaranta) giorni naturali, successivi e 

continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto stesso; 

DICHIARA INOLTRE 

di accettare n. 13 nuovi prezzi, di seguito descritti, determinati ai sensi 

dell'articolo 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, da assoggettare al 

ribasso contrattuale: 

Art. 25.A05.A20.010 

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e 

simili), di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di 

pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, 

eseguita con mezzi meccanici. 

Euro/m3 36,33 (trentasei/33) 

Art. 25.A05.A70.030 

Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione 
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dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. 

Euro/m2 65,27 (sessantacinque/27) 

Art. 25.A15.G10.011 

Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, 

demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali 

tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 

170904. 

Euro/t 37,63 (trentasette/63) 

Art. 25.A15.A15.010 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o 

demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni 

chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. 

Euro/m3/km 2,10 (due/10) 

Art. 25.A15.A15.015 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o 

demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni 

chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 

Euro/m3/km 1,38 (uno/38) 

Art. 25.A15.A15.020 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o 

demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni 

chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 
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Euro/m3/km 0,84 (zero/84) 

Art. 20.A52.A10.020 

Muratura non portante in laterizio, in mattoni comuni estrusi con foratura tra 

45% e 55%. 

Euro/m3 601,14 (seicentouno/14) 

Art. 20.A23.A10.011 

Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e verticali in malta di 

classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) in 

mattoni comuni estrusi con foratura max 45%. 

Euro/m3 617,28 (seicentodiciassette/28) 

Art. 25.A54.A10.020 

Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, 

cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. 

Euro/m2 29,53 (ventinove/53) 

Art. 20.A20.B01.040 

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione 

massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. 

Euro/m3 135,35 (centotrentacinque/35) 

Art. 20.A28.C05.010 

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di 

fondazione. 

Euro/m3 29,62 (ventinove/62) 

Art. 20.A28.F15.005 

Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con 

calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C. 
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Euro/kg 2,82 (due/82) 

Art. NP013 

Incamiciatura pilastri degradati 

Euro/cad. 1.311,85 (milletrecentoundici/85) 

Nei prezzi sopraelencati sono compresi mezzi, materiali, mano d’opera 

specializzata, eventuali documenti ritenuti necessari dalla D.L. (richieste per 

sosta operativa mezzi, conformità, garanzie, collaudi, ecc.) ed ogni altro 

onere necessario o, comunque, utile per dare tutte le opere compiute a 

perfetta regola d’arte. 

Tenendo conto dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 relativo agli aumenti dei 

prezzi dei materiali da costruzione, i prezzi sopra elencati e accettati 

dall’appaltatore sono desunti/determinati sulla base del Prezzario Regione 

Liguria di Luglio 2022 in luogo del Prezzario regionale posto a base di gara 

(anno 2020) e rimarranno invariati fatti salvi eventuali aggiornamenti 

normativi in materia e/o di prezzari. 

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per l’impresa 

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., lo diverrà per la Civica 

Amministrazione non appena saranno intervenute le superiori approvazioni. 

Genova, lì 07.02.2023 

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.  

(Sig. Michele Sorce) 

……………………………………… 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Ines Marasso) 

documento sottoscritto digitalmente 
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