
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-85

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Luglio il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di 
Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: DPCM 25 MAGGIO 2016 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO 
PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERIFERIE  DELLE 
CITTA’  METROPOLITANE E  DEI  COMUNI CAPOLUOGO DI  PROVINCIA:  LAVORI DI 
RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA (FASE 1 – PROGETTO “CHIOSTRO”) E DI 
RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEI  CIVV.  8  E  10  DI  VIA  L.  ARIOSTO  (FASE  2  – 
PROGETTO  “VIA  ARIOSTO”)  A  GENOVA  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  DI 
ASSESTAMENTO FINALE.
CUP: B36J11000250001 e B34E16000460005 - CIG: 7313241563 – MOGE: 15509 e 13196

Adottata il 28/07/2023
Esecutiva dal 28/07/2023

28/07/2023 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-85

OGGETTO: DPCM 25 MAGGIO 2016 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO 
PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERIFERIE  DELLE 
CITTA’  METROPOLITANE E  DEI  COMUNI CAPOLUOGO DI  PROVINCIA:  LAVORI DI 
RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA (FASE 1 – PROGETTO “CHIOSTRO”) E DI 
RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEI  CIVV.  8  E  10  DI  VIA  L.  ARIOSTO  (FASE  2  – 
PROGETTO  “VIA  ARIOSTO”)  A  GENOVA  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  DI 
ASSESTAMENTO FINALE.
CUP: B36J11000250001 e B34E16000460005 - CIG: 7313241563 – MOGE: 15509 e 13196

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2017-176.2.0.-71 del 14/12/2017 sono stati approvati i la-
vori e le modalità di gara per: “riqualificazione del Chiostro della Certosa (fase 1 Chiostro) e risana-
mento conservativo dei civv. 8 e 10 di via L. Ariosto (fase 2 Ariosto).”;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2018-176.2.0.-61 del 31/10/2018 sono stati aggiudicati 
definitivamente i lavori in oggetto all’Impresa TECNOEDILE S.R.L., con sede in Genova (GE), in 
via dei Sansone n. 9, CAP 16128, C.F. 00441350105, che ha offerto la percentuale di ribasso del 
37,147%, per l’importo contrattuale di Euro 2.756.565,21, di cui Euro 283.964,83 quali oneri per la 
sicurezza ed Euro 330.358,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10%, come risulta dal con-
tratto di appalto Rep. n. 68358 del 13.05.2019, stipulato “a misura”.

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2022-212.0.0.-34 del 15/06/2022 sono state approvate 
maggiori lavorazioni “a misura” e modifiche al contratto d’appalto ai sensi dell’art. 149, comma 1, 
D.Lgs. 50/2016, portando l’importo contrattuale a Euro 3.266.071,55, di cui Euro 380.358,00 per 
opere in economia, Euro 283.964,83 per oneri sicurezza ed Euro 37.469,71 per oneri della sicurezza 
connessi all’emergenza sanitaria COVID 19, il tutto oltre IVA al 10%;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2022-212.0.0.-135 del 15/12/2022 sono state approvate 
maggiori lavorazioni “a misura” e modifiche al contratto d’appalto ai sensi dell’art. 149, comma 1, 
D.Lgs. 50/2016, portando l’importo contrattuale ad Euro 3.582.721,82, di cui Euro 380.358,00 per 
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opere in economia, Euro 297.660,01 per oneri sicurezza ed Euro 37.469,71 per oneri della sicurezza 
connessi all’emergenza sanitaria COVID 19, il tutto oltre IVA al 10%;

- che le maggiori opere di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata sono state finanziate con 
fondi dell’Ente, in attesa di ottenere l’autorizzazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Segreteria Tecnica, all’utilizzo delle somme disponibili derivanti dal ribasso di gara quota 
parte finanziamento “DPCM 25 MAGGIO 2016 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTER-
VENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DEL-
LE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA”.

Premesso inoltre:

- che la richiesta di autorizzazione di cui al punto precedente comprende la richiesta di utilizzo di 
una quota pari a Euro 100.000,00 oltre IVA 10% per l’applicazione del Decreto Aiuti L.197/22 in 
continuità con l’art. 26 del D.L n. 50/22 sugli Stati di Avanzamento Lavori e su eventuali altre lavo-
razioni che potranno essere richieste in fase di collaudo;

- che il Municipio V Valpolcevera, mediante la Decisione di Giunta Municipale n.5 del 16/03/2023, 
ha disposto lo spostamento del Museo di Storia Contadina nei locali del Chiostro, coinvolgendo lo-
cali che, secondo il progetto approvato, avevano una diversa destinazione d’uso e che, pertanto, 
sono stati adeguati con modesti accorgimenti per rispettare le prescrizioni di sicurezza antincendio 
applicabili agli spazi espositivi realizzati in locali soggetti a vincolo storico-monumentale;

- che nella medesima Decisione di Giunta, è stato deliberato, su indicazione della competente So-
printendenza Archeologica, lo spostamento e la musealizzazione dell’antica fornace di epoca roma-
na, rinvenuta negli scavi del vicino cantiere per la realizzazione della nuova fermata della Metropo-
litana di Genova – Canepari; 

- che quindi potrebbero essere necessari alcuni ulteriori apprestamenti per alloggiare il manufatto 
nei locali del Chiostro, ma, visto il recente rinvenimento e tenendo presente che la fornace non è 
stata ancora completamente scoperta all’interno dello scavo, non è possibile quantificare puntual-
mente ad oggi le opere di adeguamento indispensabili,  pertanto la cifra richiesta è da intendersi 
come stima del valore massimo degli interventi edili ed impiantistici che, alla situazione odierna, si 
presuppone possano considerarsi essenziali.

Premesso altresì:

- che l’Ufficio Barriere Architettoniche ha richiesto in data 19/06/2023 l’installazione di una 
mappa tattile con schematica individuazione delle funzioni e di codici podotattili all’interno 
del giardino, entrambe lavorazioni non comprese a progetto;

- che il Collaudatore Tecnico-Amministrativo durante le visite in corso d’opera ha richiesto la chiu-
sura dell’edicola contenente la bocca del pozzo anche per motivi di sicurezza, oltre al miglioramen-
to del collegamento con il giardino denominato “Oasi del Chiostro”, al confine con l’area d’inter-
vento, anch’esse risultano lavorazioni non comprese a progetto.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Considerato:

−  che  alcune  richieste  di  adeguamento  pervenute  dalla  Direzione  Musei  in  data  06/06/2023 
possono essere accolte e realizzate utilizzando i risparmi scaturiti da varie lavorazioni a misura 
come esplicitato nella Relazione Illustrativa, tra cui:

− Installazione maniglioni antipanico;
−Implementazione sistema IRAI;
−Implementazione cablaggi Rack dati;
−Predisposizione per impianto antintrusione L2 e L16;
− Impianto antintrusione L7, L8, L9, L11 e L25.

Considerato inoltre:

- che le richieste dell’Ufficio Barriere Architettoniche e del Collaudatore Tecnico-Amministrativo 
potranno essere accolte, previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Segreteria  Tecnica,  all’utilizzo  delle  somme  disponibili  derivanti  dal  ribasso  di  gara  come  da 
richiesta  Prot.  17/04/2023.0169748.U  già  citata  nelle  premesse,  eventualmente  ricorrendo 
all’affidamento delle forniture in opera a soggetti terzi.

Considerato infine:

−  che è stata redatta, ove necessaria, la progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica 
relativa alla revisione delle lavorazioni sopra descritte, composta dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnico-illustrativa con quadro di raffronto;
2) Revisione progetto illuminazione;
3) Revisione progetto FM;
4) Revisione progetto impianti speciali;
5) Revisione passaggi impianti;
6) Revisione impianto condizionamento;
7) Schemi quadri elettrici Orto del Monaco;
8) Schemi Quadri Elettrici Servizi Comuni;
9) Tracciamento aree esterne cablaggio dati;
10) Tracciamento aree esterne impianto idrico;
11) Tracciamento aree esterne impianti elettrici;
12) Progetto delle chiusure del pozzo; 

- che le modifiche alle lavorazioni previste a progetto, sono state autorizzate dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, 
La Spezia e Savona e saranno quindi eseguite secondo le indicazioni dei pareri depositati agli atti 
della Direzione Lavori Pubblici.

Preso atto:

−  che le lavorazioni introdotte o modificate, rispetto al contratto d’appalto, non comportano una 
maggiore spesa, in quanto compensate da lavorazioni in diminuzione, e che trovano copertura 
all’interno del contratto d’appalto stesso;
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−  che le modifiche apportate al  contratto  di  cui  al  punto precedente,  riguardando o aspetti  di 
dettaglio  o lavorazioni  minori  e  complementari  a  quelle  previste  a  progetto,  non alterano la 
sostanza del progetto appaltato e non sono da considerarsi “varianti in corso d’opera” in quanto 
rientrano tra le modifiche di cui all’art. 149, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, non superando il 10% 
dell’importo contrattuale.

Dato atto:

−  che i lavori sono iniziati il 15.05.2019, a seguito delle modifiche contrattuali discendenti dalla 
Determinazione  Dirigenziale  n°2022-212.0.0.-34  del  15.06.2022  e  successivamente  dalla 
Determinazione  Dirigenziale  n°2022-212.0.0.-135  del  15/12/2022  è  stata  traslata  la  fine  dei 
lavori complessivamente al 31.03.2023;

−  che con comunicazione prot. n. 29/03/2023.0139666.U sono stati concessi in totale 60 giorni di 
proroga fissando il termine utile per l’ultimazione dei lavori definitivamente al 30.05.2023;

− che con Certificato di Ultimazione Lavori Rep. NP 30/05/2023.0001178.I sono stati concessi 
ulteriori 60 giorni per le opere di finitura, con termine ultimo previsto per il giorno 29/07/2023.

Ritenuto:

- di approvare nell’ambito dei “LAVORI DI RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA 
(FASE 1 – PROGETTO “CHIOSTRO”) E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CIVV. 8 
E 10 DI VIA L. ARIOSTO (FASE 2 – PROGETTO “VIA ARIOSTO”) A GENOVA”:

a) le modifiche alle lavorazioni così come descritte nei rispettivi elaborati tecnici;
b)  i Nuovi Prezzi introdotti così come da Verbale di Concordamento allegato. 

Dato atto:

- che in data 23/01/2023, 23/04/2023, 30/05/2023 sono stati sottoscritti dall’Impresa i rispettivi ver-
bali concordamento nuovi prezzi;

Dato atto infine:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sen-
si dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”; 

- che il presente provvedimento recepisce le disposizioni degli artt. 42 D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis L. 
241/1990 relativi al “conflitto d’interessi”;

Visto l’art.149 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1. di approvare, nell’ambito dei “LAVORI DI RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA 
(FASE 1 – PROGETTO “CHIOSTRO”) E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CIVV. 
8 E 10 DI VIA L. ARIOSTO (FASE 2 – PROGETTO “VIA ARIOSTO”) A GENOVA”: 

a) le modifiche alle lavorazioni così come descritte nei rispettivi elaborati tecnici;
b)  i Nuovi Prezzi introdotti così come da Verbale di Concordamento allegato; 

2.  di dare atto che le sopra citate modifiche non comportano aumento di spesa;

3. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 
del Codice;

4.  di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alle comunicazioni previste dall’articolo 
106 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla modifica contrattuale in oggetto;

5.  di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990; 

6.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela  
dei dati personali. 

   LA DIRIGENTE
Arch. Ines Marasso
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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ

METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Cl. 34.43.04/119.3

Allegati //

Genova, data del protocollo

A

e p.c.

Comune di Genova
Area Infrastrutture Opere Pubbliche
Direzione Lavori Pubblici
Via di Francia 1
16149 Genova
comunegenova@postemailcertificata.it
c.a. Arch. Ines Marasso

Comune di Genova
Settore  Approvazione  e  Progetti  e
Controllo Attività Edilizia
Via di Francia 1
16149 Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

 
OGGETTO : COMUNE DI GENOVA  – Edificio: Complesso dell'ex "Chiostro Grande" della Certosa di S.

Bartolomeo di Rivarolo, Chiostro - Indirizzo: Via Ariosto – MON01 Rivarolo -  Proprietà:
Comune di Genova – richiedente: arch. Ines Marasso, Dirigente responsabile Direzione
Lavori Pubblici
ART21c4
D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Parte II, Titolo I, Capo III,  art.
21,  cc.4:  istanza  per  autorizzazione  all'esecuzione  opere  o  lavori  su  beni  culturali  -
autorizzazione
GED F.36, mapp. 1614, sub. -
Variante  ai  lavori  di  riqualificazione  del  Giardino  del  Chiostro  Piccolo  -  richiesta
autorizzazione  per  modifiche al  progetto esecutivo del  giardino  interno  del  Chiostro
della Certosa - Pozzo

A RISCONTRO dell’istanza della S.V. presentata da codesto Ente il 07/06/2023 con prot. n. 253512
qui pervenuta in data 07/06/2023 ed assunta al protocollo col n. 9223 in data 08/06/2023, integrata con
documentazione qui pervenuta in data 26/06/2023 ed assunta al protocollo col n. 11775 del 19/07/2023,
volta ad ottenere l’autorizzazione al progetto allegato, relativo al bene in oggetto; 

AI SENSI di quanto previsto dall’art. 21, comma 4 del D. Lgs 22.01.2004 n° 42 e ss.mm.ii.,  Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio;

ESAMINATA la documentazione trasmessa;

VALUTATO che le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela monumentale del bene
culturale in oggetto;

CONSIDERATO l’interesse monumentale ed archeologico (limitatamente al sedime del Complesso); 

QUESTA SOPRINTENDENZA AUTORIZZA

la realizzazione delle opere previste, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, subordinando
l’efficacia del presente titolo alla piena osservazione delle seguenti prescrizioni.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181
PEC: sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-met-ge  @cultura.gov.i  t
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 Per la chiusura dei fornici dell’edicola siano utilizzate inferriate come da integrazione pervenuta in
data 26/06/2023 ed assunta al protocollo col n. 11775 del 19/07/2023, posizionate sul filo interno
della muratura o, se necessario al fine di ridurre la superficie di pavimentazione non protetta, in
corrispondenza del cambio della pavimentazione tra i mattoni messi di coltello e le pianelle di cotto.

 Sia fornito elaborato di dettaglio del coperchio di chiusura della bocca del pozzo, e relazione tecnica
maggiormente descrittiva di come lo stesso verrà realizzato.

 Si  raccomanda  che  sia  la  chiusura  dei  fornici  che  quella  del  pozzo  non  interferiscano  sulla
pavimentazione originale 

 Si ricorda che le pavimentazioni originali o quelle che verranno alla luce, in seguito ai lavori previsti,
dovranno essere conservate e risanate.

 Questa Soprintendenza dovrà essere contattata nei tempi opportuni nel corso dell’intervento per
poter  seguire  lo  stesso  in  corso  d’opera  e  dare  in  tale  sede  tutte le  indicazioni  necessarie  ed
opportune per una migliore riuscita del lavoro.

 A lavori  ultimati dovrà  essere  trasmesso un consuntivo scientifico predisposto dal  direttore dei
lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali, ai
sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del  processo della conoscenza e del restauro e
quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene;. Il Consuntivo deve includere la
documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento
per ogni lavorazione effettuata con chiara identificazione dei materiali  utilizzati e delle modalità
applicative.

IL SOPRINTENDENTE

CRISTINA BARTOLINI

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Francesca Passano
AREA IV – UT GENOVA CENTRO
E-mail: francesca.passano  @  cultura.gov.it  

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181
PEC: sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-met-ge  @cultura.gov.i  t
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DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 

(F/D )  1 

 

LAVORI: LAVORI DI RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA (FASE 1- PROGETTO “CHIOSTRO”) 

E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CIVV. 8 E 10 DI VIA L.ARIOSTO (FASE2- PROGETTO “VIA 

ARIOSTO”) A GENOVA. 

 

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n.2017/176.2.0.-71  del 14/12/2017 

AGGIUDICAZIONE LAVORI: D.D. n.2018/176.2.0-61 del 31/10/2018 

APPROVAZIONE MODIFICHE AI SENSI DELL’ART.149 C.1 D.LGS. 50/2016 e COMPENSAZIONE 

PREZZI AI SENSI DELLA LEGGE N. 106/2021: D.D. 2022/212.0.0.-34  del 15/6/2022,                                                      

D.D. 2022/212.0.0.-55  del 18/7/2022 e D.D. 2022/212.0.0.-135  del 15/12/2022 

IMPRESA APPALTATRICE: TECNOEDILE S.R.L. 

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: €. 3.595.160,73   di cui €. 335.129,72 per oneri sicurezza. 

RIBASSO D’ASTA: 37,147 %. 

CONTRATTO: rep. n. 68358 del 13.05.2019 

CODICE CUP: B34E16000460005 e B36J11000250001 - CIG 7313241563 

 

ATTO DI IMPEGNO PER CONCORDAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI NUOVI PREZZI 

art. 8, comma 5 del D.M. n. 49 del 07 marzo/2018; 

PREMESSO CHE: 

con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2018-176.2.0.-61 del 31/10/2018, i 

lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati in forma definitiva all’impresa  TECNOEDILE S.R.L., per un importo 

contrattuale di Euro 2.756.565,21, oltre I.V.A. 

-  in data 13/05/2019 è stato stipulato il contratto repertorio n. 68358; 

-  i lavori sono stai consegnati in data 14/05/2019 con verbale di consegna Prot NP/2019/615 del 14/5/2019; 

-con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2022-212.0.0.-34 del 15/06/2022, 

sono stati approvati maggiori lavori e la compensazione prezzi ex art. L.106/2021 relativamente a lavori eseguiti 

il primo semestre 2021; 

-con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2022-212.0.0.-55 del 18/07/2022, 

è stata approvata la compensazione prezzi di materiali da costruzione ex art. L.106/2021 relativamente a lavori 

eseguiti il primo semestre 2021; 

-con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2022-212.0.0.-135 del 15/12/2022, 

sono stati approvati maggiori lavori ex art.149 del D.lgs. 50/2016; 

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
6
/
0
7
/
2
0
2
3
.
0
3
3
7
5
3
1
.
E



2 

 

 

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 

(F/D )  2 

 

- che l’importo contrattuale per effetto delle determinazioni dirigenziali di cui sopra è stato rideterminato in Euro 

3.595.160,73; 

- che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto 

di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.                                                                                                 

Tutto ciò premesso: 

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di maggio tra il sottoscritto Ing. Erica  Piana  nella sua qualità di Direttore dei 

Lavori, e l'arch. Sarah Zotti, legale rappresentante dell'Impresa Tecnoedile S.r.l. con sede in via dei Sansone n. 9 – 

16128- Genova (GE), sono stati concordati i seguenti 16 (sedici) nuovi prezzi unitari, desunti in contraddittorio e 

ricavati da regolari analisi e dall’applicazione del Prezziario Regionale 2017 usato per formulare i prezzi a base di 

gara: 

1) NPE61: realizzazione di impianto di rilevazione fumi nei locali L2 e L16 e collegamento alla centrale 

posta in L12: 8.900,44 €/corpo; 

2) NPE62: collegamento alimentazioni elettriche QE L12 e L16 a contatore ENEL museale: 249,40 

€/corpo; 

3) NPE63: fornitura e posa cavo schermato per eventuale realizzazione impianto antintrusione L2 e L16: 

532,73€/corpo; 

4) NPE64: fpo cavo per eventuale realizzazione EVAC L2 e L16: 649,14 €/corpo; 

5) NPE65: collegamento tra punto consegna del Comune ed il rack RD-RD: 6860,20 €/corpo; 

6) NPE66: collegamento tra rack RD-RD e L2: 6267,93€/corpo; 

7) NPE67: collegamento rack RD-RD e L16: 5922,39 €/corpo; 

8) NPE68: realizzazione impianto illuminazione  fibra minerale compresi corpi illuminanti loggiato: 

14891,61€/corpo; 

9) NPE69: rea realizzazione impianto illuminazione  fibra minerale compresi corpi illuminanti 

pozzo:3800,40€/corpo; 

10) NPE44var: FPO access point per sistema gestione Comune: 5174,65 €/corpo; 

11) NP92: installazione maniglioni antipanico su portafinestra in ferro a taglio termico: 3940,00 €/cad; 

12) NP93: realizzazione di pavimentazione in acciottolato "risseau" intorno al pozzo: 728,88 €/mq; 
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13) NP94: fpo sportello nicchia contatori gas civ 8: 1350,00 €/corpo; 

14) NP95: fpo sportello nicchia contatori gas civ 10: 1250,00 €/corpo; 

15) NP96: fpo armadiatura vano contatori elettrici e QE civ 8: 2890,00 €/corpo; 

16) NP97: fpo armadiatura vano contatori elettrici e QE civ 10: 1760,00 €/corpo; 

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei 

lavori appaltati con il contratto indicato a margine. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con 

l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Civica Amministrazione al momento 

dell’esecutività del provvedimento di approvazione. 

Genova lì 30/05/2023  

                                                                                                                                                                                        

L’Impresa Tecnoedile S.r.l.                             Il Direttore dei Lavori                                                                                                                       

Arch. Sarah Zotti                                          Ing. Erica Piana 
                    

 

Visto per l'approvazione ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. 49 del 7/3/2018                                          

    Responsabile unico del procedimento                                                                                                                      

Arch. Ines Marasso 
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METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA: LAVORI DI RECUPERO DEL 
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Il Direttore Lavori 
(Ing. Erica Piana) 
[documento sottoscritto digitalmente] 
 

 
 Genova, lì 24 Luglio 2023 
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Il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

presentato dal Comune di Genova è stato ammesso a finanziamento, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016. 

Il progetto dei “Lavori di recupero del Chiostro della Certosa e di risanamento conservativo dei civ. 8 e 10 

di via L. Ariosto a Genova” finanziato prevedeva l’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 

4.022.660,35, come di seguito ripartito: 

Lavori a misura                                                                               Euro 3.408.337,52 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati e 

non soggetti a ribasso 

Euro 283.964,83 

Opere in economia                                                                            Euro 330.358,00 

Oltre a: 

Somme a disposizione dell’Amm.ne pari a              Euro 429.716,32 

IVA sui lavori                                                                                     Euro 402.266,03 

 

I lavori sono stati appaltati con D.D. n. 2017-176.2.0.-71 in data 14.12.2017 e sono stati aggiudicati 

con D.D. n. 2018-176.2.0.-61 del 31/10/2018 all’impresa TECNOEDILE S.R.L. che ha offerto un ribasso 

d’asta pari al 37,147% esclusi oneri di sicurezza ed opere in economia, per cui il quadro economico è 

stato modificato come sottoindicato: 

Lavori a misura                                                                               Euro 2.142.242,38 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati e 

non soggetti a ribasso  

Euro 283.964,83 

Opere in economia                                                                          Euro 330.358,00 

Somme a disposizione dell’Amm.ne pari a Euro 429.716,32 

IVA sui lavori                                                                                  Euro 275.656,52 

 

In data 05.02.2019 sono stati consegnati parzialmente i lavori in via d’urgenza all’impresa 

TECNOEDILE SRL di Genova, stante la necessità di procedere con la massima urgenza all’avvio dei 

lavori al fine di tutelare il bene vincolato di particolare interesse storico-culturale, in una situazione di 

peculiare fragilità strutturale che rendeva precario l’equilibrio della porzione di costruzione ai 

margini del lato parzialmente crollato. La consegna totale dei lavori è avvenuta in data 14.05.2019.  
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Con Determinazioni Dirigenziali n° 2022-212.0.0.-34 del 15/06/2022 e n° 2022-212.0.0.-135 del 

15/12/2022 sono state approvate maggiori lavorazioni “a misura” e modifiche al contratto d’appalto 

ai sensi dell’art. 149, comma 1, D.Lgs. 50/2016 nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Chiostro 

della Certosa. 

Tuttavia, durante il prosieguo delle lavorazioni, sono state richieste ulteriori e maggiori lavorazioni, in 

particolare sono emerse le seguenti necessità: 

- Il Collaudatore Tecnico-Amministrativo ha richiesto il miglioramento del collegamento al 

sottostante giardino denominato “Oasi del Chiostro”, oltre che la chiusura dell’edicola del pozzo 

per motivi di sicurezza e di maggior conservazione della pavimentazione interna; 

- L’Ufficio Barriere architettoniche, in data 19/06/2023 ha richiesto l’installazione di percorsi loges 

e mappa tattile dell’area, non previsti nel progetto; 

- La Direzione Musei, destinataria di parte degli spazi in oggetto, ha richiesto in data 06/06/2023 

alcune integrazioni agli impianti dati, antincendio e la posa di maniglioni antipanico, oltre che di 

pellicole protettive anti-UV non previsti a progetto; 

- La causa civile con il proprietario dell’immobile di via Ariosto 10 /a è in via di definizione, la 

prossima udienza è stata fissata per il giorno 27/07/2023, oltre alla conclusione favorevole nei 

confronti dell’Ente, senza ulteriori spese, dovrebbe essere richiesta dal Giudice la ricostruzione 

della scala di accesso, demolita in fase di consolidamento delle volte sottostanti, anch’essa opera 

non prevista a progetto, ma prima del termine della causa non sarà possibile ordinare all’Impresa 

l’intervento. 

 

È stata inviata via PEC in data 17/04/2023 (Prot. 17/04/2023. 0169748.U) alla Segreteria Tecnica, 

una proposta di rimodulazione dell’intervento per l’utilizzo di una parte delle economie di gara per 

l’esecuzione di lavori non preventivati emersi nel corso dell’esecuzione delle opere, oltre alle revisioni 

prezzi che dovranno essere corrisposte all’Impresa. Siamo in attesa di riscontro della richiesta di 

rimodulazione, senza la quale non si potranno concludere le operazioni di collaudo, in quanto 

mancherebbero le risorse economiche per le ulteriori opere summenzionate. 
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All’interno del contratto d’appalto è possibile far rientrare alcune delle lavorazioni richieste, che 

ammontano a Euro netti 33.468,54, come di seguito elencato, per economie su più voci di contratto, 

come illustrato nel quadro di raffronto allegato: 

- Collegamento alimentazioni elettriche al quadro museale dei locali L2 e L16; 

- FPO access point per sistema gestione Comune; 

- Collegamento tra punto di consegna e Rack dati e locali L2 e L16; 

- Predisposizione cavo schermato per impianto antintrusione locali L2 e L16; 

- Predisposizione impianto EVAC locali L2 e L16; 

- Impianto rivelazione fumi nei locali L2 e L16; 

- Impianto illuminazione in fibra minerale del loggiato; 

- Impianto illuminazione in fibra minerale del pozzo; 

- Installazione maniglioni antipanico nei locali L2 e L16; 

- Impianto antintrusione locali museali eccetto L2 e L16; 

 

Si dà atto che è stata redatta, ove necessaria, la progettazione impiantistica relativa alle lavorazioni 

sopra descritte e sono stati concordati i relativi Nuovi Prezzi, oltre a ciò è stata predisposta la 

progettazione architettonica delle chiusure del pozzo che ha avuto autorizzazione 34.43.04/119.3 

dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio assunta agli atti con Prot. 

21/07/2023.0329152.E del 21/07/2023. 

 
Tutte le prestazioni sopra descritte, che non alterano la sostanza del progetto appaltato e da eseguirsi 

alle stesse condizioni e oneri previsti nel contratto originario, non costituiscono un incremento 

dell’importo contrattuale. 

Per ciò che riguarda le lavorazioni richieste dall’ufficio Barriere Architettoniche e dal Collaudatore 

Tecnico Amministrativo, sono state stimate in complessivi Euro 45.000,00 oltre IVA, una volta 

reperite le somme necessarie si potrà procedere eventualmente con ulteriori affidamenti a soggetti 

terzi. 

Per ciò che concerne le richieste della Direzione Musei, che non hanno potuto essere incluse nel 

contratto in essere, rimarranno a cura della Direzione Musei che provvederà con fondi propri. 
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Il quadro di raffronto allegato è stato costruito confrontando i computi di contratto (principale e 

modifiche intervenute con D.D. n° 2022-212.0.0.-34 del 15/06/2022 e n° 2022-212.0.0.-135 del 

15/12/2022) con la contabilità, costituita da quanto già liquidato e dalla proiezione di quanto 

potrebbe essere allibrato negli ultimi stati di avanzamento lavori, si vede come la somma finale degli 

importi lordi raffiguri un risparmio di lieve entità, che potrà essere utilizzato qualora si presentasse la 

necessità di eventuali lavorazioni in economia non definibili a priori. 

 



N. Codice Categorie di Lavoro e Forniture U.M. Prezzo1 Qta1 Importo1 Prezzo2 Qta2 Importo2 Diff. pos Diff. neg

1 36.300.PA

Realizzazione di nuova pavimentazione in 
piastrelle di ... foglio separatore in carta 
catramata o similare.

mÂ² 84,21 90 7.578,90 84,21 189,95 15.995,69 8.416,79

2 40.100.PA

Massetto alleggerito, a base di vetro 
espanso, (tipo ... 5 cm, compresala 
formazione dei punti di lista.

mÂ² 36,63 0 0

3 40.300.PA

Fornitura e posa in opera di membrane a 
base di bitume ... tratti fortemente inclinati e 
risvolti.

mÂ² 40,26 63 2.536,38 40,26 41,04 1.652,27 -884,11
4 15.A10.A10.010 Scotico.

mÂ² 2,49 0 1.245,00 0 -1.245,00
5 15.A10.A20.010 Scavo comune a mano rocce sciolte.

mÂ³ 128,37 86,36 11.086,03 128,37 36,1 4.634,16 -6.451,87

6 15.A10.A22.010
Scavo comune con miniescavatore rocce 
sciolte.

mÂ³ 43,4 264,61 11.484,07 43,4 206,45 8.959,93 -2.524,14

7 15.A10.A22.020
Scavo comune con miniescavatore rocce 
tenere.

mÂ³ 71,84 0 6.465,60 0 -6.465,60

8 15.A10.A34.010
Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 
2,00 m.

mÂ³ 0 64,61 56,3 3.637,55 3.637,55

9 15.A10.A34.020
Scavo sez ristretta rocce tenere miniesc. fino 
a 2,00 m.

mÂ³ 85,82 0 10.384,22 0 -10.384,22

10 15.A10.A37.030
Scavo sez ristretta rocce compatte 
escavatore fino a 2,00 m.

mÂ³ 116,97 0 3.895,11 0 -3.895,11

11 15.B10.B20.005 Riempimento scavi canalizzazioni a mano.
mÂ³ 0 66,54 7,08 471,1 471,1

12 15.B10.B20.015
Riempimento canalizzazioni con ghiaia o 
pietrisco.

mÂ³ 64,51 367,7 23.720,33 64,51 44,01 2.839,09 -20.881,24

13 20.A05.A11.050 Demol. fabb. tipo civile strut. < 1000 mÂ³
mÂ³vpp 14,05 0 0

14 20.A15.A10.010
Trasp. mater. scavi/demol., misurato su 
autocarro in partenza,<=5 km mis. banco .

mÂ³km 0,91 8.350,88 7.599,30 0,91 1.400,00 1.274,00 -6.325,30

15 20.A15.A10.015
Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. 
banco.

mÂ³km 0,57 8.350,87 4.759,99 0,57 1.280,00 729,6 -4.030,39

16 20.A15.A10.020
Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. 
banco.

mÂ³km 0,4 33.343,48 13.337,39 0,4 5.000,00 2.000,00 -11.337,39

17 20.A15.A10.025
Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. 
banco.

mÂ³km 0,14 16.661,78 2.332,64 0,14 3.250,00 455 -1.877,64
18 20.A28.A10.010 Ter Casseforme tavole abete - fondazioni.

mÂ² 37,64 5,6 210,78 37,64 5,6 210,78

19 20.A40.A20.020
Travi sezioni da 8x10a10x20cm castagno per 
solai e tetti

mÂ³ 1.537,69 2,95 4.536,19 1.537,69 3,5 5.381,92 845,73

20 20.A51.A20.020
Manto copertura abbadini ardesia ganci su 
listelli 57x40x1

mÂ² 140,52 406,9 57.177,59 140,52 406,9 57.177,59

21 20.A54.A10.010
Intonaco esterno cementizio strato 
aggrappante sp. 5 mm

mÂ² 4,12 0 381,1 0 -381,1

22 20.A54.A10.020
Intonaco. esterno strato fondo base calce 
idrata sp. 2/3 cm

mÂ² 15,43 0 1.427,28 0 -1.427,28

23 20.A54.A10.030
Int. est. strato finitura calce idrat cem Port 
gran < 0,6mm

mÂ² 4,07 0 376,48 0 -376,48
24 20.A54.A10.040 Int interno strollato spessore 1 - 1,5 cm

mÂ² 11,94 0 477,6 0 -477,6

25 20.A74.A30.025
Sola posa copertine marmo ecc. sp. da 3 a 5 
cm Larg.> 25 cm

mÂ² 102,05 0 3.316,63 0 -3.316,63

26 20.A80.A30.100
F.P.O controtelai portafinestra o finestra, 
scatolare acciaio alluminio o legno

cad 93,07 0 0

27 20.A85.A10.010
Solo posa tubi interra  PVC, ecc. Ã˜ <= 250 
mm

m 13,21 460 6.076,60 13,21 271,76 3.589,96 -2.486,64

28 20.A85.A15.010
Solo posa tubi sospesi. PVC, ecc. Ã˜ <= 250 
mm

m 35,07 243,1 8.525,52 35,07 243,1 8.525,52

CONTRATTO PROIEZIONE CONTABILITA'



29 20.A85.A20.015
Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 
60x60x60 cm

cad 37,98 57 2.164,86 37,98 7 265,86 -1.899,00

30 20.A85.A25.15 deciesexies
Posa prolunga pozzetti CLS dim. > 40x40x40 
fino 60x60x60 cm

cad 0 36,06 5 180,3 180,3
31 20.A85.A30.010 Posa chiusini e caditoie peso fino 30 kg.

cad 33,03 57 1.882,71 33,03 12 396,36 -1.486,35

32 20.A88.A30.20quaterdecies
Terminali in ghisa diametro 100 mm, 
lunghezza 2,00 m.

cad 0 151,21 3 453,63 453,63

33 20.A90.A30.015
Rivest. plastico acrilico esterni granul. da 0.9 
a 1,5 mm.

mÂ² 18,08 141,59 2.559,94 18,08 141,59 2.559,96 0,02

34 25.A05.010.PA
Rimozione di impianti meccanici (termici, ... 
la chiusura delle adduzioni queste incluse.

cad 310,36 14 4.345,04 310,36 14 4.345,04

35 25.A05.020.PA
Crene per impianti e ripristini. Per ogni unitÃ  
immobiliare.

corpo 1.711,48 10 17.114,80 1.711,48 10 17.114,80

36 25.A05.030.PA

Rimozione di zoccolini e simili di qualsiasi 
materiale ... basso e il carico su qualsiasi 
mezzo di trasporto.

m 2,84 460,76 1.308,56 2,84 460,76 1.308,55 -0,01

37 25.A05.040.PA
Rimozione di moquettes e simili, incluso 
carico su automezzo.

mÂ² 6,52 0 119,77 0 -119,77

38 25.A05.050.PA

Raschiatura di vecchi parati o rivestimenti in 
teli ... compresa asportazione del collante di 
posa.

mÂ² 8,83 309,74 2.735,00 8,83 235,67 2.080,96 -654,04

39 25.A05.A20.015
Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o 
mattoni a mano.

mÂ³ 120,9 14,98 1.811,08 120,9 18,48 2.234,23 423,15

40 25.A05.A20.025
Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca a 
mano.

mÂ³ 270,97 0,26 70,45 270,97 0,26 70,45

41 25.A05.A25.015
Demoliz. struture murarie esterne, pietrame 
e/o mattoni a mano.

mÂ³ 152,5 71,71 10.935,78 152,5 69,09 10.536,25 -399,53
42 25.A05.A30.030 Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm.

mÂ² 23,66 46,56 1.101,61 23,66 48,97 1.158,63 57,02
43 25.A05.A30.10 Bis Demolizione tramezze fino a 10 cm.

mÂ² 20,44 340,95 6.969,02 20,44 340,95 6.969,01 -0,01

44 25.A05.A40.010
Demolizione manto di copertura in abbadini 
posati a calce.

mÂ² 19,26 371,83 7.161,45 19,26 371,83 7.161,45

45 25.A05.A50.010 Rimozione piccola orditura senza recupero.
mÂ² 5,81 420,2 2.441,36 5,81 420,2 2.441,36

46 25.A05.A50.020 Rimozione grossa orditura senza recupero.
mÂ² 16,72 290,66 4.859,83 16,72 290,66 4.859,83

47 25.A05.A70.010
Demolizione solai legno o NP laterizio sp. fino 
a 35 cm.

mÂ² 50,06 88,23 4.416,79 50,06 95,08 4.759,70 342,91

48 25.A05.A80.010
Taglio a forza x varchi finestre su murat. 
pietra o mattone.

mÂ³ 555,89 19,09 10.611,94 555,89 19,09 10.611,93 -0,01

49 25.A05.A80.020
Taglio a forza per varchi finestre su murat. in 
csl. non ar.

mÂ³ 652,57 0 0

50 25.A05.A90.010 Ter
Taglio a forza x incastri/crene su murat 
mattoni pieni

mÂ³ 1.167,34 2,31 2.696,56 1.167,34 2,31 2.696,55 -0,01

51 25.A05.A90.020 Ter
Taglio a forza x incastr/crene murat cls non 
armato o pietra

mÂ³ 1.425,15 3,66 5.216,05 1.425,15 3,66 5.216,06 0,01

52 25.A05.B10.010
Demolizione pavimenti getto o elementi incl 
sottofondo

mÂ² 22,9 654,12 14.979,34 22,9 658,98 15.090,65 111,31

53 25.A05.B10.020

Demolizione di pavimenti ad elementi 
(piastrelle, lastre, ecc) compreso il 
sottofondo

mÂ² 18,39 448,51 8.248,10 18,39 490,91 9.027,83 779,73

54 25.A05.B20.020
Rimozione rivestimenti in piastrelle posate a 
malta

mÂ² 17,74 425,29 7.544,65 17,74 425,29 7.544,66 0,01

55 25.A05.C10.010 Demolizione imperm. guaine bituminose
mÂ² 6,75 515,38 3.478,82 6,75 515,38 3.478,83 0,01

56 25.A05.D10.010
Demolizione controsoffitti in canniccio, 
cartongesso ecc

mÂ² 20,65 639,19 13.199,27 20,65 656,02 13.546,82 347,55

57 25.A05.E10.015
Scrostamento intonaco esterno muratura 
mattoni o cls

mÂ² 7,12 681,63 4.853,20 7,12 810,37 5.769,84 916,64



58 25.A05.E10.020 Scrostamento intonaco interno
mÂ² 6,9 1.208,99 8.342,03 6,9 808,99 5.582,02 -2.760,01

59 25.A05.E20.010 Picchettatura intonaco interno o esterno
mÂ² 5,55 0 0

60 25.A05.F01.010
Rimozione senza rec pedate alzate soglie 
guide piane

mÂ² 16,72 65,96 1.102,85 16,72 68,01 1.137,12 34,27
61 25.A05.F10.010 Rimozione serramenti escluso telaio

mÂ² 13,51 159,79 2.158,76 13,51 169,41 2.288,73 129,97
62 25.A05.F10.020 Rimozione serramenti compreso telaio

mÂ² 29,55 209,92 6.203,14 29,55 209,92 6.203,14

63 25.A05.G01.010
Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di 
cacciata

cad 16,72 42 702,24 16,72 53 886,16 183,92
64 25.A05.G01.020 Rimozione vasca da bagno

cad 39,17 5 195,85 39,17 9 352,53 156,68
65 25.A05.G01.030_Ter Rimozione lavandino di marmo

cad 167,16 4 668,64 167,16 4 668,64
66 25.A05.G01.040 Rimozione piatto doccia

cad 23,13 2 46,26 23,13 5 115,65 69,39
67 25.A05.G01.050 Rimozione corpi scaldanti in ghisa

cad 5,81 57 331,17 5,81 50 290,5 -40,67
68 25.A05.G01.060 Rimozione caldaie murali

cad 64,83 20 1.296,60 64,83 20 1.296,60

69 25.A05.H01.110
Smontaggio serramenti legno escluso telaio 
(min 2,00mÂ²)

mÂ² 9,96 159,25 1.586,13 9,96 173,25 1.725,57 139,44

70 25.A05.I10.050-novies
Tracce impianti muri mattoni forati sezione 
fino a 50 cmÂ²

m 12,24 66,5 813,96 12,24 66,5 813,96

71 25.A05.I10.060-novies
Tracce impianti muri mattoni forati sezione 
da 51 a 100 cmÂ²

m 15,93 113,15 1.802,48 15,93 113,15 1.802,48

72 25.A05.I10.10 septies dec
Tracce impianti in muri pietra sezione fino a 
50 cmÂ²

m 0 20,48 16,32 334,23 334,23

73 25.A05.I10.120-novies
Tracce impianti muri mattoni forati/calc 
cellul tubi Ã¸25 mm

m 9,39 46,9 440,39 9,39 46,9 440,39

74 25.A12.A01.010
costo medio per analisi chimica demoliz e 
scavi

cad 350 6 2.100,00 350 1 350 -1.750,00

75 25.A12.A01.010 Bis
costo medio per analisi chimica demoliz e 
scavi

cad 0 350 6 2.100,00 2.100,00
76 25.A15.A15.010 Trasp. mater. scavi/demol.

mÂ³km 1,98 4.640,63 9.188,44 1,98 5.330,63 10.554,66 1.366,22

77 25.A15.A15.015
Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. 
vol. effett.

mÂ³km 1,3 4.632,63 6.022,42 1,3 5.322,63 6.919,43 897,01

78 25.A15.A15.020
Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. 
vol. effett.

mÂ³km 0,79 18.522,53 14.632,80 0,79 21.282,53 16.813,20 2.180,40

79 25.A15.A15.025
Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. 
vol. effett.

mÂ³km 0,68 11.561,24 7.861,64 0,68 13.355,24 9.081,56 1.219,92

80 25.A15.C10.010 Trasporto con carriola 10 metri o frazioni.
mÂ³ 6,39 1.254,62 8.017,02 6,39 1.514,62 9.678,41 1.661,39

81 25.A20.B01.020
Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe 
resist.C12/15.

mÂ³ 116,38 62,33 7.253,97 116,38 48,75 5.673,53 -1.580,44
82 25.A20.C02.010 Calcestruzzo XC2 S4 C25/30.

mÂ³ 126,5 138,91 17.572,12 126,5 100,71 12.739,82 -4.832,30

83 25.A20.C85.010 Quinques calcestruzzo confezionato in cantiere R32,5
mÂ³ 154,34 17,47 2.696,32 154,34 126,41 19.510,11 16.813,79

84 25.A23.A10.010 Muratura mattoni comuni pressati (pieni)
mÂ³ 576,36 3,18 1.832,82 576,36 3,18 1.832,82

85 25.A23.A10.010.01 Muratura mattoni comuni pressati (pieni)
mÂ³ 576,36 0 0

86 25.A25.010.PA
Rimozione dei manufatti in cemento-amianto 
... incluso ogni onere

corpo 392,02 51 19.993,02 392,02 51 19.993,02

87 25.A25.020.PA

Rimozione dei elementi in cemento-amianto 
(teli, ... a discarica speciale incluso ogni 
onere.

mÂ² 33,83 0 0

88 25.A25.030.PA
Adempimenti alla rimozione di cemento-
amianto ... incluso ogni onere

corpo 563,26 2 1.126,52 563,26 2 1.126,52

89 25.A25.A10.010 Rimozione lastre ondulate cemento amianto
mÂ² 12,52 80,75 1.010,99 12,52 69,21 866,51 -144,48



90 25.A25.A10.030
Rimozione canne fumarie cemento amianto 
sez 35x35 cm

m 53,15 4,2 223,23 53,15 4,2 223,23

91 25.A25.A10.040 Rimozione teste camino cemento amianto
cad 15,71 20 314,2 15,71 1 15,71 -298,49

92 25.A25.A20.030
Smontaggio serbatoi amianto in batteria 
capacitÃ  fino 500 l

cad 63,84 0 191,52 0 -191,52

93 25.A25.C20.010 Scoibentazione tubazioni rivestite in amianto
m 74,05 0 0

94 25.A28.A10.010_decies Casseforme tavole abete - fondazioni
mÂ² 41,96 95,16 3.992,92 41,96 163,24 6.849,54 2.856,62

95 25.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni
mÂ² 56,13 0 3.367,80 0 -3.367,80

96 25.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni
mÂ³ 28,46 181,09 5.153,82 28,46 119,68 3.406,08 -1.747,74

97 25.A28.C05.015
Solo posa cls fondazione confezionato in 
cantiere

mÂ³ 64,26 25,84 1.660,48 64,26 121,18 7.787,02 6.126,54
98 25.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni

mÂ³ 37,32 0 1.119,60 0 -1.119,60

99 25.A28.C05.030 Octies
Getto in opera cls - (scale, cornici, pareti 
spess.

mÂ³ 112,86 34,93 3.942,20 112,86 34,93 3.942,20
100 25.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm

Kg 2,14 7.241,24 15.496,26 2,14 6.150,24 13.161,51 -2.334,75
101 25.A28.F15.005 Rete elettrosaldata B450A B450C

Kg 1,58 6.587,07 10.407,58 1,58 7.116,35 11.243,85 836,27

102 25.A30.010.PA
Solaio per soppalco con profilati di acciaio IPE 
... la regolarizzazione delle sedi di appoggio.

mÂ² 242,7 38,54 9.353,66 242,7 4,38 1.063,03 -8.290,63

103 25.A30.A30.010

Solaio areato elementi materiale plastico 
altezza 17 cm, compresa soletta superiore di 
4 cm.

mÂ² 28,34 250,17 7.089,82 28,34 250,17 7.089,82

104 25.A30.A30.015
Solaio areato altezza 17 cm cls conf in 
cantiere

mÂ² 54,06 11 594,66 54,06 11 594,66

105 25.A30.A30.020 Quater
Solaio areato elementi materiale plastico 
altezza 24 cm

mÂ² 0 31,67 0

106 25.A30.A30.030
Solaio areato elementi materiale plastico 
altezza 30 cm

mÂ² 32,4 0 -685,26 0 685,26

107 25.A44.010.PA

Stesura di ciclo isolante tipo "AfonTermo" 
prod. Afon ... Termopittura della stessa serie 
in due mani.

mÂ² 74,6 0 0

108 25.A44.A30.010
Posa pannelli isolanti intercapedini spess. =< 
10 cm

mÂ² 13,98 162,08 2.265,88 13,98 158,63 2.217,65 -48,23

109 25.A44.A50.010
Posa pannelli isolanti sup. orizzontali spess. 
=< 10 cm

mÂ² 6,55 100 655 6,55 100 655

110 25.A44.A50.010*0,6
Posa pannelli isolanti sup. orizzontali spess. 
=< 10 cm

mÂ² 3,93 521,86 2.050,91 3,93 370,2 1.454,89 -596,02

111 25.A44.A50.010.01
Posa pannelli isolanti sup. orizzontali spess. 
=< 10 cm

mÂ² 6,55 0 665,48 0 -665,48

112 25.A44.A60.010
Posa pannelli isolanti sup. inclinate spess. =< 
10 cm

mÂ² 8,89 0 0

113 25.A48.A10.020
Massetto pendenze coperture alleggerito 
argilla sp medio 5

mÂ² 24,05 210,02 5.050,98 24,05 210,02 5.050,98

114 25.A48.A10.025 septies
Massetto pendenze coperture allegg argilla 
sovrap magg spess

mÂ²cm 4,22 112,18 473,4 4,22 112,18 473,4

115 25.A48.A15.010
Ancoraggio guaine bituminose spalmatura 
sol. bitum.

mÂ² 4,4 654,95 2.881,78 4,4 1.280,76 5.635,34 2.753,56

116 25.A48.A25.010
Strato antimalta telo polietilene 0,2 mm 
posato a secco.

mÂ² 4,37 137,8 602,19 4,37 395,11 1.726,63 1.124,44

117 25.A48.A30.010
Solo posa guaine su superfici con pendenza 
fino a 30 gradi

mÂ² 11,6 1.710,79 19.845,16 11,6 1.789,23 20.755,09 909,93

118 25.A48.A30.020
Solo posa guaine canali di gronda, converse, 
risvolti

mÂ² 21,86 233,13 5.096,22 21,86 388,71 8.497,19 3.400,97
119 25.A48.A40.A10 Trattamento antisolare acrilico

mÂ² 7,1 0 308,85 0 -308,85



120 25.A51.010.PA
Noleggio di copertura provvisoria a norma di 
... durata dei lavori: primo mese di impiego.

mÂ² 14,03 0 14,03 0

121 25.A51.030.PA

Demolizione di pavimenti su coperture piane, 
di getto o ad elementi compreso il 
sottofondo.

mÂ² 22,9 201,25 4.608,63 22,9 201,25 4.608,63

122 25.A51.040.PA

Smontaggio di canali di gronda e pluviali di 
metallo o ... le apparecchiature di sostegno e 
fissaggio.

m 3,75 218,96 821,1 3,75 225,25 844,7 23,6

123 25.A51.050.PA

Demolizione di cassettone terminale di 
contenimento di ... ed il carico su qualsiasi 
mezzo di trasporto.

mÂ³ 182,16 0,66 120,23 182,16 1,55 282,35 162,12

124 25.A51.060.PA

Rifacimento di cassettone terminale di 
contenimento ... la risvolta di asfalto e la 
demolizione.

mÂ³ 2.454,00 3,08 7.558,32 2.454,00 3,08 7.558,32

125 25.A51.070.PA

Massetti per sottofondo pavimenti 
esterni,costituito da ... cm di spessore, 
livellato e finemente frattazzato.

mÂ² 18,7 100 1.870,00 18,7 100 1.870,00

126 25.A51.080.PA

Pannello termoisolante in poliuretano 
espanso rigido, ... indicato negli elaborati 
tecnici di progetto.

mÂ² 23,4 137,8 3.224,52 23,4 110 2.574,00 -650,52

127 25.A51.090.PA

Provvista e posa in opera di lastre di gronda 
di ... opera con malta bastarda e le 
necessarie legature.

mÂ² 180,02 63,83 11.490,68 180,02 63,83 11.490,68

128 25.A51.100.PA

Fornitura e posa in opera di lastre di ardesia 
... necessarie legature e le lavorazioni 
speciali.

mÂ² 123,6 39,78 4.916,81 123,6 39,78 4.916,81

129 25.A51.120.PA

Isolamento termico della copertura a falde in 
ardesia ... come indicato negli elaborati di 
progetto.

mÂ² 44,39 449,15 19.937,77 44,39 449,15 19.937,77

130 25.A51.A20.010
Manto copertura abbadini ardesia calce 
57x40x0,5/0,6

mÂ² 186,98 0 0
131 25.A52.A20.010 Tramezza mattoni semipieni sp 12 cm

mÂ² 59,02 0 0
132 25.A52.A20.020 Tramezza mattoni forati sp 6 cm

mÂ² 37,64 0 0
133 25.A52.A20.030 ter Tramezza mattoni forati sp 8 cm

mÂ² 44,68 343,27 15.337,30 44,68 343,27 15.337,31 0,01

134 25.A52.A40.010 Muratura in blocchi prefabbr. cls spes.cm 8
mÂ² 47,06 143,41 6.748,87 47,06 143,41 6.748,88 0,01

135 25.A52.A40.015 sexies Muratura in blocchi prefabbr. cls spes.cm 12
mÂ² 49,45 191,97 9.492,92 49,45 191,97 9.492,92

136 25.A52.A40.020 Muratura in blocchi prefabbr. cls spes.cm 15
mÂ² 63,44 41,46 2.630,22 63,44 41,46 2.630,22

137 25.A52.A40.030 Muratura in blocchi prefabbr. cls spes.cm 25
mÂ² 83,13 0 0

138 25.A52.A40.25quaterdecies Muratura in blocchi prefabbr. cls spes.cm 20
mÂ² 0 65,85 36,22 2.385,09 2.385,09

139 25.A52.A60.030_novies
Tramezze in elementi di cls cellulare espanso 
spess. cm 12

mÂ² 53,58 14,53 778,52 53,58 14,53 778,52

140 25.A54.A30.010
Int. esterno aggrapp. base calce idraul nat 
NHL 3,5 sp.5mm

mÂ² 5,88 1.593,53 9.369,96 5,88 1.723,14 10.132,06 762,1

141 25.A54.A30.020
Int esterno fondo base calce idraulica nat 
NHL 3,5 sp 2/3 cm

mÂ² 34,21 2.001,96 68.487,06 34,21 2.243,24 76.741,25 8.254,19

142 25.A54.A30.040
Int. esterno finitura base calce idraul nat NHL 
3,5 gr<0,6mm

mÂ² 9,17 2.185,03 20.036,73 9,17 2.507,03 22.989,47 2.952,74

143 25.A54.B10.010
Int. int. strato aggrappante base cemento 
portland sp. 5mm

mÂ² 5,47 169,08 924,87 5,47 169,08 924,87

144 25.A54.B10.020
Int. int. strato fondo base calce idrat cem 
port sp. 1/2cm

mÂ² 12,58 193,24 2.430,96 12,58 193,24 2.430,96

145 25.A54.B10.030
Int. int. strato finitura calce idrat cem Port 
gran <0,6mm

mÂ² 8,54 193,24 1.650,27 8,54 193,24 1.650,27

146 25.A54.B30.010
Int interno aggrappante base calce idraul nat 
NHL 3,5 sp. 5



mÂ² 6,45 2.517,06 16.235,04 6,45 2.107,61 13.594,09 -2.640,95

147 25.A54.B30.020
Int interno fondo base calce idraulica nat 
NHL 3,5 sp 1/2 cm

mÂ² 17,41 2.979,06 51.865,43 17,41 2.332,87 40.615,27 -11.250,16

148 25.A54.B30.040
Int interno finitura base calce idraul nat NHL 
3,5 gr<0,6mm

mÂ² 9,99 2.476,65 24.741,73 9,99 2.938,23 29.352,92 4.611,19

149 25.A54.B40.015
Rasatura armata con malta preconfezionata 
a base ... di copertura, parapetti e simili

mÂ² 33,31 141,24 4.704,71 33,31 285,17 9.499,02 4.794,31

150 25.A58.A10.010
Posa controsoff. lastra di gesso protetto o 
fibrogesso

mÂ² 44,03 863,49 38.019,46 44,03 872,37 38.410,45 390,99

151 25.A58.A10.020

Solo posa controsoffitti, per superfici piane, 
compresa ... fibrogesso, con o senza 
materassino isolante.

mÂ² 49,36 42,99 2.121,99 49,36 2,73 134,75 -1.987,24

152 25.A58.A20.010_decies
Posa controsoffitti pannelli 60x60 e 60x120 
cm

mÂ² 38,08 254,13 9.677,27 38,08 229,65 8.745,07 -932,2

153 25.A66.010.PA

Provvista di mattonelle in pastina dette 
Cementine; ... forma e colori simili a quelle 
esistenti

mÂ² 67,49 3,71 250,39 67,49 256,01 17.278,11 17.027,72

154 25.A66.020.PA

Lamatura pavimenti di legno compresa 
stuccatura, ... e sostituzione di elementi 
lignei.

mÂ² 11,86 0 407,15 0 -407,15

155 25.A66.030.PA
Finitura pavimenti di legno gia' lamati ... 
vernice ad acqua.

mÂ² 10,03 0 344,33 0 -344,33

156 25.A66.040.PA
Manutenzione della pavimentazione in 
graniglia ... levigatura e lucidatura finale.

mÂ² 55,87 159,32 8.901,21 55,87 174,9 9.771,66 870,45

157 25.A66.050.PA

Controparete costituita da pannello di gesso 
protetto ... compresa stuccatura dei giunti e 
rasatura.

mÂ² 46,41 640,74 29.736,75 46,41 658,99 30.583,72 846,97

158 25.A66.A10.010
Massetto per sottofondo pavimenti per i 
primi 4 cm.

mÂ² 18,7 1.069,73 20.003,95 18,7 1.583,63 29.613,88 9.609,93

159 25.A66.A10.020
Massetto per sottofondo pavimenti ogni cm 
oltre i primi 4.

mÂ² 4,59 5.527,47 25.371,08 4,59 6.207,49 28.492,38 3.121,30

160 25.A66.A10.030
Massetto allegg. argilla esp per sottofondi 
pav primi 5 cm.

mÂ² 29,36 349,03 10.247,53 29,36 346,26 10.166,19 -81,34

161 25.A66.A10.040
Massetto allegg argilla esp per sott pavimenti 
oltre 5 cm.

mÂ² 3,08 506,91 1.561,28 3,08 1.257,25 3.872,33 2.311,05

162 25.A66.C10.015
Solo posa pavimento galleggiante in 
quadrotti 40x40 - 50x50 sp ~ 4 cm.

mÂ² 17,65 0 1.729,70 0 -1.729,70

163 25.A66.C10.035
Posa lastre pietra, con colla, inclusa 
sigillatura giunti.

mÂ² 45,37 916,78 41.594,31 45,37 582,41 26.423,93 -15.170,38

164 25.A66.C10.040
Posa pav. cotto, grÃ¨s, klinker con colla incl. 
sig. giun.

mÂ² 24,65 899 22.160,35 24,65 545,31 13.441,89 -8.718,46

165 25.A66.C10.040.01
Posa pav. cotto, gress, klinker con colla incl. 
sig. giun.

mÂ² 24,65 720,08 17.749,97 24,65 720,08 17.749,99 0,02

166 25.A66.R10.010

Solo posa in opera di rivestimento in 
piastrelle di ... minerale stabilizzato con calce 
naturale NHL 5.

mÂ² 33,91 284 9.630,44 33,91 224,66 7.618,22 -2.012,22

167 25.A66.R10.010#
Solo posa Riv. piastr. cotto, gress, klinker con 
colla incl. giunti

mÂ² 33,92 298,37 10.120,71 33,92 298,37 10.120,71

168 25.A66.Z10.010
Posa zoccolo pietra con collante incl. sig. 
giunti. h. 15 cm

m 9,79 1.090,26 10.673,65 9,79 1.095,81 10.728,00 54,35

169 25.A66.Z10.015
Posa zoccolo legno pref. con collante h max 
15 cm.

m 8,73 0 299,44 0 -299,44

170 25.A66.Z10.025
Posa zoccolo cotto, gress, klinker collante 
incl. giunti

m 9,83 540 5.308,20 9,83 31,33 307,97 -5.000,23

171 25.A74.A30.010
Sola posa copertine marmo ecc. spess. <=3 
cm Larg. <= 25 cm

m 20,96 39,1 819,54 20,96 45,81 960,17 140,63

172 25.A74.A30.020
Sola posa soglie ardesia ecc. spess. <=3 cm 
Larg. > 25 cm

mÂ² 80,34 161,08 12.941,17 80,34 117,95 9.476,11 -3.465,06

173 25.A74.A30.025 duodecies
Sola posa copertine marmo ecc. sp. da 3 a 5 
cm Larg.> 25 cm



mÂ² 110,33 2,56 282,44 110,33 79,69 8.792,19 8.509,75

174 25.A74.A50.010
Solo posa di alzate spessore <= 2 cm altezza 
fino 17 cm

m 16,18 0 1.779,80 0 -1.779,80
175 25.A74.A60.010 Solo posa di pedate spessore <= 4 cm

m 31,42 0 1.885,20 0 -1.885,20

176 25.A80.010.PA

Fornitura e posa in opera di porte interne in 
... compreso telaio, controtelaio, e 
ferramenta.

mÂ² 318,72 48,72 15.528,04 318,72 71,36 22.743,86 7.215,82

177 25.A80.020.PA
Fornitura e posa in opera di nuovo portone ... 
progetto inclusi ferramenta ed accessori vari.

cad 2.250,09 2,59 5.827,73 2.250,09 1 2.250,09 -3.577,64

178 25.A80.030.PA
Ricollocazione di porta interna a doppia anta, 
... adattare il serramento al nuovo varco.

cad 121,76 0 365,28 0 -365,28
179 25.A80.A10.010 Solo posa persiana

mÂ² 23,88 162,14 3.871,90 23,88 146,67 3.502,48 -369,42

180 25.A80.A10.020
Muratura di cardini persiana inclusa fornitura 
degli stessi

cad 36,42 26 946,92 36,42 26 946,92
181 25.A80.A25.010 Sola posa animelle in legno

m 33,26 191,91 6.382,93 33,26 191,91 6.382,92 -0,01
182 25.A80.A30.010 Solo posa - Finestre - Portefinestre

mÂ² 47,62 1,68 80 47,62 22,04 1.049,54 969,54

183 25.A80.A30.100
Solo posa finestra/portafin PVC, AL, Legno su 
prees braghett

mÂ² 134,17 79,05 10.606,14 134,17 74,33 9.972,85 -633,29

184 25.A80.B05.010 undecies Sola posa portoncino caposcala blindato
cad 189,2 4 756,8 189,2 4 756,8

185 25.A80.C10.010

Solo posa in opera di porta interna compresa 
fornitura ... dei coprifili e accessori, escluso 
controtelaio.

cad 78,34 22 1.723,48 78,34 22 1.723,48
186 25.A85.A20.005 novies Posa pozzetti CLS dim. 30x30x30 cm

cad 14,75 1 14,75 14,75 1 14,75

187 25.A85.A20.015
Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 
60x60x60 cm

cad 40,44 27 1.091,88 40,44 63 2.547,72 1.455,84

188 25.A85.A30.015
Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 
60 kg.

cad 36,28 27 979,56 36,28 42 1.523,76 544,2

189 25.A86.010.PA

Modifica alla ringhiera del vano scala per ... 
spazzolatura ed il ciclo completo di 
verniciatura.

mÂ² 142,7 0 5.565,30 0 -5.565,30

190 25.A86.020.PA

Modifica a ringhiere di protezione della ... 
spazzolatura ed il ciclo completo di 
verniciatura.

mÂ² 131,13 40 5.245,20 131,13 46,4 6.084,43 839,23

191 25.A86.A10.010

Ringhiera o cancellata di ferro a semplice 
disegno, con ... peso fino a 15 kg/mÂ², tratti 
orizzontali.

Kg 7,45 555 4.134,75 7,45 195 1.452,75 -2.682,00

192 25.A86.A10.020

Ringhiera o cancellata di ferro a semplice 
disegno, con ... peso fino a 15 kg/mÂ², tratti 
inclinati.

Kg 8,61 0 1.859,76 0 -1.859,76

193 25.A86.A20.010

Inferriate di ferro a semplice disegno, con 
lavorazione ... peso fino a 20 kg/mÂ² per 
finestre e simili.

Kg 7,51 1.250,00 9.387,50 7,51 1.250,00 9.387,50

194 25.A86.A40.010

Cancelli in acciaio a semplice disegno, con 
lavorazione ... e coloriture, del peso fino a 20 
kg/mÂ².

Kg 9,9 150 1.485,00 9,9 708 7.009,20 5.524,20

195 25.A88.A10.020
Scoss.conv.e cappel.in lastra di rame sp.0,8 
mm

mÂ² 132 89,3 11.787,60 132 87,74 11.581,68 -205,92

196 25.A88.A20.020
Canali di gronda in lastra di rame, sp.8/10 
mm, svilup.33 cm

m 69,93 228,92 16.008,37 69,93 240,92 16.847,54 839,17

197 25.A88.A30.030
Terminali in ghisa diametro 120 mm, 
lunghezza 2,00 m.

cad 211,28 0 211,28 5 1.056,40 1.056,40

198 25.A88.A40.020
Tubi pluviali in rame spessore 8/10 mm, 
diametro 100 mm.

m 0 50,32 41,15 2.070,67 2.070,67

199 25.A88.A40.030
Tubi pluviali in rame spessore 8/10 mm, 
diametro 120 mm.

m 53,6 57,3 3.071,28 53,6 91 4.877,60 1.806,32

200 25.A88.A50.020 Quinques
Messicani fissati e sigillati in piombo,diam.da 
80 a 100 mm.

cad 36,59 12 439,08 36,59 17 622,03 182,95



201 25.A90.010.PA

Manutenzione di serramenti in legno (porte 
... rimontaggio della ferramenta e del 
serramento.

mÂ² 66,9 175,08 11.712,85 66,9 200,06 13.384,01 1.671,16

202 25.A90.020.PA

Posa di prodotto antisale a base di silani, da 
... prospetti tipo KEIM Silangrund o 
equivalente.

mÂ² 19,23 4,24 81,54 19,23 16,98 326,53 244,99

203 25.A90.030.PA
Realizzazione dell'opera pittorica, ... tinte 
base di silicato di potassio.

mÂ² 99,46 255,49 25.411,03 99,46 268,23 26.678,16 1.267,13

204 25.A90.040.PA

Mano di fondo con tinteggiatura riempitiva 
con inerti ... mm a base di silicati a norma 
DIN 18363 2.4.1

mÂ² 8,32 1.155,76 9.615,92 8,32 2.252,22 18.738,46 9.122,54

205 25.A90.A05.010
Raschiatura e spazzolatura vecchie pitture 
murature esterne

mÂ² 2,57 1.596,99 4.104,26 2,57 1.824,84 4.689,84 585,58
206 25.A90.A05.020 septies Idrolavaggio superfici murarie esterne

mÂ² 5,34 355,2 1.896,77 5,34 502,45 2.683,07 786,3

207 25.A90.A10.010 undecies
Fissativo isolante acrilico emul acquosa 
pigmen mur. ester.

mÂ² 3,18 94,77 301,37 3,18 94,77 301,37

208 25.A90.A10.015
Fissativo isolante base silicato potassio 
murat. esterne.

mÂ² 3,04 1.830,76 5.565,51 3,04 3.958,60 12.034,15 6.468,64

209 25.A90.A20.010
Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due 
mani)

mÂ² 7,19 0 141,5 0 -141,5

210 25.A90.A20.020

Tinteggiatura di superfici murarie esterne 
con pittura ... base di silicato di potassio 
(prime due mani)

mÂ² 10,95 0 20.009,49 0 -20.009,49

211 25.A90.A30.015
Rivest. plast. acril. a spess. per ester. 
granul.0,9/1,5 mm.

mÂ² 19,93 230,15 4.586,89 19,93 128,92 2.569,38 -2.017,51

212 25.A90.B05.020
Raschiatura totale vecchie pitture interne, 
idropitture

mÂ² 3,34 2.391,41 7.987,31 3,34 2.403,41 8.027,39 40,08
213 25.A90.B05.100 Disinfestante, biocida, antimuffa

mÂ² 2,2 702,5 1.545,50 2,2 349,3 768,46 -777,04

214 25.A90.B05.200
Stuccatura saltuari parziale con stucco 
emulsionalto

mÂ² 3,21 0 0,01 0 -0,01
215 25.A90.B05.250 Rasatura totale sup interne con stucco

mÂ² 8,82 4.224,05 37.256,12 8,82 4.258,37 37.558,83 302,71

216 25.A90.B10.010
App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. 
emuls. acq.

mÂ² 3,03 3.477,66 10.537,31 3,03 5.363,06 16.250,08 5.712,77

217 25.A90.B20.010
Tint. sup. int. idrop. lavabile acri. (prime due 
mani)

mÂ² 0 6,85 270,19 1.850,80 1.850,80

218 25.A90.B20.020

Tinteggiatura di superfici murarie interne, 
idropittura ... traspirante per interni (prime 
due mani)

mÂ² 6,18 4.779,68 29.538,42 6,18 4.583,37 28.325,22 -1.213,20

219 25.A90.B20.25quaterdecies
Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (mani oltre 
prime due)

mÂ² 0 2,33 1.144,85 2.667,50 2.667,50

220 25.A90.C10.010
Verniciatura con impregnante all'acqua su 
legno

mÂ² 0 9,66 12,47 120,46 120,46

221 25.A90.C10.020
Finitura legno pittura sintetica lucida o 
satinata

mÂ² 0 12,47 12,47 155,5 155,5

222 25.A90.D05.020 Pulitura con spatole e raschietti ringhiere
mÂ² 5,58 24 133,92 5,58 37,98 211,93 78,01

223 25.A90.D10.100 Antiruggine idrosolubile misurato a sviluppo
mÂ² 8,26 24 198,24 8,26 6,04 49,89 -148,35

224 25.A90.D10.102quaterdecie
Antiruggine idrosmalto, vuoto x pieno, 
ringhiere complesse

mÂ² 0 17,17 23,04 395,59 395,59

225 25.A90.D10.201
Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, 
ringhiere semplici

mÂ² 9,2 78,8 724,96 9,2 247,31 2.275,26 1.550,30

226 25.A90.D10.202
Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, 
ringhiere complesse

mÂ² 15,17 70 1.061,90 15,17 112 1.699,03 637,13
227 25.A90.Z10.010 Zincatura a caldo

Kg 1,9 1.496,52 2.843,38 1,9 1.124,39 2.136,34 -707,04
228 25.A95.A10.010 octies Ripresa muratura spalline fino 15 cm

m 23,49 220,63 5.182,60 23,49 220,63 5.182,61 0,01
229 25.A95.A10.020 sexies Ripresa muratura spalline da 16 a 30 cm

m 28,47 98,49 2.804,01 28,47 98,49 2.804,01
230 25.A95.A10.030 octies Ripresa muratura spalline da 31 a 40 cm

m 36,47 127,3 4.642,63 36,47 127,3 4.642,63



231 25.A95.A10.040 octies Ripresa muratura spalline da 41 a 50 cm
m 43,46 48,75 2.118,68 43,46 48,75 2.118,68

232 25.A95.A10.050 sexies Ripresa muratura spalline da 51 a 60 cm
m 50,45 47,49 2.395,87 50,45 47,49 2.395,87

233 25.A95.B10.010 Architravi con travi del peso fino a 30 kg
Kg 13,51 1.099,38 14.852,62 13,51 1.099,38 14.852,63 0,01

234 26.200.PA
Oneri di discarica. localitÃ  Colle Caprile, 
Uscio.

mÂ³ 12,4 0 0

235 28.1.140.10.15

Demolizione di pavimenti di getto o ad 
elementi ... elementi su solai di legno, 
compreso il sottofondo.

mÂ² 19,08 105,85 2.019,62 19,08 105,85 2.019,62

236 28.500.PA

Demolizioni di solaio di legno e/o misto in 
profilati ... provvisori di servizio e i 
puntellamenti.

mÂ² 88,72 133 11.799,76 88,72 133 11.799,76

237 28.700.PA

Asportazione del materiale di riempimento 
delle volte, ... le ponteggiature di servizio ed i 
puntelli.

mÂ³ 270 67,27 18.162,90 270 67,27 18.162,90

238 30.000.020.PA

Smantellamento e smaltimento impianti 
elettrici e tecnologici negli appartamenti ... di 
progetto

corpo 252,04 16 4.032,64 252,04 16 4.032,64

239 30.E05.A05.010
posa in opera tubo corrugato diametro fino a 
32 mm.

m 2,91 3.760,50 10.943,05 2,91 7.975,50 23.208,71 12.265,66

240 30.E05.A05.015
posa in opera tubo corrugato diametro da 33 
a 63 mm.

m 3,55 2.037,45 7.232,95 3,55 1.760,45 6.249,60 -983,35

241 30.E05.B05.010
posa in opera di tubo PVC rigido diametro 
fino a 32 mm.

m 2,95 55 162,25 2,95 61,5 181,43 19,18

242 30.E05.B05.015 novies
posa in opera di tubo PVC rigido diametro da 
33 a 50 mm.

m 3,98 1,2 4,78 3,98 1.074,20 4.275,32 4.270,54

243 30.E05.D05.010
Posa cavidotto flessibile interrato Ã¸ est da 
40 a 75 mm

m 1,92 916,5 1.759,68 1,92 416,5 799,68 -960

244 30.E05.D05.015
Posa cavidotto flessibile interrato Ã¸ est da 
90 a 110 mm

m 2,57 0 2.724,20 0 -2.724,20

245 30.E05.D05.020
Posa cavidotto flessibile interrato Ã¸ est da 
125 a 160 mm

m 3,85 0 577,5 0 -577,5

246 30.E05.E05.015
Posa pozzetto resina cavidotti, 
400x400x400/500x500x500 mm

cad 19,98 0 79,92 0 -79,92

247 30.E05.F05.010
Posa cassetta di derivazione incas, dim 
196/392x152x75mm

cad 6,46 36 232,56 6,46 143 923,78 691,22

248 30.E05.F05.030
Posa cassetta di deriv incas, da 480x160x75 a 
516x294x90 mm

cad 8,42 8 67,36 8,42 62 522,04 454,68

249 30.E05.F10.010
Posa cassetta derivazione a 
parete,100x100x50 a 240x190x90mm

cad 6,44 41 264,04 6,44 38 244,72 -19,32

250 30.E05.F10.030
Posa cassetta derivazione 
parete,300x220x120 / 460x380x120mm

cad 0 7,41 31 229,71 229,71

251 30.E05.G05.010
Posa in opera canale minicanale PVC, sez fino 
a 1200 mmÂ²

m 8,03 158 1.268,74 8,03 240,5 1.931,22 662,48

252 30.E05.G05.015 undecies
Posa in opera canale minicanale PVC, sez 
oltre 1200a 9000mmÂ²

m 9,99 35,5 354,65 9,99 111,4 1.112,89 758,24

253 30.E05.G10.010 Posa in opera di battiscopa o cornice in PVC.
m 6,11 748,18 4.571,38 6,11 748,18 4.571,38

254 30.E05.H05.015
Posa canalina metallica portacavi, sez da 
150x75 a 300x75 mm

m 13,34 190 2.534,60 13,34 18,5 246,79 -2.287,81

255 30.E05.H15.010
Posa di staffa di sostegno per canaline, largh 
fino a 205 mm

cad 8,74 30 262,2 8,74 10 87,4 -174,8

256 30.E05.H15.015
Posa di staffa di sostegno canaline, largh da 
305 a 405 mm

cad 9,72 0 291,6 0 -291,6

257 30.E10.A05.010
Posa cassetta portafrutto da incasso fino a 6 
posti

cad 2,7 45 121,5 2,7 59 159,3 37,8

258 30.E15.A05.005
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 5 mmÂ²

m 1,65 6.350,00 10.477,50 1,65 8.866,50 14.629,73 4.152,23

259 30.E15.A05.010
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 10 mmÂ²



m 1,85 3.035,00 5.614,75 1,85 1.342,00 2.482,70 -3.132,05

260 30.E15.A05.015
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 16 mmÂ²

m 2,31 1.282,00 2.961,42 2,31 1.025,00 2.367,75 -593,67

261 30.E15.A05.020
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 30 mmÂ²

m 2,64 348 918,72 2,64 527 1.391,28 472,56

262 30.E15.A05.025
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 70 mmÂ²

m 3,63 495 1.796,85 3,63 49 177,87 -1.618,98

263 30.E15.A05.030
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione 140 mmÂ²

m 5,61 275 1.542,75 5,61 25 140,25 -1.402,50

264 30.E15.B05.005
posa di conduttori entro canali o passerelle 
sez fino 5 mmÂ²

m 1,65 200 330 1,65 2.226,00 3.672,90 3.342,90

265 30.E15.C05.005
posa in opera conduttori su fune 
metallica,sez fino 30 mmÂ²

m 7,27 0 3.635,00 0 -3.635,00

266 30.E18.D05.010
posa in opera di morsetto unipolare fino a 16 
mmÂ²

cad 1,65 1.306,00 2.154,90 1,65 1.426,00 2.352,90 198

267 30.E20.A05.010
posa in opera di corda di rame nuda fino a 
150 mmÂ²

m 1,64 188 308,32 1,64 168 275,52 -32,8

268 30.E20.B05.005
posa in opera di profilato a croce fino a 2,00 
m

cad 11,23 4 44,92 11,23 8 89,84 44,92

269 30.E20.C05.015
posa in opera di piastra equipotenziale a 
dodici morsetti

cad 20,61 12 247,32 20,61 14 288,54 41,22

270 30.E20.D05.010 posa sezionatore di terra in apposita cassetta
cad 10,7 2 21,4 10,7 2 21,4

271 30.E20.E05.010
posa connettore per derivazione a T sez fino 
a120 mmÂ²

cad 9,56 18 172,08 9,56 1 9,56 -162,52

272 30.E25.010.PA

Fornitura e posa in opera di presa bipasso 
10/16 A in ... nella documentazione tecnica 
di progetto

corpo 16,82 99 1.665,18 16,82 72 1.211,04 -454,14

273 30.E25.A05.015
apparecchio modulare in apposito cassetto, 
connett RJ45

cad 10,25 17 174,25 10,25 26 266,5 92,25

274 30.E30.31.PA

Fornitura di corpo illuminante 3x13W 230V 
50 Hz IP40 ... nella documentazione tecnica 
di progetto

corpo 89,18 9 802,62 89,18 11 980,98 178,36

275 30.E30.A05.010
posa in opera di termostato o 
cronotermostato

cad 10,57 8 84,56 10,57 8 84,56

276 30.E35.010.PA

Fornitura di trasformatore monofase di 
potenza fino a 500 VA per installazione da 
barra DIN

corpo 98,51 2 197,02 98,51 2 197,02

277 30.E35.020.PA

Fornitura e posa in opera di armadio in 
alluminio a due ... dettagliato nella 
documentazione di progetto.

corpo 632,5 0 632,5 0 -632,5

278 30.E35.030.PA

Fornitura e posa in opera di armadio in 
alluminio con ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 1.242,49 0 1.242,49 0 -1.242,49

279 30.E35.040.PA

Fornitura di orologio astronomico con 
programma ... V, 1 contatto di scambio, n. 2 
moduli barra DIN

corpo 162,32 2 324,64 162,32 2 324,64

280 30.E35.050.PA
Fornitura di scaricatore di sovratensione 
230V 20 kA

corpo 174,89 10 1.748,90 174,89 14 2.448,46 699,56

281 30.E35.060.PA

Posa in opera di scatola di derivazione di 
fornitura ... nella documentazione tecnica di 
progetto.

corpo 6,23 0 31,15 0 -31,15

282 30.E35.A05.005 cablaggio di quadro elettrico fino 24 moduli
cad 6,54 72 470,88 6,54 238 1.556,52 1.085,64

283 30.E35.A05.010 cablaggio di quadro elettrico fino 72 moduli
cad 11,85 196 2.322,60 11,85 80 948 -1.374,60

284 30.E35.B05.005
posa in opera di quadro elettrico a parete 
fino 24 moduli

cad 33,71 0 134,84 0 -134,84

285 30.E35.B05.010
posa in opera di quadro elettrico a parete 
>24

cad 40,32 2 80,64 40,32 4 161,28 80,64

286 30.E35.B10.005 P.o. quadro elettrico incasso <=24 moduli



cad 55,83 8 446,64 55,83 8 446,64

287 30.E35.B10.010 P.o. quadro elettrico incasso >24<=54 mod
cad 101,1 8 808,8 101,1 8 808,8

288 30.E45.010.PA

Fornitura e posa in opera di comando a 
pulsante ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 17,27 12 207,24 17,27 8 138,16 -69,08

289 30.E45.020.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo comando 
composto da ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 35,06 24 841,44 35,06 19 666,14 -175,3

290 30.E45.030.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
comando composto ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 45,66 0 136,98 0 -136,98

291 30.E45.040.PA

Fornitura e posa in opera di complesso 
autonomo di ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 125,12 10 1.251,20 125,12 10 1.251,20

292 30.E45.050.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
comando composto ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 34,35 0 34,35 0 -34,35

293 30.E45.060.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
comando composto ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 22,82 5 114,1 22,82 13 296,66 182,56

294 30.E45.070.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
comando composto ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 22,59 8 180,72 22,59 7 158,13 -22,59

295 30.E45.080.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
comando ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 16,84 16 269,44 16,84 8 134,72 -134,72

296 30.E45.090.PA

Fornitura e posa in opera di comando deviato 
singolo in ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 18,68 29 541,72 18,68 31 579,08 37,36

297 30.E45.100.PA

Fornitura e posa in opera di comando 
composto da un ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 30,21 0 60,42 0 -60,42

298 30.E45.110.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
comando composto ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 18,91 0 18,91 0 -18,91

299 30.E45.120.PA

Fornitura e posa in opera di presa antenna 
TV D-SAT in ... nella documentazione tecnica 
di progetto

corpo 21,18 15 317,7 21,18 15 317,7

300 30.E45.130.PA

Fornitura e posa in opera di presa TV D in 
cassetto ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 21,18 18 381,24 21,18 18 381,24

301 30.E45.140.PA

Fornitura e posa di presa di corrente tipo 
UNEL 2P T ... dettagliato nella 
documentazione di progetto.

corpo 22,76 16 364,16 22,76 33 751,08 386,92

302 30.E45.150.PA

Fornitura e posa di presa di corrente tipo 
UNEL 2P T ... dettagliato nella 
documentazione di progetto.

corpo 57,33 12 687,96 57,33 62 3.554,46 2.866,50

303 30.E45.160.PA

Fornitura e posa in opera di comando a 
tirante bagno ... dettagliato nella 
documentazione di progetto.

corpo 24,87 8 198,96 24,87 8 198,96

304 30.E45.170.PA

Fornitura e posa di segnalazioni sonore in 
cassetto ... dettagliato nella documentazione 
di progetto.

corpo 31,16 8 249,28 31,16 16 498,56 249,28

305 30.E45.180.PA

Fornitura e posa in opera di gruppo di 
comando composto ... dettagliato nella 
documentazione di progetto.

corpo 20,75 7 145,25 20,75 18 373,5 228,25

306 30.E45.190.PA

Fornitura e posa in opera di presa 
interbloccata CEE ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 79,64 2 159,28 79,64 2 159,28

307 30.E48.010.PA

Fornitura e posa in opera di blocco prese 
costituito da ... nella documentazione tecnica 
di progetto

corpo 28,89 98 2.831,22 28,89 44 1.271,16 -1.560,06

308 30.E48.020.PA

Fornitura e posa in opera di predisposizione 
per punto ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 14,77 28 413,56 14,77 28 413,56



309 30.E48.030.PA

Allaccio della cappa cucina alla linea di 
alimentazione ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 5,34 8 42,72 5,34 8 42,72
310 30.E48.A05.005 realizzazione di punto luce interrotto

cad 147,47 9 1.327,23 147,47 16 2.359,52 1.032,29

311 30.E48.B05.005
realizzazione di punto luce comandato relÃ¨ 
passo/passo 3 pul

cad 249,05 97 24.157,85 249,05 99 24.655,95 498,1

312 30.E48.C05.005

Realizzazione di punto presa 10-16 A o 
Schuko, bipasso, ... e relativi morsetti. 
Escluso la dorsale

cad 96,44 90 8.679,60 96,44 49 4.725,56 -3.954,04

313 30.E48.C05.10 deciesexies
sovrapprezzo ogni frutto punto presa fm 
bipasso

cad 0 9,99 40 399,6 399,6

314 30.E50.010.PA

Fornitura di corpo illuminante a 
parete/soffitto per il ... nella documentazione 
tecnica di progetto

corpo 15,57 103 1.603,71 15,57 82 1.276,74 -326,97

315 30.E50.A05.005
Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade 
internro/esterno

cad 34,34 135 4.635,90 34,34 82 2.815,88 -1.820,02

316 30.E65.E10.015

Messa in servizio e programmazione 
impianto di ... etc. con apparecchiature in 
campo: fino a 40

cad 1.046,81 0 1.046,81 0 -1.046,81

317 30.E78.010.PA

Fornitura e posa in opera di impianto TV per 
il ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 4.083,34 1 4.083,34 4.083,34 1 4.083,34

318 30.E78.020.PA

Fornitura e posa in opera di impianto TV per 
il ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 5.700,33 1 5.700,33 5.700,33 1 5.700,33

319 30.E78.030.PA

Fornitura e posa in opera di divisore TV a 3 
vie con ... nella documentazione tecnica di 
progetto

corpo 14,8 24 355,2 14,8 24 355,2

320 30.E78.A05.011
assemblaggio unitÃ  esterna videocitofono 
<=24 utenti

cad 166,11 2 332,22 166,11 2 332,22

321 30.E78.C05.005
posa in opera unitÃ  interna videocitofono 0 
citofono

cad 17,43 8 139,44 17,43 8 139,44

322 30.E78.D05.005
posa in opera alimentatore in contenitore, 
questo escluso

cad 17,43 2 34,86 17,43 2 34,86

323 30.E78.E05.010
posa in opera di elettroserratura incassata o 
vista

cad 17,77 0 35,54 0 -35,54
324 30.E95.A05.005 Sola posa aspiratore

cad 17,08 11 187,88 17,08 19 324,52 136,64

325 32.100.PA
Solaio con profilati di acciaio - Solaio 
ricostruito con profili IPE 140 e tavelloni

mÂ² 92,59 15,91 1.473,11 92,59 15,91 1.473,11

326 32.250.PA
Puntellatura di volte a botte e/o a crociera, 
eseguita ... sulla superficie effettiva voltata.

mÂ² 1,35 0 364,5 0 -364,5

327 32.400.PA
Riempimento di volte, con calcestruzzo 
alleggerito con argilla espansa

mÂ³ 257 38,48 9.889,36 257 38,48 9.889,36

328 33.4.10.05.05-2013 novies

Provvista e posa in opera di canne di 
ventilazione di ... del diametro interno di: 
125 mm

m 25,02 8,65 216,42 25,02 8,65 216,42

329 33.4.10.5.15 octies

Provvista e posa in opera di canne di 
ventilazione di ... del diametro interno di: 
160 mm

m 27,34 19,05 520,83 27,34 19,05 520,83

330 33.4.10.5.5 octies

Provvista e posa in opera di canne di 
ventilazione di ... del diametro interno di: 
125 mm

m 25,52 35,5 905,96 25,52 35,5 905,96

331 34.2.2.5 Octies

Rabboccatura e/o riscagliatura di murature di 
pietrame ... ristrutturazioni totali, 
manutenzioni e restauri

mÂ² 31,88 53,06 1.691,55 31,88 53,06 1.691,55

332 35.1.66.10.10 sexies

Costruzione di archi di scarico in muratura 
portante di ... da 37 a 48 cm e altezza oltre 
25 fino a 36 cm

m 1.062,85 41,8 44.427,13 1.062,85 41,8 44.427,13

333 35.100.PA
Realizzazione di telaio/architrave in 
corrispondenza apertura varchi

cad 3.728,12 3 11.184,36 3.728,12 3 11.184,36



334 35.200.PA Rinforzo dei solai con HEB 160
m 123,82 107,8 13.347,80 123,82 26,3 3.256,47 -10.091,33

335 35.200.PA ter

Rinforzo dei solai da realizzarsi come indicato 
negli elaborati tecnici ...- HEB 160 -Piani 
secondo e terzo.

m 0 222 50,85 11.288,70 11.288,70

336 35.205.PA
Rinforzo dei solai: fornitura e posa delle sole 
U200 di supporto alle HEB 160

m 130,7 173,9 22.728,73 130,7 48 6.273,60 -16.455,13

337 35.205.PA bis
Rinforzo dei solai da realizzarsi come indicato 
negli elaborati tecnici... UPN200 di appoggio.

m 0 180,05 88 15.844,40 15.844,40

338 35.300.PA
Realizzazione di piastra appoggio per rinforzo 
in int. 1 e 2 civ. 8

cad 76,36 0 0

339 35.400.PA
Inserimento di catene di rinforzo - Civ. 8 int.7 
e 8

cad 1.250,00 7 8.750,00 1.250,00 7 8.750,00

340 35.410.PA

Inserimento di catene di rinforzo, parallele 
alla facciata - Logge e archi a sesto acuto di 
estremitÃ 

cad 986,31 0 0

341 35.415.PA

Inserimento di nuove catene di rinforzo ~ in 
corrispond. solai demoliti - Pilastri degli archi 
a sesto acuto

cad 802,63 0 0

342 35.500.PA
Inserimento di elemento di rinforzo alla base 
delle colonne del chiostro

cad 301,35 0 0

343 35.550.PA
Inserimento di elemento di ancoraggio alla 
base delle colonne del chiostro

cad 679,03 0 0

344 36.100.PA

Formazione di sottofondo per pavimenti 
incollati dello ... e finemente 
frattazzato.%MO

mÂ² 24,62 180 4.431,60 24,62 97,15 2.391,83 -2.039,77

345 36.150.PA

Formazione di sottofondo per pavimenti 
incollati dello ... ogni centimetro in piÃ¹ oltre 
iprimi 4

mÂ² 4,84 540 2.613,60 4,84 550,11 2.662,53 48,93

346 36.200.PA

Provvista e posa in opera di pavimento a 
protezione di ... collante, pulizia finale 
consegatura e acqua.

mÂ² 43,03 0 3.872,70 0 -3.872,70

347 40.1.28.15

Sola posa in opera di pannelli monolitici 
portanti e ... dello spessore oltre 8 sino a 12 
cm.

mÂ² 0 0,35 0

348 40.1.28.5.5

Sola posa in opera di pannelli monolitici 
portanti e ... sottoabbadino dello spessore 
sino a cm. 8

mÂ² 0 18,67 0

349 40.250.PA

Fornitura e posa in opera di membrane a 
base di bitume ... tratti piani e lievemente 
inclinati

mÂ² 20,47 301,91 6.180,10 20,47 301,91 6.180,10

350 40.A10.A20.040 terdecies
Tubo reticolato mult precoibentato, a vista Ã¸ 
20 mm

m 0 27,53 30,5 839,67 839,67

351 40.A10.R10.040
Tubo rame ricotto nudo, sp 1 mm, sotto 
traccia, Ã¸ 16 mm

m 19,57 18 352,26 19,57 14,8 289,64 -62,62

352 40.A10.R10.050
Tubo rame ricotto nudo, sp 1 mm, sotto 
traccia, Ã¸ 18 mm

m 20,23 51 1.031,73 20,23 47,6 962,94 -68,79

353 40.A10.R10.060
Tubo rame ricotto nudo, sp 1 mm, sotto 
traccia, Ã¸ 22 mm

m 24,11 16 385,76 24,11 40,1 966,81 581,05

354 40.A10.R15.060
Tubo rame crudo nudo, in bare, posa a vista, 
Ã¸ 28 mm

m 32,25 15 483,75 32,25 8,55 275,74 -208,01

355 40.A12.A05.005

Sola posa in opera di coibentazione di 
tubazioni con guaina ... diametro nominale 
oltre 25 sino a 50 mm

m 7,06 35 247,1 7,06 188,2 1.328,70 1.081,60

356 40.A12.A20.005

Provvista e posa in opera di rivestimento di 
finitura ... del guscio di alluminio di: sino a 
170 mm

m 22,77 35 796,95 22,77 79,8 1.817,05 1.020,10
357 40.C10.A10.030 Solo posa caldaia

cad 332,44 8 2.659,52 332,44 8 2.659,52

358 40.F10.A10.010 Sola posa valvole farfalla/globo fino a DN 65
cad 50,41 3 151,23 50,41 21 1.058,61 907,38

359 40.R10.A10.010
Imp. risc. centr. distrib tubo retic coibent 
multstrato



cad 494,87 46 22.764,02 494,87 45 22.269,15 -494,87

360 40.R10.R10.120
Solo posa radiatori alluminio > 10 <= 20 
elementi

cad 93,21 46 4.287,66 93,21 45 4.194,45 -93,21

361 43.300.PA

Fornitura e posa in opera di ringhiera in 
tubolare di ... per completare lâ€™opera a 
regola dâ€™arte.

kg 125 0 3.750,00 0 -3.750,00

362 50.A10.A10.010
P&p tubo acciaio senza saldatura zincato Ã¸ 
15 mm

m 24,74 0 1.484,40 0 -1.484,40

363 50.A10.A10.025
P&p tubo acciaio senza saldatura zincato Ã¸ 
25 mm

m 30,66 0 613,2 0 -613,2

364 50.A10.A10.030
P&p tubo acciaio senza saldatura zincato Ã¸ 
32 mm

m 33,99 0 1.019,70 0 -1.019,70

365 50.A10.A20.020
Tubo acciaio saldatato zincato serie gas, Ã¸ 
20 mm

m 27,37 0 218,96 0 -218,96

366 50.A10.A20.025
Tubo acciaio saldatato zincato serie gas, Ã¸ 
25 mm

m 30,66 39 1.195,74 30,66 26,65 817,09 -378,65

367 50.A10.A20.030
Tubo acciaio saldatato zincato serie gas, Ã¸ 
32 mm

m 35,97 201,2 7.237,16 35,97 365,7 13.154,22 5.917,06

368 50.A10.A20.040
Tubo acciaio saldatato zincato serie gas, Ã¸ 
40 mm

m 37,82 35 1.323,70 37,82 45,24 1.710,98 387,28

369 50.A10.A20.050 terdecies
Tubo acciaio saldatato zincato serie gas, Ã¸ 
50 mm

m 0 40,52 48,2 1.953,06 1.953,06

370 50.A10.B15.025
Tubo multistrato non coibentato Ã¸ 16/20 
mm

m 0 17,27 16 276,32 276,32

371 50.A10.D15.030
Posa tubi plastica, interr./crena/massetto, Ã¸ 
>40<=63 mm

m 9,9 35 346,5 9,9 81 801,9 455,4

372 50.A10.H10.020 Colonna scarico polietilene <= Ã¸ 125 mm
m 92,23 188,6 17.394,58 92,23 188,6 17.394,58

373 50.F10.A10.010 Sola posa vasca bagno
cad 99,05 2 198,1 99,05 1 99,05 -99,05

374 50.F10.A10.020 Sola posa in opera di lavabo
cad 79,24 33 2.614,92 79,24 32 2.535,68 -79,24

375 50.F10.A10.030 Sola posa in opera di bidet
cad 85,84 8 686,72 85,84 8 686,72

376 50.F10.A10.040 Sola posa in opera di vaso WC
cad 104,06 21 2.185,26 104,06 21 2.185,26

377 50.F10.A10.050 Sola posa in opera di piatto doccia
cad 99,05 6 594,3 99,05 7 693,35 99,05

378 50.F10.A10.070 Sola posa cassetta di cacciata tipo incassato
cad 66,03 21 1.386,63 66,03 8 528,24 -858,39

379 50.F10.A10.080 terdecies Sola posa cassetta di cacciata tipo a zaino
cad 0 87,82 12 1.053,84 1.053,84

380 50.G10.C10.010
Solo posa contatori riduttori di pres da 1/2' 
fino a 1'

cad 43,84 24 1.052,16 43,84 37 1.622,08 569,92

381 50.G10.C10.020
Solo posa contatori riduttori di pres da 1'1/4 
fino a 2'1/2

cad 158,63 0 158,63 0 -158,63

382 50.G10.D10.PA

Provvista e posa di collettore sanitario tipo 
Caleffi ... di contenimento cod. 360032 con 
coperchio.

cad 195,57 8 1.564,56 195,57 9 1.760,13 195,57

383 50.G10.E10.PA

Provvista e posa di Collettore complanare 
fuso ... di contenimento cod. 362036 con 
coperchio.

cad 224,94 6 1.349,64 224,94 9 2.024,46 674,82
384 50.T10.A10.010 Locale sanitario a due apparecchi

cad 750,32 11,5 8.628,68 750,32 11,5 8.628,68
385 50.T10.A10.015 Locale sanitario a tre apparecchi

cad 1.122,68 11 12.349,48 1.122,68 11 12.349,48
386 50.T10.A10.025 Locale sanitario a cinque apparecchi

cad 1.792,68 8 14.341,44 1.792,68 8 14.341,44

387 51.10.5.5

Sostituzione di elementi di orditura 
principale ... 0,40 mÃ‚Â³: struttura costituita 
da travi di legno

mÂ³ 2.053,43 0,93 1.909,69 2.053,43 0,93 1.909,69

388 51.11.25 octies

Costruzione di muretti d'attico di mattoni 
pieni posti ... gli eventuali ponteggi provvisori 
di servizio

mÂ² 1.265,07 6,81 8.615,13 1.265,07 6,81 8.615,13

389 51.150.PA
Consolidamento strutturale di volte con fasce 
di fibra di basalto 600g/mq.

mÂ² 151,96 95,84 14.563,84 151,96 95,84 14.563,85 0,01



390 51.155.PA
Consolidamento di strutture portanti e volte 
con reti in fibra di basalto 250g/mq.

mÂ² 58,37 230,64 13.462,46 58,37 230,64 13.462,46

391 51.200.PA
Connessioni con fiocchi di fibre di basalto su 
volte

cad 111,84 24,8 2.773,63 111,84 24,8 2.773,63

392 51.205.PA

Connessioni con fiocchi doppi di fibre di 
basalto su strutture murarie (doppia 
sfioccatura)

cad 157,32 0 0
393 51.250.PA Sostituzione delle catene esistenti

cad 758,3 12 9.099,60 758,3 12 9.099,60

394 51.300.PA
Fornitura e posa in opera di piccola e media 
orditura di tetto a falde

mÂ² 98,6 71,32 7.032,15 98,6 71,32 7.032,15

395 51.700.PA
Muratura di mattoni pieni armata con tralicci 
di tondo di acciaio

m 178,16 0 0

396 65.A10.A20.020
Rimoz. con recupero di pav accoltellato da 10 
a 100 mÂ²

mÂ² 60,24 0 2.222,86 0 -2.222,86
397 65.A10.A40.020 Asport parziale pav bitum sup >50

mÂ² 18,77 0 1.126,20 0 -1.126,20

398 65.B10.A05.030
Sottofondo tout-venant da 50 fino 250 mÂ³ a 
strati

mÂ³ 51,96 86,75 4.507,53 51,96 113 5.871,48 1.363,95

399 65.B10.A15.030
Congl bituminoso (binder) 
risagomature/riprese centri urbani

mÂ³ 559,27 3 1.677,81 559,27 6 3.355,62 1.677,81

400 65.B10.A33.010 Tappeto di usura per superfici da 10 a 40 m2
mÂ² 25,76 60 1.545,60 25,76 60 1.545,60

401 65.B10.A40.030
Solo posa accoltellato mattoni pieni sup da 
10 a 100 mÂ²

mÂ² 74,74 10 747,4 74,74 1,96 146,49 -600,91

402 65.B10.A40.040
Sovrapprezzo posa accoltellato mattoni 
sabbia + cemento

mÂ² 6,42 10 64,2 6,42 1,96 12,58 -51,62

403 65.B10.A45.030
Solo posa acciotolato sup oltre 10 fino a 100 
mÂ²

mÂ² 78,39 0 1.607,00 0 -1.607,00
404 65.B10.A85.010 Bordini arenaria dim 8 - 10x20 - 25 cm

m 63,04 220 13.868,80 63,04 214,05 13.493,71 -375,09
405 65.C10.A20.010 decies Sola posa di tubo pvc Ã¸ fino a 250 mm

m 14,56 140,4 2.044,22 14,56 228,95 3.333,51 1.289,29
406 65.C10.B60.20 septiesdec Grigliati stradali ferro oltre i 40 Kg /mÂ²

Kg 0 5,46 204 1.113,84 1.113,84

407 65.D10.A10.030
Sola posa canaletta cls oltre 100 fino a 200 
kg/m

m 68,3 0 1.844,10 0 -1.844,10

408 65.D10.A20.010
Sola posa griglie a semplice 
appoggio/incastro

m 16,67 0 450,09 0 -450,09
409 65.D10.A20.020 Sola posa in opera di fermi di sicurezza

cad 5,43 0 76,02 0 -76,02

410 75.A10.A40.020
Sfalcio di erbe eseguito su erbe non falciate 
da 2 anni

mÂ² 1,18 0 590 0 -590
411 75.A10.A60.010 Rimozione e asportazione di ceppaia

cad 227,33 12 2.727,96 227,33 13 2.955,29 227,33

412 75.A10.B20.120 Potatura e pulizia di piante H> 5m cfr >50
cad 71,66 0 788,26 0 -788,26

413 75.B10.A10.010
P&p tubi polietilene nero, in appositi scavi, ... 
Ã¸ 32 mm.

m 10,92 100 1.092,00 10,92 268,15 2.928,20 1.836,20

414 75.B10.A10.020
P&p tubi polietilene nero in opera in appositi 
scavi, .. Ã¸ 40 mm.

m 10,99 0 3.077,20 0 -3.077,20

415 75.B10.A10.30 deciesexies
Provvista e posa tubi polietilene nero Ã¸ 50 
mm.

m 0 15,25 201 3.065,25 3.065,25

416 75.B10.A17.020 Ala gocciolante autocompensante Ã¸ 16 mm
m 3,63 530 1.923,90 3,63 530 1.923,90

417 75.B10.A20.020 Irrigatore statico con sollevamento 30 cm.
cad 50,54 0 0

418 75.B10.A50.020
Solo posa elettrovalvola automatiche ..esclusi 
scavi, pozzetti, .. fino a 1 pollice

cad 36,32 3 108,96 36,32 3 108,96

419 75.B10.A60.010

Solo posa in opera di programmatori 
elettronici per impianti di irrigazione ... , a 
due settori.

cad 66,03 2 132,06 66,03 2 132,06
420 75.B10.A70.010 Solo posa interfaccia U.I.C



cad 99,05 0 0

421 75.B10.A75.010
Solo posa unita' di controllo programmazione 
eletrovalvole

cad 33,02 0 0

422 75.B10.A85.010
Sola posa di idrante di bronzo con attacco 
rapido

cad 19,81 2 39,62 19,81 2 39,62

423 75.B10.A95.020
Solo posa pozzetti resina rinforzata dim 
30x30 cm

cad 32,21 4 128,84 32,21 4 128,84

424 75.C10.A20.020
Solo posa in opera di zolle e per impieghi 
diversi spessori

mÂ² 11,55 0 6.063,75 0 -6.063,75

425 75.C10.A25.020
Formazione di buche eseguite della 
profondita' fino a 30 cm

cad 4,1 424 1.738,40 4,1 338 1.385,80 -352,6

426 75.C10.A30.010

Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e 
piante di ... eccedente, con scavo eseguito 
interamente a mano

cad 63,43 40 2.537,20 63,43 40 2.537,20

427 75.D10.A25.010
Coronamento o copertine muri o parapetti 
con mattoni

mÂ² 141,33 166,25 23.496,11 141,33 26,33 3.721,22 -19.774,89

428 75.F10.A20.010 Sola posa tessuto non tessuto in poliestere
mÂ² 1,37 0 575,4 0 -575,4

429 80.B10.A30.005
Posa tubi drenanti PVC microfes in sacca 
geoc. dren.>1000 m.

m 1,21 0 9,92 0 -9,92
430 85.G10.A10.010 novies carotaggio Ã˜ da 16 a 100 mm

m 189,75 7 1.328,25 189,75 7 1.328,25
431 85.G10.A10.015 sexies carotaggio Ã˜ da 101 a 160 mm

m 253 21,65 5.477,45 253 22,75 5.755,75 278,3
432 85.G10.A10.020 novies carotaggio Ã˜ da 161 a 200 mm

m 316,25 2,65 838,06 316,25 2,65 838,06

433 90.D04.A09.010
Pulitura a secco con spazzole morbide media 
durezza

mÂ² 24,25 4,24 102,82 24,25 4,24 102,82

434 90.D04.A09.040
Pulitura a secco con bisturi e/o specilli su 
superfici lisce

mÂ² 300,06 2,97 891,18 300,06 2,97 891,18

435 90.D08.A35.010
Rimoz.depositi superf.polpa di cellulosa 
prima applicazione

mÂ² 90,65 4,24 384,36 90,65 4,24 384,36

436 90.D10.D20.010

Scrostamento di intonaco interno ed esterno, 
compreso ... di scrostamento per: per intere 
campiture

mÂ² 20,11 74,8 1.504,22 20,11 74,8 1.504,23 0,01

437 90.D10.D20.015

Scrostamento di intonaco interno ed esterno, 
compreso ... a rappezzi con misurazione 
minima di 0,25 mÂ²

mÂ² 26,19 422,24 11.058,47 26,19 233,24 6.108,56 -4.949,91

438 90.D10.D40.010 Asportazione materiale riempimento volte
mÂ³ 419,51 43,23 18.135,42 419,51 43,23 18.135,41 -0,01

439 90.D15.A05.015 septies con legante di calce idraulica
mÂ² 101,45 183,89 18.655,64 101,45 234,42 23.781,91 5.126,27

440 90.D15.A10.010

Rifacimento di intonaco esterno per intere 
campiture , ... di finitura. con legante di 
grassello di calcio

mÂ² 85,78 208,3 17.867,97 85,78 111,85 9.594,50 -8.273,47
441 90.D15.A20.015 septies a rappezzi

mÂ² 25,91 355,93 9.222,15 25,91 355,93 9.222,15

442 90.D15.A22.010

Strato di finitura per intonachi interni o 
esterni, ... spugna o spatola metallica per 
intere campiture

mÂ² 25,06 53,54 1.341,71 25,06 30,69 769,09 -572,62

443 90.D15.A32.020
Intg. stuccatura calce idr su muri pietra per 
int. campiture

mÂ³ 82,5 4,24 349,8 82,5 4,24 349,8

444 90.D15.A75.010
Trattamento finale di protezione prima 
applicazione

mÂ² 11,86 4,24 50,29 11,86 4,24 50,29

445 90.D20.A10.020 Applicazione finale a spruzzo con risciacquo
mÂ² 9,66 1.166,55 11.268,87 9,66 986,85 9.532,97 -1.735,90

446 90.F10.F05.010
Fornitura e posa in opera di catene e piastre 
per funi.

Kg 22,96 2.269,46 52.106,80 22,96 2.269,46 52.106,81 0,01

447 90.G10.G10.020
Sostituzione orditura principale ..costituita da 
travi di legno di castagno

mÂ³ 2.661,09 3,1 8.249,38 2.661,09 3,02 8.036,49 -212,89

448 90.G10.G15.005

Provvista e posa in opera di tavolato di legno 
grezzo ... superficie effettiva: legno di abete 
spessore cm 2,5

mÂ² 22,24 242,25 5.387,64 22,24 242,58 5.394,98 7,34



449 90.G10.G15.050

Provvista e posa in opera di tavolato di legno 
.. maggior onere maschiatura e fresatura per 
perlinato

m 1,45 0 1,45 0

450 90.L10.I10.015
Consolidamento di murature pietra non a 
vista con metodo cuci e scuci

mÂ³ 651,54 0 0

451 90.L10.I20.010

Consolidamento di murature fatiscenti 
tramite iniezioni ... mÂ³ di malta iniettata. 
per murature in pietrame

mÂ³ 520,18 0 0

452 90.L10.I24.010
Preparazione superfici per applicaz. tessuti 
rinforzo

mÂ² 25,78 912,81 23.532,24 25,78 712,69 18.373,15 -5.159,09

453 90.L10.I35.010
Ricostruzione parziale di volte in pietra, 
mattoni o miste

mÂ² 447,76 11,24 5.032,82 447,76 11,24 5.032,82

454 90.L10.I90.015 Octies
con inserimento di architrave in ardesia con 
coste lavorate

cad 302,95 16 4.847,20 302,95 16 4.847,20

455 90.R10.01.PA
Rilievo delle porzioni ancora esistenti delle ... 
per dilavamento, accumulo di sporcizie).

corpo 5.438,82 1,1 5.982,70 5.438,82 1,3 7.070,46 1.087,76

456 90.R10.P15.200 undecies
Tracciam decorazioni motivi architettonici a 
lenza colorata

mÂ² 38,17 21,45 818,75 38,17 21,45 818,75

457 90.R10.P20.120
Esecuzione di fondi con tonalita' uniforme 
delle ... prodotti a base di silicati di potassio

mÂ² 16,57 1.797,27 29.780,77 16,57 3.845,02 63.711,98 33.931,21

458 90.T10.U10.010_decies
Consolidamento di superfici d su superfici 
lisce o semplici

mÂ² 89,56 125,03 11.197,68 89,56 336,31 30.119,92 18.922,24

459 90.T15.A25.010
Preconsolid. sup. decoese lisce velinatura a 
pennello

mÂ² 52,65 4,24 223,24 52,65 4,24 223,24

460 90.Z10.01.PA
Coloritura con latte di calce, in due riprese 
applicate a pennello.

mÂ² 6,81 0 958,85 0 -958,85

461 90.Z10.V10.010_undecies
Restauro di sagome di cornici eseguite 
completamente a mano

mÂ² 330,88 18,96 6.273,49 330,88 21,44 7.094,07 820,58

462 AT.N20.S10.050-ut

Ponteggio mantovana parasassi posta in 
opera lungo il ... noleggio primo mese.. (*solo 
utile d'impresa)

m 1,8 123 221,4 1,8 70,4 126,72 -94,68

463 AT.N20.S10.055-ut

Ponteggio mantovana parasassi posta in 
opera lungo il ... mese successivo al 
primo.(*solo utile d'impresa)

m 0,12 2.829,00 339,48 0,12 2.901,97 348,21 8,73

464 AT.N20.S20.010-ut
Impalcature per interni/esterni, realizzate 
con ... ai 2,00 metri. (*solo utile d'impresa)

mÂ² 0,19 0 46,74 0 -46,74

465 AT.N20.S20.020-ut

Impalcature per interni, realizzate con 
cavalletti, ... 2,01 m e fino a 4,00 m. (*solo 
utile d'impresa)

mÂ² 2,08 396,75 825,24 2,08 350,3 728,63 -96,61

466 AT.N20.S20.030-ut

Impalcature per interni, realizzate con 
cavalletti, ... altezza superiori ai 4,00 m e fino 
a 6,00 m.

mÂ² 2,48 42,25 104,78 2,48 51,86 128,61 23,83

467 IM-004

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera 
per gas con presa di pressione per prove 
impianto come da prescri

n 35 0 280 0 -280

468 NP 81.1.35 novies

Assistenza e opere murarie per posa in opera 
di vasca ... mattoni, la quota parte di crene e 
la loro chiusura

nr 192,46 1 192,46 192,46 1 192,46

469 NP 81.1.45 novies
Assistenza e opere murarie per posa in opera 
di piatto doccia

nr 69,44 7 486,08 69,44 7 486,08

470 NP0

Asportazione della pavimentazione in 
conglomerato ... mezzo di trasporto del 
materiale di risulta

mÂ² 16,04 0 12.431,00 0 -12.431,00

471 NP01#

Rimozione di strutture realizzate con 
qualsiasi tipo di ... contenute negli elaborati 
grafici allegati.

kg 3,42 23.218,70 79.407,95 3,42 23.218,70 79.407,95

472 NP010

Ricomposizione e consolidamento delle 
colonne in marmo crollate ... colonne 
secondo ordine lato centrale

cad 1.789,68 16 28.634,88 1.789,68 9 16.107,12 -12.527,76



473 NP011

Messa in opera di colonne in marmo 
mediante ... colonne secondo ordine lato 
centrale

cad 778,16 9 7.003,44 778,16 9 7.003,44

474 NP012

Muratura portante in laterizio, con giunti 
orizzontali ... di voltine, sordini, piattabande 
ed archi.

mÂ³ 639,78 46,82 29.954,50 639,78 46,82 29.954,50

475 NP013

Realizzazione di casseforme o centine di 
strutture ... chiostro Centrale piano terra (13 
mq x 6 volte)

mÂ² 95,23 116,29 11.074,30 95,23 116,29 11.074,30

476 NP014

Getto in opera per strutture a sezione ridotta 
e di ... relazione tecnica e negli elaborati 
grafici.

mÂ³ 428,8 0 0

477 NP015

Fornitura e messa in opera di tirante in Fune 
in ... come rappresentato negli elebaorati 
grafici.

cad 349,71 0 0

478 NP016

Inserimento di elemento di ancoraggio alla 
base delle ... muratura come esistente; - 
Opere di finitura.

kg 662,28 0 1.986,84 0 -1.986,84

479 NP017

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere 
con ... fino a 1,5 m e diametro pari a 11 Ã· 20 
mm:

m 59,42 60 3.565,20 59,42 57,25 3.401,79 -163,41

480 NP018
Realizzazione di scala a chiocciola in struttura 
... e le finiture in legno da coputarsi a parte

cad 16.864,16 0 0

481 NP019
Realizzazione di scala in struttura metallica in 
... relazione tecnica e negli elaborati grafici.

cad 2.578,45 0 0

482 NP02#

Demolizione di strutture di calcestruzzo 
semplice e ... il trasporto a discarica, questo 
escluso.

h 308,79 46 14.204,34 308,79 63,56 19.626,69 5.422,35

483 NP020

Realizzazione di volta lignea costituita da 
elementi ... e nella relazione tecnica. volta 
locale 11

cad 25.831,45 0 0

484 NP021

Realizzazione di cordolo reticolare piano 
costituito da ... strutture sovrastanti, 
demolizioni o smontaggi.

m 360,33 29,4 10.593,70 360,33 29,4 10.593,70

485 NP022

Montanti in castagno. Sezione 20 x 20 cm. Si 
intende ... grafici e descritto nella relazione 
tecnica.

mÂ² 2.138,42 2,13 4.554,83 2.138,42 2,5 5.346,05 791,22

486 NP023

Riempimento in corrispondenza dell 
estradosso delle ... premiscelato alleggerito 
con argilla espansa.

mÂ³ 497,34 31,69 15.760,70 497,34 31,69 15.760,71 0,01

487 NP024

Fornitura e posa in opera di malta cementizia 
... maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura 
di 150 g/mÂ²

mÂ² 29,61 0 0

488 NP025

Fornitura e posa in opera di parapetto in 
acciaio INOX ... 60 mm. Come da elaborati 
grafici e relazione tecnic

mÂ² 221,73 0 0

489 NP026

Pannello isolanti in Poliuretano Espanso 
Rigido Polyiso ... conduttivitÃ  termica Î»D < 
0,028 W/mK

mÂ² 18,1 0 0

490 NP027

Trattamento per la rimozione di 
microorganismi ... ausilio di operaio edile 
qualificato alpinista.

mÂ² 99,75 0 6.894,72 0 -6.894,72

491 NP028
Intervento di restaro delle colonne in marmo 
... finale di protezione. Valutato per colonna

cad 1.749,90 19 33.248,10 1.749,90 19 33.248,10

492 NP029

Fornitura e posa in opera di geocomposito 
drenante ... la collocazione a regola d arte del 
geocomposito.

mÂ² 18,28 0 1.349,06 0 -1.349,06

493 NP03#

Smontaggio di opera di puntellatura di 
porzioni ... tubo giunto e puntelli metallici 
regolabili

h 7,02 60,4 424,01 7,02 60,4 424,01

494 NP030

Fornitura e posa in opera di pompe 
pneumatiche tipo ... primo scarico 
complessivo della cisterna



cad 3.390,20 0 3.390,20 0 -3.390,20

495 NP04

Rimozione di architravi metallici o lignei, 
compresa la ... deposito provvisorio, 
compreso il calo in basso

cad 29,4 9 264,6 29,4 7 205,8 -58,8

496 NP05

Rimozione di catene metalliche esistenti e 
relativi ... deposito provvisorio, compreso il 
calo in basso

cad 29,4 18 529,2 29,4 18 529,2

497 NP06

Conferimento a discarica in comune di Uscio 
di ... recupero aut. ordinaria verifica assenza 
amianto)

mÂ³ 13,85 0 0

498 NP07

Consolidamento di murature fatiscenti 
tramite iniezioni ... ausilio di manovale 
specializzato alpinista.

mÂ³ 786,33 0 4.890,97 0 -4.890,97

499 NP08
Rinforzo strutturale mediante un sistema di 
rinforzo ... a mÂ² di superficie rinforzata.

mÂ³ 107,82 56,84 6.128,49 107,82 56,84 6.128,49

500 NP09

Recupero parziale della deformazione 
fuoripiano del loggiato ... mediante utilizzo di 
martinetti ..

h 6.290,30 0 0

501 NP1

Trasporto e smaltimento a discarica di 
miscele bituminose COD CER 170302 (*1,5 
t/mc)

t 20,24 0 1.647,13 0 -1.647,13

502 NP10
DESCRIZIONE INCONGRUA (fornitura vasi per 
limoni ??)

cad 713,27 0 3.566,35 0 -3.566,35

503 NP2

Conferimento a discarica materiale pulito 
CER 170904 ... il recupero aut. ordinaria 
verifica assenza am

mÂ³ 13,85 1.359,13 18.823,95 13,85 1.494,35 20.696,78 1.872,83

504 NP3

Trasporto e smaltimento lastre di copertura 
del fabbricato "cella del monaco" in cemento 
amianto

corpo 15.000,00 1 15.000,00 15.000,00 1 15.000,00

505 NP31 sexies

Solo fornitura di capitelli in ardesia a filo 
sega, per ... spessore 7,5 cm, sagomato come 
gli esistenti.

cad 374,35 8 2.994,80 374,35 8 2.994,80

506 NP32 sexies

Piastre di ancoraggio passivo catena 
metallica, dim 510x510 ... proprietÃ  privata. 
Esclusi catene e bolzoni.

cad 993,63 5 4.968,15 993,63 5 4.968,15

507 NP34 sexies

Opere di puntellamento loggiato corpo 
centrale residuo ... canale di scarico e loro 
smontaggio.

corpo 9.975,67 1 9.975,67 9.975,67 1 9.975,67

508 NP35 sexies

Oneri di smaltimento guaine bituminose non 
pericolose - ... (escluso trasporto al sito di 
riferimento)

kg 1,36 11.230,00 15.272,80 1,36 14.610,00 19.869,60 4.596,80

509 NP36 sexies

Formazione di cassettoni e contropareti in 
mattoni ... tempo per la definizione di angoli 
e spigoli.

mÂ² 83,76 51,98 4.353,84 83,76 51,98 4.353,85 0,01

510 NP37 sexies

Sostituzione trave in legno dormiente 
imposta copertura ... sollevamento e posa di 
nuova trave in legno.

m 34,48 23,5 810,28 34,48 23,5 810,28

511 NP38 septies

Costruzione struttura di abbaino con travetti 
quadri in ... il carico e la discesa ed ogni altro 
onere.

cad 1.378,84 11 15.167,24 1.378,84 11 15.167,24

512 NP39 septies

Bonifica e smaltimento di cordolo 
leggermente armato, ... annegate nello 
stesso. - codice CER 17.06.05

corpo 12.062,21 1 12.062,21 12.062,21 1 12.062,21

513 NP4

Grande riparazione di portoni esterni da 
effettuare in ... battute, rimontaggio del 
serramento

cad 695,53 1 695,53 695,53 1 695,53

514 NP40 Septies

Sola posa in opera di pannelli monolitici 
portanti e ... descritto dello spessore oltre 8 
sino a 10 cm.

mÂ² 25,2 373,91 9.422,53 25,2 373,91 9.422,54 0,01

515 NP42 septies

Piastra di ancoraggio passivo della catena 
metallica ... a crociera. Esclusi la catene ed il 
bolzone.

cad 894,58 3 2.683,74 894,58 3 2.683,74

516 NP43 septies
CORDOLO PERIMETRALE PER RIALZO QUOTA 
IMPOSTA COPERTURA CIV. 8

m 75,08 200,93 15.085,82 75,08 200,93 15.085,83 0,01



517 NP47 Octies

Finiture interne agli abbaini della copertura 
del ... onere occorrente al completamento 
dell'opera.

cad 1.192,00 11 13.112,00 1.192,00 11 13.112,00

518 NP49 octies

Fornitura e posa in opera di paraspigoli in 
lamiera ... microforata mm 30x30 e relativa 
stuccatura.

m 22,97 423,08 9.718,15 22,97 423,08 9.718,14 -0,01

519 NP5

Fornitura e posa di piattaforma elevatrice 
certificata ... rischio di caduta verticale 
superiore a 3 metriâ€ 

cad 42.061,25 0 0

520 NP50 octies

Formazione casseratura in legno e ferro per 
getto della ... colonne. Escluso getto in cls e 
ferri di armatura.

cad 6.306,00 9 56.754,00 6.306,00 9 56.754,00

521 NP51 novies

Maggiori oneri per demolizioni basamento in 
cemento con ... idraulici, previa formazione 
di carotaggi.

mÂ³ 350,61 65,56 22.985,99 350,61 63,56 22.284,77 -701,22

522 NP52 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... per tubi coassiali di scarico 
caldaie

cad 316,09 5 1.580,45 316,09 5 1.580,45

523 NP53 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... botte in alluminio 
preverniciato diam. 80 mm.

cad 101,77 7 712,39 101,77 7 712,39

524 NP54 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... FORI DI PASSAGGIO ESCLUSI- 
Comignolo a botte 100 mm.

cad 107,09 2 214,18 107,09 2 214,18

525 NP55 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... FORI DI PASSAGGIO ESCLUSI- 
Comignolo a botte 120 mm.

cad 111,64 13 1.451,32 111,64 13 1.451,32

526 NP56 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... FORI DI PASSAGGIO ESCLUSI- 
Comignolo a botte 160 mm.

cad 130,87 1 130,87 130,87 1 130,87

527 NP57 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... Tubo diametro 80 mm. 
lunghezza 100 cm.

cad 114,08 7 798,56 114,08 7 798,56

528 NP58 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... Tubo diametro 100 mm, 
lunghezza 100 cm.

cad 119,26 2 238,52 119,26 2 238,52

529 NP59 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... Tubo diametro 120 mm. 
lunghezza 50 cm.

cad 110,89 2 221,78 110,89 2 221,78

530 NP6

Cernita assistita da personale specializzato 
del ... eventuali trovanti di pregio 
architettonico

cad 135,96 0 0

531 NP60 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... Tubo diametro 120 mm. 
lunghezza 100 cm.

cad 126,45 11 1.390,95 126,45 11 1.390,95

532 NP61 novies

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI 
PER CANNE ... Tubo diametro 160 mm. 
lunghezza 50 cm.

cad 121,67 1 121,67 121,67 1 121,67

533 NP62 decies

Fornitura e posa di botola in ferro zincato per 
accesso ... riduzione dello stesso alle 
dimensioni della botol

cad 1.210,00 1 1.210,00 1.210,00 1 1.210,00
534 NP63 decies Fornitura e posa di messicani in pvc

cad 25,88 52 1.345,76 25,88 55 1.423,40 77,64

535 NP64 decies

Fornitura e posa chiusini in polipropilene 
55x55 cm. Compresa posa malta cementizia 
di fissaggio.

cad 68,22 1 68,22 68,22 1 68,22

536 NP65 decies

Fornitura e posa chiusini in polipropilene 
30x30 cm. Compresa posa malta cementizia 
di fissaggio.

cad 42,2 3 126,6 42,2 3 126,6

537 NP66 decies

Controtelaio, per porte scorrevoli, (tipo 
SCRIGNO), di ... scorrimento, per porte della 
larghezza di cm. :

cad 355,71 1 355,71 355,71 1 355,71

538 NP67 undecies
Formazione di spigoli in rilievo nelle volte a 
crociera. Per ciascuna arcata longitudinale.



cad 318,45 19,31 6.149,27 318,45 63,31 20.161,07 14.011,80

539 NP68 undecies

Formazione di intonaco su arco esterno in 
mattoni ... interno in rilievo rispetto alle volte 
interne

cad 174,83 21,5 3.758,85 174,83 21,5 3.758,84 -0,01

540 NP69 undecies

Fornitura finestre in legno a 2 ante provviste 
di scuri ... valore massimo di trasmittanza 
U=2,8 W/mÂ²K, .

mÂ² 616,96 12,71 7.841,56 616,96 12,71 7.841,56

541 NP6bis

Cernita assistita da personale specializzato 
del ... accantona ogni eventuale ritrovato di 
pregio.

mÂ³ 88,88 183,33 16.294,37 88,88 183,33 16.294,37

542 NP7

Pavimentazione architettonica in terra 
stabilizzata ... miscela terreno â€“ 
stabilizzante e acqua ;

mÂ² 48,83 845 41.261,35 48,83 715 34.913,45 -6.347,90

543 NP70 undecies
Sovraprezzo alla fornitura di serramenti in 
PVC per maggior costo finitura finto legno.

mÂ² 36,18 83,66 3.026,82 36,18 83,66 3.026,82

544 NP71 undecies
Sovraprezzo alla fornitura di serramenti in 
PVC per maggior costo profili sagomati.

mÂ² 27,96 83,66 2.339,13 27,96 83,66 2.339,13

545 NP72 undecies
Sovraprezzo alla fornitura di serramenti in 
PVC per ... con vetri di sicurezza (ambo i lati).

mÂ² 32,95 105,9 3.489,41 32,95 105,9 3.489,40 -0,01
546 NP73 undecies Cornice stucco spessore 7 cm

m 12,27 27 331,29 12,27 27 331,29

547 NP74 undecies

Esecuzione pittorica di figure, trofei, 
ghirlande, ... base dei cartoni 
precedentemente preparati.

cad 113,78 40 4.551,20 113,78 40 4.551,20

548 NP75 undecies

Maggiorazione su fornitura portoncino 
blindato, per maggior onere per dimensioni 
fuori misura.

cad 337,36 5 1.686,80 337,36 5 1.686,80

549 NP76 undecies

Fornitura e posa in opera di pannello 
sagomato per portoncino blindato, questo 
escluso.

cad 520 1 520 520 1 520

550 NP77 undecies
Fornitura e posa di serratura elettrica in 
portone blindato civico 10.

cad 326,79 1 326,79 326,79 1 326,79

551 NP78 duodecies

Demolizione di fabbricato ad un piano, in 
muratura ... loggiato di detto chiostro cui 
risulta addossato.

corpo 25.446,00 1 25.446,00 25.446,00 1 25.446,00

552 NP79 duodecies
Fornitura e posa in opera di piattaforma 
elevatrice

cad 40.600,00 1 40.600,00 40.600,00 1 40.600,00

553 NP80 duodecies

Formazione di alloggiamenti per cassetti di 
derivazione ... oneri per sagomatura pannelli 
cartongesso.

cad 325 2 650 325 9 2.925,00 2.275,00

554 NP81

Provvista e posa in opera di controtelai per 
serramenti ... fasciatura coprifili, di 
qualunque geometria

cad 534,11 36 19.227,96 534,11 0 -19.227,96

555 NP81 rev

Provvista e posa in opera di controtelai per 
serramenti ... fasciatura coprifili, di 
qualunque geometria

cad 0 534,11 37 19.762,07 19.762,07

556 NP81 ter decies
Realizzazione di muretti in blocchetti di cls, 
riempiti con cls, spessore 40 cm.

mÂ² 121 70,5 8.530,50 121 55,3 6.691,30 -1.839,20

557 NP82

Provvista e posa in opera di serramenti in 
acciaio a ... 28, 29 incluse maniglie, serrature 
e ferramenta

cad 7.727,57 4 30.910,28 7.727,57 4 30.910,28

558 NP83

Provvista e posa in opera di serramenti in 
acciaio a ... 23, 25, incluse maniglie, serrature 
e ferramenta

mÂ² 2.258,07 38,6 87.161,50 2.258,07 40,68 91.858,28 4.696,78

559 NP84

Provvista e posa in opera di serramenti in 
acciaio a ... 11, 16A incluse maniglie, 
serrature e ferramenta

mÂ² 2.268,63 18,3 41.515,93 2.268,63 18,32 41.561,30 45,37

560 NP85

Provvista e posa in opera di serramenti in 
acciaio a ... 12, 14, 15 incluse maniglie, 
serrature e ferramenta

mÂ² 1.866,32 16,63 31.036,90 1.866,32 16,63 31.036,90

561 NP86 quaterdecies

Finitura della porzione inferiore dei pilastri 
del ... CON rifacimento cornici laterali di 
lunghezza cm 85.

cad 0 664,34 7 4.650,38 4.650,38



562 NP87 quaterdecies

Finitura della porzione inferiore dei pilastri 
del ... SENZA rifacimento cornici laterali 
lunghezza cm 85.

cad 0 454,55 2 909,1 909,1

563 NP88 quaterdecies

Finitura della porzione inferiore dei pilastri 
del porticato ... CON rifacimento porzione 
cornici laterali.

cad 0 664,34 1 664,34 664,34

564 NP89 quaterdecies

Finitura della porzione inferiore dei pilastri 
del porticato ...SENZA rifacimento porzione 
cornici laterali.

cad 0 559,44 5,5 3.076,92 3.076,92

565 NP9
panca in granito ricostituito L=2200 - piano 
levigato, lati sabbiati

cad 1.143,56 14 16.009,84 1.143,56 9 10.292,04 -5.717,80

566 NP90 quaterdecies

Demolizione soletta di copertura 
intercapedine di ... e smaltimento a discarica 
dei detriti.

corpo 40.566,00 1 40.566,00 40.566,00 1 40.566,00

567 NP91quinquiesdecies

Fornitura e applicazione di serratura a 
persiana in alluminio per portafinestre e 
finestre.

cad 0 278,3 8 2.226,40 2.226,40

568 NP93

realizzazione di pavimentazione in 
acciottolato "ris...dare il lavoro finito e 
funzionante a regola d'arte

mÂ² 0 728,88 18 13.119,84 13.119,84
569 NPC01 CAVO FG16OM16 3G4

m 1,9 795 1.510,50 1,9 553 1.050,70 -459,8
570 NPC02 CAVO FG16OM16 3G2,5

m 1,37 1.260,00 1.726,20 1,37 916 1.254,92 -471,28
571 NPC03 CAVO FG16OM16 3G1,5

m 1,37 40 54,8 1,37 28 38,36 -16,44
572 NPC04 CAVO FG16OM16 3G6

m 2,59 70 181,3 2,59 24 62,16 -119,14
573 NPC05 CAVO FG16OM16 5G6

m 3,9 225 877,5 3,9 109 425,1 -452,4
574 NPC06 CAVO FG16OM16 5G10

m 6,84 170 1.162,80 6,84 37 253,08 -909,72
575 NPC07 CAVO FG16OM16 5G16

m 9,9 5 49,5 9,9 10 99 49,5

576 NPE02

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QE-SC

cad 6.548,00 0 0

577 NPE04

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QE-CT

cad 5.376,00 0 0

578 NPE05

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QE-RD

cad 2.221,00 1 2.221,00 2.221,00 1 2.221,00

579 NPE06

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QE-WC

cad 1.206,00 1 1.206,00 1.206,00 1 1.206,00

580 NPE07

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QPLx

cad 439 7 3.073,00 439 6 2.634,00 -439

581 NPE08

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QE-Ux

cad 1.834,00 6 11.004,00 1.834,00 6 11.004,00

582 NPE09

Fornitura e posa di rack dati in robusta 
carpenteria ... e Pannello di permutazione) 
carpenteria 19" 9U.

cad 1.333,00 6 7.998,00 1.333,00 6 7.998,00

583 NPE10

Fornitura e posa di rack dati in robusta 
carpenteria ... e Pannello di permutazione) 
carpenteria 19" 42U.

cad 4.971,00 1 4.971,00 4.971,00 1 4.971,00

584 NPE11

Realizzazione di postazione di lavoro PDL1 
costituita ... alla realizzazione alla regola dell' 
arte.

cad 257 17 4.369,00 257 15 3.855,00 -514

585 NPE12

Realizzazione di postazione di lavoro PDL2 
costituita ... alla realizzazione alla regola dell' 
arte.

cad 233 6 1.398,00 233 4 932 -466

586 NPE13

Fornitura e posa di Quadro Prese 
Interbloccate con ... 4 prese 10/16 A 
Bivalenti, 4 prese 10/16A P30.

cad 684 0 0

587 NPE14
Realizzazione di punto di alimentazione 230V 
in ... in opera alla perfetta regola dell' arte.



cad 99 53 5.247,00 99 113 11.187,00 5.940,00

588 NPE15

Realizzazione di punto allaccio eventuale 
ripetitore ... in opera alla perfetta regola dell 
arte.

cad 163 0 1.141,00 0 -1.141,00

589 NPE16

Realizzazione di punto presa RJ45 
comprensivo ... comprese prove e test su 
presa dati.

cad 76 14 1.064,00 76 14 1.064,00

590 NPE17

Realizzazione di impianto di chiamata 
assistenza bagni ... secondo le prescrizioni e 
le norme vigenti

cad 490 12 5.880,00 490 7 3.430,00 -2.450,00

591 NPE18
Realizzazione di punto per la predisposizione 
alla ... in opera alla perfetta regola dell'arte.

cad 75 86 6.450,00 75 61 4.575,00 -1.875,00

592 NPE19

Fornitura e posa di Plafoniera Tonda per 
Servizi ... Rif. Plafoniera Tonda per Servizi 
Igienici

cad 89 26 2.314,00 89 15 1.335,00 -979

593 NPE20

Fornitura e posa di Sistema LED in fila 
continua ... di progetto. Rif. Sistema LED in 
fila continua

cad 626 58 36.308,00 626 23 14.398,00 -21.910,00

594 NPE21

Fornitura e posa di sitema a Binario 
elettrificato con ... elettrificato con faretti a 
LED orientabili

cad 10.523,00 1 10.523,00 10.523,00 1,63 17.152,49 6.629,49

595 NPE22

Fornitura e posa di Lampada Biemissione 
compreso di ... di progetto. Rif. Lampada 
Biemissione

cad 352 17 5.984,00 352 12 4.224,00 -1.760,00

596 NPE23

Fornitura e posa di Stagana LED compreso di 
accessori ... elaborati grafici di progetto. Rif. 
Stagna

cad 140 24 3.360,00 140 17 2.380,00 -980

597 NPE24

Fornitura e posa di Corpo illuminante 
emergenza con ... di progetto. Rif. Corpo 
illuminante emergenza

cad 64 47 3.008,00 64 53 3.392,00 384

598 NPE24quinquiesdecies Fornitura e posa di lampada di emergenza
cad 0 109,71 53 5.814,63 5.814,63

599 NPE25

Fornitura e posa di centrale di rivelazione 
incendio ... in opera alla perfetta regola 
dell'arte

cad 5.312,00 0 5.312,00 0 -5.312,00

600 NPE26

Fornitura e posa di PUNTO 
ACCENTRAMENTO RADIO PER ... in opera alla 
perfetta regola dell'arte.

cad 426 2 852 426 2 852

601 NPE27
Fornitura e posa di Punto rivelatore di fumo 
... in opera alla perfetta regola dell'arte.

cad 426 8 3.408,00 426 6 2.556,00 -852

602 NPE28

Fornitura e posa di Pulsante rottura vetro 
comprensivo ... in opera alla perfetta regola 
dell'arte.

cad 107 7 749 107 7 749

603 NPE29

Fornitura e posa di Allarme Ottico Acustico 
comprensivo ... in opera alla perfetta regola 
dell'arte.

cad 160 7 1.120,00 160 7 1.120,00

604 NPE30

Fornitura e posa di Rilevatore Composto IR 
comprensivo ... in opera alla perfetta regola 
dell'arte.

cad 1.079,00 4 4.316,00 1.079,00 5 5.395,00 1.079,00

605 NPE31

Fornitura e posa di Centrale MASTER 
massimo 6 zone (o ... in opera alla perfetta 
regola dell'arte.

cad 3.278,00 1 3.278,00 3.278,00 1 3.278,00

606 NPE32

Fornitura e posa di Base microfonica servizio 
digitale ... in opera alla perfetta regola 
dell'arte.

cad 456 1 456 456 1 456

607 NPE33
Fornitura e posa di Diffusore sonoro a parete 
... in opera alla perfetta regola dell'arte.

cad 66 10 660 66 10 660

608 NPE34

Messa in servizio e programmazione 
impianto EVAC ... in opera alla perfetta 
regola dell'arte.

cad 998 0 998 0 -998

609 NPE35

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... Rif. QE-IP Quadro Illuminaizone 
Pubblica

cad 5.463,00 0 0



610 NPE36
Fornitura e posa di Proiettore Spott a LED per 
... di progetto. Rif. Proiettore Spott a LED

cad 365 0 0

611 NPE36var

Tipo 1: Apparecchio di illuminazione per 
camminamenti ... sono in acciaio inox A2. 
incluse opere edili

cad 623,69 24 14.968,56 623,69 24 14.968,56

612 NPE37

Fornitura e posa di Incasso a Pavimento a 
Fascio ... Incasso a Pavimento a Fascio stretto 
3W Led

cad 483 0 0

613 NPE37var

Tipo 4: Fornitura e posa di Incasso a 
Pavimento a ... del vetro Ã¨ inferiore ai 
40Â°C. incluse opere edili

cad 1.183,60 30 35.508,00 1.183,60 28,3 33.495,88 -2.012,12

614 NPE38

Fornitura e posa di Incasso a Pavimento a 
Fascio ... Incasso a Pavimento a Fascio stretto 
5W Led

cad 483 0 0

615 NPE39

Fornitura e posa di Paletto luminoso 24W 
Led per ... di progetto. Rif.Paletto luminoso 
24W Led

cad 609 0 0

616 NPE40

Fornitura e posa di Paletto luminoso 24W 
Led con Spot ... luminoso 24W Led con Spot 
19W LED

cad 1.108,00 0 0

617 NPE40var

Tipo 2: Fornitura e posa di Paletto luminoso 
24W Led ... 24W Led con prese di corrente 
incluse opere edili

cad 3.517,27 12 42.207,24 3.517,27 12 42.207,24

618 NPE41

Fornitura e posa di Paletto luminoso 24W 
Led con prese ... 24W Led con prese di 
corrente 5,00 SOMMANO

cad 1.072,00 0 0

619 NPE41var

Fornitura e posa di Paletto luminoso 24W 
Led con prese ... 24W Led con prese di 
corrente incluse opere edili

cad 2.182,16 4 8.728,64 2.182,16 4 8.728,64

620 NPE42

Realizzazione di punto TVCC comprensivo 
di:connettore ... comprese prove e test su 
presa dati.

cad 237 0 1.185,00 0 -1.185,00

621 NPE43

Provvista e posa di telecamera IP ad alta 
defintizione ... capitolato ed elaborati grafici 
di progetto.

cad 1.181,00 0 5.905,00 0 -5.905,00

622 NPE44

Access Point Wi-Fi - Fornitura e posa in opera 
di palo ... giallo verde 10 mmq per messa a 
terra componenti.

cad 4.283,00 0 8.566,00 0 -8.566,00

623 NPE46 decies
Pezzi speciali di complemento impiantistico 
alla nuova centrale termica

corpo 291 1 291 291 1 291

624 NPE47 decies

Fornitura e posa in opera di Quadro Prese 
composto da 1 ... prese 10/16A bivalenti e 2 
prese 10/16A P30.

cad 372 4 1.488,00 372 4 1.488,00

625 NPE48 duodecies
Fornitura e posa di quadro elettrico generale 
QE-GE

cad 6.598,27 1 6.598,27 6.598,27 1 6.598,27

626 NPE49 duodecies
Fornitura e posa di quadro elettrico museale 
QE-MU

cad 8.152,51 1 8.152,51 8.152,51 1 8.152,51

627 NPE50 duodecies
Fornitura e posa di quadro elettrico servizi 
comuni QE-SC

cad 5.302,61 1 5.302,61 5.302,61 1 5.302,61

628 NPE51 duodecies
Fornitura e posa di quadro elettrico centrale 
termica QE-CT

cad 5.891,67 1 5.891,67 5.891,67 1 5.891,67

629 NPE52 duodecies Gruppo fonico per impianto videocitofonico
cad 458,36 2 916,72 458,36 2 916,72

630 NPE53quinquiesdecies Fornitura e posa di applique a DROP
cad 0 159,97 1,6 255,95 255,95

631 NPE54sextusdecies
Fornitura e posa in opera di plafoniere 
incasso 600x600

cad 0 138,27 57 7.881,39 7.881,39

632 NPE55sextusdecies Cavo a 2 coppie per trasmissione segnali BUS
m 0 0,83 550 456,5 456,5

633 NPE57
Fornitura e posa di centrale di rivelazione 
incendio ad 1 loop

cad 0 2.976,76 1 2.976,76 2.976,76

634 NPE58 septiesdec
Fornitura e posa di sottoquadro elettrico GE-
SC2



cad 0 3.739,17 1 3.739,17 3.739,17

635 NPE59 septiesdec
Fornitura e posa di sottoquadro elettrico orto 
del monaco

cad 0 2.889,09 1 2.889,09 2.889,09

636 NPE60 septiesdec Impianto antintrusione per le zone museali
cad 0 10.919,52 1 10.919,52 10.919,52

637 NPM01

Opere di allaccio alla rete idrica acquedotto 
Opere di ... alla rete predisposta dal 
fornitore.

corpo 998 1 998 998 3 2.994,00 1.996,00

638 NPM01A - Octies

Fornitura e posa in opera di unitÃ  
motocondensante del ... del circuito 5 m, 
dislivello 0 m.

cad 11.601,00 2 23.202,00 11.601,00 2 23.202,00

639 NPM02
Fornitura e posa in opera di collettore idrico 
... venga richiesto alla Stazione appaltante.

cad 548 7 3.836,00 548 8 4.384,00 548

640 NPM02A - Octies

UnitÃ  interna per riscaldamento e 
raffreddamento, ad ... la fornitura del 
comando a filo.

cad 1.259,00 1 1.259,00 1.259,00 1 1.259,00

641 NPM03

Fornitura e posa in opera di boiler elettrico 
Fornitura ... di intercettazione, staffe di 
supporto ecc.

cad 310 7 2.170,00 310 8 2.480,00 310

642 NPM03A - Octies
Barriere afoniche e silenziatori centrale ... 
diametro mm 710, lunghezza 1400 mm.

cad 14.470,00 1 14.470,00 14.470,00 1 14.470,00

643 NPM04
Opere di allaccio alla rete acque bianche nei 
giardini comunali ... autorizzate dall' Ente.

corpo 998 1 998 998 1 998

644 NPM05

Caditoia a fessura fornitura di canalizzazione 
con ... a V con telaio integrato in acciaio 
zincato.

m 148 0 8.880,00 0 -8.880,00

645 NPM06

Fornitura di canali di drenaggio in 
calcestruzzo ... in ghisa fissata con bulloni 
larghezza mm 100

m 107 32 3.424,00 107 13 1.391,00 -2.033,00

646 NPM13

Fornitura di unitÃ  interne per installazione a 
parete ... fornitura del comando a filo 
Riferimento UI05

cad 811 8 6.488,00 811 8 6.488,00

647 NPM14

Fornitura di unitÃ  interne per installazione a 
parete ... fornitura del comando a filo 
Riferimento UI06

cad 821 5 4.105,00 821 5 4.105,00

648 NPM15

Fornitura di unitÃ  interne per installazione a 
parete ... fornitura del comando a filo 
Riferimento UI07

cad 843 2 1.686,00 843 2 1.686,00

649 NPM16
Posa in opera di unitÃ  interna sistema VRV a 
parete, ... per l assemblaggio e l installazione.

cad 993 25 24.825,00 993 24 23.832,00 -993

650 NPM17

UNITÃ€ INTERNA A PARETE PER 
RAFFREDDAMENTO E ... comando a filo 
Riferimento UI05 lato Ariosto

cad 6.112,00 1 6.112,00 6.112,00 1 6.112,00

651 NPM18

Fornitura e posa in opera di impianto di 
estrazione ... espulsione aria in PVC, 
bocchetta di estrazione

cad 790 4 3.160,00 790 2 1.580,00 -1.580,00

652 NPM19
Fornitura e posa in opera di radiatore 
elettrico ... Ridotta/Antigelo/blocco tasti

cad 398 6 2.388,00 398 13 5.174,00 2.786,00

653 NPM21

Fornitura di materiali per impianto di 
irrigazione aree verdi come da elenco analisi 
prezzi

cad 3.959,00 0 0

654 NPM22 sexies

Fornitura e posa in opera di gruppo a muro 
con doccetta ... di alimentazione acqua calda 
e fredda derivate.

cad 250,44 4 1.001,76 250,44 6 1.502,64 500,88

655 NPM23 sexies

Fornitura ed installazione di valvola con 
collettore ... scatola ad incasso comprese le 
opere murarie.

cad 167,4 8 1.339,20 167,4 8 1.339,20

656 NPM24 septies
Realizzazione di predisposizione per attacco 
idrico boiler

cad 102 8 816 102 8 816

657 NPM25 septies
Fornitura e posa in opera riduzioni in acciaio 
AISI 316



cad 89 13 1.157,00 89 13 1.157,00

658 NPM26 decies
Fornitura e posa di sportello d'ispezione su 
pareti di cartongesso

cad 53,82 11 592,02 53,82 11 592,02

659 NPM27 decies

Fornitura ed installazione di valvola di 
ventilazione ... di colonna scarico acque nere, 
diametro 110 mm.

cad 151,82 2 303,64 151,82 2 303,64

660 NPM28 decies
Opere di predisposizione ai collegamenti dei 
civici ... al piede del pluviale del civico 10.

corpo 12.608,00 1 12.608,00 12.608,00 1 12.608,00

661 PA 02

posizionamento di angolari in acciaio S275 
zincato a ... onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

m 113,84 46,05 5.242,33 113,84 46,05 5.242,33

662 PA 03

consolidamento solaio. trattamento tavolato 
... onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

mÂ² 86,93 153,81 13.370,70 86,93 153,81 13.370,70

663 PA 037

tipo5:Proiettore da esterni a luce diretta, 
finalizzato ... il lavoro finito e funzionante. 
incluse opere edil

cad 503,41 27 13.592,07 503,41 27 13.592,07

664 PA 038

tipo 6:Proiettore da esterni a luce diretta, ... 
il lavoro finito e funzionante. incluse opere 
edili

cad 522,38 4 2.089,52 522,38 4 2.089,52

665 PA 039

tipo 7:Apparecchio tondo da incasso a 
pavimento. ... il lavoro finito e funzionante. 
incluse opere edili

cad 626,92 10 6.269,20 626,92 10 6.269,20

666 PA 040

tipo 8:proiettore da parete ottica 
asimmetrica A60 ... il lavoro finito e 
funzionante. incluse opere edili

cad 798,99 3 2.396,97 798,99 3 2.396,97

667 PA 043

provvista e posa in opera di pavimentazione 
... necessario a dare il lavori finito a regola 
d'arte

mÂ² 161,47 150 24.220,50 161,47 147,23 23.773,23 -447,27

668 PA 05

Realizzazione di betoncino in malta 
fibrorinforzata ... onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

mÂ² 93,98 230,01 21.616,34 93,98 230,01 21.616,34

669 PA 06

posizionamento di angolari in acciaio S275 
zincato a ... onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

m 109,31 40,4 4.416,12 109,31 40,4 4.416,12

670 PA07

Trattamento passivante del sistema di 
incatenamento ... onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

m 29,89 345,52 10.327,59 29,89 345,52 10.327,59

671 PA08
oneri discarica rifiuti scarsamente 
recuperabili

kg 0,58 33.670,00 19.528,60 0,58 33.670,00 19.528,60

672 PA09
oneri discarica legno, ramaglie, rifiuti 
biodegradabili

kg 0,28 33.031,58 9.248,84 0,28 33.031,58 9.248,84

673 PA10.1

Trasporto a discarica o centro di riciclaggio di 
... sul mezzo, incluso il primo km di 
percorrenza.

mÂ³km 8,88 393,95 3.498,28 8,88 403,95 3.587,08 88,8

674 PA10.2

Trasporto a discarica o centro di riciclaggio di 
... di percorrenza oltre il primo e fino al 
decimo km.

mÂ³km 1,41 3.181,65 4.486,13 1,41 3.191,65 4.500,23 14,1

675 PA10.3
Trasporto a discarica o centro di riciclaggio di 
... oltre i primi 10 e fino al trentesimo km.

mÂ³km 0,57 3.756,00 2.140,92 0,57 3.756,00 2.140,92

676 PA10.4
Trasporto a discarica o centro di riciclaggio di 
... i primi 30 e fino al sessantesimo km.

mÂ³km 0,51 2.520,00 1.285,20 0,51 2.520,00 1.285,20

677 PA11

Formazione di puntellamento in struttura 
mista metallo ... per rendere il lavoro finito e 
funzionante.

mÂ² 67,77 76,15 5.160,69 67,77 76,15 5.160,69

678 PA12

Formazione di puntellamento in struttura 
mista metallo ... per rendere il lavoro finito e 
funzionante.

mÂ² 47,08 72,96 3.434,96 47,08 72,96 3.434,96

679 PA13

Formazione di ponteggio a torre singola per 
... regola d'arte. Valutato per ogni catena 
posizionata.

cad 465,13 7 3.255,91 465,13 7 3.255,91



680 PA14

Perforazione di muratura mista in pietra dura 
a blocchi ... fino a 85cm e fori del diametro di 
40mm.

m 207,93 38,51 8.007,38 207,93 38,51 8.007,38

681 PA15

Perforazione di muratura mista in pietra dura 
a blocchi ... fino a 120cm e fori del diametro 
di 40mm.

m 210,73 14,74 3.106,16 210,73 14,74 3.106,16

682 PA16

Formazione di scasso per alloggiamento 
sottointonaco di ... detriti ed il carico su 
mezzo, la pulizia finale.

cad 143,12 25 3.578,00 143,12 25 3.578,00

683 PA18

Formazione di piano di lavoro totalmente o 
parzialmente ... smontaggio ed il trasporto da 
e per il magazzino.

cad 140,79 35 4.927,65 140,79 35 4.927,65

684 PR.A13.A10.010
Tubi P.V.C. pesante po SN2 Ã˜ 160 mm sp. 
3,2 mm

m 5,58 70 390,6 5,58 24 133,92 -256,68

685 PR.A13.A10.015
Tubi P.V.C. pesante po SN2 Ã˜ 200 mm sp. 
3,9 mm

m 8,37 20 167,4 8,37 7 58,59 -108,81

686 PR.A13.A10.020
Tubi P.V.C. pesante po SN2 Ã˜ 250 mm sp. 
4,9 mm

m 13,27 0 265,4 0 -265,4

687 PR.A13.A15.010
Tubi P.V.C. pesante po SN4 Ã˜ 110 mm sp. 
3,2 mm

m 3,72 90 334,8 3,72 105 390,6 55,8
688 PR.A13.G10.010 Tubo polietilene PN3.2 Ã¸ 50 mm

m 2,26 35 79,1 2,26 98 221,48 142,38
689 PR.A13.S10.050 Tubo PVC microfessurato diam. 48 mm

m 8,35 0 68,47 0 -68,47

690 PR.A17.D01.010

Isolanti di origine minerale. Pannelli in 
silicato di ... = 0,045 W/mK spessore da 6 a 
20 cm per ogni cm

mÂ²cm 3,49 0 68,68 0 -68,68

691 PR.A17.S01.010

Pannello per isolamento termico acustico, 
composto al ... W/mK spessore da 20 a 140 
mm per ogni cm

mÂ²cm 1,44 384 552,96 1,44 288,02 414,75 -138,21

692 PR.A17.S02.010
Pan 100% poliestere bott PET 
D=60Kg/m3L=0.040W/mK sp20-140mm

mÂ²cm 1,76 0 178,82 0 -178,82

693 PR.A17.U01.010

Pannello in polistirene espanso sintetizzato 
(EPS), ... 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14 cm per 
ogni cm

mÂ²cm 0,33 45 14,85 0,33 99,88 32,96 18,11
694 PR.A20.A50.095 Zoccolino o sguscio di gres porcellanato

m 13,92 540 7.516,80 13,92 34,47 479,82 -7.036,98

695 PR.A20.D10.020
Zoccolino in legno noce rovere mogano 
100x10 mm

m 5,34 0 183,16 0 -183,16

696 PR.A21.A10.010
Zoccoli battiscopa ardesia o marmo sp.1 cm 
alt. fino 10 cm

m 3,85 1.090,26 4.197,50 3,85 1.259,23 4.848,05 650,55
697 PR.A22.A10.005 Lastre gesso rivestito sp. 12.5 mm.

mÂ² 9,37 583,55 5.467,86 9,37 640,32 5.999,80 531,94

698 PR.A22.A10.050 Lastre gesso rivestite antincendio sp. 15 mm.
mÂ² 12,92 0 555,43 0 -555,43

699 PR.A23.C12.010 Fermapersiana tipo " Omino "
cad 3,16 152 480,32 3,16 126 398,16 -82,16

700 PR.A23.E10.010
Porta interna standard tamburata cm 70-80-
90-100 sp. 40 mm.

cad 257,64 22 5.668,08 257,64 22 5.668,08
701 PR.A23.E10.900 porta lamiera metallica cantina

cad 115,12 0 193,4 0 -193,4

702 PR.C02.B05.075 Raccordo zincato ghisa: TEE 90Â° Ã˜ 1 1/2''
cad 6,78 0 54,24 0 -54,24

703 PR.C11.102.010
raccordi di transizione gas o acqua da 50 mm 
per 1 1/2''

cad 43,01 1 43,01 43,01 18 774,18 731,17

704 PR.C14.A15.010
Guaine isolanti flessibile elas espanso estr 
sp10 mm Ã˜ 15 mm

m 4,93 60 295,8 4,93 65,5 322,92 27,12

705 PR.C14.A15.020
Guaine isolanti flessibile elas espanso estr 
sp10 mm Ã˜ 25 mm

m 6,96 0 139,2 0 -139,2

706 PR.C14.A15.025
Guaine isolanti flessibile elas espanso estr 
sp10 mm Ã˜ 32 mm

m 8,6 0 258 0 -258

707 PR.C14.A15.080
Guaine isolanti flessibile elas espanso estr sp 
13 mm Ã˜40 mm

m 12,14 35 424,9 12,14 57,1 693,19 268,29



708 PR.C17.A05.010
Valvole a sfera per gas, in o one, PN 16, Ã˜ 
15 mm filettate

cad 8,35 9 75,15 8,35 19 158,65 83,5

709 PR.C17.A05.020
Valvole a sfera per gas, in o one, PN 16, Ã˜ 
25 mm filettate

cad 15,94 16 255,04 15,94 17 270,98 15,94

710 PR.C17.A07.010
Valvole a sfera ottone per acqua, 95Â°,PN16, 
Ã˜ 15mm file ate

cad 7,08 7 49,56 7,08 7 49,56

711 PR.C17.A07.035
Valvole a sfera ottone per acqua, 95Â°,PN16, 
Ã˜ 50mm file ate

cad 49,34 4 197,36 49,34 6 296,04 98,68

712 PR.C17.A15.010
Valvole micrometriche a squadra testa sensib 
a gas Ã˜ 15 mm

cad 35,42 24 850,08 35,42 24 850,08

713 PR.C17.A15.015
Valvole micrometriche a squadra testa sensib 
a gas Ã˜ 20 mm

cad 41,37 22 910,14 41,37 21 868,77 -41,37

714 PR.C17.B05.010 Detentori in bronzo per tubi Ã˜ 15 mm dri o
cad 5,82 43 250,26 5,82 24 139,68 -110,58

715 PR.C17.B05.015 Detentori in bronzo per tubi Ã˜ 20 mm dri o
cad 10,88 22 239,36 10,88 21 228,48 -10,88

716 PR.C17.D20.010
Valvole di ritegno a clapet flangiate, ghisa 
Tmax 100Â°,Ã˜50mm

cad 202,4 1 202,4 202,4 3 607,2 404,8
717 PR.C26.A10.005 Vaso wc 530x350x410 mm

cad 167,93 20 3.358,60 167,93 14 2.351,02 -1.007,58
718 PR.C26.A10.020 Lavabo a colonna 650x500x160 mm

cad 92,03 33 3.036,99 92,03 25 2.300,75 -736,24

719 PR.C26.A10.025
Apparecchi igienico-sanitari: colonna per 
lavabo

cad 53,13 10 531,3 53,13 9 478,17 -53,13
720 PR.C26.A10.030 Bidet, 550x350x400 mm

cad 101,2 10 1.012,00 101,2 8 809,6 -202,4

721 PR.C26.C10.005
Sedili completi di coperchio per vaso wc, 
plastica pesante

cad 22,77 10 227,7 22,77 14 318,78 91,08
722 PR.C26.E10.006 Vasca da bagno in acrilico 170x70cm

cad 126,5 2 253 126,5 1 126,5 -126,5

723 PR.C29.B10.005
Cassetta di cacciata esterna completa di 
comando pneumatico

cad 79,7 11 876,7 79,7 12 956,4 79,7

724 PR.C29.C10.005
Piatto doccia da incasso, di vetroresina 
rinforzata, 90x90cm

cad 226,81 6 1.360,86 226,81 7 1.587,67 226,81

725 PR.C29.E10.006
Ausilii di sostegno per disabili corrimano in 
acciaio o alluminio rivestito nylon

m 89,82 0 2.470,05 0 -2.470,05
726 PR.C35.A10.010 Miscelatore da incasso per doccia

cad 99,93 6 599,58 99,93 7 699,51 99,93
727 PR.C35.A10.025 Gruppo per lavello bocca orientabile

cad 99,93 0 1.299,09 0 -1.299,09

728 PR.C35.B10.005
Rubinett gruppo vasca e doccia esterno, con 
deviatore aut

cad 62,62 2 125,24 62,62 2 125,24

729 PR.C35.B10.010
Rubinetteria gruppo per lavabo con scarico a 
saltarello

cad 53,13 0 1.221,99 0 -1.221,99

730 PR.C35.B10.015
Rubinetteria gruppo per bidet con scarico a 
saltarello

cad 54,08 10 540,8 54,08 8 432,64 -108,16

731 PR.C41.C10.005
Giunto antivibrante acqua fredda, attacchi 
file  Ã˜ 3/4''

cad 28,46 8 227,68 28,46 8 227,68

732 PR.C44.A10.005
Contatore acqua f/c, corpo in bronzo, quadr. 
le ura Ã˜ 1/2

cad 31,63 15 474,45 31,63 16 506,08 31,63

733 PR.C44.A10.025
Contatore acqua f/c, corpo in bronzo, quadr. 
le ura Ã˜ 1 1/2

cad 313,72 0 313,72 0 -313,72

734 PR.C44.B10.005
Riduttore di pressione, corpo ottone,Tmax 
40Â° Ã˜ 1/2

cad 106,26 8 850,08 106,26 8 850,08

735 PR.C44.B10.030
Riduttore di pressione, corpo in ottone, T 
max 40Â° Ã˜ 2

cad 455,4 0 455,4 0 -455,4

736 PR.C53.A20.010
Corpi scaldanti alluminio pressofuso sp 100 
mm h fino 500 mm

Watt 0,11 5.568,00 612,48 0,11 5.593,00 615,23 2,75

737 PR.C53.A20.020
Corpi scaldanti alluminio pressofuso sp 
100mm, h 501/700mm

Watt 0,1 31.548,00 3.154,80 0,1 32.743,00 3.274,30 119,5
738 PR.C74.F10.010 manometro diametro 80 mm

cad 29,1 1 29,1 29,1 1 29,1



739 PR.C76.A25.015

Gruppi termici pensili a gas, metano e gpl a 
... Kw per riscaldamento e 24 Kw per acqua 
sanitaria

cad 1.385,18 8 11.081,44 1.385,18 8 11.081,44

740 PR.C76.A30.005
Tubi coassiali con terminale Ã˜ 60/100 della 
lunghezza 75cm

cad 40,8 23 938,4 40,8 34 1.387,20 448,8
741 PR.C76.A30.010 Curva coassialea 87Â° del Ã˜ 60/100

cad 21,51 8 172,08 21,51 15 322,65 150,57
742 PR.C76.A30.015 Kit scarichi separa  per tubi Ã˜ 80mm

cad 28,46 4 113,84 28,46 4 113,84
743 PR.C76.A30.020 Tubi Ã˜ 80mm della lunghezza di 1m

cad 21,13 40 845,2 21,13 72 1.521,36 676,16

744 PR.C76.A30.030 Terminale per scarichi separa  del Ã˜ 80mm
cad 13,03 0 156,36 0 -156,36

745 PR.E05.A05.015 Tubo flessibile senza guida Ã˜ 20 mm.
m 0,53 1.690,00 895,7 0,53 4.246,50 2.250,65 1.354,95

746 PR.E05.A05.020 Tubo flessibile senza guida Ã˜ 25 mm.
m 0,72 2.710,00 1.951,20 0,72 3.596,00 2.589,12 637,92

747 PR.E05.A15.020 Tubo rigido PVC, serie pesante Ã¸ 25 mm.
m 2,91 55 160,05 2,91 27,3 79,44 -80,61

748 PR.E05.B05.035
Cavidotto flessibile PE alta densitÃ  doppia 
parete Ã¸ 110 mm.

m 3,52 1.060,00 3.731,20 3,52 30 105,6 -3.625,60

749 PR.E05.B05.045
Cavidotto flessibile PE alta densitÃ  doppia 
parete Ã¸ 160 mm.

m 10,42 0 1.563,00 0 -1.563,00

750 PR.E05.C05.025
Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 
500x500x500 mm.

cad 95,94 4 383,76 95,94 1 95,94 -287,82

751 PR.E05.D05.010
Cassetta derivazione da incasso dim 
196x152x75 mm.

cad 4,58 12 54,96 4,58 65 297,7 242,74

752 PR.E05.D05.015
Cassetta derivazione da incasso dim 
294x152x75 mm.

cad 6,51 65 423,15 6,51 59 384,09 -39,06

753 PR.E05.D05.020
Cassetta derivazione da incasso dim 
392x152x75 mm.

cad 10,28 36 370,08 10,28 19 195,32 -174,76

754 PR.E05.D10.010
Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 
dim 100x100x50mm.

cad 3,97 11 43,67 3,97 14 55,58 11,91

755 PR.E05.D10.020
Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 
dim 150x110x70mm.

cad 6,03 4 24,12 6,03 2 12,06 -12,06

756 PR.E05.E05.010
Canaletta PVC, fondo chiuso, divisibile, 
sezione 60x40 mm.

m 4,07 8 32,56 4,07 105,1 427,76 395,2

757 PR.E05.F05.030
Canaletta portacavi acciaio verniciato sez 
200x75x0,9 mm

m 9,69 0 1.259,70 0 -1.259,70

758 PR.E05.F05.035
Canaletta portacavi acciaio verniciato sez 
300x75x1,2 mm

m 14,36 0 861,6 0 -861,6

759 PR.E05.F10.030
Coperchio acciaio verniciato per canalette 
largh 200 mm.

m 4,81 0 625,3 0 -625,3

760 PR.E05.F10.035
Coperchio acciaio verniciato per canalette 
largh 300 mm.

m 6,87 0 412,2 0 -412,2

761 PR.E05.F15.010
Staffa sostegno acciaio verniciato sp 2 mm, 
largh 105 mm.

cad 4,54 0 295,1 0 -295,1

762 PR.E05.F15.025
Staffa sostegno acciaio verniciato sp 2 mm, 
largh 305 mm.

cad 6,77 0 203,1 0 -203,1

763 PR.E10.A05.010 Cassette portafrutto da incasso a tre posti.
cad 0,25 45 11,25 0,25 83 20,75 9,5

764 PR.E10.A15.010 Supporto portafrutti in resina a tre posti.
cad 0,54 45 24,3 0,54 145 78,3 54

765 PR.E10.A25.010 Placca in alluminio a tre posti.
cad 1,33 45 59,85 1,33 165 219,45 159,6

766 PR.E15.A05.125

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
... anime come da norme, formazione: 1 x 
10,00 mmÂ²

m 1,7 0 3.366,00 0 -3.366,00
767 PR.E15.A05.130 1 x 16,00 mmÂ²

m 2,23 115 256,45 2,23 60 133,8 -122,65
768 PR.E15.A05.135 1 x 25,00 mmÂ²

m 3,34 0 33,4 0 -33,4

769 PR.E15.A05.205

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
... anime come da norme, formazione: 2 x 1,5 
mmÂ²

m 0,58 0 58 0 -58



770 PR.E15.A05.225

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
... anime come da norme, formazione: 2 x 
10,00 mmÂ²

m 2,57 0 431,76 0 -431,76
771 PR.E15.A05.320 3 x 6,00 mmÂ²

m 2,26 0 226 0 -226

772 PR.E15.A05.435

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
... anime come da norme, formazione: 4 x 
25,00 mmÂ²

m 11,12 0 556 0 -556
773 PR.E15.B05.105 1,50 mmÂ²

m 0,16 2.430,00 388,8 0,16 724 115,84 -272,96
774 PR.E15.B05.110 2,50 mmÂ²

m 0,27 2.530,00 683,1 0,27 954,5 257,72 -425,38
775 PR.E15.B05.115 4,00 mmÂ²

m 0,42 1.122,00 471,24 0,42 787 330,54 -140,7

776 PR.E15.B05.120

Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al 
fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 
6,00 mmÂ²

m 0,61 70 42,7 0,61 149 90,89 48,19

777 PR.E15.C05.010
Cavo rame non schermato a 4 coppie, 5e - 
isolato PVC normale

m 0,46 255 117,3 0,46 460 211,6 94,3

778 PR.E15.F05.020
Cavo twistato e schermato (LSZH), tipo FRH - 
2 x 1,5 mmÂ²

m 1,75 100 175 1,75 600 1.050,00 875

779 PR.E15.R05.010
Morsetto volante, in ottone cadmiato - 2,5 
mmÂ²

cad 0,13 690 89,7 0,13 760 98,8 9,1

780 PR.E15.R05.015
Morsetto volante, in ottone cadmiato - 4 
mmÂ²

cad 0,16 222 35,52 0,16 222 35,52

781 PR.E15.R05.020
Morsetto volante, in ottone cadmiato - 6,00 
mmÂ²

cad 0,18 222 39,96 0,18 222 39,96

782 PR.E15.R05.025
Morsetto volante, in ottone cadmiato - 10,00 
mmÂ²

cad 0,28 222 62,16 0,28 222 62,16
783 PR.E20.A05.025 Corda di rame nuda rigida - 35 mmÂ²

m 5,38 188 1.011,44 5,38 185 995,3 -16,14

784 PR.E20.C05.010
Profilato a croce di acciaio della sezione di 
50x50x5mm, lunghezza: 1,50 m

cad 14,55 4 58,2 14,55 8 116,4 58,2

785 PR.E20.C05.015
Profilato a croce di acciaio sezione 50x50x50 - 
2,00 m

cad 21,51 0 107,55 0 -107,55
786 PR.E20.E05.015 piastra equipotenziale a 12 morsetti

cad 27,83 12 333,96 27,83 14 389,62 55,66
787 PR.E20.F05.010 Accessori - sezionatore di terra

cad 12,02 2 24,04 12,02 2 24,04

788 PR.E20.F05.025
Accessori - morsetto di ottone bifilare, 
sezione 16Ã·28 mmÂ²

cad 1,97 4 7,88 1,97 8 15,76 7,88

789 PR.E20.H05.010
Connettore di rame per derivazione a T - 
sezione 16Ã·25 mmÂ²

cad 1,11 18 19,98 1,11 12 13,32 -6,66

790 PR.E20.L05.015
Capicorda AM sezione16 mmÂ² - occhiello 
Ã˜M8 - po A3

cad 0,24 20 4,8 0,24 20 4,8

791 PR.E20.L05.025
Capicorda AM sezione 35 mmÂ² - occhiello 
Ã˜M8 - po A7

cad 0,51 6 3,06 0,51 6 3,06

792 PR.E28.G05.005
Connettore RJ45 categoria 5e - tipo non 
schermato

cad 3,88 17 65,96 3,88 26 100,88 34,92

793 PR.E30.B05.005
Interruttore crepuscolare per esterno 
regolabile

cad 65,24 2 130,48 65,24 2 130,48

794 PR.E30.B05.015
cronotermostato con programmazione 
giornaliera e settimanale

cad 116,3 8 930,4 116,3 8 930,4

795 PR.E35.A05.010
Contenitore modulare, tipo da incasso, IP40 - 
12 moduli

cad 57,87 8 462,96 57,87 30 1.736,10 1.273,14

796 PR.E35.A05.020
Contenitore modulare, tipo da incasso, IP40 - 
36 moduli

cad 101,72 8 813,76 101,72 8 813,76

797 PR.E35.A05.025
Contenitore modulare, tipo da incasso, IP40 - 
54 moduli

cad 141,43 2 282,86 141,43 4 565,72 282,86

798 PR.E35.A10.010
Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 
12 moduli

cad 57,87 0 231,48 0 -231,48

799 PR.E40.A05.205
Interruttore sezionatore - bipolare da 16 A - 
230 V

cad 15,41 44 678,04 15,41 63 970,83 292,79



800 PR.E40.B10.210
Interruttore automatico 6KA - bipolare fino a 
32 A - 230 V

cad 33,32 10 333,2 33,32 36 1.199,52 866,32

801 PR.E40.C15.205
Interruttore 6 KA - IDN= 0,03 A - bipolare fino 
a 10A - 230V

cad 97,41 14 1.363,74 97,41 16 1.558,56 194,82

802 PR.E40.C15.210
Interruttore 6 KA - IDN= 0,03 A - bipolare fino 
a 20A - 230V

cad 80,06 30 2.401,80 80,06 24 1.921,44 -480,36

803 PR.E40.L05.015
Fusibile cilindrico - dimensioni: 10,3x38 - 
taglia 10Ã·25 A

cad 0,95 28 26,6 0,95 40 38 11,4

804 PR.E40.N05.210 Base portafusibili fusibili fino a 25A - bipolare
cad 7,77 14 108,78 7,77 20 155,4 46,62

805 PR.E40.P05.210
Contattore con bobina, 2 contatti, portata 
fino 20 A

cad 29,59 4 118,36 29,59 4 118,36

806 PR.E50.C05.015
App emergenza SE grado protezione IP65, 
lampada fluo 18 W

cad 141,22 14 1.977,08 141,22 15 2.118,30 141,22

807 PR.E55.A15.025
Plafoniera lampade T8 a vista, alluminio 
verniciato- 2x36 W

cad 68,15 8 545,2 68,15 8 545,2

808 PR.E63.A05.010
Tubo fluo lineare T8, pentafosforo, (Ra = 96 
circa) - 36 W

cad 6,79 16 108,64 6,79 16 108,64

809 PR.E78.A05.005
UnitÃ  ripresa telecamera CCD da incasso - 
obiettivo 5 mm

cad 421,9 2 843,8 421,9 2 843,8

810 PR.E78.A05.015
gruppo frontale scatola da incasso da 3 a 10 
utenti

cad 7,83 2 15,66 7,83 2 15,66

811 PR.E78.A05.025
gruppo frontale completo di scatola da 
incasso per impianti

cad 12,13 0 24,26 0 -24,26

812 PR.E78.A05.045
Tettuccio di protezione per unitÃ  di ripresa 
oltre 10 utenti

cad 84,97 2 169,94 84,97 2 169,94

813 PR.E78.A05.075
posto interno ricezione videocitofonica 
monitor 4 '' parete

cad 131,14 8 1.049,12 131,14 8 1.049,12

814 PR.E78.A05.095 alimentatore per impianti videocitofonici
cad 144,88 2 289,76 144,88 2 289,76

815 PR.E78.C05.010 Pulsantiera per esterno - fino a 12 pulsanti
cad 104,55 2 209,1 104,55 2 209,1

816 PR.E78.C05.090 Serratura elettrica per posa a vista
cad 56,65 0 113,3 0 -113,3

817 PR.E95.B05.010
Aspiratore elicoidale, portata 85mÂ²/h, 
chiusura timer autom

cad 80,77 11 888,47 80,77 19 1.534,63 646,16

818 PR.V10.D20.030 Tappeto erboso a zolle: Dichondra repens
mÂ² 13,92 0 7.308,00 0 -7.308,00

819 PR.V10.E10.015 Terre derivate da suoli naturali me
mÂ³ 40,69 105 4.272,45 40,69 117,51 4.781,48 509,03

820 PR.V10.P58.020 Citrus sp.pl. in contenitore altezza 80-100 cm
cad 16,8 5 84 16,8 4 67,2 -16,8

821 PR.V10.Q26.030 Lavandula sp. p, in contenit lt. 3
cad 7,38 30 221,4 7,38 10 73,8 -147,6

822 PR.V10.Q55.020
Rosmarinus officinalis, in contenitore da: lt. 
3, diam. 18 cm

cad 9,41 205 1.929,05 9,41 2 18,82 -1.910,23

823 PR.V10.Q58.010 Salvia officinalis, in conte lt. 3, diam.18 cm
cad 8,4 205 1.722,00 8,4 12 100,8 -1.621,20

824 PR.V10.S48.020
Rose rampicanti rifiorenti, a in contenitore 
del diametro d

cad 24,81 0 396,96 0 -396,96

825 30.000.010.PA

Smantellamento e smaltimento impianti 
elettrici e tecnologici in aree condom ... 
documentazione di progetto.

corpo 504,08 -6 -3.024,48 504,08 4 2.016,32 5.040,80

826 NP41 septies
Interventi di risanamento del locale tecnico 
destinatoad ospitare la CENTRALE CDZ;

corpo 15.173,02 1 15.173,02 15.173,02 1 15.173,02

827 NP44 Octies

Fornitura e posa in opera di nastro forato su 
copertura ... Compreso oneri per il 
tracciamento

cad 1.517,04 1 1.517,04 1.517,04 1 1.517,04

828 NP92
installazione maniglioni antipanico su 
portefinestre in ferro a taglio termico

cad 0 3.940,00 2 7.880,00 7.880,00



829 NP94
FPO sportello per nicchia contatori gas su 
strada civ 8

corpo 0 1.350,00 1 1.350,00 1.350,00

830 NP95
sportello nicchia contatori gas civ. 10 su 
strada

corpo 0 1.250,00 1 1.250,00 1.250,00

831 NP96
armadiatura vano contatori elettrici e quadri 
civ. 8

corpo 0 2.980,00 1 2.980,00 2.980,00

832 NP97
armadiatura vano contatori elettrici e quadri 
civ. 10

corpo 0 1.760,00 1 1.760,00 1.760,00

833 NPE01

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QE-GE

cad 7.825,00 0 0

834 NPE03

Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa 
tensione ... da schemi unifilari di progetto. 
Rif. QE-MU

cad 9.659,00 0 0
835 NPE44var FPO access point

corpo 0 5.174,65 1 5.174,65 5.174,65

836 NPE45 quinques
Impianto antintrusione. Posa, noleggio per 
l'intera durata del cantiere e ... integrale.

corpo 0 1.664,04 0
837 NPE61 IMPIANTO ANTINCENDIO L2 E L16

cad 0 8.900,44 1 8.900,44 8.900,44

838 NPE62
collegamento impianti elettrici L2 e L16 a 
contatore museale

cad 0 249,4 1 249,4 249,4

839 NPE63
cavo predisposizione impianto allarme locali 
L2 e L16

cad 0 532,74 1 532,74 532,74
840 NPE64 cavo predisposizione evac L2 e L16

cad 0 649,14 1 649,14 649,14

841 NPE65
collegamento punto consegna del Comune e 
rack RD-RD

corpo 0 6.860,20 1 6.860,20 6.860,20
842 NPE66 collegamento rack RD-RD e L2

corpo 0 6.267,93 1 6.267,93 6.267,93
843 NPE67 collegamento rack RD-RD e L16

corpo 0 5.922,39 1 5.922,39 5.922,39

844 NPE68
impianto fibra minerale compresi corpi 
illuminanti loggiato

corpo 0 14.891,61 1 14.891,61 14.891,61

845 NPE69
impianto in fibra minerale compresi corpi 
illuminanti pozzo

corpo 0 3.800,40 1 3.800,40 3.800,40

846 NPM07

Fornitura e posa in opera di unitÃ  
motocondensante per ... 5,01 - COP 5,01 
Riferimento UE lato chiesa

cad 18.860,00 0 0

847 NPM08
UEC+UED Fornitura e posa in opera di unitÃ  
... di 16,3/16,5kW.

cad 16.311,00 0 0

848 NPM09

Fornitura di unitÃ  interne per installazione a 
... fornitura del comando a filo Riferimento 
UI01

cad 1.065,00 2 2.130,00 1.065,00 2 2.130,00

849 NPM10

Fornitura di unitÃ  interne per installazione a 
... fornitura del comando a filo Riferimento 
UI02

cad 1.105,00 4 4.420,00 1.105,00 4 4.420,00

850 NPM11

Fornitura di unitÃ  interne per installazione a 
... fornitura del comando a filo Riferimento 
UI03

cad 1.156,00 2 2.312,00 1.156,00 2 2.312,00

851 NPM20

Fornitura e posa in opera di sistema di 
afonizzazione ... Dimensioni diametro mm 
710 Lunghezza mm 710

corpo 11.358,00 0 0

852 PA 034

fornitura e posa in opera di scala a chiocciola 
con 25 ... dare il lavoro finito e funzionante a 
regola d'arte

corpo 29.652,74 1 29.652,74 29.652,74 1 29.652,74

853 PA 01

rifacimento di una parte del solaio di 
calpestio del ... getto strutturale 
posizionamento di un telo in pvc.

corpo 11.291,92 1 11.291,92 11.291,92 1 11.291,92

854 PA 020

Collegamento nuovo collettore al pozzetto 
esistente ... realizzare il lavoro a regola 
d'arte.

corpo 2.873,95 0 2.873,95 0 -2.873,95

855 PA 030

Realizzazione parapetto del loggiato secondo 
gli ... e onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

corpo 99.383,29 1 99.383,29 99.383,29 1 99.383,30 0,01



856 PA 032

Fornitura e Posa di Pellicola di Protezione 
Solare ... ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

3.549,25 0 0

857 PA 035

fornitura e posa in opera di portone esterno 
a 2 ante ... dare il lavoro finito e funzionante 
a regola d'arte

corpo 5.802,47 1 5.802,47 5.802,47 1 5.802,47

858 PA 036

fornitura e posa di blocco di distribuzione 
mediante ... programmatore elettronico per 
collegamento da remoto

corpo 898,15 2 1.796,30 898,15 2 1.796,30

859 PA 04

rifacimento di un campo del solaio di 
calpestio del ... onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.

corpo 4.705,08 1 4.705,08 4.705,08 1 4.705,08

860 PA 041

impermeabilizzazione tetto a guglia della 
struttura del ... e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'a

corpo 3.442,20 1 3.442,20 3.442,20 1 3.442,20

861 PA 042

riprofilatura e smontaggio reperti in regime 
di ... della competente Soprintendenza 
archeologica.

corpo 3.928,40 1 3.928,40 3.928,40 1 3.928,40

862 PA 044

realizzazione di scalini di collegamento tra ... 
necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

corpo 5.615,67 1 5.615,67 5.615,67 1 5.615,67

863 PA 045

fornitura e posa in opera di sistema di 
chiusura pozzo, ... altro onere per dare il 
lavoro finito e funzionant

corpo 3.139,28 1 3.139,28 3.139,28 1 3.139,28

864 PA 046

Realizzazione parapetto della rampa 
d'accesso gli ... e onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

corpo 50.000,96 1 50.000,96 50.000,96 1 50.000,96

865 PA 20

Collegamento nuovo collettore al pozzetto 
esistente ... realizzare il lavoro a regola 
d'arte.

corpo 0 839,34 1 839,34 839,34

866 PA19

Opere di puntellamento della porzione 
residua di chiostro centra ... le disposizioni 
della Direzione lavori.

corpo 23.972,03 1 23.972,03 23.972,03 1 23.972,03

867 23.10.70.20

Idranti di bronzo con attacco rapido per il 
prelievo ... staffa per il collegamento alla 
tubazione diametro 1"

nr 72,86 2 145,72 72,86 2 145,72

868 25.A20.B01.030
Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe 
resist.C16/20.

mÂ³ 120,18 3,63 436,25 120,18 17,99 2.162,04 1.725,79

869 95.F10.A10.020_PR
Cartello segnalitica obbligo divieto pericolo. 
visib 23 m

cad 0 14,58 8 116,64 116,64
870 Ar.1506.0041 Arbutus unedo in vaso da 3 / 0,40-0,60

CAD 0 6,21 1 6,21 6,21

871 Ar.1506.0972
Lavandula spica sin. L.angustifolia in vaso da 
3

CAD 0 6,73 60 403,8 403,8

872 Ar.1506.1382 Rosmarinus officinalis Prostratus in vaso da 3
CAD 0 4,45 150 667,5 667,5

873 Ar.1506.1431 Salvia officinalis in vaso da 2
CAD 0 2,79 100 279 279

874 PA 033

materiale per realizzazione impianto 
elettrico in ... cosÃ¬ come esplicitato nel 
preventivo 22/CL/121193

corpo 17.424,43 1 17.424,43 17.424,43 1 17.424,43
875 PR.A01.A01.020 Sabbia frantoio (0/3)

mÂ³ 0 30,36 110,4 3.351,74 3.351,74

876 PR.A01.A05.010
Ghiaia frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 
16/32)

mÂ³ 0 34,88 32,2 1.123,14 1.123,14
877 PR.A02.A10.030 Cemento in sacchi tipo 32.5

q 0 11,39 20 227,81 227,81
878 PR.A02.A20.010 Malta premiscelata M5

Kg 0 0,1 3.475,00 347,5 347,5
879 PR.A02.A20.020 Malta premiscelata M10

Kg 0 0,14 150 21 21

880 PR.A02.A20.120
Malta premiscelata aggrapp. base calce 
idraul. NHL3,5

Kg 0 0,52 5.095,00 2.649,40 2.649,40

881 PR.A02.A20.130
Malta premiscelata fondo a base calce 
idrat+cemento

Kg 0 0,15 12.620,00 1.893,00 1.893,00

882 PR.A02.A20.160
Malta premiscelata fondo base calce idraul. 
NHL3,5



Kg 0 0,37 1.380,00 510,6 510,6
883 PR.A02.F10.010 Resina epossidica bicomponente

Kg 0 31,63 32 1.012,16 1.012,16

884 PR.A04.A10.020
Mattoni comuni estr. foratura > 45% e <= 
55%

mÂ³ 0 146,74 0,4 58,7 58,7
885 PR.A04.A10.025 Mattoni comuni pasta molle

mÂ³ 0 566,72 1,04 589,4 589,4

886 PR.A04.A40.010
Tavelloni sp. cm 6, largh. cm 25, lungh. da 60 
a 200 cm

mÂ² 0 10,2 1 10,2 10,2
887 PR.A05.A10.010 Tondino ad aderenza migiorata B450a

Kg 0 0,65 111,6 72,54 72,54

888 PR.A05.A30.020 Profilati acciaio S235JR - T-L-U-Z-Piatti-Quadri
Kg 0 0,9 48 43,2 43,2

889 PR.A05.A60.020 septies Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato
Kg 6,64 1.003,28 6.661,78 6,64 992,15 6.587,88 -73,9

890 PR.A05.A60.020 undecies Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato
Kg 0 6,64 66,25 439,9 439,9

891 PR.A08.A10.020 Tavole abete sottomisura casserature
mÂ³ 0 306,13 1,1 336,75 336,75

892 PR.A08.A10.040 Travi abete uso Trieste
mÂ³ 0 335,23 2,12 710,69 710,69

893 PR.A10.A10.010 Blocchi prefabbricati in cls - spes. cm 12
mÂ² 0 9,36 50 468 468

894 PR.A13.A15.015
Tubi P.V.C. pesante po SN4 Ã˜ 125 mm sp. 
3,2 mm

m 4,19 250 1.047,50 4,19 169,55 710,42 -337,08
895 PR.A13.G10.005 sexies Tubo polietilene PN3.2 Ã¸ 40 mm

m 1,81 64,65 117,02 1,81 118,65 214,77 97,75
896 PR.A13.G10.020 decies Tubo polietilene PN3.2 Ã¸ 75 mm

m 0 3,47 43,5 150,95 150,95
897 PR.A13.G10.025 sexies Tubo polietilene PN3.2 Ã¸ 90 mm

m 4,79 34,7 166,21 4,79 48,2 230,88 64,67
898 PR.A13.G10.35quaterdecies Tubo polietilene PN3.2 Ã¸ 125 mm

m 0 9,8 14 137,2 137,2
899 PR.A13.G10.40quaterdecies Tubo polietilene PN3.2 Ã¸ 160 mm

m 0 15,48 18,5 286,38 286,38
900 PR.A13.G15.005 Curve 90Â° diametro 40 mm

cad 0 1,3 71 92,3 92,3
901 PR.A13.G15.020 Curve 90Â° diametro 75 mm

cad 0 3,68 8 29,44 29,44
902 PR.A13.G15.025 Curve 90Â° diametro 90 mm

cad 0 5 6 30 30
903 PR.A13.G15.030 Curve 90Â° diametro 110 mm

cad 0 5,86 8 46,88 46,88
904 PR.A13.G15.105 Sexies Curve 45Â° diametro 50 mm

cad 1,3 8 10,4 1,3 17 22,1 11,7
905 PR.A13.G15.130 Sexies Curve 45Â° diametro 125 mm

cad 0 6,96 4 27,84 27,84
906 PR.A13.G15.200 sexies Braghe diam. 40 mm

cad 2,61 12 31,32 2,61 12 31,32
907 PR.A13.G15.200 terdecies Braghe diam. 40 mm

cad 0 2,61 4 10,44 10,44
908 PR.A13.G15.205 Braghe diam. 50 mm

cad 0 2,73 2 5,46 5,46
909 PR.A13.G15.210 Braghe diam. 63 mm

cad 0 3,64 13 47,32 47,32
910 PR.A13.G15.220 terdecies Braghe diam. 90 mm

cad 0 5,69 6 34,14 34,14
911 PR.A13.G15.230 Sexies Braghe diam. 125 mm

cad 0 8,88 1 8,88 8,88
912 PR.A13.G15.235quaterdecie Braghe diam. 160 mm

cad 0 30,23 2 60,46 60,46
913 PR.A13.G15.325 Ispezioni lineari diam. 125 mm.

cad 20,8 0 187,2 0 -187,2
914 PR.A13.G15.325 Sexies Ispezioni lineari diam. 125 mm.

cad 0 20,8 1 20,8 20,8
915 PR.A13.G15.350 Sexies Riduzioni concentriche diam. 40 mm.

cad 0,83 1 0,83 0,83 1 0,83
916 PR.A13.G15.370 Sexies Riduzioni concentriche diam. 90 mm.

cad 0 1,48 1 1,48 1,48
917 PR.A13.G15.375 Sexies Riduzioni concentriche diam. 110 mm.

cad 0 1,8 2 3,6 3,6
918 PR.A13.G15.40quaterdecies Curve 90Â° diametro 160 mm

cad 0 20,02 5 100,1 100,1
919 PR.A13.G15.705 sexies Curve tecniche diam 40 mm

cad 1,4 8 11,2 1,4 8 11,2

920 PR.A14.A10.010
Bitume naturale classe 35/50, 50/70, 70/120, 
160/200

Kg 0 0,72 650 468 468

921 PR.A15.A10.010 novies
Pozzetto pref. cls elemento base dim. 
30x30x30 cm

cad 9,27 3 27,81 9,27 3 27,81



922 PR.A15.A10.025
Pozzetto pref. cls elemento base dim. 
60x60x60 cm

cad 37,06 84 3.113,04 37,06 24 889,44 -2.223,60

923 PR.A15.A10.15 septiesdec
Pozzetto pref. cls elemento base dim. 
40x40x40 cm

cad 0 17,82 49 873,18 873,18

924 PR.A15.A10.55 deciesexies
Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 
60x60x60 cm

cad 0 34,02 5 170,1 170,1

925 PR.A15.B10.010
Chiusino ghisa lamellare classe B 125 per 
spazi pedonali

Kg 2,85 4.116,00 11.730,60 2,85 1.639,00 4.671,15 -7.059,45

926 PR.A15.C10.21 septiesdec
1000x210x315 mm senza pendenza (peso Kg 
68 circa)

cad 0 80,58 5 402,9 402,9
927 PR.A15.D10.40 septiesdec Griglia D400 ghisa 500x149x20 mm

cad 0 24,84 10 248,4 248,4
928 PR.A16.A80.030 Lamiere piombo

Kg 0 3,73 55 205,15 205,15

929 PR.A17.Y02.10quaterdecies
Pan. lana di roccia D= 60Kg/mÂ³ L<=0.039 
W/mK sp 12-16cm

mÂ²cm 0 0,86 63,88 54,94 54,94
930 PR.A18.A03.100 Fogli PVC spessore 2 mm

mÂ² 0 9,32 50 466 466

931 PR.A18.A20.100
Geotessile resistenza da 24 a 32 kN/m peso 
300/400 g/mÂ²

mÂ² 2,44 0 1.024,80 0 -1.024,80

932 PR.A18.A25.010

Membrana elastoplastomerica armata con 
lamina di ... a freddo -10Â°C per barriera al 
vapore

mÂ² 3,78 926,78 3.503,23 3,78 926,78 3.503,23

933 PR.A18.A25.120

Membrana elastoplastomerica spessore 4 
mm, ... 20Â° armata in tessuto non tessuto di 
poliestere

mÂ² 5,11 1.418,00 7.245,98 5,11 1.365,14 6.975,86 -270,12

934 PR.A18.A25.300 Membr. elastoplas. antiradice fless. - 15Â°
mÂ² 4,9 0 4,9 109,8 538,02 538,02

935 PR.A18.C10.10 septiesdec Guaina liquida elastica impermeabilizzante
Kg 0 7,63 256,69 1.958,55 1.958,55

936 PR.A19.A10.030 Coppi comuni
cad 0 0,58 50 29 29

937 PR.A19.A25.010
Lastre pietra locale per coperture spessore 3-
4 cm

mÂ² 25,3 0 253 0 -253

938 PR.A20.A50.005
Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm 
naturale

mÂ² 19,46 1.494,52 29.083,37 19,46 1.498,72 29.165,09 81,72

939 PR.A20.A50.015
Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm 
antisdr.

mÂ² 31,01 204,42 6.339,06 31,01 204,42 6.339,06

940 PR.A20.A50.015.01
Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm 
antisdr.

mÂ² 31,01 360,08 11.166,08 31,01 360,08 11.166,08

941 PR.A21.A20.010
Lastre piane ardesia sp. 2 cm dim. fino 
40x180 cm

mÂ² 82,81 1.114,56 92.296,71 82,81 751,08 62.196,95 -30.099,76

942 PR.A21.A20.020
Lastre piane ardesia sp. 3 cm dim. fino 
40x180 cm

mÂ² 114,94 32,5 3.735,55 114,94 60,71 6.978,01 3.242,46

943 PR.A21.A20.050
Lastre piane marmo sp. 2 cm dim. fino 
40x180 cm

mÂ² 87,99 15,77 1.387,61 87,99 16,3 1.434,24 46,63

944 PR.A21.A20.060
Lastre piane marmo sp. 3 cm dim. fino 
40x180 cm

mÂ² 0 127,51 18,91 2.411,22 2.411,22

945 PR.A21.A30.010 Gocciolatoio per lastre di sp. fino a 5 cm
m 3,88 426,05 1.653,08 3,88 433,25 1.681,01 27,93

946 PR.A21.A30.030
Smussi e rifilatura angoli lastre di sp. fino a 5 
cm

m 5,17 510,53 2.639,44 5,17 510,53 2.639,45 0,01
947 PR.A21.A30.050 novies Fori oltre i 10 cm diametro

cad 18,98 23 436,54 18,98 29 550,42 113,88
948 PR.A21.A30.090 Lucidatura coste per sp. fino a 5 cm.

m 7,48 493,16 3.688,84 7,48 624,17 4.668,78 979,94

949 PR.A21.A30.100 duodecies
Lavorazione mezzo toro per lastre sp.fino a 5 
cm

m 30,28 10,88 329,45 30,28 194,63 5.893,41 5.563,96

950 PR.A22.A10.020
Lastre gesso+pann is polis esp sp.~ 12.5 mm. 
sp isol 40 mm

mÂ² 15,43 0 0

951 PR.A22.A10.040 Lastre gesso idroprepellenti sp. 12.5 mm.
mÂ² 9,74 195,92 1.908,26 9,74 227,12 2.212,16 303,9

952 PR.A22.A20.020 decies
Pannelli modul. gesso 60x60x3 cm tipo 
decor. sempl. microf.



mÂ² 31,88 254,13 8.101,66 31,88 232,38 7.408,27 -693,39

953 PR.A23.A20.010
Finestra o portafin. in legno apertura ad una 
o due ante.

mÂ² 301,07 0 301,07 0

954 PR.A23.A20.020
Finestra o portaf. in legno apert. ad una o 
due ante ribalta

mÂ² 390,89 -0,05 -19,54 390,89 4 1.563,56 1.583,10

955 PR.A23.A20.030
Finestra o portafinestra in legno apertura a 
vasistas.

mÂ² 406,07 0 0

956 PR.A23.A30.010
Finestra o portafinestra in PVC apertura ad 
una o due ante

mÂ² 328,9 88,36 29.061,61 328,9 88,36 29.061,60 -0,01

957 PR.A23.A30.020 - undecies
Finestra o portaf. PVC apertura ad una o due 
ante a ribalta

mÂ² 0 354,2 8,27 2.929,23 2.929,23
958 PR.A23.B10.020 Ter Controtelaio in legno per porte

m 7,59 186,77 1.417,58 7,59 186,77 1.417,57 -0,01
959 PR.A23.C10.010 Persiana in alluminio alla genovese.

mÂ² 290,95 146,67 42.673,63 290,95 146,67 42.673,63

960 PR.A23.F10.020 undecies Portoncino capo-scala blindato ad un'anta
cad 1.349,44 4 5.397,76 1.349,44 4 5.397,76

961 PR.A25.D10.010 Prodotti protettivi idrorepellenti incolori
I,L 0 11,26 9 101,34 101,34

962 PR.A25.E10.020
Anti corrosivo alta adesione lamiera grecata, 
leghe leggere

I,L 0 11,8 5 59 59
963 PR.A40.A30.10 septies dec Gas Propano in contenitori da kg 25

Kg 0 2,8 325 910 910

964 PR.A41.B10.20 deciesexies
Rete portaintonaco in fibra di vetro da 111 a 
170 gr/mq

mÂ² 0 1,52 46,55 70,76 70,76

965 PR.C02.B05.013 undecies Raccordo zincato ghisa curva 90Â° MF Ã¸ 1''
cad 4,71 44 207,24 4,71 44 207,24

966 PR.C14.A15.125 deciesexie
Guaine isolanti flessibile elas espanso estr 
sp19 mm Ã˜ 32 mm

m 0 22,77 86,9 1.978,71 1.978,71

967 PR.C14.A15.135 deciesexie
Guaine isolanti flessibile elas espanso estr 
sp19mm Ã˜60-65mm

m 0 44,28 48,2 2.134,30 2.134,30

968 PR.C17.A07.015 quater
Valvole a sfera ottone per acqua, 95Â°,PN16, 
Ã˜ 20mm file ate

cad 0 9,61 8 76,88 76,88

969 PR.C29.A10.005 decies
Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h 
non inferiore 45cm

cad 156,54 7 1.095,78 156,54 7 1.095,78

970 PR.C29.A10.010 decies
Lavabo rettangolare ergonomico, 
antropometrico 65x58x25cm

cad 160,02 7 1.120,14 160,02 7 1.120,14

971 PR.C29.B10.010 - quater
Cassetta di cacciata incasso in PVC completa 
comando pneum.

cad 171,41 8 1.371,28 171,41 8 1.371,28

972 PR.C29.D10.005 decies
Sedili ergonomici di legno rivestito in PVC per 
vasi wc

cad 56,36 7 394,52 56,36 7 394,52

973 PR.C29.F10.005 decies
gruppo miscelatore monocomando per 
lavabo

cad 61,67 7 431,69 61,67 7 431,69
974 PR.C29.F10.015 decies miscelatore termostatico a parete

cad 141,36 7 989,52 141,36 7 989,52

975 PR.C32.A10.10quinquiesdec
Tubo flessibile di gomma rinforzato con calza 
in acciaio

cad 0 3,33 94 313,02 313,02

976 PR.C32.B10.06 duodecies
Canotto di raccordo (sifone scarico) in ottone 
cromato

cad 6,07 17 103,19 6,07 49 297,43 194,24

977 PR.C32.B20.020 decies
Sifone a S in ottone cromato, con canotto e 
rosone a muro

cad 10,61 32 339,52 10,61 32 339,52
978 PR.C32.B20.05 duodecies Sifone da incasso per lavatrice

cad 5,44 8 43,52 5,44 8 43,52

979 PR.C35.A10.015
Gruppo per lavabo, incluso piletta 32mm e 
saltarello

cad 56,93 25 1.423,25 56,93 25 1.423,25

980 PR.C35.C10.05 duodecies
Rubinetto d'arresto a squadra completi di 
filtro tubi Ã˜15mm

cad 0 12,02 71 853,42 853,42

981 PR.C38.C10.010 duodecies
Rubinetto con bocchettone per lavatrice, per 
tubi Ã˜ 15-20mm

cad 0 5,06 8 40,48 40,48
982 PR.C76.A30.025 Curva da 87Â°

cad 0 20,37 23 468,51 468,51

983 PR.C80.A10.005 duodecies
Defangatori corpo di ottone, attacchi filettati 
... tubazioni orizzontali del diametro di : 3/4"



cad 78,72 8 629,76 78,72 8 629,76
984 PR.E05.A05.025 Tubo flessibile senza guida Ã¸ 32 mm.

m 1 1.275,00 1.275,00 1 1.693,00 1.693,00 418
985 PR.E05.A05.030 Tubo flessibile senza guida Ã¸ 40 mm.

m 1,44 581,95 838,01 1,44 916,95 1.320,41 482,4
986 PR.E05.A05.040 decies Tubo flessibile senza guida Ã¸ 63 mm.

m 3,97 688,9 2.734,93 3,97 188,9 749,93 -1.985,00

987 PR.E05.A15.025 novies Tubo rigido PVC, serie pesante Ã¸ 32 mm.
m 3,98 3 11,94 3,98 44 175,12 163,18

988 PR.E05.A15.030 novies Tubo rigido PVC, serie pesante Ã¸ 40 mm.
m 6,2 12,1 75,02 6,2 12,1 75,02

989 PR.E05.B05.010 sexies
Cavidotto flessibile PE alta densitÃ  doppia 
parete Ã¸ 40mm

m 1,11 361 400,71 1,11 111 123,21 -277,5

990 PR.E05.B05.025 sexies
Cavidotto flessibile PE alta densitÃ  doppia 
parete Ã¸ 75 mm.

m 2,16 576,5 1.245,24 2,16 387,5 837 -408,24

991 PR.E05.C05.010
Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 
200x200x200 mm.

cad 6,51 2 13,02 6,51 2 13,02

992 PR.E05.C05.020
Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 
400x400x400 mm.

cad 33,86 2 67,72 33,86 2 67,72

993 PR.E05.D05.030 novies
Cassetta derivazione da incasso dim 
516x202x90 mm.

cad 18,36 14 257,04 18,36 42 771,12 514,08

994 PR.E05.D10.015 novies
Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 
dim 120x80x50mm.

cad 4,05 4 16,2 4,05 4 16,2

995 PR.E05.D10.025 novies
Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 
dim 190x140x70mm.

cad 11,79 14 165,06 11,79 18 212,22 47,16

996 PR.E05.D10.035 novies
Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 
dim 300x220x12mm.

cad 33,17 9 298,53 33,17 19 630,23 331,7

997 PR.E05.D10.40quaterdecies
Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 
dim 380x300x120mm

cad 0 46,06 7 322,42 322,42

998 PR.E05.E05.015
Canaletta PVC, fondo chiuso, divisibile, 
sezione 80x40 mm.

m 5,84 1.286,58 7.513,63 5,84 1.282,38 7.489,10 -24,53

999 PR.E05.E05.050 undecies
Canaletta PVC, fondo chiuso, divisibile, 
sezione 150x60 mm.

m 12,59 35,5 446,95 12,59 109,8 1.382,39 935,44

1000 PR.E05.F05.025 novies
Canaletta portacavi acciaio verniciato sez 
150x75x0,8 mm

m 8,22 14,5 119,19 8,22 18,5 152,07 32,88

1001 PR.E05.F10.025 novies
Coperchio acciaio verniciato per canalette 
largh 150 mm.

m 3,92 14,5 56,84 3,92 14,5 56,84

1002 PR.E05.F15.020 novies
Staffa sostegno acciaio verniciato sp 2 mm, 
largh 205 mm.

cad 5,67 10 56,7 5,67 10 56,7
1003 PR.E10.A20.010 terdecies Placca di resina a tre posti.

cad 0 3,16 25 79 79
1004 PR.E15.A05.105 duodecies 1 x 1,5 mmÂ²

m 0,33 2.450,00 808,5 0,33 2.630,00 867,9 59,4
1005 PR.E15.A05.110 duodecies 1 x 2,5 mmÂ²

m 0,49 2.815,00 1.379,35 0,49 2.815,00 1.379,35
1006 PR.E15.A05.115 duodecies 1 x 4,00 mmÂ²

m 0,66 1.137,00 750,42 0,66 1.227,00 809,82 59,4
1007 PR.E15.A05.120 duodecies 1 x 6,00 mmÂ²

m 0,97 720 698,4 0,97 720 698,4

1008 PR.E15.B15.003
Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x1,5 
mmÂ²

m 1,71 0 51,3 0 -51,3

1009 PR.E15.B15.004
Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 4x1,5 
mmÂ²

m 2,05 30 61,5 2,05 60 123 61,5

1010 PR.E15.B15.24quinquiesdec
Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 5x4 
mmÂ²

m 5,34 350 1.869,00 5,34 121 646,14 -1.222,86

1011 PR.E15.B15.42quaterdecies
Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 
mmÂ²

m 7,99 350 2.796,50 7,99 192 1.534,08 -1.262,42

1012 PR.E15.G05.20 deciesexies
Cavo schermato, grado 2 (300-500V) - 2 x 
0,50 + 2 x 0,22 mmÂ²

m 0 0,58 600 348 348

1013 PR.E30.B05.030 terdecies
portalampada di segnalazione comprensivo 
lampada 230 V

cad 0 10,15 2 20,3 20,3

1014 PR.E40.C10.210quinquiesde
Interruttore 4,5 KA - IDN= 0,3 A- bipolare fino 
a 25A - 230V

cad 0 70,64 17 1.200,88 1.200,88

1015 PR.I40.A50.020
Canaletta prefabbr.+griglia D400 largh. mm 
150



m 219,52 0 6.146,56 0 -6.146,56
1016 PR.V10.G10.20 septiesdec Protezioni argilla espansa a ph controll

cad 0 6,4 50 320 320
1017 PR.V10.H30.40 septiesdec Pali a forma tonda, impregnat 12 cm

m 0 9,31 80 744,8 744,8

1018 PR.V10.L10.010
Membrane per drenaggi di poli tessuto non 
tessuto del peso

mÂ² 0 0,71 295,88 210,07 210,07

1019 PR.V10.M10.010
Programmatori elettronici com a 
ventiquattro stazioni.

cad 712,32 2 1.424,64 712,32 2 1.424,64

1020 PR.V10.N20.020
di plastica, tipo in linea, c 18,9 a 450 
l/minuto, diametro

cad 71,77 3 215,31 71,77 3 215,31

1021 PR.V10.R68.010
Jasminum officinalis, in cont 18 cm; altezza 
125 - 150 cm

cad 19,77 0 197,7 0 -197,7

1022 R.1510.0213

Jasminium primulinum; J.revolutum; J.x 
stephanense; J.officinalis in vaso da 7 / 1,25-
1,50

CAD 0 16,97 13 220,61 220,61
1023 AT.N01.A10.010 Autocarro fino a 1,5 t

h 0 46,3 20 926 926

1024 AT.N01.A10.070 Autocarro da 19,00 t con gruetta da 3,50 t
h 0 74,67 23 1.717,41 1.717,41

1025 AT.N02.A20.010 Escavatore fino a 2 t.
h 0 49,45 242 11.966,90 11.966,90

1026 AT.N02.A30.010 Pala fino a 1 t
h 0 53,06 90 4.775,40 4.775,40

1027 AT.N02.R10.010 Rullo compressore portata fino a 2,5 t
h 0 54,64 32 1.748,48 1.748,48

1028 AT.N02.R10.20 septiesdec Rullo compressore portata da 2,5 a 8 t
h 0 70,22 40 2.808,80 2.808,80

1029 AT.N05.A10.010 Betoniera 250 l
h 0 3,12 6 18,72 18,72

1030 AT.N06.A10.010
Gru a torre P.Max 2 t P.Punta 1 t - sbraccio 
40 m

h 0 54,64 55 3.005,20 3.005,20
1031 AT.N06.M10.010 Montacarichi portata di 250 kg

h 0 33,93 37 1.255,41 1.255,41

1032 AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico 7 kg
h 0 34,02 67 2.279,34 2.279,34

1033 AT.N12.N10.10 septiesdec
Compressore elettrico con accessori per 
puliture

h 0 2,53 432 1.092,96 1.092,96
1034 EE lavorazioni in economia a contratto

C 380.358,00 0 380.358,00 0 -380.358,00

1035 RU.M01.A01.010_2018 Opere edili Operaio IV Livello_luglio 2018
h 0 38,29 64 2.450,56 2.450,56

1036 RU.M01.A01.010_2020 Opere edili Operaio IV Livello_Maggio 2020
h 0 39,1 85 3.323,50 3.323,50

1037 RU.M01.A01.020_2018 Operaio Edile Specializzato
h 0 36,34 1.080,00 39.247,20 39.247,20

1038 RU.M01.A01.020_2020
Opere edili Operaio Specializzato_Maggio 
2020

h 0 37,19 5.043,00 187.549,17 187.549,17

1039 RU.M01.A01.030_2018 Opere edili Operaio Qualificato_Luglio 2018
h 0 33,79 507 17.131,53 17.131,53

1040 RU.M01.A01.030_2020 Opere edili Operaio Qualificato_Maggio 2020
h 0 34,55 2.289,00 79.084,95 79.084,95

1041 RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune
h 30,44 360 10.958,40 30,44 288 8.766,72 -2.191,68

1042 RU.M01.A01.040-2018 Opere edili Operaio Comune- Luglio 2018
h 0 30,46 316 9.625,36 9.625,36

1043 RU.M01.A01.040-2020 Opere edili Operaio Comune- Maggio 2020
h 0 31,06 601 18.667,06 18.667,06

1044 RU.M01.E01.025 Installatore 3Â° cat.
h 30,47 24 731,28 30,47 24 731,28

1045 25.100.PA

Noleggio di ponteggio metallico completo di 
legname per ... per i primi tre mesi di 
impiego.

mÂ² 2,01 92,75 186,43 2,01 0 -186,43

1046 25.150.PA

Noleggio di ponteggio metallico completo di 
legname per ... per ogni mese successivo 
oltre il terzo.

mÂ² 0,1 927,5 92,75 0,1 0 -92,75

1047 25.7.15

Noleggio di ponteggi interni per esecuzione 
di intonaci ... montaggio e smontaggio e di 
pulizia del legname (*

mÂ² 11,4 130 1.482,00 11,4 157,4 1.794,36 312,36



1048 25.A51.010.PA Sic
Noleggio di copertura provvisoria a norma di 
... durata dei lavori: primo mese di impiego.

mÂ² 14,03 487,7 6.842,43 14,03 487,7 6.842,43

1049 25.A51.020.PA

Noleggio di copertura provvisoria a norma di 
... dei lavori: per ogni mese successivo al 
primo.

mÂ² 1,3 0 0

1050 25.A51.110.PA Linea Vita per la copertura a falde del civ. 8
corpo 4.100,00 0 0

1051 32.200.PA Puntellatura di strutture
mÂ² 0,91 0 129,4 0 -129,4

1052 32.300.PA
Realizzazione di contrafforti in struttura 
metallica, tavolame e basamento in C .A.

cad 6.272,10 0 0

1053 70.3.5.10

Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, 
in ... o deteriorati: cassetta di pronto 
soccorso

nr 67,5 1 67,5 67,5 2 135 67,5

1054 70.4.15.5.10

Provvista e posa in opera di quadri di 
cantiere ASC a ... + n + t da 32 A 380 V, tipo: a 
cavalletto

nr 658,74 2 1.317,48 658,74 2 1.317,48

1055 70.5.10.10

Provvista e posa in opera di dispersori di 
terra del ... sezione di 50x50x5 mm della 
lunghezza di 2,00 m

nr 55,09 2 110,18 55,09 1 55,09 -55,09

1056 70.5.20.10
Provvista e posa in opera di corda di rame 
nuda ... lo scavo, della sezione di: 25 mmÃ‚Â²

m 5,03 60 301,8 5,03 30 150,9 -150,9

1057 70.7.20.5

Dotazione standard per dispositivi di 
protezione ... giacca impermeabile, calzature 
antifortunistica

nr 3,64 5.051,00 18.385,64 3,64 7.006,00 25.501,84 7.116,20

1058 95.A10.A10.010

Recinzione di cantiere, avente altezza 
minima fuori ... calcestruzzo prefabbricate. 
Montaggio e smontaggio.

m 7 330 2.310,00 7 213 1.491,00 -819
1059 95.A10.A10.015 Nolo di recinzione pannelli grigliati

m 0,09 97.300,00 8.757,00 0,09 146.490,00 13.184,10 4.427,10
1060 95.A10.A10.015# Nolo di recinzione pannelli grigliati

m 0 0,09 5.670,00 510,3 510,3
1061 95.A10.A10.015## Nolo di recinzione pannelli grigliati

m 0,09 0 3.939,30 0 -3.939,30
1062 95.A10.A40.010 Impianto semaforico valutato a giorno

giorno 31,05 320 9.936,00 31,05 14 434,7 -9.501,30

1063 95.A10.A50.010
Parapetto legno/metallo protezione aperture 
verso il vuoto

m 30,72 152 4.669,44 30,72 196,45 6.034,94 1.365,50

1064 95.B10.S10.010
Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio 
e primo mese.

mÂ² 14,03 3.117,10 43.732,91 14,03 3.365,19 47.213,64 3.480,73

1065 95.B10.S10.010#
Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio 
e primo mese.

mÂ² 249,5 0 9.980,00 0 -9.980,00

1066 95.B10.S10.015
Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese 
oltre il primo

mÂ² 1,3 62.054,00 80.670,20 1,3 64.144,95 83.388,43 2.718,23

1067 95.B10.S10.030
Mantovana parasassi, montaggio smontaggio 
e primo mese

m 18,01 66,98 1.206,31 18,01 71,48 1.287,36 81,05

1068 95.B10.S10.040 Mantovana parasassi, noleggio per ogni mese
m 1,24 1.770,90 2.195,92 1,24 1.770,90 2.195,94 0,02

1069 95.B10.S10.045 quater
Sovrapprezzo al ponteggo per lavorazioni ai 
poggioli

m 90,91 11,2 1.018,19 90,91 11,2 1.018,19
1070 95.B10.S10.070 castello di servizio 3,60x1,10 m

m 174,59 25 4.364,75 174,59 42 7.332,78 2.968,03
1071 95.B10.S10.070## castello di servizio 3,60x1,10 m

m 174,59 0 2.968,03 0 -2.968,03

1072 95.B10.S10.075
Impianto di illuminazione ponteggi per i 
primi 3 mesi

m 11,82 0 -1.448,19 0 1.448,19

1073 95.B10.S10.075##
Impianto di illuminazione ponteggi per i 
primi 3 mesi

m 11,82 0 1.448,19 0 -1.448,19

1074 95.B10.S10.080
impianto illuminazione ponteggi mesi 
successivi al 3Â°

m 0,66 0 -670,12 0 670,12

1075 95.B10.S10.080##
impianto illuminazione ponteggi mesi 
successivi al 3Â°

m 0,66 0 670,12 0 -670,12
1076 95.B10.S20.010 Impalcature per interni altezza



mÂ² 1,92 0 472,32 0 -472,32

1077 95.B10.S20.020
Impalcature per interni altezza da 2.00 a 4.00 
m

mÂ² 20,84 622,34 12.969,57 20,84 790,44 16.472,76 3.503,19

1078 95.B10.S20.030 Impalcature interne altezza da 4,01 a 6,00 m
mÂ² 24,77 42,25 1.046,53 24,77 66,96 1.658,60 612,07

1079 95.C10.A10.010 Locale igenico per i primi 12 mesi
cad 874,49 3 2.623,47 874,49 1 874,49 -1.748,98

1080 95.C10.A10.015
Locale igenico noleggio mensile oltre primo 
anno

cad 53,52 0 642,24 0 -642,24
1081 95.C10.A20.010 Locale spogliatoio per i primi 12 mesi

cad 861,41 2 1.722,82 861,41 1 861,41 -861,41

1082 95.D10.A10.010 Sola posa di profilato a croce l. <= 2.00 m
cad 12,67 6 76,02 12,67 2 25,34 -50,68

1083 95.D10.A20.020
Sola posa di corda di rame nudo sino a 150 
mmq

m 2,82 12 33,84 2,82 6 16,92 -16,92

1084 95.E10.A10.015
Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a 
cavo retrattil

m 23,17 0 0
1085 95.E10.A10.020 Dispositivo anticaduta orizzontale

cad 0,28 0 8,4 0 -8,4
1086 95.F10.A10.010 Cartello generale di cantiere

cad 345 2 690 345 1 345 -345

1087 95.F10.A10.020
Cartello segnalitica obbligo divieto pericolo. 
visib 23 m

cad 14,58 10 145,8 14,58 12 174,96 29,16
1088 95.G10.A10.010 Innaffiamento antipolvere demolizioni

mÂ³vpp 0,49 0 232,26 0 -232,26
1089 95.G10.A20.010 Puntellatura strutture in genere

mÂ³vpp 7,49 226,13 1.693,71 7,49 195,72 1.465,94 -227,77

1090 AT.N20.S10.030-ut

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici 
... il primo mese di utilizzo.(*solo utile 
d'impresa)

mÂ² 1,4 2.275,73 3.186,02 1,4 2.653,82 3.715,36 529,34

1091 AT.N20.S10.040-ut

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici 
... ogni mese oltre il primo. (*solo utile 
d'impresa)

mÂ² 0,13 61.267,17 7.964,73 0,13 63.358,12 8.236,56 271,83

1092 AT.N20.S10.070
Impianto di illuminazione ponteggi per i 
primi 3 mesi

m 13 0 1.599,00 0 -1.599,00

1093 AT.N20.S10.075
Impianto illuminazione ponteggi mesi 
successivi al terzo

m 0,72 0 2.036,88 0 -2.036,88
1094 AT.N20.S10.080 Reti protezione ponteggi

mÂ² 1,92 856,36 1.644,22 1,92 856,36 1.644,21 -0,01
1095 AT.N20.S10.080# Reti protezione ponteggi

mÂ² 1,92 100 192 1,92 100 192

1096 AT.N20.S20.010 Impalcature per interni/esterni h< 2,00 m
mÂ² 2,1 177 371,7 2,1 322,53 677,32 305,62

1097 Costi COVID_19 Costi COVID_19
corpo 0 7.436,33 0 0,01 0,01

1098 Costi COVID_19_duodecies
Costi COVID_19. Riferiti al periodo di tempo 
associato ... dei costi associati all'uso dei DPI.

corpo 4.306,66 1 4.306,66 4.306,66 1 4.306,66

1099 Costi COVID_19_novies
Costi COVID_19. Riferiti al periodo di tempo 
associato ... dei costi associati all'uso dei DPI.

corpo 17.903,88 1 17.903,88 17.903,88 1 17.903,88

1100 Costi COVID_19_undecies
Costi COVID_19. Riferiti al periodo di tempo 
associato ... dei costi associati all'uso dei DPI.

corpo 4.999,39 1 4.999,39 4.999,39 1 4.999,39

1101 Costi COVID_20_decies
Costi COVID_19. Riferiti al periodo di tempo 
associato ... dei costi associati all'uso dei DPI.

corpo 5.506,14 1 5.506,14 5.506,14 1 5.506,14

1102 Costo COVID 19_ terdecies
Costi COVID_19. Riferiti al periodo di tempo 
associato ... dei costi associati all'uso dei DPI.

cad 4.546,50 1 4.546,50 4.546,50 1 4.546,50

1103 NP01

Riunione di coordinamento tra i responsabili 
delle ... Costo medio pro-capite per ogni 
riunione.

cad 100,4 47 4.718,80 100,4 61 6.124,40 1.405,60

1104 NP02

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, 
alimentata a ... Montaggio, smontaggio e 
nolo per il primo mese.

cad 136,62 1 136,62 136,62 1 136,62



1105 NP03

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, 
alimentata a ... mesi, o frazioni di mese, 
successivi al primo .

cad 5,2 23 119,6 5,2 20 104 -15,6

1106 NP45 Octies
Provvista di rete anticalcinacci di superficie 
pari a ... trasporto in cantiere, apiÃ¨ d'opera.

corpo 1.072,88 1 1.072,88 1.072,88 1 1.072,88

1107 NPE45 quinques*
Impianto antintrusione. Posa, noleggio per 
l'intera durata del cantiere e ... integrale.

corpo 1.664,04 1 1.664,04 1.664,04 1 1.664,04

1108 PR.C23.A05.010
Estintori portatili antincendio a polvere 
secca, A B C, Kg 9

cad 69,26 10 692,6 69,26 3 207,78 -484,82
1109 PR.E20.A05.040 Corda di rame nuda rigida - 95 mmÂ²

m 12,6 12 151,2 12,6 6 75,6 -75,6

1110 PR.E20.L05.040
Capicorda AM sezione 95 mmÂ² - occhiello 
Ã˜M14 - po A19

cad 1,68 0 168 0 -168
1111 RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato

h 36,22 465,2 16.849,54 36,22 668 24.194,96 7.345,42
1112 RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato

h 33,71 476 16.045,96 33,71 274 9.236,54 -6.809,42

1113 DL 73/2021_1Â° sem 2021

Compensazione dei prezzi dei materiali da 
costruzione ... dal DL. Prezzo esente ribasso 
d'asta.

corpo 2.913,30 1 2.913,30 2.913,30 1 2.913,30

1114 DL 73/2021_2Â° sem 2021

Compensazione dei prezzi dei materiali da 
costruzione ... ed eseguite dall'1 luglio 2021 
al 31 dicembre 2021.

corpo 12.438,91 1 12.438,91 12.438,91 1 12.438,91

sommano 1.039.442,58 -1.041.108,77
TOTALI LORDI 5.254.223,28 5.252.557,09 -1.666,19
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