
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-102

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Settembre la sottoscritta Arch. Marasso Ines, in  
qualità  di  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

P.O.N. LEGALITA' (FESR/FSE) 2014-2020 ASSE 7 - AZIONE 7.1.1:
PROGETTO  “Leg.Ge.  IN  CM  DI  GENOVA.  INTERVENTI  DI  RESTAURO  DEL 
MASSOERO DI GENOVA, IN VIA DEL MOLO 13. - LOTTO 1 - FASE 1: RIFACIMENTO 
PROSPETTI  E  RISANAMENTO  COPERTURE,  FASE  2:  SISTEMAZIONI  INTERNE. 
APPLICAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 1 “DISPOSIZIONI URGENTI  IN MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI” DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 AL 
CONTRATTO CRONOLOGICO n. 68696 STIPULATO IN DATA 19/05/2023 CON FREI 
SRL  DI  EDUPPE  DANILO  &  C  ED  APPROVAZIONE  DEI  MAGGIORI  IMPORTI 
DERIVANTI.

CUP B35B18010650007 – CIG 8559468870 - MOGE 020239

Adottata il 14/09/2023
Esecutiva dal 14/09/2023

14/09/2023 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-102

P.O.N. LEGALITA' (FESR/FSE) 2014-2020 ASSE 7 - AZIONE 7.1.1:
PROGETTO “Leg.Ge. IN CM DI GENOVA. INTERVENTI DI RESTAURO DEL MASSOERO 
DI GENOVA, IN VIA DEL MOLO 13. - LOTTO 1 - FASE 1: RIFACIMENTO PROSPETTI E 
RISANAMENTO  COPERTURE,  FASE  2:  SISTEMAZIONI  INTERNE.  APPLICAZIONE 
DELL’ART. 26, COMMA 1 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 
DI  LAVORI”  DEL  DECRETO  LEGGE  17  MAGGIO  2022,  N.  50  AL  CONTRATTO 
CRONOLOGICO n.  68696 STIPULATO IN DATA 19/05/2023  CON FREI SRL DI EDUPPE 
DANILO & C ED APPROVAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI.

CUP B35B18010650007 – CIG 8559468870 - MOGE 020239

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 23/07/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità  
Tecnico Economica redatto  dalla Direzione Progettazione ed Impiantistica Sportiva,  denominato 
P.O.N.  LEGALITA'  2014-2020  ASSE  7  –  AZIONE 7.1.1:  PROGETTO  “Leg.Ge.  IN CM  DI 
GENOVA  “INTERVENTI  DI  RESTAURO  DEL  MASSOERO  DI  GENOVA:  FASE  1  - 
RIFACIMENTO PROSPETTI E RISANAMENTO COPERTURE E FASE 2 – SISTEMAZIONI 
INTERNE”, VIA DEL MOLO 13 - LOTTI 1 e 2;

- tale progetto articola l’intervento sull’edificio “Massoero”, immobile sottoposto a vincolo ai sensi 
del Codice dei Beni Culturali, in 2 Lotti funzionali, il primo dei quali a sua volta è suddiviso in 
FASE 1 e FASE 2 e finanziato con fondi PON LEGALITA’ FESR/FSE 2014 – 2020 per un importo 
pari ad Euro1.789.170,00 e fondi propri dell’Ente per un importo pari ad euro 110.830,00 (di cui 
108.613,40  con  nuovo  indebitamento  a  carico  dell’Ente  e  per  euro  2.216,60  con  fondi  propri 
dell’Ente), per complessivi euro 1.900.000,00 come previsto nel “Programma Triennale dei Lavori
Pubblici  2020-2021-2022” (adottato con Delibera di  Consiglio  Comunale n.  11 del 26 febbraio 
2020 e successive variazioni) con il titolo P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - ASSE AZIONE 7.1.1: 
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VIA DEL MOLO 13:  LOTTO 1 -  FASE 1:  FACCIATE E TETTO FASE 2:  SISTEMAZIONI 
INTERNE 2° PIANO”;

-  con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  222 del  15/10/2020,  è  stato  approvato  il  Progetto 
Definitivo del Lotto 1 relativo ai lavori in oggetto ed il relativo quadro economico per una spesa 
complessiva pari ad euro1.900.000,00, dando atto inoltre, che la spesa è finanziata per l’importo di 
euro 1.789.170,00 con fondi P.O.N. LEGALITA' del Ministero dell’Interno e fondi propri dell’Ente 
per un importo pari ad euro 110.830,00 per un totale di euro 1.900.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n.135 del 24/12/2020 della Direzione Riqualificazione Urbana, 
si è preso atto dell’avvenuta validazione del progetto definitivo FASE 1 ed esecutivo FASE 2, gli 
stessi sono stati approvati, individuando le modalità di gara unica per FASE 1 e per FASE 2 ed 
approvando il disciplinare di gara per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori, ai sensi 
dell’art. 1, comma 6, combinato con l’art. 23, comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un 
importo a base di gara pari a euro 1.510.542,00 il tutto oltre IVA al 10%;

- con Determinazione Dirigenziale  n. 16 del 01/04/2021 è stata aggiudicato l’appalto relativo a 
“INTERVENTI DI RESTAURO DEL MASSOERO DI GENOVA, IN VIA DEL MOLO 13.  - 
LOTTO 1 - FASE 1: RIFACIMENTO PROSPETTI E RISANAMENTO COPERTURE, FASE 2: 
SISTEMAZIONI INTERNE" all’impresa FREI SAS DI EDUPPE DANILO & C., via Carlo Corsi, 
29–cap.16154  (partita  IVA  03075260103)  con  la  percentuale  di  ribasso  offerto  del  28,067% 
sull’importo a base di gara, determinando un importo contrattuale pari a euro 1.166.945,79 di cui 
euro 195.545,00 per oneri per la sicurezza ed euro 90.797,00 per opere in economia, il tutto oltre 
I.V.A. al 10%;

- in data 19/05/2021 è stato stipulato il Contratto d’Appalto con repertorio n. 68696, per 
complessivi euro 1.510.542,00 oltre I.V.A al 10%;

-  in data 05/07/2021 è stata stipulata,  con Cronologico n. 232, la scrittura privata integrativa al 
contratto repertorio n. 68696 del 19/05/2021, che ne integra i contenuti, precisando le modalità di 
erogazione del finanziamento;

-in data 27/06/2022 il Ministero dell’Interno ha approvato la proposta di rimodulazione con Decreto 
prot.  0028936 per l’esecuzione di maggiori  opere,  determinate da circostanze tutte  impreviste  e 
imprevedibili in corso d’opera, ai sensi dell’art.149 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale n. 112 in data 11/11/2022 la Direzione Lavori Pubblici è stata ha 
approvato la variante in corso d’opera e l’incremento delle lavorazioni a misura per un importo pari 
a  euro  87.407,60  oltre  IVA al  10% pari  a  euro  8.740,76,  per  un  totale  complessivo  di  euro 
96.148,36, determinando un importo contrattuale netto aggiornato di euro 1.254.353,39 oltre I.V.A. 
10%.
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Considerato che:

-  in data  17.05.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114, il Decreto Legge n. 50 del 
17.05.2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese 
e attrazione degli investimenti,  nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, recante 
disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti 
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

- l’art 26 comma 6-ter del sopra citato Decreto-legge (introdotto con Legge 29 dicembre 2022, n. 
197,  Legge  di  Bilancio  2023)  amplia  e  aggiorna  l’applicazione  del  comma  6  bis  prevedendo 
l’adeguamento dei prezzi anche rispetto agli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con 
termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 ed estende 
l’applicazione del Decreto Aiuti anche al 2023;

- la Regione Liguria ha approvato con DGR n.31 del 29/07/2022 il Prezziario Regione Opere Edili  
ed Impiantistiche - Aggiornamento infrannuale 2022.

Dato atto che:

- l’Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del predetto Decreto-legge n. 50 del 
17.05.2022, ha quindi proceduto ad utilizzare il  Prezzario della Regione Liguria, approvato con 
DGR  n.  31  del  29/07/2022,  in  modo  analitico,  mettendo  a  confronto  i  prezzi  aggiornati  del 
Prezzario “Luglio 2022” con i corrispondenti prezzi a base di gara dell’appalto, al netto del ribasso 
offerto dall’impresa in fase di aggiudicazione (28,067%);

- l’ufficio di Direzione Lavori, come riportato nella relazione di rimodulazione richiesta dal RUP al 
Ministero con nota Prot 11/08/2023.0363283.U in data 11/08/2023 e parte integrante del presente 
provvedimento, ha provveduto all’esame del registro di contabilità per i S.A.L. n°1, n°2, n°3, n°4 
per lavori a tutto il 31/10/2022:

- SAL1: importo 379.703,30 euro IVA inclusa (Certificato di Pagamento Prot. n. 142999 del 
14/04/2022 per l’esecuzione dei lavori dal 31/05/2021 al 15/03/2022);

- SAL2: importo 338.388,67 euro IVA inclusa (Certificato di Pagamento Prot. n. 293369 del 
28/07/2022 per l’esecuzione dei lavori dal 16/03/2022 al 30/06/2022);

- SAL3: importo 306.217,43 euro IVA inclusa (Certificato di Pagamento Prot. n. 423525 
del 08/11/2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01/07/2022 al 30/09/2022);

- SAL4: importo 107.838,47 euro IVA inclusa (Certificato di Pagamento Prot. n. 474461 del
07/12/2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01/10/2022 al 31/10/2022);

e  che il  SAL 5  finale,  emesso  nel  2023,  comprende anche delle  lavorazioni,  di  piccola  entità, 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



riscontrate dal collaudatore in fase di Collaudo e fatte eseguire all’impresa esecutrice:
- SAL5: importo 48.733,37 euro IVA inclusa (Certificato di Pagamento Prot. n° 242257

del 30/05/2023 del per l’esecuzione dei lavori dal 01/11/2022 al 20/01/2023);
-  i maggiori importi derivanti dall’applicazione della revisione dei prezzi del Decreto-legge 
17 maggio 2022 n.  50 art.  26 sui  4 SAL riferiti  alle  opere eseguite nell’anno 2022, di  seguito 
sinteticamente  riportati,  sono riconosciuti  dalla  Stazione Appaltante  all’Impresa Esecutrice nella 
misura  del  90% sull’incremento  percentuale  dei  prezzi,  come  definito  da  prezzario  Regionale 
Liguria 2022 (DGR 31 del 29/07/2022):

- SAL 1: importo 7.026,94 euro + IVA 702,69 euro = 7.729,63 euro. Si specifica che la 
           revisione prezzi è applicata alle sole opere eseguite nel 2022 presenti nel SAL1.

- SAL 2: importo 48.004,71 euro + IVA 4.800,47 euro = 52.805,18 euro;
- SAL 3: importo 49.161,95 euro + IVA 4.916,20 euro = 54.078,15 euro;
- SAL 4: importo 8.497,49 euro + IVA 849,75 euro = 9347,24 euro
- SAL 5: importo 0,00 euro + IVA 0,00 euro = 0,00 euro. Si specifica che nel SAL 5 non 

viene  applicata  la  revisione  prezzi  in  quanto  le  opere  contabilizzate  riguardano 
lavorazioni ricomprese nella variante approvata con  Determinazione Dirigenziale n. 
112 in data del 11/11/2022, i cui prezzi sono stati concordati con Atto di sottomissione 
per  modiche  al  contratto  avente  prot.  n.0405975.U  del  25/10/2022,  sottoscritto 
dall’impresa esecutrice FREI SRL DI EDUPPE DANILO & C;

-  il totale della revisione prezzi applicata su tutte le lavorazioni eseguite nel 2022, applicando 
il Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 art. 26 ammonta complessivamente ad euro 123.960,20 (di 
cui euro 112.691,09 + IVA 10% euro 11.269,11);

-  l’importo  suddetto  trova copertura finanziaria  nella  quota ministeriale  di  “Ribasso gara 
lavori” del quadro economico dell’intervento che è pari ad euro 377.955,83.

Evidenziato che:

- il  sistema contabile del Programma Operativo Nazionale “Legalità”,  obiettivo “investimenti  in 
favore della crescita e dell’occupazione 2014-2020” adottato, per il Progetto in oggetto, prevede il 
circuito finanziario diretto;

-il  pagamento  della  quota  PON LEGALITÀ è in  ogni  caso  subordinato  alla  disponibilità  delle 
risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi il Comune di Genova non 
potrà essere ritenuto responsabile dei ritardi che dovessero verificarsi nella liquidazione delle fatture 
dovuti alla mancata disponibilità delle citate;
-i pagamenti sono effettuati dal Ministero dell’Interno esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico 
bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle 
operazioni;
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-le  fatture  devono  essere  inviate  al  Comune  di  Genova  Direzione  Lavori  Pubblici  e  riportare 
obbligatoriamente  le  seguenti  informazioni:  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE 
LEGALITA' 2014-2020 Asse  7  –AZIONE7.1.1:  PROGETTO “LEGGE IN CM DI GENOVA” 
LOTTO 1 - FASE 1: RIFACIMENTO PROSPETTI E RISANAMENTO COPERTURE, FASE 2: 
SISTEMAZIONI INTERNE via del Molo 13 – CUP B35B18010650007 -  CIG Z953187AA2 - 
MOGE 20239;

- con riferimento a una eventuale “CESSIONE DEI CREDITI”, è esclusa la possibilità di cessione 
dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON 
LEGALITÀ;

- l’operatore economico medesimo si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 
Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati  
e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 
dall’applicazione della Legge citata.

Considerato altresì che:

-  la maggiore spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’intervento alla voce 
“Ribasso gara lavori” compresa I.V.A. e risulta finanziata con fondi PON LEGALITA’ FESR/FSE 
2014 - 2020;

- in data 11/08/2023 è stata inviata tramite posta certificata la proposta di rimodulazione a Città 
Metropolitana  di  Genova,  beneficiaria  del  finanziamento  del  Programma  Operativo  “Legalità 
FESR/FSE 2014-2020, relativa all’applicazione del Decreto-legge 17 maggio 2022 n 50 sui SAL 
emessi  nel  corso  dell’appalto  e  sulla  tempistica  conclusione  progetto.  (Prot.  11/08/2023. 
0363283.U);

-  in  data  17/08/2023  Città  Metropolitana  di  Genova,  con  Nota  n.  PG  46242/2023  ha 
sottoposto la documentazione del Comune di Genova al Ministero dell’Interno per valutazione ed 
approvazione della proposta di rimodulazione;

- in data 05/09/2023 Città Metropolitana di Genova con Nota n. PG 49333/2023 (Prot. 05/09/2023. 
0394033.E del Comune di Genova) ha trasmesso al Comune di Genova il Decreto Ministeriale di 
Approvazione della Proposta di Rimodulazione con Prot. n. 0037599 del 01/09/2023;

- in data 11/09/2023 con Prot NP 11/09/2023.0002037.I l’Impresa FREI SRL, con sede in Genova, 
via Carlo Corsi, 29 – cap.16154 - partita IVA 03075260103, ha firmato l’Atto d’obbligo relativo 
all’applicazione del Decreto-legge 17 maggio 2022 n 50.
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Dato atto inoltre che:

-  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Arch.  Ines  Marasso,  responsabile  del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  d.lgs.  267/2000  e  provvederà  a  tutti  gli  atti 
necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

-  il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e conseguentemente non necessita 
dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della 
spesa previsto dal d.lgs. 267/2000.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità la 
correttezza dell’azione amministrativa, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza; 
- gli artt.  77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n.  72  del  12/06/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  disciplinano  le 
funzioni ed i compiti dei Dirigenti; 
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con de-
liberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 92 del 15/06/2023;
-  il  Decreto  Legislativo  n.  118/2011  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 
- il Decreto Legislativo n. 126 del 2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 
- il Decreto Ministeriale del 1° Marzo 2019 «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 
118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
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regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi» ed  il  Decreto  Ministeriale  del  1°  agosto  2019 
«Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.»;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici); 
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del  04/03/1996  e  s.m.i.  di  cui,  in  ultimo,  la  modificazione  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 2 del 09/01/2018; 
- la Deliberazione n.  59 del 13 aprile  2023 con cui la Giunta Comunale ha approvato il  Piano 
Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, nell’ambito del quale è stato approvato 
il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Comune di 
Genova triennio 2023-2025; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- l’art. 26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022 e s.m.i., “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia 
di politiche sociali e di crisi Ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, 
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 recante disposizioni urgenti in materia di 
appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali 
da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- la legge di Bilancio 2023 (art.1 comma 458) che integra l’art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con 
modificazioni dalla L.91/2022 estendendone il relativo meccanismo per l’anno 2023
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

D E T E R M I N A

1)  di prendere atto della richiesta di rimodulazione del RUP inviata al Ministero con nota Prot.  
11/08/2023.0363283.U  per  “Applicazione  dell’art.  26,  comma  1  “Disposizioni  urgenti  in 
materia  di  appalti  pubblici  di  lavori”  del  Decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  relative  ai 
“Lavori di restauro del Massoero di Genova, Via del Molo, 13 – Lotto 1 Fase 1: rifacimento 
prospetti  e  risanamento  coperture  –  Fase  2:  sistemazioni  interne,  nell’ambito  del  P.O.N. 
LEGALITA' 2014-2020 – asse 7 – azione 7.1.1: progetto “Leg.Ge. in CM Genova;

2) di  approvare  i  maggiori  importi  derivanti  dall’adeguamento  dei  prezzi  dei  materiali  da 
costruzione,  ai  sensi  dell’articolo  26  comma  1  del  D.L.  n.  50/2022,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, riconoscendo un incremento di euro 112.691,09 al netto dell’alea a 
carico  dell’appaltatore  (10%) e  del  ribasso  d’asta  del  28.067%,  oltre  IVA al  10% pari  a  Euro 
11.269,11, per un totale complessivo di euro 123.690,20;

3) di  approvare  l’Atto  d’Obbligo,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  sottoscritto  dall’impresa  appaltatrice  che,  per  l’effetto,  accetta  la  revisione  dei 
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prezzi, ai sensi del sopra citato art. 26, comma 1 della Legge 17 Maggio 2022 n. 50 che prevede di  
riconoscere  il  90% dell’aumento  prezzi  avvenuto  tra  i  prezzi  di  contratto  e  il  prezzario  della 
Regione Liguria - aggiornamento infrannuale, approvato con DGR n.31 del 29/07/2022;

4) di dare atto che l’importo sopra citato è finanziato con fondi PON LEGALITA’ FESR/FSE 2014 
– 2020 e trova copertura all’interno del quadro economico dell’intervento alla voce “Ribasso gara 
lavori”; 

5)  di  dare  atto  che  i  pagamenti  finanziati  dal  PON  LEGALITA’,  derivanti  dal  presente 
provvedimento verranno effettuati dall’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica 
del  PON Legalità  del  Ministero  dell’Interno a  valere sul  Fondo di  Rotazione  del  Ministero 
dell'Economia e Finanze;

6)  di dare atto che il pagamento della quota PON LEGALITÀ è in ogni caso subordinato alla 
disponibilità  delle  risorse  nazionali  e  comunitarie  presso  il  Fondo di  Rotazione  e  quindi  il  
Comune di Genova non potrà essere ritenuto responsabile dei ritardi che dovessero verificarsi 
nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate;

7)  di  dare  atto  che  i  pagamenti  relativi  al  suddetto  contratto  sono  effettuati  dal  Ministero 
dell’Interno esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

8)  di dare atto che l’operatore economico medesimo si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3, 
comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche 
degli  estremi  indicati  e  si  assume espressamente  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge citata;

9)  di  dare  atto  che  le  fatture  devono  essere  inviate  al  Comune  di  Genova  Direzione  Lavori 
Pubblici e riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE LEGALITA' 2014-2020 Asse 7 –AZIONE7.1.1: PROGETTO “LEGGE IN CM 
DI  GENOVA”  LOTTO  1  -  FASE  1:  RIFACIMENTO  PROSPETTI  E  RISANAMENTO 
COPERTURE,  FASE  2:  SISTEMAZIONI  INTERNE  via  del  Molo  13  –  CUP 
B35B18010650007 - CIG Z953187AA2 - MOGE 20239;

10)  di dare atto che con riferimento a una eventuale “CESSIONE DEI CREDITI”, è esclusa la 
possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi 
al finanziamento del PON LEGALITÀ;

11)  di  procedere,  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento,  all’emissione  dei  certificati  di 
pagamento straordinari e integrativi, sulla base degli importi di cui in determina; 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



12)  che il  presente provvedimento  è  regolare sotto  il  profilo  tecnico e  amministrativo  ai  sensi 
dell’art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

13)  di  dare,  altresì,  atto  che  il  presente  provvedimento  non presenta  situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1190 e s.m.i. e art. 42 del D.lgs. 50/2016;

14)  di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del 
D.lgs.  n.  50/2016,  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente/sezione 
Amministrazione trasparente;

15)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati 
personali.

IL Dirigente
                        Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile




















