
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-143

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di Novembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente 
di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  -  INTERVENTI  PER  LO  SVILUPPO 
ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA 
2014-2020.  DELIBERA  CIPE  56/2016  -  OPERE  DI  FINITURA  EDILE  NELL’AMBITO 
DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA 
MAMELI DI GENOVA VOLTRI- A PPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI 
AI SENSI DELL’ART.106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 938527806B

Adottata il 24/11/2023
Esecutiva dal 08/12/2023

24/11/2023 MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-143

OGGETTO:  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  -  INTERVENTI  PER  LO  SVILUPPO 
ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA 
2014-2020.  DELIBERA  CIPE  56/2016  -  OPERE  DI  FINITURA  EDILE  NELL’AMBITO 
DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA 
MAMELI DI GENOVA VOLTRI- A PPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI 
AI SENSI DELL’ART.106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 938527806B

IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
2003) e successive modificazioni,  sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e 
finalizzato  a  dare  unità  programmatica  e  finanziaria  all’insieme  degli  interventi  aggiuntivi  a 
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di 
programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente  interventi  per lo  sviluppo, 
anche di natura ambientale;

- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni 
finanziarie  in  base  alle  quali  devono  articolarsi  i  Patti  per  lo  sviluppo,  nonché  le  regole  di 
funzionamento del FSC;

- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in 
data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;



- che con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in 
data  08  aprile  2019,  dell’atto  modificativo  del  “Patto  per  la  Città  di  Genova”  sottoscritto  dal 
Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 
è  da  intendersi  come  accordo  tra  Amministrazione  Centrale  e  Città  attraverso  cui  le  Parti  si 
impegnano a collaborare  sulla  base  di  una ricognizione  programmatica  delle  risorse  finanziarie 
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione 
degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

- che la Delibera CIPE n. 56 del 1 Dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di 
ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova 
viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;

- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 
2017 è stato approvato il  Protocollo operativo  siglato in data  31 marzo 2017 tra il  Comune di 
Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova 
risorse pari a Euro 69.000.000;

- che con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 
31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;

-  con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al 
Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la 
riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito 
dell’intervento  Waterfront  di  Levante,  con conseguente  sottoscrizione  dell’atto  modificativo  del 
“Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

-  che  nell’ambito  del  suddetto  finanziamento,  sono  previsti  Euro  3.600.000,00  per  la 
rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, sita in Piazza Villa 
Giusti, n. 8;

Premesso inoltre:

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2021/204.0.0/59 del 08/07/2021, della quale si 
richiamano  i  contenuti  della  parte  narrativa,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
completo dei  lavori  di  rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli  di 
Genova Voltri,  redatto  dall’appaltatore,  RTI Edil  Due srl/Studio Oikos srl  ed è stato 
affidato allo stesso nei limiti delle somme disponibili, rimettendo a successivo atto della 
Giunta  Comunale  il  reperimento  degli  ulteriori  fondi  necessari  al  completamento 
dell’impianto;



-  che i lavori sono stati consegnati all’appaltatore in data 14 luglio 2021 come da Verbale 
NP14/07/2021.0001557.I; 

Considerato:

- che, stanti il progredire dei lavori strutturali e impiantistici da parte del  RTI Edil Due srl/Studio 
Oikos  srl  e  lo  stanziamento  da  parte  della  C.A.  di  ulteriori  somme  per  l’impianto  sportivo  in 
oggetto,  è  risultato  necessario  definire  le  modalità  di  attuazione  di  finiture  edili  (tinteggiature  
interne, pavimentazioni in legno e pietra,  cofanatura UTA, opere a verde) previste dal progetto 
esecutivo approvato, ma escluse dal contratto di appalto principale e avviare separata procedura di 
affidamento, ritenendo possibile e opportuno rivolgersi a operatori economici differenti;

- che con Determinazione Dirigenziale n.2022/212.0.0./99 del 
19/10/2022  è  stata  indetta  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  di  cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della 
Legge 120/2020 così come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, 
n.77 (decreto semplificazioni bis), convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, per un importo a base 
gara pari a Euro 190.000,00 di cui Euro 4.896,83 per oneri della sicurezza ed Euro 1.320,53 per 
opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 10%, per Euro 19.000,00 per 
complessivi Euro 209.000,00;

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.2023/212.0.0./27  del  05/04/2023  è  stato  aggiudicato 
l’appalto in oggetto all’impresa G.G S.r.l., - C.F./P.IVA 00714760147, che ha offerto il ribasso del 
7,153%. cosicché il preventivato importo di Euro 190.000,00 viene a ridursi a Euro 176.854,04, di 
cui Euro 4.896,83 per oneri della sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia, entrambi non 
soggetti a ribasso d’asta, il tutto oltre IVA al 10%.

- che in data 26/06/2023 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 1181/2023 del 26/06/2023.

Considerato inoltre:

-  che, come descritto approfonditamente nella Relazione del Direttore dei Lavori Rep. NP 
20/11/2023.0002604.I,  per  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili  risultano  necessarie  ulteriori 
lavorazioni  ed  apprestamenti  di  sicurezza,  a  seguito  delle  specifiche  tecniche  richieste  da  E-
distribuzione per l’installazione della cabina di trasformazione da media a bassa tensione, oltre alla 
previsione di maggiori oneri per le ponteggiature interne, dato che l’appaltatore principale aveva nel 
frattempo  proceduto  allo  smontaggio  dei  ponteggi  presenti  per  poter  avanzare  con  le  altre 
lavorazioni previste a bordo vasca; oltre a ciò, è stata rivista la posizione dei quercus ilex previsti 
per il reintegro degli alberi abbattuti, per soddisfare le esigenze del Municipio di non diminuire il 
numero di posteggi in piazza O. de Ferrari, e di reintegrare le aiuole già esistenti in piazza Villa 
Giusti,  in  cui  sono  ad  oggi  presenti  diverse  ceppaie;  inoltre,  è  stato  revisionato  il  ciclo  di 
pitturazione  degli  intonachi  interni  che  risultavano  computati  in  quantità  eccedente  rispetto  al 
necessario, e pertanto inserite nel Computo Metrico Estimativo come opere in detrazione;



-  che è stata aggiornata, ove necessario, la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica 
relativa alla revisione delle lavorazioni sopra descritte, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, ed è 
stato acquisita l’autorizzazione alle modifiche da parte della competente Soprintendenza;

- che la progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica è composta dai seguenti elaborati 
1. Relazione tecnico-illustrativa del Direttore Lavori;
2. Relazione Illustrativa e di calcolo della cabina MT/BT
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Elaborato Grafico Cabina MT/BT;
5. Relazione Agronomica;
6. Elaborato grafico, stato attuale, progetto e confronto reintegro lecci;

- che,  a  causa  delle  suddette  modifiche,  l’importo  complessivo  dei  lavori  ha  subito  una 
variazione in aumento pari ad Euro 10.774,83, al netto del ribasso d’asta pari al 7,153%, e oltre IVA 
che trova copertura all’interno del Quadro Economico dell’appalto;

-  che  la  spesa  di  cui  al  punto  precedente  trova  copertura  economica  all’interno  del  Quadro 
Economico dell’appalto;
 
Considerato infine:

- che le ulteriori lavorazioni e apprestamenti rispetto a quanto inizialmente previsto, sono descritte 
nella  relazione  tecnico  illustrativa  del  Direttore  dei  Lavori,  data  20/11/2023  Rep.  NP 
20/11/2023.0002604.I;

Preso atto:

- che le modifiche apportate al contratto di cui al punto precedente non alterano la sostanza del 
progetto appaltato e sono possibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016;

- che la maggiore spesa ammonta complessivamente a netti Euro 10.774,83, di cui Euro 165,92 per 
lavori  a  corpo  al  netto  del  ribasso  offerto,  pari  al  7,153%,  ed  Euro  10.608,91  per  oneri  della 
sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso,  il  tutto  oltre  Euro  1.077,48  per  IVA al  10%,  per  un  totale 
complessivo di Euro 11.852,31;

- che la maggiore spesa di cui al punto precedente rappresenta il 6,31% del contratto in essere e 
pertanto rispetta i limiti di cui all’art. 106 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non superando il 50% 
dell’importo contrattuale;

− che in relazione ai costi di cui sopra, occorre incrementare la somma prevista per incentivo ex art.
113 del D.Lgs 50/2016 nel quadro economico approvato con la Determinazione Dirigenziale N. 
2023-212.0.0.-99, per l’importo di Euro 215,50;

Preso atto infine:



-  che  il  quadro  economico  dell’appalto  a  seguito  delle  modifiche  di  cui  sopra  risulta  essere  il 
seguente:



A LAVORI   QE BASE GARA QE CONTRATTO QE VARIANTE 
NETTO QE LORDO TOT QE NETTO TOT

A.1 LAVORI a corpo  euro 183.782,64 170.636,67 165,92 183.961,34 170.802,59
A.2 Oneri sicurezza  euro 4.896,83 4.896,83 10.608,91 15.505,74 15.505,74
A.3 Opere in economia  euro 1.320,53 1.320,53 0,00 1.320,53 1.320,53

 TOTALE IMPORTO LAVORI 
(A)  euro 190.000,00 176.854,03 10.774,83 200.787,61 187.628,86

B SOMME A 
DISPOSIZIONE

       

B.1

Spese tecniche, spese per revisione 
progettuale,  allacciamenti  ai 
pubblici  servizi,  spese  per 
commissioni  di  gara,  spese  per 
collaudi, ecc. 

 euro 1.967,21 1.967,21 0,00 1.967,21 1.967,21

B.2 Imprevisti  euro 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00

B.3 Accantonamento di cui all’articolo 
113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)  euro 3.800,00 3.800,00 215,50 4.015,75 4.015,50

 TOT. SOMME A 
DISPOSIZIONE (B)   13.767,21 13.767,21 215,50 13.982,96 13.982,71

C I.V.A.        
C.1 I.V.A. su lavori (A) 10% euro 19.000,00 17.685,40 1.077,48 20.078,76 18.762,89
C.2 I.V.A. su imprevisti (B.2) 10% euro 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00
C.3 I.V.A. su spese tecniche (B.1) 22% euro 432,79 432,79 0,00 432,79 432,79
 TOTALE I.V.A. (C)  euro 20.232,79 18.918,19 1.077,48 21.311,55 19.995,67
 TOTALE    (A+B+C)  euro 224.000,00 209.539,43 12.067,81 236.082,12 221.607,23



Ritenuto:

- di approvare le modifiche al contratto per lavorazioni impreviste ed imprevedibili che rientrano 
nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lettera c),del D.Lgs 50/2016 nell’ambito dei lavori di 
finitura  edile  dell’intervento  di  rifunzionalizzazione  della  piscina  comunale  Nicola  Mameli  di 
Genova Voltri,  comportanti  complessivamente un aumento dell’importo contrattuale pari a Euro 
10.774,83, di cui Euro 165,92 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto, pari al 7,153%, ed Euro 
10.608,91 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre Euro 1.077,48 per IVA al 
10%, per un totale complessivo di Euro 11.852,31;

Dato atto:

- che con atto di impegno, allegato parte integrante del presente provvedimento, in data 15/11/2023 
Rep. NP 15/11/2023.0002564.I l’impresa ha accettato di eseguire tutte le lavorazioni in argomento 
alle medesime condizioni di cui al contratto originario;

-  che  è  stato  emesso  il  DURC  on-line  numero  Protocollo  INAIL_41408493  e  data  scadenza 
20/03/2024, che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

-  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Arch.  Ines  Marasso,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari  
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art.  
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- che il  presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Visti: 

- l’art. 106 del D.lgs 50/2016;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 

34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- il  vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi,  approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 33 n. 92 del 15/06/2023;

- il  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)  del 
Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13/04/2023 - 



TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 
2023-2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati  
i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il  Provvedimento  del  Sindaco n.  N.  ORD-2023-113 del  05.04.2023 per  il  conferimento  di 
incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e 
aggiudicazione in capo all’Arch. Ines Marasso;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli elaborati progettuali allegati quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le modifiche al contratto, per le lavorazioni di cui in premessa, che rientrano 
nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, per un importo 
complessivo pari  ad Euro 10.774,83, di  cui  Euro 165,92 per lavori  a corpo al  netto  del 
ribasso offerto, pari al 7,153%, ed Euro 10.608,91 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso, il  tutto  oltre Euro 1.077,48 per IVA al 10%, per un totale  complessivo di  Euro 
11.852,31;

3. di affidare le prestazioni  che costituiscono modifiche al  contratto,  per i  motivi  di  cui in 
premessa, all’impresa G.G. Srl, codice fiscale e Partita IVA 00714760147, aggiudicataria 
dei lavori in oggetto;

4. di dare atto  che con atto  di  impegno in data 15/11/2023 Rep. NP 15/11/2023.0002564.I 
l’impresa ha accettato di eseguire tutte le lavorazioni in argomento alle medesime condizioni 
di cui al contratto originario Repertorio n. 1181/2023 del 26/06/2023;

5. di dare atto che per effetto delle modifiche al contratto l’importo contrattuale aggiornato 
ammonta a Euro 187.628,86 oltre IVA;

6. di impegnare in favore dell’impresa impresa G.G Srl (Cod. Benf. 60892) l’importo di Euro 
11.852,31 di  cui  Euro  10.774,83  per  imponibile  ed  Euro  1.077,48  per  IVA al  10% al 
Capitolo 76324 C.d.C. 2840.8.05 “Piscine Comunali - Manutenzione Straordinaria” - P.d.C. 
2.02.01.09.016  del  bilancio  2023  Crono  2022/646  mediante  emissione  di  nuovo  IMP. 
2023/17638;

7. di impegnare Euro 215,50 ex art.113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) al Capitolo 76324 C.d.C. 
2840.8.05  “Piscine  Comunali  -  Manutenzione  Straordinaria” -  P.d.C.  2.02.01.09.016 del 
bilancio 2023 Crono 2022/646 mediante emissione di nuovi impegni così suddivisi: 

- € 172,40 quota 80% (ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 c. 3) (IMP. 2023/17736);
- € 43,10  quota 20% (ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 c. 4) (IMP. 2023/17740);



8. di accertare l’importo di Euro 43,10 quota 20% al capitolo 50070 c.d.c. 20.5.99 “Direttore 
Generale- Fondi Innovazione” del Bilancio 2022 P.d.C. 3.5.99.99.999 (ACC 2023/2671);

9. di  dare atto  che  l’importo  di  Euro 12.067,81 è  finanziato  con avanzo  di  conto  capitale 
accantonato (Fin. 2023/27);

10. di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alle  comunicazioni  previste 
dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla modifica contrattuale in oggetto;

11. di  procedere a  cura della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  diretta  liquidazione  della  spesa 
mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell’effettivo andamento dei 
lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

12. di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, dirigente 
della Direzione Lavori Pubblici e responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis 
del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti  gli atti  necessari all’esecuzione del presente 
provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori  adempimenti  posti  a  carico  di  altri 
soggetti;

13. di  provvedere a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  sul  profilo  del  Comune,  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai 
sensi dell’art. 29 del Codice;

14. di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

 Il Direttore
Arch. Ines Marasso



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-143
AD OGGETTO 
PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA 
COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA 2014-2020. 
DELIBERA CIPE 56/2016 - OPERE DI FINITURA EDILE NELL’AMBITO 
DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA 
MAMELI DI GENOVA VOLTRI- A PPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI 
AI SENSI DELL’ART.106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 938527806B

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con avanzo di conto 
capitale accantonato iscritto a Bilancio 2023.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

********************* 

Oggetto: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E 

TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA 

CIPE 56/2016 - “OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO 

DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA 

COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.”  

Approvazione progetto esecutivo: Determinazione Dirigenziale n. 

2021/204.0.0./59 del 08.07.2021 

Approvazione delle modalità di gara: Determinazione Dirigenziale n. 

2022-212.0.0.-99, del 19/10/2022 

Aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-

27, del 05/04/2023  

Importo lavori a base di gara: Euro 190.000,00 di cui Euro 4.896,83 per 

oneri della sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia per lavori in 

economia, entrambi non soggetti a ribasso (oltre IVA 10%). 

Ribasso d’asta: 7,153%  

Importo netto del contratto: Euro 176.854,04, di cui Euro 4.896,83 per 

oneri della sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia, (oltre IVA 

10%). 

Impresa Appaltatrice: Impresa G.G Srl - C.F./P. IVA 00714760147. 

Contratto: Repertorio n. 1181/2023 del 26/06/2023. 

Importo aggiornato netto del contratto: Euro 187.628,86 di cui Euro 

15.505,74 per oneri per la sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia 
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(oltre IVA 10%). 

ATTO DI IMPEGNO  

Premesso: 

- che l’Impresa G.G. SRL si è aggiudicata l’appalto relativo alle finiture 

edili nell’ambito dell’appalto di rifunzionalizzazione della Piscina 

Comunale Nicola Mameli di Voltri, sita in Piazza Villa Giusti, n. 8, per 

l’importo di Euro 176.854,04, di cui Euro 4.896,83 per oneri della 

sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia, (oltre IVA 10%); 

- che in data 26/06/2023 è stato stipulato con l’appaltatore il contratto 

registrato al cronologico n. 1181; 

Considerato: 

- che per circostanze impreviste ed imprevedibili risultano necessarie 

ulteriori lavorazioni ed apprestamenti di sicurezza, a seguito delle 

specifiche tecniche richieste da E-distribuzione per l’installazione della 

cabina di trasformazione da media a bassa tensione, oltre alla previsione 

di maggiori oneri per le ponteggiature interne, dato che l’appaltatore 

principale aveva nel frattempo proceduto allo smontaggio dei ponteggi 

presenti per poter avanzare con le altre lavorazioni previste a bordo 

vasca; oltre a ciò, è stata rivista la posizione dei quercus ilex previsti per 

il reintegro degli alberi abbattuti, per soddisfare le esigenze del 

Municipio di non diminuire il numero di posteggi in piazza O. de Ferrari, 

e di reintegrare le aiuole già esistenti in piazza Villa Giusti, in cui sono 

ad oggi presenti diverse ceppaie, inoltre,  è stato revisionato il ciclo di 

pitturazione degli intonachi interni che risultavano computati in quantità 

eccedente rispetto al necessario, e pertanto inserite nel Computo Metrico 
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 Estimativo come opere in detrazione; 

- che è stata aggiornata, ove necessario, la progettazione architettonica, 

strutturale ed impiantistica relativa alla revisione delle lavorazioni sopra 

descritte, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori; 

- che, per quanto sopra descritto, l’importo complessivo dei lavori ha  

subito una variazione in aumento; 

- che, in attuazione del contratto d’Appalto rep.n. 1181/2023 del 

26/06/2023 è possibile affidare all’appaltatore i lavori di cui infra nei 

limiti delle disponibilità economiche presenti all’interno del Quadro 

Economico dell’intervento; 

- che è stato predisposto un nuovo prezzo, riguardante la realizzazione 

della cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione, 

calcolato sulla base del Prezzario Regione Liguria 2023, che pertanto non 

sarà soggetto alla revisione prezzi di cui all’art.26 del DL 50/2022 s.m.i.; 

- che è stato modificato il corpo d’opera A04-Pitturazioni in diminuzione, 

come di seguito esplicitato;  

- che, come da relazione del Direttore dei Lavori, le motivazioni sono 

riconducibili alle casistiche delle varianti in corso d’opera di cui 

all’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e che il nuovo 

importo contrattuale ha subito un incremento che non eccede il limite del 

50% del valore del contratto rep.n. 1181/2023 del 26/06/2023; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il sottoscritto Geom. Andrea Boffini, in qualità di Direttore Tecnico della 

citata Impresa  

SI IMPEGNA 
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a eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori, in variante rispetto al progetto 

esecutivo per il nuovo importo netto contrattuale, a corpo, di 187.628,86 di 

cui Euro 15.505,74 per oneri per la sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in 

economia, il tutto oltre IVA, alle medesime condizioni e oneri di cui al 

contratto rep.n. 1181/2023 del 26/06/2023. 

DICHIARA INOLTRE 

Di accettare i 2 prezzi, da assoggettare al ribasso contrattuale del 7,153%, 

riportati nel seguito per esteso: 

Nuovo prezzo: A.07 Cabina MT/BT 

- realizzazione di opere edili all’interno del locale destinato a cabina di 

trasformazione, incluso realizzazione di cunicoli apribili e sopraelevazione 

del calpestio, inserimento di aperture per aereazione, lo smantellamento 

aiuola adiacente, inserimento di cavidotti; 

Euro/corpo 16.706,13 (sedicimilasettecentosei/13) 

Rideterminazione Corpo d’opera: A.04 Pitturazioni 

Euro/corpo 25.491,51 (venticinquemilaquattrocentonovantuno/51) 

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per l’Impresa G.G. 

SRL e lo diverrà per la Civica Amministrazione appena saranno intervenute 

le superiori approvazioni con riferimento alla copertura contabile. 

Genova, …………………   

L’Impresa G.G. SRL 

(Geom. Andrea Boffini) 

documento sottoscritto digitalmente 
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OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA – INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA 

COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 

– “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI VOLTRI, 

SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N.8”. 
 

Integrazione ad Istanza autorizzazione ns Prot. 21/07/2023.0329359.U 

 

 

                     Spett.le 

         Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  

                                                                                          Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova 

       Via Balbi, 10 

                                                                                 16126   GENOVA 

sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it 

 

 

        Alla C.A. Arch. Francesca Passano 

 Dott. For. Silvio Borrelli 

 

 

       E P.C.: Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche 

        Manutenzione e Verde Pubblico 

        Dott. For. Pierpaolo Grignani 

        Dott. For. Fausto Musso 

 

 

Autorizzazioni precedenti: decreto del Provveditore prot. U. 0000504 in data 18/01/2019 intesa Stato/Regione e 

MBAC-SABAP-LIG 27822 del 14/12/2018, decreto Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale intesa 

Stato/Regione Decreto n. 69 del 05/05/2021 Prot. SABAP 957 del 22/10/2020. 

 

 

Con la presente si trasmette documentazione integrativa richiesta: 

- Relazione agronomica; 

- D_AR_02: elaborato grafico progetto definitivo autorizzato con Decreto n. 69 del 05/02/2021 di Autorità di 

Sistema Portuale (Intesa Stato/Regione) 

- PE_AR_03: elaborato grafico progetto esecutivo validato; 

- MAMELI_PE_AR_03 VARIANTE lecci: elaborato grafico che contiene fotografie e rilievo della zona allo 

stato attuale, il confronto gialli/rossi tra progetto autorizzato e proposta variante, ed il progetto di variante. 

 

 

Nell’ambito dei lavori in oggetto, era autorizzato l’abbattimento di 5 quercus ilex presenti all’interno dell’area di 

cantiere e nelle zone limitrofe, ai fini della viabilità connessa all’uso dell’impianto sportivo, di questi esemplari era 

previsto il reintegro creando delle apposite aiuole all’interno dell’area di parcheggio sita in piazza Orazio de Ferrari. 

Si propone il reintegro dei 5 esemplari in posizione differente, come indicato nell’estratto allegato, nelle aiuole 

esistenti in piazza Villa Giusti seguendo il sesto d’impianto delle ceppaie presenti nelle stesse. 
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Nelle more dell’attivazione della conferenza dei servizi, questa Direzione Lavori ha la necessità di acquisire 

l’autorizzazione preventiva sia monumentale ed anche paesaggistica ai sensi dell’art. 16 DPR 31/17, al fine di 

proseguire le lavorazioni e concludere il cantiere nei tempi previsti per Genova Capitale dello Sport 2024; 

 

Si chiede pertanto autorizzazione a procedere in tal senso. 

 

Distinti saluti 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                       Ing. Erica Piana 

  
   IL RESPONSABILE UNICO 

   DEL PROCEDIMENTO 

   Arch. Ines Marasso 

   Documento firmato digitalmente 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ 

METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA 
Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181 

PEC: sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it 
PEO: sabap-met-ge@cultura.gov.it 

 

CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione della conferenza dei servizi, l’Ente richiedente ha comunicato 
la necessità di acquisire l’autorizzazione preventiva al fine di proseguire le lavorazioni e concludere il cantiere 
nei tempi previsti per Genova Capitale dello Sport 2024; 
 
CONSIDERATI i contenuti della relazione agronomica integrativa, ove è stato illustrato che le caratteristiche 
del suolo su cui avrebbero dovuto essere collocati gli alberi lo rendono incompatibile con lo sviluppo degli 
apparati radicali di vegetazione arborea, e che, pertanto, è stato valutato necessario lo spostamento dei 
cinque alberi in Piazza Villa Giusti; 
 
VALUTATO che l’intervento, così strutturato, prevede il ripristino dell’assetto storico della piazza, mediante 
l’eliminazione dei resti delle ceppaie ivi presenti e la messa a dimora dei cinque nuovi lecci;  
 

ESAMINATA la documentazione trasmessa; 

VALUTATO che le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela monumentale del bene 
culturale in oggetto; 
 
CONSIDERATO l’interesse monumentale;  

QUESTA SOPRINTENDENZA AUTORIZZA 

la realizzazione delle opere previste, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, subordinando 
l’efficacia del presente titolo alla piena osservazione delle seguenti prescrizioni. 

• Questa Soprintendenza dovrà essere contattata nei tempi opportuni nel corso dell’intervento per 
poter seguire lo stesso in corso d’opera e dare in tale sede tutte le indicazioni necessarie ed oppor-
tune per una migliore riuscita del lavoro. 

Si precisa che la presente autorizzazione non configura ipotesi di concessione edilizia o di altri pronuncia-
menti di competenza comunale. 

Si precisa che il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in rela-
zione al mutare del quadro conoscitivo che emergerà in corso d’opera. 

Si invita a comunicare per iscritto a questa Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell’im-
presa appaltatrice e quello del direttore dei lavori che deve essere nominato in accordo con quanto stabi-
lito dall’art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925. 

         IL SOPRINTENDENTE 
          CRISTINA BARTOLINI 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Il Responsabile del Procedimento 
Funzionario Architetto Francesca Passano 
AREA IV – UT GENOVA DELEGAZIONI 
E-mail: francesca.passano@cultura.gov.it 
 
Il Funzionario Istruttore 
Dottor For. Silvio Borrelli 

E-mail: silvio.borrelli@cultura.gov.it 

c_d969.Comune di Genova - Prot. 06/11/2023.0518625.E
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

 

Oggetto: OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA 

VOLTRI. 

CUP B34H17000930001 MOGE 017246 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E DI CALCOLO  

 

LOCALE CABINA ELETTRICA  
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RELAZIONE DESCRITTIVA  

 

Il progetto esecutivo della Piscina Mameli ha previsto la realizzazione di un locale da destinarsi ad uso 

cabina di trasformazione MBT per l’alimentazione elettrica della costruenda piscina. Il locale è localizzato 

nella parte dell’edificio monopiano destinato ai locali tecnici posto sul lato ovest,  presenta misure in pianta 

di circa 5.00 mt di lunghezza per 2.50 m di larghezza e risulta dotato di ingresso indipendente accessibile 

dal fronte ovest.  

Il confronto con i tecnici dell’ente gestore ENEL distribuzione che utilizzerà il locale, ha consentito di 

individuare e definire le sistemazioni da porre in atto per l’alloggiamento e l’uso delle apparecchiature 

elettriche previste.  

Per quanto concerne la parte specificatamente  edilizia, il completamento del locale cabina elettrica richiede 

la predisposizione, in conformità alle specifiche dell’ente gestore, di una struttura basamentale avente il 

duplice scopo di  sopportare i carichi distribuiti e concentrati dovuti all’esercizio del locale e al 

posizionamento dei macchinari e di consentire, grazie alla predisposizione di cunicoli opportunamente 

dimensionati e ispezionabili, l’alloggiamento l’ispezione e la manutenzione dei cavidotti. 

 

Più nello specifico i lavori edili necessari a quanto sopra, possono riassumersi nel seguente modo: 

• Predisposizione dei cavidotti in esterno mediante 

o formazione di scavo e alloggiamento dei corrugati nel diametro e numero previsti 

o formazione di bauletto di raccordo in calcestruzzo per l’ingresso dei cavi in cabina 

• Predisposizione di basamento e cunicoli mediante 

o formazione di solaio rialzato in c.a. idoneo a sopportare i carichi previsti 

o formazione di cunicoli per l’alloggiamento e la distribuzione dei cavidotti 

•  Realizzazione di apertura di areazione 

o apertura di un varco sul prospetto nord del locale 

o predisposizione di infisso di caratteristiche conformi alle specifiche del gestore  

• Realizzazione di forometrie 

o formazione di specifiche forometria sul divisorio con il locale contatori idonei alla 

predisposizione dei necessari collegamenti della locale cabina con il locale contatori; 
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• fornitura e posa in opera di elementi grigliati per la copertura dei cunicoli mediante predisposizione 

di adeguati telai di alloggiamento. 

 

Per la predisposizione di quanto sopra riportato è stato sviluppato uno specifico elaborato grafico 

progettuale che è stato preventivamente condiviso con i tecnici dell’ente gestore al fine di verificare la 

corretta predisposizione di quanto necessario.  

Per quanto riguarda la quantificazione economica si è provveduto alla redazione di specifico computo 

metrico estimativo utilizzando il prezziario della Regione Liguria Luglio 2023. 

 

Nel seguito si riporta il dimensionamento delle strutture costituente il basamento da realizzarsi direttamente 

in appoggio sopra la platea del locale che, come previsto dal progetto strutturale generale, presenta spessore 

pari a 40 cm. L’intervento non risulta significativo dal punto di vista sismico  e pertanto nel seguito si 

sviluppano solo le verifiche statiche degli elementi di appoggio (soletta e grigliato). 

 

 

Normative di riferimento 

 

- Norme tecniche per le costruzioni: 

Figura 1: stralcio sezione 
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DM 17 Gennaio 2018 - Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni; 

- Circolare Esplicativa  

Circolare 21 Gennaio 2019 n. 7 – Istruzioni per l’applicazione dell‘Aggiornamento delle 

Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

 

Materiali 

 

Per la relazione del basamento della cabina Enel è previsto l’impiego dei seguenti materiali: 

 

Calcestruzzo C28/35 

resistenza cilindrica a compressione 

fck = 0.83 Rck =   28  [N/mm2] NTC2018 [11.2.1] 

resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo 

fcd = αcc fck / γc = 0.85 fck / 1.5 = 15.87  [N/mm2] NTC2018 [4.1.3] 

resistenza cilindrica media a compressione 

fcm = fck + 8 =    32.9  [N/mm2] NTC2018 [11.2.2] 

resistenza media a trazione semplice 

fctm = 0.30 fck2/3 =   2.77  [N/mm2] NTC2018 [11.2.3a] 

resistenza di progetto a trazione 

fctd = fctm / γc =   1.29  [N/mm2] NTC2018 [4.1.4] 

resistenza media a flessione 

fcfm = 1.2 fctm =   3.32  [N/mm2] NTC2018 [11.2.4] 

modulo elastico istantaneo in sede di progettazione 

Ecm = 22.000 (fcm/10)0.3 =  32308.25 [N/mm2] NTC2018 [11.2.5] 

 

 

 

Acciaio in barre da cemento armato B450C 
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Classe acciaio  B450C 

fyk MPa 450 

γs  1,15 

ftk MPa 540 

Es MPa 210.000,00 

fyd MPa 391,3 

εyd  0,00186 

εuk  0,075 

εud  0,0675 

σs,Rara MPa 360 

 

 

Acciaio per grigliato metallico S235 JR 

 

• Tipologia laminati: Laminati a caldo con profili a sezione aperta 

• Spessore nominale elemento: t ≤ 40mm 

Classe acciaio S 235 - UNI EN 10025-2  

tipo JR  

ftk 360  [MPa] 

Es 210.000 [MPa] 

Gs 80.769 [MPa] 

fyk 235  [MPa] 

γov 1,25  

γM0 1,05  

γM1 1,05  

γM2 1,25  

 

 

 

Carichi 
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Per il dimensionamento delle strutture costituenti il basamento della cabina sono stati assunti i seguenti 

carichi. 

 

Carichi permanenti strutturali (pp) 

 Peso proprio (soletta s= 10 cm)        0.1x25= 2.50 kN/m2 

 

Carichi accidentali (Q) 

Carico uniformemente distribuito     6.00  kN/m2 

Carico Trasformatore (*)     45.00  kN  

 

(*) Il carico da trasformatore è assunto distribuito su n. 4 piedini disposti ai vertici di un quadrato lato 1 m 

e posizionabile in un qualunque punto. 

 

 

RELAZIONE DI CALCOLO 

Verifica della soletta  

La soletta spessore 10 cm è stata modellata e calcolata a piastra appoggiata sui cordoli dei cunicoli. Si 

riportano di seguito alcuni immagini del modello adottato. 

 

Carichi applicati 
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Figura 2: peso proprio 

 
 

 
Figura 3: Carico Q uniformemente distribuito 
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Figura 4: Carico P (Trasformatore: configurazione per massimizzazione del momento positivo) 

 
 

 
Figura 5: Carico P1 (Trasformatore: configurazione per massimizzazione taglio) 

 
Combinazioni di carico 

 Le verifiche di resistenza nei confronti degli SLU sono state eseguite con riferimento alle combinazioni di 

cui al punto 2.5.3 delle NTC 2018 
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Combinazione fondamentale 

 

Nel caso specifico sono state adottate le seguenti combinazioni ritenute significative significative 

 

SLU1 LinearStatic 

pp 1.300 

Q 1.050 

P 1.500 

SLU2 LinearStatic 

P1 1.500 

pp 1.300 

Q 1.050 

SLU3 LinearStatic 

pp 1.300 

Q 1.500 

P 1.050 

SLU4 LinearStatic 

pp 1.300 

P1 1.050 

Q 1.50 

 

Le combinazioni di cui sopra sono state inviluppate al fine della ricerca delle massime sollecitazioni 
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Sollecitazioni 

 

Figura 6: Inviluppo momenti mxx 

 
Figura 7: inviluppo momenti myy 
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Figura 8: Inviluppo tagli qxz 

 

 
Figura 9: Inviluppo tagli qyz 
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Verifica a flessione  

 

Dati 

B 1.000,00 mm 

H 100,00 mm 

Copriferro superiore 30,00 mm 

Copriferro inferiore 30,00 mm 

Armature intradosso di parete AB,inf 10ø6 ( si dispone r.e. ø6/100x100) 

 

 
Figura 10: Momento resistente sezione b= 1000 mm 

 
Il massimo momento riscontrato risulta myy max = 5.331 kNm/m 
 
  myy max = 5.331  kNm/m    <    7.306  kNm/m    verifica soddisfatta 
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Verifica a taglio 
 

 
 

bw 1000 [mm] 

d 90 [mm] 

k 2,000  

Asl 170 [mm2] 

 0,001889  

cp 0  

c 1,5  

fck 28 [N/mm2] 

fcd 15,87 [N/mm2] 

f'cd 7,93 [N/mm2] 

c 1 [-] 

Vcd 37,63 [KN] 

min 0,52383 [KN/mm2] 

minbwd 47,145 [KN] 

VRd 47,14 [KN] 

 
 
Come risulta dalle immagini seguenti, la verifica è soddisfatta in quanto il taglio risulta sempre 
maggiore del taglio sollecitante. 
 
Vrd=   47.14 kN/m  > qyz     verifica soddisfatta   (*) 
 
(*) i punti di picco riscontrati puntualmente in corrispondenza dei vincoli non risultano significativi 

in quanto dipendono dalla discretizzazione adottata per l’applicazione dei carichi concentrati, 

assunti agenti, a favore della sicurezza, puntualmente e senza alcun elemento ripartitore (piedini, 

ruota, ….). 
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Figura 11: inviluppo dei massimi tagli sollecitanti qyz 

 
 
 

 
Figura 12: copertura del taglio resistente Vrd = 47.14 kNm/m 

 



15 

 

 

 

                                                    |Comune di Genova | 

                                                |Direzione Lavori Pubblici| 

                                   | Via di Francia 1 | 19° Piano | 16149 Genova | 

                                   | Email: direzionelavoripubblici@comune.genova.it | 

                                   |www.comune.genova.it|www.visitgenoa.it| 

 

Verifica del grigliato 

Geometria del grigliato            

 Altezza piatto portante  h 60 mm 

 Spessore piatto portante  b  3 mm 

 Interasse piatti portanti  t 11 mm 

 interasse piatti trasversali  i 76 mm 

 luce di calcolo   L 760 mm 

        

Impronta di carico             

 Largh.impronta   X 50 mm 

 Lungh.impronta   Y 50 mm 

        

CARICO               

 Carico trasformatore  Q 45 kN 

 Carico su singolo piedino (Q/4) q 11,25 kN 

        

SEZIONE RESISTENTE           

 

Numero piatti sotto 
impronta   n 5  

 Numero piatti collaboranti   n1 3,00  

 Numero piatti sollecitati  ntot 8,00  

 Modulo resistenza di flessione  Wx 14,40 cm3 

        

VERIFICA DI RESISTENZA           

 

Resistenza caratteristica a 
snervamento fyk 235 Mpa 

 Coefficiente di sicurezza  γM0 1,05  

 Tensione di snervamento di calcolo fyd 223,81 Mpa 

        

 Momento resistente  MRd 3,22 kNm 

 Momento sollecitante  MEd 3,21 kNm 

 Coefficiente Slu carichi   1,5  

 check   MEd<MRD VERIFICATO 

        

VERIFICA DI DEFORMABILITA'           

 

Momento 
Inerzia   J 432000 mm2 

 Modulo elastico   E 210000 N/mm2 

 freccia    f 1,134 mm 
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 freccia ammissibile (L/200)  famm 3,8 mm 

 chek   f<famm  VERIFICATO 

  

 
 
 
Genova 23/11/2023 

 

 

 

 

 

 

         Il Funzionario Tecnico 

                 Ing. Domenico Filippone 
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DESCRIZIONE FASI REALIZZATIVE

PIANTA CHIAVE

1. Realizzazione cordoli in c.a. armati (incidenza

armatura 235 kg/mc).

2. Realizzazione porzione di soletta sp. 10 cm su

casseri a perdere tipo igloo armata con r.e. Ø

6/10x10.

3. Fornitura e posa di grigliato in acciaio zincato S 235

piatti portanti 60x3 maglia 11x76 (massimo carico

ammesso = 11.25 kN su impronta 50x50 mm)

completo di telaio di appoggio costituito da profilo L

60x60x3 da fissare mediante zancatura ai cordoli in

c.a. dotato di distanziatori per la posa in opera

conforme alle specifiche Enel.

4. Formazione scavo a sezione ristretta profondità 0.60

m fino al confine di cantiere , posa di n. 6 tubi

corrugati ( 2Ø160 mm + 4Ø125 mm) conformi alle

specifiche Enel, formazione di bauletto in

calcestruzzo di raccordo nella zona ingresso cavi.

5. Formazione di n. 4 fori passanti Ø125 mm di

collegamento con il locale contatori mediante

carotaggio della muratura in blocchetti

6. Fornitura e posa in opera di griglia di areazione

conforme alle specifiche Enel previa realizzazione di

foro su muratura perimetrale in blocchetti di cemento

e predisposizione di telaio in acciaio a cerchiatura

dell'apertura stessa.

7. Realizzazione della messa a terra delle parti

metalliche conformemente alle norme vigenti e alle

specifiche Enel

DESCRIZIONE FASI REALIZZATIVE
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

LAVORI OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA
VOLTRI.

DITTA G.G. Srl Via L. Da Vinci 177  23010 Berbenno di Valtellina SO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana

GENOVA , 30/10/2023



OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

cabina enel

1 01.A05.E10.005 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con
l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura
eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in
acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di
diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il
diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di
progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera
lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di
resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e
l'introduzione del bolzone metallico come da schema di
progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo
ancoraggio eseguito

collegamento sovrastruttura con platea esistente:1 1,00
(rifermento prezziario Piemonte 2022)

cad 1,00 34,29 34,29

2 01.A05.E10.010 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con
l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura
eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in
acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di
diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il
diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di
progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera
lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di
resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e
l'introduzione del bolzone metallico come da schema di
progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per ogni
singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo

collegamento sovrastruttura con platea esistente:19 19,00
(rifermento prezziario Piemonte 2022)

cad 19,00 28,69 545,11

3 15.A10.A22.010 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del
peso fino 5 t. in rocce sciolte.

5*4*0,3 6,00

m³ 6,00 49,34 296,04

4 15.A10.A30.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente
a mano, fino alla profondità di m 2.00, esclusi il trasporto e il
carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in rocce
sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati
di volume inferiore a m³ 0,05.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

dal confine ovest al locale:2,0*1,0*1,0 2,00

m³ 2,00 163,86 327,72

5 15.B10.B20.005 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito esclusivamente a mano con
terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.

#vedi qta art. 15.A10.A30.010 pos.4:m³ 2,00 2,00

m³ 2,00 68,69 137,38

6 20.A07.A01.010 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da
scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto
smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi
relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da
pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

1 1,00
1 1,00

cad 1,00 350,00 350,00

7 20.A07.A01.010 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da
scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto
smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi
relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da
pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

1 1,00
1 1,00

cad 1,00 350,00 350,00

8 20.A15.B10.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
entro i primi 5 km.

4*5*0,3 6,00

m³/km 6,00 4,52 27,12

9 20.A15.B10.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

#vedi qta art. 20.A15.B10.010 pos.8:m³/km 6,00 6,00

6*5 30,00

m³/km 30,00 3,05 91,50

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

10 20.A15.B10.020 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

#vedi qta art. 20.A15.B10.010 pos.8:m³/km 6,00 6,00

6*20 120,00

m³/km 120,00 1,80 216,00

11 20.A20.C01.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30. RAPP. A/C 0,60

cordoli longitudinali laterali (nxbxhxL):2*0,15*0,4*5,1 0,61
cordoli trasversali laterali (nxbxhxL):2*0,15*0,4*2,5 0,30
cordoli longitudinali centrali(nxbxhxL):2*0,15*0,4*3,9 0,47
cordoli trasversali centrali (nxbxhxL):2*0,15*0,4*1,1 0,13
bauletto ingresso cavi (bxhxL):0,8*0,5*1,8 0,72

sommano 2,23 2,23

solaio su casseri a perdere
getto  a raso cupola (incidenza 0.06 mc\mq):0,06*1,2*3,9 0,28
getto soletta sp. 10 cm:0,1*1,2*3,9 0,47

sommano 0,75 0,75

m³ 2,98 177,72 529,61

12 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee, compreso disarmo e pulizia del legname per
fondazioni realizzate in legname di abete e pino.

cordoli longitudinali laterali (nxhxL):2*0,40*5,1 4,08
cordoli trasversali laterali (nxhxL):2*0,4*2,5 2,00
cordoli longitudinali centrali(nxhxL):4*0,4*3,9 6,24
cordoli trasversali centrali (nxhxL):4*0,4*1,1 1,76
bauletto ingresso cavi (nxhxL):2*0,5*0,8 + 1*0,5*1,8 1,70

sommano 15,78 15,78

m² 15,78 43,77 690,69

13 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.

#vedi qta art. 20.A20.C01.010 pos.11:m³ 2,98 2,98

m³ 2,98 29,56 88,09

14 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.

cordoli longitudinali laterali (nxbxhxL):2*0,15*0,4*5,1 0,61
cordoli trasversali laterali (nxbxhxL):2*0,15*0,4*2,5 0,30
cordoli longitudinali centrali(nxbxhxL):2*0,15*0,4*3,9 0,47
cordoli trasversali centrali (nxbxhxL):2*0,15*0,4*1,1 0,13
bauletto ingresso cavi (bxhxL):0,8*0,5*1,8 0,72

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

sommano mc 2,23
cordoli (incidenza 320 Kg/mc):2,23*320 713,60

Kg 713,60 2,53 1.805,41

15 20.A28.F15.005 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica
B450C.

soletta su casseri a perdere (doppia rete fi 6 10x10 pp 4.44
kg/m2):2*1,10*3,90*4,44

38,10

Kg 38,10 2,39 91,06

16 20.A80.A30.100 Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai
Fornitura e posa in opera di controtelai in scatolare in acciaio
alluminio o legno comprese opere murarie per serramenti di
superficie massima 4 mq

finestra areazione prospetto nord:1 1,00

cad 1,00 163,81 163,81

17 20.A86.B10.010 Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili),
incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e
coloriture, in acciaio zincato incluse zanche di ancoraggio.

L60x60x5 pp 4.6 Kg/m
(Lxpp):(2*3,90+2*5,10+2*2,6+2*1,10)*4,6

116,84

Kg 116,84 12,40 1.448,82

18 25.A05.A80.010 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili
con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o
pietrame.

finestra di areazione prospetto nord:1,2*0,5*0,2 0,12

m³ 0,12 570,85 68,50

19 25.A86.A20.015 Inferriate di ferro a semplice disegno, con lavorazione
saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e
coloriture, del peso oltre i 20 kg/m² per finestre e simili.

nferiata di areazione parete su prospetto nord (inc. 50
Kg/mq) :
1,2*0,5*50 30,00

Kg 30,00 8,20 246,00

20 25.A90.Z10.010 Zincatura a caldo

#vedi qta art. 65.C10.B60.022 pos.24:Kg 916,02 916,02
#vedi qta art. 25.A86.A20.015 pos.19:Kg 30,00 30,00

sommano 946,02 946,02

Kg 946,02 1,90 1.797,44

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

21 30.E05.D05.020 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera
interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le
opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 a 160
mm

da confine ovest a cabina (nxl):6*2 12,00

m 12,00 3,94 47,28

22 65.A10.A20.020 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di
mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita
e accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a
100 m²

20*0,2 4,00

m² 4,00 63,89 255,56

23 65.B10.A80.040 Sola posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria
o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il
fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti: larghezza
30 cm, spessore 22 cm

5 5,00

m 5,00 48,91 244,55

24 65.C10.B60.020 Grigliati stradali costituiti da profilati di ferro compreso telaio a
murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli
eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e
controtelaio, del peso di : oltre i 40 Kg /m²

grigliato copertura cunicoli pp 130kg/mq (nxbxLxpp):
cunicolo b=74:1*0,84*5,1*130 556,92
cunicolo b= 44:2*0,54*1+1*0,54*5,1*130 359,10

sommano 916,02 916,02

Kg 916,02 6,53 5.981,61

25 75.A10.A60.020 Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto,
del volume fino a 1 m³ di scavo, compreso lo stesso, il
taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e
dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca
con terriccio vegetale, eseguito con mezzo meccanico

1 1,00

cad 1,00 177,05 177,05

26 75.A10.B50.001 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta:
Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16
m

1 1,00

cad 1,00 215,00 215,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

27 85.G10.A10.015 Carotaggi in calcestruzzo e/o pietra per inghisaggio di golfari
per parabordi o tiranti per bitte. carotaggio Ø da 101 a 160
mm

fori su parete locale contatori profondità 20 cm:4*0,20 0,80

m 0,80 253,00 202,40

28 PR.A01.A01.015 Sabbia per opere edili del Po franco cantiere

Allettamento corrugati (lxbxs):2,0*1,0*0,3 0,60

m³ 0,60 41,75 25,05

29 PR.A06.C10.040 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti
da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza
circa cm 45, dimensione in pianta 50x50 cm

casseri per solaio porzione centrale:10 10,00

cad 10,00 5,38 53,80

30 PR.A06.C15.040 Elemento fermagetto per casseri in polipropilene per casseri
altezza circa cm 45, dimensione in pianta 50X50 cm

cad 3,92

31 PR.A06.C20.040 Elemento di prolunga regolabile per casseri in polipropilene
per casseri altezza circa cm 45, dimensione in pianta 50X50
cm

per compensazione larghezza solaio porzione centrale:14 14,00

cad 14,00 6,96 97,44

32 PR.E05.B05.040 Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton,
diametro esterno di: 140 mm.

assimilato a cavidotto 125 mm (n*L):4*2 8,00

m 8,00 7,88 63,04

33 PR.E05.B05.045 Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton,
diametro esterno di: 160 mm.

(nxL):2*2,0 4,00

m 4,00 9,69 38,76

TOTALE cabina enel 16.706,13

sicurezza

34 95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

(5+10)*2 30,00

m 30,00 7,16 214,80

35 95.A10.A10.015 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i
giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna
contabilizzazione)

#vedi qta art. 95.A10.A10.010 pos.34:m 30,00 30,00

30*90 2.700,00

m 2.700,00 0,10 270,00

36 95.B10.S20.010 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per
altezza inferiore ai 2,00 metri.

posa piane
36 36,00
perimetro interno
110 110,00
spogliatoi / associativi/vari
207 207,00

m² 353,00 1,97 695,41

37 95.B10.S20.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di
lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.

posa piane
36 36,00
perimetro interno
110 110,00
spogliatoi associativi vari
150 150,00

m² 296,00 21,95 6.497,20

38 95.B10.S20.030 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di
lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri.

perimetro interno
110 110,00

m² 110,00 26,65 2.931,50

TOTALE sicurezza 10.608,91

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

pitturazioni

39 25.A90.B05.200 Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura
saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di
superfici interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa
la totale carteggiatura delle parti stuccate.

2241,01*0,5 1.120,51

m² 1.120,51 3,29 3.686,48

40 25.A90.B05.250 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di
superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura.

-2241,01 -2.241,01

m² -2.241,01 9,02 -20.213,91

TOTALE pitturazioni -16.527,43

TOTALE COMPLESSIVO 10.787,61

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 

OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

cabina enel

TOTALE cabina enel 16.706,13

sicurezza

TOTALE sicurezza 10.608,91

pitturazioni

TOTALE pitturazioni -16.527,43

TOTALE COMPLESSIVO 10.787,61

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Erica Piana
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

********************* 

Oggetto: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E 

TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA 

CIPE 56/2016 - “OPERE FINITURA EDILE NELL’AMBITO 

DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA 

COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.”  

Approvazione progetto esecutivo: Determinazione Dirigenziale n. 

2021/204.0.0./59 del 08.07.2021 

Approvazione delle modalità di gara: Determinazione Dirigenziale n. 

2022-212.0.0.-99, del 19/10/2022 

Aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-

27, del 05/04/2023  

Importo lavori a base di gara: Euro 190.000,00 di cui Euro 4.896,83 per 

oneri della sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia per lavori in 

economia, entrambi non soggetti a ribasso (oltre IVA 10%). 

Ribasso d’asta: 7,153%  

Importo netto del contratto: Euro 176.854,04, di cui Euro 4.896,83 per 

oneri della sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia, (oltre IVA 

10%). 

Impresa Appaltatrice: Impresa G.G Srl - C.F./P. IVA 00714760147. 

Contratto: Repertorio n. 1181/2023 del 26/06/2023. 

Importo aggiornato netto del contratto: Euro 187.628,86 di cui Euro 

15.505,74 per oneri per la sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia 
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(oltre IVA 10%). 

ATTO DI IMPEGNO  

Premesso: 

- che l’Impresa G.G. SRL si è aggiudicata l’appalto relativo alle finiture 

edili nell’ambito dell’appalto di rifunzionalizzazione della Piscina 

Comunale Nicola Mameli di Voltri, sita in Piazza Villa Giusti, n. 8, per 

l’importo di Euro 176.854,04, di cui Euro 4.896,83 per oneri della 

sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in economia, (oltre IVA 10%); 

- che in data 26/06/2023 è stato stipulato con l’appaltatore il contratto 

registrato al cronologico n. 1181; 

Considerato: 

- che per circostanze impreviste ed imprevedibili risultano necessarie 

ulteriori lavorazioni ed apprestamenti di sicurezza, a seguito delle 

specifiche tecniche richieste da E-distribuzione per l’installazione della 

cabina di trasformazione da media a bassa tensione, oltre alla previsione 

di maggiori oneri per le ponteggiature interne, dato che l’appaltatore 

principale aveva nel frattempo proceduto allo smontaggio dei ponteggi 

presenti per poter avanzare con le altre lavorazioni previste a bordo 

vasca; oltre a ciò, è stata rivista la posizione dei quercus ilex previsti per 

il reintegro degli alberi abbattuti, per soddisfare le esigenze del 

Municipio di non diminuire il numero di posteggi in piazza O. de Ferrari, 

e di reintegrare le aiuole già esistenti in piazza Villa Giusti, in cui sono 

ad oggi presenti diverse ceppaie, inoltre,  è stato revisionato il ciclo di 

pitturazione degli intonachi interni che risultavano computati in quantità 

eccedente rispetto al necessario, e pertanto inserite nel Computo Metrico 
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 Estimativo come opere in detrazione; 

- che è stata aggiornata, ove necessario, la progettazione architettonica, 

strutturale ed impiantistica relativa alla revisione delle lavorazioni sopra 

descritte, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori; 

- che, per quanto sopra descritto, l’importo complessivo dei lavori ha  

subito una variazione in aumento; 

- che, in attuazione del contratto d’Appalto rep.n. 1181/2023 del 

26/06/2023 è possibile affidare all’appaltatore i lavori di cui infra nei 

limiti delle disponibilità economiche presenti all’interno del Quadro 

Economico dell’intervento; 

- che è stato predisposto un nuovo prezzo, riguardante la realizzazione 

della cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione, 

calcolato sulla base del Prezzario Regione Liguria 2023, che pertanto non 

sarà soggetto alla revisione prezzi di cui all’art.26 del DL 50/2022 s.m.i.; 

- che è stato modificato il corpo d’opera A04-Pitturazioni in diminuzione, 

come di seguito esplicitato;  

- che, come da relazione del Direttore dei Lavori, le motivazioni sono 

riconducibili alle casistiche delle varianti in corso d’opera di cui 

all’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e che il nuovo 

importo contrattuale ha subito un incremento che non eccede il limite del 

50% del valore del contratto rep.n. 1181/2023 del 26/06/2023; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il sottoscritto Geom. Andrea Boffini, in qualità di Direttore Tecnico della 

citata Impresa  

SI IMPEGNA 
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a eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori, in variante rispetto al progetto 

esecutivo per il nuovo importo netto contrattuale, a corpo, di 187.628,86 di 

cui Euro 15.505,74 per oneri per la sicurezza ed Euro 1.320,53 per opere in 

economia, il tutto oltre IVA, alle medesime condizioni e oneri di cui al 

contratto rep.n. 1181/2023 del 26/06/2023. 

DICHIARA INOLTRE 

Di accettare i 2 prezzi, da assoggettare al ribasso contrattuale del 7,153%, 

riportati nel seguito per esteso: 

Nuovo prezzo: A.07 Cabina MT/BT 

- realizzazione di opere edili all’interno del locale destinato a cabina di 

trasformazione, incluso realizzazione di cunicoli apribili e sopraelevazione 

del calpestio, inserimento di aperture per aereazione, lo smantellamento 

aiuola adiacente, inserimento di cavidotti; 

Euro/corpo 16.706,13 (sedicimilasettecentosei/13) 

Rideterminazione Corpo d’opera: A.04 Pitturazioni 

Euro/corpo 25.491,51 (venticinquemilaquattrocentonovantuno/51) 

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per l’Impresa G.G. 

SRL e lo diverrà per la Civica Amministrazione appena saranno intervenute 

le superiori approvazioni con riferimento alla copertura contabile. 

Genova, …………………   

L’Impresa G.G. SRL 

(Geom. Andrea Boffini) 

documento sottoscritto digitalmente 
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(Ing. Erica Piana) 

 
 

Genova, lì 20 NOVEMBRE 2023 
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Nell’ambito dell’appalto delle opere di finitura edili nell’ambito dell’intervento di 
rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Voltri, è stato necessario 
realizzare interventi non ricompresi nel contratto di cui trattasi, per far fronte a 
circostanze impreviste ed imprevedibili, ritenuti indispensabili per un corretto 
completamento delle opere; inoltre, è stato necessario implementare gli oneri della 
sicurezza per le opere di pitturazione, come nel seguito descritto: 

 

• La realizzazione di un locale da destinarsi ad uso cabina di trasformazione MT/BT 
per l’alimentazione elettrica della costruenda piscina. Le specifiche inviate dai tecnici 
dell’ente gestore E-distribuzione che utilizzerà il locale, hanno reso imprescindibile 
l’introduzione di nuove lavorazioni necessarie per l’alloggiamento e l’uso delle 
apparecchiature elettriche previste, con la realizzazione di una struttura basamentale 
avente il duplice scopo di  sopportare i carichi distribuiti e concentrati dovuti 
all’esercizio del locale e al posizionamento dei macchinari e di consentire, grazie alla 
predisposizione di cunicoli opportunamente dimensionati e ispezionabili, 
l’alloggiamento l’ispezione e la manutenzione dei cavidotti, anch’essi da predisporre, 
oltre alla realizzazione di una apertura di areazione, e relativo infisso di caratteristiche 
conformi alle specifiche del gestore e fornitura e posa in opera di elementi grigliati per 
la copertura dei cunicoli mediante predisposizione di adeguati telai di alloggiamento, 
oltre alla demolizione dell’aiuola lato ponente, operazione già prevista dal progetto 
approvato ma non quantificata economicamente. 
Per la predisposizione di quanto sopra riportato è stato sviluppato uno specifico 
elaborato grafico progettuale che è stato preventivamente condiviso con i tecnici 
dell’ente gestore al fine di verificare la corretta predisposizione di quanto necessario. 
 

• Nell’ambito dei lavori in oggetto, è stato autorizzato l’abbattimento di 5 quercus ilex 
presenti all’interno dell’area di cantiere e nelle zone limitrofe, ai fini della viabilità 
connessa all’uso dell’impianto sportivo, di questi esemplari era previsto il reintegro 
creando delle apposite aiuole all’interno dell’area di parcheggio sita in piazza Orazio 
de Ferrari. Si modifica il reintegro dei 5 esemplari in posizione differente, nelle aiuole 
esistenti in piazza Villa Giusti seguendo il sesto d’impianto delle ceppaie presenti 
nelle stesse. Anche per questa modifica è stata predisposta la progettazione 
architettonica, comprensiva di relazione agronomica, che è stata autorizzata dalla 
competente Soprintendenza. 
 

• Da una approfondita valutazione del ciclo di intonaco interno/pitturazione è risultato 
che ci fosse una lavorazione, specificamente la rasatura totale a stucco, quantificata 
in esubero, e comunque non idonea alle caratteristiche dell’ambiente umido presente 
all’interno dei locali. Pertanto, tale lavorazione è stata detratta nel Computo Metrico 
Estimativo di Variante. 
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• Integrazioni degli oneri della sicurezza: stante l’avanzamento delle lavorazioni del 
contratto principale, si sono rivelate necessarie ulteriori ponteggiature, in quanto 
l’appaltatore principale ha nel frattempo proceduto allo smontaggio dei ponteggi 
presenti per poter avanzare con le altre lavorazioni previste a bordo vasca, non 
potendo quindi fruire degli impalcati previsti dal PSC generale del progetto. 

 

Il computo metrico estimativo delle opere sopra descritte, unitamente ad altre di dettaglio, 
per un importo totale lordo ammontante ad euro 10.787,61, vengono definite come maggiori 
lavorazioni impreviste ed imprevedibili, come sotto elencato: 
 
Nuovi lavori 

 
– opere di finitura edile del locale dedicato alla cabina di trasformazione da media a bassa 

tensione per E-distribuzione; 
– demolizione e riperimetrazione dell’aiuola lato ponente, per accesso carrabile alla 

cabina MT/BT; 
– nuovi e maggiori apprestamenti riguardanti la sicurezza per la realizzazione delle 

pitturazioni; 
 
Lavori non più realizzati (in detrazione) 
 

– Rasatura delle pareti interne all’edificio; 
 
L’importo dei nuovi e maggiori lavori, derivante dall’applicazione del ribasso contrattuale 
dall’Impresa, pari al 7,153%, risulta un totale netto di euro 10.774,83. 
 
Nuovi lavori: al netto del ribasso (7,153  %), euro 15.511,14. 
 
Lavori non più realizzati, al netto del ribasso (7,153 %), euro 15.345,22. 

Maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, euro 10.608,91. 

Le opere sopra descritte non alterano la natura e sostanza del progetto appaltato e sono 
possibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 nei lavori di cui all’oggetto. 
 
Le modifiche contrattuali come sopra descritte e quantificate, per l’importo complessivo di 
euro 10.774,83, hanno incidenza pari al 6,31% dell’importo complessivo netto contrattuale, 
pertanto, sono rispettati i limiti di cui all’art. 106 comma 7, del D.Lgs 50/2016, non superando 
il 50% dell’importo contrattuale 
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Nuovo quadro economico lavori 

 

A LAVORI     QE  BASE GARA QE CONTRATTO 
QE VARIANTE ART. 50 C.1 

LETT. C) NETTO 
QE LORDO TOT QE NETTO TOT 

A.1 LAVORI a corpo   euro 183.782,64 170.636,67 165,92 183.961,34 170.802,59 

A.2 Oneri sicurezza   euro 4.896,83 4.896,83 10.608,91 15.505,74 15.505,74 

A.3 Opere in economia   euro 1.320,53 1.320,53 0,00 1.320,53 1.320,53 

  TOTALE IMPORTO LAVORI (A)    euro 190.000,00 176.854,03 10.774,83 200.787,61 187.628,86 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 

Spese tecniche, spese per revisione 

progettuale, allacciamenti ai pubblici 

servizi, spese per commissioni di gara, 

spese per collaudi, ecc.  

  euro 1.967,21 1.967,21 0,00 1.967,21 1.967,21 

B.2 Imprevisti   euro 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 

B.3 
Accantonamento di cui all’articolo 113 del 

D.Lgs.50/2016 (incentivo) 
  euro 3.800,00 3.800,00 215,50 4.015,75 4.015,50 

  TOT. SOMME A DISPOSIZIONE (B)     13.767,21 13.767,21 215,50 13.982,96 13.982,71 

C I.V.A.               

C.1 I.V.A. su lavori (A) 10% euro 19.000,00 17.685,40 1.077,48 20.078,76 18.762,89 

C.2 I.V.A. su imprevisti (B.2) 10% euro 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 

C.3 I.V.A. su spese tecniche (B.1) 22% euro 432,79 432,79 0,00 432,79 432,79 

  TOTALE I.V.A. (C)   euro 20.232,79 18.918,19 1.077,48 21.311,55 19.995,67 

  TOTALE    (A+B+C)   euro 224.000,00 209.539,43 12.067,81 236.082,12 221.607,23 
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Prot. n.                                     Addì,  

Classificazione:   

Risposta a nota:    

 

OGGETTO:   Relazione agronomica relativa alla richiesta di spostamento alberature previste in 

piazza De Ferrari a piazza Villa Giusti nelle aiuole lato monte cantiere piscina Mameli - Voltri 
 

La presente relazione è per spiegare la motivazione agronomica legata alla richiesta di spostamento dei lecci 

previsti in Piazza De Ferrari di Voltri (sul retro del municipio, lato mare) in Piazza Villa Giusti. 

Il progetto iniziale prevede la messa a dimora di cinque Quercus Ilex, in sostituzione delle tre piante abbattute 

per la realizzazione dei lavori di rifacimento della piscina “Mameli di Voltri”, nel parcheggio sul retro 

dell’edificio attualmente sede del Municipio VII Ponente. 

L’area del parcheggio è stata realizzata con un riempimento di massi pietre e sabbia, successivamente asfaltata 

per la realizzazione di un parcheggio a raso. Il suolo, se cosi può essere definito, risulta incompatibile con lo 

sviluppo degli apparati radicali di vegetazione arborea tanto più degli alberi previsti. 

Si propone quindi lo spostamento dei cinque alberi in Piazza Villa Giusti ripristinando l’assetto storico della 

piazza. 

Davanti al cantiere, sul lato nord della piazza è presente un’aiuola dove sono ancora evidenti i resti di cinque 

ceppaie di leccio ormai fortemente degradate. 

Si propone quindi l’eliminazione dei resti delle ceppaie e la messa a dimora dei cinque nuovi lecci. 
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In giallo le piante di leccio inizialmente previste  

In rosso la nuova proposta di posizionamento dei lecci   

In giallo pianta di leccio da abbattere, non presente all’epoca del rilievo di progetto autorizzato   
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Cordiali Saluti  

 

         L’ist. Tec.                                                                         

Dott. For. Fausto Musso     
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