
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-145

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Novembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente 
di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE  2014-2020  E  PROGETTO  EUROPEO  UNALAB/HORIZON 
2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-
CASERMA  GAVOGLIO:  REALIZZAZIONE DEL PARCO  URBANO  VALLETTA  CINQUE 
SANTI – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO REP. 68488 DEL 27/09/2019 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I E 
CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 1 “DISPOSIZIONI URGENTI IN 
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI” DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, 
N. 50 AGLI APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI MAGGIORI 
IMPORTI DERIVANTI.
CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA
CUP B39D17006760006 - MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE 
LABS
CIG 7970602CD6

Adottata il 29/11/2023
Esecutiva dal 21/12/2023
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-145

OGGETTO:  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE  2014-2020  E  PROGETTO  EUROPEO  UNALAB/HORIZON 
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CASERMA  GAVOGLIO:  REALIZZAZIONE DEL PARCO  URBANO  VALLETTA  CINQUE 
SANTI – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO REP. 68488 DEL 27/09/2019 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I E 
CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 1 “DISPOSIZIONI URGENTI IN 
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI” DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, 
N. 50 AGLI APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI MAGGIORI 
IMPORTI DERIVANTI.
CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA
CUP B39D17006760006 - MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE 
LABS
CIG 7970602CD6

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le aree sot -

toutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e succes-
sive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità  
programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al rie -
quilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed 
in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-
2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in  
base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;

- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novem-
bre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e  
territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della  
Città di Genova;
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- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da inten-
dersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare  
sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e  
delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzio -
nalmente collegati;

- la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Pat-
to e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata  
una dotazione finanziaria di €. 110.000.000;

- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Diparti -
mento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di 
fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito dell’intervento Waterfront  
di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” in  
data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territo -
riale;

- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato 
approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metro -
politana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a €. 69.000.000;

- nell’ambito del suddetto finanziamento sono previsti €. 6.400.000 per la riqualificazione dell’ex Caserma 
Gavoglio.

- con deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 9 Marzo 2017 è stata approvata l’adesione del Comune  
di Genova in qualità di partner al Progetto “UNaLAB - URBAN NATURE LABS (LABORATORI DI 
NATURA URBANA), nell’ambito del programma Europeo “Horizon 2020” call: smart and sustainable ci-
ties – scc . 02 – 2016 – 2017: Demonstrating innovative nature based solutions in cities (topic SCC-02-
2016-2017 type of action IA);

- per Genova - partecipante al Progetto come città “front runner” insieme alle città di Heindhoven e Tampere  
è prevista la realizzazione di un progetto pilota, nel quartiere del Lagaccio, con particolare riguardo alla  
zona dell’ex Caserma Gavoglio, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del parco urbano, che  
comprende nuove strutture quali un ascensore ed il consolidamento del fronte di frana sottostante la via  
Ventotene;

Premesso altresì che:
- con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici-Settore  Opere  Pubbliche  B  n.  2019-

176.2.0.-42 in data 11/07/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per un im-
porto complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare “a corpo e a misura” ai sensi degli artt. 59, comma 5 
bis, del Codice, di €. 3.859.681,19, di cui €. 109.642,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto 
oltre I.V.A. 10%, approvando altresì il conferimento dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi  
dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, come introdotto dal D.L. n. 32/2019 e 97 comma 8 del Codice come 
modificato dal medesimo D.L;

- l’importo del quadro economico dell’intervento ammonta ad €. 4.868.000,00;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B n. 
2019-176.1.0.-55 in data 27/09/2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente al Raggrup-
pamento Temporaneo d’Imprese EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo EDIL MA.VI 
TORINO SRL, con sede in Torino Lungo Dora Voghera n. 34/N – CAP 10153 Partita I.V.A. e Codice Fi-
scale 04751390016, con la percentuale di ribasso offerto del 27,340%, per un importo contrattuale “a corpo 
e a misura di €. 2.834.420,75 di cui €. 109.642,99 per oneri per la sicurezza il tutto oltre I.V.A.;

- in data 27/09/2019 è stato stipulato il Contratto d’Appalto con Repertorio n. 68488 per complessivi €.  
2.834.420,75 oltre I.V.A.;
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- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 27/11/2019 con Verbale di Consegna Parziale prot. NP 
28/11/2019.0001791I;

- i  lavori  sono  stati  poi  definitivamente  consegnati  con  Verbale  di  Consegna  del  05/05/2020  prot.  NP 
06/05/2020.000792I;

- con D.D. n. 2020-204.0.0.-75, in data 10.07.2020, della Direzione Riqualificazione Urbana, sono state ap-
provate modifiche al contratto relativo ai lavori in oggetto per un importo, al netto del ribasso di gara, pari  
a €. 162.483,31, oltre IVA, per un importo contrattuale ridefinito pari a €. 2.996.904,86, con assegnazione 
di ulteriori 60 giorni in aggiunta al tempo stabilito dal contratto stesso;

- con D.D. n. 2022-204.0.0.-45, in data 26.04.2022, della Direzione Riqualificazione Urbana, è stata appro-
vata la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all’art. 1-septies del decreto legge 25  
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per un importo pari a  
€. 17.750,58 oltre IVA oltre al 10% per €. 1.775,06 e quindi per un totale complessivo di €. 19.525,64;

- con D.D. n. 2022-212.0.0.-22, in data 16.05.2022, della Direzione Lavori Pubblici, sono state approvate le  
modifiche in diminuzione al contratto d’appalto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 per  
un importo al netto del ribasso gara, pari a €. 215.852,09, di cui €. 14.357,90 per oneri della sicurezza, ol -
tre IVA al 10%, nonché il nuovo importo contrattuale pari a €. 2.798.802,55; 

- con D.D. n. 2022-212.0.0.-24, in data 19.05.2022, della Direzione Lavori Pubblici sono stati individuati, tra 
le opere sottratte dal contratto principale, gli stralci A e B, ossia lo STRALCIO A, LATO SALITA PA-
RODI e lo STRALCIO B, LATO SALITA CHIODO che sono stati affidati ad altre imprese:

- con D.D. n. 2022-212.0.0.-114 in data 16.11.2022, della Direzione Lavori Pubblici sono state approvate  
modifiche al contratto relativo ai lavori in oggetto per un importo, al netto del ribasso di gara, pari a €.  
150.130,02  oltre  IVA  con  il  nuovo  importo  contrattuale  che  viene  pertanto  ad  essere  pari  ad  €. 
2.931.181,99 di cui €. 95.285,09 per oneri di sicurezza oltre €. 293.118,20 per IVA al 10% per un totale di 
€. 3.224.300,19; 

- sempre con D.D. n. 2022-212.0.0.-114 in data 16.11.2022, della Direzione Lavori Pubblici è stata approva-
ta la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all’art. 1-septies del decreto legge 25  
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 riconoscendo una va-
riazione, per il secondo semestre 2021, pari complessivi €. 56.405,29 oltre IVA;

- i  lavori  sono stati  ultimati  il  30.11.2022 con Certificato  di  Ultimazione  Lavori  prot.  n.  0002165.I  del  
01.12.2022

Premesso infine che: 
- con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. 2019-151.0.0.-62 in data 27/09/2019, è stato 

approvato ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs.152/06, della L.R. 10/09 il Progetto di Bonifica e Messa in Si -
curezza Permanente, presentato ai sensi del D. Lgs. 152/06, relativo all’area compresa nel compendio del -
la ex caserma Gavoglio, destinata ad un intervento di riqualificazione mediante realizzazione di un parco  
urbano; 

- con nota Prot. 19/07/2023.0326045.U questa Direzione ha trasmesso agli Enti competenti il documento di 
Revisione dell’Analisi  di Rischio, aggiornato a seguito dell’avvenuto completamento degli interventi di 
Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente;

- in data 04 ottobre 2023 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi della L.  
241/90 art. 14 ter, per l’approvazione del documento di cui sopra, a seguito della quale verrà presentata l’i -
stanza di Certificazione di Avvenuta Bonifica di cui agli artt. 14÷18 della L.R. 10/09 e alla cui conclusio -
ne è subordinato l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Preso atto che: 
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- l’impresa ha apposto riserva sul SAL n. 21 per lavori a tutto il 10.12.2022 per il riconoscimento della rea -
lizzazione di una maggiore quantità delle superfici di pavimentazione in ghiaia resinata rispetto a quelle  
preventivate;

- come risulta dalle controdeduzioni del Direttore dei Lavori sulle riserve, con apposito sopralluogo in con-
tradditorio, sono state verificate le superfici realizzate dando pertanto risultanza delle seguenti maggiori  
superfici:
 Pavimentazioni art. NPP.01 e NPP.02, totale mq. 590,96 per €. 51,46/mq totale = €. 30.410,60
 Pavimentazioni art. NPP.03, totale mq. 518,22 per €. 20,21/mq = totale €. 10.473,15

- quindi per quanto sopra risulta congruo riconoscere l’importo di €. 40.883,75 oltre €. 4.088,38 per IVA al 
10% per un totale complessivo di €. 44.972,13;

Preso atto altresì che:
- tra la sera del 27.08 e la mattina del 28.08.2023, la zona del Lagaccio è stata interessata da un evento me-

teorologico che ha colpito, con precipitazioni di elevata intensità e violenza (da 119 mm caduti alle 19,00  
fino ai 133 mm. dalle ore 23,00 con un rain-rate per la serata di domenica 27.08 che si attesta sui 460,08 
mm/h. - fonte dati Stazione di rilevamento Granarolo), andando a creare dissesti e danni sul versante late -
rale del percorso adducente alla scuola M. Mazza, lungo il versante sottostante e nel tratto conclusivo del  
percorso in terra solida fino allo spiazzo antistante l’ascensore, causati da ruscellamenti di acqua prove-
nienti da aree esterne al parco con dilavamento del terreno e conseguente trasporto del materiale all’inter -
no del parco;

- a causa della situazione che si è venuta a creare a seguito degli eventi meteorologici di cui sopra, non si  
permette una corretta valutazione delle lavorazioni eseguite nel corso dell’appalto, impedendo di fatto il  
collaudo delle opere secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Pertanto risulta indispensabile  
intervenire per ripristinare le varie porzioni del parco;

- l’importo delle lavorazioni di ripristino dei dissesti, come riportato nella relazione e nella perizia elaborata  
dal Direttore dei Lavori in data 30/10/2023, prot. n. NP 30/10/2023.0002403.I, che si allega al presente  
provvedimento quale parte integrante, è stato quantificato a corpo in €. 62.776,07 al netto del ribasso di 
gara, oltre €. 3.294,70 per Oneri della Sicurezza, per un totale netto dei lavori pari ad €. 66.077,77 il tutto 
oltre €. 6.607,08 per IVA al 10%, per un totale complessivo pari ad €. 72.677,85;

Preso atto infine che:
- il nuovo importo contrattuale a seguito del riconoscimento della maggiore estensione della pavimentazione  

e  dei  ripristini  dei  danni  del  dilavamento  viene  pertanto  ad  essere  pari  ad  €.  3.038.136,51 di  cui  €. 
98.579,79 per oneri di sicurezza oltre €. 303.813,65 per IVA al 10% per un totale di €. 3.341.950,16;

Dato atto che:
- le modifiche contrattuali oggetto del presente provvedimento rientrano tra le casistiche di cui all’articolo  

106, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., essendo relative a fatti verificatisi in corso d’opera,  
imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale e finalizzati all’adeguamento dell’impostazione proget-
tuale per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento;

- l’incremento di spesa relativo ai lavori, pari a €. 106.954,52 nel contesto delle variazioni precedenti, rispet-
ta i limiti di cui al summenzionato articolo 106 comma 2, lettera b) del Codice;

- l’importo delle nuove lavorazioni rientra altresì nel “quinto d’obbligo” di cui all’art. 106, comma 12, del 
D.lgs. 18.4.2016 n.50;

- il Raggruppamento Temporaneo EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL con l’allegato Atto di Impe-
gno sottoscritto in data 30/10/2023 (prot. NP.0002481.I in data 08/11/2023) si è impegnato ad eseguire le  
lavorazioni inerenti il ripristino dei danni da dilavamento, alle stesse condizioni ed oneri dei lavori princi -
pali del sopracitato contratto Repertorio n. 68488 stipulato in data 27.11.2019;
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Considerato che:
- in  data  17.05.2022  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114,  il  Decreto  Legge  n.  50  del  

17.05.2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attra-
zione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, recante disposizioni ur-
genti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi  
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

- l’art 26 comma 6-ter del sopra citato Decreto-legge (introdotto con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge 
di Bilancio 2023) amplia e aggiorna l’applicazione del comma 6 bis prevedendo l’adeguamento dei prezzi 
anche rispetto agli appalti  pubblici aggiudicati  sulla base di offerte con termine finale di presentazione  
compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 ed estende l’applicazione del Decreto Aiuti anche al 
2023;

- la  Regione  Liguria  ha  approvato  con DGR n.31 del  29/07/2022  il  Prezziario  Regione  Opere  Edili  ed 
Impiantistiche - Aggiornamento infrannuale 2022.

Considerato altresì che:

- l’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  ai  sensi  dell’art.  26  comma  2  del  predetto  Decreto-legge  n.  50  del  
17.05.2022, ha quindi proceduto ad utilizzare il Prezzario della Regione Liguria, approvato con DGR n. 31 
del 29/07/2022, in modo analitico, mettendo a confronto i prezzi aggiornati del Prezzario “Luglio 2022”  
con i corrispondenti prezzi a base di gara dell’appalto, al netto del singolo ribasso offerto dall’impresa in 
fase di aggiudicazione;

- l’ufficio  di  Direzione  Lavori,  ha  provveduto  all’esame  del  registro  di  contabilità  per  i  S.A.L.  n°16 
(revisione applicata ai soli lavori riconducibili agli interventi realizzati nelle aree degli ambiti 1 e 2), n°17,  
n°18, n°19, n° 20 e n° 21 per lavori a tutto il 10/12/2022, il tutto elaborato come da relazione dal Direttore  
dei Lavori in data 16/11/2023, prot. n. NP 24/11/2023.0002713.I, che si allega al presente provvedimento e  
del quale parte integrante:

- SAL16: importo 121.382,55 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 16a Prot. n. 327800 del 31.08.2022 e 
Certificato di Pagamento 16b Prot. n. 327756 del 31.08.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.07.2022 al  
31.07.2022);

- SAL17: importo 96.833,77 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 17a Prot. n. 358375 del 21.09.2022 e 
Certificato di Pagamento 17b Prot. n. 358253 del 21.09.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.08.2022 al  
31.08.2022);

- SAL18: importo 149.041,66 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 18a Prot. n. 401507 del 21.10.2022 e 
Certificato di Pagamento 18b Prot. n. 401499 del 21.10.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.09.2022 al  
30.09.2022);

- SAL19: importo 208.643,41€. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 19a° Prot. n. 436470 del 16.11.2022 e 
Certificato di Pagamento 19b Prot. n. 436435 del 16.11.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.10.2022 al  
31.10.2022);

- SAL20: importo 138.871,50 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 20a Prot. n. 447060 del 23.11.2022 e 
Certificato di Pagamento 20b Prot. n. 447031 del 23.11.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.11.2022 al  
18.11.2022);

- SAL21: importo 177.199,63 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 21a Prot. n. 254398 del 07.06.2023 
per l’esecuzione dei lavori dal 19.11.2022 al 10.12.2022);
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- i maggiori importi derivanti dall’applicazione della revisione dei prezzi del Decreto-legge 17 maggio 2022  
n. 50 art. 26 sui 6 SAL riferiti alle opere eseguite nell’anno 2022, e nello specifico per il SAL n. 16 (impor -
to parziale dei soli lavori riconducibili agli interventi realizzati nelle aree degli ambiti 1 e 2) e di seguito  
sinteticamente riportati, sono riconosciuti dalla Stazione Appaltante all’Impresa Esecutrice nella misura del  
90% sull’incremento percentuale dei prezzi, come definito da prezzario Regionale Liguria 2022 (DGR 31 
del 29/07/2022):

- SAL n.16 del 31/07/2022 aumento prezzi pari ad €. 9.157,63;

- SAL n.17 del 31/08/2022 aumento prezzi pari ad €. 12.716,36;

- SAL n.18 del 30/09/2022 aumento prezzi pari ad €. 13.244,46;

- SAL n.19 del 31/10/2022 aumento prezzi pari ad €. 15.321,45;

- SAL n.20 del 30/11/2022 aumento prezzi pari ad €. 2.373,99;

- SAL n.21 del 10/12/2022 aumento prezzi pari ad €. 12.743,61;

- il totale della revisione prezzi applicata sulle lavorazioni prese in considerazione ed eseguite nel 2022, ap -
plicando il Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 art. 26 ammonta ad €. 65.557,50, oltre €. 6.555,75 per IVA 
al 10%, per un totale complessivo pari ad €. 72.113,25;

- nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto dell’intervento, alla voce economie di gara, 
risulta la disponibilità necessaria per far fronte alla nascente maggiore spesa;

- il quadro economico, rimodulato a seguito delle modifiche di cui al presente provvedimento, risulta essere 
il seguente:

 BASE GARA DD 2019-
176.1.0.-55 

DD 2020-
204.0.0.-75

DD 2022-
204.0.0.-45

DD 2022-
212.0.0.-22

DD 2022-
212.0.0.-114

PRESENTE 
PROVV.TO

A) LAVORI AL CONTRATTO RE-
PERTORIO N. 68488
A1) Lavori a misura 67.132,45 € 48.796,82 € 48.796,82 € 48.796,82 € 42.648,20 € 42.648,20 € 42.648,20 €
A2) Lavori a corpo 3.682.905,75 € 2.675.980,94 € 2.675.980,94 € 2.675.980,94 € 2.480.635,37 € 2.480.635,37 € 2.584.295,19 €
A3) Oneri per la sicurezza 109.642,99 € 109.642,99 € 109.642,99 € 109.642,99 € 95.285,09 € 95.285,09 € 98.579,79 €
A4) Modifiche D.D. n. 2020-204.0.0.-75   162.483,31 € 162.483,31 € 162.483,31 € 162.483,31 € 162.483,31 €
A5) Modifiche D.D. n. 2022-212.0.0.-114      150.130,02 € 150.130,02 €
Sommano i lavori 3.859.681,19 € 2.834.420,75 € 2.996.904,06 € 2.996.904,06 € 2.781.051,97 € 2.931.181,99 € 3.038.136,51 €
A6) Compensazione prezzi (I° sem 2021) 
D.D. n. 2022-204.0.0./4    17.750,58 € 17.750,58 € 17.750,58 € 17.750,58 €

A7) Compensazione prezzi (II° sem 2021) 
D.D. n. 2022-212.0.0./114      56.405,29 € 56.405,29 €

A8) Revisione prezzi 2022 presente prov-
vedimento 65.557,50 €

Sommano le compensazioni e le revisioni 17.750,58 € 17.750,58 € 74.155,87 € 139.713,37 €
A)  SOMMANO I LAVORI AL 

CONTRATTO REP. N. 
68488

3.859.681,19 € 2.834.420,75 € 2.996.904,06 € 3.014.654,64 € 2.798.802,55 € 3.005.337,86 € 3.177.849,88€ 

AA) LAVORI ALTRI CONTRATTI
impegnate con DD 24/22 146.749,99 € 146.749,99 €
impegnate con DD 24/22 147.750,34 € 147.750,34 €
AA) SOMMANO ALTRI CONTRATTI 294.500,33 € 294.500,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE       
B1) Imprevisti (IVA ESCLUSA) 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 7.768,13 € 7.768,13 €
B2) Economie non comprese nell'appalto 
(IVA ESCLUSA) 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

B3) Spese tecniche, di gara, per allacci, per 
servizi di bonifica ed indagini varie (IVA 
COMPRESA) di cui:

270.629,79 € 270.629,79 € 270.629,79 € 270.629,79 € 270.629,79 € 270.629,79 € 270.629,79 €

 impegnati con DD 15/18 per Amiu € 37.820,00    
 impegnati con DD 16/18 per Drafinsyub € 6.710,00    
 impegnati con DD 25/18 per Geolab € 5,973,12    
 impegnati con DD 31/18 per Eurochem € 18,519,60    
 impegnati con DD 32/18 per M3D Costruzioni € 45.225,42    
 impegnati con DD 53/18 per Docks Lanterna € 4.477,40    
 impegnati con DD 74/18 per Geolab € 18.292,68    
 impegnati con DD 16/19 per Conteco Chek € 12.507,93    
 impegnati con DD 40/19 per Conteco Chek € 500,32    
 impegnati per Istruttoria ARPAL € 3.803,28    
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 impegnate con DD 49/19 per € 20.325,20    
 impegnate con DD 68/19 per € 10.542,75    
 impegnate con DD 84/19 per € 43.275,97    
 TOTALE GIA' IMPEGNATO 227.973,67 €      
B4) Accantonamento art. 113 - incentivo 61.754,90 € 61.754,90 € 64.354,63 € 64.354,63 € 64.354,63 € 66.756,44 € 66.756,44 €

B5) Indennità acquisizione aree, immobili, 
indennizzi 14.966,00 € 14.966,00 € 14.966,00 € 14.966,00 € 14.966,00 € 14.966,00 € 14.966,00 €

B6) Economie gara (IVA COMPRESA)  1.127.786,48 € 946.455,11 € 926.929,48 € 1.164.366,77 € 482.893,79 € 293.130,57 €
B7) Altri Affidamenti a terzi      339.387,03 € 339.387,03 €
B7.1) Altri Affidamenti a terzi (IVA COMPRESA AL 22%) di cui:    
 impegnate con DD 33/20 per € 23.021,40    
 impegnate con DD 57/20 per € 13.328,50    
 impegnate con DD 77/20 per € 15.474,48    
 impegnate con DD 91/20 per € 23.908,60    
 impegnate con DD 94/20 per € 8.247,20    
 impegnate con DD 31/21 per € 5.354,34    
 impegnate con DD 42/22 per € 5.714,55    
 impegnate con DD 61/22 per € 1.122,40    
 impegnate con DD 85/22 per € 5.347,99    
 impegnate con DD 100/22 per € 5.563,20    

Impegnate con DD 21/23 per € 248,27
Impegnate con DD 23/23 per € 15.555,00
Impegnate con DD 24/23 per € 3.050,00
Impegnate con DD 25/23 per € 15.874,15
Impegnate con DD 26/23 per € 38.606,62

 TOTALE GIA' IMPEGNATO 180.416,70 €      
B7.2) Altri Affidamenti a terzi (IVA COMPRESA AL 10%) di cui:
 impegnate con DD 37/21 per € 51.040,00    
 impegnate con DD 41/22 per € 54.329,88    
 impegnate con DD 20/22 per € 3.124,00    
 impegnate con DD 60/22 per € 50.207,09    
 TOTALE GIA' IMPEGNATO 482.651,33 €    
B7.3) Altri Affidamenti a terzi di cui:       
 impegnate con DD 90/22 per € 269,36    
 TOTALE GIA' IMPEGNATO 269,36 €      
B) TOT. SOMME A DISPOSIZIONE 597.350,69 € 1.725.137,17 € 1.546.405,53 € 1.526.879,90 € 1.764.317,19 € 1.232.401,18 € 1.042.637,96 €
C) I.V.A.       
C1) I.V.A. 10% su Lavori (A + AA + 
B1+ B2) 410.968,12 € 308.442,08 € 324.690,41 € 326.465,46 € 304.880,26 € 335.760,63 € 353.011,83 €

TOT. COSTO INTERVENTO (A+AA + 
B+C) 4.868.000,00 € 4.868.000,00 € 4.868.000,00 € 4.868.000,00 € 4.868.000,00 € 4.868.000,00 € 4.868.000,00 €

- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, dirigente della Direzione Lavori  
Pubblici e Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti  
necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti  
a carico di altri soggetti;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’a -
zione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del  
D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:
- gli art. 102 e 103 del D.Lgs. 50/2016;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e 
ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;
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- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i do-
cumenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025; 

- il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05.04.2023 per il conferimento di incarichi  
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in  
capo all’Arch. Ines Marasso.

DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le modifiche al contratto dovute alle maggiori quantità di  

pavimentazione realizzata e per i lavori di ripristino dei dissesti di cui alla relazione e alla perizia elaborata  
dal Direttore dei Lavori in data 30/10/2023, prot. n. NP 30/10/2023.0002403.I, ai sensi dell’articolo 106,  
comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016; 

2) di affidare  le lavorazioni di ripristino dei dissesti di cui in premessa al Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese EDIL  MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo EDIL MA.VI TORINO SRL, con 
sede in Torino Lungo Dora Voghera n. 34/N – CAP 10153 Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04751390016, 
che con  l’allegato  Atto  di  Impegno,  sottoscritto  in  data  30/10/2023  (prot.  NP.0002481.I  in  data 
08/11/2023),  ne ha accettato l’esecuzione per l’importo di €. 66.070,77, al netto del ribasso del 27,340%  
oltre ad IVA;

3) di approvare la conseguente maggiore spesa a riconoscimento delle maggiori quantità di pavimentazione 
realizzata  e  per  i  lavori  di  ripristino  dei  dissesti,  un  importo  complessivo  di  €.  117.649,97  di  cui  €. 
106.954,52 per imponibile ed €. 10.695,45 per IVA al 10%;

4) di dare atto che l’incremento dell’importo contrattuale, pari a €. 106.954,52 nel contesto delle variazioni  
precedenti, rispetta i limiti di cui al summenzionato articolo 106 comma 2, lettera b) del Codice;

5) di dare atto che il nuovo importo contrattuale viene pertanto ad essere pari ad €. 3.038.136,51 di cui €.  
98.579,79 per oneri di sicurezza oltre €. 303.813,65 per IVA al 10% per un totale di €. 3.341.950,16;

6) di mandare a prelevare in favore del RTI EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo EDIL 
MA.VI TORINO SRL (Cod. Benf. 55198)  la somma di €. 117.649,97 nel modo seguente:

- Euro 44.972,13 al capitolo 70566 c.d.c. 326.8.80. “Patrimonio e Demanio - Demolizione Edifici” del 
Bilancio 2023,  P.d.C. 2.2.2.1.2  Crono 2019/42 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2023/6242 
ed emissione di nuovo IMPE 2023/19026;

- Euro 72.677,85 al capitolo 76258 c.d.c. 2800.8.03. “Verde - Interventi a carico U.E.” del Bilancio 
2023,  P.d.C. 2.2.1.9.14 Crono 2019/792 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2023/5992 ed 
emissione di nuovo IMPE 2023/19032;

7) di dare atto che la spesa di € 117.649,97 è finanziata:

- €  44.972,13 con il  Contributo  del  “Patto  per  la  Città  di  Genova - Fondi  -F.S.C.  2014-2020”  (ACC 
2023/1517); 

- € 72.677,85 con Contributo  UNALAB\HORIZON (ACC 2019/1349);  

8) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Riqualificazione Urbana alla diretta liquidazione  
della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui  
al presente provvedimento;

9)  di dare atto che alla data del presente provvedimento è in corso l’iter per l’approvazione del documento  
di Revisione dell’Analisi di Rischio, aggiornato a seguito dell’avvenuto completamento degli interventi di 
Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente, terminato il quale verrà presentata l’istanza di Certificazione di  

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Avvenuta Bonifica di cui agli artt. 14 e 18 della L.R. 10/09 e alla cui conclusione è subordinato l’approva-
zione del Certificato di Regolare Esecuzione;

10) di avere attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at -
tuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento, sul 
profilo  del  Comune  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.  
50/2016;

12) l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, dirigente della Direzione Lavori  
Pubblici e Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti  
necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti  
a carico di altri soggetti;

13) il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del  
D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE
ARCH. INES MARASSO

[documento firmato digitalmente]
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-145
AD OGGETTO 
PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE  2014-2020  E  PROGETTO  EUROPEO  UNALAB/HORIZON 
2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-
CASERMA  GAVOGLIO:  REALIZZAZIONE DEL PARCO  URBANO  VALLETTA  CINQUE 
SANTI – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO REP. 68488 DEL 27/09/2019 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I E 
CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 1 “DISPOSIZIONI URGENTI IN 
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI” DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, 
N. 50 AGLI APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI MAGGIORI 
IMPORTI DERIVANTI.
CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA
CUP B39D17006760006 - MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE 
LABS
CIG 7970602CD6

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2023/1517 – 
2019//1349.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 

PROGRAMMAZIONE 2014 -2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND 

COMMUNITIES – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: 

REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI.  

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n.  2019/176.2.0-42 del 11/07/2019. 

AGGIUDICAZIONE LAVORI: D.D. n.2019/176.1.0.-55 del 27/09/2019. 

 

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I. EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL  

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: €. 2.834.420,75 di cui €. 109.642,99 per oneri sicurezza. 

RIBASSO D’ASTA: 27,340 %. 

CONTRATTO: rep. n. 68488 del 27/09/2019. 

ATTO SUPPLETIVO: MODIFICA CONTRATTUALE D.D. N. 2020-204.0.0.-75 del 10/07/2020 

ATTO SUPPLETTIVO: APPROVAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA 

COSTRUZIONE (I SEMESTRE 2021) D.D. N. 2022-204.0.0.-45 del 29/04/2022 

ATTO SUPPLETTIVO: DIMINUZIONE CONTRATTUALE D.D. N. 2022-212.0.0.-22 del 16/05/2022 

ATTO SUPPLETTIVO: MODIFICA CONTRATTUALE, APPROVAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEI 

PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE (II SEMESTRE 2021) D.D. N. 2022-212.0.0.-114 del 16/11/2022 

 

CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA 

CUP B39D17006760006 – MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS 

CIG 7970602CD6 

 

 

Alla C.A. del Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Ines MARASSO 
 

                               

OGGETTO: RELAZIONE AL RUP AI SENSI DELL’ART. 8 DM. 49/2018 

 

Con la presente relazione questa Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 8 comma 1 e 2 DM 49/2018, propone al RUP, 

alle condizioni previste dall’art.106 del Codice, una variante in aumento ai lavori in oggetto.  

Premesso che: 

 i lavori sono stati ultimati il 30.11.2022 con Certificato di Ultimazione Lavori prot. n. 0002165.I del 01.12.2022; 

 in data 28 dicembre 2022 la Civica Amministrazione ha aperto alla cittadinanza e reso fruibile il Parco Urbano 

Valletta 5 Santi; 

 con verbale in data 07 aprile 2023, nelle more dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e della sua 

formale approvazione, è stato, con consegna anticipata, preso in carico dai soggetti a vario titolo incaricati di 

attività manutentiva, l’intero sedime dell’area oggetto di intervento denominata Parco Urbano Valletta Cinque 

Santi, senza ledere i patti contrattuali; 

 tra la sera del 27.08 e la mattina del 28.08, la zona del Lagaccio è stata interessata da un evento meteorologico 

che ha colpito, con precipitazioni di elevata intensità e violenza (da 119 mm caduti alle 19,00 fino ai 133 mm. 

dalle ore 23,00 con un rain-rate per la serata di domenica 27.08 che si attesta sui 460,08 mm/h. - fonte dati Stazione 

di rilevamento Granarolo), andando a creare dissesti e danni sul versante laterale del percorso adducente alla 

scuola M. Mazza, lungo il versante sottostante e nel tratto conclusivo del percorso in terra solida fino allo spiazzo 

antistante l’ascensore, causati da ruscellamenti di acqua provenienti da aree esterne al parco con dilavamento del 

terreno e conseguente trasporto del materiale all’interno del parco. 
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Tale variante si rende necessaria per motivi imprevisti ed imprevedibili prima della stipula del contratto, ed a causa 

della situazione che si è venuta a creare a seguito degli eventi meteorologici di cui sopra, non si permette una corretta 

valutazione delle lavorazioni eseguite nel corso dell’appalto, impedendo di fatto il collaudo delle opere secondo 

quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Pertanto risulta indispensabile intervenire per ripristinare le varie 

porzioni del parco. 

Tali opere sono state computate in unico prezzo a corpo, quantificato in Euro 66.070,77 al netto del ribasso di gara 

e comprensivi di Euro 3.294,70 per Oneri della Sicurezza, il tutto oltre Euro 6.607,08 per IVA al 10%, per un 

totale complessivo pari ad Euro 72.677,85. 

Intervento A) - zona soprastante il percorso in C.A. di collegamento con il sentiero principale. 

 sfalcio della vegetazione infestante, disgaggio del materiale in fase di distacco dalla ripa, sistemazione del 

terreno retrostante la muratura in C.A. (fronte del versante lunghezza circa metri 40 altezza media metri 2,50) 

spianamento per la creazione di una canaletta di raccolta e convogliamento delle acque piovane (lunghezza 

circa 40 metri); 

 pulizia e disgaggio del materiale in fase distacco della zona sottostante la scala superiore (porzione di circa 

7,50 metri per 10,00 metri), realizzazione di una tubazione e/o condotta di raccolta delle acque meteoriche e 

relativo allaccio al rio 5 Santi posto all'inizio del percorso (lunghezza circa 25,00); 

 creazione di un elemento di sostegno e di rinforzo della ripa sottoscala eroso dall'acqua proveniente dalla 

fascia superiore (terra armata o similare) (porzione di circa 7,50 metri per 10,00 metri); 

Intervento B) - zona soprastante l'ascensore (area già rinforzata con rete paramassi) 

 pulizia di alleggerimento della parte sottostante la rete paramassi distaccatasi dal fronte superiore, rinforzo 

della rete con eventuale aggiunta di chiodature supplementari necessari alla rimessa nella funzionalità del 

rafforzamento corticale (indicativamente superficie di metri 5,00 per metri 15,00); 

 carico e traporto a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dal fronte alleggerito; 

 tamponatura con muratura in blocchetti di cemento delle aperture laterali il vano corsa dell'ascensore, a 

tutt'altezza (cm. 100*150 nel lato adiacente al muraglione) e in prosecuzione della pendenza sul lato opposto 

(lunghezza cm. 180, altezza da 30 cm a cm 110); 

 creazione di taglia acqua in tondame di legno di castagno posteriormente al vano corsa dell’ascensore; 

Intervento C) - ripristino della parte di pavimentazione in terra solida, dissestata dalla azione dell'acqua 

meteorica, 

 regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di un tratto di condotta (circa metri 25,00) e la 

realizzazione di due canalette da 40 cm (larghezza metri 3.00/3.50) poste una all'inizio del percorso 

(prolungando il tratto esistente in adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e l'altra nel tratto 

soprastante all'inizio della curva del percorso; 

 rifacimento di parte del sedime stradale del sentiero mediante ripristino del sottofondo, ricariche di materiale 

nelle zone sottomesse, pacchetto di finitura superficiale in terra solida (indicativamente circa 120,00 mq); 

 sistemazione del sistema di raccolta acqua meteorica nello spazio antistante lo sbarco dell’ascensore al piano 

mediante la modifica della canaletta esistente in fregio alla porta dell'ascensore e il suo collegamento per lo 

scarico attraverso il grigliato in adiacenza al muro laterale dell'ascensore e fino ai gabbioni; 

Intervento D) - riparazione, integrazioni e modifiche all'impianto ascensore 

 Lavori di riparazione in fossa (Sostituzione bottoniera revisione fossa; Sostituzione STOP in fossa; 

Sostituzione tenditore in fossa; Sostituzione contatto tenditore; Manodopera, prove e test funzionali.); 
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 Applicazione di 3 nottolini a chiave per l'abilitazione della pulsantiera di piano (Installazione 3 nottolini a 

chiave in cabina; Fornitura 30 chiavi per abilitazione; Manodopera, prove e test funzionali.); 

 Sostituzione dell'interruttore di protezione esistente della pompa sommersa con nuovo interruttore a riarmo 

automatico tipo BTICINO F80SG o similare. 

 

Il tutto è meglio specificato nella perizia di variante e nella composizione dei prezzi a corpo allegate alla presente 

relazione. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Genova lì, 30 ottobre 2023 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Geom. Fabio LEPRI 
 

 

 

 

 

 

 

Allegati: CME con composizione del prezzo a corpo dei lavori; individuazione planimetrica delle aree degli interventi 
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

LAVORI PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C.
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON
2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE
DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI.
DISSESTI DERIVANTI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 27-28.08.2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI

GENOVA , 27/10/2023

B574730
Evidenziato



PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA

1 95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

per compartimentazione ed interdizione delle aree del parco
oggetto di intervento
25,00+22,50 47,50
area di cantiere
(20,00+18,50)*2 77,00

m 124,50 7,13 887,69

2 95.A10.A10.015 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i
giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna
contabilizzazione)

per compartimentazione ed interdizione delle aree del parco
oggetto di intervento
(25,00+22,50)*45 2.137,50
area di cantiere
((20,00+18,50)*2)*45 3.465,00

m 5.602,50 0,10 560,25

3 95.A10.A35.010 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC
appesantiti da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey"
posizionamento e smontaggio

per compartimentazione ed interdizione delle aree del parco
oggetto di intervento
4,00+25,00+22,50+7,20 58,70

m 58,70 11,86 696,18

4 95.A10.A35.020 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC
appesantiti da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey"
Nolo valutato a metro giorno.

per compartimentazione ed interdizione delle aree del parco
oggetto di intervento
(4,00+25,00+22,50+7,20)*45 2.641,50

m 2.641,50 0,11 290,57

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

5 95.A10.A60.010 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della
larghezza minima di 80 cm, realizzate a norma di legge,
comprese le necessarie protezioni e parapetti

per sovrappasso ai lavori nelle aree del parco oggetto di
intervento
3*2,50 7,50

m 7,50 32,08 240,60

6 95.B10.S20.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di
lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.

a servizio realizzazioni murature in blocchi
(2,50*4,00)+(3,50*4,00) 24,00

m² 24,00 21,17 508,08

7 95.E10.A10.010 Dispositivo anticaduta costituito da cavo retrattile strozzafune
per montaggi verticali valutato a metro/giorno per fase
operativa, comprensivo di fune di sostegno per dispositivo
anticaduta

su operazioni di disgaggio versanti sopra zonma ascensore
squadra tipo formata da n. 3 operai
3*(5*7,50) 112,50

cad 112,50 0,86 96,75

8 95.F10.A10.020 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni
di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di
pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN
ISO 7010:2012.

1 1,00

cad 1,00 14,58 14,58

Totale ONERI PER LA SICUREZZA 3.294,70

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 3.294,70

Intervento A) - zona soprastante il percorso
in C.A. di collegamento con il sentiero
principale

9 AT.N01.A35.010 Motocarriola cingolata motocarriola cingolata a benzina
portata 600 kg,,compreso operatore

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

per movimentazione materiale sugli interventi A) zona
soprastante il percorso in CA
n. giorni per ore
8*8 64,00

h 64,00 42,65 2.729,60

10 AT.N02.A30.010 Pala meccanica gommata fino a 1 t.

per movimentazione materiale sugli interventi A) zona
soprastante il percorso in CA
n. giorni per ore
5*8 40,00

h 40,00 54,42 2.176,80

1) sfalcio della vegetazione infestante, disgaggio
del materiale in fase di distacco dalla ripa,
sistemazione del terreno retrostante la muratura in
CA, creazione di una canaletta di raccolta e
convogliamento delle acque piovane.

11 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato

sfalcio della vegetazione infestante, disgaggio del materiale
in fase di distacco dalla ripa, sistemazione del terreno
retrostante la muratura in C.A. (fronte del versante lunghezza
circa metri 40 altezza media metri 2,50) e spianamento per la
creazione di una canaletta di raccolta e convogliamento delle
acque piovane (lunghezza circa 40 metri)
n. 1 operaio per 2 giorni per 8 ore
1*2*8 16,00

h 16,00 34,41 550,56

12 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

sfalcio della vegetazione infestante, disgaggio del materiale
in fase di distacco dalla ripa, sistemazione del terreno
retrostante la muratura in C.A. (fronte del versante lunghezza
circa metri 40 altezza media metri 2,50) e spianamento per la
creazione di una canaletta di raccolta e convogliamento delle
acque piovane (lunghezza circa 40 metri)
n. 1 operaio per 2 giorni per 8 ore
1*2*8 16,00

h 16,00 36,99 591,84

13 RU.M01.A01.010 Opere edili Operaio IV Livello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

sfalcio della vegetazione infestante, disgaggio del materiale
in fase di distacco dalla ripa, sistemazione del terreno
retrostante la muratura in C.A. (fronte del versante lunghezza
circa metri 40 altezza media metri 2,50) e spianamento per la
creazione di una canaletta di raccolta e convogliamento delle
acque piovane (lunghezza circa 40 metri)
n. 1 operaio per 2 giorni per 8 ore
1*2*8 16,00

h 16,00 38,95 623,20

14 AT.N40.A20.010 Noleggio di decespugliatore potenza HP 3

sfalcio della vegetazione infestante, disgaggio del materiale
in fase di distacco dalla ripa, sistemazione del terreno
retrostante la muratura in C.A. (fronte del versante lunghezza
circa metri 40 altezza media metri 2,50) e spianamento per la
creazione di una canaletta di raccolta e convogliamento delle
acque piovane (lunghezza circa 40 metri)
1*2*8 16,00

h 16,00 33,23 531,68

15 PR.I45.A75.010.PA canaletta flessibile prefabbricata in geocomposito per il
rivestimento di fossi a sezione trapezia, costituita da
geostuoia antierosiva (GMA) in polipropilene del peso di 800
- 850 g/mq, spessore mm 15 -20 accoppiata ad un geotessile
non tessuto e con una geomembrana impermeabile sul lato
inferiore, per la formazione di canalizzazione di acque
superficiali. Altezza rotolo 1,20 - 1,40 m

spianamento per la creazione di una canaletta di raccolta e
convogliamento delle acque piovane (lunghezza circa 40
metri)
40,00 40,00

m² 40,00 17,70 708,00

Totale 1) sfalcio della vegetazione infestante,
disgaggio del materiale in fase di distacco dalla
ripa, sistemazione del terreno retrostante la
muratura in CA, creazione di una canaletta di
raccolta e convogliamento delle acque piovane.

3.005,28

2) pulizia e disgaggio del materiale in fase
distacco della zona sottostante la scala superiore,
realizzazione di un tubazione e/o condotta di
raccolta delle acque meteoriche e relativo allaccio
al rio 5 Santi

16 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato

pulizia e disgaggio del materiale in fase distacco della zona

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

sottostante la scala superiore (porzione di circa 7,50 metri
per 10,00 metri), realizzazione di un tubazione e/o condotta
di raccolta delle acque meteoriche e relativo allaccio al rio 5
Santi posto all'inizio del percorso (lunghezza circa 25,00);

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 34,41 1.376,40

17 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

pulizia e disgaggio del materiale in fase distacco della zona
sottostante la scala superiore (porzione di circa 7,50 metri
per 10,00 metri), realizzazione di un tubazione e/o condotta
di raccolta delle acque meteoriche e relativo allaccio al rio 5
Santi posto all'inizio del percorso (lunghezza circa 25,00);
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 36,99 1.479,60

18 RU.M01.A01.010 Opere edili Operaio IV Livello

pulizia e disgaggio del materiale in fase distacco della zona
sottostante la scala superiore (porzione di circa 7,50 metri
per 10,00 metri), realizzazione di un tubazione e/o condotta
di raccolta delle acque meteoriche e relativo allaccio al rio 5
Santi posto all'inizio del percorso (lunghezza circa 25,00);
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 38,95 1.558,00

19 PR.A13.A15.025 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo
SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro,
data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200
mm spessore 4,9 mm

realizzazione di un tubazione e/o condotta di raccolta delle
acque meteoriche e relativo allaccio al rio 5 Santi posto
all'inizio del percorso (lunghezza circa 25,00);
25,00 25,00

m 25,00 9,74 243,50

20 PR.I45.A75.010.PA canaletta flessibile prefabbricata in geocomposito per il
rivestimento di fossi a sezione trapezia, costituita da
geostuoia antierosiva (GMA) in polipropilene del peso di 800
- 850 g/mq, spessore mm 15 -20 accoppiata ad un geotessile
non tessuto e con una geomembrana impermeabile sul lato
inferiore, per la formazione di canalizzazione di acque
superficiali. Altezza rotolo 1,20 - 1,40 m

realizzazione di un tubazione e/o condotta di raccolta delle

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

acque meteoriche e relativo allaccio al rio 5 Santi posto
all'inizio del percorso (lunghezza circa 25,00);

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

10,00 10,00

m² 10,00 17,70 177,00

Totale 2) pulizia e disgaggio del materiale in fase
distacco della zona sottostante la scala superiore,
realizzazione di un tubazione e/o condotta di
raccolta delle acque meteoriche e relativo allaccio
al rio 5 Santi

4.834,50

3) creazione di un elemento di sostegno e di
rinforzo della ripa sottoscala eroso dall'acqua
proveniente dalla fascia superiore

21 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato

creazione di un elemento di sostegno e di rinforzo della ripa
sottoscala eroso dall'acqua proveniente dalla fascia superiore
(terra armata o similare) (porzione di circa 7,50 metri per
10,00 metri);
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 34,41 1.376,40

22 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

creazione di un elemento di sostegno e di rinforzo della ripa
sottoscala eroso dall'acqua proveniente dalla fascia superiore
(terra armata o similare) (porzione di circa 7,50 metri per
10,00 metri);
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 36,99 1.479,60

23 RU.M01.A01.010 Opere edili Operaio IV Livello

creazione di un elemento di sostegno e di rinforzo della ripa
sottoscala eroso dall'acqua proveniente dalla fascia superiore
(terra armata o similare) (porzione di circa 7,50 metri per
10,00 metri);
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 38,95 1.558,00

24 PR.I45.A11.010.PA Sistema per terre rinforzate a paramento inclinato (60° -
70°) comprensivo di rete metallica a doppia torsione maglia
8x10, filo rivestito in lega znal e polimero con diametro
minimo interno mm 2,70 e diametro esterno 3,70 mm,
accoppiata a biostuoia/biorete e collegata frontalmente e alla

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

base con pannello in rete elettrosaldata rivestita in lega Znal.
Nel prezzo sono compresi I tiranti interni e le staffe per
l'irrigidimento del sistema. Il sistema dovrà essere conforme
alle linee guida consiglio superiore LL.PP 69/2013 e dotato di
con marcatura CE. Da valutarsi per mq faccia a vista di
superfice inclinata. Per sistemi aventi larghezza di 3,00 mt e
le seguenti profondità: m. 3,00

creazione di un elemento di sostegno e di rinforzo della ripa
sottoscala eroso dall'acqua proveniente dalla fascia superiore
(terra armata o similare) (porzione di circa 7,50 metri per
10,00 metri);
75,00 75,00

m² 75,00 85,77 6.432,75

25 PR.A01.A15.010 Tout-venant di cava da 0 a 120 mm

creazione di un elemento di sostegno e di rinforzo della ripa
sottoscala eroso dall'acqua proveniente dalla fascia superiore
(terra armata o similare) (porzione di circa 7,50 metri per
10,00 metri);
75,00*0,80 60,00

m³ 60,00 27,20 1.632,00

Totale 3) creazione di un elemento di sostegno e di
rinforzo della ripa sottoscala eroso dall'acqua
proveniente dalla fascia superiore

12.478,75

TOTALE Intervento A) - zona soprastante il
percorso in C.A. di collegamento con il
sentiero principale

25.224,93

Intervento B) - zona soprastante l'ascensore
(area già rinforzata con rete paramassi)

1) pulizia di alleggerimento della parte sottostante
la rete paramassi distaccatasi dal fronte superiore,
rinforzo della rete con eventuale aggiunta di
chiodature supplementari necessari alla rimessa
nella funzionalità del rafforzamento corticale.

26 RU.M01.Q01.010.PA Lavori in quota su funi Costo indicativo di una squadra tipo
per lavori in quota mediante l'utilizzo di funi, comprese le
necessarie attrezzature, composta da: 3 operai edili di IV
livello debitamente muniti degli attestati necessaria a norma
di legge, in relazione all'art. 111, comma 4 del D.Lgs 81/2008
e s.m.i.

pulizia di alleggerimento della parte sottostante la rete
paramassi distaccatasi dal fronte superiore, rinforzo della
rete con eventuale aggiunta di chiodature supplementari
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

necessari alla rimessa nella funzionalità del rafforzamento
corticale (indicativamente superficie di metri 5,00 per metri
15,00);
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

n. 1 squadra per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 136,29 5.451,60

27 AT.N01.A35.010 Motocarriola cingolata motocarriola cingolata a benzina
portata 600 kg,,compreso operatore

pulizia di alleggerimento della parte sottostante la rete
paramassi distaccatasi dal fronte superiore, rinforzo della
rete con eventuale aggiunta di chiodature supplementari
necessari alla rimessa nella funzionalità del rafforzamento
corticale (indicativamente superficie di metri 5,00 per metri
15,00);
per trasporto materiali
5*8 40,00

h 40,00 42,65 1.706,00

Totale 1) pulizia di alleggerimento della parte
sottostante la rete paramassi distaccatasi dal
fronte superiore, rinforzo della rete con eventuale
aggiunta di chiodature supplementari necessari
alla rimessa nella funzionalità del rafforzamento
corticale.

7.157,60

2) tamponatura con muratura in blocchetti di
cemento delle aperture laterali il vano corsa
dell'ascensore, a tutt'altezza e in prosecuzione
della pendenza sul lato opposto, creazione taglia
acqua in tondame di legno

28 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato

tamponatura con muratura in blocchetti di cemento delle
aperture laterali il vano corsa dell'ascensore, atutt'altezza
(cm. 100*150 nel lato adiacente al muraglione) e in
prosecuzione della pendenza sul lato opposto(lunghezza cm.
180, altezza da 30 cm a cm 110)
n. 1 operaio per 2 giorni per 8 ore
1*2*8 16,00

h 16,00 34,41 550,56

29 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

tamponatura con muratura in blocchetti di cemento delle
aperture laterali il vano corsa dell'ascensore, atutt'altezza
(cm. 100*150 nel lato adiacente al muraglione) e in
prosecuzione della pendenza sul lato opposto(lunghezza cm.
180, altezza da 30 cm a cm 110)
n. 1 operaio per 2 giorni per 8 ore
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1*2*8 16,00

h 16,00 36,99 591,84

30 PR.A02.A20.010 Malta premiscelata M5 base calce idraulica, cemento o
calce-cemento

tamponatura con muratura in blocchetti di cemento delle
aperture laterali il vano corsa dell'ascensore, atutt'altezza
(cm. 100*150 nel lato adiacente al muraglione) e in
prosecuzione della pendenza sul lato opposto(lunghezza cm.
180, altezza da 30 cm a cm 110)
n. 6 sacchetti da kg. 25
150,00 150,00

Kg 150,00 0,10 15,00

31 PR.A10.A10.020 Blocchi prefabbricati in calcestruzzo spessore 15 cm

tamponatura con muratura in blocchetti di cemento delle
aperture laterali il vano corsa dell'ascensore, atutt'altezza
(cm. 100*150 nel lato adiacente al muraglione) e in
prosecuzione della pendenza sul lato opposto(lunghezza cm.
180, altezza da 30 cm a cm 110)
(1,60*1,10)+(2,00*1,00) 3,76

m² 3,76 11,51 43,28

32 AT.N01.A35.010 Motocarriola cingolata motocarriola cingolata a benzina
portata 600 kg,,compreso operatore

tamponatura con muratura in blocchetti di cemento delle
aperture laterali il vano corsa dell'ascensore, atutt'altezza
(cm. 100*150 nel lato adiacente al muraglione) e in
prosecuzione della pendenza sul lato opposto(lunghezza cm.
180, altezza da 30 cm a cm 110)
1*2*8 16,00

h 16,00 42,65 682,40

33 PR.V10.H10.020 Tutori di legno: di castagno stagionato, scortecciati, del
diametro di 12-15 cm circa e della lunghezza fino a 6 m

12,00*2 24,00

m 24,00 4,95 118,80

Totale 2) tamponatura con muratura in blocchetti
di cemento delle aperture laterali il vano corsa
dell'ascensore, a tutt'altezza e in prosecuzione
della pendenza sul lato opposto, creazione taglia
acqua in tondame di legno

2.001,88
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

TOTALE Intervento B) - zona soprastante
l'ascensore (area già rinforzata con rete
paramassi)

9.159,48

Intervento C) - ripristino della parte di
pavimentazione in terra solida, area sbarco
ascensore

1) regimentazione dell'acqua piovana mediante la
creazione di un tratto di condotta e la realizzazione
di canalette trasversali di raccolta.

34 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 2.50/3.00) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 34,41 1.376,40

35 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 2.50/3.00) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 36,99 1.479,60

36 RU.M01.A01.010 Opere edili Operaio IV Livello

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 2.50/3.00) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Fabio LEPRI

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023 Pag. 13/22

B574730
Evidenziato



PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

h 40,00 38,95 1.558,00

37 AT.N02.A20.010 Escavatore fino a 2 t.

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 2.50/3.00) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
1*5*4 20,00

h 20,00 50,55 1.011,00

38 PR.A13.A15.025 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo
SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro,
data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200
mm spessore 4,9 mm

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 2.50/3.00) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
25,00 25,00

m 25,00 9,74 243,50

39 PR.A02.A20.400 Malta premiscelata Malta premiscelata base cementizia per
sottofondi, massetti

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 2.50/3.00) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
per rinfianco tubazione e canalette
500,00 500,00

Kg 500,00 0,15 75,00

40 PR.A15.C10.019 Canalette di cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di
quarzo, con armatura interna conforme alla normativa
vigente, resistente al gelo, sali sciolti, ghiaccio, complete di
sistema di chiusura automatico a scatto classe di carico da
A15 a F900 (tipo Super 100-150-200-300 KS) delle
dimensioni esterne di: 1000x210x265 mm senza pendenza
(peso Kg 61 circa)
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 3.00/3.50) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
2*3,50 7,00

cad 7,00 78,05 546,35

41 PR.A15.D10.030 Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili
C250 in ghisa delle dimensioni di 500x249x20 mm

regimentazione dell'acqua piovana mediante la creazione di
un tratto di condotta (circa metri 25,00) e larealizzazione di
due canalette da 40 cm (larghezza metri 3.00/3.50) poste
una all'inizio del percorso (prolungandoil tratto esistente in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore fino ai gabbioni) e
l'altra nel tratto soprastanteall'inizio del curva del percorso
2*(3,5*2) 14,00

cad 14,00 37,87 530,18

42 PR.A13.S10.090 Tubo in P.V.C. rigido microfessurato diam. 114 mm.

25,00 25,00

m 25,00 20,87 521,75

Totale 1) regimentazione dell'acqua piovana
mediante la creazione di un tratto di condotta e la
realizzazione di canalette trasversali di raccolta.

7.341,78

2) rifacimento di parte del sedime stradale del
sentiero mediante ripristino del sottofondo,
ricariche di materiale nelle zone sottomesse,
pacchetto di finitura superficiale in terra solida

43 NPP.04 Fornitura e posa in opera di pavimentazione permeabile tipo
TerraSolida, uso carrabile (sp. 12 cm steso, 10 cm
compattato), comprensivo di inerte terroso,
legante-consolidante tipo Stabilsolid 20.15, stabilizzante tipo
Stabilsana, preparazione del materiale, stesa con
vibrofinitrice e compattazione con rullo. Trattamento
antievaporante con prodotto tipo Stabilcure.

per ripristino zona dissestata:38,50*2,50 96,25

m² 96,25 30,77 2.961,61

44 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

rifacimento di parte del sedime stradale del sentiero
mediante ripristino del sottofondo, ricariche di materiale nelle
zone sottomesse, pacchetto di finitura superficiale in terra
solida (indicativamente circa 120,00 mq)
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 34,41 1.376,40

45 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

rifacimento di parte del sedime stradale del sentiero
mediante ripristino del sottofondo, ricariche di materiale nelle
zone sottomesse, pacchetto di finitura superficiale in terra
solida (indicativamente circa 120,00 mq)
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 36,99 1.479,60

46 RU.M01.A01.010 Opere edili Operaio IV Livello

rifacimento di parte del sedime stradale del sentiero
mediante ripristino del sottofondo, ricariche di materiale nelle
zone sottomesse, pacchetto di finitura superficiale in terra
solida (indicativamente circa 120,00 mq)
n. 1 operaio per 5 giorni per 8 ore
1*5*8 40,00

h 40,00 38,95 1.558,00

47 PR.A01.A15.010 Tout-venant di cava da 0 a 120 mm

rifacimento di parte del sedime stradale del sentiero
mediante ripristino del sottofondo, ricariche di materiale nelle
zone sottomesse, pacchetto di finitura superficiale in terra
solida (indicativamente circa 120,00 mq)
120,00*0,15 18,00

m³ 18,00 27,20 489,60

48 AT.N02.A30.010 Pala meccanica gommata fino a 1 t.

rifacimento di parte del sedime stradale del sentiero
mediante ripristino del sottofondo, ricariche di materiale nelle
zone sottomesse, pacchetto di finitura superficiale in terra
solida (indicativamente circa 120,00 mq)
1*5*8 40,00

h 40,00 54,42 2.176,80
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Totale 2) rifacimento di parte del sedime stradale
del sentiero mediante ripristino del sottofondo,
ricariche di materiale nelle zone sottomesse,
pacchetto di finitura superficiale in terra solida

10.042,01

3) sistemazione dell'area antistante lo sbarco
dell'ascensore

49 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato

sistemazione dell'area antistante lo sbarco ascensore, previa
rimozione e spostamento della canaletta esistente,
demolizione di parte della pavimentazione, realizzazione di
nuova canaletta e suo collegamento, ripristino della
pavimentazione
n. 1 operaio per 4 giorni per 8 ore
1*4*8 32,00

h 32,00 34,41 1.101,12

50 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

sistemazione dell'area antistante lo sbarco ascensore, previa
rimozione e spostamento della canaletta esistente,
demolizione di parte della pavimentazione, realizzazione di
nuova canaletta e suo collegamento, ripristino della
pavimentazione
n. 1 operaio per 4 giorni per 8 ore
1*4*8 32,00

h 32,00 36,99 1.183,68

51 RU.M01.A01.010 Opere edili Operaio IV Livello

sistemazione dell'area antistante lo sbarco ascensore, previa
rimozione e spostamento della canaletta esistente,
demolizione di parte della pavimentazione, realizzazione di
nuova canaletta e suo collegamento, ripristino della
pavimentazione
n. 1 operaio per 4 giorni per 8 ore
1*4*8 32,00

h 32,00 38,95 1.246,40

52 AT.N01.A35.010 Motocarriola cingolata motocarriola cingolata a benzina
portata 600 kg,,compreso operatore

sistemazione dell'area antistante lo sbarco ascensore, previa
rimozione e spostamento della canaletta esistente,
demolizione di parte della pavimentazione, realizzazione di
nuova canaletta e suo collegamento, ripristino della
pavimentazione
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

movimentazione materiale
1*5*8 40,00

h 40,00 42,65 1.706,00

53 AT.N02.A30.010 Pala meccanica gommata fino a 1 t.

sistemazione dell'area antistante lo sbarco ascensore, previa
rimozione e spostamento della canaletta esistente,
demolizione di parte della pavimentazione, realizzazione di
nuova canaletta e suo collegamento, ripristino della
pavimentazione
movimentazione materiale
1*3*8 24,00

h 24,00 54,42 1.306,08

54 PR.A15.C10.019 Canalette di cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di
quarzo, con armatura interna conforme alla normativa
vigente, resistente al gelo, sali sciolti, ghiaccio, complete di
sistema di chiusura automatico a scatto classe di carico da
A15 a F900 (tipo Super 100-150-200-300 KS) delle
dimensioni esterne di: 1000x210x265 mm senza pendenza
(peso Kg 61 circa)

regimentazione dell'acqua piovana mediante la modifica della
canaletta esistente in fregio alla porta dell'ascensore e il suo
collegamento per lo scarico attraverso il grigliato in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore e fino ai gabbioni.
4,50 4,50

cad 4,50 78,05 351,23

55 PR.A15.D10.030 Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili
C250 in ghisa delle dimensioni di 500x249x20 mm

regimentazione dell'acqua piovana mediante la modifica della
canaletta esistente in fregio alla porta dell'ascensore e il suo
collegamento per lo scarico attraverso il grigliato in
adiacenza al muro laterale dell'ascensore e fino ai gabbioni.
4,50*2 9,00

cad 9,00 37,87 340,83

56 NPP.02 Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante tipo
SureSet, uso carrabile ad uso pedonale (sp. 1,8 cm) tipologia
di inerte granulato, comprensivo di manodopera. Finitura
superficiale in ghiaia resinata con colorazione: Botticino.
gran. 6 mmgranulato. gran. 3-5 mm

per modifica, sitemazione e ripristino dell'area fronte sbarco
ascensore
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

7,20*2,50 18,00

m² 18,00 51,46 926,28

Totale 3) sistemazione dell'area antistante lo
sbarco dell'ascensore

8.161,62

TOTALE Intervento C) - ripristino della parte
di pavimentazione in terra solida, area sbarco
ascensore

25.545,41

Intervento D) - riparazione, integrazioni e
modifiche all'impianto ascensore

1) sostituzione dei compomenti elettrici di fossa,
integrazione delle pulsantiere, sostituzione
interruttore comando pompa

57 PA.ASC.01 Interventi di riparazione o modifica impianto, secondo quanto
sottodescritto:
a) - Lavori di riparazione in fossa:
-- Sostituzione bottoniera revisione fossa,
-- Sostituzione STOP in fossa
-- Sostituzione tenditore in fossa
-- Sostituzione contatto tenditore
-- Manodopera, prove e test funzionali

b) - Applicazione di 3 nottolini a chiave per l'abilitazione della
pulsantiera di piano
-- Installazione 3 nottilini a chiave in cabina
-- Fornitura 30 chiavi per abilitazione
-- Manodopera, prove e test funzionali

c) - Sostituzione dell'interrutore esuistente della pompa
sommersa con nuovo interruttore a riarmo automatico
-- Fornitura di interruttore a riarmo automatico tipo BTICINO
F80SG

intervento a corpo:1 1,0000

corpo 1,0000 2.846,25 2.846,25

Totale 1) sostituzione dei compomenti elettrici di
fossa, integrazione delle pulsantiere, sostituzione
interruttore comando pompa

2.846,25

TOTALE Intervento D) - riparazione,
integrazioni e modifiche all'impianto
ascensore

2.846,25

TOTALE COMPLESSIVO 66.070,77
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA

Totale ONERI PER LA SICUREZZA 3.294,70

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 3.294,70

Intervento A) - zona soprastante il percorso
in C.A. di collegamento con il sentiero
principale

1) sfalcio della vegetazione infestante, disgaggio
del materiale in fase di distacco dalla ripa,
sistemazione del terreno retrostante la muratura in
CA, creazione di una canaletta di raccolta e
convogliamento delle acque piovane.

Totale 1) sfalcio della vegetazione infestante,
disgaggio del materiale in fase di distacco dalla
ripa, sistemazione del terreno retrostante la
muratura in CA, creazione di una canaletta di
raccolta e convogliamento delle acque piovane.

3.005,28

2) pulizia e disgaggio del materiale in fase
distacco della zona sottostante la scala superiore,
realizzazione di un tubazione e/o condotta di
raccolta delle acque meteoriche e relativo allaccio
al rio 5 Santi

Totale 2) pulizia e disgaggio del materiale in fase
distacco della zona sottostante la scala superiore,
realizzazione di un tubazione e/o condotta di
raccolta delle acque meteoriche e relativo allaccio
al rio 5 Santi

4.834,50

3) creazione di un elemento di sostegno e di
rinforzo della ripa sottoscala eroso dall'acqua
proveniente dalla fascia superiore

Totale 3) creazione di un elemento di sostegno e di
rinforzo della ripa sottoscala eroso dall'acqua
proveniente dalla fascia superiore

12.478,75

TOTALE Intervento A) - zona soprastante il
percorso in C.A. di collegamento con il
sentiero principale

25.224,93

Intervento B) - zona soprastante l'ascensore
(area già rinforzata con rete paramassi)
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1) pulizia di alleggerimento della parte sottostante
la rete paramassi distaccatasi dal fronte superiore,
rinforzo della rete con eventuale aggiunta di
chiodature supplementari necessari alla rimessa
nella funzionalità del rafforzamento corticale.

Totale 1) pulizia di alleggerimento della parte
sottostante la rete paramassi distaccatasi dal
fronte superiore, rinforzo della rete con eventuale
aggiunta di chiodature supplementari necessari
alla rimessa nella funzionalità del rafforzamento
corticale.

7.157,60

2) tamponatura con muratura in blocchetti di
cemento delle aperture laterali il vano corsa
dell'ascensore, a tutt'altezza e in prosecuzione
della pendenza sul lato opposto, creazione taglia
acqua in tondame di legno

Totale 2) tamponatura con muratura in blocchetti
di cemento delle aperture laterali il vano corsa
dell'ascensore, a tutt'altezza e in prosecuzione
della pendenza sul lato opposto, creazione taglia
acqua in tondame di legno

2.001,88

TOTALE Intervento B) - zona soprastante
l'ascensore (area già rinforzata con rete
paramassi)

9.159,48

Intervento C) - ripristino della parte di
pavimentazione in terra solida, area sbarco
ascensore

1) regimentazione dell'acqua piovana mediante la
creazione di un tratto di condotta e la realizzazione
di canalette trasversali di raccolta.

Totale 1) regimentazione dell'acqua piovana
mediante la creazione di un tratto di condotta e la
realizzazione di canalette trasversali di raccolta.

7.341,78

2) rifacimento di parte del sedime stradale del
sentiero mediante ripristino del sottofondo,
ricariche di materiale nelle zone sottomesse,
pacchetto di finitura superficiale in terra solida

Totale 2) rifacimento di parte del sedime stradale
del sentiero mediante ripristino del sottofondo,
ricariche di materiale nelle zone sottomesse,
pacchetto di finitura superficiale in terra solida

10.042,01

3) sistemazione dell'area antistante lo sbarco
dell'ascensore
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PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO
EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE
SANTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Totale 3) sistemazione dell'area antistante lo
sbarco dell'ascensore

8.161,62

TOTALE Intervento C) - ripristino della parte
di pavimentazione in terra solida, area sbarco
ascensore

25.545,41

Intervento D) - riparazione, integrazioni e
modifiche all'impianto ascensore

1) sostituzione dei compomenti elettrici di fossa,
integrazione delle pulsantiere, sostituzione
interruttore comando pompa

Totale 1) sostituzione dei compomenti elettrici di
fossa, integrazione delle pulsantiere, sostituzione
interruttore comando pompa

2.846,25

TOTALE Intervento D) - riparazione,
integrazioni e modifiche all'impianto
ascensore

2.846,25

TOTALE COMPLESSIVO 66.070,77
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|Comune di Genova |Direzione Lavori Pubblici| 

| Via di Francia, 1 - 16149 Genova |19 piano| 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 

PROGRAMMAZIONE 2014 -2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND 

COMMUNITIES – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: 

REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI.  

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n.  2019/176.2.0-42 del 11/07/2019. 

AGGIUDICAZIONE LAVORI: D.D. n.2019/176.1.0.-55 del 27/09/2019. 

 

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I. EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL  

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: €. 2.834.420,75 di cui €. 109.642,99 per oneri sicurezza. 

RIBASSO D’ASTA: 27,340 %. 

CONTRATTO: rep. n. 68488 del 27/09/2019. 

ATTO SUPPLETIVO: MODIFICA CONTRATTUALE D.D. N. 2020-204.0.0.-75 del 10/07/2020 

ATTO SUPPLETTIVO: APPROVAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA 

COSTRUZIONE (I SEMESTRE 2021) D.D. N. 2022-204.0.0.-45 del 29/04/2022 

ATTO SUPPLETTIVO: DIMINUZIONE CONTRATTUALE D.D. N. 2022-212.0.0.-22 del 16/05/2022 

ATTO SUPPLETTIVO: MODIFICA CONTRATTUALE, APPROVAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEI 

PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE (II SEMESTRE 2021) D.D. N. 2022-212.0.0.-114 del 16/11/2022 

 

CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA 

CUP B39D17006760006 – MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS 

CIG 7970602CD6 

 

 

Alla C.A. del Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Ines MARASSO 
 

                               

OGGETTO: RELAZIONE AL RUP PER REVISIONE PREZZI ANNO 2022 (Art. 26 del Decreto-Legge 

n.50 del 17.05.2022.) 

 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, nell’ambito dei lavori in oggetto, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei 

materiali da costruzione, con la presente Relazione desidera illustrare nel dettaglio a come si è giunti alla 

determinazione dei maggiori importi da riconoscere all’impresa esecutrice “Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo EDIL MA.VI TORINO SRL”, applicando il Decreto-

legge del 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. (c.d. DL Aiuti) sugli Stati Avanzamento Lavori emessi nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto. 

Prima di procedere nella corretta valutazione degli importi dei Certificati di Pagamento emessi occorre richiamare la 

nota Prot. 0279198.U del 20.06.2023, di cui si confermano i contenuti: 

“La data di fine lavori è stata di molto posticipata, rispetto al termine contrattuale, accumulando 394 giorni di 

ritardo. 

Per tutto questo periodo, la C.A. ha dovuto chiedere proroghe e mettere in atto attività compensative del ritardo 

nell’apertura del parco, nei confronti dell’ente finanziatore per evitare il definanziamento dei lavori. La richiesta 

dell’appaltatore di vedere riconosciuto l’adeguamento prezzi, ai sensi del art. 26 del DL 50/2022, sui certificati di 

pagamento relativi ai SAL 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 riferiti a lavorazioni eseguite nel 2022, ben oltre il termine 
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contrattuale (ossia successivamente all’ultima proroga concessa che scadeva il 30.10.2021), si tradurrebbe, se 

accolta, in un extra costo a carico della C.A., dovuto al ritardo. 

In questo contesto, diventa essenziale un’altra considerazione. 

Il ritardo nell’ultimazione dei lavori (che si ritiene dovuto non a cause di forza maggiore ma all’organizzazione e 

alle scelte di impresa, come risulta dalla corrispondenza e dagli ordini di servizio agli atti), genera una penale 

superiore al 10% dell’importo contrattuale (€ 300.533,78), circostanza che avrebbe consentito alla stazione 

appaltante la risoluzione in danno del contratto d’appalto. Nel perseguire l’interesse pubblico primario (quello di 

completare l’opera) la C.A. ha ritenuto che non fosse vantaggioso, dato lo stato di avanzamento del cantiere, 

avvalersi della facoltà di risoluzione in danno, fermo restando che eventuali costi aggiuntivi, dovuti al ritardo, non 

potessero e non dovessero essere a carico della C.A.. 

Ciò detto, la C.A. ritiene doveroso applicare la penale contrattuale per il ritardo, in base alla normativa in vigore e 

al contratto di appalto, in misura almeno strettamente compensativa dell’extra costo dell’adeguamento prezzi 2022, 

pari a € 81.777,47 (che si configurerebbe come danno direttamente connesso alla gestione dell’appalto). La 

decisione vuole tenere conto, ancora una volta, del particolare periodo socio economico in cui si sono svolti i lavori, 

sospendendo al momento il recupero del danno. 

Quanto sopra non comporta la rinuncia a far valere, in altre eventuali sedi, ulteriori istanze di risarcimento. È 

auspicabile che, per le ragioni di cui sopra, l’Impresa, come la C.A., consideri - nei fatti – già sostenute da entrambe 

le parti le ricadute della particolare congiuntura socioeconomica sull’andamento dei lavori e non ritenga dovuto il 

pagamento dell’adeguamento dei prezzi riferito all’anno 2022 da parte della stazione appaltante.” 

Al fine di comprendere al meglio la determinazione di tale maggior costo, si precisa che in data 29/07/2022 la Regione 

Liguria ha adottato l’aggiornamento infrannuale del Prezzario Regionale 2022 (pubblicato sul BURL in data 

17/08/2022). L’Ufficio di Direzione Lavori ha quindi proceduto ad utilizzare tale ed unico Prezzario, in modo 

analitico, mettendo a confronto i prezzi aggiornati del Prezzario “Luglio 2022” con i corrispondenti prezzi a base di 

gara dell’appalto, al netto del ribasso offerto dall’impresa in fase di aggiudicazione. 

Si specifica che nel corso dell’anno 2022 sono stati emessi n. 12 stati di avanzamento lavori, solo 6 dei quali si ritiene 

opportuno al momento e salvo successive valutazioni e per quanto espresso nella nota prot.  0279198.U del 

20.06.2023, considerare, ai fini della valutazione della rivalorizzazione. 

L’ufficio di Direzione Lavori, ha quindi provveduto all’esame del registro di contabilità per i S.A.L. n°16 (revisione 

applicata ai soli lavori riconducibili agli interventi realizzati nelle aree degli ambiti 1 e 2), n°17, n°18, n°19, n° 20 e 

n° 21per lavori a tutto il 10/12/2022: 

 SAL16: importo 121.382,55 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 16a Prot. n. 327800 del 31.08.2022 e 

Certificato di Pagamento 16b Prot. n. 327756 del 31.08.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.07.2022 al 

31.07.2022); 

 SAL17: importo 96.833,77 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 17a Prot. n. 358375 del 21.09.2022 e 

Certificato di Pagamento 17b Prot. n. 358253 del 21.09.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.08.2022 al 

31.08.2022); 

 SAL18: importo 149.041,66 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 18a Prot. n. 401507 del 21.10.2022 e 

Certificato di Pagamento 18b Prot. n. 401499 del 21.10.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.09.2022 al 

30.09.2022); 

 SAL19: importo 208.643,41€. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 19a° Prot. n. 436470 del 16.11.2022 e 

Certificato di Pagamento 19b Prot. n. 436435 del 16.11.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.10.2022 al 

31.10.2022); 
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 SAL20: importo 138.871,50 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 20a Prot. n. 447060 del 23.11.2022 e 

Certificato di Pagamento 20b Prot. n. 447031 del 23.11.2022 per l’esecuzione dei lavori dal 01.11.2022 al 

18.11.2022); 

 SAL21: importo 177.199,63 €. IVA inclusa (Certificati di Pagamento 21a Prot. n. 254398 del 07.06.2023 per 

l’esecuzione dei lavori dal 19.11.2022 al 10.12.2022); 

I maggiori importi derivanti dall’applicazione della revisione dei prezzi del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 art. 

26 sui 6 SAL riferiti alle opere eseguite nell’anno 2022, e nello specifico per il SAL n. 16 (importo parziale dei soli 

lavori riconducibili agli interventi realizzati nelle aree degli ambiti 1 e 2) e di seguito sinteticamente riportati, sono 

riconosciuti dalla Stazione Appaltante all’Impresa Esecutrice nella misura del 90% sull’incremento percentuale dei 

prezzi, come definito da prezzario Regionale Liguria 2022 (DGR 31 del 29/07/2022): 

- SAL n.16 del 31/07/2022 aumento prezzi pari ad €. 9.157,63; 

- SAL n.17 del 31/08/2022 aumento prezzi pari ad €. 12.716,36; 

- SAL n.18 del 30/09/2022 aumento prezzi pari ad €. 13.244,46; 

- SAL n.19 del 31/10/2022 aumento prezzi pari ad €. 15.321,45; 

- SAL n.20 del 30/11/2022 aumento prezzi pari ad €. 2.373,99; 

- SAL n.21 del 10/12/2022 aumento prezzi pari ad €. 12.743,61; 

Il totale della revisione prezzi applicata sulle lavorazioni prese in considerazione ed eseguite nel 2022, applicando il 

Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 art. 26 ammonta ad €. 65.557,50, oltre €. 6.555,75 per IVA al 10%, per un totale 

complessivo pari ad €. 72.113,25. 

Per la copertura dell’importo suddetto, alla voce economie di gara, nelle somme a disposizione del quadro economico 

del progetto dell’intervento risulta la disponibilità necessaria per far fronte alla nascente maggiore spesa. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Genova lì, 16 novembre 2023 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Geom. Fabio LEPRI 
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