
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-124

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Novembre il  sottoscritto Arch. Emanuela Torti  in 
qualità  di  Dirigente  di  Attuazione  Opere  Pubbliche,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

P.N.R.R.  M5C2-MI2.1  investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre 
situazioni  di  emarginazione e  degrado sociale.  Scuola  Elsa  Morante,  Via  Linneo 232:  
completamento  rifacimento  serramenti.  Approvazione  di  variante  lavori  in  aumento  e 
concordamento nuovi prezzi con l’Impresa C.E.M.A. Srl.
Adeguamento onorario incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione affidato all’Arch. Baffico Slucca Matteo. CUP B38B21000050004 - MOGE 
20654 – CIG Impresa 9520369907 - CIG CSE 9846851680.

Adottata il 23/11/2023
Esecutiva dal 01/12/2023

23/11/2023 TORTI EMANUELA
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-124

P.N.R.R. M5C2-MI2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale. Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento 
serramenti.  Approvazione  di  variante  lavori  in  aumento  e  concordamento  nuovi  prezzi  con 
l’Impresa  C.E.M.A.  Srl.  Adeguamento  onorario  incarico  professionale  di  Coordinatore  della 
Sicurezza in fase di Esecuzione affidato all’Arch. Baffico Slucca Matteo.
CUP B38B21000050004 - MOGE 20654 – CIG Impresa 9520369907 - CIG CSE 9846851680.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-  con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 

- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata 
la valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR);

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma, obiettivi e traguardi precisi,  al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale;

- con  il  Decreto  Legge  n.  121  del  2021  sono  state  introdotte  disposizioni  relative  alle 
procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  alla  Misura  5  Componente  2  Investimento  2.1 
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale”, prevede l’effettuazione di “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale,  nonché  al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”;

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 
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- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»; 

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle  relative  attività  di  gestione, 
nonché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate 
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, 
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che: 

- con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono state stabiliti i  
criteri  e le modalità  di  assegnazione dei contributi  per investimenti  in  progetti  di  rigenerazione 
urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale,  nonché  al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021 sono state stabilite le modalità di richiesta 
dei contributi e le tipologie di interventi ammissibili, di seguito riportate:

a) Manutenzione per il  riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere 
abusive realizzate da privati  in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la 
sistemazione delle pertinenti aree;

b) Miglioramento  della  qualità  del  decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,  anche 
mediante  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  immobili  pubblici,  con  particolare 
riferimento  allo  sviluppo dei  servizi  sociali  e culturali,  educativi  e didattici,  ovvero alla 
promozione delle attività culturali e sportive;

c) Mobilità sostenibile.

-  facendo  seguito  ai  sopracitati  Decreti,  il  Comune  di  Genova,  in  data  27  maggio  2021,  ha 
presentato  istanza  di  finanziamento  per  n.  10  interventi  per  un  valore  complessivo  di  € 
20.000.000,00, tra i quali è compreso un intervento in oggetto;
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- con  Decreto  Interministeriale  del  30  dicembre  2021  è  stata  approvata  la  graduatoria  e 
l’elenco dei progetti ammissibili, dei progetti esclusi perché ritenuti non ammissibili e dei 
progetti ammessi con riserva. 

- Con Decreto interministeriale del 4 Aprile 2022 viene approvato definitivamente l’elenco 
dei progetti ammessi a finanziamento. 

- il  Comune di Genova, beneficiario del contributo,  è tenuto ad aggiudicare i  lavori  entro il  30 
giugno 2023 ed è tenuto a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così come esplicitato negli 
“Atti d’obbligo” inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022.

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato 
Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2023-2024,  nel  quale  è  inserito,  l’intervento 
denominato “Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti” CUP 
B38B21000050004 – MOGE 20654;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-63 adottata il 11/05/2022, esecutiva dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’approvazione con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 
2021  dei  n.  10  interventi  di  rigenerazione  urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di 
marginalizzazione  e  degrado sociale  per  complessivi  Euro  20.000.000,00,  finanziati  con 
risorse statali erogate dal Ministero dell’Interno; 

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere 
sui fondi del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024;

- con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  28  Luglio  2022  vengono 
disciplinate le modalità di accesso al FOI (Fondo per l’avvio di opere indifferibili,  di cui 
all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022)

- con  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Attuazione  Opere  Pubbliche  n.  2022-212.1.0.-43, 
adottata il 10/08/2022 ed esecutiva dal 15/08/2022, è stato affidato al costituendo RTP formato da 
Consult Engineering, Arch. Baffico Slucca Matteo e Ing Arcuri Ileana l’incarico di progettazione 
definitiva dell’intervento in oggetto;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  275 del  24/11/2022  esecutiva,  è  stato  approvato  il 
progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto da RTP Consult Engineering, Arch. Baffico 
Slucca Matteo e Ing Arcuri Ileana, per una spesa complessiva pari ad Euro (Q.E) 550.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 2022-212.0.0.-124 adottata il 01/12/2022 sono state accertate e 
prenotate le risorse erogate dal “Fondo Opere Indifferibili” così come istituito dal decreto-legge 
n.50 del 17 Maggio 2022 è disciplinato dal D.P.C.M. del 28/07/2022

- con  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Attuazione  Opere  Pubbliche  n.  2022-212.1.0.-75, 
adottata il 02/12/2022 ed esecutiva dal 13/12/2022, è stato approvato il progetto definitivo corredato 
da  schema  di  contratto  e  capitolato  speciale  di  appalto  per  la  realizzazione  dell’intervento 
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denominato “Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti” per un 
importo complessivo dei lavori stessi,  “a misura”, da porre a base di gara, di complessivi Euro 
410.500,00,  di  cui  Euro  31.962,98 per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza,  già 
predeterminati  e non soggetti  a  ribasso,  ed Euro 2.321,71 per  opere in  economia,  il  tutto  oltre 
I.V.A.;

- con  il  sopra  citato  provvedimento  si  è  inoltre  stabilito  di  provvedere  all’aggiudicazione  dei 
suddetti  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  cbis) 
(350.000÷1.000.000) del D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire 
alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso 
provvedimento, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con 
esclusione  automatica  dalla  gara,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8,  D.Lgs.  cit,  delle  offerte  che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite 
l’applicazione di uno dei metodi di calcolo di cui al comma 2, sorteggiato in sede di gara, così come 
previsto dal citato disposto normativo;

- con  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Attuazione  Opere  Pubbliche  n.  2023-212.1.0.-24, 
adottata  il  27/03/2023  ed  esecutiva  dal  06/04/2023,  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  all’Impresa 
C.E.M.A. Srl, con sede in Via Nino Bixio 18/1A, 16043 Chiavari (GE) Partita IVA 01018550994 e 
C.F. 03242880106;

-   in data 17/04/2023, con verbale Prot.  Rep. NP 28/04/2023.0000920.I, è stato consegnato sotto 
riserva di legge ed avviato d’urgenza il rilievo dei serramenti da parte della ditta appaltatrice;

- con  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Attuazione  Opere  Pubbliche  n.  2023-212.1.0.-50, 
adottata il 07/06/2023 ed esecutiva dal 13/06/2023, è stato affidato all’Arch. Baffico Slucca Matteo 
l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento in oggetto;

-    in data 13/06/2023, con verbale Prot.  Rep. NP 16/06/2023.0001362.I, sono stati  consegnati  i 
lavori;

- in data 26/06/2023, con Cronologico n. 308, è stato stipulato il contratto d’appalto con l’Impresa 
C.E.M.A. Srl, per un importo di netti Euro 340.666,91, di cui Euro 2.321,71 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso ed Euro 31.962,98 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

- in data 19/09/2023, con Verbale Prot. Rep. NP 20/09/2023.0002105.I, sono stati sospesi i lavori per 
consentire alla Direzione dei Lavori l’elaborazione della necessaria variante.

Considerato che:

- durante  l’esecuzione  dei  lavori,  si  sono rilevate  altre  necessità,  non previste  e  non prevedibili, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;

- l’ufficio Direzione Lavori ha elaborato il necessario quadro di raffronto fra lavori e oneri per la 
sicurezza previsti in progetto e i lavori effettivamente necessari, da tale quadro risulta una maggiore 
spesa pari a netti Euro 53.713,49 esclusa IVA.
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- per i maggiori lavori e per i maggiori oneri della sicurezza, si è reso necessario il concordamento di  
nr. 4 nuovi prezzi;

Considerato inoltre che:

- le modifiche per maggiori lavori di cui sopra sono da identificarsi fra quelle previste dall’art 106, 
comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.;

- le modifiche riferite all’art 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del D.Lgs. n 50/2016 rivestono 
carattere non sostanziale, per le motivazioni di seguito esplicitate:

• non alterano gli elementi essenziali del contratto stipulato  26 Giugno 2023, Cronologico n. 
308 tra  il  Comune  di  Genova e  l’Impresa  C.E.M.A. Srl  rimanendo invariati  la  forma,  la 
volontà delle parti e la causa, con particolare riguardo all’oggetto del predetto contratto;

• non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, 
avrebbero consentito l’ammissione di candidati  diversi  da quelli  inizialmente selezionati  o 
l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato 
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, rimanendo invariate le categorie e le 
classifiche delle opere;

• non cambia  l’equilibrio  economico a  favore dell’aggiudicatario  in  modo  non previsto  nel 
contratto, rimanendo invariato il ribasso d’asta (18,562%) inizialmente offerto a fronte dei 
maggiori  lavori  previsti,  con  un  aumento  di  prezzo  avente  un’incidenza  pari  al  15,77% 
dell’importo del contratto principale, percentuale inferiore a quella di cui al comma 12 dell’art 
106  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  smi,  non  determinando  la  necessità  di  procedere  con 
l’acquisizione di nuovo CIG, ex art 3, comma 5, L n 136/2010, ai fini della tracciabilità dei 
pagamenti;

• non estendono l’ambito di applicazione del contratto, in considerazione delle caratteristiche 
dei maggiori lavori descritte nella Relazione Tecnica del 10/11/2023 prot. PG/2023/548268 
del 21/11/2023 redatta a cura del Direttore dei Lavori;

- il  Quadro Economico dei lavori a progetto ed il  nuovo Quadro Economico dei lavori sono di  
seguito indicati: 

IMPORTO LAVORI PROGETTO PRINCIPALE (esclusa IVA)
Lavori a
Misura

Oneri
Sicurezza

Lavori in
Economia

Totale
Euro

Importi Lordi a base di gara 376.215,31 31.962,98 2.321,71 410.500,00

Importi al netto del ribasso di 
18,562% (Contratto) 306.382,22 31.962,98 2.321,71 340.666,91

NUOVO IMPORTO LAVORI VARIANTE (esclusa IVA)
Lavori a
Misura

Oneri
Sicurezza

Lavori in
Economia

Totale
Euro

Importi Lordi
(Variante) 435.891,15 37.077,66 2.321,71 475.290,52

Importi al netto del ribasso di 
18,562% (Variante) 354.981,03 37.077,66 2.321,71 394.380,40
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- la quota incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - calcolata sull’importo al lordo del ribasso d’asta dei 
maggiori lavori pari a Euro 64.790,52 ammonta a Euro € 1.036,65 (quota 80%);

- l’importo netto di Euro 53.713,49 relativo ai maggiori lavori e ai maggiori oneri della sicurezza, 
trova copertura finanziaria nel ribasso d’asta;

-  l’importo  netto  dei  lavori  pari  ad  Euro  53.713,49,  viene  ad  aggiungersi  all’importo  netto 
contrattuale  di  Euro  340.666,91,  che  pertanto  viene  a  ridefinirsi  in  Euro  394.380,40  al  netto 
dell’IVA 22%;

- l’impresa C.E.M.A. Srl con l’allegato Atto di sottomissione sottoscritto in data 10/11/2023 prot. 
NP/2023/2615 del 21/11/2023, si è impegnata ad eseguire detti ulteriori lavori alle stesse condizioni 
ed oneri dei lavori principali del sopra citato contratto Cronologico n. 308 del 26 Giugno 2023;

Considerato infine che:

- in ragione dei maggiori lavori di cui al presente provvedimento si rende altresì necessario adeguare 
gli importi relativi all’onorario per l’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di  Esecuzione affidato  con  D.D.  2023-212.1.0.-50,  adottata  il  07/06/2023  ed  esecutiva  dal 
13/06/2023 all’Arch. Baffico Slucca Matteo P.IVA  01392420996 - C.F. BFFMTT73A08D969Y, 
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova 
al n. 3077 con studio in Via Almeria 22/6 – Genova, 16135;

- detto adeguamento è stato stimato dalla scrivente U.C. sulla scorta delle Tariffe professionali di 
cui al DM 17/06/2016, per un importo al  netto  del ribasso di gara offerto (6,456% ed ulteriore 
ribasso pari a 4,040%) pari a Euro 1.089,50 spese forfettarie incluse, al netto di CNPAIA 4% ed 
esclusa IVA al 22% poiché in regime forfettario.

- il professionista Arch. Baffico Slucca Matteo, con l’allegato Atto di sottomissione sottoscritto in 
data  10/11/2023  prot.  NP/2023/2618  del  21/11/2023,  ha  accettato  l’adeguamento  dell’incarico 
professionale  alle  stesse  condizioni  e  pattuizioni  del  contratto  originario  repertorio  contratti  n. 
1328/2023 del 21/07/2023;

-  che  l’importo  stimato  del  servizio  ha  un’incidenza  pari  al  11,47% dell’importo  del  contratto 
principale  di  cui  alla  sopracitata  2023-212.1.0.-50,  adottata  il  07/06/2023  ed  esecutiva  dal 
13/06/2023, percentuale inferiore a quella di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, non 
determinando la necessità di procedere con l’acquisizione di un nuovo CIG, ex art.3, comma 5, L. 
n.136/2010, ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

-  l’importo  netto  del  servizio  pari  ad  Euro  1.089,50,  viene  ad  aggiungersi  all’importo  netto 
contrattuale di Euro 9.500,06, che pertanto viene a ridefinirsi in Euro 10.589,56 al netto di CNPAIA 
4% ed esclusa IVA al 22% poiché in regime forfettario.

- Per tutto  quanto sopra indicato i  maggiori  importi  nel quadro economico dell’appalto sono i 
seguenti:

Q.E. Maggiori lavori EURO
A.1 Lavori a Misura (al netto del ribasso di gara) 48.598,81
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A.2 Oneri della Sicurezza 5.114,68
A.3 Economie 0,00
A Totale netto A.1+A.2+A.3 53.713,49
B IVA 22% su A 11.816,97

  Totale A+B 65.530,46
C Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota 80%) 1.036,65

D.1 Adeguamento incarico C.S.E. (al netto del ribasso di gara) 1.089,50
D.2 CNPAIA 4% su D.1 43,58
D Totale netto D.1+D.2 1.133,08
E IVA esente poiché aderente al Regime Forfettario 0,00

  Totale D+E 1.133,08
 Totale Q.E. Maggiori Lavori A+B+C+D+E 67.700,19

Dato atto:

- dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 
42 D. Lgs. 50/2016 ed art.6 bis L.241/1990;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art.  
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

-  l’istruttoria del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Arch.  Emanuela  Torti,  responsabile  del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti.
-  con la  sottoscrizione  del  presente atto,  il  dirigente attesta  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.147 bis del 
d.lgs. 267/2000;

-  il  presente  provvedimento  diventa  efficace con l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.
- il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del 

04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 
2.
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- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune 
di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13/04/2023 - Triennio 
2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i  
documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il  Provvedimento  del  Sindaco  n.  N.  ORD-2023-113  del  05.04.2023  per  il  conferimento  di 
incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e 
aggiudicazione in capo all’Arch. Ines Marasso;

Vista  la  Delibera di  Giunta Comunale  n.  32 del  10/03/2022 con la  quale  si  è  preso atto  della 
ricognizione  dei  residui  attivi  e  passivi  e  delle  connesse  reimputazioni,  ed  altresì  sono  state 
approvate le variazioni al Bilancio 2022/2024 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

DETERMINA

1) di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  l’esecuzione  di  maggiori  lavori 
relativamente all’appalto avente ad oggetto i lavori  di  “Scuola Elsa Morante, via Linneo 
232: completamento rifacimento serramenti”.

2) di affidare i maggiori lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1) lettera e) nel rispetto del comma 4 
del D.Lgs. 50/2016, all’impresa C.E.M.A. Srl,  con sede in Via Nino Bixio 18/1,  Chiavari CAP 
16043  P.  IVA.  01018550994,  che  con  l’allegato  atto  di  sottomissione,  sottoscritto  in  data 
10/11/2023 prot. NP/2023/2618 del 21/11/2023 ne ha accettato l’esecuzione per l’importo di Euro 
53.713,49 al netto del ribasso d’asta del 18,562% e compresi i maggiori oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, il tutto oltre ad I.V.A al 22%;

3) di approvare per i motivi esposti in premessa i 4 nuovi prezzi necessari alla contabilizzazione dei 
lavori  nell’ambito  dell’appalto,  come  da  atto  di  impegno  sottoscritto  in  data  10/11/2023 prot. 
NP/2023/2615 del 21/11/2023;

4) di prendere atto che sempre nell’atto d’impegno di cui sopra, l’Impresa appaltatrice ha accettato i 
nuovi prezzi;

5)  di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l’adeguamento  dell’incarico  professionale  di 
Coordinatore  della  Sicurezza  per  l’esecuzione  affidato  con  D.D.  2023-212.1.0.-50  adottata  il 
07/06/2023 ed esecutiva dal 13/06/2023 all’Arch. Baffico Slucca Matteo P.IVA 01392420996 , 
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova 
al n. 3077;

6) di prendere atto che l’importo netto del servizio, pari ad Euro  1.089,50, viene ad aggiungersi 
all’importo netto contrattuale di Euro 9.500,06, che pertanto viene a ridefinirsi in Euro 10.589,56al 
netto di CNPAIA 4% ed esclusa IVA al 22% poiché in regime forfettario.

7) di prendere atto che l’importo “Incentivi per funzioni tecniche” art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 
deve essere integrato per Euro 1.036,65 a seguito dell’aumento dell’importo lavori;
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8)  di  mandare  a  prelevare  e  impegnare  la  spesa complessiva  di  Euro  67.700,19 come di 
seguito:

a. Euro  65.530,46 per  maggiori  lavori,  di  cui  Euro  53.713,49  per  imponibile  ed  Euro 
11.816,97  per I.V.A. al  22%, a favore dell’Impresa  C.E.M.A. Srl (C. Benf.  40144),  al 
Capitolo  70274,  C.  di  C.  2193.8.10  “Urban  Lab  –  PNRR  M5C2-I2.1  Rigenerazione 
Urbana” del Bilancio 2023 P.d.C. 02.02.01.09.00 Crono 2022/112 in questo modo:

- Euro 60.866,07 mediante riduzione dell’IMP 2023/ 2023/15348 ed emissione di un 
nuovo IMP 2023/17687;

- Euro 4.664,39 mediante riduzione dell’IMP 2023/1040 ed emissione di nuovo IMP 
2023/17688;

b. Euro  1.133,08 per  integrazione  dell’onorario  del  professionista  incaricato  del 
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase Esecutiva,  di  cui  Euro  1.133,08 per  imponibile 
(comprensivo di CNPAIA 4% per Euro 43,58)  ed esclusa IVA al 22% poiché in regime 
forfettario, a favore dell’Arch. Baffico Slucca Matteo (C. Benf. 61135 – CIG 9846851680), 
al  Capitolo  70274, C. di  C. 2193.8.10 “Urban Lab – PNRR M5C2-I2.1 Rigenerazione 
Urbana” del Bilancio 2023 P.d.C. 02.02.01.09.00 Crono 2022/112 mediante riduzione di 
pari importo dell’IMPE 2023/1040 ed emissione di nuovo IMPE 2023/17689;

c. Euro 1.036,65 per quota incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota 80%) al Capitolo 
70274, C. di C. 2193.8.10 “Urban Lab – PNRR M5C2-I2.1 Rigenerazione Urbana” del 
Bilancio 2023 P.d.C. 02.02.01.09.00 Crono 2022/112 mediante riduzione di pari importo 
dell’IMPE 2024/377 ed emissione di nuovo IMPE 2024/1180;

9)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento per Euro 67.700,19 è finanziata 
come segue:

a. per Euro 60.866,07 tramite fondi PNRR M5C2-I2.1 – Rigenerazione Urbana – Scuola Elsa 
Morante (ACC 2023/2551);

b. per Euro 5.797,47 tramite fondi PNRR M5C2-I2.1 – Rigenerazione Urbana – Scuola Elsa 
Morante (ACC 2023/443);

c. per Euro 1.036,65 tramite fondi PNRR M5C2-I2.1 – Rigenerazione Urbana – Scuola Elsa 
Morante (ACC 2024/59);

10) di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa 
richiesta di reversale con riguardo alla quota 20% di incentivo;

11) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici – U.C. Attuazione Opere Pubbliche, alla 
liquidazione  della  spesa  mediante  emissione  di  atti  di  liquidazione  digitale,  nell’ambito  della 
contabilizzazione dei lavori di cui al contratto principale;

12) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – U.C. Attuazione Opere Pubbliche alla 
pubblicazione del  presente provvedimento sul  profilo del  committente, nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa 
in materia di trattamento di dati personali.

Il Dirigente
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Arch. Emanuela Torti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-124
AD OGGETTO:

P.N.R.R. M5C2-MI2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale. Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento 
serramenti. Approvazione di variante lavori in aumento e concordamento nuovi prezzi con 
l’Impresa C.E.M.A. S.r.l.. Adeguamento onorario incarico professionale di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione affidato all’Arch. Baffico Slucca Matteo. CUP B38B21000050004 - 
MOGE 20654 – CIG Impresa 9520369907 - CIG CSE 9846851680.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC. 2023/2551
• ACC. 2023/443
• ACC. 2024/59

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese
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