
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-27

L'anno 2023 il  giorno 29 del mese di Marzo la sottoscritta Arch. Torti  Emanuela, in 
qualità  di  Dirigente  del  Settore  Attuazione  Opere  Pubbliche,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

LAVORI “TORNANTI DI VIA BORZOLI – MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO, OPERA INSERITA NEL 
PIANO INFRASTRUTTURE VIARIE EMERGENZA PONTE MORANDI – FASI 1 E 2”.
APPLICAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 1 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI” DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 
AGLI APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI MAGGIORI 
IMPORTI DERIVANTI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO INTEGRATIVO N.2.

CUP B37H18007780001 - CIG 8258532433 - MOGE 20297

Adottata il 29/03/2023
Esecutiva dal 07/04/2023

29/03/2023 TORTI EMANUELA
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-27

LAVORI “TORNANTI DI VIA BORZOLI – MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO,  OPERA INSERITA NEL 
PIANO INFRASTRUTTURE VIARIE EMERGENZA PONTE MORANDI – FASI 1 E 2”.
APPLICAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 1 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI” DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 AGLI 
APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI 
DERIVANTI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO INTEGRATIVO N.2.

CUP B37H18007780001 - CIG 8258532433 - MOGE 20297

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2020-205.0.0.-
29, Adottata il 30/03/2020 ed Esecutiva dal 15/04/2020, è stato approvato il progetto definitivo 
per  la  realizzazione  dell’intervento  di  “Tornanti  di  Via  Borzoli  –  Miglioramento  della 
circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture 
viarie emergenza Ponte Morandi – FASI 1 e 2.”, per un quadro economico di complessivi Euro 
3.183.602,00, dei quali Euro 2.500.000,00 per la FASE 1 e Euro 638.602,00 per la FASE 2, di 
cui da porre a base di gara Euro 1.614.803,47, dei quali Euro 1.132.757,11 per la FASE 1 ed 
Euro 482.046,36 per la FASE 2, il tutto oltre I.V.A.;

- sempre con tale provvedimento, si è stabilito di procedere all’affidamento della progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, comma 1 e 
216, comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2020-205.0.0.- 
93, adottata il 16/09/2020 ed esecutiva dal 22/09/2020, a seguito di gara d’appalto a procedura 
aperta in data 28/05/2020, l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori “Tornanti 
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di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, 
opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – FASI 1 e 2” è stato 
aggiudicato alla  Ditta  Tecnotatti  Srl,  con sede in  Genova, Via Borzoli  7/1 -  16153 Genova- 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01179730997;

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 10 Novembre 2020, Repertorio n. 68597, per un 
importo  di  netti  Euro  1.357.535,46,  comprensivo  di  Euro  46.102,68  per  la  progettazione 
esecutiva, di Euro 94.700,61 quali oneri di sicurezza ed Euro 49.999,99 per opere in economia;

-  con  determinazione  dirigenziale  2021-205.0.0.-1  adottata  il  11/01/2021  ed  esecutiva  dal 
11/01/2021,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  redatto  dall’Ing.  Gianfranco  Visconti, 
presentato dall’affidatario dell’appalto – Ditta Tecnotatti Srl -, dell’intervento “Tornanti di Via 
Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera 
inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Fasi 1 e 2”;

-  con verbale  prot.  NP  13/01/2021.0000048.I,  in  data  13/01/2021  sono  stati  consegnati  i 
lavori;

-  con determinazione  dirigenziale  2021-205.0.0.-107  adottata  il  29/09/2021  ed  esecutiva  dal 
02/10/2021, sono sati approvati ed affidati all’Impresa Tecnotatti Srl nuovi lavori, per un importo 
netto  di  Euro  221.018,88,  oltre  IVA,  nell’ambito  dell’intervento  “Tornanti  di  Via  Borzoli  – 
Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita 
nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Fasi 1 e 2”;

- per l’esecuzione dei maggiori lavori di cui sopra, sempre con determinazione dirigenziale 2021-
205.0.0.-107 adottata il 29/09/2021 ed esecutiva dal 02/10/2021, è stato concesso un maggior 
tempo contrattuale di gg 60;

- con atto prot. 09/06/2022-222017.U, a seguito di regolare istanza, è stata concessa una proroga 
al termine di ultimazione dei lavori di 61 gg; 

- il termine di ultimazione, salvo finiture, era previsto per il 26/08/2022;

- con verbale in data 06/09/2022 – prot. n. 07/09/2022.0336923.E – il Direttore dei Lavori ha 
certificato  l’ultimazione  dei  lavori  in  data  26/08/2022,  salvo  finiture  da  ultimarsi  entro  il 
10/10/2022.

Premesso altresì che:

-  l’art.  26 del  decreto  legge n.  50 del  17.05.2022,  “Misure urgenti  in  materia  di 
politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli 
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia 
di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 
prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
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-  più precisamente, l’art. 26, con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate 
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, prevede l’adozione, anche in deroga 
ai patti contrattuali, di stati di avanzamento dei lavori basati su prezzari aggiornati ai 
sensi  del  comma 2,  ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  ai  sensi  del 
comma 3;

-  per  l’appalto  “Tornanti  di  Via  Borzoli  –  Miglioramento  della  circolazione  veicolare  e 
realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte 
Morandi  – FASI 1 e 2.”, è  già stato  redatto  un  S.A.L straordinario per  i  lavori  eseguiti  e 
contabilizzati dal 01/01/2022 alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, con applicazione di 
quanto  previsto  dal  comma  3  dell’art.  26  del  D.L.  50/2022,  ed  emesso,  quale  acconto,  un 
certificato di pagamento straordinario entro trenta giorni dall’entrata  in vigore del decreto 
stesso;

-  l’approvazione  dei  maggiori  importi  determinati  e  la  liquidazione  della  spesa,  sono  stati 
approvati con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione 
Opere Pubbliche n. 2022-212.1.0-17 del 16/06/2022;

-  a seguito dell’approvazione da parte della Regione Liguria, con DGR 749/2022, in 
data 29/07/2022 dell’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale, l’ufficio di 
Direzione Lavori ha redatto il S.A.L. integrativo n.1 in data 10/08/2022;

-  il S.A.L. integrativo n. 1 del 10/08/2022, con nota del Settore Attuazione Opere 
Pubbliche della Direzione Lavori Pubblici  prot. n. 18/08/2022.0317093.U, è stato 
trasmesso all’Impresa appaltatrice e la stessa, con nota del 07/09/2022 - ns. prot. n. 
08/09/2022.03376628.E - ne ha restituito copia controfirmata senza riserva in segno 
di accettazione;

-  che con D.D. 2022-212.1.0.-51 del 16/09/2022 ed esecutiva dal 19/09/2022 sono 
stati approvati i maggiori importi derivanti dall’applicazione del DL 50/2022 così 
come determinati dal S.A.L. integrativo n. 1 del 10/08/2022;

-  che in data 21/09/2022 è stato emesso il certificato di pagamento integrativo n. 1 – 
NP. 21/09/2022.0001614.I – per una somma pari a Euro 32.531,22 al lordo delle 
trattenute dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 10%;

-  che  l’ufficio  di  Direzione  Lavori,  in  data  16/11/2022,  ha  redatto  il  S.A.L. 
Integrativo  n.  2  relativo  ai  lavori  eseguiti  e  contabilizzati  dal  01/08/2022  al 
10/10/2022 e lo ha trasmesso all’Impresa esecutrice Tecnotatti S.r.l. con nota Prot. 
22/11/2022.0445802.U,  che  ne  ha  restituito  copia  controfirmata  senza  riserva  in 
segno di accettazione – Prot. 23/11/2022.0446794.E;

-  per  l’appalto  “Tornanti  di  Via  Borzoli  –  Miglioramento  della  circolazione  veicolare  e 
realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte 
Morandi – FASI 1 e 2.”, occorre pertanto emettere il certificato di pagamento integrativo n. 2 
per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/08/02022 al 10/10/2022.
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Premesso infine che:

-  il Responsabile del Procedimento, in applicazione del DL 50/2022, è tenuto ad emettere, 
in deroga ai patti contrattuali, un certificato di pagamento integrativo per l’appalto in trattazione, 
relativamente allo S.A.L. integrativo n° 2 sopra indicato.

Considerato che:

-  occorre  provvedere  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa necessari  alla  successiva 
liquidazione dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del DL 50/2022, indicati nel S.A.L. 
integrativo n.2.

Dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

Dato  atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e 
amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la normativa in materia di compensazione prezzi citata in parte narrativa.
Visto il D.Lgs 50/2016.
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova.
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001.
Vista la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  76 del  27.12.2022 con la  quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approva-
to il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi del-
l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

DETERMINA

1)  di  approvare  i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  del  D.L.  50/2022 
all’appalto  “Tornanti  di  Via Borzoli  – Miglioramento  della  circolazione veicolare e 
realizzazione  di  parcheggio  a  raso,  opera  inserita  nel  piano  infrastrutture  viarie 
emergenza  Ponte  Morandi  –  FASI 1  e  2,  per  i  lavori  eseguiti  e  contabilizzati  dal 
01/08/2022 al 10/10/2022;

2)  di dare atto che i suddetti importi sono stati calcolati secondo quanto previsto dal D.L. 
50/2022 ed in particolare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2;
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3)  di  mandare  a  prelevare,  la  somma  complessiva  di  Euro  15.181,56,  di  cui  Euro 
13.801,42  per imponibile ed Euro 1.380,14 per I.V.A. 10%, al Capitolo 75180 c.d.c. 
3004.8.03 “Manutenzione strade - lavori conseguenti crollo tratto viadotto Polcevera” 
Crono 2020/12 P.d.C. 02.02.01.09.012, nel seguente modo: 

•  Euro 10.694,89 mediante riduzione dell’Imp. 2023/6160 ed emissione di  nuovo  Imp. 
2023/8733;

•  Euro  4.486,67  mediante  riduzione  dell’Imp.  2023/6167  ed  emissione  di  nuovo  Imp. 
2023/8734;

4)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, è finanziata con quota delle 
risorse di cui al Piano degli Interventi Urgenti del Commissario Delegato, Fondo per le 
Emergenze Nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 
(Acc.to 2023/1572);

5)  di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento all’emissione del  certificato 
di pagamento integrativo n.2, sulla base degli importi di cui allo S.A.L. integrativo n. 
2, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2022;

6)  di procedere a cura  del Settore Attuazione Opere Pubbliche  della Direzione  Lavori 
Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione 
digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;

7)  di provvedere a cura del Settore Attuazione Opere Pubbliche della Direzione Lavori 
Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

8)  di dare atto di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali;

9)  di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi ai sen-si dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990.

IL DIRIGENTE
Arch. Emanuela Torti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-27
AD OGGETTO

LAVORI  “TORNANTI  DI  VIA  BORZOLI  –  MIGLIORAMENTO  DELLA  CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE  E  REALIZZAZIONE  DI  PARCHEGGIO  A  RASO,  OPERA  INSERITA  NEL 
PIANO INFRASTRUTTURE VIARIE EMERGENZA PONTE MORANDI – FASI 1 E 2”.
APPLICAZIONE DELL’ART.  26,  COMMA  1  “DISPOSIZIONI URGENTI  IN MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI” DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 AGLI 
APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI 
DERIVANTI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO INTEGRATIVO N.2.
CUP B37H18007780001 - CIG 8258532433 - MOGE 20297

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2023/1572).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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