
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-42

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di Maggio il sottoscritto Torti Emanuela in qualita' di dirigente di 
Settore Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  CON 
LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI OPERE FUNZIONALI AL COLLAUDO ED ONERI DELLA 
SICUREZZA COVID, APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME 
PER  AGGIORNAMENTO  PREZZI,  INTEGRAZIONE  DELL’ONORARIO  DEL 
PROFESSIONISTA  INCARICATO  PER  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN 
ESECUZIONE.  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  ALLA NORMATIVA  ANTINCENDIO 
STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO 
DIRETTORIALE  MIUR  N.  90  DEL  15/04/2020:  SCUOLE  INFANZIA  JEAN  PIAGET, 
PRIMARIA DOMENICO FERRERO, IC CORNIGLIANO – VIA CERVETTO 42”. 
CUP B39E20000820005 – CIG 878862177A - MOGE 20546
CIG ZF832B8AA3 incarico professionale CSE Ing. Attilio Valentini

Adottata il 12/05/2023
Esecutiva dal 19/05/2023

12/05/2023 TORTI EMANUELA
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CUP B39E20000820005 – CIG 878862177A - MOGE 20546
CIG ZF832B8AA3 incarico professionale CSE Ing. Attilio Valentini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del R.U.P. Ing. Andrea Accorso

Premesso che:

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/04/2021 è stato approvato il Progetto 
Definitivo  relativo  agli  “Interventi  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  strutture 
scolastiche  beneficiarie  del  finanziamento  di  cui  al  Decreto  Direttoriale  MIUR  n.  90  del 
15/04/2020:  Scuole  Infanzia  Jean  Piaget,  Primaria  Domenico  Ferrero,  IC Cornigliano  –  Via 
Cervetto  42”,  redatto  dalla  Direzione  Progettazione  e  Impiantistica  Sportiva  per  la  parte 
architettonica,  e  dall’Ing.  Dino  Cavallaro  per  la  parte  impiantistica,  il  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione, l’elaborazione della documentazione di appalto, computistica 
edile e impiantistica e la direzione operativa impianti, Coordinamento della Progettazione Ing. 
Francesco Bonavita, per una spesa complessiva pari ad Euro 400.000,00 (Q.E.), da finanziarsi 
per Euro 325.327,64 con mutuo flessibile assunto con Cassa DD.PP. da contrarre nell’esercizio 
2021 e per Euro 70.000,00 con fondi finanziati dal MIUR e per euro 4.672,36 con fondi propri 
dell’ente;
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-  con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2021-205.0.0.-
65 del 21/06/2021 esecutiva dal 27/06/2021 sono stati approvati il Progetto Esecutivo, i lavori e 
le  modalità  di  gara  per  gli  “Interventi  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  strutture 
scolastiche  beneficiarie  del  finanziamento  di  cui  al  Decreto  Direttoriale  MIUR  n.  90  del 
15/04/2020 Scuole  Infanzia  Jean Piaget,  Primaria  Domenico  Ferrero,  I.C. Cornigliano – Via 
Cervetto 42 – Genova”, per un importo complessivo dei lavori, “a misura”, di Euro 283.173,39, 
di cui Euro 11.383,02 per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso ed Euro 4.425,36 per 
opere in economia non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-205.0.0.-99  del  06/09/2021  si  è  provveduto 
all’aggiudicazione definitiva dei lavori  “Interventi  di adeguamento alla normativa antincendio 
strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 
15/04/2020 Scuole Infanzia Jean Piaget , Primaria Domenico Ferrero, I.C. Cornigliano – Via 
Cervetto 42 – Genova” all’Impresa Forza Motrice S.r.l. con sede legale in via Genova, Piazza 
Fulceri Paolucci De Calboli 1 – CAP 16161 – C.F. e P.IVA 06876950962, a seguito di procedura 
negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, indetta ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera 
b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, con il ribasso 
offerto del 27,951%, così da ridurre il preventivato importo lavori da Euro 283.173,39 ad Euro 
208.442,20 di cui Euro 11.383,02 quali oneri della sicurezza ed Euro 4.425,36 quali opere in 
economia, il tutto oltre I.V.A. al 22%.

-  il contratto di appalto per i lavori in oggetto è stato stipulato in data 02/11/2021 Cron. n. 
363;

-  i  lavori  sono  stati  consegnati  con  Verbale  di  consegna  del  28/10/2021  Prot.  NP 
28/10/2021.0002246.I;

-  con comunicazione del 28/03/2022 Prot. 28/03/2022.0116003.U è stata concessa una proroga di 
giorni 30, naturali e continui, per l’ultimazione dei lavori, da aggiungersi ai termini di cui al 
contratto originario;

-  i lavori sono stati conclusi in data 28/04/2022, come da Certificato di ultimazione dei lavori 
Rep. NP 04/05/2022.0000753.I;

-  nella fase di collaudo, ai sensi dell’art. 228 del DPR 207/2010 ad oggi ancora vigente, sono state 
ordinate  ulteriori  lavorazioni,  non  comprese  a  progetto,  e/o  piccole  modifiche  a  quelle  in 
progetto,  finalizzate  ad  una  migliore  fruizione  ed  ottimizzazione  degli  impianti  e  dei  locali 
oggetto di intervento,  nonché alla presentazione della  SCIA antincendio da parte degli  uffici 
competenti. Pertanto, sono stati emessi n. 2 Ordini di Servizio.

Premesso inoltre che:

-  l’art. 8 comma 4 lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (D.L. Semplificazioni), convertito in 
Legge n. 120 del 11/09/2020, ha previsto il riconoscimento alle imprese appaltatrici dei costi 
dovuti all’emergenza Covid-19, fino al termine dell’emergenza, attraverso il reperimento delle 
risorse necessarie dal Q.E. dell’appalto;
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-  in  ottemperanza  al  D.L  34/2020  ed  all’Ordinanza  della  Regione  Liguria  n.  48/2020  del 
20/07/2020,  il  Coordinatore per la  Sicurezza  in fase di  Esecuzione Ing. Attilio  Valentini,  ha 
adeguato  il  P.S.C.  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  dei  lavori  in  argomento,  e 
conseguentemente ha quantificato e stimato i derivanti costi della Sicurezza specifici per oneri 
Covid da riconoscere all’Appaltatore in complessivi Euro 7.956,28, oltre I.V.A. 22%, come da 
“Stima sicurezza – ALL. C – Rev. E” inoltrata dal CSE con mail in data 20/04/2022;

-  i costi Covid-19, corrisposti con i precedenti Stati di Avanzamento Lavori e con lo Stato di 
avanzamento finale con opere finalizzate al collaudo sono pari ad Euro 7.358,13 oltre I.V.A. al 
22%.

Considerato che:

-  l’importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell’art.102 c.2 D.Lgs. 
50/2016, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la D.L. alla redazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione; 

- lo stato finale dell’appalto è così sintetizzato:

Lavori a misura Euro  110.785,90
Provviste Euro  
70.864,56
Oneri sicurezza    Euro      9.956,19
Oneri sicurezza Covid Euro      7.358,13
Opere in economia                                                                                                 Euro           17.192,08  
                                                        Sommano      Euro 216.156,87 (arr.)

A dedurre:
Anticipazione recuperata nei certificati Euro   39.459,51
Anticipazione da recuperare nello stato finale Euro     2.228,93
Per acconto n. 1 già corrisposto Euro   27.829,66
Per acconto n. 2 già corrisposto Euro 129.021,87
Trattenute a garanzia acconto n. 1 Euro        175,03
Trattenute a garanzia acconto n. 2                                                                                                    Euro      
811,46
Restano netti   

Euro  16.630,41

Pertanto, la rata di saldo, al netto delle trattenute a garanzia, è pari ad Euro 16.630,41 oltre IVA al 
22% di Euro 3.658,69, per un totale di Euro 20.289,10.
Lo svincolo  delle  trattenute  0,50% a garanzia  è  pari  ad Euro 986,49 oltre  IVA 22% di  Euro 
217,03, per un totale di Euro 1.203,52.

Restano, pertanto, da corrispondere nella rata di saldo Euro       
              17.616,90   oltre IVA al 22%.
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Ne risulta:
Totale netto per lavori Euro 216.156,87 
Maggiore spesa sul contratto Euro 216.156,87 – 208.442,20 = 7.714,67 oltre Iva 

-  il quadro economico finale dell’intervento è così sintetizzato:

SCUOLE INFANZIA JEAN PIAGET, PRIMARIA DOMENICO FERRERO, IC 
CORNIGLIANO – VIA CERVETTO 42

Importo Finale dei Lavori € 252.120,73 € 109.398,68
Dedotto ribasso d'asta (27,951%) € 70.470,27  

A) IMPORTO LAVORI RIBASSATO:  
A.1.1 Importo lavori soggetti a I.V.A. 22% € 181.650,46
A.1.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.956,19 € 5.469,93
A.1.3 Oneri di sicurezza COVID non soggetti a ribasso € 7.358,13  
A.1.4 Opere in economia non soggette a ribasso € 17.192,08 € 10.000,00
   
A) TOTALE LAVORI  € 216.156,87
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (incentivo) € 5.465,25
B.2 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di 
verifica e validazione, coordinamento in esecuzione, direzione 
operativa impianti (CSE: 6.998,51, integrazione compresa e 
compresa cassa 4%; Progettista e DO Impianti: Euro 21.195,51 
compresa cassa 4%)

€ 28.194,02 € 20.147,03

  
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 33.659,27

I.V.A. al 22% su A € 47.554,51  
I.V.A. al 22% su B2 € 6.202,68
C) TOTALE I.V.A. € 53.757,19

TOTALE A+B+C  € 303.573,33
Totale adeguamento prezzi secondo D.L. 50/2022 convertito 
con legge n. 91 del 15 luglio 2022, compresa IVA 10% € 9.190,83

Economie Appalto € 87.235,84

TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 400.000,00

-  come risulta dal CRE, per l’esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la pubblicazione di 
avviso ad opponendum, come da dichiarazione del D.L. prot. NP 03/02/2023.0000271.I;
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-  come risulta  dalla Comunicazione Prot.  16/02/2023.0070226.I del 16/02/2023,  a firma della 
Direzione Servizi Finanziari del Comune di Genova, non sono segnalate notifiche di cessioni di 
crediti  da  parte  dell’Impresa  appaltatrice,  nonché procure  o  deleghe a  favore  di  terzi  per  la 
riscossione dei mandati di pagamento;

-  l'impresa ha firmato la Contabilità dei lavori ed il  Certificato di Regolare Esecuzione senza 
riserve;

-  il RUP, Ing. Andrea Accorso, ha autorizzato la contabilizzazione e la successiva liquidazione 
della somma relativa ai maggiori lavori funzionali  ordinati  dal D.L. e realizzati  dall’impresa, 
ancorché ritenute dallo stesso funzionali ed indispensabili ai fini dell’appalto, nonché gli oneri 
per  i  costi  Covid-19,  ai  sensi  dell’art.  228  del  D.P.R.  207/2010,  con  nota  Prot. 
10/02/2023.0060794.I, allegata al CRE, il cui impegno finanziario è coperto interamente dalle 
somme a disposizione del Quadro Economico di appalto;

-  non essendo contemplati nel contratto d’appalto i prezzi di alcune nuove lavorazioni, si è reso 
necessario  determinare  e  concordare,  in  contraddittorio  tra  l’ufficio  di  Direzione  Lavori  e 
l’Appaltatore, n. 42 Nuovi prezzi, di cui n. 2 per lavori e n. 40 per oneri della sicurezza ed oneri  
Covid,  confluiti  nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. NP 10/02/2023.0000331.I, 
allegato al CRE;

-  a seguito del maggiore impegno professionale derivante dalla necessità di ottemperare agli oneri 
derivanti dall’emergenza COVID, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria 
N. 48/2020, si rende necessario un ricalcolo ed adeguamento dell’importo relativo all’onorario 
del Coordinamento nell’esecuzione dei lavori, affidato all’Ing. Attilio Valentini, con incremento 
ricalcolato in Euro 129,72, oltre Euro 5,19 per CNPAIA e Euro 29,68 per IVA al 22%, per un 
incremento  totale  complessivo  di  Euro  164,59,  rispetto  all’importo  originario  pari  a  Euro 
8.373,59 (CNPAIA ed IVA compresi).

Considerato altresì che

-  l’appalto in oggetto è soggetto all’adeguamento dei prezzi di contratto ai sensi del D.L. 50/2022 
convertito con legge n. 91 del 15 luglio 2022;

-  durante  l’esecuzione  dei  lavori  sono  stati  emessi  n°  2  SAL straordinari/integrativi,  firmati 
dall’impresa  senza riserve,  per  l’adeguamento  dei  prezzi  dei  relativi  SAL ordinari,  da cui  si 
desume  un  incremento  dell’importo  totale  dei  lavori,  da  riconoscere  all’impresa,  pari  ad  € 
7.533,47 oltre IVA 22%.

Ne risulta:

Totale adeguamento prezzi secondo D.L. 50/2022
convertito con legge n. 91 del 15 luglio 2022           Euro  7.533,47

A dedurre:
Per acconto n. 1 già corrisposto (SAL 1 straordinario)    

Euro  7.125,31
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Trattenute a garanzia acconto n. 1                                        Euro                  35,81  
Restano netti           Euro  
372,35

Pertanto, la rata di saldo riferita alla contabilità straordinaria/integrativa, al netto delle trattenute a 
garanzia, è pari ad Euro 372,35 oltre IVA al 22% di Euro 81,92, per un totale di Euro 454,27.
Lo svincolo delle trattenute 0,50% a garanzia è pari ad Euro 35,81 oltre IVA al 22% di Euro 7,88, 
per un totale di Euro 43,69;

-  la somma suddetta di Euro 372,35 oltre IVA al 22% di Euro 81,92 per un totale di Euro 454,27 
per l’adeguamento dei prezzi trova copertura finanziaria all’interno delle somme a disposizione 
del Q.E.;

-  è necessario, con il presente provvedimento, impegnare la somma di Euro 372,35 oltre IVA 22% 
e liquidare, a fronte della presentazione di regolare fattura.

Dato atto:

- dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi del-
l’art. 42 D.lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

-  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Ing.  Andrea  Accorso,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti 
a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare 
riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 comma 1 
lett. d del Codice della Privacy);

- che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria,  rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario,  ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi 
dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000.

VISTI
-  il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

-  gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001.

-  gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D.lgs. n. 159/2011;
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-  l’art.  1  comma  2  della  L.  120/2020  così  come  sostituito  dall’art.  51  del  D.L.  n.  77/2021, 
convertito in L. n. 108/2021;

-  gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;

- l’art.  52 c.  1 lett.  a)  del D.lgs.  77/2021 del  31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di 
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di 
accelerazione e snellimento delle procedure);

-  il D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

-  il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 
34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati 
i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto della 
ricognizione  dei  residui  attivi  e  passivi  e  delle  connesse reimputazioni,  ed altresì  sono state 
approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

-  il  Provvedimento  del  Sindaco n.  2023-112 del  05/04/2023  per  il  conferimento  di  incarichi 
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo 
all’Arch. Emanuela Torti.

DETERMINA

1) di approvare le conclusioni dell’allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 
24/02/2023, (prot. NP 02/03/2023.0000466.I) dal Direttore dei Lavori Ing. Raffaella Voga, 
con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti,  dall’Impresa FORZA MOTRICE S.r.l. 
con sede legale in Genova, Piazza Fulceri Paolucci De Calboli 1 – CAP 16161 – C.F. e 
P.IVA 06876950962  (Cod.  Benf.  55625),  i  lavori  di  “Interventi  di  adeguamento  alla 
normativa  antincendio  strutture  scolastiche  beneficiarie  del  finanziamento  di  cui  al 
Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 15/04/2020: Scuole Infanzia Jean Piaget, Primaria 
Domenico  Ferrero,  I.C. Cornigliano -  Via Cervetto  42.– Genova” in  base al  contratto 
d’Appalto Cronologico n. 363 del 02/11/2021;

2) di  approvare  il  riconoscimento  all’Impresa  appaltatrice  degli  oneri  derivanti 
dall’emergenza sanitaria COVID, quantificati in Euro 7.358,13 oltre I.V.A. 22% per un 
totale di Euro 8.976,92, corrisposti e liquidati nei SAL precedenti e nel CRE, che trovano 
copertura finanziaria nel quadro economico dell’appalto approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 2021-205.0.0.-65 del 21/06/2021 esecutiva dal 27/06/2021;

3) di  dichiarare liquidato  in  complessivi  Euro 216.156,87,  oneri  della  sicurezza  ed oneri 
Covid compresi, oltre I.V.A., ed al lordo delle trattenute di garanzia, l’importo dei suddetti 
lavori, secondo le risultanze dello stato finale;
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4) di  approvare  per  i  motivi  esposti  in  premessa  n.  42  nuovi  prezzi  necessari  alla 
contabilizzazione  dei  lavori  nell’ambito  dell’appalto,  come  dal  citato  Verbale  di 
Concordamento  Nuovi  Prezzi,  sottoscritto  in  data  27/01/2023  Rep.  NP 
10/02/2023.0000331.I;

5) di adeguare, a seguito del maggiore impegno professionale derivante dalla necessità di 
ottemperare  agli  oneri  derivanti  dall’emergenza  COVID,  ai  sensi  dell’Ordinanza  del 
Presidente della  Regione Liguria N. 48/2020, l’onorario del  professionista  esterno Ing. 
Attilio  Valentini,  incaricato  con  D.D.  n.  2021-205.0.0.-117  del  27/10/2021  del 
Coordinamento della Sicurezza nell’esecuzione dei lavori, per un importo totale di Euro 
164,59, di cui Euro 129,72 per compenso, Euro 5,19 per CNPAIA ed Euro 29,68 per IVA 
al 22%;

6) di  autorizzare  lo  svincolo  del  deposito  cauzionale  costituito  dalla  polizza  fidejussoria 
rilasciata  dalla  Compagnia "Euroins  Insurance JSC" -  Agenzia  di  Boulevard Hristofor 
Kolumb 43, Sofia (Bulgaria) – numero EIBR2101151 emessa in data 22 Ottobre 2021 per 
l'importo di Euro 29.934,00;

7) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all’impresa FORZA MOTRICE S.r.l.  del 
saldo per lavori pari ad Euro 16.630,41 oltre IVA 22% di Euro 3.658,69, per un totale di 
Euro 20.289,10,  secondo quanto indicato  in  premessa,  a titolo  di  saldo  a fronte della 
fattura di prossima emissione;

8) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all’impresa FORZA MOTRICE S.r.l. delle 
trattenute a garanzia pari ad Euro 986,49 oltre IVA 22% di Euro 217,03, per un totale di 
Euro 1.203,52, secondo quanto indicato in premessa, a titolo di saldo a fronte della fattura 
di prossima emissione;

9) di approvare il riconoscimento all’Impresa FORZA MOTRICE S.r.l. della somma di Euro 
372,35  oltre  IVA  al  22%  di  Euro  81,92  per  un  totale  di  Euro  454,27,  relativi 
all’adeguamento dei prezzi di contratto ai sensi del D.L. 50/2022 convertito con legge n. 
91 del 15 luglio 2022 e di autorizzarne la  corresponsione all’impresa, a titolo di saldo a 
fronte della fattura di prossima emissione;

10) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all’Impresa FORZA MOTRICE S.r.l. delle 
trattenute  a  garanzia  relative  ai  CdP per  SAL straordinari/integrativi,  pari  ad  Euro 
35,81 oltre IVA 22% di Euro 7,88 per un totale di Euro 43,69, secondo quanto indicato in 
premessa, a titolo di saldo a fronte della fattura di prossima emissione;

11) di prendere atto che l’impresa appaltatrice ha presentato, ai sensi dell’art.103, comma 6 
del D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, polizza fidejussoria a garanzia 
dei lavori eseguiti numero EIBR2300538 rilasciata dalla Compagnia "Euroins Insurance 
JSC" -  Agenzia  di  Boulevard Hristofor  Kolumb 43,  Sofia  (Bulgaria)  –emessa  in  data 
10/03/2023  per  l'importo  di  Euro  18.025,06  della  durata  di  due  anni  dalla  data  del 
10/03/2023;
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12) di  liquidare  a  saldo  del  contratto  Cron.  n.  363  del  02/11/2021  a  favore  dell’impresa 
FORZA MOTRICE S.r.l.la quota complessiva di Euro 12.124,41 dal capitolo 73074, C. di 
C.  1350.8.05  “Servizi  Generali  a  Supporto  del  Sistema  Educativo  -  Manutenzione 
straordinaria”, P.d.c. 2.2.1.9.3 Crono 2021/353 nel seguente modo:

- per saldo lavori Euro  10.877,19 (di cui Euro 8.915,74 per imponibile ed Euro 1.961,45 per 
IVA 22%) mediante riduzione dell’Impe 2023/5863 ed emissione di nuovo Impe 2023/9952;

- per svincolo trattenute a garanzia per Euro  1.203,52 (di cui Euro 986,49 per imponibile ed 
Euro 217,03 per IVA) mediante riduzione dell’Impe 2023/5863 ed emissione di nuovo Impe 
2023/9953;

- la somma di Euro 43,69 (di cui Euro 35,81 per imponibile ed Euro 7,88 per IVA 22%) quale 
svincolo trattenute a garanzia  del  SAL straordinario adeguamento prezzi  ai  sensi  del D.L. 
50/2022 convertito con legge n. 91 del 15 luglio 2022 di cui alla D.D. N. 2022-212.1.0.-20 del 
16/06/2022 mediante riduzione dell’Impe 2023/6276 ed emissione di nuovo Impe 2023/9954;

13) di impegnare e mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 9.411,91 di cui Euro 
7.714,68 per imponibile ed Euro 1.697,23 per I.V.A. 22% per lavori ordinati in sede di 
collaudo al capitolo 73074, C. di C. 1350.8.05 “Servizi Generali a Supporto del Sistema 
Educativo - Manutenzione straordinaria”, P.d.c. 2.2.1.9.3 nel seguente modo:

- quota Comune Crono 2021/353 per Euro 7.764,83 (di cui Euro 6.364,62 per imponibile 
ed Euro 1.400,21 per IVA) mediante riduzione dell’Impe 2023/5851 ed emissione di nuovo 
Impe 2023/9955;
- quota MIUR crono  2020/598 per Euro  1.647,08 (di cui Euro 1350,07 per imponibile ed 
Euro 297,01 per IVA) mediante riduzione dell’Impe 2023/6177 ed emissione di nuovo Impe 
2023/9976;

14) di impegnare e mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 454,27 (di cui Euro 
372,35 per imponibile ed Euro 81,92 per I.V.A. 22%) per conguaglio SAL integrativo al 
capitolo 73074, C. di C. 1350.8.05 “Servizi Generali a Supporto del Sistema Educativo - 
Manutenzione straordinaria”, P.d.c. 2.2.1.9.3 nel seguente modo:

- quota comune al  Crono 2021/353 per Euro  374,77 (di cui Euro 307,19 per imponibile ed 
Euro 67,58 per IVA) mediante riduzione dell’Impe 2023/5851 ed emissione di nuovo Impe 
2023/9956;
- quota MIUR al crono 2020/598 per Euro 79,50 (di cui Euro 65,16 per imponibile ed Euro 
14,34  per  IVA)  mediante  riduzione  dell’Impe  2023/6177  ed  emissione  di  nuovo  Impe 
2023/9977;

15) di impegnare e mandare a prelevare a favore dell’Ing. Attilio Valentini (cod. Benf 40005) la 
somma complessiva di Euro 164,59, di cui Euro 129,72 per compenso, Euro 5,19 per CNPAIA ed 
Euro 29,68 per IVA al 22% al capitolo73074, C. di C. 1350.8.05 “Servizi Generali a Supporto del 
Sistema Educativo - Manutenzione straordinaria”, P.d.c. 2.2.1.9.3 nel seguente modo:

- quota  Comune  al  Crono  2021/353  per  Euro  135,79 mediante  riduzione  dell’Impe 
2023/5852 ed emissione di nuovo Impe 2023/9978;
- quota MIUR al crono 2020/598 per Euro 28,80 mediante riduzione dell’Impe 2023/6193 ed 
emissione di nuovo Impe 2023/9979;

15) di dare atto che la somma di Euro 22.155,17 è finanziata come segue:
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•  per Euro 20.399,79 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 5/2021;
•  per Euro 1.755,38 è finanziata con fondi MIUR.;

16) di procedere a cura dell’Unità di Progetto Attuazione Opere Pubbliche alla liquidazione 
della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori 
nei limiti di cui al presente provvedimento;

17) di notificare all’Impresa appaltatrice FORZA MOTRICE S.r.l. il presente provvedimento 
ai sensi art. 234 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

18) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul 
sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi  degli  articoli 23 e  37 del  D.lgs.  n.  33/2013,  nonché sul  sito”  Servizio  Contratti 
Pubblici” del MIT, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

19) di  dare  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Ing.  Andrea  Accorso 
responsabile del  procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e 
che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta 
salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

20) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

21) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto 
regolarità  contabile attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-42
AD OGGETTO

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CON LIQUIDAZIONE 
DI  MAGGIORI  OPERE  FUNZIONALI  AL  COLLAUDO  ED  ONERI  DELLA  SICUREZZA 
COVID,  APPROVAZIONE  NUOVI  PREZZI  E  LIQUIDAZIONE  DELLE  SOMME  PER 
AGGIORNAMENTO PREZZI, INTEGRAZIONE DELL’ONORARIO DEL PROFESSIONISTA 
INCARICATO  PER  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  ESECUZIONE. 
“INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO  STRUTTURE 
SCOLASTICHE  BENEFICIARIE  DEL  FINANZIAMENTO  DI  CUI  AL  DECRETO 
DIRETTORIALE  MIUR  N.  90  DEL  15/04/2020:  SCUOLE  INFANZIA  JEAN  PIAGET, 
PRIMARIA DOMENICO FERRERO, IC CORNIGLIANO – VIA CERVETTO 42”. 
CUP B39E20000820005 – CIG 878862177A - MOGE 20546
CIG ZF832B8AA3 incarico professionale CSE Ing. Attilio Valentini

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di  regolarità contabile  attestante la  copertura finanziaria  (acc.ti  2020/1817 – 
2022/75).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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