
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-44

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Maggio la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in qualità 
di Dirigente di Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

Applicazione dell’art.  26, commi 6 bis e 6 ter “Disposizioni urgenti in materia di appalti  
pubblici  di  lavori”  del  D.L.  17.05.2022  n.  50,  agli  appalti  in  corso  di  realizzazione  e 
approvazione maggiori  importi  derivanti  dal  SAL 2 integrativo n.  1.  Risorse del  Fondo 
Strategico Regionale (DGR 942/21): “Intervento di adeguamento antincendio finalizzato al 
CPI nella scuola dell’infanzia Edoardo Firpo – Via Storace 2.

CUP B37H21001620004 - MOGE 20775 - CIG 9191759F78.

Adottata il 17/05/2023
Esecutiva dal 29/05/2023

17/05/2023 TORTI EMANUELA
25/05/2023 TORTI EMANUELA
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-44

Applicazione  dell’art.  26,  commi  6  bis  e  6  ter  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  appalti  
pubblici  di  lavori”  del  D.L.  17.05.2022  n.  50,  agli  appalti  in  corso  di  realizzazione  e 
approvazione  maggiori  importi  derivanti  dal  SAL  2  integrativo  n.  1.  Risorse  del  Fondo 
Strategico Regionale (DGR 942/21): “Intervento di adeguamento antincendio finalizzato al CPI 
nella scuola dell’infanzia Edoardo Firpo – Via Storace 2. CUP B37H21001620004 - MOGE 
20775 - CIG 9191759F78.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  273  del  21/10/2021  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo di Adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I., redatto dai tecnici della Direzione 
Progettazione e dal professionista esterno Ing. Livio Baracchetti per una spesa complessiva pari 
ad euro 120.000,00;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/10/2021, è stato approvato il quarto 
adeguamento del triennale 2021-2022-2023, comprensivo dell’intervento in questione;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21/04/2022, è stato approvato il secondo 
adeguamento  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2023-2024,  comprensivo 
dell’intervento in questione;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-212.1.0-11  del  30/05/2022  esecutiva  dal 
09/06/2022  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei  lavori  di 
Adeguamento  antincendio  della  scuola  dell’infanzia  Edoardo  Firpo  via  Storace  2  per  un 
importo complessivo dei lavori stessi “a misura”, da porre a base di gara, di complessivi euro 
88.338,61  di  cui  euro  4.866,85  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza,  ed  euro 
2.236,48 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.

Premesso altresì che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-  a seguito di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 
11/09/2020, con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.27 del 01/07/2022 esecutiva dal 
06/07/2022 si è proceduto ad affidare i lavori all’impresa Villa Costruzioni Edili S.r.l. con sede 
in  Genova, Via  Ayroli  26/8,  CAP  16143, Partita  IVA e C.F.  03656470105, e iscrizione al 
Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Genova, n.  03656470105,  che  ha  presentato  il  ribasso  del  21,555%,  così  da  ridurre  il 
preventivato importo lavori da Euro 81.235,28 ad Euro 63.725,02 oltre Euro 4.866,85 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 2.236,48 per opere in economia, per un totale di Euro 
70.828,35, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

- il contratto di appalto per i lavori in oggetto è stato stipulato in data 04/08/2022 Cron. 1357;

Premesso altresì che:

-  l’art.  26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022, “Misure urgenti  in materia di 
politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli 
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia 
di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 
prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

-  più  precisamente  i  commi  6  bis  e  6  ter  dell’art  26  del  decreto  legge  50  del 
17/05/2022,  così  come  modificato  dalla  Legge  di  Bilancio  2023  per  i  lavori 
contabilizzati dal 1/1/2023 e il 31/12/2023 e con offerte pervenute tra il 1/1/2022 e 
il 31/12/2022, prevede l’adozione anche in deroga ai patti contrattuali di stati di 
avanzamento aggiornati al prezziario 2023;

-  la  Regione  Liguria,  con  DGR del  28/12/2022,  ha  approvato  l’aggiornamento 
infrannuale del prezzario regionale in uso alla data di entrata in vigore del prima 
citato decreto;

-  per  l’appalto  “Intervento  di  adeguamento  antincendio  finalizzato  al  CPI  nella  scuola 
dell’Infanzia  Edoardo  Firpo,  via  Storace  2”  occorre  pertanto  emettere  il  certificato  di 
pagamento integrativo per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 07/12/2022 al 08/03/2023;

- l’Ufficio di Direzione Lavori ha valutato i maggiori importi derivanti dall’applicazione del DL 
50/2022 all’appalto in argomento, pari a Euro 2.432,70, al netto del ribasso d’asta, come risulta 
dal SAL 2 integrativo n. 1, del 07/04/2023;

-  in  applicazione  del  DL 50/2022,  la  somma  liquidabile  all’appaltatore  è  pari  all’80% dei 
maggiori importi contabilizzati, pertanto pari a  Euro 1.946,16, al lordo della trattenuta dello 
0,50% ed oltre IVA 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- il SAL n.2 integrativo n. 1 è stato trasmesso all’Impresa appaltatrice e la stessa ne ha restituito 
copia controfirmata senza riserva in segno di accettazione – NP nr 1039 del 16/05/2023 allegato 
1;

-  il  Responsabile  del  Procedimento,  in  applicazione  del  DL  50/2022,  è  tenuto  ad 
emettere, in deroga ai patti contrattuali, un certificato di pagamento integrativo per l’appalto in 
trattazione, relativamente al S.A.L. integrativo sopra indicato.

Considerato che:

-  occorre  provvedere  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa necessari  alla  successiva 
liquidazione  dei  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  del  DL  50/2022,  indicati 
nell’ultima  colonna della  tabella  in  allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.

Dato atto:

-  dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

- che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Emanuela Torti, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza,  ai  sensi  dell’art.  147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti  gli  atti 
necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

-  che  il  presente  provvedimento  rispetta  la  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  con 
particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 
11 comma 1 lett. d del Codice della Privacy);

-  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato;

-  che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la normativa in materia di compensazione prezzi citata in parte narrativa.
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova.
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto 
della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni e, altresì, sono state 
approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023, con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

Visto il Provvedimento del Sindaco n. ORD/2023/112 del 05/04/2023 per il conferimento di 
incarichi  dirigenziali,  con  conseguente  potere  di  assunzione  dei  provvedimenti  di 
aggiudicazione in capo all’Arch. Emanuela Torti.

DETERMINA

1) di  prendere atto  del  SAL n.  2 integrativo  n.  1 emesso a seguito dell’aggiornamento 
infrannuale  del  prezzario  regionale  di  cui  al  DGR  della  Regione  Liguria  n.  del 
28/12/2022, per Euro 1.946,16, (al lordo della ritenuta dello 0,5%) ed Euro 428,16 per 
IVA al 22%;

2) di  approvare gli  importi  derivanti  dall’applicazione  del  D.L. 50/2022,  come previsti 
dall’aggiornamento infrannuale del prezzario di cui al DGR della Regione Liguria del 
28/12/2022, all’appalto “Intervento di adeguamento antincendio finalizzato al CPI nella 
scuola dell’infanzia Edoardo Firpo”;

3) di  dare  atto  che i  suddetti  importi,  sono stati  calcolati  secondo quanto  previsto  dai 
commi  6  bis  e  6  ter  dell’art.  26  del  decreto  legge  50  del  17/05/2022,  così  come 
modificato dalla Legge di Bilancio 2023;

4) di  impegnare e mandare a prelevare l'importo di  Euro 2.374,32, di cui Euro 1.946,16 
per imponibile (al lordo della ritenuta dello 0,5%) ed Euro 428,16 per IVA al 22%, in 
favore dell’impresa Villa Costruzioni Edili S.r.l. (Cod. Benf. 3603), al Capitolo 72654 
c.d.c.  1150.8.05  “Scuola  Primaria  – Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio  2023 
P.d.c. 2.2.1.9.3 come segue:

• Euro 2.374,32 Crono 2021/732 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2023/6260 
ed emissione di nuovo IMPE 2023/10261;

5)  di  dare  atto  che  l’importo  di  cui  al  presente  provvedimento  di  Euro  2.374,32  è 
finanziato con mutuo contratto nell’esercizio 2021 con Banca di sviluppo del Consiglio 
d'Europa (CEB) (Acc.to 2021/2294)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



6) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento all’emissione del Certificato di 
Pagamento integrativo n.1, sulla base degli importi di cui al S.A.L.2 integrativo n. 1, 
redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/04/2023;

7) di procedere a cura dell’Attuazione Opere Pubbliche alla diretta liquidazione delle spese 
mediante  emissione  di  atti  di  liquidazione  digitale  nei  limiti  di  cui  al  presente 
provvedimento;

8) di provvedere a cura  dell’Attuazione Opere Pubbliche  alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi dell’art. 29 del Codice;

9) di dare atto  dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;

10)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e 
amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

11)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-44 AD OGGETTO
Applicazione dell’art. 26, commi 6 bis e 6 ter “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 
lavori” del D.L. 17.05.2022 n. 50, agli appalti in corso di realizzazione e approvazione maggiori 
importi derivanti dal SAL 2 integrativo n. 1. Risorse del Fondo Strategico Regionale (DGR 942/21): 
“Intervento di adeguamento antincendio finalizzato al CPI nella scuola dell’infanzia Edoardo Firpo 
– Via Storace 2.
CUP B37H21001620004 - MOGE 20775 - CIG 9191759F78.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC.TO 2021/2294;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Settore Attuazione Opere Pubbliche

LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO 

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. STORACE, 2 - GENOVA
Scuola Infanzia "FIRPO"

DITTA Villa Costruzioni Edili S.r.l. Via Ayroli 26/8 16143 Genova GE

CONTRATTO Visto il contratto n. 1357 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei
suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 70.828,35 al netto del ribasso
d'asta del 21,555%

ATTI Visto l'APPROVAZIONE DI MAGGIORI LAVORI, DI N. 35 NUOVI PREZZI, per
l'aggiudicata somma netta di Euro 12.460,02

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2 A TUTTO IL 08/03/2023 - RIVALUTATO

IMPORTO A BASE D'APPALTO SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA 81.235,28

VARIAZIONE D'ASTA 21,555% -17.510,26

IMPORTO A BASE D'APPALTO NON SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA 7.103,33

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 70.828,35
IMPORTO NETTO ATTI AGGIUNTIVI 12.460,02
IMPORTO TOTALE LAVORI 83.288,37
IMPORTO CONTABILIZZATO PROGRESSIVO
DISPONIBILITA' RESIDUA

DATA CONSEGNA 11-08-2022 GG. SOSPENSIONE 0

DATA INIZIO 11-08-2022 GG. PROROGA 90

TEMPO UTILE 120

DATA FINE PREVISTA 08-12-2022 NUOVA DATA FINE 08-03-2023

DATA FINE EFFETTIVA 08-03-2023 GG DIFFERENZA FINE LAVORI 0

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

Genova, 08/03/2023

72.947,03
10.341,34

c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 16/05/2023.0001039.I



ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO 

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. STORACE, 2 - GENOVA
Scuola Infanzia "FIRPO"

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2 A TUTTO IL 08/03/2023- RIVALUTATO 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO 

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. STORACE, 2 - GENOVA
Scuola Infanzia "FIRPO"

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2 A TUTTO IL 08/03/2023- RIVALUTATO 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

STATO DI AVANZAMENTO N. 2 dei lavori a
tutto il 08-03-2023

LAVORI A MISURA

1 15.A10.A22.030@ Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del
peso fino 5 t. in rocce compatte. m³ 17,59 168,54 2.964,62

2 15.A10.A34.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove
occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. m³ 1,50 72,17 108,26

3 15.A10.A34.010@ Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove
occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. m³ 1,50 73,38 110,07

4 15.A10.A50.010@ Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni
eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura da
martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per
profondità fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un metro
eseguito a mano. m³ 2,00 298,58 597,16

5 15.B10.B10.010@ Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello
spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e
rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. m³ 9,60 15,85 152,16

6 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. m³ 1,50 19,68 29,52

7 20.A07.A01.010 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da
scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto
smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi
relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da
pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. cad 2,00 350,00 700,00

8 25.A05.A90.020@ Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per
solai e simili, su murature di calcestruzzo non armato o
pietrame con martello demolitore m³ 0,25 1.463,31 365,83

9 25.A05.D10.010 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle
orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di
fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio. m² 43,18 21,14 912,83

10 25.A05.F10.020 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo
compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima
2 m²

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA
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ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO 

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. STORACE, 2 - GENOVA
Scuola Infanzia "FIRPO"

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2 A TUTTO IL 08/03/2023- RIVALUTATO 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO 

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. STORACE, 2 - GENOVA
Scuola Infanzia "FIRPO"

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2 A TUTTO IL 08/03/2023- RIVALUTATO 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

m² 17,40 30,22 525,83

11 25.A15.B10.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
entro i primi 5 km. m³/km 41,57 6,91 287,25

12 25.A15.B10.010@ Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
entro i primi 5 km. m³/km 6,00 7,07 42,42

13 25.A15.B10.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 5 km e fino al decimo km. m³/km 41,57 5,32 221,15

14 25.A15.B10.015@ Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 5 km e fino al decimo km. m³/km 6,00 5,44 32,64

15 25.A15.B10.020 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. m³/km 33,25 4,78 158,94

16 25.A15.B10.020@ Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con
capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. m³/km 4,80 4,90 23,52

17 25.A15.G10.015 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504 m³ 8,31 44,28 367,97

18 25.A20.C90.010# Calcestruzzo strutturale confezionato in cantiere
Calcestruzzo premiscelato Rck 37 Classe di resistenza
C30/37, Classe di consistenza S4, Classe di esposizione
XC4-XS1-XD2-XF2-XA1
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m³ 0,25 640,19 160,05

19 25.A20.C90.010@ Calcestruzzo strutturale confezionato in cantiere
Calcestruzzo premiscelato Rck 37 Classe di resistenza
C30/37, Classe di consistenza S4, Classe di esposizione
XC4-XS1-XD2-XF2-XA1 m³ 4,18 640,19 2.675,99

20 25.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee realizzate con tavole in legname di abete e pino m² 5,36 42,85 229,68

21 25.A28.A10.010# Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per
fondazioni realizzate in legname di abete e pino m² 1,00 49,00 49,00

22 25.A28.C05.015@ Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione, confezionato in cantiere con
betoniera m³ 3,10 65,84 204,10

23 25.A28.F05.005@ Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm Kg 406,40 2,95 1.198,88

24 25.A28.F15.005@ Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica
B450C Kg 5,60 2,47 13,83

25 25.A37.B10.010@ Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali, tiranti,
puntoni e simili, a disegno standard escluse costruzioni curve
o particolarmente complesse, con giunzioni saldate e/o
imbullonate, compresa zincatura a caldo di tutti gli elementi. Kg 950,00 7,90 7.505,00

26 25.A37.B10.020@ Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture
di completamento - gradini in grigliato metallico di lunghezze
fino a m 1,20 cad 20,00 14,07 281,40

27 25.A37.B10.030@ Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture
di completamento - grigliati metallici per pianerottoli e/o
camminamenti pedonali. m² 4,55 14,26 64,88

28 25.A54.C10.020 Intonaco e finiture speciali da eseguire su muratura in blocchi
di calcestruzzo cellulare, a base di malta premiscelata data a
manara in due strati successivi fresco su fresco, compresa
formazione di spigoli sporgenti o rientranti e rete in fibra di
vetro 10x10 del peso di gr 110/mq. Spessore medio 0,5 cm m² 4,68 31,40 146,95

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

Pag. 3/17



ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO 

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. STORACE, 2 - GENOVA
Scuola Infanzia "FIRPO"

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2 A TUTTO IL 08/03/2023- RIVALUTATO 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO 

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. STORACE, 2 - GENOVA
Scuola Infanzia "FIRPO"

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2 A TUTTO IL 08/03/2023- RIVALUTATO 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

29 25.A54.C10.020@ Intonaco e finiture speciali da eseguire su muratura in blocchi
di calcestruzzo cellulare, a base di malta premiscelata data a
manara in due strati successivi fresco su fresco, compresa
formazione di spigoli sporgenti o rientranti e rete in fibra di
vetro 10x10 del peso di gr 110/mq. Spessore medio 0,5 cm m² 4,68 31,41 147,00

30 25.A86.A10.030@ Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con
lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi
trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m²,
tratti orizzontali. Kg 905,00 8,13 7.357,65

31 25.A90.B10.015 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie
interne, pigmentato vinilico, inclusa la fornitura dello stesso. m² 61,18 2,93 179,26

32 25.A90.B10.015@= Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie
interne, pigmentato vinilico, inclusa la fornitura dello stesso. m² 61,18 2,93 179,26

33 25.A90.B20.020 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile
traspirante per interni (prime due mani) m² 20,00 6,29 125,80

34 25.A95.A10.020 Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su
vani di nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati
mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di
pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano,
compresi ponteggi provvisori di servizio ed eventuali
puntellamenti provvisori, escluso intonaco di finitura, per
larghezze di ripristino: da 16 a 30 cm m 15,60 29,39 458,48

35 30.E05.B05.010@ Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici,
posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con
opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi
(curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere
murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli
e supporti. Del diametro fino a 32 mm m 290,00 2,84 823,60

36 30.E05.D05.010@= Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera
interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le
opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75
mm m 10,00 1,97 19,70

37 30.E05.F10.010@ Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete,
completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di
fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori.
Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm cad 50,00 6,28 314,00

38 30.E15.B05.005@= Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o
passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore,
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fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari
posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione,
della sezione totale di rame fino a 5 mm² m 545,00 1,69 921,05

39 30.E35.A05.005@ Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o
residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA.
Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la
fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati,
canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature,
targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo cad 4,00 7,13 28,52

40 30.E35.A15.005@= Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione
modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in
apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e
posa in opera dei relativi conduttori opportunamente
numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per
apparecchiature, targhette. Tipo bipolare, completo di
portafusibile con fusibili, interruttore in genere, scaricatore di
sovratensione, relè/contattore cad 2,00 29,64 59,28

41 30.E50.A05.005# Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere,
lampade a parete, per interni o esterni. cad 3,00 34,82 104,46

42 30.E50.A05.005@ Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere,
lampade a parete, per interni o esterni. cad 23,00 34,53 794,19

43 30.E65.A05.005@ Sola posa in opera di centralina per impianto rilevazione
incendi convenzionale, a microprocessore o via radio.
Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa
ed il collegamento della batteria, la realizzazione dei
collegamenti elettrici, escluso i cablaggi tipo: fino a quattro
zone cad 1,00 42,05 42,05

44 30.E65.B05.005@ Sola posa in opera di accessori per rilevazione incendi.
Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa
ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione dei
necessari collegamenti elettrici esclusi i cablaggi, tipo:
combinatore telefonico, ripetitore ottico per rilevatore,
pulsante di allarme a rottura vetro, pannello allarme
ottico/acustico, sirena di allarme, lampeggiatore. cad 13,00 14,36 186,68

45 30.E65.B05.035@ Sola posa in opera di accessori per rilevazione incendi.
Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa
ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione dei
necessari collegamenti elettrici esclusi i cablaggi, tipo:
elettromagnete da parete e/o pavimento cad 4,00 35,51 142,04

46 30.E65.D05.005@ Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione
incendi. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del
componente con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione
dei necessari collegamenti elettrici, puntamento. Tipo:
puntiforme
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cad 3,00 25,10 75,30

47 30.E65.E10.011@= Cablaggio, messa in servizio e riprogrammazione impianto di
rilevazione incendi analogico indirizzato composto da
centralina ed apparecchiature in campo quali rilevatori,
segnalatori, pulsanti, etc., valutate per ogni sensore con un
minimo di 10: fino a 10 cad 1,00 405,31 405,31

48 30.E78.A05.011@= Assemblaggio, cablaggio e posa in opera unità esterna
impianto citofonico o videocitofonico composta da: modulo di
contenimento, tettuccio di protezione, unità di ripresa con
telecamera, gruppo frontale, pulsantiera, gruppo fonico,
accessori di completamento. Compreso la realizzazione delle
connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera dei
componenti di fissaggio. Unità esterna per: sino a 24 utenti cad 1,00 169,98 169,98

49 30.E78.C05.005@ Posa in opera unità interna, a parete. Compreso la
realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa
in opera dei componenti di fissaggio. Per impianto
videocitofonico o citofonico cad 2,00 17,85 35,70

50 40.A10.B10.020 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman
EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola
posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 32 mm m 26,00 40,23 1.045,98

51 40.A10.B10.020@ Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman
EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola
posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 32 mm m 26,00 44,16 1.148,16

52 40.A10.B10.060 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman
EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola
posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 80 mm m 2,00 70,29 140,58

53 40.A10.B10.060@ Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman
EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola
posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 80 mm m 2,00 81,47 162,94

54 40.A12.A05.005 Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni con guaina a
base di gomma sintetica, per riscaldamento o refrigerazione,
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misurato vuoto per pieno e curve ragguagliate a 1 m di
coibentazione dello stesso diametro della tubazione,
compresi i materiali per l'incollaggio e la sigillatura, per
spessori da 6 a 32 mm: diametro nominale oltre 25 sino a 50
mm m 2,00 7,22 14,44

55 40.A12.A05.005@= Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni con guaina a
base di gomma sintetica, per riscaldamento o refrigerazione,
misurato vuoto per pieno e curve ragguagliate a 1 m di
coibentazione dello stesso diametro della tubazione,
compresi i materiali per l'incollaggio e la sigillatura, per
spessori da 6 a 32 mm: diametro nominale oltre 25 sino a 50
mm m 2,00 7,22 14,44

56 40.A12.A20.005 Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per
tubazioni gia' coibentate, eseguito con gusci preformati di
lamiera di alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio,
fissaggio con rivetti e finitura alle estremita' con collari
metallici, misurato vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1
m di rivestimento di pari dimensioni, diametro del guscio di
alluminio di: sino a 170 mm m 2,00 22,77 45,54

57 40.A12.A20.005@= Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per
tubazioni gia' coibentate, eseguito con gusci preformati di
lamiera di alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio,
fissaggio con rivetti e finitura alle estremita' con collari
metallici, misurato vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1
m di rivestimento di pari dimensioni, diametro del guscio di
alluminio di: sino a 170 mm m 2,00 22,77 45,54

58 60.A05.B05.230 Murature EI in blocchi di calcestruzzo espanso autoclavato
dello spessore di: Provvista e posa in opera di voltino
(architrave) prefabbricato armato ad altezza ridotta per
aperture in murature di calcestruzzo espanso autoclavato
cm. 15 x 150 x 12,5h cad 8,00 52,53 420,24

59 60.A05.B05.230@ Murature EI in blocchi di calcestruzzo espanso autoclavato
dello spessore di: Provvista e posa in opera di voltino
(architrave) prefabbricato armato ad altezza ridotta per
aperture in murature di calcestruzzo espanso autoclavato
cm. 15 x 150 x 12,5h cad 8,00 52,59 420,72

60 60.A50.A05.010 Controsoffitti in lastre di calcio silicato Fornitura e posa in
opera di controsoffitto indipendente EI 90 per protezione al
fuoco dal basso, testato in accordo alla norma EN 1364-2;
costituito da lastre in Silicato di Calcio di densità 870 kg/mc
di dimensioni nominali 600x600x8 mm, incombustibili in
classe A1 in accordo alle Euroclassi, montate su struttura
metallica standard con sezione a “T” rovescio di
dimensione 38 x 24 x0,4 mm, posti ad interasse di 600 mm.
Posa di doppio pannello di lana di roccia di sp. 50 mm e
densità 100 kg/mc semplicemente disposto sulla struttura
metallica reggi pannello. Sospensione dei profili primari a
mezzo di pendini di diametro 4 mm a passo 600 mm. Cornice
in profili metallici a “C” di dimensione 40x20x0,4 mm
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fissata ogni 800 mm al perimetro con tasselli meccanici ad
espansione di diametro 8 mm. Possibilità di avere moduli
d’ispezione di dimensioni 592x592 mm senza lana e
possibilità di protezione di corpi illuminanti tipo plafoniere ad
incasso di dimensioni standard nominali 600x600 mm. Il
rivestimento antincendio in Silicato di Calcio dovrà essere
marcato CE, attestazione di conformità del sistema
LIVELLO 1 – Resistenza al fuoco e corredato di D.o.P., in
accordo alla ETAG 018-4, per l’uso consentito di resistenza
al fuoco di tipo 1 (membrane orizzontali di protezione, inclusi
controsoffitti sospesi, in accordo alla norma EN 13964 ). Il
rivestimento antincendio in Silicato di Calcio dovrà avere
una durabilità di non meno di 25 anni, per applicazioni
interne tipo Z2 in accordo alla ETAG 018-4. I risultati di prova
del controsoffitto saranno validi per cavità di ogni altezza.
Sarà possibile la certificazione antincendio EI 90 di botole
d’ispezione, attraversamenti e accessori in genere solo se
già previsti in fase di prova tipo sistema di botole e copri
plafoniere sulla base del Rapporto di Classificazione
rilasciato dall’ente autorizzato. m² 57,00 61,93 3.530,01

61 60.H05.A05.010@ Sola posa in opera di cartelli segnaletici in genere Sola posa
in opera di cartelli segnaletici in genere cad 9,00 5,56 50,04

62 60.M05.A25.010 Formazione di attacco motopompa Sola manodopera per
formazione di attacco motopompa. cad 1,00 125,89 125,89

63 60.M05.A35.010 Sola posa in opera di naspo Sola posa in opera di naspo
fisso o orientabile cad 4,00 19,27 77,08

64 65.A10.A30.020@ Asportazione di massicciata stradale con o senza
pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici
fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 10 fino a 100 m² m² 13,38 49,40 660,97

65 65.A10.A50.010@ Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata.
per una profondità sino a cm 5. m 28,00 9,54 267,12

66 75.A10.A60.010@ Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto,
del volume fino a 1 m³ di scavo, compreso lo stesso, il
taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e
dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca
con terriccio vegetale, eseguito a mano cad 2,00 242,71 485,42

67 NP01_OE Fornitura e posa in opera di porta EI 60 90 x 210, in lamiera
di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e
finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con
zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE
secondo norme vigenti. Rostri di tenuta in battuta lato
cerniere. Chiudiporta. Guarnizione termoespandente cad 1,00 389,54 389,54
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68 NP02_OE Realizzazione di compartimentazione in muratura EI in
blocchi di calcestruzzo espanso autoclavato, resistenza al
fuoco EI 60 (spessore minimo 10 cm), compresa rasatura
armata, compresa la fornitura e posa di idoneo fissativo,
compresa con pittura lavabile (due mani - altezza fino al
controsoffitto) mediante utilizzo di due colori distinti (per
lambrino), su entrambe le facce della muratura m² 148,29 115,41 17.114,15

69 NP02_OE@= Realizzazione di compartimentazione in muratura EI in
blocchi di calcestruzzo espanso autoclavato, resistenza al
fuoco EI 60 (spessore minimo 10 cm), compresa rasatura
armata, compresa la fornitura e posa di idoneo fissativo,
compresa con pittura lavabile (due mani - altezza fino al
controsoffitto) mediante utilizzo di due colori distinti (per
lambrino), su entrambe le facce della muratura m² 2,00 115,41 230,82

70 NP04_Id Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in
lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro
trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su
apposita bobina, in tubazione semirigida di diametro
regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di
manovra e lanciaerogatrice munita di valvola di
regolazione del getto, con tubazione della lunghezza di m 25 cad 2,00 445,15 890,30

71 NP05_Id@= Fornitura e posa in opera di manometro da installare sul
naspo installato nella posizione idraulicamente più sfavorito,
tipo valvola 1"MF con manometro 0-16 bar su naspi cad 3,00 46,67 140,01

72 NP06_OE Fornitura e posa in opera di porta EI 120 100 x 210 a un
battente, in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da
fissare a muro con zanche o tasselli, completa di maniglione
antipanico serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo
norme vigenti. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere.
Chiudiporta aereo. Guarnizione termoespandente cad 2,00 744,69 1.489,38

73 NP07_OE Fornitura e posa in opera di porta EI 120 90 x 210 a un
battente, in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da
fissare a muro con zanche o tasselli, completa di serratura
tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti. Rostri
di tenuta in battuta lato cerniere. Chiudiporta aereo.
Guarnizione termoespandente cad 1,00 475,43 475,43

74 NP08_OE Fornitura e posa in opera di porta EI 60 a due battenti 180 x
210, in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da
fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco
con marcatura CE secondo norme vigenti, compreso
maniglione per apertura a spinta. Rostri di tenuta in battuta
lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e
chiudiporta. Guarnizione termoespandente cad 1,00 1.316,90 1.316,90
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75 NP09_IE@= Spostamento di quadro elettrico generale per la realizzazione
di nuova compartimentazione, compresa l'eventuale
installazione di cassetta di derivazione (cassetta di ammarro)
per la giunzione tra cavi esistenti qualora non sia disponibile
ricchezza delle condutture in quantità sufficiente, compreso
spostamento di tutti gli interruttori, il loro riposizionamento,
eventuale etichettatura dei circuiti dove mancante, compreso
tubo in PVC per la posa delle condutture e compreso ogni
onere al fine di garantire il lavoro a perfetta regola d'arte al
fine del rilascio di dichiarazione di conformità redatta ai
sensi del D.M. 37/08 cad 1,00 2.459,78 2.459,78

76 NP11_OE@= Fornitura e posa in opera di schiuma poliuretanica
bicomponente antifuoco EI 120 in bomboletta ml 300 circa cad 6,00 57,51 345,06

77 NP12_OE@= Fornitura e posa in opera di cuscinetto espansivo antincendio
EI 120-180 mm. 120x100x25 cad 8,00 11,85 94,80

78 NP13_Id Modifiche su colonna idrica antincendio esistente nel vano
scala dell'edificio per installazione delle nuove derivazioni
presenti a ciascun piano dell'edificio, modifica della tubazione
idrico antincendio esistente posta sottotraccia per
installazione attacco di mandata VF cad 1,00 521,76 521,76

79 NP13_Id@= Modifiche su colonna idrica antincendio esistente nel vano
scala dell'edificio per installazione delle nuove derivazioni
presenti a ciascun piano dell'edificio, modifica della tubazione
idrico antincendio esistente posta sottotraccia per
installazione attacco di mandata VF cad 1,00 521,76 521,76

80 NP14_IE@= Rimozione e successiva reinstallazione di corpi illuminanti e
accessori (cassette derivazione, tubazione PVC, ecc) nelle
aree di piano dove saranno realizzate le nuove opere di
compartimentazione.
Rimozione quadri vetusti e non utilizzati all'interno del locale
cucina al piano terra e ripristino delle condutture in disuso,
mediante isolamento delle stesse ed installazione di cassetta
con coperchio per il mascheramento dei cavi in disuso. cad 2,00 334,04 668,08

81 NP15_OE Rimozione delle pareti esistenti interne (pannelli metallici),
per la realizzazione delle nuove di muratura (filtri a prova di
fumo, opere di compartimentazione depositi e/o archivi,
realizzazione di scala protetta, etc), compreso il trasporto fino
all'area di cantiere esterna, compresa la separazione tra i
pannelli ed il materiali isolante presente al loro interno:
rimozioni pannelli pareti esistenti piano terra, scala protetta
rimozioni pannelli pareti esistenti piano terra, deposito1,
compresa porta
rimozioni pannelli pareti esistenti piano terra, deposito2,
compresa porta
rimozioni pannelli pareti esistenti piano primo, scala protetta
Le pareti hanno un'altezza pari a circa 3 metri m 37,61 46,61 1.753,00
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82 NP16_OE Fornitura e posa in opera di porta EI 60 a due battenti 120 x
210, in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da
fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco
con marcatura CE secondo norme vigenti, compreso
maniglione per apertura a spinta installato su entrambe le
ante. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni
per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione
termoespandente, compreso chiudiporta aereo cad 2,00 1.261,77 2.523,54

83 NP17_OE@ Fornitura e posa in opera di uscita di sicurezza, composta da
porte a due battenti, 180x210 cm telaio in alluminio,
compreso controtelaio, realizzata con telaio metallico e vetro
di sicurezza con caratteristiche di sicurezza Classe 1B1 (UNI
EN 12600), compreso maniglione antipanico per apertura a
semplice spinta. L'infisso sarà completato da porzioni fisse
vetrate. Installazione al piano quarto, uscita verso terrazzo,
compresa anche le opere di sigillatura con la porzione di
vetrata esistente cad 1,00 2.741,37 2.741,37

84 NP18_OE Realizzazione di compartimentazione in muratura mediante
fornitura e posa in opera di blocchi di calcestruzzo espanso
autoclavato (spessore minimo 10 cm), resistenza al fuoco EI
120, compresa rasatura armata, su entrambe le facce,
tinteggiatura finale su entrambe le facce, a due mani con
pittura lavabile m² 4,00 120,46 481,84

85 NP19_IRAI@= Fornitura e posa in opera di isolatore di linea per loop
impianto di rivelazione e allarme incendi cad 2,00 91,43 182,86

86 NP20_IE@= Collegamento del nuovo dispersore di terra con l'impianto di
terra esistente, compresa la rimozione del dispersore
esistente ed il relativo pozzetto in cls e chiusino in ghisa. cad 1,00 391,32 391,32

87 PR.A01.A15.010@ Tout-venant di cava da 0 a 120 mm franco cantiere m³ 11,26 43,83 493,53

88 PR.A05.A70.020@ Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con
profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq. Kg 233,00 4,11 957,63

89 PR.A05.A80.010@= Gradini di grigliato di acciaio zincato a caldo, tipo standard,
con bordo antistante rompivisuale lunghezza da 120 a 300
cm con pedata da 30 cm Kg 323,00 3,42 1.104,66

TOTALE LAVORI A MISURA 78.641,87

Per ribasso d'asta -21,555% su euro 78.641,87 -16.951,26
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TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 61.690,61

PROVVISTE

90 PR.C22.C10.070@= Accessori per porte di sicurezza elettromagnete 24 V fino a
50 Kg con pulsante manuale di sgancio cad 4,00 55,51 222,04

91 PR.C22.E05.050@= Evacuatori naturali di fumo e calore E.N.F.C. Sistema di
evacuazione naturale di fumo e calore a parete, per zone
caratterizzate da forte vento, costituito da: serramento
verticale in alluminio anodizzato con apertura a vasistas
verso l'esterno con staffa di supporto ancorata al serramento,
cilindro pneumatico, decelerratore con funzione di freno per
rallentare l'apertura.Cilindro di attuazione a doppio effetto,
valvola deviatrice e raccorderie. Sbocco di apertura per
ispezione ed eventuale manutenzione dall'esterno. Apertura
a 60°.Superficie utile mq, 0,60 cad 1,60 1.568,60 2.509,76

92 PR.C22.I05.030@= Segnaletica di sicurezza Cartelli segnaletici presidi
antincendio dim. 25 x 25 , 25 x31 in lamiera di alluminio
spessore mm. 0,7 verniciata fondo rosso. cad 9,00 5,06 45,54

93 PR.C24.C10.005 Fornitura di attacco per motopompe UNI 70 completo di
saracinesca, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza
attacco UNI 70 con girello e valvola di intercettazione: tipo
orizzontale cad 1,00 365,59 365,59

94 PR.E05.A05.035@= Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton,
senza tiracavo, del diametro di: 50 mm. m 10,00 2,88 28,80

95 PR.E05.A15.020@= Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di:
25 mm. m 140,00 2,91 407,40

96 PR.E05.A15.025@= Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di:
32 mm. m 150,00 3,98 597,00

97 PR.E05.D10.010@= Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente,
serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a
doppio isolamento completa di coperchio a vite, non
propagante gas tossici, con coperchio basso, delle
dimensioni di circa: 100x100x50 mm cad 50,00 3,97 198,50

98 PR.E15.A05.310@ Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5 mm²
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m 25,00 2,29 57,25

99 PR.E15.B05.105@ Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 1,50 mm² m 380,00 0,32 121,60

100 PR.E15.F05.015@ Cavo twistato e schermato per loop sistemi antincendio,
resistente al fuoco (secondo CEI EN 50200), a bassa
emissione di gas tossici e nocivi (LSZH), tipo FRH,
formazione: 2 x 1,0 mm² m 140,00 2,30 322,00

101 PR.E35.A10.010@= Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o
residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella,
tipo da parete, grado di protezione IP65 fino a 12 moduli cad 1,00 57,87 57,87

102 PR.E40.C15.205@= Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con
potere di interruzione di 6 KA IDN=0,03 A bipolare fino a 10A
- 230V cad 2,00 97,41 194,82

103 PR.E50.A01.010@= Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori.
Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia
LED con corpo in policarbonato che può essere installato a
parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi grado di protezione.
Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Flusso
medio SE 200 - 300 lm cad 23,00 75,90 1.745,70

104 PR.E55.D15.015@= Plafoniera per lampade fluorescenti T8 da incasso; costituita
da contenitore di lamiera di acciaio verniciato; completa di:
reattore elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di
protezione; cablata; esclusa lampada/e; con ottica di lamiera
di alluminio verniciato; della potenza di: 1 x 58 W cad 3,00 71,86 215,58

105 PR.E63.E05.010@= Tubi LED T8 20 W L=120 cm cad 3,00 7,59 22,77

106 PR.E70.A05.005@= Impianto antincendio convenzionale: centralina a
microprocessore completa di comandi e segnalazioni,
conforme alle vigenti norme, tipo: a due zone cad 1,00 267,37 267,37

107 PR.E70.A10.005@= Impianto antincendio convenzionale: rivelatore di fumo e
incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle
vigenti norme, tipo: ottico cad 3,00 54,17 162,51

108 PR.E70.A20.005@= Impianto antincendio convenzionale: pulsante di allarme a
rottura vetro completo dei necessari accessori, conforme alle
vigenti norme, tipo: da interno cad 6,00 26,43 158,58
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109 PR.E70.A30.005@= Impianto antincendio convenzionale: pannello allarme
ottico/acustico completo dei necessari accessori, conforme
alle vigenti norme, tipo: standard cad 5,00 156,35 781,75

110 PR.E70.D05.005@= Impianto antincendio: combinatori telefonici e batterie
combinatore telefonico bidirezionale a due canali cad 1,00 329,65 329,65

111 PR.E78.A05.005@= Componenti per impianti videocitofonici Unità di ripresa con
telecamera miniaturizzata CCD da incasso con obiettivo da 5
mm cad 1,00 421,90 421,90

112 PR.E78.A05.015@= Componenti per impianti videocitofonici gruppo frontale
completo di scatola da incasso per impianti da 3 a 10 utenti
esclusa pulsantiera cad 1,00 7,83 7,83

113 PR.E78.A05.035@= Componenti per impianti videocitofonici tettuccio di
protezione per unità di ripresa per impianti fino a 10 utenti cad 1,00 65,92 65,92

114 PR.E78.A05.075@= Componenti per impianti videocitofonici posto interno per
ricezione videocitofonica monitor da 4'' a parete cad 2,00 131,14 262,28

115 PR.E78.A05.085@= Componenti per impianti videocitofonici staffa con connettore
per fissaggio posto interno cad 2,00 18,00 36,00

116 PR.E78.A05.095@= Componenti per impianti videocitofonici alimentatore cad 1,00 144,88 144,88

117 PR.E78.C05.006@= Componenti per impianti videofonici e citofonici pulsantiera
per esterno completa di pulsanti e lampade di illuminazione:
a 6 posti su due file, da incasso cad 1,00 127,26 127,26

TOTALE PROVVISTE 9.878,15

Per ribasso d'asta -21,555% su euro 9.878,15 -2.129,24

TOTALE NETTO PROVVISTE 7.748,91

NOLEGGI

118 AT.N20.S20.040 Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con piano di
lavoro h 4,00 m . cad 4,00 39,97 159,88
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119 AT.N20.S20.050 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per
ogni mese. cad 1,00 600,00 600,00

120 AT.N20.S20.050@= Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per
ogni mese. cad 1,00 600,00 600,00

TOTALE NOLEGGI 1.359,88

Per ribasso d'asta -21,555% su euro 284,88 -61,41

TOTALE NETTO NOLEGGI 1.298,47

OPERAI

121 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato h 26,00 37,19 966,94

122 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 8,00 34,55 276,40

123 RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune h 12,00 31,07 372,84

124 RU.M01.E01.010 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat.
super h 2,00 37,43 74,86

TOTALE OPERAI 1.691,04

Per ribasso d'asta -21,555% su euro 354,25 -76,36

TOTALE NETTO OPERAI 1.614,68

SICUREZZA

125 95.A10.A05.010@= Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero
quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) giorno 163,00 1,30 211,90

126 95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. m 16,00 7,16 114,56

127 95.A10.A10.040 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
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2,00 m, realizzata in lamiera grecata, montaggio e
smontaggio m 10,00 26,54 265,40

128 95.G10.A10.010@= Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento
dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m³
vuoto per pieno della struttura . m³vpp 5,00 0,50 2,50

TOTALE SICUREZZA 594,36

TOTALE NETTO SICUREZZA 594,36

TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE 32.474,59

TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE 40.472,44

TOTALE COMPLESSIVO 72.947,03
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N. codice descrizione um qta prezzo unitario importo

1
15.A10.A22.030

Scavo comune con miniescavatore rocce 

compatte. m³ 5,44 168,54 916,86

2
15.A10.A34.010

Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino 

a 2,00 m. m³ 1,50 73,38 110,07

3
15.A10.A50.010

Scavo a campione per sottomurazioni 

eseguito a mano. m³ 2,00 298,58 597,16

4
15.B10.B10.010

Riempimento rullato materiali di 

riempimento esclusi m³ 9,60 15,85 152,16

5
25.A05.A90.020

Taglio a forza muratura cls non 

armato/pietra con demolitore m³ 0,25 1.463,31 365,83

6
25.A15.B10.010

Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. 

banco motocarro. m³/km 6,00 7,07 42,42

7
25.A15.B10.015

Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. 

banco motocarro m³/km 6,00 5,44 32,64

8
25.A15.B10.020

Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. 

banco motocarro m³/km 4,80 4,90 23,52

9
25.A20.C90.010

Calcestruzzo premiscelato Rck 37 classe 

30/37 - S4 m³ 1,94 640,19 1.241,97

10
25.A20.C90.010#

Calcestruzzo premiscelato Rck 37 classe 

30/37 - S4 m³ 0,25 640,19 160,05

11 25.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni m² 0,00 42,85 0,00

12
25.A28.A10.010#

Casseforme in legname di abete e pino - 

fondazioni m² 1,00 49,00 49,00

13
25.A28.C05.015

Solo posa cls fondazione confezionato in 

cantiere m³ 0,86 65,84 56,62

14 25.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm Kg 86,40 2,95 254,88

15 25.A28.F15.005 Rete elettrosaldata B450C Kg 5,60 2,47 13,83

16
25.A37.B10.010

Colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni scale 

sicurezza. Kg 950,00 7,90 7.505,00

17 25.A37.B10.020 Scale sicurezza solo posa gradini cad 20,00 14,07 281,40

18
25.A37.B10.030

Scale sicurezza solo posa grigliati 

pianerottoli m² 4,55 14,26 64,88

19
25.A54.C10.020

Intonaco per blocchi calcestruzzo cellulare 

espanso sp 0,5cm m² 4,68 31,41 147,00

20
25.A86.A10.030

Ringh. fe. sempl. dis. sald. p.oltre 15 kg/m² 

oriz. Kg 905,00 8,13 7.357,65

21
25.A90.B10.015

App. fiss. isol. sup. mur. int. pigmentato 

vinilico m² 61,18 2,93 179,26

22
30.E05.B05.010

posa in opera di tubo PVC rigido diametro 

fino a 32 mm. m 290,00 2,84 823,60

23
30.E05.D05.010

Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 

a 75 mm m 10,00 1,97 19,70

24
30.E05.F10.010

Posa cassetta derivazione a 

parete,100x100x50 a 240x190x90mm cad 50,00 6,28 314,00

25
30.E15.B05.005

posa di conduttori entro canali o passerelle 

sez fino 5 mm² m 545,00 1,69 921,05

26
30.E35.A05.005 cablaggio di quadro elettrico fino 24 moduli cad 4,00 7,13 28,52

27 30.E35.A15.005 posa componente bipolare cad 2,00 29,64 59,28
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28
30.E50.A05.005

Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade 

interno/esterno cad 23,00 34,82 800,86

29
30.E50.A05.005#

Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade 

interno/esterno cad 3,00 34,53 103,59

30
30.E65.A05.005

posa di centralina per impianto convenz o 

via radio 4 zone cad 1,00 42,05 42,05

31

30.E65.B05.005

posa access. combin,ripet.,pulsante,pann. 

allarm sirena..... cad 13,00 14,36 186,68

32
30.E65.B05.035

posa in opera elettromagnete da parete e/o 

pavimento cad 4,00 35,51 142,04

33
30.E65.D05.005

posa in opera di rilevatore puntiforme in 

genere cad 3,00 25,10 75,30

34
30.E65.E10.011 Messa in servizi imp. rilevazione fino 10 app cad 1,00 405,31 405,31

35
30.E78.A05.011

assemblaggio unità esterna videocitofono 

<=24 utenti cad 1,00 169,98 169,98

36
30.E78.C05.005

posa in opera unità interna videocitofono 0 

citofono cad 2,00 17,85 35,70

37
40.A10.B10.020 Tubo acciaio mannessman liscio ø 32 mm m 26,00 44,16 1.148,16

38
40.A10.B10.060 Tubo acciaio mannessman liscio ø 80 mm m 2,00 70,29 140,58

39
40.A12.A05.005

Sola posa coibentazione gomma sintet. x 

tubi DN da 25 a 50mm m 2,00 7,22 14,44

40
40.A12.A20.005

PPO gusci lamiera Al 6/10 su 

tubaz.coibentate Ø sino a170mm m 2,00 22,77 45,54

41
60.A05.B05.230

p.p.o. di voltino prefabbr.armato 

15x150x12,5h per aperture cad 8,00 52,59 420,72

42
60.H05.A05.010

Sola posa in opera di cartelli segnaletici in 

genere cad 9,00 5,56 50,04

43 65.A10.A30.020 Asportazione massicciata sup >10 m² 2,88 49,40 142,27

44
65.A10.A50.010

taglio pavimentazioni per una profondità di 

cm 5 m 20,00 9,54 190,80

45 75.A10.A60.010 Rimozione e asportazione di ceppaia cad 2,00 242,71 485,42

46 95.G10.A10.010 Innaffiamento antipolvere demolizioni m³vpp -5.000,00 0,50 -2.500,00

47
NP02_OE

Realizzazione di compartimentazione EI 60 

in muratura m² 2,00 115,41 230,82

48
NP05_Id

Fornitura e posa in opera di manometro da 

installare sul naspo cad 2,00 46,67 93,34

49
NP09_IE Spostamento di quadro elettrico generale cad 0,10 2.459,78 245,98

50

NP11_OE

Fornitura e posa in opera di schiuma 

antifuoco per ripristino compartimentazione cad 6,00 57,51 345,06

51

NP12_OE

Fornitura e posa in opera di cuscinetto 

antincendio per ripristino 

compartimentazione cad 8,00 11,85 94,80

52
NP13_Id

Modifiche su colonne idrica antincendio e 

attacco di mandata VF cad 1,00 521,76 521,76

53
NP14_IE

Rimozione e successiva reinstallazione di 

corpi illuminanti cad 1,00 334,04 334,04

54

NP17_OE

Fornitura e posa in opera di uscita di 

sicurezza, composta da porte a due battenti, 

telaio in alluminio cad 1,00 2.741,37 2.741,37



55

NP19_IRAI

Fornitura e posa in opera di isolatore di linea 

per loop impianto di rivelazione e allarme 

incendi cad 2,00 91,43 182,86

56 NP20_IE Nuovo dispersore di terra cad 1,00 391,32 391,32

57 PR.A01.A15.010 Tout-venant 0-120 franco cantiere m³ 7,94 27,20 216,05

58
PR.A05.A70.020

Grigl. met. acc. zinc. caldo elettros. p. oltre 

25 kg/mq Kg 233,00 4,11 957,63

59
PR.A05.A80.010

Gradini grigl.acc.zinc.caldo lunghezza da 120 

a 300 cm Kg 323,00 3,42 1.104,66

60
PR.C22.C10.070

elettromagn x porte tagliafuoco 24V 50kg 

puls. sgancio man. cad 4,00 55,51 222,04

61
PR.C22.E05.050

Sistema evacuazione fumo a parete sup. 

utile 0,60 mq cad 1,60 1.568,60 2.509,76

62 PR.C22.I05.030 Cartelli segnaletici presidi antincendio cad 7,00 5,06 35,42

63 PR.E05.A05.035 Tubo flessibile senza guida ø 50 mm. m 10,00 2,88 28,80

64
PR.E05.A15.020 Tubo rigido PVC, serie pesante ø 25 mm. m 140,00 2,91 407,40

65
PR.E05.A15.025 Tubo rigido PVC, serie pesante ø 32 mm. m 150,00 3,98 597,00

66
PR.E05.D10.010

Cassetta derivazione tecnopolimero serie 50 

dim 100x100x50 cad 50,00 3,97 198,50

67 PR.E15.A05.310 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 2,5 mm² m 25,00 2,29 57,25

68
PR.E15.B05.105 Cavo unipolare flessibile FS17 da 1,50 mm² m 380,00 0,32 121,60

69
PR.E15.F05.015

Cavo twistato e schermato (LSZH), tipo FRH - 

2 x 1,0 mm² m 140,00 2,30 322,00

70
PR.E35.A10.010

Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 

12 moduli cad 1,00 57,87 57,87

71
PR.E40.C15.205

Interruttore 6 KA - IDN= 0,03 A - bipolare 

fino a 10A - 230V cad 2,00 97,41 194,82

72
PR.E50.A01.010

Apparecchio illuminaz.emergenza LED SE 

200-330lm autonomia1h cad 23,00 75,90 1.745,70

73
PR.E55.D15.015

Plafoniera lampade T8 incasso, alluminio 

verniciato- 1x58 W cad 3,00 71,86 215,58

74 PR.E63.E05.010 Tubi LED T8 20W L=120 cm cad 3,00 7,59 22,77

75
PR.E70.A05.005

Imp antincendio centralina a 

microprocessore - a due zone cad 1,00 267,37 267,37

76 PR.E70.A10.005 Rilevatore di fumo e incendio ottico cad 3,00 54,17 162,51

77
PR.E70.A20.005

Pulsante di allarme a rottura vetro da 

interno cad 6,00 26,43 158,58

78
PR.E70.A30.005 pannello allarme ottico/acustico - standard cad 5,00 156,35 781,75

79
PR.E70.D05.005

combinatore telefonico bidirezionale a due 

canali cad 1,00 329,65 329,65

80
PR.E78.A05.005

Unità ripresa telecamera CCD da incasso - 

obiettivo 5 mm cad 1,00 421,90 421,90

81
PR.E78.A05.015

gruppo frontale scatola da incasso da 3 a 10 

utenti cad 1,00 7,83 7,83

82
PR.E78.A05.035

Tettuccio di protezione per unità di ripresa 

fino 10 utenti cad 1,00 65,92 65,92

83
PR.E78.A05.075

posto interno ricezione videocitofonica 

monitor 4 '' parete cad 2,00 131,14 262,28

84
PR.E78.A05.085

staffa con connettore per fissaggio posto 

interno cad 2,00 18,00 36,00

85
PR.E78.A05.095 alimentatore per impianti videocitofonici cad 1,00 144,88 144,88



86
PR.E78.C05.006

Pulsantiera per esterno - 6 posti su 2 file, da 

incasso cad 1,00 127,26 127,26

          40.779,96 € 

Ribasso di gara 21,555%             8.790,12 € 

Importo sal 2 Rivalutato           31.989,84 € 

Importo Netto sal 2 Rivalutato 31.989,84 €         

1 AT.N20.S20.050 noleggio mensile di trabattello h oltre m. cad 1,00 600,00 600,00

Importo Ribassabile 26,50%                159,00 € 

Ribasso di gara 21,555%                   34,27 € 

Importo sal 2 Rivalutato                565,73 € 

Importo Netto sal 2 Rivalutato 565,73 €               

1
95.A10.A05.010

Ammortamento giornaliero quadro elettrico 

cantiere 12 prese giorno 61,00 1,30 79,30

2 95.G10.A10.010 Innaffiamento antipolvere demolizioni m³vpp 5,00 0,50 2,50

TOTALE 81,80

Totale Netto Sal 2 Rivalutato 32.637,37 €         

Importo Sal 1 contratto 40.472,44 €         

Avanzamento sal 2 con Rivalutazione 73.109,81 €         

Importo Sal 2 70.677,11 €         

Differenza 2.432,70 €           

Riconoscimento all'80% dell'importo maturato 1.946,16 €           

totale lavori a misura

NOLEGGI

ONERI DELLA SICUREZZA


