
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-95

L'anno 2023 il  giorno 05 del  mese di  Dicembre la  sottoscritta  Ing.  Vacca Chiara,  in 
qualità di dirigente di Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

PNRR – M5. C2. I2.3 Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQuA)
“Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per  
eventi e riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà - Int. 3 – ID 
1092”.

CUP: B37H21000460005 - MOGE: 20724 - CIG: 9647651576

Approvazione  dell’emissione  dello  Stato  d’Avanzamento  Lavori  nr.  1  in  deroga  al 
raggiungimento dell’importo di opere eseguite previsto dal contratto d’appalto.

Adottata il 05/12/2023
Esecutiva dal 05/12/2023

05/12/2023 VACCA CHIARA
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-95

PNRR – M5. C2. I2.3 Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQuA).
“Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e 
riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà - Int. 3 – ID 1092”.

CUP: B37H21000460005 - MOGE: 20724 - CIG: 9647651576

Approvazione dell’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori nr. 1 in deroga al raggiungimento 
dell’importo di opere eseguite previsto dal contratto d’appalto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

− con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia 
residenziale  sociale,  a rigenerare il  tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità,  la 
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare 
la  coesione  sociale  e  la  qualità  della  vita  dei  cittadini,  in  un’ottica  di  sostenibilità  e 
densificazione,  senza  consumo  di  nuovo  suolo  e  secondo  i  principi  e  gli  indirizzi  adottati 
dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile 
(Smart City);

−  con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

− l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 
valutazione del PNRR italiano;

− con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR);
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− la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma,  obiettivi  e traguardi precisi,  al  cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale;

− con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

−  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  alla  Misura  5  Componente  2  Investimento  2.3 
Programma Innovativo  per  la  Qualità  dell’Abitare,  prevede di  “realizzare  nuove strutture  di 
edilizia  residenziale  pubblica  e  riqualificare  le  aree  degradate,  con  particolare  attenzione 
all’innovazione verde e alla sostenibilità”;

− con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

− con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con modificazioni,  dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»; 

− l'art.  8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle  relative  attività  di  gestione, 
nonché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

− con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate 
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, 
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

− con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

− con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali,  suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

− con Decreto del Direttore Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 
804 del  20/01/2022  sono state  definitivamente  ammesse  al  finanziamento  le  proposte  pilota 
elencate nell’Allegato A del medesimo Decreto, comprensive dell’intervento in questione.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Premesso altresì che: 

− con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38 
(proposta  n.  80  del  10/03/2021)  e  n.  2021/88  (proposta  n.  151  del  13/04/2021)  sono  state 
approvate  le  proposte  al  fine  della  partecipazione  del  Comune  di  Genova  al  Programma 
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare rispettivamente per i progetti di rigenerazione 
del “Centro Storico” – “Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons”, 
“Prà mare e collina” e “Caruggi – Progetto Pilota”, tra cui l’intervento oggetto della presente 
determinazione;

− con  Decreto  del  7/10/2021,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibile  ha 
approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati 
dal PNRR;

− con Decreti  Direttoriali  del  Ministero delle  Infrastrutture e della  Mobilità  Sostenibili  M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e 
Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento 
delle  proposte  ritenute  conformi  agli  obiettivi  del  Programma  per  ciascuno  dei  Soggetti 
beneficiari PINQuA;

− con  lo  stesso  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  del 
29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO 
PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

− con  successive  comunicazioni  da  parte  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità 
Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del 
rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

− le opere a progetto sono state previste nel 3° adeguamento del Programma Triennale 2022-2024, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31 maggio 2022, e ricomprese nel 
titolo “Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per 
eventi  e  riqualificazione  parco  pubblico  -  PNRR M5C2-2.3  -  PINQUA Prà-Int.  3”  (MOGE 
20724) per l’importo complessivo di Euro 3.773.591,37;

− con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-60  adottata  il  10/05/2022,  esecutiva  dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti 
progetti finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU:

•  ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 
20/01/2022;

•  ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 
804 del 20 gennaio 2022;

•  ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale 
del 29/12/2021;
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− con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere sui 
fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  per il triennio 2022-2023-
2024;

− con Deliberazione della Giunta Comunale DGC-2022-165 del 28/07/2022 è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento in oggetto, denominato “Recupero di Villa De Mari a Pra’ 
Palmaro per la realizzazione di alloggi di co-housing, spazi per eventi e la riqualificazione del 
parco pubblico”, elaborato internamente alla Direzione Progettazione del Comune di Genova, 
che costituisce l’approfondimento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato 
con D.G.C. n. 38 del 10/03/2021;

− con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-118.0.0.-105  del  02/09/2022  è  stata  adottata  la 
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della  Conferenza dei  Servizi  5/2022 - 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – Missione 5 – Componente 2 
– Misura I2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). PRA’ 
PALMARO  Approvazione  del  PROGETTO  DEFINITIVO DI:  RECUPERO  DI  VILLA DE 
MARI CON LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO, alle condizioni poste nei pareri espressi, 
allegati tutti quale parte integrante del medesimo atto.

Premesso inoltre che:

− con  determinazione  dirigenziale  N.  2022-270.0.0.-47,  ad  oggetto  AUTORIZZAZIONE  A 
CONTRARRE  TRAMITE  INVITALIA  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA 
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA) DI PROPRIA 
COMPETENZA, è stato stabilito:

1. di volersi avvalere dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa  S.p.A.  (di  seguito  “INVITALIA”)  quale  Centrale  di  Committenza,  affinché 
quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto del 
Comune  di  Genova,  alla  indizione,  gestione  e  aggiudicazione  della  procedura  per 
l’aggiudicazione di Accordi Quadro:

− PER  RESTAURO,  RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  DI  IMMOBILI 
PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA

− PER LA RIGENERAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

2. di  prendere atto  e  di  approvare la  documentazione  di  gara,  predisposta  e  trasmessa alla 
stazione appaltante da parte INVITALIA, per l’indizione della/e procedura/e di interesse, 
ritenendola  coerente  con  gli  impegni  assunti  convenzionalmente  con  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

3. di  ricorrere,  pertanto,  agli  Accordi  Quadro  che  saranno stipulati  da  INVITALIA al  fine 
dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul 
Programma  innovativo  nazionale  per  la  qualità  dell’abitare  (PINQuA),  di  propria 
competenza,  fatta  salva  la  possibilità  di  non attivare  una  o  più  fasi  prestazionali  e/o  di 
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recedere dalla procedura per l’affidamento degli Accordi Quadro come indicato nelle schede 
rilevazione trasmesse da Invitalia ai Soggetti Attuatori il 31 gennaio u.s.

− con Determinazione Dirigenziale n. 2022-2012.2.0-22 del 12/08/2022 è stato affidato l’incarico 
di predisposizione del progetto esecutivo al RTP costituito da STUDIO SPERI SOCIETÀ DI 
INGEGNERIA S.R.L.  (mandataria),  3TI  PROGETTI  ITALIA INGEGNERIA  INTEGRATA 
SPA – SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL - SERVIZI INTEGRATI SRL, tramite  adesione 
all’Accordo Quadro di cui sopra ed emissione di Ordine di Attivazione n. 1 in data 19/08/2022;

− con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.2.0.-6 del 28/02/2023 è stato deciso, tra le altre 
cose:

• di approvare il progetto esecutivo dei  Lavori “Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con 
realizzazione  alloggi  di  co-housing,  spazi  per  eventi  e  riqualificazione  parco  pubblico  - 
PNRR M5C2-2.3 -  PINQUA Prà-Int.  3 – ID 1092” composto  dagli  elaborati  elencati  in 
premessa;
• di  avvalersi  dell’Accordo  Quadro  2  relativo  ad  interventi  di  RESTAURO, 
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SOTTOPOSTI A 
TUTELA, Sub lotto prestazionale 3 – Lavori, Lotto geografico Piemonte-Liguria, stipulato 
dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto 
aperta all’uopo indetta - il R.T.I. composto da COSTRUZIONI GENERALI E RESTAURI 
S.R.L. (Mandataria) - IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL (Mandante),  per l’esecuzione dei 
lavori  “Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi 
per eventi e riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 3 – ID 
108”, mediante emissione di apposito Ordine di Attivazione di Contratto Specifico;

− è stato emesso Ordine di Attivazione n. 4 in data 01/03/2023, nei confronti del R.T.I. composto 
da  COSTRUZIONI  GENERALI  E  RESTAURI  S.R.L.  (Mandataria)  -  IMPRESA  DEVI 
IMPIANTI SRL (Mandante), per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

− è stato, altresì, emesso Ordine di Attivazione n. 5 in data 07/03/2023, nei confronti del R.T.P. 
STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. (mandataria),  3TI PROGETTI ITALIA 
INGEGNERIA  INTEGRATA  SPA  -  SEINGIM  GLOBAL  SERVICE  SRL  -  SERVIZI 
INTEGRATI SRL (mandanti), per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Esecuzione;

− con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.2.0.-22 del 21/04/2023, esecutiva dal 04/05/2023, 
è  stata  rettificata  la  DD  N.  2023-212.2.0.-6  del  28/02/2023  per  aggiornamento  prezzi  con 
prezzario  2023 e  regolarizzazione  contabile  con  acquisizione  di  impegni  di  spesa  e  relativa 
imputazione a bilancio 2023-2025, dando atto, quindi, tra le altre cose che l’importo del contratto 
specifico,  in  considerazione  del  ribasso  percentuale  del  12,29%,  risulta  pari  ad  Euro 
2.423.646,95, di cui euro 2.250.974,80 per lavori a misura ed euro 172.672,15 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge;

− con Determinazione Dirigenziale 2023-212.2.0.0.-29 adottata il 31/05/2023 ed esecutiva in pari 
data,  è stata  approvata la  modifica delle  percentuali  di  esecuzione dei  lavori  per il  contratto 
specifico inerente i  lavori  in  oggetto,  di  cui  all’atto  notarile  Rep.  3874/2327 del  03/05/2023 
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registrato a Varese il 03/05/2023, al n.13149 serie 1T, modificativo dell’atto Rep. 3006/1800 del 
25/07/2022, registrato a Varese il 25 luglio 2022, al n.25265 serie 1T di costituzione del RTI;

− in data 03/05/2023 è stata disposta dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, la 
consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenza di contratto (Rep. NP 03/05/2023.0000935.I) e 
che da tale data è decorso il tempo utile, pari a 673 giorni naturali e consecutivi, per dare ultimati 
i lavori e dunque entro e non oltre il 06/03/2025.

− in  data  08/06/2023  è  stato  sottoscritto  tra  il  Comune  di  Genova  e  l’RTP  COSTRUZIONE 
GENERALI E RESTAURI s.r.l.- DEVI IMPIANTI s.r.l il contratto specifico dei lavori di “Villa 
De  Mari,  Via  Prà  61:  recupero  con  realizzazione  alloggi  di  co-housing,  spazi  per  eventi  e 
riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 3 - ID 1092” registrato 
con REP_2023.967 per un importo netto di euro 2.423.646,95 comprensivo degli  oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso.

− conseguentemente  all’effettivo  avvio  delle  lavorazioni  ed  alla  presentazione  da  parte 
dell’appaltatore  di  specifica  garanzia  fideiussoria  nr.  1663.00.27.2799859803  rilasciata  dalla 
compagnia  SACE  BT  S.p.A.,  è  stata  corrisposta  all’appaltatore  l’anticipazione  del  20% 
dell’importo contrattuale;

− con Determinazione Dirigenziale 2023-212.2.0.0.-85 di approvazione di modifiche contrattuali 
in corso d’opera adottata il 23/11/2023 ed esecutiva il 30/11/2023 è stato deciso, tra le altre cose:
• di  approvare  la  perizia  suppletiva  di  variante  redatta  dal  Direttore  dei  lavori  Prot. 

22/11/2023.0550251.E; 
• di approvare i contenuti dell’atto di sottomissione sottoscritto in data 21/11/2023 dall’RTP 

COSTRUZIONE GENERALI E RESTAURI s.r.l.-  DEVI IMPIANTI, prot. 0550251.E in 
data 22/11/2023 , con il quale l’appaltatore si è obbligato ad eseguire i lavori, per l’importo 
netto,  a  misura,  di  euro  155.664,23  di  cui  euro  2.881,87 per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, tutti importi liquidabili sulla base di quanto effettivamente sostenuto, il  
tutto  oltre  IVA,  ai  prezzi,  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  n.  REP_2023.967  del 
06.08.2023, nell’ulteriore tempo di 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui 
in  aggiunta  al  tempo  stabilito  dal  contratto  stesso  e  pertanto  il  termine  ultimo  per 
l’esecuzione dei lavori viene a determinarsi al 20/04/2025;

• di dare atto che il nuovo importo contrattuale è venuto a determinarsi in euro 2.579.311,18 
oltre IVA 10%.

Considerato che:

− l’art.  11  del  sopracitato  Contratto  d’Appalto  registrato  con  REP_2023.967,  richiamando 
l’articolo 28 delle Condizioni Generali dell’Accordo Quadro, stabilisce che all'appaltatore vengano 
corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo andamento dei lavori a condizione che sia 
trascorso  un  termine  non  inferiore  a  2  mesi  dall’inizio  dei  lavori  o  dalla  liquidazione  della 
precedente rata di acconto e che l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta comprensivi 
della quota relativa dei costi per l’attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell’importo  
delle  rate  di  acconto  precedenti,  detratte  le  ritenute  di  legge  e  fatta  salva  l’applicazione  delle 
eventuali  penali,  abbia raggiunto  un importo  opere eseguite  pari  al  15% dell’importo  netto  del 
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contratto specifico (Euro 363.547,04),  nel rispetto dell’articolo 113 bis del Codice dei Contratti 
Dlgs 50/2016;

− con nota  in data 05/12/2023 acquisita  al protocollo dell’Ente con il n. 05/12/2023.0574385.E, 
l’appaltatore ha presentato istanza per l’emissione di un primo Stato Avanzamento Lavori anticipato 
rispetto alle previsioni contrattuali;

− in  considerazione  delle  motivazioni  addotte  dall’appaltatore  nella  sopracitata  nota  Prot. 
05/12/2023.0574385.E,  circa  l’andamento  delle  lavorazioni  in  cantiere  a  causa  degli  imprevisti 
rilevati  durante  lo  sviluppo  dei  lavori,  che  hanno  reso  necessario  interpellare  più  volte  la 
Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  e  che  hanno  motivato  la  redazione  della  succitata  perizia  di 
variante,  oltre  alla  necessità  di  approvvigionamento  materiali  in  cantiere,  nonché  del  tempo 
trascorso dalla consegna dei lavori, si ritiene che l’istanza in argomento possa essere accolta.

Dato inoltre atto:

- che  la  concessione  dell’emissione  di  un  primo  Stato  d’Avanzamento  Lavori  anticipato,  in 
deroga  al  raggiungimento  dell’importo  di  opere  eseguite  previsto  dall’art.  11  del  Contratto 
d’Appalto REP_2023.967 e dall’articolo 28 delle Condizioni Generali dell’Accordo Quadro, non 
comporta maggiore spesa rispetto alle somme previste nel contratto medesimo o maggiori costi a 
carico dell’amministrazione;

- che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Ing.  Chiara  Vacca,  responsabile  del 
procedimento,  che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.lgs.  267/2000  e  che  provvederà  a  tutti  gli  atti 
necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

− il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  finanziari  e  conseguentemente  non  necessita 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
previsto dal D.lgs. 267/2000;

− dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi 
dell’art. 42 D.lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
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- l’art.  1  comma  2 della  L.  120/2020 così  come sostituito  dall’art.  51 del  D.L.  n.  77/2021, 
convertito in L. n. 108/2021;

- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 52 c. 1 lett.  a) del D.lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di 
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di 
accelerazione e snellimento delle procedure);

- il D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996

- n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati 
i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto della 
ricognizione  dei  residui  attivi  e passivi  e delle  connesse reimputazioni,  ed altresì  sono state 
approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il  Provvedimento del Sindaco n. 2023-111 data 05/04/2023 per il  conferimento di incarichi 
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo 
all’Ing. Chiara Vacca.

DETERMINA

1) di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  l’emissione  a  favore  dell’appaltatore  RTP 
COSTRUZIONE GENERALI E RESTAURI s.r.l.- DEVI IMPIANTI dello Stato di Avanzamento 
Lavori nr. 1 in deroga al raggiungimento dell’importo di opere eseguite previsto dall’art.  11 del 
Contratto  d’Appalto  REP_2023.967  e  dall’articolo  28  delle  Condizioni  Generali  dell’Accordo 
Quadro;

2) di demandare all’ufficio di Direzione Lavori la redazione e l’emissione del SAL in argomento 
per  l’emissione,  da  parte  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del  relativo  Certificato  di 
Pagamento ai fini del pagamento della rata di acconto;

3) di dare atto che l’approvazione dell’emissione del SAL in argomento non comporta maggiore 
spesa rispetto alle somme previste dal Contratto d’appalto;
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4) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito” Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

5) di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Chiara Vacca responsabile 
del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari  
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;

6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Ing. Chiara Vacca
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