
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-9

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di Agosto il sottoscritto Vestrelli Giuseppe in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Opere  Idrauliche,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  
seguito riportata.

OGGETTO: Addendum alla scrittura privata crono n. 81 del 01/03/2021 per il servizio di  
progettazione definitiva (per appalto integrato) e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione  delle  opere  di  adeguamento  idraulico  del  tratto  urbanizzato  del  Rio 
Cantarena a Genova – Sestri Ponente (C.I.G.: 84213573A4 – C.U.P.: B34H20002760001 
– MOGE: 20631)

Adottata il 10/08/2023
Esecutiva dal 16/08/2023

10/08/2023 VESTRELLI GIUSEPPE
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-9

OGGETTO:  Addendum  alla  scrittura  privata  crono  n.  81  del  01/03/2021  per  il  servizio  di 
progettazione  definitiva  (per  appalto  integrato)  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  delle  opere  di  adeguamento  idraulico  del  tratto  urbanizzato  del  Rio  Cantarena  a 
Genova – Sestri Ponente (C.I.G.: 84213573A4 – C.U.P.: B34H20002760001 – MOGE: 20631)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo n. 2020-183.0.0.-
59  del  18/09/2020,  l'Amministrazione  Comunale  ha  stabilito  di  procedere  mediante  procedura 
negoziata  con l’applicazione delle  deroghe previste dall’art.  1 della  Legge n.  130/2018 e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del miglior  rapporto 
qualità prezzo, finanziato con decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020 e successivo decreto n. 
12  prot.  n.  D/2021/14  del  16/11/2021  dal  Commissario  Straordinario  per  la  ricostruzione  del 
viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018);

-  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Infrastrutture  e  Difesa  del  Suolo  n.  2020-
183.0.0.-96 del 28/12/2020 è stato aggiudicato definitivamente il  servizio di cui trattasi  all’RTI 
ITEC ENGINEERING S.R.L. / STANTEC S.P.A.;

- in data 01/03/2021 ITEC ENGINEERING Società a Responsabilità Limitata in proprio e in qualità 
di mandataria del RTI ITEC ENGINEERING S.r.l. / STANTEC Spa ed il Comune di Genova hanno 
sottoscritto  la  scrittura  privata  cronologico  n.81  del  01/03/2021  per  l’affidamento  del  servizio 
avente ad oggetto la  “Progettazione  definitiva  (per  appalto  integrato)  ed il  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del 
Rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente”;

- in data 25/03/2021 con nota prot. n. NP 601 del 26/03/2021 è stato redatto il verbale di consegna 
del  servizio  avente  ad  oggetto  la  “Progettazione  definitiva  (per  appalto  integrato)  ed  il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del 
tratto  urbanizzato  del  Rio  Cantarena  a  Genova  –  Sestri  Ponente”,  con  partenza  dei  giorni 
contrattuali dal giorno 02/03/2021;
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Considerato che:

- in data 12/08/2021 la Società di progettazione ITEC ha consegnato a questi  uffici  il  progetto 
definitivo per appalto integrato ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle 
opere di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del Rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente, 
documentazione assunta al protocollo con prot. n. 292736 del 13/8/2021;

- in data 08/09/2021 la Società di progettazione ITEC ha consegnato a questi uffici la relazione di 
aumento  costi  tra  il  progetto  definitivo  ed  il  precedente  grado  di  progettazione  delle  opere  di 
adeguamento  idraulico  del  tratto  urbanizzato  del  Rio  Cantarena  a  Genova  –  Sestri  Ponente, 
documentazione assunta al protocollo con prot. n. 318432 del 09/09/2021;

- in data 17/09/2021 la Società di progettazione ITEC ha consegnato a questi uffici l’aggiornamento 
del progetto definitivo già consegnato in data in data 12/08/2021;

- con prot. n. 340763 del 28/09/2021 il Responsabile del Procedimento e Direttore della Direzione 
Infrastrutture  e  Difesa del  Suolo  Arch.  Roberto  Valcalda  ha avviato  la  Conferenza  dei  Servizi  
relativa all’intero progetto definitivo in argomento;

-  in  data  05/10/2021  con nota  prot.  n.  350641 del  05/10/2021,  in  considerazione  dei  limiti  di 
capienza di cui all’art. 4 del cronologico 81/2021 e dell’aumento del quadro economico del progetto 
definitivo,  è  stato  richiesto  al  raggruppamento  ITEC  ENGINEERING  S.r.l./STANTEC  Spa 
l’individuazione di stralcio funzionale del progetto per i tratti A-B-C dalla foce del Rio Cantarena 
fino a via Puccini;

- nel corso della Conferenza dei Servizi si è resa necessaria ulteriore richiesta di stralcio funzionale 
per raggiunti limiti di capienza con l’esame del solo tratto “A” c.d. “Area Fincantieri”;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-118.0.0.-170  del  23/11/2021  si  è  concluso  il 
procedimento di Conferenza dei servizi relativo al solo Tratto A (area Fincantieri) mentre è ancora 
in corso la procedura relativa ai restanti tratti;

- con nota prot. n. 428316 del 26/11/2011 è stato avviato il servizio di verifica progettuale del tratto 
“A” a cura della società Bureau Veritas Spa ed in data 22/12/2021 la società Bureau Veritas ha 
trasmesso il rapporto conclusivo di verifica progettuale del tratto “A” (acquisito al protocollo con 
prot. n. 462915 del 22/12/2021);

- con verbale prot. n. NP/2021/2768 del 22/12/2021 il RUP Arch. Roberto Valcalda ha validato il 
progetto definitivo per appalto integrato dei “Lavori di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato 
del Rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente (TRATTO A: area Fincantieri)”;

Considerato inoltre che:

- la società di progettazione Itec Engineering S.r.l. ha presentato in data 17/03/2022 richiesta di 
aggiornamento  del  corrispettivo  a  seguito  del  maggior  importo  lavori  derivante  dalle  verifiche 
effettuate durante lo sviluppo del progetto definitivo per appalto integrato ed il coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione, come dettagliatamente descritto nella relazione allegata (prot. n. 
318432 del 9/9/2021) al presente provvedimento, delle opere di adeguamento idraulico del tratto 
urbanizzato del Rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente;

- a seguito di quanto riportato al punto precedente la società di progettazione Itec Engineering S.r.l. 
ha trasmesso con prot. n.T230056 del 12/06/2023 (acquisita al protocollo con prot. n. 260581 del 
12/06/2023) una proposta di aggiornamento del corrispettivo pari a Euro 226.591,10 (oltre oneri 
contributivi  4% e IVA 22%) ottenuto applicando, oltre al ribasso offerto in sede di gara pari a 
27,33%, un ulteriore sconto pari a circa il 59,60% all’incremento del corrispettivo alla progettazione 
per l’aumento dell’importo lavori;

- per mero errore materiale l’art. 4 della scrittura privata n. 81 del 01.03.21 prevede il pagamento 
sino al 70% (20% alla consegna del servizio e il 50% a seguito di consegna al RUP degli elaborati  
progettuali)  dell’importo  contrattuale  per  cui  è  necessario  definire  i  termini  di  pagamento  del 
rimanente 30%;

Rilevato che:

- a seguito della sottoscrizione della scrittura privata crono n. 81/2021 con la Società R.T.I. ITEC 
ENGINEERING SRL/STANTEC SPA l’importo contrattuale è pari a 575.398,85 Euro (oltre oneri 
contributivi 4% e IVA 22%) come di seguito meglio esplicitato:

Scrittura privata R.T.I. ITEC ENGINEERING SRL/STANTEC SPA crono n. 81/2021
Corrispettivo 
progettazione

Corrispettivo 
sondaggi

Totale 
corrispettivo

Oneri 
contributivi 

4%

IVA 22% Totale 
importo 

contrattuale
417.163,46 € 36.335,00 € 453.498,46 € 18.139,94 € 103.760,45 € 575.398,85 €

-  risulta  necessario  per  le  motivazioni  sopra  esposte  procedere  con  la  sottoscrizione  di 
apposito addendum alla scrittura privata crono. n. 81/2021 al fine di:

  
• Integrare le modalità e le tempistiche del pagamento del rimanente 30% del corrispettivo che 
per mero errore materiale non è disciplinato dall’art. 4 della scrittura privata n. 81 del 01/03/21;

• Aggiornare  il  corrispettivo  progettuale  a  seguito  dell’aumento  dell’importo  lavori  e  alle 
condizioni di cui alla nota ITEC prot. n.T230056 del 12/06/2023 (acquisita al protocollo con 
prot. n. 260581 del 12/06/2023), allegato al presente provvedimento;

-  in data 04/08/2023 è stato sottoscritto l’atto di impegno prot. NP 354938 del 07/08/2023 con 
relativo pagamento dell’imposta di bollo, allegati come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con il quale vengono accettate tutte le sopracitate condizioni per lo svolgimento 
dell’incarico professionale per un ulteriore corrispettivo economico ritenuto congruo così ripartito:
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Atto d’impegno R.T.I. ITEC ENGINEERING SRL/STANTEC SPA 
Corrispettivo 
progettazione

Corrispettivo 
sondaggi

Totale 
corrispettivo

Oneri 
contributivi 

4%

IVA 22% Totale 
importo 

contrattuale
226.591,10 € 0,00 € 226.591,10 € 9.063,64 € 51.844,04 € 287.498,78 €

Ritenuto di confermare l’assegnazione alla Società R.T.I. ITEC ENGINEERING SRL/STANTEC 
SPA  per  l’incarico  di  progettazione  definitiva  (per  appalto  integrato)  e  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del 
Rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente e considerato il mandato alla Direzione SUA – Settore 
Lavori per l’adeguamento del contratto in premessa pari ad Euro 287.498,78.

Di dare atto che la spesa di Euro 287.498,78 trova copertura nei fondi messi a disposizione con 
decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020 e successivo decreto n. 12 prot. n. D/2021/14 del 
16/11/2021  dal  Commissario  Straordinario  per  la  ricostruzione  del  viadotto  Polcevera 
dell’Autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018);

Dato atto  che l’istruttoria  del  presente atto  è stata  svolta  da ACCOLLA NICOLETTA e che il 
responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Vestrelli attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà 
a  tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di 
ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato

Visti:
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  27.12.2022  con  la  quale  sono  stati  
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1) di  approvare  l’atto  di  impegno  prot.  NP  354938  del  07/08/2023,  allegato  al  presente 
provvedimento,  con  il  quale  vengono  accettate  tutte  le  condizioni  per  lo  svolgimento 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



dell’incarico professionale di  progettazione definitiva (per appalto integrato) e coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  delle  opere  di  adeguamento  idraulico  del  tratto 
urbanizzato  del  Rio  Cantarena  a  Genova – Sestri  Ponente  affidato  alla  Società  R.T.I.  ITEC 
ENGINEERING SRL/STANTEC SPA;

2) di  approvare  l’incremento  di  corrispettivo  economico  aggiornato  da  corrispondere  alla 
Società R.T.I. ITEC ENGINEERING SRL/STANTEC SPA per un importo complessivo pari ad 
Euro 287.498,78, di cui Euro 226.591,10 di corrispettivo alla progettazione, Euro 9.063,64 di 
oneri contributivi 4% e Euro 51.844,04 di IVA 22%;

3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 287.498,78= al capitolo 75756 c.d.c. 
2223.8.05 “Idrogeologico - Manutenzioni Straordinarie - ribaltamento a mare – Fincantieri”, del 
Bilancio 2023, P.d.C. 2.2.1.9.14 Crono 2021/151 mediante riduzione dell’IMPE  2023/6948 ed 
emissione nuovo IMPE 2023/12717;

4) di dare atto che la spesa di € 287.498,78  è finanziata con decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 
17/08/2020  e  successivo  decreto  n.  12  prot.  n.  D/2021/14  del  16/11/2021  dal  Commissario 
Straordinario  per  la  ricostruzione  del  viadotto  Polcevera  dell’Autostrada  A10  (D.P.C.M.  4 
ottobre 2018) (ACC 2023/1446);

5) di dare atto  che  il  presente provvedimento  di cui  al  punto precedente è conforme sia al 
decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020 il Commissario Straordinario per la ricostruzione 
del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018) sia all’art. 106, comma 1, 
lettera  b)  entro  i  limiti  di  cui  all’art.  106,  comma  7)  Codice  dei  Contratti  in  merito 
all’assegnazione dell’incarico del servizio di progettazione definitiva (per appalto integrato) in 
oggetto affidato alla Società R.T.I. ITEC ENGINEERING SRL/STANTEC SPA

6) di  dare  mandato  alla  Direzione  SUA –  Settore  Lavori per  la  stipulazione  del  contratto 
aggiuntivo di cui al presente provvedimento ed ai relativi adempimenti connessi;

7) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in 
ragione dell’effettivo  andamento  del  servizio,  nei  limiti  di  spesa di  cui  al  provvedimento  di 
affidamento;

8) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 
sito web istituzionale del Comune di Genova il presente provvedimento; 

9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42, D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis, L. 241/1990;

10) di dare atto che il  presente provvedimento è stato redatto nel rispetto  della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Vestrelli
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-9
AD OGGETTO 
Addendum  alla  scrittura  privata  crono  n.  81  del  01/03/2021  per  il  servizio  di  progettazione 
definitiva (per appalto  integrato)  e coordinamento  della  sicurezza in  fase di  progettazione  delle 
opere di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del Rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente 
(C.I.G.: 84213573A4 – C.U.P.: B34H20002760001 – MOGE: 20631)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2023/1446.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese 
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1 REALZIONE ILLUSTRATIVA SULLE VARIAZIONI DEI  COSTI TRA LA 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE LA POROGETTAZIONE DEFINITIVA 

 

Con la presente relazione descrittiva vengono evidenziate le principali motivazioni che 

hanno portato ad un aumento dell’importo totale dei lavori rispetto al progetto preliminare. 

Per semplicità di esposizione, l’intero sviluppo del tratto di intervento sarà analizzato per 

ogni singolo tratto come considerato nel progetto definitivo partendo  da valle verso monte.  

 

A margine della presente relazione verrà riportata una tabella comparativa, dove saranno 

riassunti gli importi del progetto preliminare e quelli del progetto definitivo. 

 

Le motivazioni che hanno comportato la differenza dei costi tra preliminare e definitivo 

vengono elencate di seguito per ogni tratto considerato. 

 

1) TRATTO A – AREA FINCANTIERI 

 

- Nel progetto definitivo, a seguito degli approfondimenti geologici e geotecnici 

eseguiti e propedeutici per lo sviluppo della progettazione, è emerso che la 

permeabilità dei terreni risulta piuttosto alta, rispetto a quella stimata nella 

progettazione preliminare; ciò ha comportato la realizzazione del tappo di fondo per 

l’intero sviluppo del canale mediante esecuzione di colonne di jet grouting. Nella 

progettazione preliminare avendo ipotizzato una permeabilità minore, le colonne di 

jet erano previste soltanto in corrispondenza delle pareti dello scavo con la funzione 

di sostenere le pareti ed era stato previsto di gestire lo scavo in falda con l’uso di 

pompe; 

 

- Per il sostegno degli scavi sono stati previsti micropali ad interasse minore rispetto a 

quanto previsto nel preliminare, ciò ha comportato un aumento dei costi per quanto 

riguarda le voci della perforazione e delle armature degli stessi; 

 

- Per investigare le dimensioni delle fondazioni dell’edificio direzionale, sono stati 

eseguiti  alcuni saggi con barramina, in corrispondenza del marciapiede contiguo 

all’edificio mensa lato mare. A seguito delle indagini condotte, è emersa un 

importante interferenza tra il canale di progetto e le fondazioni esistenti, la cui 

risoluzione ha comportato un incremento dei  costi di  circa 3.500.000 €. Nel progetto 

preliminare questo tipo di interferenza non era possibile prevederla con i dati a 

disposizione; 

 

- Nella gestione delle terre sono presenti dei maggiori costi legati al trasporto ed al 

conferimento in discarica dei  terreni provenienti dagli scavi, gli aumenti sono dovuti 

alla pre- caratterizzazione ( che hanno definito per la quasi  totalità dei  terreni 

interessati dallo scavo un destino in discarica per non pericolosi) e all’andamento dei 

prezzi  di mercato per gli smaltimenti in discarica (che hanno registrato un 

significativo aumento negli ultimi anni); 

 

- Sono presenti anche costi legati al monitoraggio ambientale e strutturale non presenti 

nel progetto preliminare.      
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2) TRATTO B – AREA RFI 

 

- Nel progetto definitivo, a seguito degli approfondimenti geologici e geotecnici 

eseguiti e propedeutici per lo sviluppo della progettazione, è emerso che la 

permeabilità dei terreni risulta piuttosto alta, rispetto a quella stimata nella 

progettazione preliminare; ciò ha comportato la realizzazione del tappo di fondo per 

l’intero sviluppo del canale mediante esecuzione di colonne di jet grouting. Nella 

progettazione preliminare avendo ipotizzato una permeabilità minore, le colonne di 

jet erano previste soltanto in corrispondenza delle pareti dello scavo con la funzione 

di sostenere le pareti ed era stato previsto di gestire lo scavo in falda con l’uso di 

pompe; 

 

- A causa dell’impossibilità di realizzare un monolite da varare a spinta per la 

mancanza di spazio; il nuovo canale di progetto verrà realizzato in prima fase 

mediante la spinta delle solette superiori realizzate fuori opera e successivamente 

sarà realizzata la parte inferiore del canale. La particolarità di questo metodo ha 

comportato un aumento dei costi rispetto al preliminare; 

 

- A seguito della presenza di un doppio deviatoio del tipo all’inglese, ed essendo nei 

pressi dell’ingresso della stazione di Sestri Ponente, per il sostegno dei binari durante 

le fasi di realizzazione del nuovo canale, dovrà essere utilizzato un sistema di 

sostegno che prevede l’utilizzo di travi speciali per deviatoi ed al di sotto delle travi 

di manovra. Questa soluzione, che tra l’altro risulta l’unica percorribile, ha 

comportato un aumento dei costi rispetto al progetto preliminare;    

 

- Per il sostegno degli scavi sono stati previsti micropali ad interasse minore e disposti 

su doppia fila rispetto a quanto previsto nel preliminare, è risultato anche necessario 

l’utilizzo di  ancoraggi in testa al cordolo mediante pali inclinati; gli aumenti dei costi 

saranno imputabili alle voci di perforazione e delle armature degli stessi; 

 

- Nella gestione delle terre sono presenti dei maggiori costi legati al trasporto ed al 

conferimento in discarica dei  terreni provenienti dagli scavi, gli aumenti sono dovuti 

alla pre-caratterizzazione ( che hanno definito per la quasi  totalità dei  terreni 

interessati dallo scavo un destino in discarica per non pericolosi) e all’andamento dei 

prezzi  di mercato per gli smaltimenti in discarica (che hanno registrato un 

significativo aumento negli ultimi anni); 

 

- Sono presenti anche costi legati al monitoraggio ambientale e strutturale non presenti 

nel progetto preliminare. 

 

3) TRATTO C – VIA PUCCINI - VIA LEONCAVALLO 

 

- Nel progetto definitivo, a seguito degli approfondimenti geologici e geotecnici 

eseguiti e propedeutici per lo sviluppo della progettazione, è emerso che la 

permeabilità dei terreni risulta piuttosto alta, rispetto a quella stimata nella 

progettazione preliminare; ciò ha comportato la realizzazione del tappo di fondo per 

l’intero sviluppo del canale mediante esecuzione di colonne di jet grouting. Nella 
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progettazione preliminare avendo ipotizzato una permeabilità minore, lungo Via 

Leoncavallo, l’esecuzione delle colonne di jet non sono state previste , gestendo la 

lo scavo in falda  mediante l’uso di pompe; 

 

- Per il sostegno degli scavi e delle solette realizzate fuori opera su via Puccini, sono 

stati previsti micropali ad interasse minore rispetto a quanto previsto nel preliminare, 

e disposte  su doppia fila ciò ha comportato un aumento dei costi per quanto riguarda 

le voci della perforazione e delle armature degli stessi; 

 

- Nella gestione delle terre sono presenti dei maggiori costi legati al trasporto ed al 

conferimento in discarica dei  terreni provenienti dagli scavi, gli aumenti sono dovuti 

alla pre-caratterizzazione ( che hanno definito per la quasi  totalità dei  terreni 

interessati dallo scavo un destino in discarica per non pericolosi) e all’andamento dei 

prezzi  di mercato per gli smaltimenti in discarica (che hanno registrato un 

significativo aumento negli ultimi anni); 

 

- Sono presenti anche costi legati al monitoraggio ambientale e strutturale non presenti 

nel progetto preliminare. 

 

4) TRATTO D – TRATTO A CIELO APERTO TRA VIA CERRUTI E VIA 

D’ANDRADE, COMPRESO IL PONTE DI  VIA CERRUTI 

 

- Il calcolo dei volumi di scavo in progetto preliminare è stato basato, in assenza di un 

rilievo di dettaglio dell’area, sulle sezioni presenti sul piano di bacino. Il rilievo 

effettuato a aprile 2020 ha evidenziato che il fondo alveo esistente è circa 60-80 cm 

più alto di quanto precedentemente considerato. Mantenendo pressoché invariato il 

fondo alveo di progetto si è assistito a un significativo aumento dei costi legati alla 

movimentazione delle terre (scavi, trasporti, smaltimenti). 

 

- La falda rilevata nella campagna indagini 2020 è almeno 1m più alta rispetto a quanto 

ipotizzato in fase di progettazione preliminare e quindi è maggiormente interferente 

con le opere in progetto. Inoltre i sondaggi hanno evidenziato una permeabilità molto 

elevata dello strato interessato dai lavori. Pertanto, si assiste a un sostanziale 

incremento dei costi delle seguenti attività: 

o Opere di sostegno di via Cerruti: è stato necessario prevedere pali 

compenetrati di lunghezza incrementata per innestarsi nello strato di argille 

rilevato a circa -15m da p.c. 

o Opere di sostegno tratto a cielo aperto: è stato necessario ricorrere a micropali 

compenetrati (è stato quindi più che dimezzato l’interasse tra micropali) e 

aumentare le lunghezze in modo tale da allungare il percorso di filtrazione. 

Inoltre, per assicurare la compenetrazione tra le colonne, è stato necessario 

anche incrementarne il diametro 

o Emungimento acque: in progetto preliminare l’interferenza delle lavori con 

la falda era minimo. Sulla base dei risultati della campagna indagini 2020 

invece è stato necessario prevedere un sistema di emungimento che lavori in 

continuo durante gli scavi e la realizzazione delle opere civili. Inoltre, avendo 

installato i piezometri tra maggio e giugno, è disponibile un’unica lettura dei 

livelli di falda. Non si hanno perciò dati accurati sull’oscillazione stagionale 
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della falda. Questo ha reso impossibile l’ottimizzazione del sistema di 

emungimento previsto. 

o Impianto di trattamento acque: Visti l’ingente quantità di acque di falda che 

saranno emunte durante i lavori e i risultati ambientali sulle acque che 

evidenziano alcuni superamenti, è stato necessario includere in progetto un 

impianto mobile di trattamento, non previsto in progetto preliminare; 

 

- Per ridurre la durata complessiva le cantiere è stato previsto di avviare 

contemporaneamente le lavorazioni alla foce e all’inizio del tratto a cielo aperto (a 

monte del ponte di via Cerruti) procedendo poi in parallelo da sud a nord. Questa 

sequenza realizzativa porterebbe a avere una soglia all’inizio del tratto tombinato (il 

ponte di via Cerruti è l’ultima opera che si realizza) che aumenterebbe il rischio 

idraulico attuale. Per evitare questa situazione, nel tratto a cielo aperto il fondo alveo 

sarà riportato alla quota esistente ricollocando parte del terreno scavato. Questa 

riprofilatura permette di mantenere il rischio idraulico invariato. Al termine dei lavori 

in via Cerruti questo terreno sarà rimosso fino alla quota di progetto. Queste attività 

generano un ulteriore incremento di costo legato alla movimentazione delle terre.  

 

- Nella gestione delle terre sono presenti dei maggiori costi legati al trasporto ed al 

conferimento in discarica dei  terreni provenienti dagli scavi, gli aumenti sono dovuti 

alla pre-caratterizzazione ( che hanno definito per la quasi  totalità dei  terreni 

interessati dallo scavo un destino in discarica per non pericolosi) e all’andamento dei 

prezzi di mercato per gli smaltimenti in discarica (che hanno registrato un 

significativo aumento negli ultimi anni); 

- Sono presenti anche costi legati al monitoraggio ambientale e strutturale non presenti 

nel progetto preliminare. 

 

5) TRATTO E – TRATTO A MONTE DI VIA D’ANDRADE 

 

- Il calcolo dei volumi di scavo in progetto preliminare è stato basato, in assenza di un 

rilievo di dettaglio dell’area, sulle sezioni presenti sul piano di bacino. Il rilievo 

effettuato a aprile 2020 ha evidenziato che il fondo alveo esistente è circa 60-80 cm 

più alto di quanto precedentemente considerato. Mantenendo pressoché invariato il 

fondo alveo di progetto si è assistito a un significativo aumento dei costi legati alla 

movimentazione delle terre (scavi, trasporti, smaltimenti). 

 

- La falda rilevata nella campagna indagini 2020 è almeno 1m più alta rispetto a quanto 

ipotizzato in fase di progettazione preliminare e quindi è maggiormente interferente 

con le opere in progetto. Inoltre i sondaggi hanno evidenziato una permeabilità molto 

elevata dello strato interessato dai lavori. Pertanto, si assiste a un sostanziale 

incremento dei costi delle seguenti attività: 

o Opere di sostegno tratto a cielo aperto: è stato necessario ricorrere a micropali 

compenetrati (è stato quindi più che dimezzato l’interasse tra micropali) e 

aumentare le lunghezze in modo tale da allungare il percorso di filtrazione. 

Inoltre, per assicurare la compenetrazione tra le colonne, è stato necessario 

anche incrementarne il diametro 

o Emungimento acque: in progetto preliminare l’interferenza delle lavori con 

la falda era minimo. Sulla base dei risultati della campagna indagini 2020 
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invece è stato necessario prevedere un sistema di emungimento che lavori in 

continuo durante gli scavi e la realizzazione delle opere civili. Inoltre, avendo 

installato i piezometri tra maggio e giugno, è disponibile un’unica lettura dei 

livelli di falda. Non si hanno perciò dati accurati sull’oscillazione stagionale 

della falda. Questo ha reso impossibile l’ottimizzazione del sistema di 

emungimento previsto. 

o Impianto di trattamento acque: Visti l’ingente quantità di acque di falda che 

saranno emunte durante i lavori e i risultati ambientali sulle acque che 

evidenziano alcuni superamenti, è stato necessario includere in progetto un 

impianto mobile di trattamento, non previsto in progetto preliminare; 

 

- Per ridurre la durata complessiva le cantiere è stato previsto di avviare 

contemporaneamente le lavorazioni alla foce e all’inizio del tratto a cielo aperto (a 

monte del ponte di via Cerruti) procedendo poi in parallelo da sud a nord. Questa 

sequenza realizzativa porterebbe a avere una soglia all’inizio del tratto tombinato (il 

ponte di via Cerruti è l’ultima opera che si realizza) che aumenterebbe il rischio 

idraulico attuale. Per evitare questa situazione, nel tratto a cielo aperto il fondo alveo 

sarà riportato alla quota esistente ricollocando parte del terreno scavato. Questa 

riprofilatura permette di mantenere il rischio idraulico invariato. Al termine dei lavori 

in via Cerruti questo terreno sarà rimosso fino alla quota di progetto. Queste attività 

generano un ulteriore incremento di costo legato alla movimentazione delle terre. 

 

- Per ottemperare alla prescrizione della regione Liguria espressa nell’ambito della 

CdS, il volume della vasca di sedimentazione a monte di via D’Andrade è stato 

incrementato portando la lunghezza della vasca da 40m a 54m. È stato inoltre 

necessario per ragioni idrauliche inserire un profilo Creager a valle della vasca di 

sedimentazione, non previsto precedentemente. 

 

- Nella gestione delle terre sono presenti dei maggiori costi legati al trasporto ed al 

conferimento in discarica dei  terreni provenienti dagli scavi, gli aumenti sono dovuti 

alla pre-caratterizzazione ( che hanno definito per la quasi  totalità dei  terreni 

interessati dallo scavo un destino in discarica per non pericolosi) e all’andamento dei 

prezzi  di mercato per gli smaltimenti in discarica (che hanno registrato un 

significativo aumento negli ultimi anni); 

- Sono presenti anche costi legati al monitoraggio ambientale e strutturale non presenti 

nel progetto preliminare. 

 

 

 

In linea generale, si fa presente che l’aumento dell’importo dei  lavori può essere imputabile 

per una parte anche agli aumenti dei prezzi di mercato realtivi alle lavorazioni come ad 

esempio l’esecuzione delle coloinne di jet, la perfozaione dei micropali, la fornitura delle 

armature tubolari di  armatura per i pali. 

Si allega di seguito una tabella riepilogativa nella quale risultano riportati sia gli importi 

realtivi al progetto preliminar, sia quelli del progetto definitivo per i tratti descritti.    

 

 

 





VOCI PROGETTO PRELIMINARE
IMPORTI PROGETTO 

PRELIMINARE
VOCI PROGETTO DEFINITIVO

IMPORTI PROGETTO 

DEFINITIVO
VOCI PROGETTO DEFINITIVO

IMPORTI PROGETTO 

DEFINITIVO

TOT. PROGETTO 

DEFINITIVO

1.1

Opere provvisionali di sostegno dello scavo, costituita da 

micropali con foro da  220 mm, completo di  armatura, cordolo 

di testa e jet grouting  (a ml d'intervento)

1,995,000.00 €             

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

9,932,924.35 €               9,932,924.35 €                 

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 

(all'interno è prevista una voce a corpo per la demolizione e 

ripristino dei locali della mensa pari a 500000 €)
2,464,639.34 €              

OPERE DI CANTIERIZZAZIONE 122,134.90 €                  

OPERE IN C.A. 

(Comprensivi degli interventi strutturali all'interno della 

mensa) 3,916,634.89 €              

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 320,741.37 €                  

1.4 Opere accessorie e finiture, compreensivo di  ripristino della 

pavimentazione dei piazzali, dei capannoni e della sala mensa  315,000.00 €                 

RIPRISTINI

401,961.42 €                   401,961.42 €                     

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA FOGNATURA 30,908.40 €                    

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA IMPIANTI 65,029.13 €                    

5,435,000.00 €           17,254,973.80 €           

2.1

Opere prvvisionali di sostegno dello scavo, costituita da micropali 

con foro da 220 mm, completo di  armatura, cordolo di testa e 

jet grouting  (a ml d'intervento) 225,000.00 €                 

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

1,538,963.58 €               1,538,963.58 €                 

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI  297,596.13 €                  

OPERE DI CANTIERIZZAZIONE
132,975.70 €                  

OPERE IN C.A. 380,136.15 €                  

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 26,335.60 €                    

RIPRISTINI 53,506.36 €                    

2.4 Opere di sostegno binari ferroviari con travi tipo Essen 435,000.00 €                  Opere di sostegno binari ferroviari con travi tipo Essen 733,700.00 €                   733,700.00 €                     

2.5 Adeguamento e spostamento pali di trazione elettrica RFI 200,000.00 €                 

1,232,500.00 €           3,163,213.52 €              

3.1) TRATTO VIA PUCCINI 3.2) TRATTO VIA LEONCAVALLO

3.1

Opere provvisionali di sostegno dello scavo, costituita da 

micropali nei distacchi tra edifici e di riempimenti in cls per gli 

edifici di Via Leoncavallo (a ml d'intervento) 350,000.00 €                 

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

549,964.47 €                         

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

2,199,857.89 €               2,749,822.36 €                 

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 

202,601.96 €                         

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 

810,407.84 €                 

OPERE DI CANTIERIZZAZIONE 19,624.25 €                            OPERE DI CANTIERIZZAZIONE 78,497.00 €                    

OPERE IN C.A. 325,115.19 €                          OPERE IN C.A. 1300460.75

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 603.25 €                                  OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 2413

3.4
Opere accessorie e finiture, comprensivo di ripristino della 

pavimentazione stradale 75,000.00 €                   
RIPRISTINI

6,629.51 €                             
RIPRISTINI

26,518.05 €                     33,147.56 €                       

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA FOGNATURA 18,310.30 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA FOGNATURA 4,577.57 €                       22,887.87 €                       

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ACQUEDOTTO 30,094.37 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ACQUEDOTTO 7,523.59 €                       37,617.96 €                       

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA GASDOTTO 14,420.00 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA GASDOTTO 3,603.63 €                       18,023.63 €                       

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ENEL 30,500.00 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ENEL 20,266.44 €                     50,766.44 €                       

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA TELEFONICI 23,503.46 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA TELEFONICI 94,013.85 €                     117,517.31 €                     

3.6 Opere di cantierizzazione compreso passerelle, andatoie 50,000.00 €                   

2,275,000.00 €           TOTALE TRATTO VIA PUCCINI 1,221,366.76 €                   TOTALE TRATTO VIA LEONCAVALLO 4,548,139.61 €            5,769,506.37 €              

4.1) TRATTO VIA CERRUTI 4.2) TRATTO A CIELO APERTO

4.1

Palificata di sostegno dello scavo, costituita da micropali con foro 

da 220mm, completo di armatura, cordolo di testa, per scavo in 

alveo (a ml d'intervento) 1,250,000.00 €             

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

                          342,066.71 € 

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

               2,929,576.07 €  3,271,642.78 €                 

4.2
Movimento terra, compreso di scavo di fondazione, demolizione 

ponti esistenti, trasporto ed oneri di discarica
187,500.00 €                 

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 

                          132,355.59 € 

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 

                  640,997.02 €  773,352.61 €                     

OPERE IN C.A.                           186,654.88 €  OPERE IN C.A.                1,091,894.96 € 

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA                               9,804.49 €  OPERE IN CARPENTERIA METALLICA                     26,528.70 € 

4.4
Rifacimento ponti di Via Cerruti, Via Menotti, Via Sestri, e Via 

D'Andrade, compreso di pavimentazione 800,000.00 €                 
OPERE STRADALI

31,532.50 €                           
OPERE STRADALI

55,150.54 €                     86,683.04 €                       

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA FOGNATURA

243,534.85 €                         

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA FOGNATURA

77,002.00 €                    

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ACQUEDOTTO 4,940.60 €                              SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ACQUEDOTTO 11,686.08 €                    

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA GASDOTTO 12,670.06 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA GASDOTTO 18,422.18 €                    

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ENEL 30,644.62 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA ENEL 38,853.05 €                    

SOTTOSERVIZI INTERFERENZA TELEFONICI 32,667.53 €                            SOTTOSERVIZI INTERFERENZA TELEFONICI 75,774.01 €                    

4.6
Opere di cantierizzazione compreso passerelle, andatoie e 

spostamento cappella votiva 100,000.00 €                 
OPERE DI CANTIERIZZAZIONE

358.75 €                                 
OPERE DI CANTIERIZZAZIONE

1,151,786.54 €               1,152,145.29 €                 

2,992,500.00 €           TOTALE TRATTO VIA CERRUTI 1,027,230.58 €                   TOTALE TRATTO A CIELO APERTO 6,117,671.15 €            7,144,901.73 €              

5.1

Realizzazione vasca di sedimentazione con palificata di sostegno 

dello scavo, costituita da micropali con foro da 220 mm, 

completo di armatura, cordolo di testa per scavo in alveo (a ml 

d'intervento) 60,000.00 €                   

STRUTTURE

1,588,172.98 €              

5.3

Riallineamento muro d'argine in corrispondenza condominio Via 

Giordano 61, compreso realizzazione soletta a sbalzo 100,000.00 €                 

5.2

Movimento terra, compreso di scavo di fondazione, trasporto ed 

oneri di discarica 30,000.00 €                   
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 

                  280,746.44 €  280,746.44 €                     

‐ OPERE STRADALI 75,755.00 €                     75,755.00 €                       

‐ OPERE DI CANTIERIZZAZIONE 163,073.20 €                   163,073.20 €                     

5.4

Rifacimento muro d'argine Via Faraggina compreso rialzo 

viabilità comunale e sistemazione tombino Rio Maltempo 40,000.00 €                    ‐ ‐  €                                   

230,000.00 €              2,107,747.62 €              

MONITORAGGI AMBIENTALI 288,356.80 €                   288,356.80 €                 
MONITORAGGI STRUTTURALI 500,000.00 €                   500,000.00 €                 

TOTALE 788,356.80 €                 

ECONOMIE 271,300.88 €                   271,300.88 €                 

TOTALE 271,300.88 €                 

TOTALE LAVORI 36,500,000.00 €     

TABELLA COMPARATIVA TRA GLI IMPORTI DEL PROGETTO PRELIMINARE ED I COSTI DEL PROIGETTO DEFINITIVO ‐ ADEGUAMENTO RIO CANTARENA

3 TRATTO VIA PUCCINI E VIA 

LEONCAVALLO

4 TRATTO A CIELO APERTO 

CERRUTI‐ D'ANDRADE

5 TRATTO DI MONTE

4.3 Opere strutturali / muri d'argine

4.5

Opere civili per predisposizioni spostamento sottoservizi, 

comprenso di sifone in Via Cerruti e abbassamento fognatura 

nera in subalveo erelaizzazione nuova stazione di sollevamento

3.2

Opere civili per predisposizioni spostamento sottoservizi

100,000.00 €                 

3.5

1,111,131.05 €                 

1,628,592.19 €                 1,175,000.00 €             Opere strutturali / canale
3.3

459,978.11 €                     

430,571.83 €                     

2.2

Movimento terra, compreso di scavo  fondazione, demolizione 

canale esistente, bonifica bellica, rimozione pavimentazioni 

esistenti, trasporto ed oneri di discarica
135,000.00 €                 

95,937.53 €                       
1.5

Adeguamento e spostamento cunicolo sottoservizi 50,000.00 €                   

2,586,774.24 €                 

4,237,376.26 €                 1,995,000.00 €             

Opere strutturali / Canale con parte di getto subacqueo1.3

MONITORAGGI

ECONOMIE

TOTALE TRATTO 1

Movimento terra, compreso di scavo  fondazione, demolizione 

canale esistente, bonifica bellica, rimozione pavimentazioni 

esistenti, trasporto ed oneri di discarica

1,080,000.00 €             

1.2

1) TRATTO FINCANTIERI

TOTALE TRATTO 2

2) TRATTO RFI

TOTALE TRATTO 4

237,500.00 €                 

Opere strutturali / Canale 2.3

TOTALE TRATTO 3

525,000.00 €                 

Movimento terra, compreso di scavo di fondazione, demolizione 

canale esistente, rimozione pavimentazioni esistenti, trasporto 

ed oneri di  discarica

1,588,172.98 €                 

TOTALE TRATTO 4

1,314,883.03 €                 

546,194.98 €                     

375,000.00 €                 

280,000.00 €                 
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