
COMUNE DI GENOVA

Direzione Progettazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1568

ADOTTATO IL 08/04/2024

 ESECUTIVO DAL  10/04/2024

OGGETTO: PNRR M5.C2-I2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ
DELL’ABITARE (PINQUA).
Vico Vegetti 8/1a, Via di San Bernardo, 22R: acquisto e riqualificazione locali ai
piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali.

Approvazione del Progetto Esecutivo e delle relative variazioni ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP: B37H21000950001 - MOGE: 20747 - CIG 9558003996

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con Legge n.  160 del 27/12/2019 è stato istituito il  “Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità  dell’Abitare”  finalizzato  a  riqualificare  e  incrementare  il  patrimonio  destinato  all’edilizia
residenziale  sociale,  a  rigenerare  il  tessuto  socio-economico,  a  incrementare  l’accessibilità,  la
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la
coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione,
senza consumo di nuovo suolo e secondo i  principi  e gli  indirizzi adottati  dall'Unione europea,
secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
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- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la
valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);

- la Decisione di  esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e
riforma,  obiettivi  e  traguardi  precisi,  al  cui  conseguimento  è  subordinata  l'assegnazione  delle
risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  alla  Misura  5  Componente  2  Investimento  2.3
Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia
residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione
verde e alla sostenibilità”;

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al
loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le
amministrazioni centrali  titolari di interventi previsti  dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli  interventi  del  Piano Nazionale di  Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
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rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con
l'indicazione  dei  relativi  importi  totali,  suddivisi  per  progetti  in  essere,  nuovi  progetti  e  quota
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38
(proposta  n.  80  del  10/03/2021)  e  n.  2021/88  (proposta  n.  151  del  13/04/2021)  sono  state
approvate le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare rispettivamente per i  progetti  di  rigenerazione del “Centro
Storico” – “Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons”, “Prà mare e
collina” e “Caruggi – Progetto Pilota”, tra cui l’intervento oggetto della presente determinazione;

- con Decreto n. 383 del 07/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha
approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati
dal PNRR;

-  con  Decreti  Direttoriali  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  M.INF.
EDIL.REGISTRO  UFFICIALE.U.17524  del  29/12/2021  (Progetto  Pilota  –  ID  500)  e  M.INF.
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804  del  20/01/2022  (Progetto  Prà  mare  e  collina  –  ID  108  e
Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento delle
proposte  ritenute  conformi  agli  obiettivi  del  Programma  per  ciascuno  dei  Soggetti  beneficiari
PINQuA;

- con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 17524 del
29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO
PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

-  con  successive  comunicazioni  da  parte  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità
Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del
rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-60  adottata  il  10/05/2022,  esecutiva  dal
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti
progetti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:

• ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 804 del
20/01/2022;

• ID  77  –  “Centro  Storico”  per  Euro  15.000.000,00  come  da  Decreto  Direttoriale  n.  804  del
20/01/2022;

• ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n.
17524 del 29/12/2021;
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- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui
fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024,
rinviando a successivo provvedimento l’appostamento a bilancio delle risorse a valere su annualità
successive;

- con Determinazione Dirigenziale dell’area Servizi Tecnici Operativi n. 2022-270.0.0.-78 adottata il
06/07/2022 sono state impegnate le quote di cofinanziamento a carico del Comune di Genova a
valere su risorse proprie dell’ente.

Considerato che:

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n.  291 dell’01 dicembre 2022 è stato approvato il
progetto  definitivo  dell’intervento  in  oggetto,  redatto  dagli  uffici  tecnici  della  Direzione
Progettazione per la componente architettonica e da professionisti esterni appositamente incaricati
per  le  relazioni  specialistiche  e  per  le  componenti  strutturale,  impiantistica,  di  sicurezza  e
cantierizzazione nonché per i computi e i capitolati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-119, esecutiva dal 26 dicembre 2022, è stato
approvato il progetto definitivo, verificato e validato, di cui alla D.G.C. n. 291 del 01/12/2022;

-  con  la  sopra  menzionata  Determinazione  si  è  inoltre  provveduto  all’indizione  di  procedura
negoziata  telematica  senza  previa  pubblicazione  di  bando,  per  l’affidamento  in  appalto  della
progettazione esecutiva e dei lavori relativi all’intervento; 

- a seguito dell’esperimento della procedura di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 2023-
188.0.0.-46,  si  è  provveduto  all’aggiudicazione  dell’appalto  in  favore  dell’Impresa  Niccoli
Costruzioni  S.r.l.,  la  quale  ha  offerto  un  ribasso  pari  a  20,317  punti  percentuali,  così  da
determinare un importo contrattualizzato pari  ad euro 456.677,34,  di  cui:  euro 388.824,07 per
lavori,  euro  28.834,58  per  Progettazione  Esecutiva,  comprensiva  di  Coordinamento  della
Sicurezza in fase di Progettazione, euro 29.829,19 per lavori in economia non soggetti a ribasso
ed euro 9.189,50 di Oneri per la Sicurezza, anch’essi non soggetti a ribasso, il tutto oltre oneri
previdenziali relativi alla

progettazione ed IVA di legge; 

-  con Ordine di  Servizio  n.  01 del  17.07.2023,  il  RUP ha disposto l’avvio  della  Progettazione
Esecutiva;
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-  in data 12.08.2023 sono stati  consegnati  gli  elaborati progettuali  inerenti  il  livello progettuale
esecutivo;

-  nel  sopra  menzionato  progetto  esecutivo  sono  state  recepite  le  prescrizioni  ed  integrazioni
richieste nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con nota
prot. SABAP-MET-GE n. 20210 del 13/12/2022;

- a seguito del recepimento del parere di cui sopra, rilasciato in fase istruttoria, che autorizzava,
con prescrizioni,  l’esecuzione delle opere,  è stato necessario introdurre alcune lavorazioni non
presenti nel progetto posto a base di gara che hanno comportato una maggiore spesa nei lavori di
restauro. 

Rilevato che:

- per effetto di tali incrementi, il costo dei lavori di cui sopra è stato quantificato, al netto del ribasso
offerto in sede di gara, pari a 20,317 punti percentuali, in euro 47.820,07, oltre IVA 10%, come da
evidenze del computo metrico estimativo;

- l’adeguamento progettuale sopra descritto si configura come variante in corso d’opera, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto le modifiche si rendono
necessarie per effetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza e pertanto rientrano nelle
casistiche descritte dal citato articolo; 

-  lo  sviluppo  del  progetto  esecutivo,  integrante  le  sopra  citate  modifiche,  ha  comportato,  nel
dettaglio, una modifica in aumento dei lavori per euro 42.338,06, dei costi della sicurezza per euro
5.482,01 ed una riduzione dei lavori in economia per euro 12.000,00, il tutto oltre IVA di legge al
10%, determinando, pertanto, un incremento contrattuale pari a complessivi euro 35.820,07 oltre
IVA di legge al 10%, pari al +7,84% circa;

- per effetto di quanto sopra esposto, l’importo contrattuale viene rideterminato in euro 492.497,41,
di cui: euro 431.162,13 per lavori, euro 28.834,58 per Progettazione Esecutiva, comprensiva di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, euro 14.671,51 di Oneri per la Sicurezza,
euro 17.829,19 per Lavori in Economia, il tutto oltre oneri previdenziali relativi alla progettazione
(4%) ed IVA di legge (10%);

- l’incremento di cui sopra trova copertura nelle voci “Imprevisti” e “Lavori in Economia” presenti
all’interno del Quadro Economico di aggiudicazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
2023-188.0.0.-46, e, pertanto, l’adeguamento contrattuale sarà pari a complessivi euro 35.820,07
oltre Iva di legge al 10%, come da nuovo Quadro Economico, da intendersi parte integrante della
presente  Determinazione,  e  come  evidenziato  dal  quadro  riassuntivo  di  raffronto  di  seguito
riportato:
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Quadro A - Lavori € DELTA Progetto Esecutivo

Totale importo lavori 388.824,07 42.338,06 431.162,13

Oneri per la sicurezza 9.189,50 5.482,01 14.671,51

Lavori in economia 29.829,19 -12.000,00 17.829,19

Progettazione esecutiva 28.834,58 - 28.834,58

TOT 456.677,34 35.820,07 492.497,41

Quadro B - Somme a Disposizione

Spese Tecniche 65.000,00 1.000,00 66.000,00

Acquisizione Aree (Iva Inclusa) 534.407,40 - 534.407,40

Imprevisti 46.068,72 -33.908,13 12.160,59

Incentivo 9.010,70 745,84 9.756,54

Contributi Previdenziali Progettazione 1.153,38 - 1.153,38

TOT 655.640,20 -32.162,29 623.477,91

Quadro C - IVA

Iva Lavori - 10% 42.784,28 3.582,00 46.366,28

Iva Progettazione 10% 2.998,80 - 2.998,80

Iva Somme a Disposizione 22% 24.435,12 -7.239,79 17.195,33

TOT 70.218,20 -3.657,79 66.560,41

Quadro D - Economie

Economie di gara 117.464,26 - 117.464,26

Arrotondamenti ed Iva non applicabile 0,00 0,01 0,01

TOT INTERVENTO (A+B+C+D)
1.300.000,

00
- 1.300.000,00

-  a  seguito  dell’adeguamento  contrattuale  di  cui  sopra,  viene anche  a  rideterminarsi  la  quota
incentivo,  calcolato nella  sola misura dell’80% del 2%, in  quanto trattasi  di  opere che trovano
copertura economica tramite finanziamenti  a destinazione vincolata,  dell’importo delle opere di
variante al lordo del ribasso offerto in sede di gara, pari ad euro 46.615,13;

- si è inoltre reso necessario rimodulare il quadro economico al fine di prevedere una spesa pari ad
euro 1.000,00, oltre Iva, per rilievi, diagnosi, accertamenti, indagini e sondaggi in corso d’opera,
riducendo per pari importo la quota imprevisti, al fine di dare copertura ad operazioni preliminari
agli scavi.

Dato atto che:
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- il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Giuseppe Cardona, ai sensi dell’art. 26 comma 6
lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo in argomento,
conclusasi positivamente come da Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. NP 743 del 04.04.2024;

- il progetto esecutivo in oggetto contiene tutti gli elementi del livello progettuale, conformemente a
quanto previsto dall’art. 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016, e si compone dei seguenti elaborati:

PROGETTO ARCHITETTONICO

12.91.00 E Ar R 01 01 Relazione generale

12.91.00 E Ar R 02 01 Relazione tecnica illustrativa

12.91.00 E Ar R 03 01 Relazione abbattimento barriere architettoniche

12.91.00 E Ar R 04 00 Capitolato prestazionale opere edili

12.91.00 E Ar T 01 01 Piante e sezioni Vico Vegetti 8/1A

12.91.00 E Ar T 01a 00 Piante di progetto Vico Vegetti 8/1A

12.91.00 E Ar T 01b 00 Sezioni e prospetti di progetto Vico Vegetti 8/1A

12.91.00 E Ar T 02 01 Pianta  coperture  –  dettagli  stratigrafici  –  schema
deflusso acque Vico Vegetti 8/1A

12.91.00 E Ar T 03 01 Piante e sezioni Via San Bernardo 22R

12.91.00 E Ar T 04 01 Planimetria abbattimento barriere architettoniche 

12.91.00 E Ar T 05a 01 Abaco serramenti – Vico Vegetti 8/1A

12.91.00 E Ar T 05b 01 Abaco serramenti – Via S Bernardo 22R

PROGETTO DI RESTAURO

12.91.00 E Rst R 01 00 Piano di Restauro V. Vegetti

12.91.00 E Rst R 02 00 Piano di Restauro V. S Bernardo

PROGETTO STRUTTURALE

12.91.00 E St R 01 00 Relazione  di  calcolo  delle  strutture,  relazione  sulle
fondazioni e relazione geotecnica

12.91.00 E St R 02 00 Piano di manutenzione delle strutture

12.91.00 E St R 03 00 Relazione illustrativa dei materiali

12.91.00 E St R 04 00 Relazione illustrativa di progetto

12.91.00 E St T 01 00 Carpenterie e orditure corpo servizi igienici
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

12.91.00 E Ie R 01A 01 Relazione tecnica prestaz. impianti elettrici V. Vegetti

12.91.00 E Ie R 01B 01 Relazione  tecnica  prestaz.  impianti  elettrici  V.  S.
Bernardo

12.91.00 E Ie R 02A 01 Calcoli verifica conduttori V. Vegetti

12.91.00 E Ie R 02B 01 Calcoli verifica conduttori V. S. Bernardo

12.91.00 E Ie R 03A 01 Calcoli illuminotecnici V. Vegetti

12.91.00 E Ie R 03B 01 Calcoli illuminotecnici V. S. Bernardo

12.91.00 E Ie T 01A 01 Planimetria impianto elettrico V. Vegetti

12.91.00 E Ie T 01B 01 Planimetria impianto elettrico V.S Bernardo

12.91.00 E Ie T 02A 01 Schemi unifilari V. Vegetti

12.91.00 E Ie T 02B 01 Schemi unifilari V.S Bernardo

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

12.91.00 E Im R 01A 01 Rel. tecnica prestaz. impianti meccanici V. Vegetti

12.91.00 E Im R 01B 01 Rel. tecnica prestaz. impianti meccanici V. S. Bernardo

12.91.00 E Im R 02A 01 Rel. di calcolo impianti meccanici V. Vegetti

12.91.00 E Im R 02B 01 Rel. di calcolo impianti meccanici V.S Bernardo

12.91.00 E Im R 03A 00 Rel. ex Legge 10/91 V. Vegetti

12.91.00 E Im T 01A 01 Planimetria condizionamento V. Vegetti

12.91.00 E Im T 01B 01 Planimetria condizionamento V.S Bernardo

12.91.00 E Im T 02A 01 Planimetria condense V. Vegetti

12.91.00 E Im T 02B 01 Planimetria condense V.S Bernardo

12.91.00 E Im T 03A 01 Planimetria impianto areaulico V. Vegetti

12.91.00 E Im T 03B 01 Planimetria impianto areaulico V.S Bernardo

12.91.00 E Im T 04A 01 Planimetria scarichi fognari V. Vegetti

12.91.00 E Im T 04B 01 Planimetria scarichi fognari V.S Bernardo

12.91.00 E Im T 05A 01 Planimetria impianto idrico V. Vegetti

12.91.00 E Im T 05B 01 Planimetria impianto idrico V.S Bernardo

12.91.00 E Im T 06A 01 Schemi condizionamento V. Vegetti

12.91.00 E Im T 06B 01 Schemi condizionamento V.S Bernardo

RELAZIONI SPECIALISTICHE

12.91.00 E Sp R 01 01 Relazione CAM

12.91.00 E Sp R 03A 00 Piano gestione materie Vico Vegetti
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12.91.00 E Sp R 03B 00 Piano gestione materie Via San Bernardo

12.91.00 E Sp R 04A 00 Piano di manutenzione Vico Vegetti

12.91.00 E Sp R 04B 00 Piano di manutenzione Via San Bernardo

12.91.00 E Sp R 02A 01 Piano delle demolizioni Vico Vegetti

12.91.00 E Sp R 02B 01 Piano delle demolizioni Via San Bernardo

DOCUMENTI SICUREZZA

12.91.00 E Gn R 05A 00 Cronoprogramma dei lavori V.Vegetti

12.91.00 E Gn R 05B 00 Cronoprogramma dei lavori V S. Bernardo

12.91.00 E Gn R 06A 02 Piano di Sicurezza e Coordinam. V. Vegetti

12.91.00 E Gn R 06B 01 Piano di Sicurezza e Coordinam. V.S Bernardo

12.91.00 E Gn R 07A 01 Fascicolo dell’opera V. Vegetti

12.91.00 E Gn R 07B 00 Fascicolo dell’opera V.S Bernardo

12.91.00 E Gn R 10A1 00 Planimetria di cantiere – percorsi-V. Vegetti

12.91.00 E Gn R 10A2 00 Planimetria di cantiere V. Vegetti

12.91.00 E Gn R 10B 02 Planimetria di cantiere V. S Bernardo

DOCUMENTI GENERALI

12.91.00 E Gn R 01 00 Quadro economico

12.91.00 E Gn R 02A 01 Computo metrico estimativo V. Vegetti

12.91.00 E Gn R 02B 01 Computo metrico estimativo V.S Bernardo

12.91.00 E Gn R 03 01 Elenco prezzi

12.91.00 E Gn R 04 01 Analisi prezzi

Visto lo schema di Atto aggiuntivo al contratto principale Cron n. 427 del 07.09.2023, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, l’istruttoria del presente atto e stata svolta dal Dirigente, Arch. Giuseppe Cardona,
Responsabile  del  Procedimento,  che  e  incaricato  di  ogni  ulteriore  atto  necessario  per  dare
esecuzione al provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri
soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, nonché Responsabile del
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Procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario,  ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  d.lgs.  267/2000,  come da allegato  5  iter  degli  atti  e
acquisizione dei pareri.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n.
34 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 92 del 15/06/2023;

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del
Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13/04/2023 -

TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  1 0  di  1 3



2023-2025.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto, per quanto esposto ed argomentato in parte narrativa:

1. di mandare a prelevare, per effetto dell'adeguamento contrattuale in favore dell’Impresa Niccoli
Costruzioni S.r.l. (Cod. Benf. 57485), l’importo complessivo di € 39.402,08 (di cui € 35.820,07
per imponibile e € 3.582,01 per IVA 10%) al Capitolo 70198, C.d.C. 322.8.10 “Politiche della
Casa  -  PNRR  M5C2-I2.3  Pinqua  Progetto  Pilota  –  Lavori”,  P.d.C.  2.02.01.09.999,  Crono
2022/157,  riducendo  per  pari  importo  l'IMPE  2024/3781  relativo  alla  quota  Imprevisti,  nel
seguente modo:

• € 33.371,87 quale ulteriore quota Lavori, emettendo nuovo IMPE 2024/8842;

• € 6.030,21 quale ulteriore quota Oneri Sicurezza, emettendo nuovo Imp. 2024/8843;

2. di  stornare l'importo di  euro 13.200,00 dall'impegno 2024/3859,  relativo alla quota Lavori  in
Economia già contrattualizzata in favore dell’Impresa Niccoli Costruzioni S.r.l., alla quota Lavori
del  Q.E.,  mantenendo  quindi  l'obbligazione  giuridica  in  favore  dello  stesso  operatore
economico, emettendo nuovo IMPE 2024/8846;

3. di mandare a prelevare l’importo di euro 1.965,84 al Capitolo 70198, C.d.C. 322.8.10 “Politiche
della Casa - PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Progetto Pilota – Lavori”, P.d.C. 2.02.01.09.999, Crono
2022/157,  riducendo  per  pari  importo  l’IMPE  2024/3781,  relativo  alla  quota  imprevisti,  nel
seguente modo:

• € 1.220,00 per Rilievi,  Diagnosi,  Accertamenti,  Indagini  e Sondaggi,  emettendo nuovo  IMPE
2024/8844;

• € 745,84 per la Quota Incentivo 80% relativa all'adeguamento contrattuale, emettendo nuovo
IMPE 2024/8845;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  trova copertura  tramite  i  fondi
garantiti  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili  nell’ambito  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare
(PINQuA) - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 Progetto ID 500 – “Caruggi – Progetto
Pilota”, di cui al finanziamento dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Acc. 2024/1243).

DETERMINA
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1. di  approvare il  Progetto  Esecutivo,  relativo  all’intervento  “Vico  Vegetti  8/1a,  Via  di  San
Bernardo, 22R: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-
culturali” (CUP: B37H21000950001 - MOGE: 20747), costituito dagli elaborati elencati in parte
narrativa,  resi  disponibili  agli  atti  della  Direzione  di  Area  Infrastrutture  Opere  Pubbliche  –
Progettazione,  di  cui  si  allega  il  relativo  elenco  quale  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

2. di  dare atto che il  RUP ha eseguito la verifica del progetto esecutivo ex art.  26 del D.lgs.
50/2016 e che in data 04.04.2024 è stato emesso il rapporto conclusivo dell’attività di verifica
con esito positivo (Prot. NP 743);

3. di approvare, per quanto argomentato in parte narrativa, i nuovi importi contrattuali, determinati
a  seguito  di  aggiornamento  ex  art.  106  comma  1  lettera  c)  del  D.lgs.  50/2016,  relativi
all’intervento in argomento, che vengono a definirsi, al netto del ribasso offerto in sede di gara,
pari a 20,317 punti percentuali,  in euro 492.497,41, di cui:  euro 431.162,13 per lavori, euro
28.834,58 per Progettazione Esecutiva, comprensiva di Coordinamento della Sicurezza in fase
di  Progettazione,  euro  14.671,51  di  Oneri  per  la  Sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  euro
17.829,19  per  Lavori  in  Economia,  anch’essi  non  soggetti  a  ribasso,  il  tutto  oltre  oneri
previdenziali relativi alla progettazione (4%) ed IVA di legge (10%);

4. di  approvare il  Quadro Economico del progetto esecutivo relativo alle opere in oggetto,  da
intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di  dare  atto che,  per  effetto  del  suddetto  progetto  esecutivo,  l’aumento  di  spesa  rispetto
all’importo di contratto Cron. N. 427 del 07.09.2023 è di complessivi euro 35.820,07 oltre Iva di
legge al 10%;

6. di approvare, lo schema di atto aggiuntivo al contratto Cron. 427 del 07.09.2023, allegato quale
parte integrante del presente provvedimento;

7. di approvare l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, da intendersi parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione;

8. di  procedere all’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi,  tramite  contratto  “a  misura”,  ai  sensi
dell’art. 3 lettera eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, per quanto esposto in
parte narrativa, è stato ottenuto il relativo titolo edilizio;

10.di dare atto che, ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento sarà inoltrata alla
Direzione di Area Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza;

11.di assumere quanto riportato in parte narrativa, nella sezione “Aspetti Contabili”; 

12.di  dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno
contenere i seguenti elementi:

• CODICE IPA: P4PR0B, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche -
Progettazione;

• l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
• l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
• indicare la  dizione “PNRR M5.C2-I2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA

QUALITÀ  DELL’ABITARE  (PINQUA)  –  Finanziato  dall'Unione  Europea  –
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NextGenerationEU”; 
• i  codici  identificativi CUP:  B37H21000950001 –  CIG:  9558003996  (nella  sezione  “dati  del

contratto / dati dell’ordine di acquisto”);
• il numero di repertorio e la data del contratto;

13.di  dare mandato alla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione per il
pagamento, con atto di  liquidazione digitale a seguito di  presentazione di  regolari  fatture in
formato elettronico, con le modalità previste dai contratti e nei limiti di spesa di cui al presente
provvedimento;

14.di  dare  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Progetto  per  l’appalto  in  argomento  è  l’arch.
Giuseppe Cardona, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Dirigente
della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione;

15.di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente, nonché responsabile
del procedimento, Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e
che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva
l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

16.di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

17.di  demandare agli  uffici  di  Questo  Ente,  coerentemente  alle  rispettive  competenze,  le
incombenze conseguenti all’approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;

18.di  ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento ai sensi
della vigente normativa di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche

Progettazione

arch. Giuseppe Cardona 

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE  N.1568
AD OGGETTO: PNRR M5.C2-I2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA 
QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA).

Vico Vegetti 8/1a, Via di San Bernardo, 22R: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra 
per riattivazione a scopi socio-culturali.

 

Approvazione del Progetto Esecutivo e delle relative variazioni ai sensi dell'art. 106 
comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

CUP: B37H21000950001 - MOGE: 20747 - CIG 9558003996

 Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si  appone  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria.

Acc. 2024/1243

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 dott. Giuseppe Materese



I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola  n°

Intervento/Opera

Oggetto della tavola

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice CUP Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto

Codice ProgettoCommittente

GENERALE

00

Vico Vegetti 8/1A, Via di San Bernardo 22R-22AR: acquisto e
riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali

Redatto Controllato Verificato Approvato

02

Progetto Architettonico

03

04

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

12.91.00

Centro Est I

MOLO

Direttore

Arch. Giuseppe CARDONA

C O M U N E  D I  G E N O V A
Dirigente Responsabile

OTT
2023

AGO 2023 PRIMA EMISSIONE Giovanni Battista
VARESE

Giuseppe
CARDONA

01

Computi e capitolati

Arch. Giuseppe CARDONA

20747 B37H21000950001

Progetto Strutturale

Progetto Impianti Elettrici

Progetto Impianti  Meccanici

Coordinatore Sicurezza fase Progettazione

Progetto di Restauro

12.91.00 E Gn R-01

/

/ /

E-Gn
R-01A

Giovanni Battista
VARESE

Giovanni Battista
VARESE

OTT 2023 SECONDA EMISSIONE
Giovanni Battista

VARESE
Giovanni Battista

VARESE
Giovanni Battista

VARESE
Giuseppe
CARDONA

  Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche

 P R O G E T T A Z I O N E

  ASSESSORATO BILANCIO, LAVORI PUBBLICI,

OPERE STRATEGICHE INFRASTRUTTURALI, RAPPORTI CON I MUNICIPI

Arch. Giovanni Battista VARESE

Ing. Daniele CANALE

Ing. Andrea MUZIO

Ing. Andrea MUZIO

Geom. Fabio BALDINI

Sig. Luca LONGHI

Arch. Giovanni Battista VARESE
Ing. Daniele CANALE
Ing. Andrea MUZIO

Arch. Andrea LOMBARDO

Arch. Giovanni Battista VARESE

QUADRO ECONOMICO



Importo dei lavori € €
Opere edili € 277.592,33

Opere strutturali € 51.148,54
Impianti meccanici € 51.975,73

Impianti elettrici e speciali € 50.445,53
di cui importo dei lavori a misura € 431.162,13

di cui importo lavori a corpo € 0,00
Totale importo lavori 431.162,13€                         

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 14.671,51€                           

A.3 Lavori in economia 17.829,19€                           

A.4 Progettazione esecutiva 28.834,58€                           

492.497,41€                         

B Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva esclusa)

B.2 Rilievi,diagnosi iniziali, accertamenti,  indagini e sondaggi (iva esclusa) 1.000,00€                             
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi (iva esclusa) 5.000,00€                             

B.4
Imprevisti (max. 10%) (iva esclusa) (di cui Euro 485,00 già impegnati con DD 
2022-187.0.0.-96)

12.160,59€                           

B.5
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni (Iva Inclusa) (spese già 
impegnate con DD 2022-187.0.0.-56/57)

534.407,40€                         

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo) 9.756,54€                             
di cui 20% del 2% su euro 

di cui 80% del 2% 9.010,70€              
di cui 80% del 2% (variante al lordo del ribasso euro 46.615,13) 745,84€                 

B.7
Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese  per la 
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della 
progettazione

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative e acquisizione attrezzature connesse 
alle attività di progettazione, di Direzione Lavori, di supporto al responsabile del 
procedimento, di verifica e validazione del progetto  (comprensivo di oneri 
previdenziali) (iva esclusa) (Euro 40.506,21 già impegnati con DD 2022-270.0.0.-
114/143 e DD 2022-188.0.0.-114)

50.000,00€                           

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (iva esclusa)
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (iva inclusa)

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo (comprensivo di oneri 
previdenziali), collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  
(comprensivo di oneri previdenziali) (iva esclusa)

10.000,00€                           

B.12
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione 
lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%) (iva esclusa)

B.13
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale 
(iva esclusa)

B.14
Contributi previdenziali associati alla progettazione esecutiva di cui alla voce A.4 
(iva esclusa)

1.153,38€                             

623.477,91€                         

C I.V.A. €
C.1.1 I.V.A. su Lavori 22%
C.1.2 I.V.A. su Lavori 10% 46.366,28€                           
C.1.3 I.V.A. su Lavori 4%
C.1.4 I.V.A. su progettazione 10% 2.998,80€                             

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% 17.195,33€                           

66.560,41€                           

D  € 

D.1 Economie di gara  €                        117.464,26 

D.2 Arrotondamenti ed Iva non applicabile  €                                   0,01 

1.300.000,00€          

C
. 

 I.
V

.A

Totale IVA

Economie di gara

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi Art. 42 / DPR 207/2010

A
. 

 IM
P

O
R

T
O

 P
E

R
  L

A
V

O
R

I A.1

Totale  (A.1+A.2+A.3+A.4)

B
. 

S
O

M
M

E
 A

 D
IS

P
O

S
IZ

IO
N

E
 D

E
L

L
'A

M
M

IN
IS

T
R

A
Z

IO
N

E

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.15)

RIQUALIFICAZIONE LOCALI AI PIANI TERRA PER RIATTIVAZIONE A SCOPI SOCIO- 
CULTURALI - PNRR M5C2 2-3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA



 
 

 
 Comune di Genova | 

 Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione |  
 Via di Francia 3, Matitone 7° piano | 16149 Genova | 
 Tel 010 557 3620/1 | comunegenova@postemailcertificata.it | 

Vico Vegetti 8/1a, Via di San Bernardo 22R: acquisto e riqualificazione 

locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali  

PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA Int. 13 

PROGETTO ESECUTIVO 

ELENCO ELABORATI 

N° 12.91.00 

Serie: PROGETTO ARCHITETTONICO   a firma Arch. Giovanni Battista Varese 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice comm. Liv. Prog. Ser. Tip. Num. Rev.  

1.  12.91.00 E Ar R 01 01 Relazione generale 

2.  12.91.00 E Ar R 02 01 Relazione tecnica illustrativa 

3.  12.91.00 E Ar R 03 01 Relazione abbattimento barriere architettoniche 

4.  12.91.00 E Ar R 04 00 Capitolato prestazionale opere edili 

5.  12.91.00 E Ar T 01 01 Piante e sezioni Vico Vegetti 8/1A 

6.  12.91.00 E Ar T 01a 00 Piante di progetto Vico Vegetti 8/1A 

7.  12.91.00 E Ar T 01b 00 Sezioni e prospetti di progetto Vico Vegetti 8/1A 

8.  12.91.00 E Ar T 02 01 Pianta coperture – dettagli stratigrafici – schema 

deflusso acque Vico Vegetti 8/1A 

9.  12.91.00 E Ar T 03 01 Piante e sezioni Via San Bernardo 22R 

10.  12.91.00 E Ar T 04 01 Planimetria abbattimento barriere architettoniche  

11.  12.91.00 E Ar T 05a 01 Abaco serramenti – Vico Vegetti 8/1A 

12.  12.91.00 E Ar T 05b 01 Abaco serramenti – Via S Bernardo 22R 

 

Serie: PROGETTO DI RESTAURO   a firma Luca Longhi 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice comm. Liv. Prog. Ser. Tip. Num. Rev.  

13.  12.91.00 E Rst R 01 00 Piano di Restauro V. Vegetti 

14.  12.91.00 E Rst R 02 00 Piano di Restauro V. S Bernardo 

 

Serie:  PROGETTO STRUTTURALE   a firma Ing. Daniele Canale 
 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice comm. Liv. Prog. Ser. Tip. Num. Rev.  

15.  12.91.00 E St R 01 00 Relazione di calcolo delle strutture, relazione sulle 

fondazioni e relazione geotecnica 

16.  12.91.00 E St R 02 00 Piano di manutenzione delle strutture 
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17.  12.91.00 E St R 03 00 Relazione illustrativa dei materiali 

18.  12.91.00 E St R 04 00 Relazione illustrativa di progetto 

19.  12.91.00 E St T 01 00 Carpenterie e orditure corpo servizi igienici 

 

Serie:  PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI   a firma Ing. Andrea Muzio 
 
N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice comm. Liv. Prog. Ser. Tip. Num. Rev.  

20.  12.91.00 E Ie R 01A 01 Relazione tecnica prestaz. impianti elettrici V. Vegetti 

21.  12.91.00 E Ie R 01B 01 Relazione tecnica prestaz. impianti elettrici V. S. 

Bernardo 

22.  12.91.00 E Ie R 02A 01 Calcoli verifica conduttori V. Vegetti 

23.  12.91.00 E Ie R 02B 01 Calcoli verifica conduttori V. S. Bernardo 

24.  12.91.00 E Ie R 03A 01 Calcoli illuminotecnici V. Vegetti 

25.  12.91.00 E Ie R 03B 01 Calcoli illuminotecnici V. S. Bernardo 

26.  12.91.00 E Ie T 01A 01 Planimetria impianto elettrico V. Vegetti 

27.  12.91.00 E Ie T 01B 01 Planimetria impianto elettrico V.S Bernardo 

28.  12.91.00 E Ie T 02A 01 Schemi unifilari V. Vegetti 

29.  12.91.00 E Ie T 02B 01 Schemi unifilari V.S Bernardo 

 

Serie:  PROGETTO IMPIANTI MECCANICI   a firma Ing. Andrea Muzio 
 
N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice comm. Liv. Prog. Ser. Tip. Num. Rev.  

30.  12.91.00 E Im R 01A 01 Rel. tecnica prestaz. impianti meccanici V. Vegetti 

31.  12.91.00 E Im R 01B 01 Rel. tecnica prestaz. impianti meccanici V. S. 

Bernardo 

32.  12.91.00 E Im R 02A 01 Rel. di calcolo impianti meccanici V. Vegetti 

33.  12.91.00 E Im R 02B 01 Rel. di calcolo impianti meccanici V.S Bernardo 

34.  12.91.00 E Im R 03A 00 Rel. ex Legge 10/91 V. Vegetti 

35.  12.91.00 E Im T 01A 01 Planimetria condizionamento V. Vegetti 

36.  12.91.00 E Im T 01B 01 Planimetria condizionamento V.S Bernardo 

37.  12.91.00 E Im T 02A 01 Planimetria condense V. Vegetti 

38.  12.91.00 E Im T 02B 01 Planimetria condense V.S Bernardo 

39.  12.91.00 E Im T 03A 01 Planimetria impianto areaulico V. Vegetti 

40.  12.91.00 E Im T 03B 01 Planimetria impianto areaulico V.S Bernardo 

41.  12.91.00 E Im T 04A 01 Planimetria scarichi fognari V. Vegetti 

42.  12.91.00 E Im T 04B 01 Planimetria scarichi fognari V.S Bernardo 
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DIREZIONE  PROGETTAZIONE

OGGETTO: APPALTO  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E

COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  RELATIVI

ALL’INTERVENTO  DENOMINATO:  “  VICO  VEGETTI  8/1A,  VIA DI

SAN  BERNARDO,  22R:  ACQUISTO  E  RIQUALIFICAZIONE  LOCALI

AI  PIANI  TERRA  PER  RIATTIVAZIONE  A  SCOPI  SOCIO-

CULTURALI  – PNRR  M5C2- 2.3  - PINQUA- PROGETTO  PILOTA  INT.

13”

C.U.P.  B37H21000 95 0 0 0 1  - C.I.G.  9558003996  - MOGE  

20747

VERBALE  CONCORDAME NTO  NUOVI  PREZZI  RELATIVO

ATTO  AGGIUNTIVO  N.1  AL CONTRATTO  PRINCIPALE

CRON.  427  DEL  07.0 9 . 2 0 2 3

Prem e s s o  che:

-  con  contra t to  d’appal to  indicato  Cron.  427  del  07.09.202 3,  la

stazione  appaltan t e  ha  affidato  i  lavori  in  ogget to  all’impresa

NICCOLI  COSTRUZIONI  SRL  per  un  importo  contra t tu a l e  pari  ad

Euro  456.677,34  di  cui:  Euro  388.824,07  per  lavori,  Euro

28.834,58  per  Proget t azione  Esecutiva  compre ns iva  di

Coordinam e n to  della  Sicurezza  in  fase  di  Proget t azione,  Euro

29.829,19  per  lavori  in  economia  non  sogget t i  a  ribasso  ed  Euro

9.189,50  di  Oneri  per  la  Sicurezza,  anch’essi  non  sogget t i  a
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ribasso,  il  tut to  oltre  oneri  previdenziali  relativi  alla  proget t azione

(4%)  ed  IVA di  legge  (10%);   

-  che  per  effet to  delle  prescrizioni  esecutive  fornite  dalla

Soprin ten d e nz a  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesag gio  per  la  Città

Metropoli tan a  di  Genova  e  la  Provincia  di  La  Spezia  si  è  reso

necess a r io  aggiorna r e  il  proge t to  esecutivo  aggiung e n d o  alcune

categorie  di  lavori  non  previs ti  nel  contra t to  di  appalto  e  nel

proget to  definitivo  posto  a  base  di  gara,  sicché  per  la  loro

esecuzione  e  relativa  contabilizzazione  manca no  i  rela tivi  prezzi

unita ri;

Tutto  ciò  pre m e s s o :

L’anno  2024  il  giorno  XX del  mese  di  XXXXXXX tra  il  sottoscri t to,

Arch.  Giusepp e  Cardona ,  RUP  dei  lavori  in  ogget to,  e  il  sig.  Gianni

Niccoli,  legale  rappr es e n t a n t e  dell'Impres a  NICCOLI

COSTRUZIONI  SRL,  sono  sta ti  concord a t i  i  seguen ti  nuovi  prezzi

unita ri  in  base  ai  quali  saranno  contabilizza ti  i lavori  in  parola.

ELENCO

N
°

art des c r i z i o n e
u.m

.
c.u.
[€]

c.u.  Ne t t o
[€]  

(
-20,3 1 7 % )

1
15.B10.B20.0

05

Riempimen to  di  scavi
per  canalizzazioni  e
simili,  incluso
compat t a m e n t o ,
esegui to
esclusivamen t e  a
mano  con  ter reno
accet t a to  dalla  D.L
esclusa  la  fornitura
dello  stesso.

m³ 68,71 54,75

2
15.B10.B20.0

15
Riempimen to  di  scavi
per  canalizzazioni  e

m³ 69,42 55,32
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simili,  incluso
compat t a m e n t o ,
esegui to  con  mezzo
meccanico  con  ghiaia
e/o  piet risco.

3
20.A30.A15.0

15

Solaio  misto  formato
da  travet ti
prefabb rica t i  con
traliccio  metallico  e
fondello  in  laterizio
posti  ad  interas se  di
50  cm  circa,  con
interpos t e  pigna t t e  in
laterizio,  compr eso
getto  di
complet am e n t o  e
sovras t an t e  soletta  di
calcest ruzzo,  classe
di  esposizione  XC1,
classe  di  resistenza  C
25/30,  classe  di
consistenza  S5,  ,  con
la  finitura  della
superficie  a  staggia,
compr es a  l'armatu r a
metallica  dei  travet ti ,
banchinag gi,  rompi-
tra t ta  escluse  le  sole
orditur e  metalliche
ausiliarie  (monconi,
ferri  di  ripar t izione,
reti  elet t rosalda t e) .
Sovracca rico  utile
fino  a  450  kg/m²  per
luci  da  3,01  m  a  4,00
m,  pigna t t e  dello
spesso re  di  16  cm  e
sopras t an t e  soletta
dello  spessore  di  4
cm.

m² 75,36 60,05

4
20.A48.A10.0

15

Masset to  semplice  o
armato  per
formazione  di
pendenze  su
coper tu r e  piane  o
simili,  costituito  da
impasto  cement izio
dosato  a  300  kg  di
cemen to  32.5R,
sovrapp r ezzo  per
ogni  centimet r o  in
piu,  oltre  i primi  5  cm
di  spessor e  medio.

m²/c
m

2,85 2,27

5
20.A54.A30.0

10

Intonaco  ester no  in
malta  a  base  di  calce
idraulica  stra to
aggrap p a n t e  a  base
di  calce  idraulica

m² 5,22 4,16
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natur ale  NHL  3,5
(EN459- 1)  e  sabbie
calcaree  classifica te,
spesso re  5  mm  circa.

6
20.A54.A30.0

20

Intonaco  ester no  in
malta  a  base  di  calce
idraulica  stra to  di
fondo  a  base  di  calce
idraulica  natura le
NHL  3,5  (EN459- 1)  e
sabbie  calcaree
classificate ,  spesso re
2/3  cm.

m² 33,38 26,60

7
20.A54.A30.0

40

Intonaco  ester no  in
malta  a  base  di  calce
idraulica  stra to  di
finitura  a  base  di
calce  idraulica
natur ale  NHL  3,5
(EN459- 1)  e  sabbie
calcaree  classifica te,
granulome t r i a  <  0,6
mm.  Spesso re  minimo
3  mm

m² 7,39 5,89

8
20.A66.A10.0

20

Masset t i  per
sottofondo  paviment i
costitui to  da  impasto
cemen tizio  dosato  a
300  kg  di  cemento
32.5R  per  ogni  cm
oltre  i  primi  4  cm  di
spesso re .

m² 5,11 4,07

9
20.A85.A10.0

10

Solo  posa  in  opera  di
tubazioni  per
fognatu r e  di  PVC,
Polipropilene  e  simili,
con  giunto  a
bicchie re ,  per
passag gi  inter ra t i ,
posti  in  opera  su
masse t to  di
calcest ruzzo  e/o
idoneo  letto  di  posa,
compr es a  la
sigillatu ra  e/o
saldatu r a  dei  giunti  (I
pezzi  speciali  saranno
valuta ti  pari  a  1.00  m
di  tubo  di  pari
diamet ro),  escluso  lo
scavo,  il  rinfianco,  il
rinter ro ,  i masse t t i  e  i
letti  di  posa.  diamet ro
fino  a  250  mm.

m 16,40 13,07

10 20.A88.A50.0
40

Bocchet toni  e
messicani  per  scarico
acque  e  simili,  in
EPDM  diamet ro  da  80

cad 15,48 12,33
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a  120  mm.  per  posa
verticale

11
20.A90.B10.0

10

Applicazione  di
fissativo  e/o  isolante
per  superfici  murarie
interne ,  pigmen t a to  a
base  di  copolimer i
acrilici  in  emulsione
acquosa ,  inclusa  la
fornitura  dello  stesso.

m² 3,07 2,45

12
25.A05.A20.0

15

Demolizione  di
stru t tu r e  murar ie
estern e  (muri
sostegno,  muri  di
confine  e  simili),  di
qualsiasi  spessore ,
altezze  fino  a  3,00  m,
misura t i  fuori  ter ra  di
piet ram e,  mattoni
pieni,  etc,  escluso
calcest ruzzo  semplice
e  armato,  esegui ta  a
mano  e/o  con  l'ausilio
di  martello
demolitore .

m³ 126,28 100,62

13
25.A05.A30.0

30

Demolizione  tramezze
di  mattoni,
lateroges so ,  cemen to
cellulare  espanso  e
simili,  da  10,1  a  15
cm  di  spesso re .

m² 24,30 22,19

14
25.A05.A70.0

10

Demolizione  solai,
escluso  eventuale
puntellam en to ,
inclusa  la  rimozione
dei  pavimenti  di
legno  o  misti  con
orditur a  in  NP  e
laterizi,  fino  a  35  cm
di  spessor e .

m² 52,03 41,46

15
25.A05.A80.0

10

Taglio  a  forza  per
formazione  di
finest re ,  varchi,  porte
e  simili  con  utilizzo  di
mar tello  demolitore
muri  pieni  in  mattone
o piet ram e .

m³ 570,91 454,92

16
25.A05.F10.0

10

Rimozione  senza
recupe ro  di
ser ra m e n t i ,  in  legno  o
metallo,  esclusa
rimozione  telaio  a
mura re ,  misurazione
minima  2  m²

m² 13,83 11,02

17
25.A05.I10.02

0

Formazione  di  tracce
per  l'alloggiamen to  di
impianti  idrici  o
elett r ici,  incluso  il

m 68,26 54,39
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ripris tino  con  malta
su  muratu r a  in
mura tu r e  in  pietra
della  sezione  da  51  a
100  cm²

18
25.A12.A01.0

10

Analisi  chimica  dei
materiali  di  risulta  da
demolizioni  o  da  scavi
ai  sensi  del  DM
186/2006  ai  fini  del
corre t to  smaltimen to
in  appositi  siti.  costo
medio  per  cadaun a
analisi  relative  a:
ter re  da  scavo,  detri ti
da  demolizioni,  da
paviment azioni,  da
controsoffit ti ,  da
materiali  isolanti,  da
imperm e a bi lizzan ti ,
da  amianto  e
quant ' al t ro .

cad 350,00 278,89

19
25.A15.A15.0

10

Traspor to  a  discarica
o  a  centro  di
riciclaggio  di
materiali  di  risulta
provenient i  da  scavi
e/o  demolizioni,
misura to  a  volume
effettivo  di  scavo  o
demolizione,  esclusi
gli  eventuali  oneri  di
disca rica  o
smaltimen to  per  ogni
chilomet ro  del  trat to
entro  i  primi  5
chilomet ri .

m³/k
m

2,10 1,67

20
25.A15.A15.0

15

Traspor to  a  discarica
o  a  centro  di
riciclaggio  di
materiali  di  risulta
provenient i  da  scavi
e/o  demolizioni,
misura to  a  volume
effettivo  di  scavo  o
demolizione,  esclusi
gli  eventuali  oneri  di
disca rica  o
smaltimen to  per  ogni
chilomet ro  del  trat to
oltre  i  primi  5  km  e
fino  al  decimo  km.

m³/k
m

1,38 1,10

21
25.A15.A15.0

20

Traspor to  a  discarica
o  a  centro  di
riciclaggio  di
materiali  di  risulta
provenient i  da  scavi
e/o  demolizioni,

m³/k
m

0,84 0,67
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misura to  a  volume
effettivo  di  scavo  o
demolizione,  esclusi
gli  eventuali  oneri  di
disca rica  o
smaltimen to  per  ogni
chilomet ro  del  trat to
oltre  i  primi  10  km  e
fino  al  tren te simo  km.

22
25.A15.G10.0

50

Costo  di  smaltimen to
presso  siti  autorizzati
di  mate riali
provenient i  da  scavi,
demolizioni,  opere  a
verde,  escluso  il
traspor to  mate riali
isolanti  diversi  da
quelli  di  cui  alle  voci
17.05.01e1 7.06 .03
codice  17.06.04

t 265,65 211,68

23
25.A28.C05.0

15

Getto  in  opera  di
calcest ruzzo  semplice
o  armato,  per
stru t tu r e  di
fondazione,
confeziona to  in
cantier e  con
betonier a

m³ 65,84 52,46

24
25.A28.F15.0

05

Armatu ra  in  rete
metallica
elett rosalda t a ,  da
utilizzare  in  opere
con  calces t r uzzo
armato  ordinario
classe  tecnica  B450C

kg 2,90 2,31

25
25.A44.A50.0

10

Solo  posa  di
isolamen to  termico-
acustico  superfici
orizzontali  (coper tu r e
e  simili)  esegui to  con
pannelli  isolanti  di
spesso re  fino  a  cm
10,  posti  in  opera
mediante  fissaggio
con  chiodi  di
materiale  plastico  e  la
sigillatu ra  dei  giunti
con  nast ro  adesivo
plastifica to.

m² 6,77 5,39

26 25.A48.A15.0
10

Soluzione  bituminosa
per  ancoraggio  di
membr a n e
bituminose  e  simili,
costitui to  da  una
spalmatu r a  di
soluzione  bituminosa ,
ad  acqua,  a  rapida
essiccazione,  in

m² 5,53 4,41
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ragione  di  300  g  circa
per  m²

27
25.A48.A25.0

10

Stra to  antimal ta  o
separ a to r e  a
protezione  di  manti
imperm e a bi li,  in  telo
in  polietilene  dello
spesso re  di  0,2  mm,
posato  a  secco,  con
giunti  sormont a t i  di
almeno  10  cm.

m² 4,43 3,53

28
25.A48.A30.0

10

Solo  posa  in  opera  di
membr a n e
bituminose  semplici,
autoprote t t e ,  rivesti t e
con  lamine  metalliche
e  simili,  median te
rinvenimen to  a
fiamma,  su  superfici
pianeggian t i  o  con
pendenza  fino  a  30
gradi  di  inclinazione

m² 12,18 9,71

29
25.A48.A30.0

40

Solo  posa  in  opera  di
membr a n e
bituminose  semplici,
autoprote t t e ,  rivesti t e
con  lamine  metalliche
e  simili,  median te
rinvenimen to  a
fiamma,  sovrappr ezzo
per  la  posa  di
membr a n e
bituminose
autoprote t t e  con
lamine  metalliche  o
scaglie  di  ardesia

m² 1,90 1,51

30
25.A52.A10.0

25

Mura tu r a  non
portan te  in  laterizio,
in  blocchi  di  laterizio
normale  foratu ra  max
45%

m³ 294,09 234,34

31
25.A54.A10.0

10

Intonaco  ester no  in
malta  cemen t izia
stra to  aggrap p a n t e  a
base  di  cemen to
portland,  sabbie
classificate  ed
additivi  specifici,
spesso re  5  mm  circa.

m² 5,75 4,58

21
25.A54.A10.0

20

Intonaco  ester no  in
malta  cemen t izia
stra to  di  fondo  a  base
di  calce  idrata,
cemen to  portland ,
sabbie  classifica te  ed
additivi  specifici,
spesso re  2/3  cm.

m² 29,53 23,53

33 25.A54.A30.0 Intonaco  ester no  in m² 38,13 34,81
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20

malta  a  base  di  calce
idraulica  stra to  di
fondo  a  base  di  calce
idraulica  natura le
NHL  3,5  (EN459- 1)  e
sabbie  calcaree
classificate ,  spesso re
2/3  cm.

34
25.A66.A10.0

40

Masset t i  per
sottofondo  paviment i
costitui to  da  impasto
cemen tizio
premiscela to
allegge ri to  con  argilla
espansa  per  ogni  cm
oltre  i  primi  5  cm  di
spesso re .

m² 7,64 6,09

35
25.A74.A30.0

20

Sola  posa  in  opera  di
coper tine ,  mezzanini,
guide  di  balconi  o
ballatoi,  piane  a
parape t to,  soglie  di
porte  a  poggiolo,  in
ardesia ,  marmo,
grani to  e  simili,
esegui ta  con  malta
cemen tizia  o  appositi
collanti,  compresi  gli
eventuali  ancoraggi,
la  sigillatu ra  dei
giunti,  per  lastre
dello  spessore  fino  a
cm  3  e  della
larghezza  di  oltre  25
cm.

m² 80,94 64,50

36
25.A74.A60.0

10

Sola  posa  in  opera  di
pedate  in  ardesia ,
marmo,  granito  e
simili,  esegui ta  con
malta  cement izia  o
apposi ti  collanti,
compr esi  gli  eventu ali
ancoraggi  e  la
sigillatu ra  dei  giunti,
spesso re  fino  a  4  cm,
larghezza  fino  a  35
cm

m 32,65 26,02

37
25.A86.A40.0

15

Cancelli  in  acciaio  a
semplice  disegno,  con
lavorazione  saldata ,
compr esi  cardini,
ferram en t a ,
ser ra t u r a ,  opere
mura rie,  esclusi
tra t ta m e n t i  prote t t ivi
e  coloriture ,  del  peso
oltre  i 20  kg/m².

kg 10,83 8,63

38 25.A88.A10.0 Scossaline ,  converse m² 132,72 105,76

Pagina  9  di  23



20

lineari  e  cappellot ti
per  mure t t i ,  cordoli,
ecc.  compr es e
rivetta tu r e  e
sigillatu re  con
apposi to  prodot to
last ra  di  rame  dello
spesso re  di  0.8  mm

39
25.A88.A40.0

20

Tubi  pluviali,
compr ese  le
necessa r ie  zanche  di
fissaggio,  i  pezzi
speciali,  curve,ecc . ,
in  rame  spesso re  8/10
mm,  diamet ro  100
mm.

m 84,44 67,28

40
25.A90.A10.0

20

Applicazione  di
fissativo  e/o  isolante
per  superfici  murarie
estern e  silossanico
pigmen ta to ,  inclusa  la
fornitura  dello  stesso

m² 3,64 2,90

41
25.A90.A20.0

30

Tinteggia tu r a  di
superfici  murar ie
estern e  con
idropit tu r a  a  base  di
resine  silossaniche
(prime  due  mani)

m² 11,34 9,04

42
25.A90.B05.0

20

Prepa r azione  per
superfici  murar ie
interne  Raschia tu r a
totale  di  vecchie
pittur e  in  fase  di
distacco  o  non  idonee
per  le  successive
lavorazioni,  compres a
spazzola tu r a  finale.
Per  tinte  a  calce,
lavabili,  tempe r a ,
idrosmal ti .

m² 3,42 2,73

43
25.A90.D10.1

01

Pitturazione  di
manufat t i  in  ferro
mediante
applicazione  di  una
ripresa  di  antiruggine
idrosolubile,  per
ringhie re  cancella te  e
simili  con  stru t tu r a
semplice,  valutat a
vuoto  per  pieno,
misura t a  una  sola
volta

m² 12,30 9,80

44 25.A90.D10.2
01

Pitturazione  di
manufat t i  in  ferro
mediante
applicazione  di
smalto  ferromicaceo,
per  ringhie re

m² 9,37 7,47
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cancella te  e  simili  con
stru t tu r a  semplice,
valuta t a  vuoto  per
pieno,  misura t a  una
sola  volta.

45
25.A95.A10.0

50

Ripresa  di  mura tu r a
per  spalline,  sguinci,
archit r avi  ecc.  su  vani
di  nuova  aper tu r a  o
esisten t i  ammalora t i
o  sbreccia ti  mediante
rabbocca tu r a  con
malta  basta r d a  o
scagliame  di  piet ra  o
mattoni  al  fine  di
ricosti tui re
geomet ricam e n t e  il
vano,  compresi
ponteggi  provvisori  di
servizio  ed  eventuali
puntellam en t i
provvisori,  escluso
intonaco  di  finitura,
per  larghezze  di
ripris tino:  da  51  a  60
cm

m 57,15 45,54

46
40.I10.A10.01

0

Fornitu ra  e  posa  in
opera  di  canali  d'aria
ret tilinei,  sezione
ret tangola r e  o
quadr a t a ,  giunta t i  a
flangia,  compre si  i
necessa r i  staffaggi  di
sostegno  in  acciaio
zincato,  esclusi  pezzi
speciali  e  la
coibentazione,
costrui ti:  in  lamiera
zincata  dello  spesso re
da  0,8  mm  a  1  mm

m 8,37 6,67

47 50.T10.A10.0
25

Realizzazione  di
impianto  idrico  e  di
scarico  per  locale
sanita r io,
compr en d e n t e  la
fornitura  e  la  posa  di
tubazioni  per  acqua
calda  e  fredda  isolate
a  norma  di  legge,  i
relativi  raccordi,
dall'a t t acco  di
aliment azione
esisten t e  nel  vano
(escluso  il  collettor e),
schema t u r a  di  scarico
fino  al  collegame n to ,
incluso,  con  la  braga
di  scarico  esisten t e ,

cad 1.839,6
2

1.465,86
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composto  da  cinque
apparecchi  sanita r i  di
cui  un  wc  completo  di
casse t t a  di  cacciata

48 73003

Progra m m a to r e
elett ronico  per
irrigazione  a  4
stazioni

cad 128,01 102,00

49
75.B10.A10.0

10

Tubi  di  polietilene
nero,  posti  in  opera  in
apposi ti  scavi,
compr es a  la  fornitura
e  posa  di  pezzi
speciali,  escluso  lo
scavo  ed  il  successivo
reinte r ro,  per  tubi  ad
alta  densi tà  PN  16:
32  mm.

m 12,71 10,13

50
75.B10.A15.0

10

Microir riga to ri ,  di
gocciola tore
autocomp e n s a n t e  da
4  l/h,  compr eso
picchet to  di
installazione  nel
ter reno ,  1  metro  di
microtubo  e  l'innes to
per  il  collegame n to
alla  tubazione,
escluso  scavo  e
reinte r ro.

cad 3,83 3,05

51
75.B10.A60.0

10

Sola  posa  in  opera  di
progra m m a t o r i
elett ronici  per
impianti  di
irrigazione,  compre s a
interfaccia  U.I.C.  e  gli
allacciamen t i
elett r ici,  escluse  le
opere  murarie  per  la
posa  del  mobilet to  di
contenimen to  e
l'impianto  elett rico  di
aliment azione,  a  due
settori .

cad 67,55 53,83

52
90.D15.A07.0

11

Integrazione  a
rappezzi  di  intonaco
interno  o  este rno,  con
malta  di  calce
idraulica  natural e  e
sabbia  di  fiume,
compr es a  la
prepa r azione  del
suppor to.  Escluso  lo
stra to  di  finitura .
Misurazione  minima
0,25  mq  per  rappezzo
primo  stra to  fino  a
cm  3

m² 84,58 67,40
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53
90.D15.A15.0

10

Integrazione  a
rappezzi  di  strato  di
finitura  per  intonaco
interno  o  este rno,  con
malta  di  grassello  di
calce.  Spessor e  fino  a
cm  1  con  sabbia  di
fiume

m² 16,52 13,16

54
90.D15.A55.0

10

Applicazione  di  una
ripresa  di
imprimitu r a  di  fondo
riempitivo
uniforman t e  data  a
pennello  su  superfici
intonaca t e  con
grassello  di  calce

m² 10,79 8,60

55
90.D15.A57.0

10

Coloritur a  a  pennello
di  superfici,  interne  o
estern e ,  con  tinta  a
calce  in  unico  colore,
pigmen ta t a  con  ossidi
o  terre  natura li,
compr es a  la
formazione  delle
campiona tu r e
esegui ta  in  loco,
esclusa  la  mano  di
fondo  per  la  prima
applicazione

m² 11,66 9,29

56
90.D15.A57.0

15

Coloritur a  a  pennello
di  superfici,  interne  o
estern e ,  con  tinta  a
calce  in  unico  colore,
pigmen ta t a  con  ossidi
o  terre  natura li,
compr es a  la
formazione  delle
campiona tu r e
esegui ta  in  loco,
esclusa  la  mano  di
fondo  per  ogni
applicazione
successiva  alla  prima

m² 9,31 7,42

57
95.A10.A10.0

10

Recinzione  di
cantier e ,  avente
altezza  minima  fuori
ter ra  di  2,00  m,
costitui ta  da  pannelli
in  acciaio
elett rosalda to  e
zincato,  del  peso  di
20  kg  circa,  monta ti
su  basi  di
calcest ruzzo
prefabb rica t e .
Montaggio  e
smontag gio  (sette/16)

m 7,16 5,71

58 95.A10.A10.0 Recinzione  di m 0,10 0,08
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15

cantier e ,  avente
altezza  minima  fuori
ter ra  di  2,00  m,
costitui ta  da  pannelli
in  acciaio
elett rosalda to  e
zincato,  del  peso  di
20  kg  circa,  monta ti
su  basi  di
calcest ruzzo
prefabb rica t e .  Nolo
valuta to  a  metro
giorno.  (i  giorni  oltre
il  500°  non  daranno
più  dirit to  ad  alcuna
contabilizzazione)
(zero/10)

59
95.A10.A15.0

05

Delimitazione  area  di
lavoro  con  rete
arancione
Delimitazione  di  area
di  lavoro  con  rete  in
polietilene  di  colore
arancione  e  tondino
in  acciaio  con  relativo
fungo  copritondino
per  un'altezza
complessiva  fuori
ter ra  di  1,2  m.
(otto/09)

m 8,09 6,45

60
95.B10.S10.0

11

Ponteggia tu r e  "di
facciata",  in  elemen t i
metallici
prefabb rica t i  e/o
"giunto- tubo",
compr eso  il
montag gio  e  lo
smontag gio  finale,  i
piani  di  lavoro,
idonea  segnale tica,
compr esi  gli  eventu ali
oneri  di
proge t t azione,
escluso:  impianto  di
messa  a  terra ,
mantovane ,
illuminazione
nottu rn a  e  reti  di
protezione  -
Montaggio,
smontag gio  e
noleggio  per  il  primo
mese  di  utilizzo.
( trentuno/63)

m² 31,63 25,20

61 95.B10.S10.0
16

Ponteggia tu r e  "di
facciata",  in  elemen t i
metallici
prefabb rica t i  e/o

m² 2,76 2,20
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"giunto- tubo",
compr eso  il
montag gio  e  lo
smontag gio  finale,  i
piani  di  lavoro,
idonea  segnale tica,
compr esi  gli  eventu ali
oneri  di
proge t t azione,
escluso:  impianto  di
messa  a  terra ,
mantovane ,
illuminazione
nottu rn a  e  reti  di
protezione  - Noleggio
per  ogni  mese  oltre  il
primo.  (due/76)

62
95.B10.S10.0

75

Ponteggia tu r e
lluminazione  fissa  con
lampade  elet t riche
posat e  su  perimet ro
di  ponteggi,
recinzioni  o  simili,
poste  a  distanza  non
superior e  a  ml  6
compr es a  la  linea  di
collegam en to  e
allacciamen to  fino  a
10  ml.  Alimentazione
a  24  volt  compreso
trasfor ma to r e .
Valuta to  a  metro
lineare  del  perimet ro
del  ponteggio,
recinzione  o  simile,
per  i  primi  3  mesi  di
impiego.  (undici/81)

m 11,81 9,41

63
95.B10.S10.0

80

Ponteggia tu r e
Impianto  di
illuminazione  per
segnalazione
ingombro  ponteggi  di
facciata  e  simili,  a
bassa  tensione,
completo  di  quadri
elett r ici,
trasfor ma to ri ,  cavi  e
lampade .  Per  ogni
mese  oltre  il  terzo.
Valuta to  a  metro
lineare  del  perimet ro
del  ponteggio.
(zero/68)

m 0,68 0,54

64 95.F10.A10.0
10

Segnale tica  Cartello
genera le  di  cantier e
conforme  alle  norme
del  regolame n to
edilizio,  del  D.lgs.

cad 345,00 274,91
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81/2008,  del  D.lgs.
163/2006  e  loro
s.m.i.,  della
dimensione  minima  di
2.00  m².
(trecen toq u a r a n t a c in
que/00)

65
CM.A20.A10.

010

Piast re lle  per
paviment azioni,
risponden t i  al
parag r afo  2.4.2.10
del  Decre to  del
Ministe ro
dell'Ambiente  e  della
tutela  del  terri torio  e
del  mare  del
17/10/2017  (Decre to
CAM  edilizia)
piast relle  in  gres
porcellana to  per
paviment azioni,  in
varie  tonalità  nel
formato  cm  30x60

m² 18,79 14,97

66
CM.A20.A10.

025

Piast re lle  per
paviment azioni,
risponden t i  al
parag r afo  2.4.2.10
del  Decre to  del
Ministe ro
dell'Ambiente  e  della
tutela  del  terri torio  e
del  mare  del
17/10/2017  (Decre to
CAM  edilizia)
piastella  in  gres
porcellana to  ad  alta
resistenza  per
paviment azioni,
cara t t e r izza t a  da  uno
spesso re  di  mm  15,  in
varie  tonali tà  e  nel
formato  cm  60x60

m² 37,39 29,79

67 NP  ED  02  SB

Fornitu ra  e  posa  in
opera  di  binario
metallico  este rno  per
porta  scorrevole  ad
anta  singola,  a
disegno  semplice,
installato  a  pare t e ,
incluso  traspor to

m 358,10 285,34

68 NP  ED  03  SB Fornitu ra  e  posa  in
opera  di  porta
scorrevole  ad  anta
singola  tipo  standa r d
fuorimisur a ,  dim.  cm
85  o  110  x  H210
circa,  monta t a  su
binario  ester no,

cad 1.106,4
1

881,62
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ques to  escluso,  in
legno  tambur a to
spesso re  minimo  40
mm.  Anta  con
stru t tu r a  perimet r a le
di  abete ,  con  battu t a
impiallaccia t a  o
laccata ,  riempimen to
interno  con  stru t tu r a
alveolare  resinosa ,
compr esi  eventuali
coprifili,  maniglia
commer ciale  a
norma,  con  anta
pannelli  MDF  dello
spesso re  di  circa  5
mm  impiallaccia ti  con
essenze  di  tipo
corren te

69
NP  ED  06

VV.rev

Fornitu ra  e
montag gio  di  un
impianto  montascal e
a  pedana  curvilineo
risponden t e  alle
attuali  norme
sull'abba t t imen to
delle  barrie re
archite t toniche .
Pedana  700X750mm.
Installazione  da
esterni ,  fissaggio  a
gradino,  due  fermate
con  par tenza  del
veicolo  rettilinea
ridot ta  e  arrivo  fino
all'ultima  alzata.

cad
23.023,

00
18.345,42

70 NP  ED  07  VV

Fornitu ra  e  posa  di
cornice  per  esterni  in
polistirolo  ad  alta
densità ,  rivesti to  con
resina  stesa  a  spruzzo
per  irrigidimen to
della  superficie.
Dimensioni  come  da
proge t to.

m 59,95 47,77

71 NP  ED  08  SB Fornitu ra  e  posa  in
opera  di  ser ram en t o
delle  dimensioni  di
2,40x2,66  cm  circa
(vedi  elabora t i  di
proge t to) ,  esegui to  in
profilati  metallici
elett rosalda t i  zincati
a  caldo,  a  una  anta
apribile  verso
l'este r no ,  sopralluce
apribile  a  vasistas  e  4
specchia tu r e  fisse

cad 4.600,0
0

3.665,42
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come  da  particolar e
fsb1  abaco
serra m e n t i  cfr  TAV T-
05b  E-Ar  composto  da
telaio  perimet r a l e  e
contro telaio  di
sostegno  da  fissare  a
filo  del  vano
portafines t r a ,  vetro
tipo  3+3
antinfor tunis t ico,
fissato  con  appositi
baste t t i .  Sono  inclusi
la  fornitur a  e  posa  in
opera  di  coppia  di
maniglie  poste  sia
all'inte rno  che
all'es te rno  con
serra t u r a  tipo  Yale,  i
blocchi  di  tenuta
chiusu ra  tipo  a  bocca
con  molla,  la  chiusu ra
a  vasistas  a  gancio
con  anello  di  tiro  per
aper tu r a ,  la
vernicia tu r a  del
ser ra m e n to  a  polvere
colore  ferromicaceo
da  tabella  RAL  a
scelta  della  D.L.  ed
ogni  onere  e
magiste ro  per
complet a r e  l'opera  a
regola  d'ar te .

72 NP  ED  08  VV

Fornitu ra  e
montag gio  di
portoncino  blindato  a
doppia  anta,
pantogr afa to,  misure
120x210- 225cm.
Incluso  traspor to.

cad
5.663,4

1
4.512,77

73 NP  ED  09  SB Fornitu ra  e  posa  in
opera  di  ser ram en t o
delle  dimensioni  di
2,48x1.70  cm  circa
(vedi  elabora t i  di
proge t to) ,  esegui to  in
profilati  metallici
elett rosalda t i  zincati
a  caldo,  a  due  ante
apribili  verso
l'este r no  a
persiane t t e  e  chiusa
nella  parte  bassa  con
pannello,  due
sopralluci  apribili  a
vasistas  come  da
par ticolare  fsb2

cad 4.300,0
0

3.426,37
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abaco  serram e n t i  cfr
TAV  T-05b  E-Ar
composto  da  telaio
perimet r a l e  e
contro telaio  di
sostegno  da  fissare  a
filo  del  vano
portafines t r a ,  vetro
vasistas  tipo  3+3
antinfor tunis t ico,
fissato  con  appositi
baste t t i .  Sono  inclusi
la  fornitur a  e  posa  in
opera  di  coppia  di
maniglie  poste  sia
all'inte rno  che
all'es te rno  con
serra t u r a  tipo  Yale,  i
blocchi  di  tenuta
chiusu ra  tipo  a  bocca
con  molla,  la  chiusu ra
a  vasistas  a  gancio
con  anello  di  tiro  per
aper tu r a ,  la
vernicia tu r a  del
ser ra m e n to  a  polvere
colore  ferromicaceo
da  tabella  RAL  a
scelta  della  D.L.  ed
ogni  onere  e
magiste ro  per
complet a r e  l'opera  a
regola  d'ar te .

74 NP  ED  10  SB

Solo  posa  in  opera  di
pavimento  e
rivestimen to  in
piast relle  di  grande
formato  dim.  oltre
30x40,  di  cotto,  grès
rosso,  grès
porcellana to,  klinker,
con  adesivo
cemen tizio  classe
C2E,  fugato,
applica to  con  tecnica
della  doppia
spalmatu r a  e  utilizzo
di  appositi
distanzia to ri
livellanti,  inclusa  la
sigillatu ra  dei  giunti
con  apposi to  stucco
cemen tizio

m² 57,17 45,55

75 NP  ED  10  VV Realizzazione  di
unghie t t a t u r a  su
mura tu r a  in  piet ram e
o  mat toni  pieni  previa
demolizione  di

m 159,22 126,87
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intonaco  per
un'altezza  di  circa
40cm,  realizzazione
di  taglio  a  45°  su
mura tu r a  per
unghie t t a ,  ret tifica
dell'intonaco
sottostan t e  e
realizzazione  di
sguscia  sull'angolo,
applicazione  di
soluzione  bituminosa
ancoran t e  e  di  stra to
di  guaina
imperm e a bi lizzan te
sp.4mm,  ripris tino
intonaco

76 NP  ED  13VV

Lastre  piane  in
pietra ,  levigate  e/o
lucidate  sul  piano  in
vista,  lati  ret tificati,
della  larghezza  fino  a
40  cm  e  della
lunghezza  fino  a  180
cm,  in  ARENARIA
piano  fiammato,
spesso re  3  cm.

m² 154,99 123,50

77 NP  EL  07

Apparecchio  Tipo
STADIUM  o   similare
tecnologia  Led,  ottica
diffusa,  potenza
nominale   6,4w  dc,
potenza  totale   7,8w,
flusso  luminoso
sorgen te  1246  lm,
frequenza  50- 60  hz,
cct/tonali tà  3000k,
classe  di  isolamen to
2,  IP65.

cad 504,29 401,83

78 NP  Rest.  01

Restau ro  peducci  di
volta  e  modana tu r e  in
pietra  di  Promonto rio
-  Si  veda  analisi
prezzi

corp
o

3.557,8
6

2.835,01

79 NP  Rest.  02

Restau ro  targa
commemo r a t iva  Soms
-  Si  veda  analisi
prezzi

corp
o

764,04 608,81

80 NP  Rest.  03

Stacco  porzione
pavimento  in
semina to  e  sua
ricollocazione  su
pare te  ester na .  Si
veda  analisi  prezzi

corp
o

10.811,
07

8.614,58

81 NP_AMPL_IN
D

Sistema  di
amplificazione  a
induzione  magne t ica
traspor t ab ile  ultra

cad 333,86 266,03
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compat to  con
microfono  integra to

82
PR.A13.G10.0

05

Tubo  in  polietilene  ad
alta  densita ,  per
condot t e  di  scarico
PN- 3,2  UNI  EN
12666- 1  2011  diam.
40  mm

m 1,95 1,55

83
PR.A13.S10.0

60

Tubo  in  P.V.C.  rigido
microfessu r a to  diam.
60  mm.

m 9,04 7,20

84
PR.A17.Z10.0

05

pannelli  composti  di
polveri  microporose
ultra- pure  di  silice
amorfa,  idrofobica  e
colloidale,
dell'ambien t e ,
conducibilità  termica
0.005  w/mk,  densità
200  Kg/m3,  reazione
al  fuoco  classe  A2,
isolamen to  acustico
Rw=22  dB  spessore
10mm

m² 111,76 89,05

85
PR.A18.A25.1

20

Membra n e  bitume
polimero
elastom er ica ,
spesso re  4  mm,
flessibilità  a  freddo  -
20°  armata  in  tessu to
non  tessu to  di
polieste re

m² 12,71 10,13

86
PR.A18.A25.2

00

Membra n e  bitume
polimero
elastom er ica ,  peso  di
circa  4,00  kg/m²,
flessibilità  a  freddo  -
20°  autopro te t t a  con
scaglie  di  ardesia
natur ale

m² 14,29 11,39

87
PR.A21.A20.0

10

Lastre  piane  in
pietra ,  levigate  e/o
lucidate  sul  piano  in
vista,  lati  ret tificati,
della  larghezza  fino  a
40  cm  e  della
lunghezza  fino  a  180
cm,  in  ardesia,
spesso re  2  cm.

m² 82,81 65,99

88 PR.A21.A20.0
50

Lastre  piane  in
pietra ,  levigate  e/o
lucidate  sul  piano  in
vista,  lati  ret tificati,
della  larghezza  fino  a
40  cm  e  della
lunghezza  fino  a  180
cm,  in  marmo  bianco
di  Carra r a  scelta  C,

m² 87,99 70,11
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spesso re  2  cm.

89
PR.A21.A30.0

30

Lavorazioni  speciali,
per  elemen ti  in
pietra .  Smussi  e
rifilatur a  angoli  per
last re  di  spessore  fino
a  5  cm.

m 5,17 4,12

90
PR.A23.D50.0

50

Accessori  per
avvolgibili.
Cassone t to  coprirullo
in  pvc  coibenta to

m 151,80 120,96

91
PR.C68.E10.0

10

Bocchet t e  di  manda ta
o  ripresa  aria
complet e  di  serran d a
di  tara tu r a  e
contro telaio,  valuta te
a  cm².  in  acciaio
vernicia to  standar d ,  a
doppio  orient am e n t o
da  201  a  800  cm²

cm² 0,08 0,06

92
PR.E15.B15.0

12

Cavo  flessibile
FG16M16-
FG16OM16- 0,6/Kv
delle  sezioni  di:  3x2,5
mm²

m 2,66 2,12

93
PR.E40.C05.2

10

Inter r u t to r e
automatico
magne to t e r mico
differenziale,  con
potere  di  inter ruzione
di  4,5  KA IDN=0,03  A
bipolare  fino  a  25  A -
230  V

cad 64,92 51,73

94
PR.E55.L05.0

35

L05  -  pannelli  e
plafoniere  a  LED  e
accessor i  pannello  a
led  regolabile  60x60
bianco  44W

cad 74,63 59,47

95
PR.V10.U20.0

10

Materiale  per
subst ra to  composto
da:  lapillo  ,  pomice,
compost,  zeolite.

m³ 121,44 96,77

 IL RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO

Arch.  Giusepp e  CARDONA

(sottosc rizione  digitale)
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DIREZIONE PROGETTAZIONE 

OGGETTO: APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “ 

VICO VEGETTI 8/1A, VIA DI SAN BERNARDO, 22R: ACQUISTO E 

RIQUALIFICAZIONE LOCALI AI PIANI TERRA PER RIATTIVAZIONE A 

SCOPI SOCIO-CULTURALI – PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA 

INT. 13” 

C.U.P. B37H21000950001 - C.I.G. 9558003996 - MOGE 20747 

 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE CRON. 427 DEL 

07.09.2023 

  

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n. Determinazione 

Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-46, l’appalto è stato definitivamente  aggiudicato  alla 

impresa NICCOLI COSTRUZIONI SRL, di seguito denominata per brevità 

“IMPRESA”, la quale ha offerto un ribasso pari al 20,317 punti percentuali, così da 

determinare un importo contrattualizzato pari ad euro 456.677,34 di cui: euro 

388.824,07 per lavori, euro 28.834,58 per Progettazione Esecutiva, comprensiva di 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, euro 29.829,19 per lavori in 

economia non soggetti a ribasso ed euro 9.189,50 di Oneri per la Sicurezza, anch’essi 

non soggetti a ribasso, il tutto oltre oneri previdenziali relativi alla progettazione (4%) 

ed IVA di legge (10%);   
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-  con la suddetta impresa è stato stipulato il contratto registrato a cronologico al n. 427 

in data 07.09.2023; 

  - con O.D.S. n.1/23 del RUP del 17.07.2023 è stata avviata la progettazione esecutiva; 

- in data 12.08.2023 è stata è stata effettuata, da parte dei progettisti incaricati, la 

consegna degli elaborati progettuali inerenti il progetto Esecutivo; 

- a seguito del recepimento del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia 

in fase di progettazione definitiva è stato necessario introdurre alcune lavorazioni non 

presenti nel progetto definitivo posto a base di gara che hanno comportato una 

maggiore spesa per lavori di restauro e finitura architettonica; 

 - per effetto di tali incrementi, il costo dei lavori di cui sopra è stato quantificato, al 

netto del ribasso offerto in sede di gara pari a 20,317 punti percentuali, in Euro 

47.820,07 oltre IVA 10%, come da evidenze del computo metrico estimativo e, 

pertanto, alla luce di detto incremento l’importo complessivo dei lavori è risultato 

essere pari ad Euro 431.162,13 oltre IVA 10%; 

- lo sviluppo del progetto esecutivo, integrante le sopra citate modifiche, ha 

comportato, nel dettaglio, una modifica in aumento dei lavori per euro 42.338,06, dei 

costi della sicurezza per euro 5.482,01 ed una riduzione dei lavori in economia per 

euro 12.000,00, il tutto oltre IVA di legge al 10%, determinando, pertanto, un 

incremento contrattuale pari a complessivi euro 35.820,07 oltre IVA di legge al 10%, 

pari al +7,84% circa; 

- con Verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. NP_743_I del 04.04.2024, la 

Stazione appaltante ha proceduto alla verbalizzazione della procedura di accertamento 

delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni in parola ed 
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ha concordato dall’accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la 

variazione al progetto definitivo; 

- con verbale del XX.XX.2024 sono stati concordati i nuovi prezzi derivanti dalle 

suddette attività e misure di aggiuntive; 

- l’importo del contratto di appalto è pertanto variato, a mezzo di formazione di nuovi 

prezzi ed ammonta ad Euro 492.497,41 (diconsì euro 

quattrocentonovantaduemilaquattrocentonovantasette/41) di cui Euro 431.162,13 

(diconsì quattrocentotrantunomilacentosessantadue/13) per lavori, Euro 28.834,58 

(diconsì euro ventottomilaottocentotrantaquattro/58) quale compenso per la 

progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

ed Euro  14.671,51 (diconsì euro quattordicimilaseicentosettantuno/51) per oneri della 

sicurezza ed Euro 17.829,19 (diconsì euro diciassettemilaottocentoventinove/19) per 

Lavori in Economia, il tutto oltre oneri previdenziali relativi alla progettazione (4%) 

ed IVA di legge (10%); 

- il progetto esecutivo presentato, verificato e valutato con esito positivo, è stato 

approvato dalla Stazione Appaltante in data XX.XX.2024 con n. DD XX, con la 

determinazione dei suddetti nuovi prezzi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti dichiarano e sottoscrivono che la presente appendice forma parte integrante e 

sostanziale del contratto di appalto e convengono e stipulano per la rettifica e la 

sostituzione dell’intero comma 1 dell’art. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO e 

delle disposizioni in esso contenute che verranno sostituite con la formulazione 

seguente e corrispondente: 

L'importo contrattuale al netto di IVA e fatta salva liquidazione finale, ammonta ad 
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Euro 492.497,41 (diconsì euro quattrocentonovantaduemilaquattrocentonovantasette/41) di 

cui Euro 431.162,13 (diconsì quattrocentotrantunomilacentosessantadue/13) per 

lavori,  Euro  14.671,51 (diconsì euro quattordicimilaseicentosettantuno/51) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 17.829,19 (diconsì euro 

diciassettemilaottocentoventinove/19) per Lavori in Economia ed Euro Euro 

28.834,58 (diconsì euro ventottomilaottocentotrantaquattro/58) quale compenso per la 

progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

oltre oneri previdenziali relativi alla progettazione (4%) ed IVA di legge (10%).  

Restano salvi i restanti articoli del contratto principale, che si abbiano qui per riportati 

e trascritti. 

 

V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Giuseppe CARDONA 

(sottoscrizione digitale) 

 

L’IMPRESA 

NICCOLI COSTRUZIONI SRL 

Sig. Gianni NICCOLI 

(sottoscrizione digitale) 

 


	



