
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

gg.

1.0 impianto di cantiere 35

2.0 Smontaggio Cascella 20

3.0 Rimozione centrale termica 10

4.0 Rimozione e smaltimento di sei ascensori 15

TOTALE 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

gg.

impianto di cantiere 35

5.0

Scavi,Riempimento,Demolizioni strutture, 

Demolizione solai, taglio pavimentzione sede 

stradale,Posa corrugato, Conglomerato 

bituminoso,Pavimentazione stradale.

24

TOTALE 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

gg.

impianto di cantiere 7

6.0

Demolizione con microcariche esplosive

del   manufatto

“ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A

Demolizione delle strutture con micro cariche

esplosive compreso di permessi all’uso di

esplosivi civili, fornitura e trasporto materiali

esplodenti, caricamento mine come

prescritto dalle autorità di pubblica sicurezza,

con personale specializzato e autorizzato con

patentino d’uso e maneggio esplosivo ad uso

civile, brillamento, bonifica di eventuali mine

inesplose, monitoraggio delle vibrazioni

all’impatto a terra del manuifatto

20

7.0 Sminuzzamento 15

8.0 Trasporto a discarica 11

TOTALE 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

gg.

7.0 Sminuzzamento 35

8.0 Trasporto a discarica 35

TOTALE 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

gg.

7.0 Sminuzzamento 10

8.0 Trasporto a discarica 35

11.0 Smobilizzo cantiere 10

TOTALE 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

gg.
11.0 Smobilizzo cantiere 5

TOTALE 5

DESCRIZIONE LAVORI - fase D1
durata

2018

DESCRIZIONE LAVORI - fase D
durata

2018

DESCRIZIONE LAVORI - fase C
durata

2018

DESCRIZIONE LAVORI - fase B
durata

2018

DESCRIZIONE LAVORI - fase A1
durata

2018

durata

2018
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DESCRIZIONE LAVORI - fase A


