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1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del 2° lotto 3° 

stralcio dei lavori di “Recupero funzionale della copertura nel tratto terminale 

delle nuove strutture della copertura del Torrente Bisagno, con miglioramento 

delle condizioni di deflusso e del riordino urbanistico e viabilistico di aree 

limitrofe da via Canevari al mare”, è stato sviluppato scomponendo e analizzando 

tutte le attività previste in progetto e tenendo conto delle disposizioni date in sede 

di Conferenza dei Servizi dall’Amministrazione Comunale. Sulla scorta di tale 

analisi sono quindi stati dedotti i tempi necessari per la realizzazione dell’intero 

intervento dalla consegna dei lavori fino al completamento degli stessi. 

La programmazione dei lavori è stata inoltre sviluppata tenendo conto di una serie 

di vincoli che, non essendo eliminabili, devono coesistere con l’esecuzione dei 

lavori. 

In particolare si individuano i seguenti vincoli e limitazioni: 

 i lavori del presente Appalto avvengono in parziale contemporaneità con i 

lavori del 2° stralcio (altro Appalto, cantieri A e B), e con tale cantiere 

andranno coordinati; 

 un’estensione massima di ogni singolo cantiere di circa 100 m; 

 la suddivisione del singolo cantiere della copertura in tre fasi per permettere 

l’esecuzione dei lavori su due canne per volta, garantendo il traffico stradale 

in superficie e una portata minima del Torrente Bisagno; 

 la suddivisione dei singoli cantieri, oltre che in fasi (lavoro su due canne per 

volta) anche in complessive 34 configurazioni della viabilità superficiale al 

fine di garantire il normale flusso stradale limitando i disagi all’utenza; 
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 la massiccia presenza di traffico urbano che aumenta la difficoltà di 

circolazione dei mezzi di cantiere, in particolare nelle fasi di trasporto del 

materiale di scavo, di demolizione e di avvicinamento degli elementi 

costruttivi; 

 i limitati spazi di manovra e le difficoltà di accesso e di uscita dai cantieri 

mobili; 

 l’obbligo di percorrere il tratto di copertura esistente con mezzi a limitato 

carico e peso; 

 la tipologia delle lavorazioni e i tempi tecnici di maturazione dei calcestruzzi, 

anche con l’utilizzo di idonei additivi, senza pregiudicare le caratteristiche 

tecniche dei conglomerati previsti a progetto; 

 le possibili limitazioni operative dovute agli eventi climatici che potrebbero 

rallentare l’esecuzione di alcune lavorazioni all’interno dei fornici; 

 le manifestazioni fieristiche e circensi che aumentano sensibilmente la 

presenza di traffico urbano e che obbligano a periodi forzati di limitazione o 

fermo cantiere. Di tali intervalli se ne è tenuto conto nella redazione del 

presente programma lavori rimandando la loro individuazione temporale alla 

progettazione esecutiva; 

 prima di iniziare qualsiasi lavorazione  sui cantieri copertura e opere 

provvisionali in sponda destra è indispensabile aver deviato la fognatura nera 

per tutta la sua lunghezza e di conseguenza aver costruito il cunicolo 

longitudinale che si trova al di sopra per buona parte del tracciato; 

 prima di realizzare il cunicolo longitudinale è necessario effettuare tutte le 

lavorazioni per lo spostamento del vano pompe dell’edificio INPS; 
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 prima di iniziare qualsiasi opera di scavo degli attraversamenti in subalveo 

(S.Zita, Attraversamenti di Via Tolemaide (non Invrea) e Corso Buenos 

Aires) è indispensabile aver terminato il tappo di fondo su tutte e quattro le 

canne. (sulle aree dei cunicoli); 

 prima di iniziare il cantiere E è indispensabile aver sistemato il cunicolo 

esistente di corte Lambruschini, aver tolto dal piede della sponda sinistra il 

fangodotto su tutta la lunghezza dell’intervento; aver realizzato 

l’attraversamento di Corso Buenos Aires comprese quindi anche le opere del 

gas. 

 il cunicolo longitudinale, dal momento che al di sotto dovrà essere realizzata 

la fognatura con propria livelletta, dovrà essere realizzato a partire da valle 

verso monte; 

 prima dell’inizio del cantiere E, dovrà essere finito l’attraversamento in 

subalveo di Corso Buenos Aires; 

 La deviazione della fognatura nera deve essere effettuata in un'unica 

soluzione prima della sua demolizione.  

Sulla scorta quindi dei lavori da eseguirsi, delle richieste della Conferenza dei 

Servizi e dei vincoli suesposti, si è redatta la seguente sequenza temporale dei 

lavori che prevede: 

 la consegna dei lavori e il contestuale avvio di tutte le attività propedeutiche 

all’inizio dei lavori, quali impianto del cantiere in tempi compatibili con il 

programma lavori del cantiere del 2° stralcio; 

 la realizzazione di tre attraversamenti sub-alveo; 

 la deviazione e la messa in sicurezza dei sottoservizi; detta lavorazione, 

eseguita direttamente dagli Enti Gestori, proseguirà in maniera costante per 
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l’intera durata dei lavori è sarà sempre suddivisa in una prima fase di 

deviazione provvisoria e in una seconda fase di adeguamento definitivo con il 

passaggio dei sottoservizi nei cunicoli precedentemente realizzati, da 

eseguirsi al completamento delle opere di copertura; 

 i lavori inizieranno dal cantiere “C” (cunicoli, attraversamenti sub-alveo, 

spostamento sottoservizi e completamento fognatura a sud del cantiere 

2°stralcio) e proseguiranno con il cantiere E, a seguire il cantieri D, F e a 

conclusione il cantiere G in direzione Brignole;  

Per contenere i tempi di esecuzione dei lavori si prevede di eseguire le lavorazioni 

su due turni dalle 6,00 alle 22,00 di ogni giorno lavorativo, eseguendo 

nell’intervallo dalle 6,00 alle 8,00 e dalle 20,00 alle 22,00 le lavorazioni con 

soglia di rumorosità entro i limiti di legge e del Regolamento comunale. 

Nella redazione del cronoprogramma si è infine tenuto conto delle particolari 

condizioni dell’intervento quali: le difficoltà legate alla ridotta portanza 

dell’impalcato in essere che impedisce l’uso di mezzi pesanti; i maggiori tempi 

causati dalla difficoltà dei trasporti (forniture materiali, conferimento a discarica, 

ecc.), tipico delle aree metropolitane e della città di Genova; la presenza di 

sottoservizi e intercapedini nell’area di intervento; la vicinanza al cantiere di 

edifici e di luoghi abitati in genere con tutti i relativi oneri di consolidamento, 

monitoraggio, mitigazione dei rumori e delle polveri, ecc; la demolizione di 

eventuali trovanti e/o strutture interrate in genere (plinti, sottofondi e platee, 

serbatoi interrati, fondazioni in c.a., murature in mattoni o pietrame); la 

formazione di tutte le piste di cantiere, ponteggi e opere provvisionali funzionali 

all’esecuzione dei lavori e di quant’altro occorre per eseguire la cantierizzazione 

del presente progetto. 


