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29.EE.03.00 



ID Nome attività Durata

1 COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO -  2° LOTTO 2° STRALCIO (ALTRO 
APPALTO)

900 g

2 CANTIERE A (altro cantiere: 2° lotto 2° stralcio) 310 g

209 CANTIERE B  (altro cantiere: 2° lotto 2° stralcio) 669 g

210 FASE 1 233 g

281 FASE 2 179 g

335 FASE 3 237 g

424 SISTEMAZIONE FINALE DELLA VIABILITA' 20 g

429 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

430 COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO -  2° LOTTO 3° STRALCIO 1633 g

431 FASE 0 - IMPIANTO CANTIERE 20 g

432 Consegna lavori e attività propedeutiche 0 g

433 Bonifica da ordigni bellici 20 g

434 Realizzazione campo base presso Giardini Viale Caviglia 20 g

435 Realizzazione cantiere operativo piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto 20 g

436 Realizzazione Area stoccaggio / Vaglio presso cantiere opertivo 9 g

437 Installazione Impianto vagliatura 5 g

438 Baracche di cantiere e recinzioni 15 g

439 Chiusura dei varchi di comunicazione tra le canne nei setti longitudinali esistenti 2 g

440 Bonifica da ordigni bellici 15 g

441 Chiusura dei varchi di comunicazione tra le canne nei setti longitudinali esistenti 2 g

442 Deviazione acqua su canne D e A 0 g

443 Bonifica da ordigni bellici 15 g

444 Chiusura dei varchi di comunicazione tra le canne nei setti longitudinali esistenti 2 g

445 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

446 Bonifica da ordigni bellici 15 g

447 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

448 Bonifica da ordigni bellici 15 g

449 Deviazione acqua su canne D e A 0 g

450 Bonifica da ordigni bellici 15 g

451 RICONFIGURAZIONI VIABILITA' 1536 g

452 Lavori di predisposizione per la configurazione 1-2-3 14 g

453 Lavori di predisposizione per la configurazione 4-5-6 7 g

454 Lavori di predisposizione per la configurazione 7-8-9 7 g

455 Lavori di predisposizione per la configurazione 10 7 g

456 Lavori di predisposizione per la configurazione 11 7 g

457 Lavori di predisposizione per la configurazione 12 7 g

458 Lavori di predisposizione per la configurazione 13 7 g

459 Lavori di predisposizione per la configurazione 14 7 g

460 Lavori di predisposizione per la configurazione 15 7 g

461 Lavori di predisposizione per la configurazione 16 7 g

462 Lavori di predisposizione per la configurazione 17 7 g

463 Lavori di predisposizione per la configurazione 18 7 g

464 Lavori di predisposizione per la configurazione 19 7 g

465 Lavori di predisposizione per la configurazione 20 7 g

466 Lavori di predisposizione per la configurazione 21 7 g

467 Lavori di predisposizione per la configurazione 22 7 g

468 Lavori di predisposizione per la configurazione 23 7 g

469 Lavori di predisposizione per la configurazione 24 7 g

470 Lavori di predisposizione per la configurazione 25 7 g

471 Lavori di predisposizione per la configurazione 26 7 g

472 Lavori di predisposizione per la configurazione 27 7 g

473 Lavori di predisposizione per la configurazione 28 7 g

474 Lavori di predisposizione per la configurazione 29 7 g

Lavori su canne C e D

Lavori su canne B e C

Lavori su canne A e B

1633 g COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO -  2° LOTTO 3° STRALCIO

20 g FASE 0 - IMPIANTO CANTIERE

1536 g RICONFIGURAZIONI VIABILITA'

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80

Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità

COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO
2° LOTTO 3° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA



ID Nome attività Durata

475 Opere provvisionali e di consolidamento su canne C e D - cantieri E-D 60 g

476 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 60 g

477 Esecuzione paratia in alveo 45 g

478 Esecuzione tiranti e ancoraggi 15 g

479 Realizzazione del tappo di fondo 60 g

480 Opere provvisionali e di consolidamento su canne C e D - cantieri D - F-G 120 g

481 FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D 120 g

482 Esecuzione paratia in alveo 90 g

483 Esecuzione tiranti e ancoraggi 30 g

484 Realizzazione del tappo di fondo 120 g

485 Opere provvisionali e di consolidamento su canna B e C - cantieri D-E-F-G 160 g

486 FASE 2 160 g

487 Esecuzione paratia in alveo 160 g

488 Realizzazione del tappo di fondo 140 g

489 Opere provvisionali e di consolidamento su canna A - B - cantieri D-E-F-G 220 g

490 FASE 3 220 g

491 Esecuzione paratia in alveo 150 g

492 Esecuzione tiranti e ancoraggi 70 g

493 Realizzazione del tappo di fondo 220 g

494 DEVIAZIONE PROVVISORIA SOTTOSERVIZI 60 g

495 Spostamento sottoservizi interferenti con i pozzi attraversamenti, cunicolo e 
fognatura

30 g

496 Risoluzione interferenza con la linea di contatto Filobus AMT 60 g

497 CANTIERE C - Cunicolo longitudinale sponda destra, attraversamenti subalveo e
fognatura

427 g

498 Lato SUD- Fognatura di via Diaz-Maddaloni 298 g

499 Operazioni preliminari 5 g

500 Accantieramento 5 g

501 Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica bellica 30 g

502 Spostamento sottoservizi 15 g

503 Bonifica ordigni bellici zona di intervento 15 g

504 FASE 1 20 g

505 Configurazione 4bis - (Allaccio) 20 g

506 Accantieramento 1 g

507 Svuotamento sifone e camere esistenti 3 g

508 Allestimenti e impermeabilizzazioni camere 17 g

509 Ricoprimento e rifacimento pavimentazione 3 g

510 FASE 2 122 g

511 Configurazione 5bis - (Tratta 1) 30 g

512 Accantieramento 1 g

513 Prescavo e realizzazione paratia di micropali 9 g

514 Scavo e posa contrasti 5 g

515 Realizzazione pozzettone P7 5 g

516 Posa tubo DN800 5 g

517 Ricoprimento e rifacimento pavimentazione 5 g

518 Configurazione 6bis - (Tratta 2) 25 g

519 Accantieramento 1 g

520 Prescavo e realizzazione paratia di micropali 7 g

521 Scavo e posa contrasti 4 g

522 Realizzazione pozzettone P6 5 g

523 Posa tubo DN800 4 g

Lavori su canne C e D

60 g FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D

120 g Opere provvisionali e di consolidamento su canne C e D - cantieri D - F-G

120 g FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D

Lavori su canne B e C

160 g FASE 2

Lavori su canne A e B

220 g FASE 3

60 g DEVIAZIONE PROVVISORIA SOTTOSERVIZI

427 g CANTIERE C - Cunicolo longitudinale sponda destra, attraversamenti subalveo e fognatura

298 g

30 g Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica bellica

20 g FASE 1

20 g Configurazione 4bis - (Allaccio)

122 g FASE 2

30 g Configurazione 5bis - (Tratta 1)

25 g Configurazione 6bis - (Tratta 2)

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80

Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità

COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO
2° LOTTO 3° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA



ID Nome attività Durata

524 Ricoprimento e rifacimento pavimentazione 4 g

525 Configurazioni 7bis - 8bis - (Tratta 3) 47 g

526 Accantieramento 1 g

527 Prescavo e realizzazione paratia di micropali 14 g

528 Scavo e posa contrasti 8 g

529 Realizzazione pozzettone P5 10 g

530 Posa tubo DN800 7 g

531 Ricoprimento e rifacimento pavimentazione 7 g

532 FASE 3 13 g

533 Configurazione 9bis - (Tratta 4) 13 g

534 Accantieramento 1 g

535 Realizzazione camera di immissione 5 g

536 Scavo e posa tubo DE Ø355 5 g

537 Realizzazione allaccio lato di levante 5 g

538 Scavo e posa tubo DN800 7 g

539 Attraversamento subalveo S. Zita 427 g

540 FASE 1 -  (configurazioni 1-2) 97 g

541 Realizzazione colonne in jet-grouting 15 g

542 Scavo generale di pulizia 1 g

543 Realizzazione dei cordoli guida 5 g

544 Esecuzione dei micropali 12 g

545 Consolidamento dei muri canna C-D 15 g

546 Scavo profondo nella canna D 5 g

547 Scavo profondo nella canna C sbocco perforazioni 1 g

548 Realizzazione del pozzo di testata sulla sponda di ponente 25 g

549 Realizzazione del primo tratto di galleriza (canna D) 15 g

550 Reinterri su canna D 5 g

551 Ripristino della pavimentazione nella canna D 2 g

552 FASE 2 -  (configurazioni 3-4-5-6) 100 g

553 Realizzazione colonne in jet-grouting 10 g

554 Scavo generale di pulizia 1 g

555 Realizzazione dei cordoli guida 7 g

556 Esecuzione dei micropali 15 g

557 Consolidamento dei muri canna B 25 g

558 Scavo profondo nella canna C 5 g

559 Scavo profondo nella canna B sbocco perforazioni 1 g

560 Realizzazione del secondo tratto di galleria (canna C) 30 g

561 Reinterri su canna C 5 g

562 Ripristino della pavimentazione nella canna C 2 g

563 FASE 3 -  (configurazioni 7-8-9) 105 g

564 Consolidmento del muro di spalla 7 g

565 Realizzazione colonne in jet-grouting 10 g

566 Scavo generale di pulizia 1 g

567 Realizzazione dei cordoli guida 7 g

568 Esecuzione dei micropali 10 g

569 Consolidamento dei muri canna A 10 g

570 Scavo profondo nella canna B 3 g

571 Scavo profondo nella canna A sbocco perforazioni 1 g

572 Realizzazione del terzo tratto di galleriza (canna B) 15 g

573 Reinterri su canna B 5 g

574 Ripristino della pavimentazione nella canna B 2 g

575 Scavo profondo nella canna A 5 g

47 g Configurazioni 7bis - 8bis - (Tratta 3)

13 g FASE 3

13 g Configurazione 9bis - (Tratta 4)

427 g Attraversamento subalveo S. Zita

97 g FASE 1 -  (configurazioni 1-2)

100 g FASE 2 -  (configurazioni 3-4-5-6)

105 g FASE 3 -  (configurazioni 7-8-9)

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80

Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità

COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO
2° LOTTO 3° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA



ID Nome attività Durata

576 Perforazioni orizzontali con carotatrice 5 g

577 Realizzazione del pozzo di testata sulla sponda di levante 20 g

578 Realizzazione del quarto tratto di galleriza (canna A) 20 g

579 Reinterri su canna A 3 g

580 Ripristino della pavimentazione nella canna A 2 g

581 Spostamento sottoservizi 45 g

582 Spostamento sottoservizi nell'atraversamento 45 g

583 Attraversamento subalveo corso Buenos Aires 375 g

584 FASE 1 (configurazioni 1-2-3) 98 g

585 Realizzazione colonne in jet-grouting 10 g

586 Scavo generale di pulizia 1 g

587 Realizzazione dei cordoli guida 7 g

588 Esecuzione dei micropali 15 g

589 Consolidamento dei muri canna C-D 25 g

590 Scavo profondo nella canna D 5 g

591 Scavo profondo nella canna C sbocco perforazioni 1 g

592 Perforazioni orizzontali con carotatrice 5 g

593 Realizzazione del pozzo di testata sulla sponda di ponente 35 g

594 Realizzazione del primo tratto di galleriza (canna D) 20 g

595 Reinterri su canna D 5 g

596 Ripristino della pavimentazione nella canna D 2 g

597 FASE 2 (configurazioni 4-5-6) 100 g

598 Realizzazione colonne in jet-grouting 10 g

599 Scavo generale di pulizia 1 g

600 Realizzazione dei cordoli guida 7 g

601 Esecuzione dei micropali 15 g

602 Consolidamento dei muri canna B 25 g

603 Scavo profondo nella canna C 5 g

604 Scavo profondo nella canna B sbocco perforazioni 1 g

605 Realizzazione del secondo tratto di galleriza (canna C) 30 g

606 Reinterri su canna C 5 g

607 Ripristino della pavimentazione nella canna C 2 g

608 FASE 3 (Configurazioni 7-8-9) 83 g

609 Consolidmento del muro di spalla in pietra 5 g

610 Realizzazione colonne in jet-grouting 10 g

611 Scavo generale di pulizia 1 g

612 Realizzazione dei cordoli guida 5 g

613 Esecuzione dei micropali 7 g

614 Consolidamento dei muri canna A 7 g

615 Scavo profondo nella canna B 3 g

616 Scavo profondo nella canna A sbocco perforazioni 1 g

617 Perforazioni orizzontali con carotatrice 3 g

618 Realizzazione del terzo tratto di galleriza (canna B) 15 g

619 Reinterri su canna B 5 g

620 Ripristino della pavimentazione nella canna B 2 g

621 Scavo profondo nella canna A 5 g

622 Realizzazione del pozzo di testata sulla sponda di levante 10 g

623 Realizzazione del quarto tratto di galleriza (canna A) 10 g

624 Reinterri su canna A 3 g

625 Ripristino della pavimentazione nella canna A 2 g

626 Spostamento sottoservizi 15 g

627 Spostamento sottoservizi nell'atraversamento 15 g

628 Attraversamento subalveo Via Tolemaide 360 g

629 FASE 1 -  (configurazioni 1-2) 99 g

45 g Spostamento sottoservizi 

375 g Attraversamento subalveo corso Buenos Aires

98 g FASE 1 (configurazioni 1-2-3)

100 g FASE 2 (configurazioni 4-5-6)

83 g FASE 3 (Configurazioni 7-8-9)

15 g Spostamento sottoservizi 

360 g Attraversamento subalveo Via Tolemaide

99 g FASE 1 -  (configurazioni 1-2)

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80

Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità

COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO
2° LOTTO 3° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA



ID Nome attività Durata

630 Realizzazione camera lato OVEST 51 g

631 Accantieramento 7 g

632 Realizzazione micropali e cordolo 10 g

633 Realizzazione tappo di fondo 7 g

634 Scavo 10 g

635 Realizzazione muri di rivestimento 17 g

636 Realizzazione attraversamento  (Lavori su canne C e D) 48 g

637 Realizzazione jet grouting 10 g

638 realizzazione micropali 7 g

639 scavo 7 g

640 realizzazione portale e scavo sotto la spalla 5 g

641 realizzazione portale e scavo sotto il setto 5 g

642 posa polifora 7 g

643 riempimento 7 g

644 FASE 2 - (configurazioni 3-4-5-6) 175 g

645 Realizzazione camera lato EST 100 g

646 Accantieramento 15 g

647 Realizzazione micropali e cordolo 15 g

648 Realizzazione tappo di fondo 15 g

649 Scavo 20 g

650 Realizzazione muri di rivestimento 35 g

651 Realizzazione attraversamento  (Lavori su canne B e C) 75 g

652 Realizzazione jet grouting 15 g

653 realizzazione micropali 15 g

654 scavo 15 g

655 realizzazione portale e scavo sotto il setto 10 g

656 posa polifora 10 g

657 riempimento 10 g

658 FASE 3  - (configurazioni 7-8-9) 63 g

659 Realizzazione attraversamento (Lavori su canne A e B) 63 g

660 Realizzazione jet grouting 12 g

661 realizzazione micropali 10 g

662 scavo 10 g

663 realizzazione portale e scavo sotto il setto 7 g

664 realizzazione portale e scavo sotto la spalla 7 g

665 posa polifora 9 g

666 riempimento 8 g

667 Spostamento sottoservizi 20 g

668 Spostamento sottoservizi nell'atraversamento 20 g

669 Realizzazione cunicolo tecnologico e spostamento sottoservizi di PONENTE 
per tratti

307 g

670 Operazioni preliminari 10 g

671 Delimitazione aiuola centrale e realizzazione pavimentazione 7 g

672 Accantieramento 3 g

673 Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica bellica 15 g

674 Spostamento sottoservizi all'interno del cunicolo 10 g

675 Bonifica ordigni bellici zona di intervento 5 g

676 FASE 1 60 g

677 Configurazione 1 - (tratto A) 60 g

678 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

679 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

680 Esecuzione della paratia di micropali 15 g

681 Abbassamento piano di scavo 10 g

Lavori su canne C e D

175 g FASE 2 - (configurazioni 3-4-5-6)

Lavori su canne B e C

63 g FASE 3  - (configurazioni 7-8-9)

Lavori su canne A e B

20 g Spostamento sottoservizi 

307 g

15 g Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica bellica

60 g FASE 1

60 g Configurazione 1 - (tratto A)

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80

Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità

COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO
2° LOTTO 3° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA



ID Nome attività Durata

682 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 15 g

683 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 3 g

684 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 2 g

685 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 10 g

686 Posa fognatura e letto di allettamento 3 g

687 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 14 g

688 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 6 g

689 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

7 g

690 Rimozione puntoni e contrasti metallici 2 g

691 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 8 g

692 Spostamento rtiranti catenaria in corrispondenza del vano pompe INPS 0 g

693 Costruzione nuovo vano pompe dell'edificio INPS 40 g

694 FASE 2 123 g

695 Configurazione 2 - (tratto B) 28 g

696 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

697 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

698 Esecuzione della paratia di micropali 5 g

699 Abbassamento piano di scavo 1 g

700 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 5 g

701 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 2 g

702 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 1 g

703 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 4 g

704 Posa fognatura e letto di allettamento 2 g

705 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 9 g

706 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 4 g

707 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

5 g

708 Rimozione puntoni e contrasti metallici 1 g

709 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 3 g

710 Configurazione 3 - (tratto C) 25 g

711 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

712 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

713 Esecuzione della paratia di micropali 5 g

714 Abbassamento piano di scavo 1 g

715 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 5 g

716 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 2 g

717 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 1 g

718 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 4 g

719 Posa fognatura e letto di allettamento 2 g

720 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 7 g

721 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 4 g

722 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

4 g

723 Rimozione puntoni e contrasti metallici 1 g

724 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 3 g

725 Configurazione 4 - (tratto D) 45 g

726 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

727 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

728 Esecuzione della paratia di micropali 8 g

123 g FASE 2

28 g Configurazione 2 - (tratto B)

25 g Configurazione 3 - (tratto C)

45 g Configurazione 4 - (tratto D)
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729 Abbassamento piano di scavo 2 g

730 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 7 g

731 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 3 g

732 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 2 g

733 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 3 g

734 Posa fognatura e letto di allettamento 3 g

735 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 12 g

736 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 5 g

737 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

7 g

738 Rimozione puntoni e contrasti metallici 2 g

739 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 8 g

740 Configurazione 5 - (tratti E ed F) 25 g

741 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

742 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

743 Esecuzione della paratia di micropali 5 g

744 Abbassamento piano di scavo 2 g

745 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 4 g

746 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 2 g

747 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 1 g

748 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 2 g

749 Posa fognatura e letto di allettamento 2 g

750 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 7 g

751 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 4 g

752 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

5 g

753 Rimozione puntoni e contrasti metallici 1 g

754 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 4 g

755 FASE 3 99 g

756 Configurazione 6 - (tratto G) 28 g

757 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

758 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

759 Esecuzione della paratia di micropali 5 g

760 Abbassamento piano di scavo 1 g

761 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 5 g

762 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 2 g

763 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 1 g

764 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 4 g

765 Posa fognatura e letto di allettamento 2 g

766 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 9 g

767 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 4 g

768 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

5 g

769 Rimozione puntoni e contrasti metallici 1 g

770 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 3 g

771 Configurazione 8 - (tratto H) 28 g

772 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

773 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

774 Esecuzione della paratia di micropali 5 g

25 g Configurazione 5 - (tratti E ed F)

99 g FASE 3

28 g Configurazione 6 - (tratto G)

28 g Configurazione 8 - (tratto H)
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775 Abbassamento piano di scavo 1 g

776 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 5 g

777 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 2 g

778 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 1 g

779 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 4 g

780 Posa fognatura e letto di allettamento 2 g

781 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 9 g

782 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 4 g

783 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

5 g

784 Rimozione puntoni e contrasti metallici 1 g

785 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 3 g

786 Configurazione 9 - (tratto I) 28 g

787 Installazione recinzione temporanea di cantiere e chiusura marciapiede 1 g

788 Scarifica e demolizione pavimentazione bituminosa 1 g

789 Esecuzione della paratia di micropali 5 g

790 Abbassamento piano di scavo 1 g

791 Realizzazione cordoli in c.a. testa micropalo 5 g

792 Posa primo ordine dei puntelli di contrasto 2 g

793 Spostamento recinzione temporanea su cordolo testa micropalo 1 g

794 Realizzaziome scavo fino a quota imposta della fognatura 4 g

795 Posa fognatura e letto di allettamento 2 g

796 Realizzazione cunicolo tecnologico in c.a. 9 g

797 Realizzazione cordoli inferiori in cls magro interni al cunicolo 4 g

798 Realizzazione della copertura del cunicolo tecnologico con soletta in c.a. 
gettata su predalles autoportanti

5 g

799 Rimozione puntoni e contrasti metallici 1 g

800 Finitura del marciapiede e riapertura del marciapiede 3 g

801 Realizzazione per subfasi e tratte del cunicolo di Corte Lambruschini 60 g

802 Realizzazione per tratte delle trincee su via Torino 60 g

803 Realizzazione per tratte delle trincee su via Antonini  (sottoservizi) 60 g

804 DEVIAZIONE DEFINITIVA SOTTOSERVIZI 327 g

805 Deviazione e messa in sicurezza sottoservizi 65 g

806 Deviazione e messa in sicurezza sottoservizi da parte degli Enti gestori 325 g

807 Deviazione fangodotto sponda sinistra 15 g

808 CANTIERE  E - Corso Buenos Aires nord - da progr. 460,64 a progr. 567,07 398 g

809 Deviazione / mantenimento acqua su canne C e D 0 g

810 Deviazione acqua su canne D e A 0 g

811 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

812 FASE 1 - LAVORI SU CANNE A e B 148 g

813 Configurazione 10 118 g

814 Smontaggio passerella Lambruschini (bruco) e demolizione pile e scale (in 
orario notturno)

10 g

815 Apertura cantiere su canne A e B 1 g

816 Rimozione aiuola centrale e lavori di pavimentazione stradale 2 g

817 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

818 Deviazione del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

1 g

819 Realizzazione rampa di accesso al cantiere 3 g

820 Deviazione provvisoria interferenza ENEL su impalcato esistente 15 g

821 Demolizione dell'impalcato della canne A e B fino a Corso buenos Aires 
escluso

6 g

822 Completamento trave di coronamento testa micropali 6 g

823 Completamento fissaggio testa tirante 4 g

28 g Configurazione 9 - (tratto I)

327 g DEVIAZIONE DEFINITIVA SOTTOSERVIZI

398 g

Lavori su canne A e B

118 g Configurazione 10
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824 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 7 g

825 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

826 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

10 g

827 Realizzazione platea di fondazione 15 g

828 Realizzazione strutture in elevazione 15 g

829 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 15 g

830 Getto della soletta di completamento 7 g

831 Realizzazione del nuovo piano stradale 3 g

832 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 11) 15 g

833 Configurazione 11 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

834 Riduzione temporanea del numero di corsie su corso Buenos Aires 0 g

835 Demolizione impalcato su corso Buenos Aires 1 g

836 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 12 g

837 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

838 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova struttu 1 g

839 Realizzazione platea di fondazione 3 g

840 Realizzazione strutture in elevazione 6 g

841 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 1 g

842 Getto della soletta di completamento 3 g

843 Installazione ponte provvisorio tipo tipo Janson su canna B 2 g

844 Realizzazione del nuovo piano stradale 2 g

845 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 92 g

846 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 12) 5 g

847 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

848 Configurazione 12 60 g

849 Apertura cantiere su canne B e C 1 g

850 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

851 Deviazione del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna A con 3 
corsie

1 g

852 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 3 g

853 Demolizione dell'impalcato della canne B fino a Corso buenos Aires escluso 6 g

854 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 8 g

855 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

856 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

3 g

857 Realizzazione platea di fondazione 8 g

858 Realizzazione strutture in elevazione 8 g

859 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 8 g

860 Getto della soletta di completamento 7 g

861 Realizzazione del nuovo piano stradale 4 g

862 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 13) 10 g

863 Configurazione 13 - Lavori su corso Buenos Aires 25 g

864 Riduzione numero di corsie su corso Buenos Aires 0 g

865 Demolizione impalcato su corso Buenos Aires 1 g

866 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 7 g

867 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

868 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

1 g

869 Realizzazione platea di fondazione 3 g

870 Realizzazione strutture in elevazione 6 g

871 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 1 g

872 Getto della soletta di completamento 3 g

30 g Configurazione 11 - Lavori su corso Buenos Aires

1 g Demolizione impalcato su corso Buenos Aires

Lavori su canne B e C

60 g Configurazione 12

25 g Configurazione 13 - Lavori su corso Buenos Aires

1 g Demolizione impalcato su corso Buenos Aires
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873 Ricollocazione ponte tipo tipo Janson provviionale su canna C 2 g

874 Realizzazione del nuovo piano stradale 2 g

875 FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D 158 g

876 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 14) 5 g

877 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

878 Configurazione 14 66 g

879 Apertura cantiere su canne C e D 1 g

880 Deviazione del traffico nord-sud sul fornice della canna B con 4 corsie 0 g

881 Mantenimento del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna A con 3 
corsie

1 g

882 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 3 g

883 Rizzaggio paratie metalliche provvisionali 2 g

884 Demolizione dell'impalcato della canne D fino a Corso buenos Aires escluso 7 g

885 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 10 g

886 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

887 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

3 g

888 Realizzazione platea di fondazione 11 g

889 Realizzazione strutture in elevazione 11 g

890 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 11 g

891 Getto della soletta di completamento 5 g

892 Realizzazione del nuovo piano stradale 4 g

893 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 15) 10 g

894 Configurazione 15 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

895 Riduzione numero di corsie su corso Buenos Aires 0 g

896 Demolizione impalcato su corso Buenos Aires 3 g

897 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 7 g

898 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

899 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

2 g

900 Realizzazione platea di fondazione 5 g

901 Realizzazione strutture in elevazione 7 g

902 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 7 g

903 Getto della soletta di completamento 7 g

904 Realizzazione del nuovo piano stradale 3 g

905 Ripristino corsie su corso Buenos Aires 0 g

906 Configurazione 16 57 g

907 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 16) 5 g

908 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

909 Mantenimento del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

0 g

910 Rizzaggio paratie metalliche provvisionali 2 g

911 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 12 g

912 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

913 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

3 g

914 Realizzazione platea di fondazione 10 g

915 Realizzazione strutture in elevazione 10 g

916 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 10 g

917 Getto della soletta di completamento 4 g

918 Realizzazione del nuovo piano stradale 5 g

919 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 24) 10 g

158 g FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D

66 g Configurazione 14

30 g Configurazione 15 - Lavori su corso Buenos Aires

3 g Demolizione impalcato su corso Buenos Aires

57 g Configurazione 16
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920 Mantenimento acque su canne A e B 0 g

921 Deviazione acqua su canne A e D 0 g

922 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

923 CANTIERE  D - Corso Buenos Aires nord - da progr. 320,30 a progr. 460,64 408 g

924 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 118 g

925 Configurazione 17 88 g

926 Apertura cantiere su canne C e D 1 g

927 Rimozione aiuola centrale e lavori di pavimentazione stradale 2 g

928 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna B con 4 corsie 0 g

929 Mantenimento del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna A con 3 
corsie

0 g

930 Realizzazione rampa di accesso al cantiere 3 g

931 Demolizione dell'impalcato delle canne C e D fino a Corso Buenos Aires 
escluso

8 g

932 Esecuzione trave di coronamento testa micropali 5 g

933 Fissaggio testa tirante 5 g

934 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 8 g

935 Abbassamento falda zona cantiere 7 g

936 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

11 g

937 Realizzazione platea di fondazione 13 g

938 Realizzazione strutture in elevazione 13 g

939 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 13 g

940 Getto della soletta di completamento 6 g

941 Realizzazione del nuovo piano stradale 3 g

942 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 18) 15 g

943 Configurazione 18 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

944 Riduzione numero di corsie su corso Buenos Aires 0 g

945 Demolizione impalcato su corso Buenos Aires 1 g

946 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 5 g

947 Abbassamento falda zona cantiere 3 g

948 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

3 g

949 Realizzazione platea di fondazione 6 g

950 Realizzazione strutture in elevazione 7 g

951 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 6 g

952 Getto della soletta di completamento 3 g

953 Installazione ponte tipo tipo Janson provviionale su canna C 2 g

954 Realizzazione del nuovo piano stradale 2 g

955 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 109 g

956 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 19) 5 g

957 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

958 Configurazione 19 64 g

959 Apertura cantiere su canne B e C 1 g

960 Deviazione del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

961 Mantenimento del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

1 g

962 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 3 g

963 Rizzaggio paratie metalliche provvisionali 2 g

964 Demolizione dell'impalcato della canna B fino a Corso buenos Aires escluso 7 g

965 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 8 g

966 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

408 g

118 g FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D

88 g Configurazione 17

30 g Configurazione 18 - Lavori su corso Buenos Aires

1 g Demolizione impalcato su corso Buenos Aires

Lavori su canne B e C

64 g Configurazione 19
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967 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

6 g

968 Realizzazione platea di fondazione 16 g

969 Realizzazione strutture in elevazione 16 g

970 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 15 g

971 Getto della soletta di completamento 6 g

972 Realizzazione del nuovo piano stradale 3 g

973 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 20) 10 g

974 Configurazione 20 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

975 Riduzione numero di corsie su corso Buenos Aires 0 g

976 Demolizione impalcato su corso Buenos Aires 1 g

977 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 5 g

978 Abbassamento falda zona cantiere 3 g

979 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

3 g

980 Realizzazione platea di fondazione 6 g

981 Realizzazione strutture in elevazione 7 g

982 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 6 g

983 Getto della soletta di completamento 3 g

984 Ricollocazione ponte tipo tipo Janson provviionale su canna B 2 g

985 Realizzazione del nuovo piano stradale 2 g

986 FASE 3 - LAVORI SU CANNE A e B 181 g

987 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 21) 10 g

988 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

989 Configurazione 21 67 g

990 Apertura cantiere su canne A e B 1 g

991 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

992 Deviazione del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

1 g

993 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 3 g

994 Demolizione dell'impalcato della canna A fino a Corso buenos Aires escluso 8 g

995 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 5 g

996 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

997 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

9 g

998 Realizzazione platea di fondazione 15 g

999 Realizzazione strutture in elevazione 15 g

1000 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 15 g

1001 Getto della soletta di completamento 6 g

1002 Realizzazione del nuovo piano stradale 3 g

1003 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 22) 10 g

1004 Configurazione 22 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

1005 Riduzione numero di corsie su corso Buenos Aires 0 g

1006 Demolizione impalcato su corso Buenos Aires 1 g

1007 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 5 g

1008 Abbassamento falda zona cantiere 3 g

1009 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

3 g

1010 Realizzazione platea di fondazione 6 g

1011 Realizzazione strutture in elevazione 7 g

1012 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 6 g

1013 Getto della soletta di completamento 2 g

1014 Smantaggio ponte tipo Janson 2 g

1015 Realizzazione del nuovo piano stradale 2 g

30 g Configurazione 20 - Lavori su corso Buenos Aires

1 g Demolizione impalcato su corso Buenos Aires

Lavori su canne A e B

67 g Configurazione 21

30 g Configurazione 22 - Lavori su corso Buenos Aires

1 g Demolizione impalcato su corso Buenos Aires
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ID Nome attività Durata

1016 Configurazione 23 64 g

1017 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 23) 15 g

1018 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

1019 Mantenimento del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

0 g

1020 Rizzaggio paratie metalliche provvisionali 2 g

1021 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 9 g

1022 Abbassamento falda zona cantiere 0 g

1023 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

3 g

1024 Realizzazione platea di fondazione 9 g

1025 Realizzazione strutture in elevazione 9 g

1026 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 9 g

1027 Getto della soletta di completamento 5 g

1028 Realizzazione del nuovo piano stradale 5 g

1029 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 24) 10 g

1030 CANTIERE F - Corte Lambruschini - da progr. 567,07 a progr. 632,91 216 g

1031 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

1032 Deviazione acqua su canne A e D 0 g

1033 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

1034 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 70 g

1035 Configurazione 24 70 g

1036 Apertura cantiere su canne C e D 1 g

1037 Lavori di pavimentazione stradale 2 g

1038 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

1039 Deviazione del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

1 g

1040 Realizzazione rampa di accesso al cantiere 3 g

1041 Demolizione dell'impalcato della canne A e B fino a Corso Buenos Aires 
escluso

6 g

1042 Esecuzione trave di coronamento testa micropali 5 g

1043 Fissaggio testa tirante 4 g

1044 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 7 g

1045 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

1046 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

9 g

1047 Realizzazione platea di fondazione 15 g

1048 Realizzazione strutture in elevazione 15 g

1049 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 15 g

1050 Getto della soletta di completamento 5 g

1051 Realizzazione del nuovo piano stradale 6 g

1052 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 76 g

1053 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 25) 15 g

1054 Configurazione 25 61 g

1055 Apertura cantiere su canne B e C 1 g

1056 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

1057 Deviazione del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

1 g

1058 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 2 g

1059 Demolizione dell'impalcato della canne C fino a Corso Buenos Aires escluso 6 g

1060 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 8 g

1061 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

64 g Configurazione 23

216 g CANTIERE F - Corte Lambruschini - da progr. 567,07 a progr. 632,91

Lavori su canne C e D

70 g Configurazione 24

Lavori su canne B e C

61 g Configurazione 25
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1062 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

6 g

1063 Realizzazione platea di fondazione 13 g

1064 Realizzazione strutture in elevazione 13 g

1065 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 13 g

1066 Getto della soletta di completamento 6 g

1067 Realizzazione del nuovo piano stradale 4 g

1068 FASE 3 - LAVORI SU CANNE A e B 70 g

1069 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 26) 10 g

1070 Configurazione 26 60 g

1071 Apertura cantiere su canne C e D 1 g

1072 Mantenimento del traffico nord-sud sul fornice della canna D con 4 corsie 0 g

1073 Deviazione del traffico direzione sud-nord sul fornice della canna C con 3 
corsie

2 g

1074 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 3 g

1075 Demolizione dell'impalcato della canne D fino a Corso buenos Aires escluso 6 g

1076 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 7 g

1077 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

1078 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

9 g

1079 Realizzazione platea di fondazione 13 g

1080 Realizzazione strutture in elevazione 13 g

1081 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 13 g

1082 Getto della soletta di completamento 5 g

1083 Realizzazione del nuovo piano stradale 5 g

1084 CANTIERE G - Piazza delle Americhe - da progr. 632,91 a progr. 694,80 236 g

1085 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

1086 Deviazione acqua su canne A e D 0 g

1087 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

1088 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 92 g

1089 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 27) 10 g

1090 Configurazione 27 82 g

1091 Apertura cantiere su canne C e D 1 g

1092 Lavori di pavimentazione stradale 2 g

1093 Deviazione del traffico 1 g

1094 Realizzazione rampa di accesso al cantiere 3 g

1095 Demolizione dell'impalcato della canne C e D 6 g

1096 Esecuzione trave di coronamento testa micropali 6 g

1097 Fissaggio testa tirante 5 g

1098 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 8 g

1099 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

1100 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

9 g

1101 Realizzazione platea di fondazione 15 g

1102 Realizzazione strutture in elevazione 15 g

1103 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 15 g

1104 Getto della soletta di completamento 5 g

1105 Realizzazione del nuovo piano stradale 3 g

1106 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 70 g

1107 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 28) 15 g

1108 Configurazione 28 55 g

1109 Apertura cantiere su canne B e C 1 g

1110 Deviazione del traffico 1 g

1111 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 2 g

Lavori su canne A e B

60 g Configurazione 26

236 g CANTIERE G - Piazza delle Americhe - da progr. 632,91 a progr. 694,80

Lavori su canne C e D

82 g Configurazione 27

Lavori su canne B e C

55 g Configurazione 28
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1112 Demolizione dell'impalcato della canne C fino a Corso buenos Aires escluso 6 g

1113 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 7 g

1114 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

1115 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

6 g

1116 Realizzazione platea di fondazione 13 g

1117 Realizzazione strutture in elevazione 13 g

1118 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 13 g

1119 Getto della soletta di completamento 6 g

1120 Realizzazione del nuovo piano stradale 4 g

1121 FASE 3 - LAVORI SU FORNICE A e B 74 g

1122 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 29) 10 g

1123 Configurazioni 29 64 g

1124 Apertura cantiere su canne C e D 1 g

1125 Deviazione del traffico 1 g

1126 Ricollocazione rampa di acceso al cantiere 3 g

1127 Demolizione dell'impalcato della canna D 6 g

1128 Realizzazione rifodera superiore, inferiore, spezzone di platea 8 g

1129 Abbassamento falda zona cantiere 5 g

1130 Scavo sino alla quota d'imposta del magrone delle fondazioni della nuova 
struttura

8 g

1131 Realizzazione platea di fondazione 14 g

1132 Realizzazione strutture in elevazione 14 g

1133 Posa prefabbricati del nuovo impalcato 14 g

1134 Getto della soletta di completamento 6 g

1135 Realizzazione del nuovo piano stradale 3 g

1136 CANTIERE MOBILE DI COMPLETAMENTO 33 g

1137 AIUOLE e MARCIAPIEDI 30 g

1138 Impianto di irrigazione 4 g

1139 Realizzazione strato di drenaggio e formazione nuova aiuola 8 g

1140 Pavimentazione marciapiedi 30 g

1141 Realizzazione fontana ornamentale di Brignole 30 g

1142 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 20 g

1143 Armatura stradale 20 g

1144 ARREDO URBANO 18 g

1145 Panchine e cestini 18 g

1146 PACCHETTO STRADALE 20 g

1147 Binder e usura 20 g

1148 SEGNALETICA 10 g

1149 Segnaletica orizzontale 10 g

1150 Segnaletica verticale 10 g

Lavori su canne A e B

64 g Configurazioni 29

33 g CANTIERE MOBILE DI COMPLETAMENTO

30 g AIUOLE e MARCIAPIEDI

20 g IMPIANTO ILLUMINAZIONE

18 g ARREDO URBANO

20 g PACCHETTO STRADALE

10 g SEGNALETICA
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