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29.EE.02.00 



ID Nome attività Durata

1 COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO -  2° LOTTO 2° STRALCIO (ALTRO 
APPALTO)

900 g

2 CANTIERE A (altro cantiere: 2° lotto 2° stralcio) 310 g

209 CANTIERE B  (altro cantiere: 2° lotto 2° stralcio) 669 g

210 FASE 1 233 g

281 FASE 2 179 g

335 FASE 3 237 g

424 SISTEMAZIONE FINALE DELLA VIABILITA' 20 g

429 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

430 COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO -  2° LOTTO 3° STRALCIO 1633 g

431 FASE 0 - IMPIANTO CANTIERE 20 g

432 Consegna lavori e attività propedeutiche 0 g

433 Bonifica da ordigni bellici 20 g

434 Realizzazione campo base presso Giardini Viale Caviglia 20 g

435 Realizzazione cantiere operativo piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto 20 g

436 Realizzazione Area stoccaggio / Vaglio presso cantiere opertivo 9 g

437 Installazione Impianto vagliatura 5 g

438 Baracche di cantiere e recinzioni 15 g

439 Chiusura dei varchi di comunicazione tra le canne nei setti longitudinali esistenti 2 g

440 Bonifica da ordigni bellici 15 g

441 Chiusura dei varchi di comunicazione tra le canne nei setti longitudinali esistenti 2 g

442 Deviazione acqua su canne D e A 0 g

443 Bonifica da ordigni bellici 15 g

444 Chiusura dei varchi di comunicazione tra le canne nei setti longitudinali esistenti 2 g

445 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

446 Bonifica da ordigni bellici 15 g

447 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

448 Bonifica da ordigni bellici 15 g

449 Deviazione acqua su canne D e A 0 g

450 Bonifica da ordigni bellici 15 g

451 RICONFIGURAZIONI VIABILITA' 1536 g

452 Lavori di predisposizione per la configurazione 1-2-3 14 g

453 Lavori di predisposizione per la configurazione 4-5-6 7 g

454 Lavori di predisposizione per la configurazione 7-8-9 7 g

455 Lavori di predisposizione per la configurazione 10 7 g

456 Lavori di predisposizione per la configurazione 11 7 g

457 Lavori di predisposizione per la configurazione 12 7 g

458 Lavori di predisposizione per la configurazione 13 7 g

459 Lavori di predisposizione per la configurazione 14 7 g

460 Lavori di predisposizione per la configurazione 15 7 g

461 Lavori di predisposizione per la configurazione 16 7 g

462 Lavori di predisposizione per la configurazione 17 7 g

463 Lavori di predisposizione per la configurazione 18 7 g

464 Lavori di predisposizione per la configurazione 19 7 g

465 Lavori di predisposizione per la configurazione 20 7 g

466 Lavori di predisposizione per la configurazione 21 7 g

467 Lavori di predisposizione per la configurazione 22 7 g

468 Lavori di predisposizione per la configurazione 23 7 g

469 Lavori di predisposizione per la configurazione 24 7 g

470 Lavori di predisposizione per la configurazione 25 7 g

471 Lavori di predisposizione per la configurazione 26 7 g

472 Lavori di predisposizione per la configurazione 27 7 g

473 Lavori di predisposizione per la configurazione 28 7 g

474 Lavori di predisposizione per la configurazione 29 7 g

475 Opere provvisionali e di consolidamento su canne C e  D - cantieri E-D 60 g

476 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 60 g

480 Opere provvisionali e di consolidamento su canne C e  D - cantieri D - F-G 120 g

481 FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D 120 g

485 Opere provvisionali e di consolidamento su canna B e  C - cantieri D-E-F-G 160 g

486 FASE 2 160 g

489 Opere provvisionali e di consolidamento su canna A - B - cantieri D-E-F-G 220 g

490 FASE 3 220 g

494 DEVIAZIONE PROVVISORIA SOTTOSERVIZI 60 g

495 Spostamento sottoservizi interferenti con i pozzi attraversamenti, cunicolo e fognatura 30 g

496 Risoluzione interferenza con la linea di contatto Filobus AMT 60 g

497 CANTIERE C - Cunicolo longitudinale sponda destra, attr aversamenti subalveo e 
fognatura

427 g

498 Lato SUD- Fognatura di via Diaz-Maddaloni 298 g

Lavori su canne C e D

Lavori su canne B e C

Lavori su canne A e B

1633 g COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO -  2° LOTTO 3° STRAL CIO

20 g FASE 0 - IMPIANTO CANTIERE

1536 g RICONFIGURAZIONI VIABILITA'

Lavori su canne C e D

60 g FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D

120 g Opere provvisionali e di consolidamento su can ne C e D - cantieri D - F-G

120 g FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D

Lavori su canne B e C

160 g FASE 2

Lavori su canne A e B

220 g FASE 3

60 g DEVIAZIONE PROVVISORIA SOTTOSERVIZI

427 g CANTIERE C - Cunicolo longitudinale sponda destra, attraversamenti subalveo e fognatura

298 g

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80

Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità

COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO

2° LOTTO 3° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA



ID Nome attività Durata

499 Operazioni preliminari 5 g

500 Accantieramento 5 g

501 Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica belli ca 30 g

502 Spostamento sottoservizi 15 g

503 Bonifica ordigni bellici zona di intervento 15 g

504 FASE 1 20 g

505 Configurazione 4bis - (Allaccio) 20 g

510 FASE 2 122 g

511 Configurazione 5bis - (Tratta 1) 30 g

518 Configurazione 6bis - (Tratta 2) 25 g

525 Configurazioni 7bis - 8bis - (Tratta 3) 47 g

532 FASE 3 13 g

533 Configurazione 9bis - (Tratta 4) 13 g

539 Attraversamento subalveo S. Zita 427 g

540 FASE 1 -  (configurazioni 1-2) 97 g

552 FASE 2 -  (configurazioni 3-4-5-6) 100 g

563 FASE 3 -  (configurazioni 7-8-9) 105 g

581 Spostamento sottoservizi 45 g

582 Spostamento sottoservizi nell'atraversamento 45 g

583 Attraversamento subalveo corso Buenos Aires 375 g

584 FASE 1 (configurazioni 1-2-3) 98 g

597 FASE 2 (configurazioni 4-5-6) 100 g

608 FASE 3 (Configurazioni 7-8-9) 83 g

626 Spostamento sottoservizi 15 g

627 Spostamento sottoservizi nell'atraversamento 15 g

628 Attraversamento subalveo Via Tolemaide 360 g

629 FASE 1 -  (configurazioni 1-2) 99 g

644 FASE 2 - (configurazioni 3-4-5-6) 175 g

658 FASE 3  - (configurazioni 7-8-9) 63 g

667 Spostamento sottoservizi 20 g

668 Spostamento sottoservizi nell'atraversamento 20 g

669 Realizzazione cunicolo tecnologico e spostamento sot toservizi di PONENTE per
tratti

307 g

670 Operazioni preliminari 10 g

671 Delimitazione aiuola centrale e realizzazione pavimentazione 7 g

672 Accantieramento 3 g

673 Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica belli ca 15 g

674 Spostamento sottoservizi all'interno del cunicolo 10 g

675 Bonifica ordigni bellici zona di intervento 5 g

676 FASE 1 60 g

677 Configurazione 1 - (tratto A) 60 g

694 FASE 2 123 g

695 Configurazione 2 - (tratto B) 28 g

710 Configurazione 3 - (tratto C) 25 g

725 Configurazione 4 - (tratto D) 45 g

740 Configurazione 5 - (tratti E ed F) 25 g

755 FASE 3 99 g

756 Configurazione 6 - (tratto G) 28 g

771 Configurazione 8 - (tratto H) 28 g

786 Configurazione 9 - (tratto I) 28 g

801 Realizzazione per subfasi e tratte del cunicolo di Corte Lambruschini 60 g

802 Realizzazione per tratte delle trincee su via Torino 60 g

803 Realizzazione per tratte delle trincee su via Antonini  (sottoservizi) 60 g

804 DEVIAZIONE DEFINITIVA SOTTOSERVIZI 327 g

805 Deviazione e messa in sicurezza sottoservizi 65 g

806 Deviazione e messa in sicurezza sottoservizi da parte degli Enti gestori 325 g

807 Deviazione fangodotto sponda sinistra 15 g

808 CANTIERE  E - Corso Buenos Aires nord - da progr. 460,6 4 a progr. 567,07 398 g

809 Deviazione / mantenimento acqua su canne C e D 0 g

810 Deviazione acqua su canne D e A 0 g

811 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

812 FASE 1 - LAVORI SU CANNE A e B 148 g

813 Configurazione 10 118 g

833 Configurazione 11 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

845 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 92 g

846 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 12) 5 g

847 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

30 g Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica bellica

20 g FASE 1

20 g Configurazione 4bis - (Allaccio)

122 g FASE 2

30 g Configurazione 5bis - (Tratta 1)

25 g Configurazione 6bis - (Tratta 2)

47 g Configurazioni 7bis - 8bis - (Tratta 3)

13 g FASE 3

13 g Configurazione 9bis - (Tratta 4)

427 g Attraversamento subalveo S. Zita

97 g FASE 1 -  (configurazioni 1-2)

100 g FASE 2 -  (configurazioni 3-4-5-6)

105 g FASE 3 -  (configurazioni 7-8-9)

45 g Spostamento sottoservizi 

375 g Attraversamento subalveo corso Buenos Aires

98 g FASE 1 (configurazioni 1-2-3)

100 g FASE 2 (configurazioni 4-5-6)

83 g FASE 3 (Configurazioni 7-8-9)

15 g Spostamento sottoservizi 

360 g Attraversamento subalveo Via Tolemaide

99 g FASE 1 -  (configurazioni 1-2)

175 g FASE 2 - (configurazioni 3-4-5-6)

63 g FASE 3  - (configurazioni 7-8-9)

20 g Spostamento sottoservizi 

307 g

15 g Deviazione provvisoria sottoservizi e bonifica bellica

60 g FASE 1

60 g Configurazione 1 - (tratto A)

123 g FASE 2

28 g Configurazione 2 - (tratto B)

25 g Configurazione 3 - (tratto C)

45 g Configurazione 4 - (tratto D)

25 g Configurazione 5 - (tratti E ed F)

99 g FASE 3

28 g Configurazione 6 - (tratto G)

28 g Configurazione 8 - (tratto H)

28 g Configurazione 9 - (tratto I)

327 g DEVIAZIONE DEFINITIVA SOTTOSERVIZI

398 g

Lavori su canne A e B

118 g Configurazione 10

30 g Configurazione 11 - Lavori su corso Buenos Aire s

Lavori su canne B e C
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Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità
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ID Nome attività Durata

848 Configurazione 12 60 g

863 Configurazione 13 - Lavori su corso Buenos Aires 25 g

875 FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D 158 g

876 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 14) 5 g

877 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

878 Configurazione 14 66 g

894 Configurazione 15 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

906 Configurazione 16 57 g

920 Mantenimento acque su canne A e B 0 g

921 Deviazione acqua su canne A e D 0 g

922 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

923 CANTIERE  D - Corso Buenos Aires nord - da progr. 320,30  a progr. 460,64 408 g

924 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 118 g

925 Configurazione 17 88 g

943 Configurazione 18 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

955 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 109 g

956 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 19) 5 g

957 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

958 Configurazione 19 64 g

973 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 20) 10 g

974 Configurazione 20 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

986 FASE 3 - LAVORI SU CANNE A e B 181 g

987 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 21) 10 g

988 Ripristino corsie su corso Buenos Aires (utilizzo ponte tipo tipo Janson) 0 g

989 Configurazione 21 67 g

1003 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 22) 10 g

1004 Configurazione 22 - Lavori su corso Buenos Aires 30 g

1016 Configurazione 23 64 g

1030 CANTIERE F - Corte Lambruschini - da progr. 567,07 a p rogr. 632,91 216 g

1031 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

1032 Deviazione acqua su canne A e D 0 g

1033 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

1034 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 70 g

1035 Configurazione 24 70 g

1052 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 76 g

1053 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 25) 15 g

1054 Configurazione 25 61 g

1068 FASE 3 - LAVORI SU CANNE A e B 70 g

1069 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 26) 10 g

1070 Configurazione 26 60 g

1084 CANTIERE G - Piazza delle Americhe - da progr. 632,91  a progr. 694,80 236 g

1085 Deviazione acqua su canne A e B 0 g

1086 Deviazione acqua su canne A e D 0 g

1087 Deviazione acqua su canne C e D 0 g

1088 FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D 92 g

1089 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 27) 10 g

1090 Configurazione 27 82 g

1106 FASE 2 - LAVORI SU CANNE B e C 70 g

1107 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 28) 15 g

1108 Configurazione 28 55 g

1121 FASE 3 - LAVORI SU FORNICE A e B 74 g

1122 Collaudo opere eseguite e successiva modifica viabilità (configurazione 29) 10 g

1123 Configurazioni 29 64 g

1136 CANTIERE MOBILE DI COMPLETAMENTO 33 g

1137 AIUOLE e MARCIAPIEDI 30 g

1138 Impianto di irrigazione 4 g

1139 Realizzazione strato di drenaggio e formazione nuova aiuola 8 g

1140 Pavimentazione marciapiedi 30 g

1141 Realizzazione fontana ornamentale di Brignole 30 g

1142 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 20 g

1143 Armatura stradale 20 g

1144 ARREDO URBANO 18 g

1145 Panchine e cestini 18 g

1146 PACCHETTO STRADALE 20 g

1147 Binder e usura 20 g

1148 SEGNALETICA 10 g

1149 Segnaletica orizzontale 10 g

1150 Segnaletica verticale 10 g

60 g Configurazione 12

25 g Configurazione 13 - Lavori su corso Buenos Aire s

158 g FASE 3 - LAVORI SU CANNE C e D

66 g Configurazione 14

30 g Configurazione 15 - Lavori su corso Buenos Aire s

57 g Configurazione 16

408 g

118 g FASE 1 - LAVORI SU CANNE C e D

88 g Configurazione 17

30 g Configurazione 18 - Lavori su corso Buenos Aire s

Lavori su canne B e C

64 g Configurazione 19

30 g Configurazione 20 - Lavori su corso Buenos Aire s

Lavori su canne A e B

67 g Configurazione 21

30 g Configurazione 22 - Lavori su corso Buenos Aire s

64 g Configurazione 23

216 g CANTIERE F - Corte Lambruschini - da progr. 567,07 a progr. 632,91

Lavori su canne C e D

70 g Configurazione 24

Lavori su canne B e C

61 g Configurazione 25

Lavori su canne A e B

60 g Configurazione 26

236 g CANTIERE G - Piazza delle Americhe - da progr. 632, 91 a progr. 694,80

Lavori su canne C e D

82 g Configurazione 27

Lavori su canne B e C

55 g Configurazione 28

Lavori su canne A e B

64 g Configurazioni 29

33 g CANTIERE MOBILE DI COMPLETAMENTO

30 g AIUOLE e MARCIAPIEDI

20 g IMPIANTO ILLUMINAZIONE

18 g ARREDO URBANO

20 g PACCHETTO STRADALE

10 g SEGNALETICA
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Normali Cardine Riepilogo Lavori su canne A e B Lavori su canne B e C Lavori su canne C e D Altro Appalto (2°stralcio( Configurazioni viabilità

COPERTURA DEL TORRENTE BISAGNO

2° LOTTO 3° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA


