
COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1165

ADOTTATO IL 20/03/2024

 ESECUTIVO DAL  27/03/2024

OGGETTO: LAVORI  URGENTI  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  E  ANTINCENDIO
DELL’EDIFICIO  SITO IN  VIA  MOLASSANA  71,  FINALIZZATO  AL
DISLOCAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER CONSENTIRE I LAVORI
DI  MANUTENZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  ANTISISMICA  DEI  PLESSI
SCOLASTICI  DI  VIA  SAN  FELICE  19,  IN  ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO
PNRRM5C2-2.1 - CUP B32B23000190001 - MOGE 021135

APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI RIGUARDANTI:
CIG  9822208674  OPERE  EDILI,  IMPIANTI  ELETTRICO,  IDROSANITARIO  E
ANTINCENDIO
CIG 983058575F IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
CIG 9843584E7A SCALA ANTINCENDIO
CIG 9902009453 CASTELLO PORTANTE PER ASCENSORE

SOSTITUZIONE DEL CIG ERRATO 9882750F48 (CASTELLO PORTANTE PER
ASCENSORE)  CON  IL  CIG  CORRETTO  9902009453  E  CONSEGUENTE
RETTIFICA DI TUTTI GLI ATTI COLLEGATI RIPORTANTI IL CIG ERRATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

• con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici  2023-212.0.0.-56  del
26/05/2023, a contrarre, sono stati approvati i progetti esecutivi per i lavori e le forniture in opera
urgenti, finalizzati all’“Adeguamento normativo e antincendio dell’edificio sito in via Molassana
71, ove trasferire gli alunni dell’IC Molassana Prato di Via S. Felice 19, oggetto di intervento di
adeguamento sismico finanziato dal PNRR (PNRR M5C2-2.1 - MOGE 15471);

• con lo stesso provvedimento è stato approvato il quadro economico dell’intervento, ed è stato
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disposto l’avvio delle trattative dirette finalizzate agli affidamenti dei suddetti lavori e forniture in
opera,  approvando  i  relativi  inviti  e  schemi  di  contratto  e  assumendo  gli  impegni  di  spesa
necessari, per un importo complessivo impegnato pari a euro 1.682.258,85 IVA compresa, di cui
Euro 1.067.639,29 compreso IVA per lavori ed Euro 565.517,31 compreso IVA per forniture in
opera;

• con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici 2023-212.0.0.-62 del 8.6.2023,
stante l’estrema urgenza di trasferire le attività didattiche presenti nell’edificio scolastico di via
San Felice 19, per consentire l’intervento di adeguamento sismico finanziato dal PNRR come
sopra  citato,  sono  stati  approvati  le  offerte  economiche  e  gli  affidamenti  avviati  con
determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  2023-2121.0.0.-56  riguardanti  i  lavori  edili  e
impiantistici, la fornitura in opera di serramenti e la realizzazione dell’impianto di climatizzazione,
più precisamente:

• in riferimento alle opere edili,  impiantistiche,  elettriche e speciali,  idrico e antincendio,  con il
suddetto provvedimento, sono stati approvati l’offerta economica dell’Impresa CMCI S.C.AR.L.
CONSORZIO STABILE e l’affidamento alla stessa, avendo offerto, sull’importo stimato iniziale
soggetto  a  ribasso  di  Euro  752.044,97,  un  ribasso  percentuale  del  12,3  %,  cosicché  il
preventivato importo è venuto a ridursi a Euro 659.543,44, oltre Euro 21.550,00 per oneri della
sicurezza ed Euro 20.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, per un
importo totale netto contrattuale di Euro 701.093,44, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 70.109,34,
per un totale complessivo di Euro 771.202,78;

• in riferimento ai lavori relativi all’impianto di climatizzazione, con il suddetto provvedimento, sono
stati approvati l’offerta economica della ditta BOZZO IMPIANTI S.r.l. e l’affidamento alla stessa,
avendo offerto, sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di Euro 173.986,20 un ribasso
percentuale del 1%, cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi a Euro 172.246,34, oltre
Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per un importo totale
netto contrattuale di Euro 175.246,34, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 17.524,63, per un totale
complessivo di Euro 192.770,97;

• in riferimento alla fornitura in opera di  serramenti,  con il  suddetto provvedimento, sono stati
approvati  l’offerta  economica  del  CONSORZIO  INTEGRA  SOCIETÀ  COOPERATIVA,  e
l’affidamento allo stesso, avendo offerto, sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di Euro
299.787,45,  un ribasso  percentuale  del  1,75%,  cosicché il  preventivato  importo  è  venuto  a
ridursi a Euro 294.541,17 €, oltre Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
per un importo totale netto contrattuale di Euro 296.541,17, il tutto oltre IVA al 10% per Euro
29.654,12, per un totale complessivo di Euro 326.195,29.

•

• Premesso altresì che:

• con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici 2023-212.0.0.-67 del 27.6.2023,
stante l’estrema urgenza di trasferire le attività didattiche presenti nell’edificio scolastico di via
San Felice 19 per consentire l’intervento di adeguamento sismico finanziato dal PNRR, come
sopra citato, sono stati approvati i restanti affidamenti avviati con determinazione dirigenziale a
contrarre n. 2023-2121.0.0.-56, riguardanti le forniture in opera di  scala antincendio esterna,
ascensore esterno e castello portante, più precisamente:

• in riferimento alla fornitura in opera della scala antincendio esterna, sono stati approvati l’offerta
economica della ditta BRANDI Carpenteria S.a.s. e l’affidamento alla stessa, avendo offerto,
sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di Euro 134.571,86 un ribasso percentuale del
10,5%,  cosicché  il  preventivato  importo  è  venuto  a  ridursi  a  Euro  120.441,81,  oltre  Euro
5.000,00  per  oneri  della  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  importo  totale  netto
contrattuale  di  Euro  125.441,81,  il  tutto  oltre IVA al  10% per  Euro 12.544,18,  per  un totale
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complessivo di Euro 137.986.00;

• in riferimento alla fornitura in opera del castello portante per l’ascensore, sono stati approvati
l’offerta economica della ditta C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. S.a.S. e l’affidamento alla stessa,
avendo offerto un ribasso percentuale del 11,00% sull’importo a base gara di Euro 81.800,00, di
cui Euro 80.800,00 per la fornitura ed Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi a Euro 72.912,00, di cui 71.912,00
per  la  fornitura,  ed Euro 1.000,00 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  per  un
importo totale netto contrattuale di Euro 72.912,00, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 7.291,20,
per un totale complessivo di Euro 80.203,20;

• in  riferimento  alla  fornitura  in  opera  dell’ascensore  esterno  sono  stati  approvati  l’offerta
economica  della  ditta  KONE  SPA e  l’affidamento  alla  stessa,  avendo  offerto  un  ribasso
percentuale dello 0% sull’importo a base gara di Euro 37.970,00 comprensivo di Euro 250,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, cosicché il preventivato importo, invariato, oltre IVA
al 4% per Euro 1.518,80, ammonta ad un totale complessivo di Euro 39.488,80

•

• Premesso infine che:

• data l’urgenza di procedere, come sopra citata, sono stati avviati i suddetti lavori e forniture in
opera: 

• in  data 17/04/2023 Rep.  NP 0000854.I  20/04/2023 alla  ditta  CMCI S.C.AR.L.  per  consegna
parziale

• Rep. NP 0001493.I in data 28/06/2023 alla ditta CMCI S.C.AR.L. per consegna finale

• PEC nota Prot. 0285465.U in data 23/6/2023 alla ditta BOZZO IMPIANTI S.r.l.

• Rep. NP 0002214.I in data 09/10/2023 alla ditta BRANDI CARPENTERIA SAS

• Rep. NP 0002279.I in data 17/10/2023 alla ditta C.L.L. DI MACRI’ GIUSEPPE & C. S.A.S

• sono quindi state perfezionate con le ditte aggiudicatarie le contrattualizzazioni seguenti: 

• Repertorio n. 0001388/2023 in data 31/07/2023 - CMCI S.C.A.R.L.

• Repertorio n. 0001209/2023 in data 10/07/2023 - BOZZO IMPIANTI S.r.l.

• Repertorio n. 0001807/2023 in data 05/09/2023 - BRANDI CARPENTERIA S.A.S.

• Repertorio n. 0001660/2023 in data 04/09/2023 - C.L.L. MACRI’ GIUSEPPE & C. S.A.S. 

• i suddetti lavori e forniture in opera sono stati ultimati come da seguenti certificazioni:

• Rep. NP 07/08/2023.0001849.I - CMCI S.C.AR.L.

• Rep. NP 07/08/2023.0001850.I - BOZZO IMPIANTI S.r.l.

• In data 14/11/2023 rif. certificato emesso in data 01/12/2023 - BRANDI CARPENTERIA SAS

• Rep. NP 17/01/2024.0000091.I - C.L.L. DI MACRI’ GIUSEPPE & C. S.A.S. 

•

• Considerato che:

• come descritto nella Relazione del Direttore dei  Lavori  e dell’Esecuzione per le Forniture in
Opera prot. Rep. NP 20/03/2024.0000601.I, quanto progettato, in fase di realizzazione è stato
soggetto a modifiche di  natura tecnica e di  natura organizzativa,  derivate dalla  necessità di
conformare gli spazi progettati alle esigenze rappresentate dalla direzione scolastica, che hanno
comportato  l’esecuzione  di  lavori  e  forniture  in  opera  complementari,  urgenti  e  indifferibili,
riguardanti  i  lavori  edili,  gli  impianti  elettrico,  idrosanitario  e  antincendio,  l’impianto  di
climatizzazione, la fornitura in opera di una scala antincendio esterna e del castelletto portante
per l’ascensore esterno, per garantire l’inizio e il regolare corso dell’anno scolastico nella nuova
sede;
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• quanto emerso in fase di esecuzione ha comportato due differenti modalità operative, ovvero:

• l’estensione  di  alcune  lavorazioni  a  misura  previste  dal  contratto,  per  quanto  concerne  gli
affidamenti di lavori con contratti stipulati “a misura”;

• adattando  varie  lavorazioni  previste  a  progetto  alle  necessità  emerse  in  corso  d’opera,
constatabili solo in corso d’opera, sia per quanto concerne gli affidamenti di lavori previste nei
contratti  “a misura” sia per quanto concerne gli  affidamenti di forniture con posa in opera “a
corpo”;

• come descritto nella suddetta relazione, le modifiche per opere urgenti e indifferibili  di cui al
punto precedente hanno conseguito le seguenti modifiche contrattuali, rientranti nella fattispecie
di cui  all’articolo 106,  comma 1,  lett.  c),  rispetto ai  lavori  e forniture in opera affidati  con le
suddette  Determinazioni  Dirigenziali  della  Direzione  Lavori  Pubblici  2023-212.0.0.-62  del
8.6.2023 e 2023-212.0.0.-67 del 27.6.2023:

• in riferimento alle opere edili, impiantistiche, elettriche e speciali, idrico e antincendio, alla ditta
CMCI S.C.AR.L., Euro 159.885,59, di cui Euro 92.906,62 per opere edili ed Euro 66.978,97 per
opere impiantistiche, oltre Euro 15.988,56 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro
175.874,15 compreso IVA,  per  cui  l’importo  contrattuale  netto  di  Euro  701.093,44 viene ad
ammontare ad Euro 860.979,03 oltre Euro 86.097,90 per IVA al 10%, per un totale complessivo
di Euro 947.076,93;

• in riferimento ai lavori relativi all’impianto di climatizzazione alla ditta BOZZO IMPIANTI S.r.l.,
Euro 44.520,11 compreso IVA al 10% per cui l’importo contrattuale netto di Euro 175.246,34
viene ad ammontare ad Euro 215.719,17 oltre Euro 21.571,92 per IVA al 10%, per un totale
complessivo di Euro 237.291,09;

• in  riferimento  alla  fornitura  in  opera  della  scala  antincendio  esterna  alla  ditta  BRANDI
Carpenteria S.a.s., Euro 5.496,47 compreso IVA al 10% per cui l’importo contrattuale netto di
Euro 125.441,81 viene ad ammontare ad Euro 130.438,60 oltre Euro 13.043,86 per IVA al 10%,
per un totale complessivo di Euro 143.482,46;

• in riferimento alla fornitura in opera del castello portante per l’ascensore esterno alla ditta C.L.L.
di  Macrì  Giuseppe  &  C.  S.a.S.,  Euro  1.762,20  compreso  IVA  al  10%  per  cui  l’importo
contrattuale netto di Euro 72.912,00 viene ad ammontare ad Euro 74.514,00 oltre Euro 7.451,40
per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 81.965,40;

• che  i  suddetti  incrementi  contabili  determinano,  rispetto  agli  affidamenti  avvenuti  con  le
Determinazioni  Dirigenziali  n.  2023-212.0.0.-62  del  08/06/2023  e  2023-212.0.0.-67  del
27/06/2023 dell’importo totale netto di Euro 1.409.204,76, un incremento generale di netti Euro
206.957,21,  oltre Euro 20.695,72 per IVA al  10%, per un importo complessivo di  Euro 227.
652,93;

• che detto incremento di Euro 227.652,93 compreso IVA può trovare copertura finanziaria nel
modo seguente:

• per  euro 102.142,97 negli importi ancora disponibili (comprensivi dell’IVA) derivanti dai ribassi
delle offerte dei vari affidatari dei lavori e dei servizi per l’intervento in oggetto;

• per  euro  70.068,07 negli  importi  ancora  disponibili  dalle  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione di cui al quadro B del quadro economico approvato con Determinazione
Dirigenziale 2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023 - “B.4 Imprevisti” - comprensive dell’IVA;

• per euro 55.441,89 negli importi disponibili dalle somme a disposizione dell’Amministrazione di
cui  al  quadro  B  del  quadro  economico  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  2023-
212.0.0.-56 del 26/05/2023 - B.5 “Acquisizione aree, servitù, occupazioni”, comprensive dell’IVA

• Considerato inoltre che:
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• relativamente all’affidamento della fornitura in opera del castelletto ascensore alla ditta C.L.L. di
Macrì Giuseppe & C. SaS, la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2023/212.0.0./67 del
26/06/2023 riporta per mero errore materiale il CIG 9882750F48 che risulta errato, in quanto non
corrisponde al CIG acquisito per la procedura relativa a detto affidamento;

• che anche i successivi provvedimenti relativi alla fornitura anzidetta riportano un riferimento CIG
errato, in particolare gli atti di liquidazione n. 1118 e 17139 e i relativi mandati di pagamento n.
2024/03432 e 2023/29092;

• che per l’affidamento della fornitura in opera del castelletto ascensore il CIG corretto acquisito è
quello corrispondente al  codice 9902009453 e pertanto si  rende necessario rettificare i  CIG
erroneamente  riportati  nella  determinazione n.  2023/212.0.0./67 del  26/06/2023,  negli  atti  di
liquidazione n. 1118 e 17139 e nei relativi mandati di pagamento 2024/03432 e 2023/29092.

•

• Dato atto che:

• l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’ arch. Ines Marasso, dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza
dell’azione  amministrativa  per  quanto  di  competenza,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.
267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento,
fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

• con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.147 bis
del d.lgs. 267/2000;

• il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato; 

•

• Visti:

• il D.Lgs. 50/2016;

• gli art. 107, 153 c. 5, 183 e 192 D.Lgs. 267/2000;

• gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

• gli artt. 4, c. 2, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

• l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

• il D.Lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;

• il D.P.R. 207/2010;

• il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34
e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i
documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

• il  provvedimento  del  Sindaco  n.  2023-113  del  05/04/2023  per  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo
all’Arch. Ines Marasso;

ASPETTI CONTABILI
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Ritenuto di:

1. di impegnare in favore di:

-  CMCI  S.C.AR.L.  CONSORZIO  STABILE  (C.Benf.  54241)  la  somma  complessiva  di  euro
175.874,15 (di cui euro 159.885,56 per imponibile ed Euro 15.988,56 per IVA al 10%) per euro
172.173,89 al Capitolo 70128 c.d.c.1350.8.10 “SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA
EDUCATIVO - D.L. 50/2022 – LAVORI” P.d.C. 02.02.01.09.003. del Bilancio 2024, Crono 2023/822
nel modo che segue:

-  Euro 69.482,84 mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5254 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8440;

-  Euro 66.367,81  mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5259 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8444;

-  Euro 36.323,24 mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5260 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8446;

- per euro  3.700,26 al Capitolo 73076 c.d.c.1350.8.10 “SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO -  D.L.  50/2022  –  LAVORI”  P.d.C.  02.02.01.09.003.  del  Bilancio  2024,
Crono 2023/824 mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5261 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8445;

- BOZZO IMPIANTI S.r.l., (C.Benf. 41175) la somma complessiva di  euro 44.520,11 (di cui euro
40.472,83 per imponibile ed Euro 4.047,28 per IVA al 10%) al Capitolo 70128 c.d.c. 1350.8.10
“SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO - D.L. 50/2022 – LAVORI” P.d.C.
02.02.01.09.003. del Bilancio 2024, Crono 2023/822 nel modo che segue:

-  Euro  1.913,85 mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5255 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8448;

-  Euro 5.770,91 mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5256 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8449;

- Euro 8.284,38  mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5257 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8450;

- Euro 9.432,32  mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5258 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8453;

- Euro 19.118,65  mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/5260 ed emissione di nuovo
IMP. 2024/8447;
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- BRANDI Carpenteria S.a.s. (C.Benf. 56161) la somma complessiva di euro 5.496,47 (di cui euro
4.996,79  per  imponibile  ed  euro  499,68  per  IVA al  10%)  al  Capitolo  70128  c.d.c.  1350.8.10
“SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO - D.L. 50/2022 – LAVORI” P.d.C.
02.02.01.09.003. del Bilancio 2024, Crono 2023/822, mediante riduzione di pari importo dell’IMP.
2024/5257 ed emissione di nuovo IMP. 2024/8451;

- C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. S.a.S. (C.Benf. 61212) la somma complessiva di euro 1.762,20 (di
cui  euro  1.602,00  per  imponibile  ed  euro  162,20  per  IVA al  10%)  al  Capitolo  70128  c.d.c.
1350.8.10 “SERVIZI  GENERALI  A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO -  D.L.  50/2022 –
LAVORI” P.d.C. 02.02.01.09.003. del Bilancio 2024, Crono 2023/822, mediante riduzione di pari
importo dell’IMP. 2024/5257 ed emissione di nuovo IMP. 2024/8452;

2. di dare atto che la somma complessiva di  euro  227.652,93 è finanziata per euro 223.952,67
mediante fondi di cui al DL 50/2020 (Acc.to 2024/1599) e per euro 3.700,26 mediante Avanzo
C/Cap. Accantonato;

DETERMINA

1. di approvare le modifiche contrattuali, rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 106, comma 1,
lett. C), nell’ambito dell’intervento di adeguamento normativo e antincendio dell’edificio sito in
Via Molassana 71, attuate nel contesto di estrema urgenza per consentire l’avvio delle attività
scolastiche e il regolare corso delle stesse, finalizzati a consentire i lavori di manutenzione e
messa in  sicurezza antisismica dei  plessi  scolastici  di  Via San Felice 19,  in  attuazione del
progetto PNRR M5C2-2.1., come descritto nelle premesse e nella Relazione del Direttore dei
Lavori e dell’Esecuzione per le forniture in opera prot. Rep. NP 20/03/2024.0000601.I, allegata
parte integrante del presente provvedimento;

2. di  approvare le risultanze contabili  riferite ai  suddetti  incrementi,  come descritto nella sopra
citata Relazione del Direttore dei Lavori e dell’Esecuzione per le Forniture in Opera ed alla
stessa allegate,  per  un incremento,  rispetto  agli  affidamenti  avvenuti  con le  Determinazioni
Dirigenziali n. 2023-212.0.0.-62 del 08/06/2023 e 2023-212.0.0.-67 del 27/06/2023 dell’importo
totale netto di Euro 1.409.204,76, pari a netti Euro 206.957,21 oltre Euro 20.695,72 per IVA al
10%, per un importo complessivo di  Euro 227.  652,93,  per lavori  e forniture in  opera,  così
suddiviso:

• contratto Repertorio n. 0001388/2023 in data 31/07/2023 - CMCI S.C.A.R.L.: Euro 159.885,59,
di cui euro 92.906,62 per opere edili  ed euro 66.978,97 per opere impiantistiche, oltre Euro
15.988,56 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 175.874,15 compreso IVA, per i
lavori edili, impianti elettrico, idrosanitario e antincendio;

• contratto  Repertorio  n.  0001209/2023  in  data  10/07/2023  -  BOZZO  IMPIANTI  S.r.l.:  Euro
40.472,43 oltre euro 4.047,28 per IVA al  10%, per  un totale complessivo di  euro 44.520,11
compreso IVA, per i lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione;

• contratto Repertorio  n.  0001807/2023 in  data 05/09/2023 -  BRANDI CARPENTERIA S.A.S.:
Euro 4.996,79 oltre euro 499,68 per IVA al 10%, per un totale complessivo di euro 5.496,47
compreso IVA, per la fornitura in opera della scala antincendio esterna;

• contratto Repertorio  n.  0001660/2023 in  data  04/09/2023 -  C.L.L.  MACRI’ GIUSEPPE & C.
S.A.S.:  Euro 1.602,00 oltre euro 160,20 per IVA al  10%, per  un totale complessivo di  euro
1.762,20 compreso IVA, per la fornitura in opera del castello portante per l’ascensore esterno;
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3. in riferimento alla fornitura in opera del castello portante per l’ascensore esterno affidato alla
ditta C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. S.a.S., di sostituire il CIG errato 9882750F48 con il CIG
9902009453 e conseguentemente di rettificare tutti gli atti collegati riportanti il CIG errato, in
particolare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2023/212.0.0./67  del  26/06/2023  e  gli  atti  di
liquidazione n. 1118 e 17139 e i relativi mandati di pagamento n. 2024/03432 e 2023/29092;

4. di dare atto, come descritto nella Relazione del Direttore dei Lavori e dell’Esecuzione per le
Forniture  in  Opera  prot.  Rep.  NP  20/03/2024.0000601.I,  che  in  fase  esecutiva  si  è  reso
necessario  apportare  lievi  modifiche  rispetto  al  progetto  approvato  con  Determinazione
Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023, in particolare
per quanto riguarda i servizi igienici, determinando lo stato di fatto come riportato negli elaborati
planimetrici allegati alla relazione suddetta;

5. di approvare le modifiche e lo stato di fatto come riportati nei suddetti elaborati progettuali;
6. di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla liquidazione della spesa mediante atto di

liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di dare mandato alla Direzione Servizi Finanziari, Ufficio Contabilità e Finanza per quanto di

competenza;
8. di  notificare  alle  rispettive  ditte  il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  234  del  DPR

207/2010; 
9. di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  pubblicazione  del  presente

provvedimento sul profilo  del  Comune, alla  sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai  sensi
dell’art. 29 del Codice;

10.Di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.

Il Direttore

(Arch. Ines Marasso)

[documento firmato digitalmente]

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE  N.1165
AD OGGETTO: LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO 
DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MOLASSANA 71, FINALIZZATO AL DISLOCAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 
19, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PNRRM5C2-2.1 - CUP B32B23000190001 - 
MOGE 021135

 

APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI RIGUARDANTI:

CIG 9822208674 OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICO, IDROSANITARIO E 
ANTINCENDIO

CIG 983058575F IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

CIG 9843584E7A SCALA ANTINCENDIO

CIG 9902009453 CASTELLO PORTANTE PER ASCENSORE

 

SOSTITUZIONE DEL CIG ERRATO 9882750F48 (CASTELLO PORTANTE PER 
ASCENSORE) CON IL CIG CORRETTO 9902009453 E CONSEGUENTE RETTIFICA DI 
TUTTI GLI ATTI COLLEGATI RIPORTANTI IL CIG ERRATO

 Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2024/1599
- Avanzo C/Cap. Accantonato)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO 

SITO IN VIA MOLASSANA 71, FINALIZZATO AL DISLOCAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

ANTISISMICA DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 19, IN ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO PNRRM5C2-2.1.  

 

OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICO, IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - CIG 9822208674 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CIG 983058575F 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI - CIG 9830554DC8 

FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORE ESTERNO - CIG Z353B869A5 

FORNITURA IN OPERA DI SCALA ANTINCENDIO CIG - 9843584E7A 

FORNITURA IN OPERA DI CASTELLO PORTANTE PER ASCENSORE CIG - 9882750F48 

 

CUP B32B23000190001 – MOGE 021135  

 

Approvazione PFTE: DGC 2023-64 del 07/03/2023 

Approvazione progetto esecutivo generale e DD a contrarre: DD n. 2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023 

 

RELAZIONE SU LAVORI E FORNITURE IN OPERA URGENTI E INDIFFERIBILI PER 

CONSENTIRE L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E IL REGOLARE CORSO DELLE 

STESSE E RELATIVE MODIFICHE CONTRATTUALI, RIGUARDANTI:  

CIG 9822208674 OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICO, IDROSANITARIO E ANTINCENDIO 

CIG 983058575F IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

CIG 9843584E7A SCALA ANTINCENDIO 

CIG 9830554DC8 SERRAMENTI 

CIG 9882750F48 CASTELLO PORTANTE PER ASCENSORE (NUOVO CIG 9902009453)   

  

 

Con DGC 2023-64 del 07/03/2023 sono stati approvati i lavori e le forniture in opera urgenti finalizzati 

all’“Adeguamento normativo e antincendio dell’edificio sito in via Molassana 71, ove trasferire gli 

alunni dell’IC Molassana Prato di Via S. Felice 19, oggetto di intervento di adeguamento sismico 

finanziato dal PNRR (PNRR M5C2-2.1 - MOGE 15471). 

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023, sono stati approvati i 

progetti esecutivi delle opere e delle forniture in opera urgenti di cui sopra. 

Con lo stesso provvedimento dirigenziale sopra citato, è stato approvato il quadro economico sotto 

riportato ed è stato disposto l’avvio delle trattative dirette finalizzate agli affidamenti, approvando gli 

inviti e gli schemi di contratto e assumendo gli impegni di spesa necessari, per un importo complessivo 

impegnato pari a Euro 1.682.258,85 (di cui netti Euro 970.581,17 per lavori e netti Euro 565.517,31 per 

forniture in opera, oltre IVA - quadro A del QE compresa IVA quadro C): 
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Con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-62 in data 08/06/2023 sono stati approvati 3 degli 

affidamenti (fornitura in opera di serramenti, impianto di climatizzazione e lavori edili) avviati con 

determinazione dirigenziale a contrarre n. 2023-2121.0.0.-56, ed è stata rimandata a successivo 

provvedimento l’approvazione delle restanti forniture in opera (scala antincendio, ascensore esterno 

scomposto in cabina e castelletto portante). 
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Con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-67 in data 27/06/2023 sono stati approvati i restanti 

3 affidamenti (fornitura in opera di ascensore esterno, fornitura in opera di castelletto portante e 

fornitura in opera di scala antincendio) avviati con la suddetta Determinazione Dirigenziale a contrarre 

n. 2023-2121.0.0.-56. 

Sono state quindi espletate le procedure, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma 

di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti, contrassegnate dai numeri: 

 

• G01529 (opere edili, impianti elettrico, idrosanitario e antincendio) 

• G01554 (fornitura e posa in opera di serramenti) 

• G01553 (impianto di climatizzazione) 

• G01605 (fornitura in opera di ascensore esterno) 

• G01619 (fornitura in opera di castelletto portante) 

• G01604 (fornitura in opera di scala antincendio)  

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-62 in data 08/06/2023 sono stati approvati l’offerta 

economica e l’affidamento: 

 

- in riferimento alla procedura G01529 - opere edili, impianti elettrico, idrosanitario e antincendio - 

all’Impresa CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE, Partita IVA: 01246700999 - Codice Fiscale: 

01246700999, LARGO SAN GIUSEPPE 3/36 - 16121 - GENOVA (GE), telefono 010.8684657, REA: 

395097, PEC: cmci-italia@pec.it, la quale ha offerto, sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di 

Euro 752.044,97, un ribasso percentuale del 12,3 %, cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi 

a Euro 659.543,44, oltre Euro 21.550,00 per oneri della sicurezza ed Euro 20.000,00 per opere in 

economia, entrambi non soggetti a ribasso, per un importo totale netto contrattuale di Euro 701.093,44, 

il tutto oltre IVA al 10% per Euro 70.109,34, per un totale complessivo di Euro 771.202,78 

 

- in riferimento alla procedura G01553 - impianto di climatizzazione - alla ditta BOZZO IMPIANTI 

s.r.l., P.IVA e C.F. 02894530100, viale Cembrano, 27R / 59R, 16148 Genova, tel. +39 010.393707, 

PEC: pec@pec.bozzoimpianti.it, per l’affidamento dell’impianto di climatizzazione, la quale ha offerto 

sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di Euro 173.986,20 un ribasso percentuale del 1%, 

cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi a Euro 172.246,34, oltre Euro 3.000,00 per oneri 

della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per un importo totale netto contrattuale di Euro 

175.246,34, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 17.524,63, per un totale complessivo di Euro 192.770,97 

 

- in riferimento alla procedura G01554 - fornitura in opera di serramenti - al CONSORZIO 

INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, Partita IVA: 03530851207 - Codice Fiscale: 03530851207, via 

Marco Emilio Lepido, 182/2 40132 Bologna, telefono +39 0513161300, PEC: 

consorzio_integra@pec.it, ha offerto, sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di Euro 

299.787,45, un ribasso percentuale del 1,75%, cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi a Euro 

294.541,17 €, oltre Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale 

netto contrattuale di Euro 296.541,17, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 29.654,12, per un totale 

complessivo di Euro 326.195,29 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-67 in data 27/06/2023 sono stati approvati l’offerta 

economica e l’affidamento: 
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- in riferimento alla procedura G01604 - fornitura in opera di scala antincendio - alla ditta BRANDI 

Carpenteria Sas P.IVA: 01606930996, Piazza Battaglini Tosa – 16029 Torriglia (GE), tel. 010-9451055, 

PEC: info@pec.brandicarpenteria.it, che ha offerto sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di 

Euro 134.571,86 un ribasso percentuale del 10,5%, cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi a 

Euro 120.441,81, oltre Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo 

totale netto contrattuale di Euro 125.441,81, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 12.544,18, per un totale 

complessivo di Euro 137.986.00 

 

- in riferimento alla procedura G01619 - fornitura in opera di castelletto portante per l’ascensore - alla 

ditta C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. S.a.S. Partita IVA: 00966240095, Via Alla Costa n. 28, Vado Ligure, 

telefono 3484108377, PEC: clldimacri@ticertifica.it, ha offerto un ribasso percentuale del 11,00%, 

sull’importo a base gara di Euro 81.800,00, di cui Euro 80.800,00 per la fornitura ed Euro 1.000,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi a Euro 

72.912,00, di cui 71.912,00 per la fornitura, ed Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un importo totale netto contrattuale di Euro 72.912,00, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 

7.291,20, per un totale complessivo di Euro 80.203,20 

 

- in riferimento alla procedura G01605 - fornitura in opera di ascensore esterno - alla società KONE 

SPA, Partita IVA: 12899760156, VIA FIGINO 41, 20016, PERO (MI), telefono 02 33923829, PEC: 

ufficiogare@pec.konespa.com, sull’importo a base gara di Euro 37.970,00 comprensivo di Euro 250,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ha offerto un ribasso percentuale dello 0%, cosicché il 

preventivato importo, invariato, oltre IVA al 4% per Euro 1.518,80, ammonta ad un totale complessivo di 

Euro 39.488,80. 

 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 l’Arch. Ines Marasso, Dirigente 

responsabile della Direzione Lavori Pubblici. 

 

Direzione lavori: Con atto datoriale della Direzione Lavori Pubblici Pubbliche Prot. 

18/04/2023.0171043.I è stato nominato Direttore dei lavori il Geom. Pietro Marcenaro il quale si è 

avvalso della collaborazione dell’arch. Alex Mantovani con le funzioni di Direttore Operativo per le 

attività di cantiere e le operazioni contabili, dell’Arch. Annarita Zarrillo con le funzioni di Direttrice 

Operativa per gli adempimenti tecnico-amministrativi. 

 

Con atto datoriale n. Prot. 19/07/2023.0325041.I l’Ufficio Direzione Lavori è stato integrato con la 

nomina del Geom. Marco Moggia come Direttore Operativo per le operazioni contabili e il Geom 

Domenico Rossi come Direttore Operativo. 

 

Con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici N. 2023-212.0.0.-44 del 03/05/2023 è 

stato affidato l’incarico della direzione operativa per le opere strutturali e per le opere impiantistiche e  

della loro contabilizzazione, allo studio A7 Ingegneria s.r.l., con sede in via Lungomare Canepa 59, 

16149 Genova - P. IVA 09437430961. 

 

Progettista: con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici N. 2023-212.0.0.-44 del 

03/05/2023 è stato affidato l’incarico di redazione della progettazione esecutiva in generale, 

architettonica, strutturale e impiantistica, allo studio A7 Ingegneria s.r.l., con sede in via Lungomare 

Canepa 59, 16149 Genova - P. IVA 09437430961. 

 

Responsabilità della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: Ing. Marco Cresta studio A7 

Ingegneria s.r.l., con sede in via Lungomare Canepa 59, 16149 Genova - P. IVA 09437430961(Codice 

Benf. 56854), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 7023 incaricato con 

Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici N. 2023-212.0.0.-44 adottata il 

03/05/2023, esecutiva dal 08/05/2023; 
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Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste nell’ambito del suddetto incarico:   
 

EDILIZIA – E.08 

Progettazione definitiva 

Rilievi dei manufatti  

Relazione geotecnica  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  

Progettazione esecutiva 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Particolari costruttivi e decorativi  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Piano di manutenzione dell'opera  

Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Esecuzione dei lavori 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione  

 

STRUTTURE – S.04 

Progettazione definitiva 

Rilievi dei manufatti  

Relazione geotecnica  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  

Relazione geologica  

Progettazione esecutiva 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Particolari costruttivi e decorativi  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Piano di manutenzione dell'opera  

Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Esecuzione dei lavori 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

 

IMPIANTI – IA.01 (impianto idrico – sanitario e idrico antincendio) 

Progettazione definitiva 

Rilievi dei manufatti  

Relazione geotecnica  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  

Relazione geologica  

Progettazione esecutiva 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Particolari costruttivi e decorativi  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Piano di manutenzione dell'opera  
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Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Esecuzione dei lavori 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 

Contabilità dei lavori a corpo  

  

IMPIANTI – IA.02 (impianto di riscaldamento / climatizzazione) 

Progettazione definitiva 

Rilievi dei manufatti  

Relazione geotecnica  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  

Relazione geologica  

Progettazione esecutiva 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Particolari costruttivi e decorativi  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Piano di manutenzione dell'opera  

Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Esecuzione dei lavori 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 

Contabilità dei lavori a corpo  
 

IMPIANTI – IA.03 (impianti elettrici, illuminazione, di sicurezza, rilevazione incendi) 

Progettazione definitiva 

Rilievi dei manufatti  

Relazione geotecnica  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  

Relazione geologica  

Progettazione esecutiva 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Particolari costruttivi e decorativi  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Piano di manutenzione dell'opera  

Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Esecuzione dei lavori 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 

Contabilità dei lavori a corpo  
 

Progetto Definitivo ed Esecutivo: hanno riguardato le seguenti opere: 

 - architettoniche (bonifica/riordino aree esterne di pertinenza, realizzazione di opere edili interne diffuse   

di manutenzione straordinaria e rifacimento servizi igienici, serramenti) 

- strutturali, (carpenterie, rinforzi, varchi, fondazioni di scala di sicurezza esterna e castello ascensore) 
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 - impianti idrico sanitario, antincendio, elettrico, illuminazione, emergenza, rilevazione fumi e 

antintrusione 

- scala antincendio esterna 

- castello ascensore 

- ascensore 

 

Elaborati a cura della Direzione lavori: la Direzione lavori ha curato gli elaborati riguardanti le varie 

fasi del dislocamento delle attività didattiche e le modifiche richieste da Direzione Scolastica con 

l’intermediazione della Direzione di Area Scuola  

 

Verifica del Progetto esecutivo: la verifica del progetto esecutivo, come risultante dal Rapporto 

Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) 

prot. Rep. NP 25/05/2023.0001137.I, ha riguardato i seguenti elaborati:  
 

A0 - Generali - Sicurezza 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

PROSPETTO AFFIDAMENTI 

 

Sic R 02 PSC R00  

Sic R 01 Cronoprogramma R00  

Sic T 01 Planimetria cantiere R00 

Sic R 03 Fascicolo dell’opera R00  

 

A1 - Opere Edili – Impianti Elettrici e Speciali – Impianto Idrosanitario – Impianto Idrico 

Antincendio 

 

SCHEMA DI CONTRATTO EDILE – ELETTRICO - IDROSANITARIO – IDRICO ANTINCENDIO 

Capitolato Tecnico EDILE – ELETTRICO - IDROSANITARIO – IDRICO ANTINCENDIO 

 

CME Edile – Elenco Prezzi 2023-05-17 

CME Elettrico – Elenco Prezzi 2023-05-17 

CME Impianto idrosanitario – Elenco Prezzi 2023-05-17 

CME Impianti Idrico antincendio – Elenco Prezzi 2023-05-17 

 

Ar T 01 Demolizioni e costruzioni R00  

Ar T 02 Area cantiere esterna R00  

Ar T 03 Disposizione aree esterne R00  

Ar T 04 Impianto fognario esterno R00 

Ar T 06 Controsoffitti R00  

 

Ie T 01 Plan elettrici e speciali PIANO 1 R0 

Ie T 01 Plan elettrici e speciali PIANO -1 R00 

Ie T 01 Plan elettrici e speciali PIANO 2 R00 

Ie T 01 Plan elettrici e speciali PIANO 3 R00 

Ie T 01 Plan elettrici e speciali PIANO T R00 

 

Im T 04 Distribuzione rete antincendio R00 

Im T 05 Schema Impianto antincendio R00 
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Im T 06 Distribuzione rete idrico-sanitaria R00 

Im T 07 Schema rete idrico-sanitaria R00 

 

A2 - Impianto Termico Climatizzazione 

 

SCHEMA DI CONTRATTO TERMICO 

Capitolato Tecnico TERMICO 

 

CME OS28 Impianto Termico – Elenco Prezzi 2023-05-18 

Im T 01 Impianto di climatizzazione R00 

Im T 02 Schema Centrale termica R00 

Im T 03 Schema Impianto di climatizzazione R00 
 

Validazione del Progetto esecuitvo: il progetto esecutivo anzidetto, riguardante Opere Edili – Impianti 

Elettrici e Speciali – Impianto Idrosanitario – Impianto Idrico Antincendio, è stato validato come risultante 

dal Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) 

prot. Rep. 5/05/2023.0001150.I 
 

Con diverse e successive consegne sono stati messi a disposizione dallo Studio A7 Ingegneria S.r.l., gli 

elaborati mano a mano necessari allo sviluppo delle varie categorie di lavori e forniture in opera: 

 

- 1^ CONSEGNA DEL 20.4.2023 – cantierizzazione per inizio lavori 

- 2^ CONSEGNA DEL 8.5.2023 

- 3^ CONSEGNA DEL 15.5.2023 

- 4^ CONSEGNA DEL 18.5.2023 

- 5^ CONSEGNA DEL 18.5.2023 bis 

- 6^ CONSEGNA DEL 19.5.2023 

- 7^ CONSEGNA DEL 22.5.2023 

- 8^ CONSEGNA - PREV. INCENDI 31.5.2023 

- 9^ CONSEGNA CME CASTELLO 31.5.2023 

- 10^ CONSEGNA ESECUTIVO COMPLETO 8.6.2023 

- 11^ CONSEGNA ASCENSORE DEL 6.7.23 

 

A dette consegne ha fatto seguito, la messa a disposizione mano a mano di singoli aspetti di dettaglio, 

necessari a perfezionamenti nelle fasi conclusive delle varie lavorazioni e forniture in opera. 

 

Progetto di Prevenzione Incendi: il progetto di prevenzione incendi è stato presentato al Comando Vigili 

del Fuoco di Genova in data 20/06/2023 ed ha ottenuto il parere favorevole in data 27/07/2023, con nota 

Prot. 27/07/2023.0338520.E. 

 

Redazione della SCIA antincendio per la centrale termica: con Determinazione Dirigenziale della 

Direzione Lavori Pubblici N. 2023-212.0.0.-126 del 30/10/2023 è stato affidato l’incarico per la redazione 

della SCIA per la centrale termica, con relative pratica INAIL e dichiarazione su pareti per tenuta RE, per 

consentire l’avvio della centrale termica. 

Per la presa in consegna della centrale termica e dell’impianto di riscaldamento da parte dell’Ufficio Calore 

si sono rese necessarie opere urgenti riguardanti il completamento delle parti impiantistiche (locale centrale 

termica, componenti tecnologici, ecc.). 
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Considerazioni riguardanti l’andamento dei vari lavori e forniture in opera: 

 

La disponibilità dell’immobile è avvenuta con gli atti della Direzione Patrimonio e Valorizzazione Prot. 

17/04/2023.0169587.I e Prot. 17/04/2023.0169649.I. 

 

Le circostanze venutesi a creare durante le fasi lavorative hanno determinato inevitabili dilazioni di tempi, 

nonché le modalità e i tempi delle valutazioni e determinazioni contabili e le considerazioni in riferimento 

all’entità delle stesse. 

 

La realizzazione dell’intervento, nel suo complesso, è stata caratterizzata dell’estrema urgenza in fase di 

progettazione, così come in fase di esecuzione, per permettere il regolare avvio dell’anno scolastico delle 

attività trasferite dalla sede di via San Felice, per consentire nella stessa i lavori di manutenzione e messa in 

sicurezza antisismica, in attuazione del progetto PNRR M5C2-2.1. 

Quanto progettato è stato soggetto a modifiche per via di necessità manifestate in corso d’opera e nelle fasi 

finali. 

 

Le modifiche apportate al progetto ed eseguite sono di natura tecnica e di natura organizzativa. Sono derivate 

dalla necessità di conformare gli spazi progettati alle esigenze emerse in esecuzione da parte della dirigenza 

scolastica e per garantire, quindi il regolare inizio dell’anno scolastico nella nuova sede.  

 

Dette modifiche, attuate nel contesto di estrema urgenza, sono state essenziali per consentire il regolare 

inizio e corso dell’anno scolastico nella nuova sede, sono altresì propedeutiche al raggiungimento degli 

obbiettivi previsti dal progetto PNRRM5C2-2. 

 

L’intervento nel suo complesso, in tutte le fasi realizzative di lavori e di forniture in opera, è stato 

caratterizzato dal verificarsi di alcune condizioni: 

 

- le varie ditte si sono rese disponibili a lavorare oltre gli orari consueti giornalieri di lavoro 

- le varie ditte si sono rese disponibili a lavorare nei giorni festivi e prefestivi (sabati e domeniche)   

- le varie ditte si sono rese disponibili a lavorare nei mesi estivi nei giorni normalmente dedicati alle ferie 

del personale, in particolare tutto il mese di agosto per quanto riguarda le opere complementari e tutte 

le richieste avvenute dopo la ultimazione  

- le varie ditte si sono rese disponibili a lavorare, per l’esecuzione delle opere complementari resesi 

necessarie dopo l’inizio delle attività scolastiche, nei soli momenti di fermo scolastico, ovvero sabati, 

domeniche e festivi, previo ritiro delle chiavi presso la Direzione Scolastica  

- la funzione di sicurezza della scala antincendio esterna, per il periodo intercorrente l’inizio dell’anno 

scolastico e la messa in esercizio della stessa è stata assicurata mediante l’impiego di un servizio 

urgente di presidio antincendio svolto da addetti all’emergenza antincendio, affidato alla Società 

WORLD SECURITY INTELLIGENCE INVESTIGATION SRL, con sede in Sofia 1505, Blvd 

Madrid 47, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici N. 2023-212.0.0.-94 del 

18/08/2023.  
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OPERE ARCHITETTONICHE EDILI, IMPIANTI IDRICO SANITARIO, ANTINCENDIO, 

ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, EMERGENZA, RILEVAZIONE FUMI E ANTINTRUSIONE – 

LAVORI E OPERE COMPLEMENTARI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L’AVVIO DELLE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE E PER IL REGOLARE CORSO DELLE STESSE  

 

Lavori eseguiti dal CONSORZIO C.M.C.I. S.C.A.R.L. 

 

Si richiamano le considerazioni riguardanti l’andamento dei vari lavori e forniture in opera sopra 

riportate.  

 

Prima Consegna Parziale dei lavori: stante l’estrema urgenza, vista sopra, di procedere con le opere di 

adeguamento dell’edificio, con comunicazione a mezzo Pec Rep. NP 11/04/2023.0160354.U del Dirigente 

Responsabile e Responsabile Unico del Procedimento della Direzione Lavori Pubblici Arch. Ines Marasso, è 

stata richiesta la disponibilità della Ditta di dare avvio ai lavori entro il 17/04/2023, la quale è stata 

confermata dall’impresa CMCI S.C.A.R.L.. 

 

In data 17/04/2023 pertanto, con Verbale Rep. NP 20/04/2023.0000854.I il Direttore Dei Lavori ha 

effettuato la Prima Consegna Parziale dei lavori alla suddetta Impresa in data 17/04/2023, una volta avvenuta 

la disponibilità dell’immobile. 

 

Con il suddetto verbale, nell’ambito della consegna parziale dei lavori è stato previsto di eseguire le opere 

come individuate negli elaborati progettuali preliminari messi a disposizione dallo Studio A7 Ingegneria, 

ovvero Tavv. T-01 D-Ar e T-02 D-Ar di cantierizzazione e opere di demolizione propedeutiche alla 

successiva realizzazione delle rimanenti necessarie a dare l’edificio adeguato alle normative varie e 

funzionante in tutte le sue componenti. 

 

Lo stesso atto prevedeva che alla consegna parziale dei lavori avrebbero fatto seguito ulteriori consegne 

parziali, per fasi successive, in funzione degli stadi di progettazione come verranno consegnati da parte dello 

studio A7 Ingegneria incaricato. 

 

Come sopra specificato gli elaborati progettuali sono stati messi a disposizione dallo Studio A7 Ingegneria 

S.r.l. nell’ambito di diverse e successive consegne, 

 

Seconda Consegna Parziale Dei lavori: constatate le lavorazioni già eseguite in attuazione del predetto 

verbale e quelle da concludersi entro il mese di luglio 2023, con Verbale Rep. NP 28/06/2023.0001493.I si è 

proceduto quindi alla Seconda Consegna Parziale d’urgenza dei Lavori edili ed impianti elettrici con Verbale 

Rep. 23/06/2023.0285465.U. 

 

Ultimazione lavori: il termine utile di scadenza era previsto entro il mese di luglio del 2023. 

I lavori sono stati conclusi entro i termini stabiliti contrattualmente, nella loro essenzialità, salvo quindi 

alcune opere di finitura e le opere esterne fondazionali della scala e dell’ascensore, e che conseguenti 

sistemazioni esterne, da realizzare successivamente; ancora da realizzare anche gli allacciamenti alle varie 

utenze (gas, acqua, antincendio, elettricità e rete dati) a cura degli enti erogatori, e quindi le opere connesse a 

cura dell’Impresa, il tutto come riportato nel Certificato di Ultimazione Prot. Rep. NP 07/08/2023.0001849.I.   
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Non si sono rese necessarie proroghe o sospensioni dei lavori; per i motivi sopracitati e dettagliati in seguito, 

le lavorazioni si sono protratte nel mese di agosto sino ad inizio anno scolastico, ed anche 

successivamente a seguito di richieste avanzate dalla Direzione scolastica, riguardanti opere 

complementari inderogabili e indifferibili per l’avvio dell’anno scolastico o per il regolare svolgimento dello 

stesso. 

 

Le modifiche apportate al progetto ed eseguite sono di natura tecnica e di natura organizzativa. Sono derivate 

dalla necessità di conformare gli spazi progettati alle esigenze emerse in esecuzione da parte della dirigenza 

scolastica e per garantire, quindi il regolare inizio dell’anno scolastico nella nuova sede. Dette modifiche, 

attuate nel contesto di estrema urgenza, sono state essenziali per consentire il regolare inizio e corso 

dell’anno scolastico nella nuova sede, sono altresì propedeutiche al raggiungimento degli obbiettivi 

previsti dal progetto PNRRM5C2-2., e si contraddistinguono come segue: 

 

1. Opere integrative e modifiche progettuali in corso d’opera  

a. Rinforzo di solai mediante aggiunta di putrelle in una sezione del piano -1, a 

seguito delle valutazioni dello strutturista successivamente alla demolizione di due setti in 

calcestruzzo armato;  

b. Rifacimento di pavimenti del piano seminterrato compreso opere di scavo per 

livellamenti e ricostruzione di sottofondi 

c. Modifiche riferite a molteplici lavorazioni puntuali resesi necessarie a seguito di 

valutazioni dei progettisti in corso d’opera, oggetto di valutazione sia a misura che con mano 

d’opera in economia 

d. rinforzi strutturali necessari a mettere in sicurezza il fabbricato, tra cui il rinforzo 

del solaio tra piano terra e piano -1 e la realizzazione dei tagli a forza nella muratura perimetrale 

per consentire l’apertura dei varchi per le vie d’esodo, verso la scala d’emergenza 

e. Modifiche riferite a maggiori quantità di lavorazioni in corso d’opera e verificate 

in sede di misurazioni e contabilizzazione consuntiva  

f.                               Adeguamento dell’impianto elettrico alle attrezzature acquistate dall’IC 

Molassana e Prato per conseguire gli obbiettivi PNRR relativi al progetto Scuola 4.0. 

g. opere varie per sistemazioni esterne e connesse alle fondazioni della scala e 

dell’ascensore, realizzate successivamente alla fine lavori 

h. opere varie per sistemazioni esterne e connesse agli allacciamenti alle varie utenze 

(gas, acqua, antincendio, elettricità e rete dati) a cura degli enti erogatori, realizzate 

successivamente alla fine lavori 

 

2. Opere integrative e modifiche progettuali resesi necessarie a seguito di riscontro con l’avvio 

delle attività scolastiche 

 

In data 11/08/2023 si è tenuto un sopralluogo congiunto alla presenza della Dirigenza Scolastica, la quale ha 

ritenuto necessario effettuare integrazioni urgenti al progetto originale, indispensabili al trasferimento degli 

alunni e ritenute indifferibili per consentire il regolare inizio delle attività didattiche. Sulla scorta delle 
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 indicazioni ricevute, la Direzione Lavori Pubblici ha quindi elaborato delle ipotesi progettuali, richieste 

rispettivamente per: 

a. il frazionamento di una sezione della scuola materna al piano -1 in ulteriori due 

sezioni di capienza ridotta, con la contestuale riapertura del varco preesistente su muratura 

portante e la realizzazione di una nuova uscita sulla corte interna. I lavori sono stati eseguiti 

secondo quanto previsto dalla IPOTESI 1 presentata in data 18/08/2023 e avvallata dalla 

Direzione Scolastica, il cui parere favorevole è stato reso noto per tramite di una 

comunicazione mail ricevuta da parte della Direzione di Area Scuole in data 23/08/2023.  

Per quanto sopra, in data 23/08/2023 e con comunicazione a mezzo Pec n. Prot. 

23/08/2023.0374763.U il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha ordinato l’esecuzione delle 

predette Integrazioni urgenti, eseguite a lavori ultimati e in fase di contabilità finale e 

collaudo; 

b. l’adeguamento del servizio igienico per diversamente abili al piano terra finalizzato 

all’installazione della “barella-doccia”, utile a consentire il lavaggio di alunni affetti da pluri-

disabilità gravi, compreso nella suddetta IPOTESI 1 e anch’essa avvallata dall’IC Molassana 

e Prato contestualmente alla realizzazione dei lavori di cui al punto precedente, è stato 

eseguito in due fasi:  

1) demolizione dei tramezzi e rimozione sanitari – eseguito il 21-22/10/2023 con comunicazione 

a mezzo PEC n prot. 18/10/2023.0489002.U;  

2) reinstallazione tazza wc e lavabo, spostamento del doccione mobile e dei maniglioni in 

posizioni compatibili con la futura collocazione della “barella-doccia” - iniziato il 25-

26/11/2023 e completato il 02-03/12/2023; 

 

tra le opere complementari sono state previste anche la modifica all’impianto elettrico per consentire 

l’allaccio all’ascensore e relative opere e forniture connesse, tra cui il nuovo interruttore sul quadro elettrico 

al piano terra, interruttore differenziale in curva B, assistenze murarie necessarie. 

 

Per le ragioni di natura tecnico-organizzativa anzidette, giustificate dal contesto di estrema urgenza, la 

Direzione Lavori con Progettisti e Direttori Operativi per le strutture e gli impianti, ha analizzato in 

contraddittorio con l’Impresa CMCI s.c.a.r.l. le seguenti tematiche:  

 

Opere aggiuntive: sono state necessarie maggiori lavorazioni e quantità rispetto a quanto previsto da 

progetto esecutivo ed applicazione di prezzi dedotti da tariffario regionale corrente, connesse alle necessità di 

conformare gli spazi della scuola alle esigenze della dirigenza scolastica, come certificato dalla relazione n. 

Prot. 04-12-2023.0571486.E di A7 Ingegneria s.r.l.. La realizzazione dei lavori è stata inoltre caratterizzata 

dall’estrema urgenza nella esecuzione per permettere il regolare avvio dell’anno scolastico e, quindi, il 

trasferimento degli alunni dalla sede di via San Felice 19 a quella di via Molassana 71 entro tempi utili a 

conseguire gli obbiettivi urgenti del progetto PNRRM5C2-2.1. 

 

Nuovi prezzi: ai fini della contabilizzazione finale dei lavori, si è reso necessario definire n. 34 nuovi prezzi, 

dei quali n. 14 riferiti ad opere edili e n. 20 riferiti ad opere impiantistiche, come da elenchi prezzi, inseriti 

nella contabilità allegata, dedotti da tariffario regionale corrente e ricerche di mercato. I nuovi prezzi redatti 

in fase di contabilizzazione per le opere edili e similari hanno riguardato rinforzi strutturali necessari a 

mettere in sicurezza il fabbricato, tra cui il rinforzo del solaio tra piano terra e piano -1 e la realizzazione dei 

tagli a forza nella muratura perimetrale per consentire l’apertura dei varchi per le vie d’esodo, verso la scala 

d’emergenza, pareti modulari di separazione dei servizi igienici, pavimentazioni, murature e coloriture. 
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Sono stati altresì previsti nuovi prezzi per l’adeguamento dell’impianto elettrico alle necessità manifestate in 

corso d’opera dalla Dirigenza Scolastica. Nello specifico, come riportato da comunicazione a mezzo Pec 

ricevuta in data 2023.04.20, la Scuola ha presentato il progetto Classi 4.0 in data 28 febbraio, ultimo giorno 

utile fissato dal MIM. Pertanto, il progetto è definito e, su indicazione del MIM a cui è stata notificata la 

nostra esatta situazione, abbiamo progettato sugli ambienti presenti in via S. Felice 19 che, pertanto, 

andranno replicati nel sito di temporanea ricollocazione.  

Le necessità di conformare aule e impianti alla ricollocazione dei device acquistati dalla Scuola ha dunque 

influito sulla direzione operativa delle opere impiantistiche elettriche, quindi sulle conseguenti lavorazioni 

edili ad esse connesse, con la finalità di conformare gli spazi didattici ai requisiti richiesti dal progetto PNRR 

“Scuola 4.0” (come da richiesta pervenuta in data 19/05/2023, a integrazione della comunicazione prot. n. 

2750/ 2023 del 19/05/2023 e precedenti) motivate dall’estrema urgenza, inoltrate a mezzo pec da parte 

dell’I.C. Molassana e Prato per realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le 

potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.  

 

Ultimazione dei lavori edili e impianti elettrici e speciali: In data 31/07/2023 con Certificato NP 

07/08/2023.0001849.I. è stata certificata la Fine Lavori delle opere previste dal contratto, nella loro 

essenzialità.  

Nella stessa certificazione, in particolare, si prende atto che tutti i lavori interni, previsti contrattualmente, 

sono stati completati e sono in corso di ultimazione le opere esterne fondazionali della scala e dell’ascensore, 

che verranno realizzati successivamente, mentre sono ancora da realizzare gli allacciamenti alle varie utenze 

(gas, acqua, antincendio, elettricità e rete dati) a cura degli enti erogatori. 

 

Ultimazione dei lavori impianti antincendio e idrico sanitario: detti impianti sono stati oggetto di 

perfezionamenti avvenuti dopo la data di fine lavori sopra citata, dovuti principalmente alle operazioni 

relative ai rispettivi allaciamenti ed alle messe in funzione e loro esercizio; detti perfezionamenti sono stati 

definitivamente conclusi in data 20/11/2023, come certificato dalla relazione n. Prot. 04-12-2023.0571486.E 

di A7 Ingegneria s.r.l,; in particolare. 

 

Collaudo delle strutture: le operazioni di collaudo sono avvenute, come precedentemente descritto, in data 

14/11/2023 con verbale Rep. NP 22/11/2023.0002654.I., con il quale si certificano regolarmente collaudate 

le Opere Strutturali in Cemento Armato di cui alla Denuncia depositata al Prot. Generale del Comune di 

Genova N. 327396 del 20/07/2023, Pratica C.A.+Z.S. registrata presso Città Metropolitana al N.42208 del 

21/07/2023 e Relazione a Strutture Ultimate depositata al Prot. Generale del Comune di Genova al N. 

531904 del 13/11/2023. 

 

Collaudo delle opere impiantistiche: 

 

- circa l’impianto antincendio: in data 29/09/2023 è stata eseguita alla presenza della DO impianti la 

prova dell’impianto come da relazione allegata; 

- circa l’impianto idrico sanitario: i lavori sono stati completati nel rispetto delle indicazioni apportate 

dalle varianti in corso d’opera facendo seguito delle esigenze espresse dalla direzione scolastica. I lavori 

di adeguamento del “bagno-doccia” sono stati definitivamente completati, in data 03/12/2023. 

 

Circa le opere impiantistiche sono state eseguite le rispettive prove di collaudo e sono state prodotte le 

certificazioni di conformità ai sensi di legge. 
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RIEPILOGO LAVORI E CHIUSURA CONTABILE OPERE ARCHITETTONICHE EDILI, 

IMPIANTI IDRICO SANITARIO, ANTINCENDIO, ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, 

EMERGENZA, RILEVAZIONE FUMI E ANTINTRUSIONE 

 

Per tutto quanto sopra come descritto, stante il carattere di estrema urgenza dell’intervento nel suo 

complesso, è stato possibile procedere alle operazioni di chiusura contabile, solamente a conclusione dei 

lavori contrattuali e di tutte le opere complementari inderogabili e indifferibili per l’avvio delle attivita’ 

scolastiche e per il regolare corso delle stesse. 

E’ stato effettuato in contradditorio tra la Direzione Lavori, la Direzione Operativa A7 Ingegneria S.r.l. e 

l’Impresa, il relativo conteggio con il quale è stato determinato l’importo totale delle stesse ammontante ad 

Euro 860.979,03 oltre IVA 10%,  da ritenere ammissibile in contabilità finale a saldo in quanto riferito sia 

alle opere previste nel progetto originario, sia alle opere urgenti e indifferibili che hanno consentito l’apertura 

del complesso scolastico compatibilmente con quanto richiesto dall’I.C. Molassana e Prato e l’avvio delle 

attivita’ scolastiche e il regolare svolgimento delle stesse. 

Rispetto all’importo contrattuale di netti Euro 701.093,44 previsto si registra uno scostamento, comprensivo 

delle compensazioni per le opere stralciate,  pari a netti Euro 159.885,59, dei quali Euro 92.906,62 per opere 

edili ed Euro 66.978,97 per opere impiantistiche, dovuto a maggiori quantità contabilizzate a misura con 

prezzi dedotti da tariffario regionale corrente ed a lavori non previsti nel progetto originario approvato, 

contabilizzati con nuovi prezzi, come risultante dalla seguente tabella riepilogativa.  

L’importo contrattuale netto di Euro 701.093,44 viene ad ammontare ad Euro 860.979,03 oltre Euro 

86.097,90 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 947.076,93. 

 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71 
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico 

CUP B32B23000190001 - CIG 9822208674 - MOGE 21135 

QUADRO RIASSUNTIVO MODIFICHE 
CMCI 

CODICE DESCRIZIONE 
LAVORI 

AFFIDATI 
OPERE 

STRALCIATE 
OPERE 

IMPREVISTE 
TOTALE 

A LAVORI         

A1.1 Opere edili 496.899,11 -39.127,75 153.832,58 611.603,94 

A1.2 Impianti elettrici e speciali 175.506,80 -1.454,66 38.521,65 212.573,79 

A1.3 Impianti meccanici 79.639,06 -3.215,54 33.127,52 109.551,04 

A1 Totale Lavori a misura 752.044,97 -43.797,95 225.481,75 933.728,77 

A2 Oneri sicurezza 21.550,00 0,00 1.000,00 22.550,00 

A3 Economie 20.000,00 -451,10 0,00 19.548,90 

  Totale 793.594,97 -44.249,05 226.481,75 975.827,67 

  A detrarre rib. 12,30% su A1 -92.501,53 5.387,15 -27.734,26 -114.848,64 

  Totale netto contratto 701.093,43 -38.861,90 198.747,50 860.979,03 

            

C I.V.A.         

  I.V.A. 10% su A (netto) 70.109,34     86.097,90 

      
incremento 
contrattuale 
netto 

  159.885,59 

 

 

 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LAVORI E OPERE COMPLEMENTARI URGENTI E 
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INDIFFERIBILI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E PER IL REGOLARE 

CORSO DELLE STESSE  

 

Lavori eseguiti dalla ditta BOZZO IMPIANTI S.r.l. 

 

Si richiamano le considerazioni riguardanti l’andamento dei vari lavori e forniture in opera sopra 

riportate.  

 

Consegna dei lavori: Il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori d’urgenza con nota a mezzo Pec prot. 

23/06/2023.0285465.U.  

 

Per le ragioni di natura tecnico-organizzativa anzidette, la Direzione Lavori ha analizzato in contraddittorio 

con l’Impresa le seguenti tematiche:  

 

Opere aggiuntive: sono state necessarie maggiori lavorazioni e quantità rispetto a quanto previsto da 

progetto esecutivo ed applicazione di prezzi dedotti da tariffario regionale corrente, connesse alle necessità di 

conformare gli spazi della scuola alle esigenze della dirigenza scolastica, come certificato dalla relazione n. 

Prot. 04-12-2023.0571486.E di A7 Ingegneria s.r.l. . La realizzazione dei lavori è stata inoltre caratterizzata 

dall’estrema urgenza nella esecuzione per permettere il regolare avvio dell’anno scolastico e, quindi, il 

trasferimento degli alunni dalla sede di via San Felice 19 a quella di via Molassana 71 entro tempi utili a 

conseguire gli obbiettivi urgenti del progetto PNRRM5C2-2.1 

 

Nuovi prezzi: ai fini della contabilizzazione finale sono stati inseriti nuovi prezzi per n. 8 voci, dedotte da 

tariffario regionale corrente e ricerche di mercato, come da elenco prezzi e contabilità redatta dallo studio 

incaricato della Progettazione e Direzione Operativa per le Opere Impiantistiche e Contabili A7 Ingegneria 

S.r.l., previste per l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione. I suddetti nuovi prezzi si riferiscono al 

sistema di regolazione e telegestione dell’impianto di riscaldamento, alla distribuzione dei ventilconvettori, 

che in origine prevedeva tubazioni di alimentazione degli stessi a controsoffitto; tale soluzione è stata 

abbandonata rendendo necessario l’inserimento delle tubazioni di mandata e ritorno entro canalina in 

materiale autoestinguente, ed altre opere come certificato dalla relazione n. Prot. 04-12-2023.0571486.E di 

A7 Ingegneria s.r.l.  

 

Ultimazione dei lavori: il termine utile di scadenza era previsto entro il mese di luglio del 2023. 

I lavori sono stati conclusi entro i termini stabiliti contrattualmente, nella loro essenzialità, salvo quindi 

alcune opere di finitura e le opere esterne fondazionali della scala e dell’ascensore, e conseguenti 

sistemazioni esterne, da realizzare successivamente. 

Come sopra specificato, ancora da realizzare anche gli allacciamenti alle varie utenze (gas, acqua, 

antincendio, elettricità e rete dati) a cura degli enti erogatori, e quindi le opere connesse a cura dell’Impresa, 

il tutto come riportato nel Certificato di Ultimazione Prot. Rep. NP 07/08/2023.0001850.I.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si sono rese necessarie proroghe o sospensioni dei lavori; per i motivi sopracitati e dettagliati in seguito, 
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Sono state eseguite lavorazioni di completamento nel mese di agosto, sino ad inizio anno scolastico, ed 

anche successivamente, a seguito di richieste avanzate dalla Direzione scolastica, riguardanti opere 

complementari inderogabili e indifferibili per l’avvio dell’anno scolastico o per il regolare svolgimento dello 

stesso. 

 

Sono state apportate modifiche al progetto, ed eseguite, di natura tecnica e di natura organizzativa. Sono 

derivate dalla necessità di conformare gli spazi progettati alle esigenze emerse in esecuzione da parte della 

dirigenza scolastica e per garantire, quindi il regolare inizio dell’anno scolastico nella nuova sede. Dette 

modifiche, attuate nel contesto di estrema urgenza, sono state essenziali per consentire il regolare 

inizio dell’anno scolastico nella nuova sede, sono altresì propedeutiche al raggiungimento degli 

obbiettivi previsti dal progetto PNRRM5C2-2. 

 

La conclusioni delle lavorazioni è quindi avvenuta in fasi successive, come certificato dalla relazione n. Prot. 

04-12-2023.0571486.E di A7 Ingegneria s.r.l., in particolare:  

• il 31/07/2023 con Verbale Rep. NP 07/08/2023.0001850.I.; 

• in data 12/09/2023 è avvenuta una prima verifica del regolare funzionamento dell’impianto; 

• data 11/10/2023 il collaudo della caldaia in e constatato nuovamente il corretto 

funzionamento dell’impianto.  

È stato quindi possibile procedere alle operazioni di chiusura contabile e di redazione 

 del presente Certificato di Regolare Esecuzione, previa il recepimento di: 

- certificazioni di materiali; 

- dichiarazione di conformità alla regola dell’arte Dic n.24/18; 

- schede tecniche (scambiatore, caldaia Ariston, tubi Thermo, circolatori Dab Evoplus) e schema 

d’impianto; 

- corretta posa in opera dei vari elementi; 

- as-built; 

 

Sono stati altresì previsti nuovi prezzi per l’adeguamento dell’impianto alle necessità manifestate in corso 

d’opera dalla Dirigenza Scolastica. Nello specifico, come riportato da comunicazione a mezzo Pec ricevuta 

in data 2023.04.20, la Scuola ha presentato il progetto Classi 4.0 in data 28 febbraio, ultimo giorno utile 

fissato dal MIM. Pertanto, il progetto è definito e, su indicazione del MIM a cui è stata notificata la nostra 

esatta situazione, abbiamo progettato sugli ambienti presenti in via S. Felice 19 che, pertanto, andranno 

replicati nel sito di temporanea ricollocazione.  

 

Le necessità di conformare aule e impianti alla ricollocazione dei device acquistati dalla Scuola ha dunque 

influito sulla direzione operativa delle opere impiantistiche, con la finalità di conformare gli spazi didattici ai 

requisiti richiesti dal progetto PNRR “Scuola 4.0” (come da richiesta pervenuta in data 19/05/2023, a 

integrazione della comunicazione prot. n. 2750/ 2023 del 19/05/2023 e precedenti) motivate dall’estrema 

urgenza, inoltrate a mezzo pec da parte dell’I.C. Molassana e Prato per realizzare ambienti di apprendimento 

ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo 

innovativo e degli ambienti digitali.  

 

 

 

 

 

 

Collaudi: le operazioni di collaudo sono avvenute in data 11/10/2023, e dichiarate in data 20/11/2023 dal 
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D.O. per le opere impiantistiche Dott. Ing. Flaminio della Valle, iscritto al n° 4367 dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Genova dello studio incaricato A7 ingegneria s.r.l.. in particolare: 

 

• Le opere sono state concluse il giorno 12/09/2023 con la consegna dell’edificio e il 

sopralluogo nel quale veniva constatata l’avvenuta esecuzione degli impianti ed il loro regolare 

funzionamento. L’impresa esecutrice Bozzo Impianti S.r.l forniva i disegni as built degli impianti e 

la documentazione relativa ai componenti installati. 

 

• Il giorno 11/10/2023 veniva collaudata la caldaia e constatato nuovamente il corretto 

funzionamento dell’impianto nella stessa data l’impresa Bozzo Impianti S.r.l. consegnava alla 

committente Comune di Genova la Dichiarazione di Conformità, quella di corretta installazione e 

manuali e schede tecniche di quanto installato. 

 

Sono state prodotte: 

- certificazioni di materiali; 

- dichiarazione di conformità alla regola dell’arte Dic n.24/18; 

- schede tecniche (scambiatore, aldaia Ariston, tubi Thermo, circolatori Dab Evoplus) e schema 

d’impianto; 

- Il giorno 24/10/2023 è stata presentata via Pec al Comando Vigili del Fuoco la segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA) con ricevuta di accettazione 

opec21010.20231024141239.23661.514.1.56@pec.aruba.it, e che il suddetto Comando ha attestato il rispetto 

delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza 

antincendio, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011; 

- In data 27/10/2023, è stata effettuata la Denuncia di impianto termico ad acqua calda, ai sensi dell'art. 

18 del D.M. 01/12/75., avvenuta con comunicazione Prot. 06/11/2023.0519164.U all’INAIL di Genova, sede 

Via G.D'Annunzio, 76, 16121, Genova (GE); 

- In data 05/10/2023 è avvenuto il sopralluogo tecnico alla presenza dell’Ufficio Calore del Comune di 

Genova e del futuro gestore dell’impianto, GETEC Italia S.p.a., , che hanno effettuato le relative verifiche di 

conformità finalizzate alla gestione dell’impianto in esercizio. Le prescrizioni nel verbale menzionato sono 

state attuate. 

 

RIEPILOGO LAVORI E CHIUSURA CONTABILE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

Per tutto quanto sopra come descritto, stante il carattere di estrema urgenza dell’intervento per permettere il 

regolare avvio dell’anno scolastico delle attività trasferite dalla sede di via San Felice, per consentire nella 

stessa i lavori di manutenzione e messa in sicurezza antisismica, in attuazione del progetto PNRR M5C2-2.1.  

nel suo complesso, è stato possibile procedere alle operazioni di chiusura contabile solamente a conclusione 

dei lavori contrattuali e di tutte le opere complementari urgenti e indifferibili per l’avvio delle attivita’ 

scolastiche e per il regolare corso delle stesse. 
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E’ stato effettuato in contradditorio tra la Direzione Lavori - Direzione Operativa A7 Ingegneria S.r.l. 

incaricata delle operazioni di contabilizzazione, e l’Impresa il relativo conteggio con il quale è stato 

determinato l’importo totale ammontante ad Euro 215.719,17 oltre IVA al 10%, riguardante tutte lavorazioni 

indispensabili per il completamento dell’opera, da ritenere pertanto  ammissibile in contabilità finale a saldo, 

per un maggior importo rispetto alle previsioni contrattuali pari a netti Euro 40.472,83, come risultante dalla 

seguente tabella riepilogativa. 

L’importo contrattuale netto di Euro 175.246,34 viene ad ammontare ad Euro 215.719,17 oltre Euro 

21.571,92 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 237.291,09. 

 

 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 
71 

Impianto climatizzazione 
CUP B32B23000190001- CIG 983058575F - MOGE 21135 

QUADRO RIASSUNTIVO 
MODIFICHE 

BOZZO IMPIANTI 

CODICE DESCRIZIONE 
LAVORI 

AFFIDATI 
OPERE 

STRALCIATE 
OPERE 

IMPREVISTE 
TOTALE 

A LAVORI         

A1 Lavori a misura 173.986,20 -24.586,66 53.656,88 203.056,42 

A2 Oneri sicurezza 3.000,00 -1.020,00 0,00 1.980,00 

A3 Economie 0,00 0,00 12.713,31 12.713,31 

  Totale 176.986,20 -25.606,66 66.370,19 217.749,73 

  
A detrarre rib. 1,00% su 
A1 

-1.739,86 245,87 -536,57 -2.030,56 

  Totale netto contratto 175.246,34 -25.360,79 65.833,62 215.719,17 

            

C I.V.A.         

  I.V.A. 10% su A (netto) 17.524,63     21.571,92 

            

      
incremento 
contrattuale 
netto 

  40.472,83 
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FORNITURA IN OPERA DI SCALA ESTERNA ANTINCENDIO E FORNITURE IN OPERA 

COMPLEMENTARI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE E PER IL REGOLARE CORSO DELLE STESSE  

 

Fornitura in opera effettuata dalla ditta BRANDI S.r.l. 

 

Si richiamano le considerazioni riguardanti l’andamento dei vari lavori e forniture in opera sopra 

riportate.  

 

Inizio fornitura in opera: con verbale Rep. NP 09/10/2023.0002214.I è stata consegnata la fornitura in 

opera, con inizio previsto il 07/10/2023 ed ultimazione entro il 17/10/2023 

 

Andamento della fornitura in opera: per cause di forza maggiore dovute ai giorni di pioggia del mese di 

ottobre e novembre e allerte meteorologiche, e per via di limitazioni degli orari di lavoro imposte dalla 

coesistenza delle attività didattiche, le tempistiche necessarie per il montaggio della scala antincendio si sono 

prolungate fino al 02/11/2023, con ritardi non imputabili alla ditta fornitrice. 

 

Ultimazione fornitura in opera: l’ultimazione è avvenuta il 14/11/2023 come da certificato emesso in 

data 01/12/2023. 

 

Progetto Esecutivo Strutturale: Il progetto esecutivo redatto dallo Ing. Flaminio Della Valle iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al N° 4367. 

 

Deposito del Progetto Esecutivo Strutturale: 

- Opere Strutturali in Carpenteria Metallica: Denuncia delle opere strutturali depositata al Prot. 

Generale del Comune di Genova al N. 329289 del 21/07/2023; Registrazione Pratica 

C.A.+Z.S. presso Città Metropolitana al N. 48205 del 21/07/2023; 

- Opere Strutturali in Cemento Armato: Denuncia delle opere strutturali depositata al Prot. 

Generale del Comune di Genova al N. 327396 del 20/07/2023; Registrazione Pratica 

C.A.+Z.S. presso Città Metropolitana al N. 42208 del 21/07/2023 

-  Relazione a Strutture Ultimate depositata al Prot. Generale del Comune di Genova al N. 

531904 del 13/11/2023  
 

Direttore operativo per le opere strutturali: Ing. Flaminio Della Valle iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Genova al N° 4367.  

 

Impresa esecutrice dei lavori – Fondazioni in c.a.: C.M.C.I. Società Consortile a responsabilità limitata 

con sede in Genova Largo S. Giuseppe 3/36. 

 

Collaudo: certificato di collaudo statico in data 14.11.2023 prot.  NP 22/11/2023.0002654.I. emesso 

dall’Ing. Claudia Doria della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Genova. 

 

 

Messa in esercizio: La scala è stata messa in esercizio in 11/12/2023 come da comunicazione prot. 

07/12/2023.0577575.U inviata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Molassana. 
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Presidio attivo antincendio: La funzione di sicurezza della scala antincendio esterna, per il periodo 

intercorrente l’inizio dell’anno scolastico e la messa in esercizio anzidetta è stata assicurata mediante 

l’impiego di un servizio urgente di presidio antincendio svolto da addetti all’emergenza antincendio, 

affidato alla Società WORLD SECURITY INTELLIGENCE INVESTIGATION SRL, con sede in Sofia 

1505, Blvd Madrid 47, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici N. 2023-212.0.0.-

94 del 18/08/2023.  

 

Per ragioni di natura tecnico - organizzativa, giustificate dal contesto di estrema urgenza, si sono rese 

necessarie alcune modifiche e aggiunte richieste dal progettista nella fase finale della fornitura in 

opera: 

- installazione di due elementi di collegamento con la facciata dell’edificio per stabilizzazione 

dell’intero corpo scala 

- modifiche dei collegamenti fra scala e castello ascensore rese possibili solamente dopo 

l’ultimazione dello stesso, al fine di raccordare i disassamenti in fase costruttiva fra le due strutture   

- messa in opera di ulteriori fermi di collegamento delle ringhiere con la struttura portante  

- messa in opera di angolari di raccordo fra i grigliati dei camminamenti e le pareti dell’edificio al 

fine di eliminare vuoti  

- opere disposte dal CSE per garantire la sicurezza ed eliminare le interferenze fra le attività 

afferenti la fornitura in opera e le attività scolastiche (protezioni, ecc.) 

- altre minimali opere di finitura 

-  

RIEPILOGO FORNITURE IN OPERA E CHIUSURA CONTABILE SCALA ESTERNA 

ANTINCENDIO 

 

Per tutto quanto sopra come descritto, è stato quindi possibile procedere alle operazioni di chiusura contabile, 

stante il carattere di estrema urgenza dell’intervento nel suo complesso, solamente a conclusione dei lavori 

contrattuali e di tutte le opere complementari inderogabili e indifferibili per l’avvio delle attivita’ scolastiche 

e per il regolare svolgimento delle stesse. 

 

L’estrema urgenza in fase di progettazione, così come in fase di esecuzione, per permettere il regolare avvio 

dell’anno scolastico delle attività trasferite dalla sede di via San Felice, per consentire nella stessa i lavori di 

manutenzione e messa in sicurezza antisismica, in attuazione del progetto PNRR M5C2-2.1. non ha reso 

possibile la predisposizione    

 

E’ stato quindi determinato l’importo totale delle forniture in opera ammontante ad Euro 130.438,60 oltre 

IVA al 10%, riguardante tutte lavorazioni compreso le aggiuntive indispensabili per il completamento, 

inderogabili e indifferibili per il regolare avvio e corso delle attività scolastiche, da ritenere pertanto 

ammissibile in contabilità finale a saldo.  

 

Rispetto all’importo contrattuale di netti Euro 125.441,81 previsto si registra uno scostamento pari a netti 

Euro 4.996,79, contabilizzato con nuovi prezzi, come risultante dalla seguente tabella riepilogativa e, per il 

dettaglio, dal quadro di raffronto allegato alla presente relazione.  
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L’importo contrattuale netto di Euro 125.441,81 viene ad ammontare ad Euro 130.438,60 oltre Euro 

13.043,86 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 143.482,46. 

 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71 
Scala di emergenza 

CUP B32B23000190001- CIG 9843584E7A - MOGE 21135 

QUADRO RIASSUNTIVO 
MODIFICHE 

BRANDI CARPENTERIA 

CODICE DESCRIZIONE 
FORNITURE 
IN OPERA 
AFFIDATE 

OPERE 
STRALCIATE 

OPERE 
IMPREVISTE 

TOTALE 

A LAVORI         

A1 Lavori a misura 134.571,86 0,00 5.583,00 140.154,86 

A2 Oneri sicurezza 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

A3 Economie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Totale 139.571,86 0,00 5.583,00 145.154,86 

  A detrarre rib. 10,50% su A1 -14.130,05 0,00 -586,22 -14.716,26 

  Totale netto 125.441,81 0,00 4.996,79 130.438,60 

            

C I.V.A.         

  I.V.A. 10% su A (netto) 12.544,18     13.043,86 

      
incremento 
contrattuale 

netto 
  4.996,79 

 

 

 

 

FORNITURA IN OPERA DI CASTELLO PER ASCENSORE – FORNITURE IN OPERA 

COMPLEMENTARI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE E PER IL REGOLARE CORSO DELLE STESSE  

 

Fornitura in opera effettuata dalla ditta C.L.L. S.a.s. 

 

Si richiamano le considerazioni riguardanti l’andamento dei vari lavori e forniture in opera sopra 

riportate.  

 

Progetto Esecutivo Strutturale: Il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Paolo Scotto iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Savona al N° 1812 A, incaricato dalla ditta esecutrice CLL S.a.s. in 

quanto compreso nel prezzo a corpo della fornitura in opera. 

 

Deposito del Progetto Esecutivo Strutturale: Denuncia delle opere strutturali depositata al Prot. Generale 

del Comune di Genova al N. 579413 del 07/12/2023; Registrazione Pratica C.A.+Z.S. presso Città 

Metropolitana al N. 49028 del 12/12/2023 

 

Relazione a Strutture Ultimate: depositata al Prot. Generale del Comune di Genova al N. 591856 del 

14/12/2023 
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Direttore operativo per le opere strutturali: Ing. Flaminio Della Valle iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Genova al N° 4367.  

 

Impresa esecutrice dei lavori – Fondazioni in c.a.: C.M.C.I. Società Consortile a responsabilità limitata 

con sede in Genova Largo S. Giuseppe 3/36. 

 

 

Inizio fornitura in opera: con verbale Rep. NP 09/10/2023.0002214.I è stata consegnata la fornitura in 

opera, con inizio previsto il 07/10/2023 ed ultimazione entro il 17/10/2023 

 

Andamento della fornitura in opera: per cause di forza maggiore dovute ai giorni di pioggia del mese 

novembre e dicembre e allerte meteorologiche, e per via della necessità di coordinare la costruzione del 

castello ascensore con l’installazione dell’ascensore stesso per quanto riguarda le vetrature, con un ritardo 

non imputabile alla ditta fornitrice. 

 

Ultimazione fornitura in opera: l’ultimazione è avvenuta il 04/12/2023 come da comunicazione della 

ditta. 

 

Collaudo: certificato di collaudo statico in data 14.11.2023 prot.  NP 22/11/2023.0002654.I. emesso 

dall’Ing. Claudia Doria della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Genova. 

 

 

Per ragioni di natura tecnico - organizzativa, giustificate dal contesto di estrema urgenza, si sono rese 

necessarie alcune modifiche e aggiunte richieste dal progettista nella fase finale della fornitura in 

opera: 

- fornitura e posa in opera di pensiline a protezione degli accessi ai vari piani  

 

La realizzazione è stata caratterizzata dall’estrema urgenza nella esecuzione per permettere la messa in 

esercizio dell’ascensore ed il regolare svolgimento dell’anno scolastico e, quindi, il trasferimento degli 

alunni dalla sede di via San Felice 19 a quella di via Molassana 71 entro tempi utili a conseguire gli 

obbiettivi urgenti del progetto PNRRM5C2-2.1 

 

RIEPILOGO FORNITURE IN OPERA E CHIUSURA CONTABILE CASTELLO PER 

ASCENSORE 

 

Per tutto quanto sopra come descritto, è stato quindi possibile procedere alle operazioni di chiusura contabile 

e di redazione della presente Relazione, stante il carattere di estrema urgenza dell’intervento nel suo 

complesso, solamente a conclusione dei lavori contrattuali e di tutte le opere complementari inderogabili e 

indifferibili per l’avvio delle attivita’ scolastiche e per il regolare svolgimento delle stesse. 

 

In riferimento alla contabilizzazione finale la ditta, in data 20/12/2023, ha inviato una richiesta su ricerca di 

mercato relativa ad un maggior importo riferito alla fornitura e posa in opera di pensiline a protezione degli 

accessi ai vari piani, il quale è stato verificato in contradditorio tra la Direzione Lavori e la ditta esecutrice. 

La fornitura e posa in opera delle suddette pensiline si è resa necessaria per il perfezionamento del collaudo e 

la messa in esercizio dell’ascensore, riguardante quindi lavorazioni indispensabili per il completamento 

dell’opera, da ritenere pertanto  ammissibile in contabilità finale a saldo, inserita con apposito nuovo prezzo. 
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E’ stato quindi determinato l’importo totale delle forniture in opera ammontante ad Euro 74.514,00 oltre IVA 

al 10%, riguardante tutte lavorazioni compreso le aggiuntive indispensabili per il completamento, 

inderogabili e indifferibili per il regolare avvio e corso delle attività scolastiche, da ritenere pertanto 

ammissibile in contabilità finale a saldo.  

 

Rispetto all’importo contrattuale di netti Euro 72.912,00 previsto si registra uno scostamento pari a netti 

Euro 1.602,00, contabilizzato con nuovi prezzi, come risultante dalla seguente tabella riepilogativa e, per il 

dettaglio, dal quadro di raffronto allegato alla presente relazione.  

  

L’importo contrattuale netto di Euro 72.912,00 viene ad ammontare ad Euro 74.514,00 oltre Euro 7.451,40 

per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 81.965,40. 

 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71 
Castello ascensore 

CUP B32B23000190001- CIG 9882750F48 - MOGE 21135 

QUADRO RIASSUNTIVO 
MODIFICHE 

C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. SaS 

CODICE DESCRIZIONE 
FORNITURE IN 

OPERA 
AFFIDATE 

OPERE 
STRALCIATE 

OPERE 
IMPREVISTE 

TOTALE 

A LAVORI         

A1 Lavori a misura 80.800,00 0,00 1.800,00 82.600,00 

A2 Oneri sicurezza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

A3 Economie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Totale 81.800,00 0,00 1.800,00 83.600,00 

  A detrarre rib. 11,00% su A1 -8.888,00 0,00 -198,00 -9.086,00 

  Totale netto 72.912,00 0,00 1.602,00 74.514,00 

C I.V.A.         

  I.V.A. 10% su A (netto) 7.291,20     7.451,40 

      
incremento 
contrattuale 

netto 
  1.602,00 

 

Relativamente all’affidamento della fornitura in opera del castelletto ascensore alla ditta C.L.L. di Macrì 

Giuseppe & C. SaS, la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2023/212.0.0./67 del 26/06/2023 riporta 

per mero errore materiale il CIG 9882750F48 che risulta errato, in quanto non corrispondente al CIG 

acquisito per la procedura relativa al detto affidamento; anche i successivi provvedimenti relativi alla 

fornitura anzidetta riportano un riferimento CIG errato, in particolare gli atti di liquidazione n. 1118 e 17139 

e i relativi mandati di pagamento n. 2024/03432 e 2023/29092. 

  

Per l’affidamento della fornitura in opera del castelletto ascensore il CIG corretto acquisito è quello 

corrispondente al codice 9902009453 e pertanto si rende necessario rettificare i CIG erroneamente riportati 

nella determinazione n. 2023/212.0.0./67 del 26/06/2023, negli atti di liquidazione n. 1118 e 17139 e nei 

relativi mandati di pagamento 2024/03432 e 2023/29092. 
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ALTRE FORNITURE IN OPERA SENZA VARIAZIONI IN AUMENTO RISPETTO ALLE 

PREVISIONI CONTRATTUALI 

 

FORNITURA IN OPERA DI ASCENSORE  

 

Fornitura in opera effettuata dalla ditta KONE S.P.A. 

 

La realizzazione è stata caratterizzata dall’estrema urgenza nella esecuzione per permettere la messa in 

esercizio dell’ascensore ed il regolare corso dell’anno scolastico e, quindi, il trasferimento degli alunni dalla 

sede di via San Felice 19 a quella di via Molassana 71 entro tempi utili a conseguire gli obbiettivi urgenti del 

progetto PNRRM5C2-2.1. 

 

CHIUSURA CONTABILE 

È stato quindi possibile procedere alle operazioni di chiusura contabile e di messa in esercizio, previa il  

recepimento di: 

- Contratto di manutenzione della ditta KONE S.r.l.; 

- Copia della comunicazione prot. 27/12/2023.0611089.U, inviata ad Arpal per la presa in carico ai fini 

dell’esecuzione delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99; 

 

 

 

- Verbale di collaudo e dichiarazione di conformità Prot. 15/12/2023.0594884.U 

- Dichiarazione di conformità UE in data 21.12.2023; 

- Collaudo statico vano corsa ascensore Rep. NP 14/12/2023.0002961.I; 

- Immatricolazione rilasciata dall’ufficio preposto della Polizia Municipale PM. Prot. 

30/12/2023.0616818.U 

 

La messa in esercizio dell’impianto è avvenuta previa comunicazione della ditta installatrice in data 

04/01/2024 

 

Stato finale: lo stato finale ammonta pertanto ad Euro 37.970,00, compreso Euro 250,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Euro 1.518,80 per IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 

39.488,80. 

 

FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTI  

 

Fornitura in opera effettuata dal CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA 

 

Si richiamano le considerazioni riguardanti l’andamento dei vari lavori e forniture in opera sopra 

riportate.  

 

Inizio fornitura in opera: stante l’estrema urgenza, di procedere con le opere di adeguamento dell’edificio, 

con comunicazione a mezzo Pec Rep. NP 11/04/2023.0160354.U del Dirigente Responsabile e Responsabile 

Unico del Procedimento della Direzione Lavori Pubblici Arch. Ines Marasso, è stata richiesta la disponibilità 

da parte del Consorzio  CMCI S.C.A.R.L. a dare avvio all’intervento generale entro il 17/04/2023, la quale è 

stata confermata dall’impresa. 
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Successivamente, con PEC Prot. 23062023.0285804.U, è stata richiesta conferma della fornitura in opera di 

serramenti REI da posizionare al piano seminterrato e piano terra, a protezione della scala esterna 

antincendio come previsto nel progetto di prevenzione incendi autorizzato dal Comando Vigili del Fuoco, in 

capo al CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA. 

 

Ultimazione fornitura in opera: l’ultimazione è avvenuta in data 31/07/2023 con Certificato prot. NP 

04/09/2023.0001986.I, fatto salvo per le finestre REI di cui sopra, in quanto ancora in corso valutazioni 

tecniche. 

All’atto della consegna lavori, come all’atto dell’ultimazione, l’installazione delle finestre REI ai piani 

superiori era ancora soggetta a valutazioni, come riportato nei documenti relativi. 

La realizzazione dell’intero intervento di adeguamento è stata caratterizzata dall’estrema urgenza per 

permettere l’avvio dell’anno scolastico nella nuova sede ed il regolare corso e, quindi, il trasferimento degli 

alunni dalla sede di via San Felice 19 a quella di via Molassana 71 entro tempi utili a conseguire gli 

obbiettivi urgenti del progetto PNRRM5C2-2.1; pertanto, tenuto conto delle lunghe tempistiche circa le 

forniture di finestre REI, per motivi di produzione e impiego di materiali specifici, in attesa della definizione 

della fornitura necessaria, per consentire l’avvio dell’anno scolastico ed il regolare corso, si è resa opportuna 

e necessaria l’installazione di finestre “normali” come nel resto dell’edificio. 

 

Il progetto di prevenzione incendi, presentato al Comando Vigili del Fuoco di Genova in data 

20/06/2023, che ha ottenuto il parere favorevole in data 27/07/2023, con nota Prot. 

27/07/2023.0338520.E. aggiungeva l’installazione di finestre REI 60 in corrispondenza della scala di 

sicurezza antincendio esterna a tutti i piani. 

 

In particolare: 

 

-la tav. 01 P.I. del progetto di A/7 Ingegneria, datata lug. 2023, approvato dai VV.F. indica: “Vetro REI 60 a 

protezione della scala antincendio” a tutti i piani 

-la Relazione di Prevenzione Incendi, datata 17/7/2023, a pag. 7 e 8 prevede: “i serramenti che si aprono 

sulla parete verso la prevista scala antincendio saranno REI 60”  

- l’Abaco Serramenti del 8/6/2023 di A/7 Ingegneria prevede: 

               - P.st. finestre W – R (REI 60) – nessuna specifica (va tenuto presente che al P.st. sono le uniche 

finestre in quanto verso via Molassana c’è il terrapieno con intercapedine) 

               - P.T. W11 – R (REI 60) – apertura a vasistas 

               - P. 1, 2 e 3 – finestre normali (al momento nelle tavole di progetto erano indicati pannelli di 

protezione applicati alla scala antincendio) 

- il C.M.E. del 8/6/2023 di A7/Ingegneria prevede finestre REI 60 solo a P.St. e P.T.  (indicato W11 – non 

W11 R) valutati con NP. 13/47 Euro/mq. 1.450,00 

- le finestre REI 60 in questione sono compatibili apribili con misura gestionale ovvero nei documenti della 

sicurezza e dell’esodo della scuola (DVR, Piano di Emergenza, RSPP), ovvero deve prevedere che il 

personale presente nel locale, al segnale di allarme antincendio, deve chiudere le finestre eventualmente 

aperte. 

Con PEC Prot. 53418_20240130.U (alla quale non è stato dato riscontro) tenuto conto di quanto emerso 

circa la fornitura e posa in opera dei suddetti 4 serramenti REI da posizionare al piano seminterrato ed al 

piano terra, è stato sospeso l’ordine della stessa. 

Facendo seguito alla suddetta PEC Prot. 30/01/2024.53418_20240130.U, è stato comunicato al 

CONSORZIO INTEGRA, con PEC prot. 18/03/2024.0145971.U, non più necessaria la suddetta fornitura in 

opera. 
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Sulle risultanze della contabilizzazione finale, con la PEC suddetta, è stato quindi comunicato al 

CONSORZIO che si è provveduto, da un lato, a detrarre € 10.414,01 (al netto del ribasso contrattuale) per gli 

infissi non installati e, dall’altro, a contabilizzare e riconoscere gli importi relativi alle ultime lavorazioni 

effettuate: 

a) € 899,58 per forniture in opera, già ribassati 

b) € 2.893,35 per mano d’opera in economia (già ribassati ai sensi di legge) 

 

Lo stato finale contabile prevede quindi un credito da parte del CONSORZIO INTEGRA di netti € 6.621,08 

oltre € 662,11 per IVA al 10%, per un totale complessivo da restituire pari a € 7.283,19. 

Pertanto è stato richiesto al CONSORZIO INTEGRA di: 

• emettere una nota credito pari a complessivi Euro 11.455,41 (10.414,01 + IVA al 10%) per 

modifica contrattuale in diminuzione ex art. 106 del Dlgs. 50/2016; 

• saldare l’avviso di pagamento generato mediante il sistema di pagamento della pubblica 

amministrazione (PagoPa) – che questa direzione provvederà a inviare a codesta impresa dopo aver 

adottato il provvedimento dirigenziale, per la somma di Euro 10.414,01, quale quota imponibile 

delle lavorazioni non effettuate; 

• emettere una nuova fattura per l’importo complessivo di Euro 4.172,22 (€ 899,58 + € 

2.893,35 + IVA al 10%) per vostro credito a seguito di SAL finale che questa amministrazione 

provvederà a liquidare mediante bonifico bancario; 

operazioni alle quali si potrà procedere in seguito all’approvazione e notifica dell’apposito provvedimento 

dirigenziale. 

 

CONCLUSIONI 

 

La realizzazione dell’intervento, nel suo complesso, come citato, è stata caratterizzata dell’estrema urgenza 

in fase di progettazione, così come in fase di esecuzione, per permettere il regolare avvio e corso dell’anno 

scolastico delle attività trasferite dalla sede di via San Felice, per consentire nella stessa i lavori di 

manutenzione e messa in sicurezza antisismica, in attuazione del progetto PNRR M5C2-2.1. 

 

Quanto progettato è stato soggetto a modifiche per via di necessità manifestate in corso d’opera e nelle fasi 

finali. 

 

Le modifiche apportate al progetto ed eseguite sono di natura tecnica e di natura organizzativa e sono 

derivate dalla necessità di conformare gli spazi progettati alle esigenze emerse in esecuzione da parte della 

dirigenza scolastica e per garantire, quindi il regolare inizio dell’anno scolastico nella nuova sede.  

 

Nella fase esecutiva si è reso necessario apportare lievi modifiche rispetto al progetto approvato con 

Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023, in 

particolare per quanto riguarda i servizi igienici, determinando lo stato di fatto come riportato nell’allegato 

elaborato planimetrico. 

 

Dette modifiche, attuate nel contesto di estrema urgenza, sono state essenziali per consentire il regolare 

inizio e corso dell’anno scolastico nella nuova sede, sono altresì propedeutiche al raggiungimento degli 

obbiettivi previsti dal progetto “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

ANTISISMICA DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 19, IN ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO PNRRM5C2-2.1 PNRRM5C2-2”. 
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Quanto emerso in fase di esecuzione ha quindi comportato due differenti modalità operative, ovvero: 

 

- l’estensione di alcune lavorazioni a misura previste dal contratto, per quanto concerne gli affidamenti di 

lavori con contratti stipulati “a misura”, senza quindi modifiche dello stesso; 

 

- adattando varie lavorazioni previste a progetto alle necessità emerse in corso d’opera, constatabili solo 

in corso d’opera, sia per quanto concerne gli affidamenti di lavori previste nei contratti “a misura” sia per 

quanto concerne gli affidamenti di forniture con posa in opera “a corpo”. 

 

Le rispettive chiusure contabili determinano, rispetto agli affidamenti avvenuti con le Determinazioni 

Dirigenziali n. 2023-212.0.0.-62 del 08/06/2023 e 2023-212.0.0.-67 del 27/06/2023 dell’importo totale netto 

di Euro 1.409.204,76, un incremento di netti Euro 206.957,21 oltre Euro 20.695,72 per IVA al 10%, per un 

importo complessivo di Euro 227. 652,93, per lavori e forniture in opera, così suddiviso: 

 

- Euro 159.885,59 oltre Euro 15.988,56 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 175.874,15 

compreso IVA, per i lavori edili, impianti elettrico, idrosanitario e antincendio 

- Euro 40.472,43 oltre Euro 4.047,28 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 44.520,11 

compreso IVA, per i lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione 

- Euro 4.996,79 oltre Euro 499,68 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 5.496,47 compreso 

IVA, per la fornitura in opera della scala antincendio esterna 

- Euro 1.602,00 oltre Euro 160,20 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 1.762,20 compreso 

IVA, per la fornitura in opera del castello portante per l’ascensore esterno  

 

I totali complessivi dei rispettivi lavori e forniture in opera risultano come rappresentati nella seguente 

tabella: 

 

DITTA IMPORTO 

AFFIDAMENTO 

CHIUSURA 

CONTABILE 

DIFFERENZA 

NETTA 

IVA %   IMP. IVA IMPORTO 

IVA 

COMPRESA 

LAVORI       

CMCI SCARL 701.093,44 860.979,03 159.885,59 10,00% 86.097,90   947.076,93 

BOZZO 

IMPIANTI 

175.246,34 215.719,17   40.472,83 10,00% 21.571,92   237.291,09 

       

FORNITURE 

IN OPERA 

      

BRANDI 125.441,81 130.438,60    4.996,79 10,00% 13.043,86   143.482,46 

CLL 72.912,00 74.514,00    1.602,00 10,00% 7.451,40     81.965,40 

INTEGRA 296.541,17 

INVARIATO 

296.541,17 

INVARIATO 

 10,00% 29.654,12   326.195,29 

KONE  37.970,00 

INVARIATO 

37.970,00 

INVARIATO 

   4,00% 1.518,00     39.488,80 

 
1.409.204,76 1.616.161,97   206.957,21  20.695,72 

 
1.775.499,97 

 

 

 

 

 



 

         |Comune di Genova |Direzione Lavori Pubblici| 

| Via di Francia, 1 - 16149 Genova |19 piano| 

| Email: direzionelavoripubblici@comune.genova.it | 

| www.comune.genova.it |www.visitgenoa.it | 

 

Le rispettive chiusure contabili determinano, rispetto agli importi base di offerta di cui al quadro economico 

approvato con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023 dell’importo 

totale netto di Euro 1.536.098,48 un incremento di netti Euro 80.063,49 oltre Euro 8.006,35 per IVA al 10% 

per un totale complessivo di Euro 88.069,84. 

 

Le modifiche contrattuali rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.  

 

La disponibilità di risorse nel Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 

2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023 non consente la realizzazione di ulteriori opere o forniture in opera. 

 

                IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

    PER LE FORNITURE IN OPERA 

       Geom. Pietro Marcenaro    

      (documento sottoscritto digitalmente)                      

   

 

ALLEGATI: 

 

- 1 a-b contabilità - elenco nuovi prezzi - opere edili - impianti idrico sanitario - elettrici – 

antincendio 

 

- 2 a-b contabilità - elenco nuovi prezzi - impianto di climatizzazione 

 

- 3 a-b contabilità - elenco nuovi prezzi - scala esterna antincendio 

 

- 4 a-b contabilità - elenco nuovi prezzi - castello ascensore 

 

- 5 nota pec prot 53418_20240130_U - f.p.o. serramenti 

 

- 6 a-b-c Elaborati planimetrici stato di fatto 

 

- 7 nota pec prot 145971_U_2024.02.19_M21135 f.p.o. serramenti 

 



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA

MOGE 21135

LAVORI Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

DITTA CMCI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE Largo San Giuseppe 3-36 16121 Genova (GE)

CONTRATTO Visto il CONTRATTO REP. 1388/2023 DEL 02/08/20023 col quale fu affidata alla predetta
Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro
701.093,44 al netto del ribasso d'asta del 12,300%

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO ARCH. INES MARASSO C.M.C.I. SCARL

GENOVA , 12/01/2024



Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

STATO DI AVANZAMENTO N. 2 dei lavori a
tutto il 14-11-2023
LAVORI A MISURA

248 NPV002-25.A37.A05.0
10

Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi,
pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR)  in
opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o
imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola
formazione delle sedi di appoggio murarie.

Lib. 1 Mis. N. 579 kg 1.540,00 6,32 9.732,80

249 NPV003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI MODULARI
PREFABBRICATE NEI SERVIZI IGIENICI

Lib. 1 Mis. N. 580 corpo 1,0000 20.690,00 20.690,00

250 NPV004-25.A58.B30.0
10

Fornitura e posa in opera di parete costituita da una lastra in
cartongesso sui due lati e struttura metallica zincata,
compresi oneri per formazione aperture, spigoli ecc.
Compresa la rasatura dei giunti. spessore cm 8

Lib. 1 Mis. N. 581 m² 27,00 56,70 1.530,90

251 NPV005-25.A74.A30.0
10

Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o
ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in
ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta
cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali
ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore
fino a cm 3 e della larghezza minore uguale a 25 cm.

Lib. 1 Mis. N. 582 m 69,08 20,62 1.424,43

252 NPV006-25.A74.A30.0
20

Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o
ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in
ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta
cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali
ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore
fino a cm 3 e della larghezza di oltre 25 cm.

Lib. 1 Mis. N. 583 m² 6,00 78,68 472,08

253 NPV008-PR.A20.B20.
060

Gomma per pavimentazioni,  impronta a bolli, colorata,
spessore ~ 2,5 mm.

Lib. 1 Mis. N. 584 m² 41,25 44,39 1.831,09

254 NPV009-25.A66.C10.0
55

Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di linoleum,
PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello spessore fino a
5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura giunti.

Lib. 1 Mis. N. 585 m² 41,25 25,73 1.061,36

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

255 NPV010 Fornitura di primer VIMARK MICROGRIP monocomponente
per successive lavorazioni -RESA 0,3 KG/MQ

Lib. 1 Mis. N. 586 m² 4.390,00 2,63 11.545,70

256 NPV011-25.A90.A10.0
40

Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie
esterne a base di resine acrilsiliconiche, inclusa la fornitura
dello stesso. SOLO MANODOPERA VOCE ASSIMILABILE
PER posa di primer VIMARK MICROGRIP monocomponente
per successive lavorazioni

Lib. 1 Mis. N. 587 m² 4.390,00 3,06 13.433,40

257 NPV012 Fornitura e posa in opera di coibentazione diam 22 Ø interno
108 mm

Lib. 1 Mis. N. 588 m 42,00 30,00 1.260,00

258 NPV013 Fornitura di sistema cassetta cacciata Copmbifix Geberit  da
incasso

Lib. 1 Mis. N. 589 cad 30,00 250,00 7.500,00

259 NPV014-PR.E05.D05.
035

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi,
coperchio e viti di fissaggio: 300 x 220 x 120, con apertura a
cerniera

Lib. 1 Mis. N. 590 cad 75,00 37,98 2.848,50

260 NPV015-30.E05.F05.0
30

Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo
manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54

Lib. 1 Mis. N. 591 cad 75,00 8,69 651,75

261 NPV016-40.C15.E10.0
35

Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo
manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54

Lib. 1 Mis. N. 592 cad 1,00 588,71 588,71

262 NPV017 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un
relè, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita
5A, classe di protezione IP 42

Lib. 1 Mis. N. 593 cad 1,00 268,10 268,10

263 NPV018-30.E05.G05.0
15

Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale
plastico, per cavi, tubazioni e simili, in opera a parete, fissato
con appositi tasselli ad espansione, questi compresi; inc ...
ecc), delle eventuali divisioni interne ed i relativi
accessori/pezzi speciali. Della sezione oltre 1200 fino a 9000
mm²

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Lib. 1 Mis. N. 594 m 412,00 10,05 4.140,60

264 NPV019-PR.E05.E05.
050

Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo
chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a più
scomparti con apposite pareti divisorie, della sezione di circa:
150x60 mm.

Lib. 1 Mis. N. 595 m 412,00 12,59 5.187,08

265 NPV020-25.A05.A80.0
30

Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili
con utilizzo di martello demolitore  muri in calcestruzzo
armato.

Lib. 1 Mis. N. 596 m³ 13,04 802,45 10.463,95

266 NPV021-PR.C17.A07.
035

Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non
estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di
tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio
fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di:
50 mm filettate

Lib. 1 Mis. N. 597 cad 4,00 50,82 203,28

267 NPV022-40.F10.A10.0
10

Sola posa in opera di valvole a farfalla o a globo, a due vie,
compreso filettature, bulloni e guarnizioni, escluse le flange,
del diametro di: fino a DN 65

Lib. 1 Mis. N. 598 cad 4,00 52,75 211,00

268 NPV023-15.A10.A20.0
20

Scavo comune eseguito a mano

Lib. 1 Mis. N. 599 m³ 12,78 222,60 2.844,83

269 NPV024-25.A28.C05.0
60

Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non
oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia
possibile l'utilizzo di altro mezzo.

Lib. 1 Mis. N. 600 cad 3,00 506,00 1.518,00

270 NPV025-25.A88.A40.0
20

Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i
pezzi speciali, curve,ecc., in rame spessore 8/10 mm,
diametro 100 mm.

Lib. 1 Mis. N. 601 m 10,00 78,54 785,40

271 NPV026-PR.C02.A55.
030

Tubi nudi acciaio inox AISI 316 diam 35 mm

Lib. 1 Mis. N. 602 m 30,00 28,03 840,90

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

272 NPV027-PR.C02.A55.
035

Tubi nudi acciaio inox AISI 316 diam 42 mm

Lib. 1 Mis. N. 603 m 30,00 34,53 1.035,90

273 NPV028 Campana di allarme IP55

Lib. 1 Mis. N. 604 cad 5,00 248,65 1.243,25

274 NPV029-PR.E78.C005
.006

Pulsantiera per esterno completa di pulsanti e lampade di
illuminazione: a 6 posti su due file, da incasso

Lib. 1 Mis. N. 605 cad 2,00 127,26 254,52

275 NPV030-30.E78.A05.0
11

Assemblaggio, cablaggio e posa in opera unità esterna
impianto citofonico o videocitofonico composta da: modulo di
contenimento, tettuccio di protezione

Lib. 1 Mis. N. 606 cad 2,00 169,98 339,96

276 NPV031-30.E78.C05.0
05

Posa in opera citofono

Lib. 1 Mis. N. 607 cad 2,00 17,85 35,70

277 NPV032-PR.E78.B05.
015

Posto interno

Lib. 1 Mis. N. 608 cad 2,00 29,21 58,42

278 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.

Lib. 1 Mis. N. 609 m³ 3,00 19,88 59,64

279 25.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza: C12/15.

Lib. 1 Mis. N. 610 m³ 3,20 145,72 466,30

280 25.A20.C02.040 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C32/40. RAPP. A/C 0,55

Lib. 1 Mis. N. 611 m³ 24,00 204,39 4.905,36

281 25.A28.A10.030 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per muri da
armare su due lati in legname di abete/pino

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Lib. 1 Mis. N. 612 m² 44,43 49,67 2.206,84

282 25.A28.C05.010 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione

Lib. 1 Mis. N. 613 m³ 19,20 31,10 597,12

283 25.A28.C05.020 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di elevazione

Lib. 1 Mis. N. 614 m³ 8,30 40,85 339,06

284 25.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm

Lib. 1 Mis. N. 615 Kg 1.725,00 2,95 5.088,75

285 NP.EL.02 Fornit. di pezzi speciali canale metallico quali: curve,
derivazioni incroci o discese

Lib. 1 Mis. N. 616 cadaun
o

3,00 57,13 171,39

286 PR.A21.A20.010 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista,
lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza
fino a 180 cm, in ardesia, spessore 2 cm.

Lib. 1 Mis. N. 617 m² 4,08 82,81 337,86

287 20.A66.C10.040 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès
rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio
classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura
dei giunti con apposito stucco cementizio.

Lib. 1 Mis. N. 618 m² 104,50 23,11 2.415,00

288 20.A66.R10.010 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza
particolari difficoltà di esecuzione, in piastrelle di cotto, grès
porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti
con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.
Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore
a 45 cm

Lib. 1 Mis. N. 619 m² 433,00 30,24 13.093,92

289 PR.A20.A50.015 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita, colori chiari o
intermedi, spessore 8 mm, finitura antisdrucciolo dimensioni
cm 10x10 20x20 30x30.

Lib. 1 Mis. N. 620 m² 16,50 31,01 511,67

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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290 30.E15.B05.005 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o
passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore,
fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari
posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione,
della sezione totale di rame fino a 5 mm²

Lib. 1 Mis. N. 621 m 3.140,00 1,69 5.306,60

291 NP.EL.06 Fornitura e posa in opera  di punto di comando interrotto
installato in scatola porta apparecchi plastica su canale 2
moduli compreso supporto e placca e ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte, in partenza dalla cassetta
di derivazione in dorsale (questa esclusa).

Lib. 1 Mis. N. 622 cadaun
o

5,00 93,31 466,55

292 PR.E15.B15.003 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di:
3x1,5 mm²

Lib. 1 Mis. N. 623 m 150,00 1,99 298,50

293 PR.E50.A01.035 Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori.
Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia
LED con corpo in policarbonato che può essere installato a
parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione
SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un
unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit.
Autonomia 1 ora. Flusso medio SE 200 - 500 lm

Lib. 1 Mis. N. 624 cad 20,00 202,40 4.048,00

294 PR.E55.L05.035 pannelli e plafoniere a LED e accessori pannello a led
regolabile 60x60 bianco 44W

Lib. 1 Mis. N. 625 cad 170,00 74,63 12.687,10

295 30.E75.C05.005 Sola posa in opera di pannello di permutazione
preassemblato; compreso: attestazione cavi, installazione a
rack, etichettatura; tipo: fino a 24 porte

Lib. 1 Mis. N. 626 cad 3,00 34,94 104,82

296 NP.EL.20 Fornitura e posa in operea pulsante di sgancio emergenza

Lib. 1 Mis. N. 627 cadaun
o

2,00 89,60 179,20

297 NPV034-PR.C02.A55.
050

Tubi nudi acciaio inox AISI 316 diam. 76 mm

Lib. 1 Mis. N. 628 m 42,00 90,99 3.821,58

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA
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298 NPV035-50.A10.D15.0
50

Solo posa di tubazione acciaio inox AISI 316 diam. 76 mm

Lib. 1 Mis. N. 629 m 42,00 22,97 964,74

299 25.A90.A10.010 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie
esterne pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione
acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.

Lib. 1 Mis. N. 630 m² -2.029,00 3,40 -6.898,60

300 NPV036 MODIFICA SEZIONE PIANO TERRA
Realizzazione di sezione supplementare al piano terra
mediante:
- costruzione di nuove tramezze e installazione di serramenti
interni
- apertura varco nella muratura esterna
- modifiche serramenti esterni
- modifiche agli impianti elettrici e speciali

Lib. 1 Mis. N. 631 corpo 1,0000 10.000,00 10.000,00

301 NPV037 MODIFICA BAGNO DISABILI AL PIANO 1^
Modifiche al bagno disabili posto al primo piano per
consentire l'utilizzo di barella doccia, comprendente
modifiche alle murature, ai rivestimenti, ai serramenti

Lib. 1 Mis. N. 632 corpo 1,0000 2.000,00 2.000,00

302 NPV038 MODIFICA BAGNO DISABILI AL PIANO 1^
Modifiche sostanziali al bagno disabili posto al primo piano e
al locale attiguo per consentire un ulteriore miglioramento
durante l'utilizzo di barella doccia, comprendente modifiche
alle murature, ai rivestimenti, ai serramenti, agli impianti

Lib. 1 Mis. N. 633 corpo 1,0000 6.850,00 6.850,00

303 NPV039 IMPIANTO ELETTRICO DI ALLACCIO DELL'ASCENSORE
Fornitura e posa mt 70 di cavo FG16OM16 5G 6mmq
Fornitura e posa di interruttore sul quadro elettrico PT
Fornitura e posa del nuovo interruttore differenziale in curva
B

Lib. 1 Mis. N. 634 corpo 1,0000 2.000,00 2.000,00

304 PR.E50.A01.050 Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori.
Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia
LED con corpo in policarbonato che può essere installato a
parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione
SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di
inibizione da un unico punto di controllo attraverso un
telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Flusso medio SE 200 -
500 lm

Lib. 1 Mis. N. 635 cad -6,00 189,75 -1.138,50

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

305 PR.E50.A01.105 Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori.
Kit per l'installazione a bandiera di apparecchio per
illuminazione di emergenza a tecnologia LED, completo di
staffa per il fissaggio schermo di segnalazione bifacciale e
pittogrammi.

Lib. 1 Mis. N. 636 cad -5,00 50,60 -253,00

306 PR.E55.L05.050 pannelli e plafoniere a LED e accessori Cornice in materiale
plastico per pannelli LED varie misure

Lib. 1 Mis. N. 637 cad -2,00 21,51 -43,02

307 25.A58.A10.011 Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la
fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la
sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura degli
stessi. Esclusa la fornitura delle lastre. Formazione di velette
di altezza sino a m. 1,00 esclusa fornitura lastre

Lib. 1 Mis. N. 638 m 12,00 43,90 526,80

308 60.A50.A05.010 Controsoffitti in lastre di calcio silicato Fornitura e posa in
opera di controsoffitto indipendente EI 90 per protezione al
fuoco dal basso, testato in accordo alla norma EN 1364-2;
costituito da lastre in Silicato di Calcio di densità 870 kg/mc
di dimensioni nominali 600x600x8 mm, incombustibili in
classe A1 in accordo alle Euroclassi, montate su struttura
metallica standard con sezione a “T” rovescio di
dimensione 38 x 24 x0,4 mm, posti ad interasse di 600 mm.
Posa di doppio pannello di lana di roccia di sp. 50 mm e
densità 100 kg/mc semplicemente disposto sulla struttura
metallica reggi pannello. Sospensione dei profili primari a
mezzo di pendini di diametro 4 mm a passo 600 mm. Cornice
in profili metallici a “C” di dimensione 40x20x0,4 mm
fissata ogni 800 mm al perimetro con tasselli meccanici ad
espansione di diametro 8 mm. Possibilità di avere moduli
d’ispezione di dimensioni 592x592 mm senza lana e
possibilità di protezione di corpi illuminanti tipo plafoniere ad
incasso di dimensioni standard nominali 600x600 mm. Il
rivestimento antincendio in Silicato di Calcio dovrà essere
marcato CE, attestazione di conformità del sistema
LIVELLO 1 – Resistenza al fuoco e corredato di D.o.P., in
accordo alla ETAG 018-4, per l’uso consentito di resistenza
al fuoco di tipo 1 (membrane orizzontali di protezione, inclusi
controsoffitti sospesi, in accordo alla norma EN 13964 ). Il
rivestimento antincendio in Silicato di Calcio dovrà avere
una durabilità di non meno di 25 anni, per applicazioni
interne tipo Z2 in accordo alla ETAG 018-4. I risultati di prova
del controsoffitto saranno validi per cavità di ogni altezza.
Sarà possibile la certificazione antincendio EI 90 di botole
d’ispezione, attraversamenti e accessori in genere solo se
già previsti in fase di prova tipo sistema di botole e copri
plafoniere sulla base del Rapporto di Classificazione
rilasciato dall’ente autorizzato.

Lib. 1 Mis. N. 639 m² 280,00 61,08 17.102,40

309 NPV033-25.A52.A60.0
30

Muratura in elementi di calcestruzzo cellulare espanso
spessore cm 12

Lib. 1 Mis. N. 640 m² 479,00 61,52 29.468,08

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Edile - Impianto Elettrico e Meccanico

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

TOTALE LAVORI A MISURA 221.685,77

Per ribasso d'asta -12,300% su euro 221.685,77 -27.267,35

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 194.418,42

OPERAI

Lista N. 10

310 OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE h 18,00 33,00 594,00

311 OPERAIO
QUALIFICATO

OPERAIO QUALIFICATO
h 18,00 36,71 660,78

Lista N. 12

312 OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE h 8,00 33,00 264,00

313 OPERAIO
QUALIFICATO

OPERAIO QUALIFICATO
h 16,00 36,71 587,36

TOTALE OPERAI 2.106,14

Per ribasso d'asta -12,300% su euro 441,21 -54,27

TOTALE NETTO OPERAI 2.051,87

TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE 196.470,29

TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE 664.508,74

CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA 860.979,03

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

GEOM. PIETRO MARCENARO CMCI S.C.A.R.L.
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Comune di GENOVA - Direzione Lavori Pubblici 

Lavori di: "ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MOLASSANA 71" 

Impresa CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE 

Ribasso d’asta del 12,30% 

Elenco Nuovi Prezzi Variante N.1 

 

ART. DESCRIZIONE U.m. 
PREZZO 

UNITARIO 
 

NPV001-PENS.01 

F.e P.O. di pensilina a struttura metallica e lastre di policarbonato 
dimensioni 3000 x 5400 mm cad 8.750,00  

NPV002-25.A37.A05.010 

Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, 
puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR)  in opera compreso il 
fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture 
metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. 

Kg 6,32  

NPV003 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI MODULARI PREFABBRICATE NEI 
SERVIZI IGIENICI 

a c. 20.690,00  

NPV004-25.A58.B30.010 
Fornitura e posa in opera di parete costituita da una lastra in cartongesso 
sui due lati e struttura metallica zincata, compresi oneri per formazione 
aperture, spigoli ecc.Compresa la rasatura dei giunti. spessore cm 8 

m² 56,70  

NPV005-25.A74.A30.010 

Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, 
piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito 
e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli 
eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino 
a cm 3 e della larghezza minore 
uguale a 25 cm. 

m 20,62  

NPV006-25.A74.A30.020 

Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, 
piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito 
e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli 
eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino 
a cm 3 e della larghezza di oltre 
25 cm. 

mq 78,68  

NPV007-25.A66.A10.010 
Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio 
dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. 

m² 27,16  

NPV008-PR.A20.B20.060 
Gomma per pavimentazioni,  impronta a bolli, colorata, spessore ~ 2,5 
mm. 

m² 44,39  

NPV009-25.A66.C10.055 
Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di linoleum, PVC, gomma, 
gomma impronta a bolli, dello spessore fino a 5 mm eseguita con apposito 
collante, inclusa saldatura giunti.  

m² 25,73  

NPV010 
Fornitura di primer VIMARK MICROGRIP monocomponente per 
successive lavorazioni -RESA 0,3 KG/MQ 

m² 2,63  

NPV011-25.A90.A10.040 

Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne a base 
di resine acrilsiliconiche, inclusa la fornitura dello stesso. SOLO 
MANODOPERA VOCE ASSIMILABILE PER posa di primer VIMARK 
MICROGRIP monocomponente per sueccessive lavorazioni  

m² 3,06  

NPV012 Coibentazione diam 22 Ø interno 108 mm m 30,00  

NPV013 Fornitura di sistema cassetta cacciata Copmbifix Geberit  da incasso cad 250,00  

NPV014-PR.E05.D05.035 
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, 
inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: 300 x 220 
x 120, con apertura a cerniera 

cad 37,98  

NPV015-30.E05.F05.030 Solo posa di cassetta di derivazione cad 8,69  



NPV016-40.C15.E10.035 
Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo manuale, 
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: 

cad 588,71  

NPV017 
Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè, 
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe di 
protezione IP 42: 

cad 268,10  

NPV018-30.E05.G05.015 

Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale plastico, per cavi, 
tubazioni e simili, in opera a parete, fissato con appositi tasselli ad 
espansione, questi compresi; inc ... ecc), delle eventuali divisioni interne 
ed i relativi accessori/pezzi speciali. Della sezione oltre 1200 fino a 9000 
mm² 

m 10,05  

NPV019-PR.E05.E05.050 
Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, 
compreso il relativo coperchio, divisibile a più scomparti con apposite 
pareti divisorie, della sezione di circa: 150x60 mm. 

m 12,59  

NPV020-25.A05.A80.030 
Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo 
di martello demolitore  muri in calcestruzzo armato. 

m³ 802,45  

NPV021-PR.C17.A07.035 

Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, 
asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura 
massima di esercizio fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro 
nominale di: 50 mm filettate 

cad 50,82  

NPV022-40.F10.A10.010 
Sola posa in opera di valvole a farfalla o a globo, a due vie, compreso 
filettature, bulloni e guarnizioni, escluse le flange, del diametro di: fino a 
DN 65 

cad 52,75  

NPV023-15.A10.A20.020 Scavo comune, eseguito a mano mc 222,60  

NPV024-25.A28.C05.060 
Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, 
da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo. 

CAD 506,00  

NPV025-25.A88.A40.020 
Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, 
curve,ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro 100 mm. 

MT 78,54  

NPV026-PR.C02.A55.030 Tubi nudi acciaio inox AISI 316 diam 35 mm m 28,03  

NPV027-PR.C02.A55.035 Tubi nudi acciaio inox AISI 316 diam 42 mm m 34,53  

NPV028 Campana di allarme IP55 cad 248,65  

NPV029-
PR.E78.C005.006 

Pulsantiera per esterno completa di pulsanti e lampade di illuminazione: 
a 6 posti su due file, da incasso 

cad 127,26  

NPV030-30.E78.A05.011 
Assemblaggio, cablaggio e posa in opera unità esterna impianto 
citofonico o videocitofonico composta da: modulo di contenimento, 
tettuccio di protezione 

cad 169,98  

NPV031-30.E78.C05.005 Posa in opera citofono cad 17,85  

NPV032-PR.E78.B05.015 Posto interno cad 29,21  

NPV033-25.A52.A60.030 Muratura in elementi di calcestruzzo cellulare espanso spessore 12 cm. m² 61,52  

NPV034-PR.C02.A55.050 Tubi nudi acciaio inox AISI 316 diam 76 mm m 90,99  

NPV035-50.A10.D15.050 Solo posa di tubazione m 22,97  

 



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

MOGE 21135

LAVORI Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

DITTA BOZZO IMPIANTI SRL VIALE CEMBRANO 27R/59R 16148 GENOVA

CONTRATTO Visto il CONTRATTO col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei

suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 175.246,34 al netto del ribasso
d'asta del 1,000%

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

Arch. Ines Marasso (firmato digitalmente) Geom. Pietro Marcenaro (firmato
digitalmente)

Bozzo Impianti s.r.l. (firmato digitalmente)

GENOVA , 06/12/2023



Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

STATO DI AVANZAMENTO N. 2 dei lavori a
tutto il 30-11-2023

LAVORI A MISURA

48 40.A12.A05.010 Sola posa coibentaz. gomma sintet. x tubi DN da 51 a
100mm

Lib. 1 Mis. N. 696 m -8,00 8,23 -65,84

49 NP.IDS.02 F.e P.O. collettore  di distribuzione per acqua fredda sa ...
ltistrato d= 16 mm   comprensivo  allacci alle d

Lib. 1 Mis. N. 697 cadaun
o

-4,00 607,72 -2.430,88

50 40.C15.E10.035 PPO elettrovalvole gas norm. chiuse 65 mm attacchi flangiati

Lib. 1 Mis. N. 698 cad 1,00 631,72 631,72

51 PR.E05.E05.050 Canaletta PVC, fondo chiuso, divisibile, sezione 150x60 mm.

Lib. 1 Mis. N. 699 m 368,00 12,59 4.633,12

52 30.E05.G05.015 Posa in opera canale minicanale PVC, sez oltre 1200a
9000mm²

Lib. 1 Mis. N. 700 m 368,00 10,05 3.698,40

53 40.A10.B15.050 Tubo nero al carbonio senza saldatura ø 100 mm

Lib. 1 Mis. N. 701 m 38,00 321,22 12.206,36

54 NPV001 Sistema di regolazione e telegestione per impianti d...costo
del software, ecc.: DERIVATO DA PREZZIARIO DEI

Lib. 1 Mis. N. 702 cad 1,00 5.575,44 5.575,44

55 30.E05.F10.030 Posa cassetta derivazione parete,300x220x120 /
460x380x120mm

Lib. 1 Mis. N. 704 cad 66,00 7,34 484,44

56 NP.IT.02 F.e P.O.  Di tubo reticolato multistrato per riscaldamento
precoibentato DN 100 diametro esterno 200 mm

Lib. 1 Mis. N. 705 cadaun
o

-14,00 302,58 -4.236,12

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

Arch. Ines Marasso (firmato digitalmente) Geom. Pietro Marcenaro (firmato
digitalmente)

Bozzo Impianti s.r.l. (firmato digitalmente)

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023 Pag. 8



Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

57 40.A10.A10.030 tubo nero multistrato ø 50 mm

Lib. 1 Mis. N. 706 m -14,00 50,05 -700,70

58 40.A10.A10.035 tubo nero multistrato ø 63mm

Lib. 1 Mis. N. 707 m -8,00 66,60 -532,80

59 40.A10.A10.040 tubo nero multistrato ø 75 mm

Lib. 1 Mis. N. 708 m -14,00 119,84 -1.677,76

60 40.R10.A10.010 Imp. risc. centr. distrib tubo retic coibent multstrato

Lib. 1 Mis. N. 709 cad 1,00 540,16 540,16

61 40.A12.A20.005 PPO gusci lamiera Al 6/10 su tubaz.coibentate Ø sino
a170mm

Lib. 1 Mis. N. 710 m -8,00 22,77 -182,16

62 40.F10.A10.010 Sola posa valvole farfalla/globo fino a DN 65

Lib. 1 Mis. N. 711 cad 137,00 52,75 7.226,75

63 40.H10.B10.020 Solo posa vetilconv. 2 tubi resa term. fino 10.5 Kw

Lib. 1 Mis. N. 712 cad 5,00 172,07 860,35

64 40.H10.B20.005 potenza riscald. sino a 5,30 kw, raffr. sino 6,00 kw circa

Lib. 1 Mis. N. 713 cad 6,00 280,17 1.681,02

65 40.H10.C10.057 PPO Kit collettori sino a 8 unità collegabili

Lib. 1 Mis. N. 714 cad -20,00 557,11 -11.142,20

66 PR.C65.A10.010 Ventilconvettori, una batteria, fr. 2,80Kw, term. 5,5Kw

Lib. 1 Mis. N. 715 cad 2,00 370,01 740,02

67 PR.C65.A10.015 Ventilconvettori, una batteria, fr. 3,60Kw, term. 7Kw

Lib. 1 Mis. N. 716 cad 32,00 417,45 13.358,40

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

Arch. Ines Marasso (firmato digitalmente) Geom. Pietro Marcenaro (firmato
digitalmente)

Bozzo Impianti s.r.l. (firmato digitalmente)

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023 Pag. 9



Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

68 PR.C65.A10.020 Ventilconvettori, una batteria, fr. 5,25Kw, term. 10,5Kw

Lib. 1 Mis. N. 717 cad 3,00 464,26 1.392,78

69 PR.C65.A30.025 potenza riscaldam.8,50 kw circa, raffreddam 7,10 kw circa

Lib. 1 Mis. N. 718 cad 2,00 1.543,30 3.086,60

70 PR.C65.A30.030 potenza riscaldam.10,25 kw circa, raffreddam 8,50kw circa

Lib. 1 Mis. N. 719 cad 4,00 1.639,44 6.557,76

71 40.A12.A10.010 Sola posa coppelle lana miner.  DN oltre 50 sino a 100 mm

Lib. 1 Mis. N. 720 m 38,00 9,58 364,04

72 PR.C17.A07.020 Valvole a sfera ottone per acqua, 95°,PN16, Ø 25mm
filettate

Lib. 1 Mis. N. 722 cad 136,00 13,03 1.772,08

73 40.G10.A10.020 Sola posa disareatori o defangatori ø DN 100

Lib. 1 Mis. N. 723 cad -1,00 136,24 -136,24

74 PR.C05.A05.040 Tubi multistrato reticolato non coibentato Ø est 40 mm

Lib. 1 Mis. N. 724 m -200,00 16,53 -3.306,00

75 PR.C05.A05.045 Tubi multistrato reticolato non coibentato Ø est 50 mm

Lib. 1 Mis. N. 725 m -12,00 24,14 -289,68

76 PR.C05.A05.050 Tubi multistrato reticolato non coibentato Ø est 63 mm

Lib. 1 Mis. N. 726 m -26,00 33,24 -864,24

TOTALE LAVORI A MISURA 39.244,82

Per ribasso d'asta -1,000% su euro 39.244,82 -392,45

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 38.852,37

PROVVISTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

Arch. Ines Marasso (firmato digitalmente) Geom. Pietro Marcenaro (firmato
digitalmente)

Bozzo Impianti s.r.l. (firmato digitalmente)

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023 Pag. 10
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Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Impianto climatizzazione

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 04/12/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

77 PR.E05.D10.030 Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 dim
240x190x90mm.

Lib. 1 Mis. N. 703 cad 75,00 18,52 1.389,00

78 PR.C14.A10.145 Coppelle di lana di roccia, sp 50 mm,  per tubi Ø 100 mm

Lib. 1 Mis. N. 721 m 38,00 9,78 371,64

TOTALE PROVVISTE 1.760,64

Per ribasso d'asta -1,000% su euro 1.760,64 -17,61

TOTALE NETTO PROVVISTE 1.743,03

TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE 40.595,40

TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE 175.123,77

TOTALE COMPLESSIVO 215.719,17

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

Arch. Ines Marasso (firmato digitalmente) Geom. Pietro Marcenaro (firmato
digitalmente)

Bozzo Impianti s.r.l. (firmato digitalmente)

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023 Pag. 11



Comune di GENOVA - Direzione Lavori Pubblici 

Lavori di: "ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MOLASSANA 71" 

Impresa BOZZO IMPIANTI SRL 

Ribasso d’asta del 1,00% 

Elenco Nuovi Prezzi Variante N.1 

 

ART. DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 

NPV001 

Sistema di regolazione e telegestione per impianti di riscaldamento costituito da una postazione centrale 
di controllo del PC, stampante, modem per l'invio e la ricezione dei dati e da un apposito software di 
gestione. Ogni postazione remota costituita da uno o più regolatori a microprocessore stand-alone con 
display a quattro tasti operativi, da un modem periferico e dalle sonde; il tutto alloggiato in apposito 
quadro realizzato secondo le vigenti normative posto nei pressi del Q.E. principale. Il regolatore 
contenente in memoria tutti i programmi di regolazione e controllo delle apparecchiature è in grado di 
essere interrogato e programmato direttamente dalla centrale. Tutti i dati richiesti dall'operatore, dopo 
accesso mediante password, sono visualizzati su display a cristalli liquidi. In caso di interruzione della 
comunicazione tra la postazione principale e quella remota il terminale d'interfaccia conserva in 
memoria i dati di programmazione e continua a funzionare. Il sistema di regolazione sopra esposto 
comprende tutti i cavidotti ed i corrugati necessari al passaggio dei cavi delle sonde, quota parte della 
linea telefonica, e l'alimentazione elettrica. Sono esclusi il PC e la stampante della postazione principale, 
i quadri di potenza, i collegamenti sulla regolazione meccanica, le valvole ed i servomotori, 
contabilizzatori di calore ed il costo del software, ecc.: DERIVATO DA PREZZIARIO DEI  

cad 5.575,44 

NPV002 

Ventilconvettore a parete alta con ventilatore tangenziale in materiale plastico con supporto in gomma, 
mobile in ABS, batteria con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di 
mandrinatura meccanica, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in 
polipropilene, alimentazione del motore elettrico 230 V-1-50 Hz in classe B con condensatore sempre 
inserito, comprensivo di eventuale telecomando o scheda di rete, potenzialità termica per impianto a 
due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, 
potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria 
entrante a 27 °C: resa frigorifera 3,76 kW, resa termica 4,28 kW con motore Brushless DERIVATO DA 
PREZZIARIO DEI 

cad 1.126,06 

NPV003 

Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e 
motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a 
pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie 
pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con 
condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con 
commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di 
raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; 
potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, 
DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua 
entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.:resa frigorifera 9,51 kW, resa termica 10,71 
kW con motore Brushless DERIVATO DA PREZZIARIO DEI 

cad 2.200,06 

NPV004-
PR.C05.A05.050 

Tubi multistrato reticolati per acqua potabile Ø esterno 63 mm non coibentato spessore 4,5 mm m 33,24 

NPV005-
PR.C05.A05.045 

Tubi multistrato reticolati per acqua potabile Ø esterno 50 mm non coibentato spessore 4 mm m 24,14 

NPV006-
PR.C05.A05.040 

Tubi multistrato reticolati per acqua potabile Ø esterno 40 mm non coibentato spessore 3,5 mm m 16,53 

NPV007-
PR.C05.A10.020 

Tubi multistrato coibentato reticolato per impianti di condizionamento Ø est.32 mm coibentato m 8,64 

NPV008 
F.e P.O. collettore  di distribuzione per acqua fredda sanitaria con rubinetti di arresto singoli( manopola 
blu) , 12 DERIVAZIONI, ingresso 3/4" uscita  per tubo multistrato d= 16 mm   comprensivo  allacci alle 

diramazioni: Collettori per riscaldamento posti ai piani 

cad 607,72 

 



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA

MOGE 21135

LAVORI Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Scala di Emergenza

DITTA BRANDI CARPENTERIA SAS PIAZZA BATTAGLINI TOSA 16029 TORRIGLIA GENOVA

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

ARCH. INES MARASSO GEOM. PIETRO MARCENARO BRANDI CARPENTERIA SAS

GENOVA , 12/01/2024



Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Scala di Emergenza

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Scala di Emergenza

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

STATO DI AVANZAMENTO N.1 dei lavori a
tutto il 17-10-2023
LAVORI A MISURA

1 20.A37.A20.010 Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali, tiranti,
puntoni e simili, a disegno standard escluse costruzioni curve
o particolarmente complesse, con giunzioni saldate e/o
imbullonate, compresa zincatura a caldo di tutti gli elementi.

Lib. 1 Mis. N. 1 Kg 14.465,31 7,46 107.911,21

2 PR.A05.A70.020 Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con
profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq.

Lib. 1 Mis. N. 2 Kg 2.200,00 4,11 9.042,00

3 PR.A05.A80.010 Gradini di grigliato di acciaio zincato a caldo, tipo standard,
con bordo antistante rompivisuale lunghezza da 120 a 300
cm con pedata da 30 cm

Lib. 1 Mis. N. 3 Kg 4.550,00 3,42 15.561,00

4 20.A37.A20.020 Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture
di completamento - gradini in grigliato metallico di lunghezze
fino a m 1,20.

Lib. 1 Mis. N. 4 cad 144,00 10,79 1.553,76

5 20.A37.A20.030 Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture
di completamento - grigliati metallici per pianerottoli e/o
camminamenti pedonali.

Lib. 1 Mis. N. 5 m² 41,00 12,29 503,89

6 NPV001 Realizzazione elementi di fissaggio e controventatura
struttura scala di emergenza, per stabilizzazione alle
oscillazioni della stessa

Lib. 1 Mis. N. 7 corpo 1,0000 1.788,00 1.788,00

7 NPV002 Opere aggiuntive per il raccordo a tutti i piani tra pianerottoli
scala e porte ascensore e con le murature perimetrali
dell’edificio

Lib. 1 Mis. N. 8 corpo 1,0000 3.795,00 3.795,00

TOTALE LAVORI A MISURA 140.154,86

Per ribasso d'asta -10,500% su euro 140.154,86 -14.716,26

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

ARCH. INES MARASSO GEOM. PIETRO MARCENARO BRANDI CARPENTERIA SAS
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Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Scala di Emergenza

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Scala di Emergenza

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 125.438,60

SICUREZZA

8 NP.SIC.05 Stima costi sicurezza SCALA EMERGENZA

Lib. 1 Mis. N. 6 cadaun
o

5.000,00 1,00 5.000,00

TOTALE SICUREZZA 5.000,00

TOTALE NETTO SICUREZZA 5.000,00

TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE 130.438,60

TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE 0,00

CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA 130.438,60

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

ARCH. INES MARASSO GEOM. PIETRO MARCENARO BRANDI CARPENTERIA SAS
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Comune di GENOVA - Direzione Lavori Pubblici 

Lavori di: "ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MOLASSANA 71" 

Impresa BRANDI CARPENTERIA SAS 

Ribasso d’asta del 10,50% 

Elenco Nuovi Prezzi Variante N.1 

 

ART. DESCRIZIONE U.m. 
PREZZO 

UNITARIO 
 

NPV001 

Realizzazione elementi di fissaggio e controventatura struttura scala di 
emergenza, per stabilizzazione alle oscillazioni della stessa A c. 1.788,00  

NPV002 
Opere aggiuntive per il raccordo a tutti i piani tra pianerottoli scala e porte 
ascensore e con le murature perimetrali dell’edificio 

A c. 3.795,00  

 



COMUNE DI GENOVA

SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA

MOGE 21135

LAVORI Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Castello Ascensore

DITTA C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. SaS - Via Alla Costa n. 28, Vado Ligure (SV)

CONTRATTO Visto il CONTRATTO REP. 1660/2023 DEL 12/09/20023 col quale fu affidata alla predetta
Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro
72.912,00 al netto del ribasso d'asta del 11,000%

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

ARCH. INES MARASSO GEOM. PIETRO MARCENARO C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. SaS

GENOVA , 12/01/2024



Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Castello Ascensore

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023 

Lavori urgenti di adeguamento dell’edificio sito in Via Molassana 71
Castello Ascensore

REGISTRO DI CONTABILITA' DEI LAVORI A TUTTO IL 17/10/2023 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

STATO DI AVANZAMENTO N.1 dei lavori a
tutto il 17-10-2023
LAVORI A MISURA

1 NP.ASC.02 F.p.O. castelletto portante, per ascensore per passeggeri
KONE MonoSpace 500 DX, tamponato in vetro stratificato
bronzato con verniciatura RAL a scelta.Fornitura e posa in
opera di una travatura metallica da posare in testata vano
corsa per il fissaggio dei ganci di sollevamento. Fornitura
disegni tecnici per esecuzione lavori. Fornitura calcoli della
struttura. Opere di ponteggiatura.

Lib. 1 Mis. N. 1 cadaun
o

1,00 80.800,00 80.800,00

2 NPV001 Realizzazione di pensiline in metallo e vetro, per protezione
porte di accesso/sbarco dell'impianto ascensore,

Lib. 1 Mis. N. 3 cad 5,00 360,00 1.800,00

TOTALE LAVORI A MISURA 82.600,00

Per ribasso d'asta -11,000% su euro 82.600,00 -9.086,00

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 73.514,00

SICUREZZA

3 NP.SIC.03 Stima costi sicurezza ASCENSORE

Lib. 1 Mis. N. 2 cadaun
o

1.000,00 1,00 1.000,00

TOTALE SICUREZZA 1.000,00

TOTALE NETTO SICUREZZA 1.000,00

TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE 74.514,00

TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE 0,00

CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA 74.514,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

ARCH. INES MARASSO GEOM. PIETRO MARCENARO C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. SaS

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023 Pag. 1



Comune di GENOVA - Direzione Lavori Pubblici 

Lavori di: "ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MOLASSANA 71" 

Impresa C.L.L. di Macrì Giuseppe & C. SaS - Via Alla Costa n. 28, Vado Ligure (SV) 

Ribasso d’asta del 11,00% 

Elenco Nuovi Prezzi Variante N.1 

 

ART. DESCRIZIONE U.m. 
PREZZO 

UNITARIO 
 

NPV001 

Realizzazione di pensiline in metallo e vetro, per protezione porte di 
accesso/sbarco dell'impianto ascensore Cad 360,00  

     

 
















































	



