
COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Riqualificazione Urbana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 159

ADOTTATO IL 14/02/2024

 ESECUTIVO DAL  14/02/2024

OGGETTO: PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA E  RESILIENZA (PNRR)  –  MISSIONE  5  -
COMPONENTE  2  -  INVESTIMENTO  2.3  -  PROGRAMMA  INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE
PNRR  –  M5.  C2.  I2.3  PROGRAMMA  INNOVATIVO  DELLA  QUALITÀ
DELL’ABITARE  (PINQUA-PROGETTO  PILOTA-  PROPOSTA  ID  500)
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE – ID 2341
APPROVAZIONE  DI  MODIFICHE  CONTRATTUALI  RESESI  NECESSARI  A
PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE
CUP B37H21000860001 - MOGE 20739 – CIG 95319562EE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del RUP Ing. Claudia Bilello nominato con atto datoriale prot. n.0237995.I 20/06/2022.

Premesso che:

• con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il  “Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia
residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la
coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione,
senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea,
secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

• con  Regolamento  n.  241/2021  del  12/02/2021  del  Parlamento  Europeo,  l’Unione  Europea
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istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

• l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata
la valutazione del PNRR italiano;

• con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR);

• la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e
riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle
risorse su base semestrale;

• con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

• il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  alla  Misura  5  Componente  2  Investimento  2.3
Programma Innovativo  per  la  Qualità  dell’Abitare,  prevede  di  “realizzare  nuove  strutture  di
edilizia  residenziale  pubblica  e  riqualificare  le  aree  degradate,  con  particolare  attenzione
all’innovazione verde e alla sostenibilità”;

• con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

• con il  successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;

• l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

• con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate
leamministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

• con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

• con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con
l'indicazione dei relativi  importi  totali,  suddivisi  per progetti  in  essere,  nuovi  progetti  e quota
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

• con Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  2021/88 del  del  13/04/2021 è  stata  approvata  la
partecipazione  del  Comune  di  Genova  al  “Programma Innovativo  Nazionale  per  la  Qualità
dell’Abitare” (PINQuA) ex L. 160/2019 art. 1 c. 437 e seguenti, con la Proposta “PILOTA” di
rigenerazione denominata “Carrugi” e dei relativi progetti definitivi, tra cui quello dell’intervento in
oggetto;

• con il  Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre
2021 registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 2428 il 22 ottobre 2021 nonché dalla Corte
dei Conti, con osservazioni, al n. 2898 il 3 novembre 2021 sono stati approvati degli elenchi
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degli interventi ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;

• con  Decreti  Direttoriali  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  M.INF.
EDIL.REGISTRO  UFFICIALE.U.17524  del  29/12/2021  (Progetto  Pilota  –  ID  500)  e  M.INF.
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e
Progetto Centro Storico – ID 77) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento
delle  proposte  ritenute  conformi  agli  obiettivi  del  Programma  per  ciascuno  dei  Soggetti
beneficiari  PINQuA ed  è  stato  approvato  lo  schema  di  convenzione  MIMS  –  SOGGETTO
BENEFICIARIO PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

• con  successive  comunicazioni  da  parte  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità
Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine
del rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

• con  il  Decreto  Direttoriale  M.INF.  EDIL.REGISTRO  UFFICIALE.U.4984  del  31/03/2022  del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata approvata la Convenzione tra
MIMS e Soggetto Beneficiario PINQuA relativa alla proposta ID 500 “Progetto Pilota”, di cui fa
parte l’intervento oggetto della presente provvedimento;

• la Convenzione, in particolare, prevede alcuni obblighi e adempimenti vari a carico del Soggetto
Beneficiario (Comune di Genova) a partire dell’erogazione dell’acconto pari al 10% dell’importo
ammesso a finanziamento fino al termine di ultimazione delle azioni della proposta fissata al
31/03/2026.

Premesso altresì che:

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato il
Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2023-2024,  nel  quale  è  inserito,  all’annualità
2022,  l’intervento  “Piazza di  Sarzano ed aree limitrofe:  riqualificazione -  PNRR M5C2-2.3 –
PINQUA PROGETTO PILOTA - Int. 1” MOGE 20739 - CUP B37H21000860001, per l’importo
complessivo di euro 3.600.000,01;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-60  adottata  il  10/05/2022,  esecutiva  dal
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti
progetti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:

i. ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 804 del
20/01/2022;

ii. ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 804
del 20/01/2022;

iii. ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n.
17524 del 29/12/2021;

• con il medesimo provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere
sui fondi del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024; 

• successiva Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78 adottata il  06/07/2022, esecutiva
dal 11/07/2022, si è provveduto ad impegnare la quota parte di cofinanziamento Comunale per
tutti gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare e, in particolare,
Euro 14.689,20 a valere sullo specifico intervento oggetto del presente provvedimento;

• con Determinazione Dirigenziale N. 2022-212.2.0.-50, in data 07/12/2022, della Direzione Lavori
Pubblici  -  Settore  Riqualificazione  Urbana,  della  quale  si  richiamano  i  contenuti  di  parte
narrativa, sono stati approvati il progetto esecutivo dell’intervento, i lavori e le relative modalità
gara;
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• con il medesimo provvedimento sopracitato, è stato approvato il Quadro Economico, allegato
parte integrante della presente, così suddiviso:

L’importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 2.849.000,00 iva esclusa di cui:

a) € 2.554.385,98 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso d’asta

b) € 200.000,00 per opere in economia, non soggette a ribasso d’asta

c) € 94.614,02 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

• con  il  sopra  citato  provvedimento  si  è  stabilito  di  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  in
argomento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.
120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, senza previa pubblicazione di
bando,  alla  quale  sono  stati  invitati,  nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti,  trenta operatori economici, individuate sulla base dello specifico albo informatico
tenuto dal Comune di Genova;

• con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Settore  Riqualificazione
Urbana n. 2023-212.2.0.-3 adottata in data 21 febbraio 2023 ed esecutiva dal 21 febbraio 2023 il
Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all'Impresa EDILGE Costruzioni
S.R.L. per il ribasso percentuale offerto, pari al 22,522% , sull’elenco prezzi posto a base di
gara;

• l’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a EURO
2.273.701,19, comprensivo di Euro 65.418,94 per oneri per la sicurezza già predeterminati e
non soggetti a ribasso ed Euro 29.195,08 (ventinovemilacentonovantacinque/08) per oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza COVID, applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di
emergenza sanitaria, già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 per opere
in economia, il tutto oltre I.V.A.;

• detto contratto è stipulato interamente “a misura”, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi
integrante il progetto con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituiscono l’elenco
dei prezzi unitari contrattuali;

• i lavori sono stati consegnati anticipatamente dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del
Responsabile  del  Procedimento,  prima  della  stipula  del  contratto,  ricorrendo  i  presupposti
dell’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del Codice . Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in
appalto è fissato in giorni 900 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna  lavori  anticipata,  ossia  16  marzo  2023,  come  da  verbale  n.  prot.
16/03/2023.0000573.I, cosicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 1 settembre
2025;

• con l’Impresa EDILGE Costruzioni S.R.L., è stato stipulato il contratto a Repertorio REP N.214
0000660/2023.

Considerato che:

• durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini della conservazione dei beni vincolati e con la
approvazione della competente Soprintendenza, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni a
misura in aggiunta o in diminuzione rispetto a quelle a contratto;

• a causa della ampiezza dell’intervento e della presenza di una pluralità di situazioni che hanno
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evidenziato  il  carente  stato  manutentivo  dei  manufatti,  è  emersa  la  necessità  di  eseguire
lavorazioni non previste nel progetto originario posto a base di gara, come di seguito elencate :

1) Modifiche al sottofondo e alle pavimentazioni stradali previste per maggiore tutela dei beni e
delle proprietà altrui in Vico Sotto le Murette e Scalinata Sant’Antonio;

2) Restauro del parapetto dei “Lavatoi del Barabino” ;

3) Modifiche alla pavimentazione stradale della sede carrabile di Via Ravasco da Via del Colle fino
a Piazza Carignano;

4) Modifiche agli interventi previsti nella rampa “Scalinata Santa” e in Vico chiuso San Salvatore;

5) Modifiche alla pavimentazione del Belvedere di Via del Colle e delle rampe verso i Giardini
Baltimora;

6) Lavorazioni integrative in modifica al progetto di restauro delle Mura del Barbarossa;

• per le modifiche sopra elencate, sono stati  redatti  e sottoscritti  n.4 verbali di concordamento
nuovi prezzi (NP14/06/2023.0001332.I,  NP 08/09/2023.0002016.I,  NP 06/11/2023.  0002453.I,
NP 09/01/2024.0000029.I);

• da parte dell’Ufficio Direzione lavori sono state realizzate le presenti tavole grafiche integrative
del Progetto Esecutivo, che vengono allegate al presente provvedimento: (T03 var-EAr - T05a
var-EAr - T05b var-EAr-E-Rs T09);

• sono stati acquisite le conferme di Autorizzazione da parte della Soprintendenza, secondo gli
interventi  di  cui  sopra,  che  vengono  allegate  al  presente  provvedimento  (prot.11323  del
13/07/2023), (prot 17910 del 03/11/2023), (prot.1006 del 18/01/2024);

• in relazione a quanto sopra è stata redatta dal Direttore dei lavori perizia di variante prot. NP
24/01/2024.0000127.I , allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

• in  data  09/02/2024  l’impresa  appaltatrice  EDILGE Costruzioni  S.R.L,  ha  sottoscritto  atto  di
sottomissione (prot.NP09/02/2024.0000307.I) , allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, con il quale l’appaltatore si è obbligato ad eseguire i lavori , come sopra descritti, alle
stesse condizioni ed importo di cui al contratto originario e senza tempi aggiuntivi,  per cui il
termine ultimo per l’esecuzione dei lavori rimane fissato al 01/09/2025;

• gli allegati all’atto di sottomissione (prot.NP09/02/2024.0000307.I) sono i seguenti:
i. T03 var-EAr
ii. T05a var-EAr 
iii. T05b var-EAr 
iv. E-Rs T09 
v. Computo metrico estimativo di perizia
vi. Elenco prezzi di perizia
vii.Quadro comparativo di perizia
viii.Concordamento n. 32 nuovi prezzi e relative analisi nuovi prezzi:

1. Verbale N.1 di concordamento nuovi prezzi (prot. NP 14/06/2023.0001332.I): n.3 nuovi prezzi
– PR.A04.A10.011.NPE, 20.A66.C10.021.NPE

2. Verbale N.2 di concordamento nuovi prezzi (prot. NP 08/09/2023.0002016.I): n.2 nuovi prezzi
- NP04 e NP05 

3. Verbale N.3 di concordamento nuovi prezzi (prot. NP 06/11/2023.0002453.I): n.2 nuovi prezzi
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– NPR01 e NPR02 
4. Verbale  N.4  di  concordamento  nuovi  prezzi  (prot.  NP 09/01/2024.0000029.I):  n.25  nuovi

prezzi 

• l’incidenza  economica  delle  lavorazioni,  in  variante  in  aumento  o  diminuzione  rispetto  alle
quantità  previste  in  contratto,  è  stata  valutata  in  base  ai  prezzi  unitari  di  cui  agli  elenchi
contrattuali e con l’introduzione di 32 nuovi prezzi, come da elenco prezzi allegati alla perizia e
computata da parte dell’Ufficio Direzione lavori secondo computo metrico allegato;

• incremento e la riduzione delle lavorazioni a misura si compensano quasi interamente portando
ad avere una diminuzione dell’importo contrattuale di Euro 1.816,95 (-0,08%).

Vista l’irrisoria differenza rispetto al valore dell’appalto si ritiene opportuno non variare l’importo
contrattuale ma trasferire Euro 1.816,95 nelle  economie non soggette a ribasso,  il  cui  utilizzo
potrebbe rivelarsi necessario nel corso dei lavori.

Considerato altresì che:

• le  opere  in  variante  sono  frutto,  alcune  di  modifiche  migliorative,  ed  altre  di  circostanze
impreviste ed imprevedibili;

• le opere in aggiunta ed in diminuzione non mutano la natura generale del contratto;

• il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all’articolo 35 del Dlgs 50/2016 ed al 15%
del valore iniziale del contratto;

• il  ricorso a modifiche in  corso d’opera è consentito  nei  limiti  stabiliti  dall’art.  106 del  D.Lgs.
50/2016 ed è stato, altresì, esplicitamente previsto nel capitolato speciale d’appalto, all’art. 12,
che recita, tra le altre cose: “Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Dlgs 50/2016 la soglia
per le modifiche contrattuali  non sostanziali,  ai  sensi del comma 4 del medesimo art.106,  è
stabilita nel 20% dell’importo a contratto”.

Preso atto che:

• le lavorazioni in modifica, così come descritte,  rientrano nelle casistiche previste dall’articolo
106, comma 1, lettera e) e lettera c) del D.lgs. n. 50/2016;

• resta invariato l’importo del contratto rientrando dunque nel nel quinto dell’importo del contratto
di cui all’art. 106, comma 12, del D.lgs.n. 50/2016 e dunque la stazione appaltante può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

• in  data  09/02/2024  l’impresa  appaltatrice  EDILGE Costruzioni  S.R.L,  ha  sottoscritto  atto  di
sottomissione (prot.NP09/02/2024.0000307.I), allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, con il quale l’appaltatore si è obbligato ad eseguire i lavori , come sopra descritti,alle
stesse condizioni ed importo di  cui  al  contratto originario e senza tempi aggiuntivi  per cui  il
termine ultimo per l’esecuzione dei lavori rimane fissato al 01/09/2025;

• l’importo contrattuale rimane invariato in euro 2.273.701,19, comprensivo di Euro 65.418,94 per
oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 29.195,08 per oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza COVID, applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di
emergenza sanitaria, già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 201.816,02 per opere
in economia, il tutto oltre I.V.A 10%.
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Dato atto che:

• il nuovo quadro economico dell’appalto, ai punti precedenti viene a configurarsi come allegato
parte integrante del presente atto;

• il presente provvedimento non comporta maggiore spesa.

Dato atto altresì che:

• l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Ing.  Claudia  Bilello,  responsabile  del
procedimento,che attesta la  regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per  quanto di
competenza,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  d.lgs.  267/2000  e  che  provvederà  a  tutti  gli  atti
necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

• il  presente provvedimento non comporta oneri  finanziari  e  conseguentemente non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
previsto dal D.lgs. 267/2000.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi
dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000.

Visti:

• il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

• gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

• gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;

• l’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, con
vertito in L. n. 108/2021;

• gli artt. 107, 147 bis, comma 1, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;

• gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

• il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;

• l’art.  5  c.  11  Decreto  del  Ministero  dell’Interno n.  14  del  16/01/2018  (Regolamento  recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici,  del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali)

• l’art.  52 c.  1 lett.  a)  del  D.lgs.  77/2021 del  31/05/2021 (Governance del  Piano nazionale di
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione e snellimento delle procedure);

• il  D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

• il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34
e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i
documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.
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• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.;

• il  Provvedimento del Sindaco n. 2023-111 in data 05/04/2023 per il  conferimento di incarichi
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo
all’Ing. Chiara Vacca.

_____   

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la perizia di variante di cui all’art. 106, comma 1,
lettera a) e lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, per le lavorazioni necessarie a risolvere aspetti
verificatisi  in  corso  d’opera  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale  e/o  finalizzate  al
miglioramento dell’opera, nell’ambito dei Lavori “PNRR – M5. C2. I2.3 Programma Innovativo
della  Qualità  dell’Abitare  (PINQUAPROGETTO  PILOTA-  PROPOSTA  ID  500)
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE – ID 2341”, come descritto
in parte narrative;

2. di  approvare  i  contenuti  dell’atto  di  sottomissione  sottoscritto  in  data  09/02/2024  l’impresa
appaltatrice  EDILGE Costruzioni  S.R.L,  (prot.NP09/02/2024.0000307.I),  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante, con il  quale l’appaltatore si  è obbligato ad eseguire i
lavori, come sopra descritti, alle stesse condizioni e importo di cui al contratto originario e senza
tempi aggiuntivi per cui il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori rimane fissato al 01/09/2025;

3. di dare atto che l’importo contrattuale di euro 2.273.701,19 oltre IVA 10% resta invariato; 
4. di approvare n. 32 nuovi prezzi per le modifiche sopra elencate, relative alle lavorazioni non

previste o variate, accettati dall’impresa EDILGE S.r.l. tramite i verbali di concordamento:

- NP14/06/2023.0001332.I (3 nuovi prezzi)

- NP 08/09/2023.0002016.I (2 nuovi prezzi)

- NP 06/11/2023. 0002453.I (2 nuovi prezzi)

- NP 09/01/2024.0000029.I (25 nuovi prezzi)

5. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito dei lavori in variante di cui al presente
provvedimento, a parità di spesa; 

6. di  approvare  gli  elaborati  tecnici  della  relazione  tecnico  illustrativa  del  Direttore  dei
Lavori,elencati  in  premessa,  allegati  anch’essi  quale  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito
istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli
articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito” Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente 

Ing. Chiara Vacca

Firma per delega
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Il Dirigente Attuazione Opere Pubbliche

Arch. Emanuela Torti

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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QUADRO ECONOMICO DI GARA 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - 
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE 

PNRR – M5. C2. I2.3 Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQUA-PROGETTO PILOTA- PROPOSTA ID 
500) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE – ID 2341 

APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI RESESI NECESSARI A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE 

CUP B37H21000860001 - MOGE 20739 – CIG 95319562EE 



NUOVO QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - 
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE 

PNRR – M5. C2. I2.3 Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQUA-PROGETTO PILOTA- PROPOSTA ID 
500) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE – ID 2341 

APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI RESESI NECESSARI A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE 

CUP B37H21000860001 - MOGE 20739 – CIG 95319562EE 

 

A.1 LAVORI A MISURA
VARIANTE Q.E. DI VARIANTE

Opere Edili

A.1.1 Apprestamenti - Ponteggiature e simili € 63.438,10 € 8.222,93 € 71.661,03

A.1.2 Demolizioni - Rimozioni - Smontaggi - Puliture € 35.024,75 € 2.403,50 € 37.428,25

A.1.3 Scavi - Riempimenti € 29.819,97 -€ 1.913,20 € 27.906,77

A.1.4 Trasporti - Trasporti a discarica - Oneri - Analisi € 201.324,71 -€ 68.380,40 € 132.944,31

A.1.5 Massetti - Opere in CLS CA - Consolidamenti € 24.816,32 € 12.428,59 € 37.244,91

A.1.6 Opere stradali - Fognature € 193.122,99 € 58.973,74 € 252.096,73

A.1.7 Sottofondi - Pavimentazioni - Opere in pietra € 1.409.285,07 -€ 41.483,24 € 1.367.801,83

A.1.8 Opere del verde - Arredo urbano € 259.131,38 € 3.112,98 € 262.244,36

A.1.9 Opere varie - Recupero e conservazione - Finiture € 18.801,24 € 0,00 € 18.801,24

Totale Opere Edili € 2.234.764,53 -€ 26.635,10 € 2.208.129,43

Impianti

A.1.10 Impianti elettrici e speciali € 68.011,70 € 0,00 € 68.011,70

Totale Impianti € 68.011,70 € 0,00 € 68.011,70

Restauro

A.1.10 Opere di Restauro € 251.609,75 € 24.289,98 € 275.899,73

Totale opere di restauro € 251.609,75 € 24.289,98 € 275.899,73

Totale importo lavori € 2.554.385,98 -€ 2.345,12 € 2.552.040,86

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 65.418,94 € 0,00 € 65.418,94

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Costi Covid) € 29.195,08 € 0,00 € 29.195,08

Totale Sicurezza € 94.614,02 € 0,00 € 94.614,02

A.4 Lavori in economia

Totale lavori in economia € 200.000,00 € 1.816,95 € 201.816,95

€ 2.849.000,00 -€ 528,17 € 2.848.471,83

-€ 575.298,81 € 528,17 -€ 574.770,64

€ 2.273.701,19 € 0,00 € 2.273.701,19

Variazione di gara -22,522%

IMPORTO NETTO LAVORI
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Totale  (A.1+…...+A.4)



 

B
Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

B.4 Imprevisti € 199.950,64 € 0,00 € 199.950,64

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)

Quota al 2% su euro 0,00 € 0,00

Quota al 1,60% su euro 2.849.000,00 € 45.584,00

Totale € 45.584,00 € 0,00 € 45.584,00

B.7
Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese  per la copertura dei 
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione € 0,00

€ 0,00
€ 0,00

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, di verif ica e validazione, coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione, progettazione esecutiva opere di restauro - di cui euro 16.156,30, già 
impegnati con D.D. 2022-212.2.0.-14 -, Direzione Lavori e Direzioni Operative o 
specialistiche.

€ 121.002,02

€ 0,00

€ 121.002,02

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verif iche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici. € 3.732,59

€ 0,00
€ 3.732,59

B.12
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione lavori) e oneri 
diretti e indiretti (min 6% max 8%) € 0,00

€ 0,00
€ 0,00

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale

B.14 Somme a disposizione (iva compresa) € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 390.269,25 € 0,00 € 390.269,25

C I.V.A. € €

C.1.1 I.V.A. su Lavori 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.1.2 I.V.A. su Lavori 10% € 227.370,12 € 0,00 € 227.370,12

C.1.3 I.V.A. su Lavori 4% € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (escluso incentivo B.6) 22% € 75.830,76 € 0,00 € 75.830,76

€ 303.200,87 € 0,00 € 303.200,87

€ 2.967.171,32 € 0,00 € 2.967.171,32

€ 632.828,69 € 0,00 € 632.828,69

€ 3.600.000,01 € 0,00 € 3.600.000,01

ECONOMIE DI GARA 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE PNRR – PINQUA PROGETTO PILOTA - PROPOSTA ID 500  

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE. Intervento - ID 2341 

CUP B37H21000860001 - MOGE 20739 - CIG 95319562EE 

 

APPROVAZIONE DELL’INCREMENTO DI LAVORAZIONI A MISURA E 

DELLO STRALCIO DI LAVORAZIONI DA NON ESEGUIRSI E DEI NUOVI 

PREZZI RESESI NECESSARI A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE 

 

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 

 

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. 2022-212.2.0.-50 del 13/12/2022. 

VERBALE DI GARA: Cronologico n. 27 in data 18 gennaio 2023 

AGGIUDICAZIONE: N. 2023-212.2.0.-3 del 21/02/2023 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 2.849.000,00 di cui Euro  Euro 94.614,02 per oneri per la 

sicurezza, Euro 200.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A 

RIBASSO D’ASTA: 22,522% 

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 2.273.701,19 comprensivo di Euro 94.614,02 per oneri sicurezza, Euro 

200.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A 

IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE: EDILGE COSTRUZIONI S.R.L con sede in Via Albisola n.33 

–16162 (GE),  

Partita IVA 03513960108 - edilgecostruzioni@pec.emeraservice.it 

CONTRATTO: REP N.214 26/04//2023 

− Con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Riqualificazione Urbana n. 2022-

212.2.0.-50 adottata il 7 dicembre 2022 ed esecutiva dal 13 dicembre 2022, l'Amministrazione Comunale ha 

stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett.c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito Codice dei contratti pubblici o Codice, al conferimento 

in appalto dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe per un importo complessivo a base di gara, da 

contabilizzare “a misura”, di Euro 2.849.000,00 (duemilioniottocentoquarantanovemila/00) comprensivo di 

Euro 65.418,94 (sessantacinquemilaquattrocentodiciotto/94) per oneri per la sicurezza già predeterminati  
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e non soggetti a ribasso ed Euro 29.195,08 (ventinovemilacentonovantacinque/08) per oneri per l'attuazione 

dei piani di sicurezza COVID, applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza sanitaria, già 

predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per opere in economia, il tutto 

oltre I.V.A.; 

− Per l’esecuzione dei lavori è richiesta la qualifica nella categoria prevalente OG2 classifica IV-bis pari al 

100% 

− La procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel verbale Cronologico n. 27 in data 18 gennaio 

2023 

− Con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Riqualificazione Urbana n. 

2023-212.2.0.-3 adottata in data 21 febbraio 2023 ed esecutiva dal 21 febbraio 2023 il Comune ha 

aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all'Impresa EDILGE Costruzioni S.R.L. per il ribasso 

percentuale offerto, pari al 22,522% (ventidue/522 per cento), sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

− L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a EURO 

2.273.701,19 (duemilioniduecentosettantatremilasettecentouno/19), comprensivo di Euro 65.418,94 

(sessantacinquemilaquattrocentodiciotto/94)  per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a 

ribasso ed Euro 29.195,08 (ventinovemilacentonovantacinque/08)  per oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza COVID, applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di emergenza sanitaria, già 

predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per opere in economia, il tutto 

oltre I.V.A.; 

− Il contratto è stipulato interamente “a misura”, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il 

progetto con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. 

− I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti 

nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, 

per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali 

vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con l’applicazione del 

ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 

− L’impresa EDILGE Costruzioni S.R.L. risulta essere iscritta alla White List della prefettura di Genova, 

attualmente in fase di rinnovo 

− I lavori sono stati consegnati anticipatamente dal Direttore dei Lavori come da verbale n. prot. 

16/03/2023.0000573.I, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, Il tempo utile per ultimare 

tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 900 (novecento) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data 

del verbale di consegna lavori anticipata, ossia 16 marzo 2023, , cosicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà 

avvenire entro il 1 settembre 2025 

− Con l’Impresa EDILGE Costruzioni S.R.L., è stato stipulato il contratto a Repertorio REP N.214 del 

26/04/2023; 



 
 

 

 

 |Comune di Genova |Direzione Lavori Pubblici| 

  | Riqualificazione Urbana | 

 | Via di Francia, 1 - 16149 Genova |19 piano| 

          | Email: direzionelavoripubblici@comune.genova.it | 

          | Email RU: riqualificazioneurbana@comune.genova.it | 

 

 

Durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini della conservazione dei beni vincolati e con la approvazione della 

competente Soprintendenza, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni a misura in aggiunta o in diminuzione, non 

previste nel progetto originario posto a base di gara, come di seguito sinteticamente descritte: 

1) Modifiche al sottofondo e alle pavimentazioni stradali previste per maggiore tutela dei beni e delle 

proprietà altrui in Vico Sotto le Murette e Scalinata Sant’Antonio 

2) Restauro del parapetto dei “Lavatoi del Barabino”  

3) Modifiche alla pavimentazione stradale della sede carrabile di Via Ravasco da Via del Colle fino a 

Piazza Carignano 

4) Modifiche agli interventi previsti nella rampa “Scalinata Santa” e in Vico chiuso San Salvatore 

5) Modifiche alla pavimentazione del Belvedere di Via del Colle e delle rampe verso i Giardini 

Baltimora. 

6) Lavorazioni integrative in modifica al progetto di restauro delle Mura del Barbarossa 

 

1) Modifiche al sottofondo e alle pavimentazioni stradali previste per maggiore tutela dei beni e 

delle proprietà in Vico Sotto le Murette e Scalinata Sant’Antonio. 

1.1 - Vico Sotto le Murette 

Durante i lavori si è riscontrato in Vico Sotto le Murette la generale problematica relativa a fenomeni di infiltrazione 

causa di degrado degli intonaci con formazione di muffe ed efflorescenze saline nei locali interrati contigui al vicolo. 

Per tale motivo l’ufficio Direzione Lavori, ha eseguito una serie di sopralluoghi e verbali testimoniali di stato in tutti 

i locali confinanti con la sede stradale, constatando che tali problematiche sono dovute specialmente alla presenza di 

murature contro terra per due piani al di sotto del percorso stradale senza la protezione di intercapedini. 

Tali testimoniali eseguiti alla presenza dei rispettivi proprietari o inquilini sono stati inviati ai rispettivi 

amministratori condominiali: 

 

Mura della Marina 1 (NP 21-07-2023-0001702.I) 

Mura della Marina 3-3A (NP 21-07-2023-0001705.I) 

Vico sotto le Murette 32U (NP 12-07-2023-0001633.I) 

Vico sotto le Murette 34U (NP 31-07-2023-0001782.I) 

Vico sotto le Murette 24 int1 (NP 03-07-2023-0001543.I) 

Vico sotto le Murette 24 int9 (NP 03-07-2023-0001544.I) 

Vico sotto le Murette 26 int1 (NP 12-07-2023-0001545.I) 

Vico sotto le Murette 26 int2 (NP 21-07-2023-0001706.I) 

Vico sotto le Murette 28-30N (NP 05-07-2023-0001580.I) 

Piazza di Sarzano 11-Via Mura della Marina 10R (NP 03-07-2023-0001541.I) 

Piazza di Sarzano 11 int2 -Via Mura della Marina 5int2 (NP 03-07-2023-0001542.I) 
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Piazza di Sarzano 11 int3 (NP 03-07-2023-0001539.I) 

Piazza di Sarzano 11 int4 (NP 03-07-2023-0001540.I) 

Scalinata delle Murette 2 (NP 12-07-2023-0001634.I) 

 

Nel vicolo sono presenti a scendere da Piazza di Sarzano sulla sinistra il Bene denominato “Unità immobiliari 

sottostanti l’Oratorio di S. Antonio Abate della Marina (Bene di Interesse Culturale art.10 comma3), dove è più 

evidente il fenomeno di degrado descritto. 

A progetto è attualmente prevista la rimozione del manto bituminoso presente e la sostituzione con pavimentazione 

lapidea, sicuramente più permeabile ma per la situazione riscontrata durante i testimoniali, si ritiene opportuno 

modificare il sistema di posa delle pavimentazioni, con la realizzazione di una fascia verso gli edifici, in cui creare 

una stratigrafia che possa garantire maggiore protezione da infiltrazioni verso i beni vincolati e le proprietà altrui. 

La stratigrafia di posa per il primo tratto in rampa di Vico Sotto le Murette, fino alla nuova griglia longitudinale, sarà 

la stessa proposta ed autorizzata nel progetto esecutivo, per la posa delle nuove pavimentazioni in materiale lapideo 

(riportata come Det.1 nell’elaborato grafico T05E-Ar) 

Lo strato di allettamento sopra il sottofondo, sarà realizzato con misto premiscelato anziché con sabbia, con 

stuccature dei materiali di pavimentazione con calce aerea.  

In una fascia di larghezza di circa un metro, verso gli 

edifici che presentano locali interrati, sarà inoltre 

realizzato un massetto a cui sarà applicato uno strato 

di malta elastica, ad impermeabilizzare il manufatto 

La pavimentazione di questa sorta di “marciapiedi”, 

sarà costituita in materiale lapideo, questa soluzione 

trova parziale giustificazione in una fotografia storica 

del vicolo nel 1935, in cui compare nella fascia più 

prossima agli edifici, una pavimentazione lapidea che 

permetteva una più comoda deambulazione, limitando 

l’acciottolato ad una zona più ristretta con funzione di 

scorrimento delle acque meteoriche. 

 

 

 

 

 

 

Vico Sotto le Murette 1935 (tratto da rivista municipale 

fasc.6 – Biblioteca civica Berio) 
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Si propone inoltre, la modifica puntuale dei punti di captazione delle acque meteoriche, con lo spostamento delle 

caditoie in ghisa preesistenti, verso la parte centrale del vicolo, al confine con il percorso in cordoli di arenaria 

interposto a mattoni, realizzato con il recupero dei basoli storici, quindi allontanandole dal fronte degli edifici. 

Si è rilevato infine che per sostituire i braccetti di collegamento al collettore esistente, si dovranno rimuovere e 

bonificare quelli esistenti che sono risultati essere in amianto a matrice compatta (piano di lavoro del Gruppo Egea 

Scarl del 12/09/2023) 

1.2 - Scalinata Sant’Antonio e raccordo con Piazza di Sarzano 

Il progetto autorizzato sulla piazza di Sarzano verso la scalinata di Sant’Antonio, prevede la realizzazione di un 

percorso in lastricato di arenaria, tagliando parte dell’asfalto albino esistente. 

Tale tracciato ad “elle”, si inserisce su un percorso esistente che va in direzione di Piazza di Santa Croce. 

A seguito dell’approvazione del progetto a base di gara, AMIU ha inserito verso la palazzata, in continuità con i 

parcheggi merci, uno stallo delimitato con segnaletica orizzontale per l’isola ecologica. 

Tale postazione interferisce con il nuovo percorso, rendendolo di fatto inutile. 

Si è quindi cercato di mantenere l’intento progettuale di valorizzare questa zona, liberando la parte verso gli edifici, 

e valorizzando lo spazio urbano al di sotto del bell’esemplare di bagolaro piantumato recentemente, creando una 

piazzetta con seduta sotto l’albero.  

Tale soluzione permette di ottimizzare maggiormente la vivibilità sulla direttrice della Piazza di Sarzano nel rispetto 

del “target” PNRR per gli interventi di riqualificazione urbana PINQuA. 

L’ufficio D.L., rispetto a queste modifiche ha redatto gli elaborati grafici ad integrare e sostituire  il progetto 

esecutivo: (T05a var-EAr - T05b var-EAr) 

Per tali modifiche si è ottenuta conferma di autorizzazione da parte della Soprintendenza  

(prot 17910 del 03/11/2023) 

 

 

2) Restauro del parapetto dei “Lavatoi del Barabino”  

Durante i lavori nei “Giardini Baltimora”, è emersa la seguente problematica circa lo stato manutentivo del 

parapetto lato esterno dei lavatoi del Barabino. 

Sui  lavatoi del Barabino, nel progetto esecutivonon era previsto  alcun intervento. 

Come è stato però riscontrato in corso d’opera, realizzando le pavimentazioni ad essi prospicenti,  essi presentano 

delle importanti fessurazioni sull’intonaco delle balaustre del timpano, costituenti il parapetto del sovrastante 

“Belvedere di Via del Colle”. 

Tali fessurazioni hanno un andamento pressoché simmetrico su entrambe le balaustre (con ogni probabilità ricostruite 

durante lo spostamento dei lavatoi negli anni ’70) e potrebbero, tra non molto, causare importanti distacchi 
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dell’intonaco superficiale con successivi dissesti strutturali della muratura sottostante, con pericolo per l’incolumità 

pubblica. 

Il monumento è sottoposto a vicolo ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 42/2004, e non è oggetto di intervento nell’ambito 

dei lavori in intestazione. 

Nella zona antistante e superiore al manufatto è attualmente previsto in appalto il solo rifacimento delle 

pavimentazioni ma, visto il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e la dovuta tutela al bene vincolato, si ritiene 

che l’intervento di messa in sicurezza e restauro dei lavatoi debba essere inserito nell’ambito dell’appalto. 

Considerando inoltre che, avendo terminato il resto delle lavorazioni previste nei Giardini Baltimora, l’area dovrebbe 

essere consegnata alla società Talent Garden Genova SrL, in virtù della Concessione esistente con il Comune di 

Genova, è necessario realizzare l’intervento in urgenza. 

Gli interventi previsti per il restauro degli intonaci distaccati saranno attuati secondo le seguenti fasi operative:  

a) Realizzazione di idonee recinzioni e formazioni di ponteggi, in linea con gli interventi di messa in sicurezza 

e protezione attuati all’interno dell’appalto. 

b) Analisi degli intonaci per valutarne la composizione e lo stato di conservazione, ai fini di individuare malte 

compatibili per il successivo ripristino.  

c) Rimozione manuale della vegetazione infestante radicata nell’intorno dell’area di intervento per permettere 

una più complessa valutazione dello stato di coesione degli intonaci di rivestimento. 

d) Pulitura mediante spazzole, a secco o con solventi, dei depositi superficiali vegetativi e delle macchie da 

colatura presenti nelle porzioni di balaustra sopra il timpano. 

e) Consolidamento degli intonaci superficiali decoesi mediante impregnazione con adeguati prodotti 

consolidanti. A seguire, riadesione dell’intonaco distaccato con iniezioni di malta applicata per micro 

foratura, con l’ausilio all’occorrenza di connettori tra lo strato di intonaco distaccato e il substrato coeso. 

Eventuali puntellamenti saranno da valutare successivamente al rilievo delle aree in distacco mediante 

battitura delle superfici.   

f) Stuccatura finale dei fori e delle micro fessurazioni e trattamento delle balaustre con uno strato di fondo e 

due riprese di tinta a base calce, previo adeguato campionamento in loco. La coloritura dovrà riprendere le 

tonalità già utilizzate per il trattamento degli elementi architettonici dei lavatoi (bugnato delle colonne, fregio, 

timpano) 

Per tali modifiche si è ottenuta conferma di autorizzazione da parte della Soprintendenza (prot 17910 del 

03/11/2023.) 
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3) Modifiche alla pavimentazione stradale della sede carrabile di Via Ravasco da Via del Colle 

fino a Piazza Carignano 

 
Per quanto riguarda il materiale da utilizzare per la pavimentazione stradale di Via Ravasco da Via del Colle fino a 

Piazza Carignano, il progetto esecutivo prevedeva la seguente voce:  

“(voce 65.B10.A26.100.PA – 65.B10.A05.030) posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo architettonico 

effetto ghiaia a vista, spessore fino a cm 10, tipo Sistema Pieri Chromofibre VBA",mentre la pag. 15 della 

relazione tecnico illustrativa R02 E-Ar descrive: "finitura in asfalto architettonico carrabile con le stesse 

caratteristiche cromatiche riconducibili al materiale presente in Piazza di Sarzano”. 

Tuttavia l’Impresa e la D.L. hanno convenuto che vi fossero importanti difficoltà per la realizzazione  dell’intervento 

in considerazione delle problematiche legate alla mobilità veicolare in presenza di una larghezza della sede stradale 

molto limitata e di conseguenza dei tempi di interdizione al traffico che sarebbero stati necessari per un tale tipo di 

finitura da realizzarsi senza riprese su tutta la larghezza della banchina. 

Si è quindi ritenuto opportuno sostituire sulla sede stradale di Via Ravasco, da Via del Colle a piazza Carignano, la 

finitura in calcestruzzo architettonico prevista originariamente, con una scarifica e posa di manto di usura in “asfalto 

architettonico”, più adeguato ad una sede carrabile, e di più rapida esecuzione, individuando come materiale da 

utilizzare la seguente voce da capitolato: 

Conglomerato bituminoso neutro tipo "Chromasphalt" per strato di usura a basso impatto ambientale e ad alta 

riflettenza solare, confezionato a caldo con uso di speciali inerti di cava di adatta tonalità, bitume albino modificato 

e aggiunta di pigmento colorante in granuli (colore bianco o giallo) costituito da ossidi micronizzati, polimeri vinilici 

EVA e additivi per bitume in ragione del 2,0%÷2,5% sul peso degli aggregati, steso a caldo con macchina 

vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 ql., per uno 

spessore medio finito di cm. 3, compresa eventuale saturazione superficiale con sabbia di fiume Po, il tutto per 

ottenere una tonalità di colore tipo "selciato naturale". 

Sono state quindi stralciate dal CME le seguenti voci non utilizzate (voce 65.B10.A26.100.PA – 65.B10.A05.030), 

più le voci inerenti la demolizione della massicciata stradale, i relativi trasporti e costi di discarica. 

Per tali modifiche si è ottenuta conferma di autorizzazione da parte della Soprintendenza  (prot..1006 del 

18/01/2024) 

4) Modifiche agli interventi previsti nella rampa “Scalinata Santa” e in Vico chiuso San 

Salvatore 

 
4.1 - Scalinata Santa 

La Scalinata Santa è la cordonata pedonale che collega i Giardini Baltimora con Via della Madre di Dio. 

Nel progetto esecutivo è prevista la manutenzione della pavimentazione in mattoni attraverso idrolavaggio e 

intasamento con sabbia delle superfici a seguito della pulitura. 

Durante la realizzazione di queste lavorazioni, si è però riscontrata la presenza di tubi affioranti verso il muro, 

apparentemente utilizzati come fioriere. 
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Dall’ analisi eseguita su tali tubazioni è risultato che i manufatti di diametro 300mm sono composti da materiale 

contenente amianto a matrice compatta.  

Si è quindi dovuto procedere con la bonifica delle stesse (piano di lavoro del Gruppo Egea Scarl del 12/09/2023) per 

poi reintegrare la pavimentazione in mattoni   

Per tali lavorazioni sono stati concordati 2 nuovi prezzi per la bonifica dell’amianto, (NP04 – NP05) verbale 

(08/09/2023.0002016.I) 

Per quanto riguarda le lavorazioni da eseguirsi sul lato interno della rampa del muro verso Via Madre di Dio, nel 

progetto esecutivo su tale superficie, è previsto un risanamento con finitura uniforme ad intonaco.  

Tuttavia, essendo detta muratura costituita da fasce orizzontali alternate di faccia a vista in c.a. e rivestimento in 

ardesia, come tutti i muri di sostegno dei “Giardini Baltimora”, e lo stato conservativo di detto parapetto non richieda 

allo stato attuale alcun intervento, le voci (25.A28.C05.100.PA – 25.A28.C05.110.PA) sono state stralciate, sia 

perché tali lavorazioni non risultavano necessarie, sia per mantenere l’uniformità con i muri contigui. 

4.2 – Vico Chiuso San Salvatore  

In Vico Chiuso San Salvatore è previsto nel progetto esecutivo il ripristino della pavimentazione in arenaria 

attraverso il sollevamento di tutte le  lastre la pulitura delle stesse, la sostituzione e la posa con stuccatura dei 

basoli. (voce 25.A66.C10.305.PA) 

Visto però il generale stato di conservazione dei basoli originari e la loro buona stabilità al calpestio tale 

lavorazione risulta non necessaria.  

Inoltre, appurata durante l’esecuzione dei lavori l’interferenza con numerosi impianti esistenti a servizio dei civici 

prospicenti il passaggio pedonale, in posizione molto superficiale rispetto il piano finito, l’intervento proposto, 

causerebbe  problemi durante le operazioni di  sollevamento e riposizionamento. 

A causa di questi motivi si procederà in alternativa a quanto previsto con una normale manutenzione della 

pavimentazione attraverso idro lavaggio e sostituzione dei soli basoli rotti o ammalorati. 

Si realizzerà poi su tutta la pavimentazione una la ristuccatura a calce delle fughe (voce 90.D40.B05.015.PA). 

 

5) Modifiche alla pavimentazione del Belvedere di Via del Colle e delle rampe verso i Giardini 

Baltimora. 

 
La pavimentazione del Belvedere di Via del Colle, (copertura dei Lavatoi del Barabino), e delle rampe che conducono 

dal belvedere ai giardini Baltimora è attualmente in asfalto colorato. 

Il Progetto Esecutivo, prevede in queste aree la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo architettonico 

effetto ghiaia a vista, spessore fino a cm 10, tipo Sistema Pieri Chromofibre VBA. 
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Vista la difficoltà realizzativa di tale tipo di pavimentazione, principalmente per problemi legati al betonaggio e al 

confezionamento del calcestruzzo, oltre alla inopportunità di lasciare queste aree limitate e circoscritte con una 

finitura diversa rispetto alle pavimentazioni circostanti, si propone di modificare il materiale da impiegare. 

In analogia rispetto ai percorsi limitrofi, interamente pavimentati in mattoni, si prevede dunque di utilizzare lo stesso 

materiale per le tre rampe che conducono ai Giardini Baltimora, e per il Belvedere su Via del Colle (copertura dei 

Lavatoi del Barabino). 

Il materiale che si propone, è un listello rosato (mis. 5.8x5.5x25 ), prodotto dalla Terreal Italia Srl (San Marco laterizi) 

con certificazione di prodotto prodotto di tipo III con EPD nel rispetto dei criteri CAM dei mattoni tradizionali e la 

DoP relativa alla Norma UNI EN 1344 

E’ stata quindi stralciata dal CME la seguente voce non utilizzata (voce 65.B10.A26.100.PA), sostituendole con i  

nuovi prezzi del listello e la posa dello stesso oltre al prezzo aggiunto per la stuccatura a 

sabbia.(PR.A04.A10.011.NPE - 20.A66.C10.021.NPE – 65.B10.A40.030) verbale di concordamento nuovi prezzi 

n.1 (14/06/2023.0001332.I) 

L’ufficio D.L., rispetto a queste modifiche ha redatto gli elaborati grafici ad integrare e sostituire il progetto 

esecutivo: (T03 var-EAr) 

Per tali modifiche si è ottenuta conferma di autorizzazione da parte della Soprintendenza  (prot..11323 del 

13/07/2023) 

 

6) Lavorazioni integrative in modifica al progetto di restauro delle Mura del Barbarossa 

 
6.1 Ciclo di restauro 

Durante il restauro delle Mura del Barbarossa, tratto in Vico Sotto le Murette, a seguito del montaggio dei ponteggi, 

è stato possibile verificare più puntualmente l’effettivo stato dello storico paramento murario ed ottimizzare il ciclo 

di restauro da eseguire con la necessità quindi di modificare il trattamento previsto. 

Vista infatti la forte umidità che arriva dal terrapieno posto sul retro della Mura la stesura di un protettivo (voce - 

90.D15.A75.010.PA) potrebbe essere sconsigliata perché limiterebbe la naturale traspirazione. 

Inoltre in alcuni punti risulta non necessaria ed invasiva applicazione della stilatura (voce - 90.D15.A05.010.PA) tra 

i conci ciclopici. 

Si procederà quindi ad integrare al trattamento previsto altre lavorazioni (stesura di un preservante e chiusura più 

puntuale dei possibili punti di infiltrazione) con eliminazione della voce del preservante e della stilatura diffusa, 

stralciando le voci (90.D15.A05.010.PA – 90.D15.A75.010.PA), così come già condiviso con l’Arch. Arcolao della 

Soprintendenza. 

A tale scopo si procede formulando i nuovi prezzi, (NPR01 – NPR02) come da verbale di concordamento n. 3 

(06/11/2023. 0002454.I) 
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6.2 Interventi di consolidamento superfetazione annessa alle Mura 

Durante i lavori di consolidamento e di centinatura della superfetazione presente sulle Mura, la copertura della stessa, 

che presentava un’ampia fessurazione nella sua connessione al parapetto sulla Piazza, ha dato segni di cedimento 

ulteriore minacciando di scivolare oltre il piano del ponteggio. 

Visto il pericolo immediato, dopo averlo comunicato alla Soprintendenza, si è proceduto con il distacco dei pezzi 

pericolanti. 

Il progetto di restauro esecutivo per questo volume annesso alle Mura del Barbarossa, prevedeva trattamenti per il 

solo il paramento esterno, quali la pulitura, la stilatura e la centinatura con fasce in acciaio corten. 

Vista la precarietà del manufatto e delle pareti in mattoni pieni, e il loro quasi totale distacco dalle Mura, si prevede 

in corso d’opera una serie di lavorazioni aggiuntive per la ricostruzione della copertura ed il consolidamento (lati 

interni): 

a. Ricostruzione della copertura attraverso l’inserimento di un telaio metallico a portare due lastre in ardesia, 

che saranno poi finite con intonaco a calce in continuità con il bauletto del parapetto della Piazza. 

b. Vista la snellezza e la precaria stabilità delle pareti del manufatto, si prevede il consolidamento strutturale 

del lato interno della muratura in mattoni pieni mediante applicazione di rete in fibra minerale secondo 

apposito ciclo, compresi la preparazione del supporto, gli ancoraggi alla muratura e l'applicazione finale di 

sabbia di quarzo, comprese le opere di regolarizzazione della superficie. 

Il tutto è meglio descritto nell’elaborato grafico allegato a firma dell’Arch. Luca Di Donna (tav. E-Rs T09 ) 

Per tali modifiche si è ottenuta conferma di autorizzazione da parte della Soprintendenza  (n.1006 del 18/01/2024) 

 

Per tutte le modifiche descritte nell’elenco puntato soprastante e per le piccole lavorazioni impreviste ed 

imprevedibili resesi necessarie in corso d’opera, sono stati approvati nuovi prezzi e prezzi aggiuntivi tramite 

quattro verbali di concordamento (NP14/06/2023.0001332.I, NP 08/09/2023.0002016.I, NP 06/11/2023. 0002453.I, 

NP 09/01/2024.0000029.I), sono state altresì stralciate alcune opere non eseguibili a seguito delle rimodulazioni 

progettuali sopra citate. 

L’Ufficio di Direzione lavori ha provveduto a redigere il CME di variante  

L’incremento e la riduzione delle lavorazioni a misura si compensano quasi interamente, portando ad avere una 

diminuzione dell’importo contrattuale pari a Euro 1.816,95 

Vista l’irrisoria differenza rispetto al valore dell’appalto si riterrebbe opportuno non variare l’importo contrattuale 

ma trasferire Euro 1.816,95 nelle economie non soggette a ribasso, il cui utilizzo potrebbe rivelarsi necessario nel 

corso dei lavori.  
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I costi connessi e le compensazioni effettuate sono stati quantificati come da “QUADRO ECONOMICO DI 

RAFFRONTO” allegato. 

Al fine dell’esecuzione di tutte le opere, ovvero quelle relative alle modifiche contrattuali in argomento e quelle 

relative alle rimanenti opere contrattuali, non risulta essere necessario assegnare un maggiore tempo di esecuzione 

cosicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà comunque avvenire entro il 01/09/2025 

 

Il Direttore dei Lavori 

(Arch. Marco Morando) 
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I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola  n°

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice CUP Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto

Codice ProgettoComittente

ESECUTIVO DI
VARIANTE

00

Redatto Controllato Verificato Approvato

01

02

Progetto Architettonico

03

04

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

Progettista:  F.S.T. Arch. Roberto CASARINI

ASSESSORATO AL BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO 12.74.01

ICENTRO EST

F.S.T. Arch. Marco BERTOLINI

E-Ar

Direttore

Dirigente Settore Strutture e Impianti

COMUNE DI GENOVA
Direttore

DIC 2021 PRIMA EMISSIONE

SETTEMBRE
2023

Computi Metrici e Capitolati

Progetto Sicurezza

Oggetto della Tavola

Rilievi topografici

Il resp. ufficio: F.D.T. Arch. Ivano BAREGGI
I rilevatori: F.S.T. Geom. Bartolomeo CAVIGLIA

I.S.T.
Giuseppe STRAGAPEDE
Geom.  Antonella CONTI

I.S.T.

Il progettista: F.D.T. Geom. Giuseppe SGORBINI

ARCHITETTONICO

I.S.T Geom. Stefano PERSANO
I.S.T Geom. Massimo MAMMOLITI

MOLO - PORTORIA 12

Progetto Impianti Elettrici e Speciali

Progettista: F.S.T  Ing. Roberta GARELLO

B37H21000860001

con: F.S.T Ing. Mauro   GROSSO
                        F.S.T Ing.Stefano MONTEVERDE

MAR 2022 INTEGRAZIONE PER APPALTO

Progettista:   Ing. Alberto CELLA

Luca PATRONEAlessandra PIRO

Roberto CASARINI Roberto CASARINI

Alessandra PIRO

Marco BERTOLINI

Marco BERTOLINI

Luca PATRONE

T05a
VAR

1:50

Piazza Sarzano : Planimetria con indicazione degli interventi
 Dettagli arredi e pavimentazione

DIREZIONE PROGETTAZIONE
Arch. Giuseppe CARDONA

Arch.Laura VIGNOLI

OTT 2022 INTEGRAZIONE PER VERIFICA Roberto CASARINI Roberto CASARINI Marco BERTOLINI Giuseppe CARDONA

20739

Intervento/Opera

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SARZANO E DELLE AREE LIMITROFE

P.N.R.R. - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA)

Missione 5 -  Componente 2 - Investimento 2.3

Progetto di Restauro

Dott.ssa Francesca Ventre
Via Pelletier 4 - 16145 Genova
e.mail: fraventrerestauro@gmail.com

Arch. Luca Di Donna
Sal. di San Matteo 23/ 2 - 16123 Genova
e-mail:  l_didonna@libero.it

Ufficio Direzione Lavori:   Arch. Marco MORANDO
                                 Arch. Francesca STANCHI
                                 Geom. Carlo FRAGOMENI
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prevista sulle facciate della
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I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola  n°

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice CUP Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto

Codice ProgettoComittente

ESECUTIVO DI
VARIANTE

00

Redatto Controllato Verificato Approvato

01

02

Progetto Architettonico

03

04

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

Progettista:  F.S.T. Arch. Roberto CASARINI

ASSESSORATO AL BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO 12.74.01

ICENTRO EST

F.S.T. Arch. Marco BERTOLINI

E-Ar

Direttore

Dirigente Settore Strutture e Impianti

COMUNE DI GENOVA
Direttore

DIC 2021 PRIMA EMISSIONE

SETTEMBRE
2023

Computi Metrici e Capitolati

Progetto Sicurezza

Oggetto della Tavola

Rilievi topografici

Il resp. ufficio: F.D.T. Arch. Ivano BAREGGI
I rilevatori: F.S.T. Geom. Bartolomeo CAVIGLIA

I.S.T.
Giuseppe STRAGAPEDE
Geom.  Antonella CONTI

I.S.T.

Il progettista: F.D.T. Geom. Giuseppe SGORBINI

ARCHITETTONICO

I.S.T Geom. Stefano PERSANO
I.S.T Geom. Massimo MAMMOLITI

MOLO - PORTORIA 12

Progetto Impianti Elettrici e Speciali

Progettista: F.S.T  Ing. Roberta GARELLO

B37H21000860001

con: F.S.T Ing. Mauro   GROSSO
                        F.S.T Ing.Stefano MONTEVERDE

MAR 2022 INTEGRAZIONE PER APPALTO

Progettista:   Ing. Alberto CELLA

Luca PATRONEAlessandra PIRO

Roberto CASARINI Roberto CASARINI

Alessandra PIRO

Marco BERTOLINI

Marco BERTOLINI

Luca PATRONE

T05b
VAR

1:100
1:20

1:200

Piazza Sarzano : Planimetria con indicazione degli interventi
 Dettagli arredi e pavimentazione

DIREZIONE PROGETTAZIONE
Arch. Giuseppe CARDONA

Arch.Laura VIGNOLI

OTT 2022 INTEGRAZIONE PER VERIFICA Roberto CASARINI Roberto CASARINI Marco BERTOLINI Giuseppe CARDONA

20739

1:10

Intervento/Opera

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SARZANO E DELLE AREE LIMITROFE

P.N.R.R. - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA)

Missione 5 -  Componente 2 - Investimento 2.3

Progetto di Restauro

Dott.ssa Francesca Ventre
Via Pelletier 4 - 16145 Genova
e.mail: fraventrerestauro@gmail.com

Arch. Luca Di Donna
Sal. di San Matteo 23/ 2 - 16123 Genova
e-mail:  l_didonna@libero.it

Ufficio Direzione Lavori:   Arch. Marco MORANDO
                                 Arch. Francesca STANCHI
                                 Geom. Carlo FRAGOMENI
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mura

centinatura con fascia in
acciaio "corten" spessore 1
cm

fazzoletto di irrigidimento in
acciaio "corten" spessore 1 cmpiastra  in acciaio "corten"

spessore 1 cm fissatacon
barre filettate M16 classse 8.8

e ancorante chimico tipo
HILTY HIT-HY 270

Lmin= 150mm

angolari per appoggio
lastre in ardesia

marmo

mensole in pietra esistenti

centinatura con fascia in
acciaio "corten" spessore 1
cm

centinatura con fascia in
acciaio "corten" spessore 1
cm

piastra  in acciaio "corten"
spessore 1 cm fissata con
barre filettate M16 classse 8.8
e ancorante chimico tipo
HILTY HIT-HY 270
Lmin= 150mm

piastra  in acciaio "corten" spessore 1 cm fissata
con barre filettate M16 classse 8.8 e ancorante
chimico tipo HILTY HIT-HY 270
Lmin= 150mm

piastra in acciaio "corten" spessore 1 cm a
sostegno lastra di marmo

2 lastre in ardesia spessore
2 cm rivestite con
intonaco a base di calce

angolari per appoggio lastre
in ardesia

rasatura armata  mediante
di applicazione di rete in
fibra minerale e malta di
calce

2 lastre in ardesia spessore
2 cm rivestite con
intonaco a base di calce

angolare per
appoggio lastra in
ardesia su incastro

muratura

centinatura con fascia
in acciaio "corten"
spessore 1 cm

appoggio su muratura
in mattoni esistente

angolare per
appoggio lastra

in ardesia

2 lastre in ardesia spessore
2 cm rivestite con
intonaco a base di calce

appoggio su
muratura in

mattoni esistente

angolare per
appoggio lastra
in ardesia

2 lastre in ardesia spessore
2 cm rivestite con

intonaco a base di calce

rasatura armata
mediante di
applicazione di
rete in fibra
minerale e malta
di calce

appoggio su
muratura in
mattoni esistente

angolare per
appoggio lastra

in ardesia

2 lastre in ardesia spessore
2 cm rivestite con
intonaco a base di calce

Particolare aggetto su mura in Vico Sotto le Murette  -
Progetto strutturale di consolidamento - dettagi esecutivi
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I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE PROGETTAZIONE

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

Rilievi topografici

12.74.01

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola  n°

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice CUP

Revisione Data Oggetto

Codice ProgettoComittente

E-Rs

00

Redatto Controllato Verificato

Giuseppe
CARDONA

Approvato

Arch. Marco BERTOLINI

01

Marco
BERTOLINIPRIMA EMISSIONEDIC 2023

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E
ALLE POLITICHE PER LO  SVILUPPO DELLE VALLATE

Progetto Architettonico

Progetto Impianti Elettrici e Speciali

Progetto di Restauro

Computi Metrici e Capitolati

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Collaboratori
F.S.T.  Geom. Giuseppe SGORBINI

I.S.T.  Geom. Massimo MAMMOLITI

02

I.S.T.  Geom. Stefano PERSANO

20739

Luca
Di Donna

xxxxxxxx
XXXXXXXXX

Codice identificativo tavola

ESECUTIVO

CENTRO EST

MOLO - PORTORIA

RESTAURO T09
B37H21000860001

Oggetto della Tavola

Ing. Claudia BILELLO

Direttore
Arch. Giuseppe CARDONA
Dirigente
Settore Progettazione Specialistica

Arch. Laura VIGNOLI

Direttore

Collaboratori

F.D.T.  Arch. Ivano BAREGGI

F.S.T.  Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
I.S.T.  Geom. Antonella CONTI
I.S.T.  Geom. Giuseppe STRAGAPEDE

Progettista:   Ing. Alberto CELLA

F.S.T.  Geom. Giuseppe SGORBINI

I.S.T.  Geom. Massimo MAMMOLITI
I.S.T.  Geom. Stefano PERSANO

F.S.T.  Arch. Roberto CASARINI
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Dott.ssa Francesca Ventre
Via Pelletier 4 - 16145 Genova
e.mail: fraventrerestauro@gmail.com

Arch. Luca Di Donna
Sal. di San Matteo 23/ 2 - 16123 Genova
e-mail:  l_didonna@libero.it

particolare sezione trasversale
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

U.C. RIQUALIFICAZIONE URBANA

LAVORI Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.

DITTA EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. Via Albisola  16132 Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
MODIFICHE DELLE QUANTITA' A MISURA DI VICO SOTTO LE MURETTE, VIA RAVASCO, BELVEDERE VIA DEL COLLE E

LAVATOI DEL BARABINO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Marco Morando

, 24/11/2023



Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

A.1.1 - APPRESTAMENTI - PONTEGGIATURE
E SIMILI

Lavatoi del Barabino

1 95.B10.S10.082 Ponteggiature impianto di messa a terra per ponteggiature di
facciata, realizzato secondo la normativa vigente in materia,
sino ad un massimo di tre dispersori

parapetto dei lavatoi del Barabino (ponteggio e servizio)
1 1,00

cad 1,00 440,23 440,23

2 95.B10.S10.060 Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con
esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso
sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo
dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro
lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno, per
altezze inferiori a 15 metri. Per il primo mese di impiego.

Ponteggio e servizio lavatoi
21,60 21,60

m 21,60 339,85 7.340,76

3 95.B10.S10.065 Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo
95.B10.S10.060 altezza minore di 15 m, mesi successivi al
primo

Lavatoi ponteggio a servizio parapetto
21,60 21,60

m 21,60 20,46 441,94

TOTALE Lavatoi del Barabino 8.222,93

Totale A.1.1 - APPRESTAMENTI -
PONTEGGIATURE E SIMILI

8.222,93

A.1.2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -
SMONTAGGI - PULITURE

Scala Santa

4 NP 04 Rimozione di N. 10 tubi di diametro 300 mm (rimozione
parziale) di materiale contenente amianto

Tubi da smaltire Sclinata Santa
1 1,0000

corpo 1,0000 2.403,50 2.403,50

IL PROGETTISTA IL TECNICO IL CAPO PROGETTO
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Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

TOTALE Scala Santa 2.403,50

Totale A.1.2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -
SMONTAGGI - PULITURE

2.403,50

A.1.3 - SCAVI - RIEMPIMENTI

Vico sotto le Murette

5 15.A10.A36.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove
occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce
sciolte.

Vico sotto le Murette (scavo già realizzato da ENEL
Distribuzione)
-7,80 -7,80

m³ -7,80 111,67 -871,03

6 15.B10.B20.010.PA Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico e a mano,
con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso,
inclusa la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore ed
ogni onere e magistero per completare la lavorazione a
regola d'arte.

Vico sotto le Murette (scavo già realizzato da ENEL
Distribuzione)
-6,63 -6,63

m³ -6,63 43,14 -286,02

7 PR.A01.A01.015 Sabbia per opere edili del Po franco cantiere

Vico sotto le Murette (scavo già realizzato da ENEL
Distribuzione)
-2,34 -2,34

m³ -2,34 45,29 -105,98

8 PR.A01.A06.010 Pietrisco Pietrisco 10/20, 15/30, 30/50, 50/80 franco cantiere

Vico sotto le Murette (scavo già realizzato da ENEL
Distribuzione)
-4,29 -4,29

m³ -4,29 37,95 -162,81

9 15.A10.A36.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove
occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce
sciolte.

Approfondimento dello scavo per realizzazione massetto:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

11,4 11,40

m³ 11,40 111,67 1.273,04

TOTALE Vico sotto le Murette -152,80

Belvedere Via del Colle e rampe verso i Baltimora

10 15.A10.A22.110.PA Opere di scavo di spianamento e livellamento eseguito con
idonei mezzi meccanici per raccordare le quote stradali
esistenti a quelle di progetto, incluso il carico dei materiali
eccedenti su qualsiasi mezzo di trasporto,
abbassamento/alzamento per altezze contenute di chiusini e
caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile,
compreso smontaggio e rimontaggio di chiusini o caditoie,
incluso ogni onere e magistero per completare l'opera  a
regola d'arte.

Voce non utilizzata
-270 -270,00

m² -270,00 6,52 -1.760,40

TOTALE Belvedere Via del Colle e rampe verso i
Baltimora

-1.760,40

Totale A.1.3 - SCAVI - RIEMPIMENTI -1.913,20

A.1.4 - TRASPORTI - TRASPORTI A
DISCARICA - ONERI - ANALISI

Via Ravasco

11 25.A15.G10.021 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato)

Costo di smaltimento non utilizzata su asportazione
massicciata Via Ravasco
-1483*0,30*1,5 -667,35
Costo di smaltimento sola scarifica
1483*0,05*1,5 111,23
Costo di smaltimento Piazzetta Salita S.Antonio
52*0,3*1,5*1,5 35,10

t -521,02 53,76 -28.010,04

12 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto
entro i primi 5 chilometri.

mantenimento massiciata stradale sede carrabile Via
Ravasco
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

(-1483*0,30*1,5)*5 -3.336,75
mancata asportazione massicciata belvedere e rampe
(-270*0,30*1,5)*5 -607,50
Trasporto  sola scarifica
(1483*0,05*1,5)*5 556,13
Piazzetta Salita S.Antonio
52*0,3*1,5*5 117,00

m³/km -3.271,12 2,10 -6.869,35

13 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

mantenimento massiciata stradale sede carrabile Via
Ravasco
(-1483*0,30*1,5)*5 -3.336,75
Trasporto sola scarifica
(1483*0,05*1,5)*5 556,13
mancata asportazione massicciata belvedere e rampe
(-270*0,30*1,5)*5 -607,50
Piazzetta Salita S.Antonio
52*0,3*1,5*5 117,00

m³/km -3.271,12 1,38 -4.514,15

14 25.A15.A15.020 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

mantenimento massiciata stradale sede carrabile Via
Ravasco
(-1483*0,30*1,5)*20 -13.347,00
mancata asportazione massicciata belvedere e rampe
(-270*0,30*1,5)*20 -2.430,00
Trasporto sola scarifica
(1483*0,05*1,5)*20 2.224,50
Piazzetta Salita S.Antonio
52*0,3*1,5*20 468,00

m³/km -13.084,50 0,84 -10.990,98

15 25.A15.A15.025 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto
oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

mantenimento massiciata stradale sede carrabile Via
Ravasco
(-1483*0,30*1,5)*20 -13.347,00
mancata asportazione massicciata belvedere e rampe
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(-270*0,30*1,5)*20 -2.430,00
Trasporto sola scarifica
(1483*0,05*1,5)*20 2.224,50
Piazzetta Salita S.Antonio
52*0,3*1,5*20 468,00

m³/km -13.084,50 0,72 -9.420,84

16 25.A15.C10.030 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. trasporto di
materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in
genere, in cantieri accessibili solo da motocarriola per
distanze sino a 100 m. Materiale misurato in banco per scavi
e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali.

mantenimento massiciata stradale sede carrabile Via
Ravasco
(-1483*0,30*1,5)*0,3 -200,21
mancata asportazione massicciata belvedere e rampe
(-270*0,30*1,5)*0,3 -36,45
Trasporto sola scarifica
(1483*0,05*1,5)*0,3 33,37
Piazzetta Salita S.Antonio
52*0,3*1,5*0,3 7,02

m³ -196,27 43,69 -8.575,04

TOTALE Via Ravasco -68.380,40

Totale A.1.4 - TRASPORTI - TRASPORTI A
DISCARICA - ONERI - ANALISI

-68.380,40

A.1.5 - MASSETTI - OPERE IN CLS E C.A. -
CONSOLIDAMENTI

Vico sotto le Murette

17 20.A48.A10.010 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su
coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio
dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5
cm.

Vico sotto le Murette - Sottofondo percorsi laterali:
115 115,00
Salita S.Antonio - Sottofondo muro confinante Oratorio
14 14,00

m² 129,00 16,93 2.183,97

18 20.A48.A10.015 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su
coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio
dosato a 300 kg di cemento 32.5R, sovrapprezzo per ogni
centimetro in piu, oltre i primi 5 cm di spessore medio.

Vico sotto le Murette - Sottofondo percorsi laterali:
115*10 1.150,00
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Salita S.Antonio - Sottofondo muro confinante Oratorio
14*10 140,00

m²/cm 1.290,00 2,85 3.676,50

19 PR.A05.A20.011 Rete elettrosaldata Rete elettrosaldata in barre nervate di
acciaio tondo B 450C per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018.

Vico sotto le Murette - sottofondo percorsi laterali
180 180,00
Salita Sant'Antonio
20 20,00

Kg 200,00 2,00 400,00

20 NP-Mapestone malta premiscelata tipo MAPESTON TFB 60 e sturazione
delle fughe con MAPESTONE PFS20

Posa e stuccatura del percorso centrale in arenaria e mattoni
Vico sotto le Murette
80 80,00

m² 80,00 79,70 6.376,00

21 NP - Guaina liquida Fornitura e posa di guaina liquida tipo MAPELASTIC

Vico sotto le Murette - Sottofondo percorsi laterali:
115 115,00
Salita S.Antonio - Sottofondo muro confinante Oratorio
14 14,00
Risvolti
88,15*0,4 35,26

m² 164,26 25,62 4.208,34

22 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee, compreso disarmo e pulizia del legname per
fondazioni realizzate in legname di abete e pino.

Getto massetto Vico Sotto le Murette e Salita S.Antonio
88,15*0,20 17,63

m² 17,63 44,61 786,47

TOTALE Vico sotto le Murette 17.631,28

Scala Santa
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

23 25.A28.C05.100.PA Risanamento di strutture murarie in C.A. mediante le
seguenti lavorazioni, escluso finitura conteggiata a parte:
- pulizia della superficie oggetto d'intervento rimozione del
calcestruzzo in fase di distacco e spazzolatura dei ferri di
armatura;
- protezione dei ferri d'armatura mediante stesura di malta
cementizia anticorrosiva tipo MAPEFER;
- ripristino calcestruzzo e intonaco con malta fibro rinforzata
di granulometria fine tipo MAPEGROUT;
Il prezzo si intende inoltre comprensivo di ogni occorrenza
necessaria a completare la lavorazione a regola d'arte, la
misurazione minima del singolo intervento è di 0,25 mq.

Voce Soppressa (scala Santa)
-9,56 -9,56

m² -9,56 115,03 -1.099,69

24 25.A28.C05.110.PA Finitura del risanamento di strutture murarie in C.A. mediante
applicazione a spatola di malta bicomponente a base di
cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine,
additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa
tipo Mapefinish, applicato nello spessore massimo, per
strato, di circa 2-3 mm e successivamente rifinito con
frattazzo di spugna.
Il prezzo si intende inoltre comprensivo di ogni occorrenza
necessaria a completare la lavorazione a regola d'arte.

Voce soppressa (Scala Santa)
-100 -100,00

m² -100,00 41,03 -4.103,00

TOTALE Scala Santa -5.202,69

Totale A.1.5 - MASSETTI - OPERE IN CLS E
C.A. - CONSOLIDAMENTI

12.428,59

A.1.6 - OPERE STRADALI - FOGNATURE

Vico sotto le Murette

25 65.C10.A20.010 Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante,
escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi
speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari
diametro: fino a 250 mm

sostituzione braccetti smaltimento acque meteoriche
50 50,00

m 50,00 16,40 820,00

26 PR.A13.A15.015 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo
SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro,
data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 125
mm spessore 3,2 mm
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sostituzione braccetti smaltimento acque meteoriche
50 50,00

m 50,00 34,25 1.712,50

27 65.D10.A10.010 Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo
escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico,
massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura per lavori:
fino a 50 kg/m

nuove canalette
12 12,00

m 12,00 28,35 340,20

28 PR.I40.A50.040 Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400
larghezza mm 300

nuove canalette
12 12,00

m 12,00 247,37 2.968,44

29 65.C10.B50.040 Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio,
fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del
peso di : oltre 75 fino a 100 kg

nuovi chiusini:
5+12 17,00

cad 17,00 102,96 1.750,32

30 65.C10.B70.030 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20
cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al
livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio
di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm²

nuovi chiusini
5 5,00

cad 5,00 197,63 988,15

31 PR.A15.B15.020 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe C
250 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per parcheggi,
costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto
centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di
polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a
rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbrica e sigla ente certificazione.

nuovi chiusini
5*11 55,00

Kg 55,00 2,53 139,15
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32 PR.A15.A10.015 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento
di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm

nuovi chiusini
5 5,00

cad 5,00 18,71 93,55

33 NP 05 Rimozione e smaltimento raccordi diametro 200 mm circa,
posti tra il tombino e fognatura di circa 2 ML ciascuno di
materiale
contenente amianto.

Bonifica bracetti fognari
1 1,00

cad 1,00 442,75 442,75

TOTALE Vico sotto le Murette 9.255,06

Via Ravasco

34 NP-asfalto Tapetto di usura ecocompatibile color simil-terra, in
conglomerato bituminoso neutro tipo  "Chromasphalt " per
strato di usura a basso impatto ambientale e ad alta
riflettenza solare, confezionato a caldo con uso di speciali
inerti di cava di adatta tonalità, bitume albino modificato e
aggiunta di pigmento colorante in granuli (colore bianco o
giallo) costituito da ossidi micronizzati, polimeri vinilici EVA e
additivi per bitume in ragione del 2,0%÷2,5% sul peso degli
aggregati, steso a caldo con macchina vibrofinitrice e
successivamente compattato con rullo vibrante

Via Ravasco sede stradale
1483 1.483,00

m² 1.483,00 60,72 90.047,76

35 65.A10.A40.040 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina
fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale
e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la
presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di
scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m²

Scarifica Via Ravasco parziale caditoie
1483 1.483,00

m² 1.483,00 7,48 11.092,84

36 65.B10.A05.030 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di
cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al
completo assestamento ed al raggiungimento della quota
prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 50 fino a 250
m³

Voce soppressa (Via Ravasco solo scarifica)
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-1483*0,15 -222,45

m³ -222,45 72,45 -16.116,50

37 65.A10.A30.025 Asportazione di massicciata stradale con o senza
pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici
fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 100 m²

mantenimento massiciata stradale sede carrabile Via
Ravasco
-1483 -1.483,00
mancata asportazione massicciata belvedere e rampe
-270 -270,00

m² -1.753,00 20,14 -35.305,42

TOTALE Via Ravasco 49.718,68

Totale A.1.6 - OPERE STRADALI -
FOGNATURE

58.973,74

A.1.7 - SOTTOFONDI - PAVIMENTAZIONI -
OPERE IN PIETRA

Vico sotto le Murette

38 65.B10.A45.155.PA Fornitura e posa in opera di pavimentazione in accoltellato di
mattoni e lastre di pietra arenaria, con caratteristiche e
dimensioni come esistenti, posati su sottofondo di idoneo
spessore di sabbia compattata miscelata a calce in ragione di
100 kg circa a m³ di sabbia. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei
livelli alle quote originali secondo indicazione della D.L., la
bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo,
l'eventuale sostituzione degli elementi rotti o deteriorati in
corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con malte di calce
idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale, e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola.

Voce soppressa
-80 -80,00

m² -80,00 441,48 -35.318,40

39 25.A66.C10.225.PA Fornitura e posa in opera di masselli squadrati in arenaria
granitica a finitura fiammata e coste fresate (senza nastrino),
con uno spessore di circa 10 cm,  dimensioni medie lastre 80
x 30 cm, (minimo 50x40, massimo 90 x 30), posti in opera a
correre con fughe non allineate su massetto (questo
escluso), mediante la stesura di uno strato di 10 cm di malta
premiscelata tipo Mapestone TFB 60, ad alta resistenza a
compressione, resistente ai sali disgelanti e ai cicli
gelo-disgelo e all’acqua di mare, inclusa la battitura,
saturazione delle fughe con malta premiscelata, tipo
Mapestone PFS 2 eseguita fresco su fresco prima che la
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malta premiscelata di allettamento abbia fatto presa, lavaggio
con acqua e pulitura delle pietre per eliminare i residui di
malta, tagli di adattamento ed ogni onere e magistero per
completare la lavorazione a regola d'arte.

Vico sotto le Murette - Arenaria per passaggi laterali
113,50+1,5 115,00

m² 115,00 375,53 43.185,95

40 PR.A04.A10.011.NPE Fornitura resa franco cantiere  di Listello Classico Bizantino 
nella colorazione concordata con la D.L. per pavimentazioni
di dimensioni nominali in cm 25 x 5,5 x 5,8

Mattoni interposti alle pietre nel percorso centrale
25 25,00

m² 25,00 163,94 4.098,50

41 PR.A21.A30.030.PA Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Sbozzatura a
mano dei bordi

Lavorazione  su masselli in arenaria tramite  sbozzatura  dei
bordi (6ml/mq)
Vico Sotto le Murette
132*6 792,00

m 792,00 8,63 6.834,96

42 25.A66.C10.225.PA Fornitura e posa in opera di masselli squadrati in arenaria
granitica a finitura fiammata e coste fresate (senza nastrino),
con uno spessore di circa 10 cm,  dimensioni medie lastre 80
x 30 cm, (minimo 50x40, massimo 90 x 30), posti in opera a
correre con fughe non allineate su massetto (questo
escluso), mediante la stesura di uno strato di 10 cm di malta
premiscelata tipo Mapestone TFB 60, ad alta resistenza a
compressione, resistente ai sali disgelanti e ai cicli
gelo-disgelo e all’acqua di mare, inclusa la battitura,
saturazione delle fughe con malta premiscelata, tipo
Mapestone PFS 2 eseguita fresco su fresco prima che la
malta premiscelata di allettamento abbia fatto presa, lavaggio
con acqua e pulitura delle pietre per eliminare i residui di
malta, tagli di adattamento ed ogni onere e magistero per
completare la lavorazione a regola d'arte.

Piazzetta Salita s. Antonio
Quantità prevista progetto
-78 -78,00
Quantità prevista in variante
130,10 130,10

m² 52,10 375,53 19.565,11

43 PR.A21.A30.030.PA Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Sbozzatura a
mano dei bordi

Piazzetta Salita s. Antonio
Quantità prevista progetto
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

-78 -78,00
Quantità prevista in variante
130,10 130,10

m 52,10 8,63 449,62

44 65.A10.A30.025 Asportazione di massicciata stradale con o senza
pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici
fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 100 m²

Piazzetta Salita s. Antonio
Quantità prevista progetto
-78 -78,00
Quantità prevista in variante
130,10 130,10

m² 52,10 20,14 1.049,29

TOTALE Vico sotto le Murette 39.865,03

Via Ravasco

45 65.B10.A26.100.PA Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo
architettonico effetto ghiaia a vista, spessore fino a cm 10,
tipo Sistema Pieri Chromofibre VBA, con caratteristiche come
da specifiche di progetto, compreso ogni onere e magistero
per completare l'opera a regola d'arte.

Voce soppressa (sostituita con asfalto albino)
-1435 -1.435,00

m² -1.435,00 92,14 -132.220,90

TOTALE Via Ravasco -132.220,90

Vico Chiuso di San Salvatore

46 25.A66.C10.305.PA Ripristino dell'attuale pavimentazione in lastre di arenaria al
fine di raccordarne le quote con le porzioni di pavimentazione
di nuova realizzazione mediante il sollevamento delle lastre,
la verifica delle stesse e l'eventuale fornitura e posa di nuove
in sostituzione delle danneggiate, la pulitura delle lastre dal
sottofondo e da eventuali malte, l'accatastamento nell'ambito
del cantiere, il successivo ricollocamento su letto di posa in
sabbia di fiume miscelata a calce areata quest'ultima da
computarsi con voce a parte. Risulta incluso nella
lavorazione il sottofondo in sabbia, la catalogazione degli
elementi che costituiscono la pavimentazione prima di
eseguire la loro rimozione, compreso ogni onere e magistero
per completare la lavorazione a regola d'arte.

Pavimentazione di Vico Chiuso San Salvatore (passaggio da
ripristino a revisione)
-70 -70,00

m² -70,00 145,31 -10.171,70
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Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
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Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

47 90.D40.B05.015.PA Revisione di pavimentazione in elementi (pietra, cotto)
comprendente la pulitura, la rimozione delle tracce di malta e
delle stuccature in fase di distacco, la rimozione degli
elementi degradati e del relativo sottofondo. Valutata a mq
riferito all'intera campitura, elementi da sostituire tra il 10% e
il 30% della superficie dell'intera campitura.

Pavimentazione di Vico Chiuso San Salvatore (passaggio da
ripristino a revisione)
70 70,00

m² 70,00 89,39 6.257,30

TOTALE Vico Chiuso di San Salvatore -3.914,40

Belvedere Via del Colle e rampe verso i Baltimora

48 PR.A04.A10.011.NPE Fornitura resa franco cantiere  di Listello Classico Bizantino 
nella colorazione concordata con la D.L. per pavimentazioni
di dimensioni nominali in cm 25 x 5,5 x 5,8

Belvedere Via del Colle e rampe (SAL 2 )
322,28 322,28

m² 322,28 163,94 52.834,58

49 20.A66.C10.021.NPE Stuccatura di pavimentazioni in accoltelato di mattoni pieni,
esguita con costipatore meccanico e/o a mano  compresa la
fornitura di sabbia .

Belvedere via del Colle e rampe
322,28 322,28

m² 322,28 5,75 1.853,11

50 65.B10.A40.030 Sola posa in opera di accoltellato di mattoni pieni, posti in
opera, senza fughe, su letto di sabbia di fiume dello spessore
di 10 cm, compresa la sabbia per la sigillatura delle
connessure e adeguata battitura sino a completo
assestamento: per quantità oltre 10 m² fino a 100 m²

Belvedere Via del Colle e rampe
322,28 322,28

m² 322,28 77,61 25.012,15

51 65.B10.A26.100.PA Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo
architettonico effetto ghiaia a vista, spessore fino a cm 10,
tipo Sistema Pieri Chromofibre VBA, con caratteristiche come
da specifiche di progetto, compreso ogni onere e magistero
per completare l'opera a regola d'arte.

Voce soppressa (sostituita con pavimentazione in mattoni)
-270,38 -270,38

m² -270,38 92,14 -24.912,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

TOTALE Belvedere Via del Colle e rampe verso i
Baltimora

54.787,03

Totale A.1.7 - SOTTOFONDI -
PAVIMENTAZIONI - OPERE IN PIETRA

-41.483,24

A.1.8 - OPERE DEL VERDE - ARREDO
URBANO

Belvedere Via del Colle e rampe verso i Baltimora

52 75.F10.A10.155.PA Fornitura e posa in opera di panchina lineare con struttura
portante in fusione di ghisa, spalliera e seduta in traverse di
legno, compreso trasporto, scarico, eventuale fissaggio alla
pavimentazione ed ogni onere e magistero per completare
l'opera a regola d'arte.

Panchine aggiuntive - Passo Sotto le Murette - Salita
S.Antonio
2 2,00

cad 2,00 1.556,49 3.112,98

TOTALE Belvedere Via del Colle e rampe verso i
Baltimora

3.112,98

Totale A.1.8 - OPERE DEL VERDE - ARREDO
URBANO

3.112,98

A.1.11 - OPERE DI RESTAURO

Vico sotto le Murette

53 NP - Volume adossato
Mura

Consolidamento copertura volume addossato alle Mura del
Barbarossa tramite l'inserimento di un telaio a portare  lastre
in ardesia intonacate in continuità con il parapetto di Piazza
di Sarzano

Consolidamento volume adossato Mura del Barbarossa
1 1,0000

corpo 1,0000 1.417,29 1.417,29

54 90.D15.A06.011 Integrazione a rappezzi di intonaco interno o esterno, con
malta di grassello di calce e sabbia di fiume, compresa la
preparazione del supporto. Escluso lo strato di finitura.
Misurazione minima mq 0,25 per rappezzo primo strato fino a
cm 3

Integrazioni nella parte basamentale dei prospetti a finitura
della pavimentazione
Vico sotto le Murette e Salita S. Antonio
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Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

88,15*0,20 17,63
Vico Superiore di Campo Pisano e Vico Campo Pisano
132,50*0,20 26,50

m² 44,13 85,36 3.766,94

TOTALE Vico sotto le Murette 5.184,23

Lavatoi del Barabino

55 90.C10.C25.020 Prelievi manuali o meccanici Prelievo con carotature
profonde per analisi dei componenti stratigrafici.

Parapetto lavatoi del Barabino
2 2,00

cad 2,00 142,31 284,62

56 90.C10.C10.055.PA ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE
SUPERFICISaggio stratigrafico: esecuzione di un saggio
stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine
di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle
finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le
dimensioni variano da 10 x 20 cm ad un massimo di 10 x 30
cm. Esclusa la documentazione fotografica e gli oneri
eventuali per scale o trabattelli

parapetto dei lavatoi del Barabino
2 2,00

cad 2,00 248,00 496,00

57 90.C10.C15.030.PA ANALISI IN LABORATORIOEsecuzione di una sezione
lucida trasversale con studio al microscopio ottico
polarizzatore in luce riflessa, per individuare la sequenza
numero e spessore dei differenti strati presenti secondo
norma UNI 10922:2001. Deve essere fornita relativa
interpretazione e documentazione fotografica a colori a
differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)

parapetto dei lavatoi del Barabino
2 2,00

cad 2,00 145,00 290,00

58 90.D04.A07.010.PA OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione
manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi
al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su
tutti i tipi di paramento murario:
al mq di intervento, per infestazioni fortemente radicate (tipo
rampicanti)

parapetto dei lavatoi del Barabino (pulitura e disinfestazione)
54,04 54,04

mq 54,04 82,73 4.470,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

59 90.D04.A12.010.PA OPERAZIONI DI PULITURA
Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili
mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e
spazzole di saggina, irroratori, spugne

parapetto dei lavatoi del Barabino (pulizia e disinfestazione)
54,04 54,04

mq 54,04 85,96 4.645,28

60 90.D04.A07.010 Disinfestazione di vegetazione superiore mediante
applicazione di biocida, compresa la successiva rimozione
manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per la
1° applicazione

parapetto dei lavatoi del Barabino (pulizia e disinfestazione)
54,04 54,04

m² 54,04 24,06 1.300,20

61 90.D04.A07.020 Disinfestazione di vegetazione superiore mediante
applicazione di biocida, compresa la successiva rimozione
manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per
ogni applicazione successiva alla prima

parapetto dei lavatoi del Barabino (pulizia e disinfestazione)
108,09 108,09

m² 108,09 7,64 825,81

62 90.D04.A15.010 Pulitura con solventi o miscele di solventi applicate a
pennello, a spruzzo o a tampone di strati sovrammessi di
varia natura (vernici, pitture, ecc.). Misurazione a minima
superficie geometrica circoscritta. per la prima applicazione

parapetto dei lavatoi del Barabino (pulitura e disinfestazione)
22,24 22,24

m² 22,24 47,80 1.063,07

63 90.D04.A15.020 Pulitura con solventi o miscele di solventi applicate a
pennello, a spruzzo o a tampone di strati sovrammessi di
varia natura (vernici, pitture, ecc.). Misurazione a minima
superficie geometrica circoscritta. per ogni applicazione
successiva alla prima

parapetto dei lavatoi del Barabino (pulitura e disinfestazione)
22,24 22,24

m² 22,24 33,46 744,15

64 90.T15.A20.010 Consolidamento di superfici decoese di intonaci mediante
impregnazione per capillarità, con adeguati prodotti
consolidanti (acqua di calce o silicati), esclusa la preventiva
pulitura. Misurata valutando la minima superficie geometrica
circoscrivibile per la prima passata

parapetto dei lavatoi del Barabino (consolidamento)
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54,04 54,04

m² 54,04 12,55 678,20

65 90.T15.A20.015 Consolidamento di superfici decoese di intonaci mediante
impregnazione per capillarità, con adeguati prodotti
consolidanti (acqua di calce o silicati), esclusa la preventiva
pulitura. Misurata valutando la minima superficie geometrica
circoscrivibile per ogni passata successiva

parapetto dei lavatoi del Barabino (consolidamento)
54,04 54,04

m² 54,04 9,06 489,60

66 90.T15.A10.020 Riadesione di intonaco al supporto murario mediante
iniezioni di malte idrauliche a base di calce naturale
compresa la stuccatura provvisoria delle fessurazioni,
l'esecuzione di microforature per le iniezioni, la pulitura dei
vuoti, l'eliminazione dell'eccesso di prodotto e la stuccatura
finale dei fori, esclusi preconsolidamenti ed eventuali
puntellamenti. Misurazione minima mq 1 in numero di fori
oltre 10 fori sino a 20

parapetto dei lavatoi del Barabino (consolidamento)
22,24 22,24

m² 22,24 113,18 2.517,12

67 90.D15.A75.010.PA Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il
degrado; da valutare al m2 su tutti i m2: a pennello per due
applicazioni

parapetto dei lavatoi del Barabino (trattamento di protezione)
54,04 54,04

m2 54,04 59,43 3.211,60

68 90.D15.A75.015.PA Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto
protettivo; da valutare,per ciascuna applicazione, al m2 su
tutti i m2; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo
ell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina
dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazione
con polisilossano

parapetto dei lavatoi del Barabino (trattamento di protezione)
54,04 54,04

m2 54,04 24,56 1.327,22

69 90.D15.A55.010 Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo riempitivo
uniformante data a pennello su superfici intonacate con
grassello di calce

Lavatoi del Barabino (finitura)
Parapetto esterno :54,04 54,04
Parapetto interno:20,50 20,50
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m² 74,54 10,79 804,29

70 90.D15.A57.010 Coloritura a pennello di superfici, interne o esterne, con tinta
a calce in unico colore, pigmentata con ossidi o terre naturali,
compresa la formazione delle campionature eseguita in loco,
esclusa la mano di fondo per la prima applicazione

Lavatoi del Barabino (finitura)
Parapetto esterno :54,04 54,04
Parapetto interno:20,50 20,50

m² 74,54 11,66 869,14

71 90.D15.A57.015 Coloritura a pennello di superfici, interne o esterne, con tinta
a calce in unico colore, pigmentata con ossidi o terre naturali,
compresa la formazione delle campionature eseguita in loco,
esclusa la mano di fondo per ogni applicazione successiva
alla prima

Lavatoi del Barabino (finitura)
Parapetto esterno :54,04 54,04
Parapetto interno:20,50 20,50

m² 74,54 9,31 693,97

TOTALE Lavatoi del Barabino 24.711,00

Modifiche al trattamento di restauro Mura del
Barbarossa (tratto Vico Sotto le Murette)

72 90.D15.A75.010.PA Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il
degrado; da valutare al m2 su tutti i m2: a pennello per due
applicazioni

Trattamento prottetivo  Mura del Barbarossa - Vico sotto le
Murette
-273,16 -273,16

m2 -273,16 59,43 -16.233,90

73 NPR01 Disinfestazione da colonie di microrganismi autotrofi e/o
eterotrofi mediante applicazione di biocida per ogni
applicazione finale a spruzzo senza risciacquo

Trattamento aggiuntivo mura del Barbarossa
273,16 273,16

m² 273,16 19,69 5.378,52

74 NPR02 Ripresa della stilatura dei giunti di malta con le seguenti
modalità : scarnitura delle vecchie malte , stilatura delle
connessure con malta di calce ed inerti adeguati da valutare
al mq sull'intero mq di superficie interessata. Per paramento
di pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni.
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Mura del Barbarossa - Vico Sotto le Murette
Stilatura più puntuale
273,16 273,16

m² 273,16 82,58 22.557,55

75 90.D15.A05.010.PA Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità:
scarnitura delle vecchie malte ove giudicate irrecuperabili con
l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle connessure con
malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso
il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da
valutare al mq sull'intero mq di superficie interessata

Mura del Barbarossa - Vico sotto le Murette
Sostituzione con NPR02
-273,16 -273,16

m2 -273,16 63,36 -17.307,42

TOTALE Modifiche al trattamento di restauro Mura
del Barbarossa (tratto Vico Sotto le Murette)

-5.605,25

Totale A.1.11 - OPERE DI RESTAURO 24.289,98

TOTALE COMPLESSIVO -2.345,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    RIEPILOGO 

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

A.1.1 - APPRESTAMENTI - PONTEGGIATURE
E SIMILI

Lavatoi del Barabino

TOTALE Lavatoi del Barabino 8.222,93

Totale A.1.1 - APPRESTAMENTI -
PONTEGGIATURE E SIMILI

8.222,93

A.1.2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -
SMONTAGGI - PULITURE

Scala Santa

TOTALE Scala Santa 2.403,50

Totale A.1.2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -
SMONTAGGI - PULITURE

2.403,50

A.1.3 - SCAVI - RIEMPIMENTI

Vico sotto le Murette

TOTALE Vico sotto le Murette -152,80

Belvedere Via del Colle e rampe verso i Baltimora

TOTALE Belvedere Via del Colle e rampe verso i
Baltimora

-1.760,40

Totale A.1.3 - SCAVI - RIEMPIMENTI -1.913,20

A.1.4 - TRASPORTI - TRASPORTI A
DISCARICA - ONERI - ANALISI

Via Ravasco

TOTALE Via Ravasco -68.380,40

Totale A.1.4 - TRASPORTI - TRASPORTI A
DISCARICA - ONERI - ANALISI

-68.380,40

A.1.5 - MASSETTI - OPERE IN CLS E C.A. -
CONSOLIDAMENTI

Vico sotto le Murette
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TOTALE Vico sotto le Murette 17.631,28

Scala Santa

TOTALE Scala Santa -5.202,69

Totale A.1.5 - MASSETTI - OPERE IN CLS E
C.A. - CONSOLIDAMENTI

12.428,59

A.1.6 - OPERE STRADALI - FOGNATURE

Vico sotto le Murette

TOTALE Vico sotto le Murette 9.255,06

Via Ravasco

TOTALE Via Ravasco 49.718,68

Totale A.1.6 - OPERE STRADALI -
FOGNATURE

58.973,74

A.1.7 - SOTTOFONDI - PAVIMENTAZIONI -
OPERE IN PIETRA

Vico sotto le Murette

TOTALE Vico sotto le Murette 39.865,03

Via Ravasco

TOTALE Via Ravasco -132.220,90

Vico Chiuso di San Salvatore

TOTALE Vico Chiuso di San Salvatore -3.914,40

Belvedere Via del Colle e rampe verso i Baltimora

TOTALE Belvedere Via del Colle e rampe verso i
Baltimora

54.787,03

Totale A.1.7 - SOTTOFONDI -
PAVIMENTAZIONI - OPERE IN PIETRA

-41.483,24

A.1.8 - OPERE DEL VERDE - ARREDO
URBANO

Belvedere Via del Colle e rampe verso i Baltimora
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

TOTALE Belvedere Via del Colle e rampe verso i
Baltimora

3.112,98

Totale A.1.8 - OPERE DEL VERDE - ARREDO
URBANO

3.112,98

A.1.11 - OPERE DI RESTAURO

Vico sotto le Murette

TOTALE Vico sotto le Murette 5.184,23

Lavatoi del Barabino

TOTALE Lavatoi del Barabino 24.711,00

Modifiche al trattamento di restauro Mura del
Barbarossa (tratto Vico Sotto le Murette)

TOTALE Modifiche al trattamento di restauro Mura
del Barbarossa (tratto Vico Sotto le Murette)

-5.605,25

Totale A.1.11 - OPERE DI RESTAURO 24.289,98

TOTALE COMPLESSIVO -2.345,12

IL PROGETTISTA IL TECNICO IL CAPO PROGETTO
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

U.C. RIQUALIFICAZIONE URBANA

LAVORI Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.

DITTA EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. Via Albisola  16132 Genova Genov

ELENCO PREZZI
MODIFICHE DELLE QUANTITA' A MISURA E DI VICO SOTTO LE MURETTE, VIA RAVASCO, BELVEDERE VIA DEL COLLE

E LAVATOI DEL BARABINO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

, 07/02/2024
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15.A10.A22.110.PA Opere di scavo di spianamento e livellamento eseguito con idonei mezzi meccanici per
raccordare le quote stradali esistenti a quelle di progetto, incluso il carico dei materiali eccedenti
su qualsiasi mezzo di trasporto, abbassamento/alzamento per altezze contenute di chiusini e
caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio
di chiusini o caditoie, incluso ogni onere e magistero per completare l'opera  a regola d'arte. m² 6,52

15.A10.A36.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con
interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce sciolte. m³ 111,67

15.B10.B20.010.PA Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo
meccanico e a mano, con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso, inclusa la
fornitura e posa in opera di nastro segnalatore ed ogni onere e magistero per completare la
lavorazione a regola d'arte. m³ 43,14

20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni
realizzate in legname di abete e pino. m² 44,61

20.A48.A10.010 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito
da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm. m² 16,93

20.A48.A10.015 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito
da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R, sovrapprezzo per ogni centimetro in
piu, oltre i primi 5 cm di spessore medio. m²/cm 2,85

20.A66.C10.021.NPE Stuccatura di pavimentazioni in accoltelato di mattoni pieni, esguita con costipatore meccanico
e/o a mano  compresa la fornitura di sabbia . m² 5,75

25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m³/km 2,10

25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. m³/km 1,38

25.A15.A15.020 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. m³/km 0,84

25.A15.A15.025 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo
km. m³/km 0,72

25.A15.C10.030 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. trasporto di materiali di scavo, da demolizione
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o da costruzione in genere, in cantieri accessibili solo da motocarriola per distanze sino a 100 m.
Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali. m³ 43,69

25.A15.G10.021 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
verde, escluso il trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) t 53,76

25.A28.C05.100.PA Risanamento di strutture murarie in C.A. mediante le seguenti lavorazioni, escluso finitura
conteggiata a parte:
- pulizia della superficie oggetto d'intervento rimozione del calcestruzzo in fase di distacco e
spazzolatura dei ferri di armatura;
- protezione dei ferri d'armatura mediante stesura di malta cementizia anticorrosiva tipo
MAPEFER;
- ripristino calcestruzzo e intonaco con malta fibro rinforzata di granulometria fine tipo
MAPEGROUT;
Il prezzo si intende inoltre comprensivo di ogni occorrenza necessaria a completare la
lavorazione a regola d'arte, la misurazione minima del singolo intervento è di 0,25 mq. m² 115,03

25.A28.C05.110.PA Finitura del risanamento di strutture murarie in C.A. mediante applicazione a spatola di malta
bicomponente a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi
speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa tipo Mapefinish, applicato nello spessore
massimo, per strato, di circa 2-3 mm e successivamente rifinito con frattazzo di spugna.
Il prezzo si intende inoltre comprensivo di ogni occorrenza necessaria a completare la
lavorazione a regola d'arte. m² 41,03

25.A66.C10.225.PA Fornitura e posa in opera di masselli squadrati in arenaria granitica a finitura fiammata e coste
fresate (senza nastrino), con uno spessore di circa 10 cm,  dimensioni medie lastre 80 x 30 cm,
(minimo 50x40, massimo 90 x 30), posti in opera a correre con fughe non allineate su massetto
(questo escluso), mediante la stesura di uno strato di 10 cm di malta premiscelata tipo
Mapestone TFB 60, ad alta resistenza a compressione, resistente ai sali disgelanti e ai cicli
gelo-disgelo e all’acqua di mare, inclusa la battitura, saturazione delle fughe con malta
premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 eseguita fresco su fresco prima che la malta premiscelata
di allettamento abbia fatto presa, lavaggio con acqua e pulitura delle pietre per eliminare i residui
di malta, tagli di adattamento ed ogni onere e magistero per completare la lavorazione a regola
d'arte. m² 375,53

25.A66.C10.305.PA Ripristino dell'attuale pavimentazione in lastre di arenaria al fine di raccordarne le quote con le
porzioni di pavimentazione di nuova realizzazione mediante il sollevamento delle lastre, la
verifica delle stesse e l'eventuale fornitura e posa di nuove in sostituzione delle danneggiate, la
pulitura delle lastre dal sottofondo e da eventuali malte, l'accatastamento nell'ambito del
cantiere, il successivo ricollocamento su letto di posa in sabbia di fiume miscelata a calce areata
quest'ultima da computarsi con voce a parte. Risulta incluso nella lavorazione il sottofondo in
sabbia, la catalogazione degli elementi che costituiscono la pavimentazione prima di eseguire la
loro rimozione, compreso ogni onere e magistero per completare la lavorazione a regola d'arte. m² 145,31

65.A10.A30.025 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con
mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 100 m² m² 20,14

65.A10.A40.040 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con
apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del
materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e
l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm:
per superfici oltre 2000 m² m² 7,48
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65.B10.A05.030 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso
a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo
assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre
50 fino a 250 m³ m³ 72,45

65.B10.A26.100.PA Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo architettonico effetto ghiaia a vista,
spessore fino a cm 10, tipo Sistema Pieri Chromofibre VBA, con caratteristiche come da
specifiche di progetto, compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. m² 92,14

65.B10.A40.030 Sola posa in opera di accoltellato di mattoni pieni, posti in opera, senza fughe, su letto di sabbia
di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la sabbia per la sigillatura delle connessure e
adeguata battitura sino a completo assestamento: per quantità oltre 10 m² fino a 100 m² m² 77,61

65.B10.A45.155.PA Fornitura e posa in opera di pavimentazione in accoltellato di mattoni e lastre di pietra arenaria,
con caratteristiche e dimensioni come esistenti, posati su sottofondo di idoneo spessore di
sabbia compattata miscelata a calce in ragione di 100 kg circa a m³ di sabbia. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione
delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli
alle quote originali secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura
con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione degli elementi rotti o deteriorati in corso d'opera, la
sigillatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale, e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola. m² 441,48

65.C10.A20.010 Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di
calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso
scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di
pari diametro: fino a 250 mm m 16,40

65.C10.B50.040 Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la
sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre
75 fino a 100 kg cad 102,96

65.C10.B70.030 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie
stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di
chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm² cad 197,63

65.D10.A10.010 Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate
cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura per lavori: fino a 50 kg/m m 28,35

75.F10.A10.155.PA Fornitura e posa in opera di panchina lineare con struttura portante in fusione di ghisa, spalliera
e seduta in traverse di legno, compreso trasporto, scarico, eventuale fissaggio alla
pavimentazione ed ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. cad 1.556,49

90.C10.C10.055.PA ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICISaggio stratigrafico: esecuzione
di un saggio stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le
principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra);
le dimensioni variano da 10 x 20 cm ad un massimo di 10 x 30 cm. Esclusa la documentazione
fotografica e gli oneri eventuali per scale o trabattelli cad 248,00
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90.C10.C15.030.PA ANALISI IN LABORATORIOEsecuzione di una sezione lucida trasversale con studio al
microscopio ottico polarizzatore in luce riflessa, per individuare la sequenza numero e spessore
dei differenti strati presenti secondo norma UNI 10922:2001. Deve essere fornita relativa
interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a
50X) cad 145,00

90.C10.C25.020 Prelievi manuali o meccanici Prelievo con carotature profonde per analisi dei componenti
stratigrafici. cad 142,31

90.D04.A07.010 Disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida, compresa la
successiva rimozione manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per la 1°
applicazione m² 24,06

90.D04.A07.010.PA OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su
tutti i tipi di paramento murario:
al mq di intervento, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti) mq 82,73

90.D04.A07.020 Disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida, compresa la
successiva rimozione manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per ogni
applicazione successiva alla prima m² 7,64

90.D04.A12.010.PA OPERAZIONI DI PULITURA
Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle
superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne mq 85,96

90.D04.A15.010 Pulitura con solventi o miscele di solventi applicate a pennello, a spruzzo o a tampone di strati
sovrammessi di varia natura (vernici, pitture, ecc.). Misurazione a minima superficie geometrica
circoscritta. per la prima applicazione m² 47,80

90.D04.A15.020 Pulitura con solventi o miscele di solventi applicate a pennello, a spruzzo o a tampone di strati
sovrammessi di varia natura (vernici, pitture, ecc.). Misurazione a minima superficie geometrica
circoscritta. per ogni applicazione successiva alla prima m² 33,46

90.D15.A05.010.PA Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle vecchie malte ove
giudicate irrecuperabili con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento
conservativo, stuccatura delle connessure con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri
relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti,
escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al mq sull'intero mq di
superficie interessata m2 63,36

90.D15.A06.011 Integrazione a rappezzi di intonaco interno o esterno, con malta di grassello di calce e sabbia di
fiume, compresa la preparazione del supporto. Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima
mq 0,25 per rappezzo primo strato fino a cm 3 m² 85,36

90.D15.A55.010 Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo riempitivo uniformante data a pennello su
superfici intonacate con grassello di calce
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m² 10,79

90.D15.A57.010 Coloritura a pennello di superfici, interne o esterne, con tinta a calce in unico colore, pigmentata
con ossidi o terre naturali, compresa la formazione delle campionature eseguita in loco, esclusa
la mano di fondo per la prima applicazione m² 11,66

90.D15.A57.015 Coloritura a pennello di superfici, interne o esterne, con tinta a calce in unico colore, pigmentata
con ossidi o terre naturali, compresa la formazione delle campionature eseguita in loco, esclusa
la mano di fondo per ogni applicazione successiva alla prima m² 9,31

90.D15.A75.010.PA Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare al m2 su tutti i
m2: a pennello per due applicazioni m2 59,43

90.D15.A75.015.PA Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo; da valutare,per ciascuna
applicazione, al m2 su tutti i m2; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo ell'assorbimento
ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di
applicazione con polisilossano m2 24,56

90.D40.B05.015.PA Revisione di pavimentazione in elementi (pietra, cotto) comprendente la pulitura, la rimozione
delle tracce di malta e delle stuccature in fase di distacco, la rimozione degli elementi degradati
e del relativo sottofondo. Valutata a mq riferito all'intera campitura, elementi da sostituire tra il
10% e il 30% della superficie dell'intera campitura. m² 89,39

90.T15.A10.020 Riadesione di intonaco al supporto murario mediante iniezioni di malte idrauliche a base di calce
naturale compresa la stuccatura provvisoria delle fessurazioni, l'esecuzione di microforature per
le iniezioni, la pulitura dei vuoti, l'eliminazione dell'eccesso di prodotto e la stuccatura finale dei
fori, esclusi preconsolidamenti ed eventuali puntellamenti. Misurazione minima mq 1 in numero
di fori oltre 10 fori sino a 20 m² 113,18

90.T15.A20.010 Consolidamento di superfici decoese di intonaci mediante impregnazione per capillarità, con
adeguati prodotti consolidanti (acqua di calce o silicati), esclusa la preventiva pulitura. Misurata
valutando la minima superficie geometrica circoscrivibile per la prima passata m² 12,55

90.T15.A20.015 Consolidamento di superfici decoese di intonaci mediante impregnazione per capillarità, con
adeguati prodotti consolidanti (acqua di calce o silicati), esclusa la preventiva pulitura. Misurata
valutando la minima superficie geometrica circoscrivibile per ogni passata successiva m² 9,06

95.B10.S10.060 Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo
sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza
di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro
esterno, per altezze inferiori a 15 metri. Per il primo mese di impiego.

(trecentotrentanove/85) m 339,85

95.B10.S10.065 Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.060 altezza minore di 15 m,
mesi successivi al primo

(venti/46) m 20,46
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95.B10.S10.082 Ponteggiature impianto di messa a terra per ponteggiature di facciata, realizzato secondo la
normativa vigente in materia, sino ad un massimo di tre dispersori

(quattrocentoquaranta/23) cad 440,23

NP - Guaina liquida Fornitura e posa di guaina liquida tipo MAPELASTIC m² 25,62

NP - Volume adossato
Mura

Consolidamento copertura volume addossato alle Mura del Barbarossa tramite l'inserimento di
un telaio a portare  lastre in ardesia intonacate in continuità con il parapetto di Piazza di
Sarzano corpo 1.417,29

NP 04 Rimozione di N. 10 tubi di diametro 300 mm (rimozione parziale) di materiale contenente
amianto corpo 2.403,50

NP 05 Rimozione e smaltimento raccordi diametro 200 mm circa, posti tra il tombino e fognatura di
circa 2 ML ciascuno di materiale
contenente amianto. cad 442,75

NP-asfalto Tapetto di usura ecocompatibile color simil-terra, in conglomerato bituminoso neutro tipo 
"Chromasphalt " per strato di usura a basso impatto ambientale e ad alta riflettenza solare,
confezionato a caldo con uso di speciali inerti di cava di adatta tonalità, bitume albino modificato
e aggiunta di pigmento colorante in granuli (colore bianco o giallo) costituito da ossidi
micronizzati, polimeri vinilici EVA e additivi per bitume in ragione del 2,0%÷2,5% sul peso degli
aggregati, steso a caldo con macchina vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo
vibrante m² 60,72

NP-Mapestone malta premiscelata tipo MAPESTON TFB 60 e sturazione delle fughe con MAPESTONE PFS20 m² 79,70

NPR01 Disinfestazione da colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi mediante applicazione di
biocida per ogni applicazione finale a spruzzo senza risciacquo m² 19,69

NPR02 Ripresa della stilatura dei giunti di malta con le seguenti modalità : scarnitura delle vecchie
malte , stilatura delle connessure con malta di calce ed inerti adeguati da valutare al mq
sull'intero mq di superficie interessata. Per paramento di pietra calcarea o tufacea di medie
dimensioni. m² 82,58

PR.A01.A01.015 Sabbia per opere edili del Po franco cantiere m³ 45,29

PR.A01.A06.010 Pietrisco Pietrisco 10/20, 15/30, 30/50, 50/80 franco cantiere m³ 37,95

PR.A04.A10.011.NPE Fornitura resa franco cantiere  di Listello Classico Bizantino  nella colorazione concordata con la
D.L. per pavimentazioni di dimensioni nominali in cm 25 x 5,5 x 5,8 m² 163,94

PR.A05.A20.011 Rete elettrosaldata Rete elettrosaldata in barre nervate di acciaio tondo B 450C per cemento
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Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
ELENCO PREZZI 

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.
17/01/2018. Kg 2,00

PR.A13.A15.015 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno Ø 125 mm spessore 3,2 mm m 34,25

PR.A15.A10.015 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle
dimensioni di 40x40x40 cm cad 18,71

PR.A15.B15.020 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe C 250 (carico di rottura 12,5 tonnellate),
per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a
struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con
norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Kg 2,53

PR.A21.A30.030.PA Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Sbozzatura a mano dei bordi m 8,63

PR.I40.A50.040 Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400 larghezza mm 300 m 247,37

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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A.1 LAVORI A MISURA
VARIANTE Q.E. DI VARIANTE

Opere Edili

A.1.1 Apprestamenti - Ponteggiature e simili € 63.438,10 € 8.222,93 € 71.661,03

A.1.2 Demolizioni - Rimozioni - Smontaggi - Puliture € 35.024,75 € 2.403,50 € 37.428,25

A.1.3 Scavi - Riempimenti € 29.819,97 -€ 1.913,20 € 27.906,77

A.1.4 Trasporti - Trasporti a discarica - Oneri - Analisi € 201.324,71 -€ 68.380,40 € 132.944,31

A.1.5 Massetti - Opere in CLS CA - Consolidamenti € 24.816,32 € 12.428,59 € 37.244,91

A.1.6 Opere stradali - Fognature € 193.122,99 € 58.973,74 € 252.096,73

A.1.7 Sottofondi - Pavimentazioni - Opere in pietra € 1.409.285,07 -€ 41.483,24 € 1.367.801,83

A.1.8 Opere del verde - Arredo urbano € 259.131,38 € 3.112,98 € 262.244,36

A.1.9 Opere varie - Recupero e conservazione - Finiture € 18.801,24 € 0,00 € 18.801,24

Totale Opere Edili € 2.234.764,53 -€ 26.635,10 € 2.208.129,43

Impianti

A.1.10 Impianti elettrici e speciali € 68.011,70 € 0,00 € 68.011,70

Totale Impianti € 68.011,70 € 0,00 € 68.011,70

Restauro

A.1.10 Opere di Restauro € 251.609,75 € 24.289,98 € 275.899,73

Totale opere di restauro € 251.609,75 € 24.289,98 € 275.899,73

Totale importo lavori € 2.554.385,98 -€ 2.345,12 € 2.552.040,86

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 65.418,94 € 0,00 € 65.418,94

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Costi Covid) € 29.195,08 € 0,00 € 29.195,08

Totale Sicurezza € 94.614,02 € 0,00 € 94.614,02

A.4 Lavori in economia

Totale lavori in economia € 200.000,00 € 1.816,95 € 201.816,95

€ 2.849.000,00 -€ 528,17 € 2.848.471,83

-€ 575.298,81 € 528,17 -€ 574.770,64

€ 2.273.701,19 € 0,00 € 2.273.701,19

B
Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

B.4 Imprevisti € 199.950,64 € 0,00 € 199.950,64

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)

Quota al 2% su euro 0,00 € 0,00

Quota al 1,60% su euro 2.849.000,00 € 45.584,00

Totale € 45.584,00 € 0,00 € 45.584,00

B.7
Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese  per la copertura dei rischi di 

natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione € 0,00
€ 0,00

€ 0,00

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, di verifica e validazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 

progettazione esecutiva opere di restauro - di cui euro 16.156,30, già impegnati con D.D. 2022-

212.2.0.-14 -, Direzione Lavori e Direzioni Operative o specialistiche.

€ 121.002,02

€ 0,00

€ 121.002,02

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
€ 3.732,59

€ 0,00

€ 3.732,59

B.12
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione lavori) e oneri diretti e 

indiretti (min 6% max 8%) € 0,00
€ 0,00

€ 0,00

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale

B.14 Somme a disposizione (iva compresa) € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 390.269,25 € 0,00 € 390.269,25

C I.V.A. € €

C.1.1 I.V.A. su Lavori 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.1.2 I.V.A. su Lavori 10% € 227.370,12 € 0,00 € 227.370,12

C.1.3 I.V.A. su Lavori 4% € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (escluso incentivo B.6) 22% € 75.830,76 € 0,00 € 75.830,76

€ 303.200,87 € 0,00 € 303.200,87

€ 2.967.171,32 € 0,00 € 2.967.171,32

€ 632.828,69 € 0,00 € 632.828,69

€ 3.600.000,01 € 0,00 € 3.600.000,01

Genova, Febbraio 2024 Il Direttore dei Lavori

Arch. Marco Morando

Variazione di gara -22,522%
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….....+B.14)

Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe - Genova

Municipio I Centro Est - Quartiere Molo-Portoria – Genova

N° 12.74.01 - MOGE 20739 - CUP B37H21000860001

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

MODIFICHE DELLE QUANTITA' A MISURA DI VICO SOTTO LE MURETTE E MODIFICHE CONTRATTUALI PER VIA RAVASCO, BELVEDERE VIA DEL COLLE E 

LAVATOI DEL BARABINO
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

U.C. RIQUALIFICAZIONE URBANA

LAVORI Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.

DITTA EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. Via Albisola  16132 Genova

ANALISI PREZZI
MODIFICHE DELLE QUANTITA' A MISURA DI VICO SOTTO LE MURETTE, VIA RAVASCO, BELVEDERE VIA DEL COLLE E

LAVATOI DEL BARABINO

, 22/12/2023
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Riqualificazione Piazza di Sarzano e delle aree limitrofe.
ANALISI PREZZI 

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

NP - Guaina liquida Fornitura e posa di guaina liquida tipo MAPELASTIC
m² 25,62

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Impermeabilizzazione eseguita
mediante fornitura e stesura di
due mani a spatola o a spruzzo
con intonacatrice, di malta
bicomponente elastica a base
cementizia, inerti selezionati a
grana fine, fibre sintetiche e
speciali resine acriliche in
dispersione acquosa, per uno
spessore complessivo finale
non inferiore a 2 mm (tipo
MAPELASTIC della Mapei
S.p.a. o con caratteristiche pari
o superiori)  Spessore 2mm
(resa 1,7kg/mqXmm)

mq 10,50 1,00000 10,50 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 34,55 0,10000 3,46 100 3,46 1,82 0,18

RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune h 31,07 0,20000 6,21 100 6,21 1,82 0,36

3,43 1,00000 3,43 0 0,00 0,00 0,00

2,02 1,00000 2,02 0 0,00 0,00 0,00

NP - Volume adossato
Mura

Consolidamento copertura volume addossato alle Mura del Barbarossa tramite l'inserimento di
un telaio a portare  lastre in ardesia intonacate in continuità con il parapetto di Piazza di
Sarzano

corpo 1.417,29

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

20.A37.A20.010 Colonne, travi, cosciali, tiranti,
puntoni scale sicurezza.

Kg 8,61 10,00000 86,10 30 25,42 0,12 1,20

PR.A21.A20.010 Lastre piane ardesia sp. 2 cm
dim. fino 40x180 cm

m² 82,81 1,50000 124,22 0 0,00 0,00 0,00

20.A74.A30.025 Sola posa copertine marmo
ecc. sp. da 3 a 5 cm Larg.> 25
cm

m² 103,26 1,50000 154,89 85 131,50 4,78 7,17

RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 34,55 2,00000 69,10 100 69,10 1,82 3,64

RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune h 31,07 8,00000 248,56 100 248,56 1,82 14,56

RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio
Specializzato

h 37,19 4,00000 148,76 100 148,76 1,82 7,28

25.A20.C85.550.
PA

Rinforzo di murature di
qualsiasi genere, mediante
tecnica dell\'intonaco armato,
composto da rete, connettori,
fazzoletti, ancorante chimico
aventi le seguenti
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

caratteristiche o equivalenti:\n-
rete monolitica in materiale
composito preformato a maglia
quadra dimensione 66x66 mm,
reversibile; costituita da fibra di
vetro e resina termoindurente di
tipo vinilestere-epossidico,
rapporto in peso fibra/resina
pari a 65/35 %; spessore
minimo 4 mm, avente n. 15
barre/metro/lato;\n- connettori a
 \"L \" in materiale composito
preformato, sezione 10X7 mm
e lunghezza opportuna in
relazione allo spessore
murario;\n- fazzoletto di
ripartizione per ogni punto di
connessione;\n- ancorante
chimico per l\'ancoraggio
strutturale.\nDa computarsi a
parte: la spicconatura
dell\'intonaco; l\'abbondante
lavaggio e pulitura della
superficie muraria; il rinforzo in
corrispondenza degli incroci
murari tramite l\'applicazione di
elemento angolare
preformato.\nSono inoltre
compresi l\'esecuzione di
perfori, l\'inserimento in numero
non inferiore a 4/m² dei
connettori sopradescritti e
l’applicazione di idonea
malta di calce e leganti idraulici,
o equivalente, premiscelato per
applicazioni strutturali, di
spessore 3 cm con rifinitura a
frattazzo, incluso ogni onere e
magistero per completare la
lavorazione a regola d\'arte.
Applicazione su una faccia
della parete e per spessori della
parete fino a 50 cm.

m² 114,07 2,00000 228,14 36 82,61 2,29 4,58

25.A54.A16.010 Rifacimento di intonaco esterno
per intere campiture , compresi
la preventiva rimozione della
parte lesionata nonché la
pulizia e il lavaggio del
supporto, costituito da: - un
primo strato dello spessore sino
a cm. 3 costituito da sabbia di
fiume in ragione di 0,80 m3 e
da 0,3 ÷0,375 m3 di legante. -
un secondo strato dello
spessore di cm. 1 costituito da
sabbia di fiume in ragione di
0,75 m3 al m3 di impasto e da
0,5 m3 di legante. Eseguito
completamente a mano su
murature di pietrame o
mattoni.Escluso lo strato di
finitura. con legante di grassello
di calce

m² 89,38 4,00000 357,52 69 246,80 3,13 12,52

NP-asfalto Tapetto di usura ecocompatibile color simil-terra, in conglomerato bituminoso neutro tipo 
"Chromasphalt " per strato di usura a basso impatto ambientale e ad alta riflettenza solare,
confezionato a caldo con uso di speciali inerti di cava di adatta tonalità, bitume albino modificato
e aggiunta di pigmento colorante in granuli (colore bianco o giallo) costituito da ossidi
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

micronizzati, polimeri vinilici EVA e additivi per bitume in ragione del 2,0%÷2,5% sul peso degli
aggregati, steso a caldo con macchina vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo
vibrante

m² 60,72

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Formazione di tappeto di usura
ecocompatibile color simil-terra,
in conglomerato bituminoso
neutro tipo             
\"Chromasphalt             \" per
strato di usura a basso impatto
ambientale e ad alta riflettenza
solare, confezionato a caldo
con uso di speciali inerti di cava
di adatta tonalità, bitume
albino modificato e aggiunta di
pigmento colorante in granuli
(colore bianco o giallo)
costituito da ossidi micronizzati,
polimeri vinilici EVA e additivi
per bitume in ragione del
2,0%÷2,5% sul peso degli
aggregati, steso a caldo con
macchina vibrofinitrice e
successivamente compattato
con rullo vibrante tandem di
peso non inferiore ai 40 ql., per
uno spessore medio finito di
cm. 3, compresa eventuale
saturazione superficiale con
sabbia di fiume Po, il tutto per
ottenere una tonalità di colore
tipo              \"selciato naturale  
          \".\nPer una superficie
pari a circa 1500 mq.\n

mq 48,00 1,00000 48,00 0 0,00 0,00 0,00

Spese generali e utili di impresa
(0,265)

12,72 1,00000 12,72 0 0,00 0,00 0,00

NP-Mapestone malta premiscelata tipo MAPESTON TFB 60 e sturazione delle fughe con MAPESTONE PFS20
m² 79,70

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Sacco di MapestoneTFB60 kg/
mq

0,65 80,00000 52,00 0 0,00 0,00 0,00

Sacco di Mapestone PFS2 Kg/
mq

1,10 10,00000 11,00 0 0,00 0,00 0,00

Spese generali e utili di impresa
(0,265)

16,70 1,00000 16,70 0 0,00 0,00 0,00
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