
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-108

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Maggio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO   Interventi  urgenti  di  impiantistica  elettrica,  idraulica,  di  adeguamento 
antincendio ed opere edili  accessorie,  all’interno degli  edifici  di  Civica Proprietà,  per il 
mantenimento  del  corretto  funzionamento,  del  livello  igienico  sanitario  e  di  sicurezza 
dell’immobile anche in tema di protezione civile (AQ – 1^ e 2^ ann di 2).
Approvazione  di  variante  in  aumento  di  spesa  ex  art.106,  comma 1,  lettera  c),  D.M. 
50/2016, del Lotto 1 – SE.MA COSTRUZIONI SRL, con aumento dell’importo contrattuale 
attraverso il  trasferimento di  quota parte delle somme destinate a Spese Tecniche, ex 
art.22, D.M. 49/2018 del II con-tratto applicativo rep. n. 1429/2020 del 21/09/2020.
(C.U.P. B34H17000110004  – CIG Lotto 1: 74689260B8 - MOGE 17294 – CIG derivato 
8425540F8C).

Adottata il 19/05/2021
Esecutiva dal 22/05/2021

19/05/2021 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-108

Interventi  urgenti  di impiantistica elettrica,  idraulica,  di adeguamento antincendio ed opere edili 
accessorie,  all’interno  degli  edifici  di  Civica  Proprietà,  per  il  mantenimento  del  corretto 
funzionamento,  del  livello  igienico  sanitario  e  di  sicurezza  dell’immobile  anche  in  tema  di 
protezione civile (AQ – 1^ e 2^ ann di 2).
Approvazione di variante in aumento di spesa ex art.106, comma 1, lettera c), D.M. 50/2016, del 
Lotto  1  –  SE.MA  COSTRUZIONI  SRL,  con  aumento  dell’importo  contrattuale  attraverso  il 
trasferimento di quota parte delle somme destinate a Spese Tecniche, ex art.22, D.M. 49/2018 del II 
con-tratto applicativo rep. n. 1429/2020 del 21/09/2020.
(C.U.P.  B34H17000110004  –  CIG  Lotto  1:  74689260B8  -  MOGE  17294  –  CIG  derivato 
8425540F8C).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 17.11.2017 è stata approvata la documenta-
zione progettuale definitiva e il relativo quadro economico degli “interventi urgenti di impiantistica 
elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno degli edifici di 
Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di 
sicurezza dell’immobile anche in tema di protezione civile”, per un importo complessivo di Euro 
700.000,00 si cui 692.200,00 finanziato mediante mutuo con la CDP S.p.A. n. 201796037, Euro 
7.800,00 con risorse proprie dell’Ente;

- che con Determinazione Dirigenziale n.2018-189.1.0. -24 del 17/4/2018 e n.2018-189.1.0. -36 del 
04/05/2018 sono stati approvati i lavori, le procedure di gara e l’impegno di spesa relativamente agli 
interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili ac-
cessorie, all’interno degli edifici di civica proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamen-
to, del livello igienico sanitario e di sicurezza dell’immobile anche in tema di protezione civile, per 
un importo complessivo di Euro 700.000,00 suddiviso in Lotto 1 e Lotto 2, ciascuno dei quali am-
monta ad € 260.000,00 di cui € 40.000,00 per opere in economia ed € 15.000,00 per oneri della si-
curezza, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come da QE sotto riportato:

Accordo Quadro Lotto 1 e 2
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A Lavori

A1 Lavori a misura (soggetti a ribasso) €    205.000,00

A2 Opere in economia      €      40.000,00

A3 Oneri per la sicurezza      €      15.000,00

Importo a base di gara A1+A2+A3 €    260.000,00

B Somme a disposizione

B1 Spese tecniche (Iva Inclusa) €          28.900,00

B2 Fondo di cui all’art. 113 del D.LGS. 50/2016          €          3.900,00

Totale somme a disposizione B1+B2 €          32.800,00

C Iva sui lavori 22% €       57.200,00

Totale Complessivo intervento A+B+C €     350.000,00

- che l’importo di euro 350.000,00 per ciascun lotto è stato finanziato nel seguente modo:
- per Euro 346.100,00 mediante mutuo con la CDP S.p.A. n. 201796037;
- per Euro 3.900,00 quota incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 con risorse proprie dell’Ente,

-che a seguito della procedura di gara con Determinazione dirigenziale n. 2018-189.0.0.-10 il lotto 1 
è stato aggiudicato a SEMA COSTRUZIONI SRL con sede in Milano in Via Ennio Morlotti Codice 
Fiscale 06396940964, con il ribasso del 27,994% per l’importo di Euro 260.000,00 di cui Euro 
15.000,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed Euro 40.000,00 per opere in econo-
mia liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010;

Considerato che:

-è attualmente in corso il secondo contratto applicativo rep. n. 1429/2020 del 21/09/2020 per lavori 
di adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico del parco di Villa Durazzo Pallavicini, sito 
in Via Ignazio Pallavicini n. 11;

-in corso d’opera, per sopravvenute problematiche e per cause impreviste ed imprevedibili, come 
diffusamente dettagliato dal Direttore Lavori nella propria Relazione in data 23/03/2021 (Prot. NP 
2021/566 del 24/03/2021), si è reso necessario predisporre una perizia di variante;

-che per effettuare tale variante di è necessario utilizzare le spese tecniche a disposizione dell’accor-
do quadro modificando il quadro economico relativo al lotto 1 affidato all’impresa SEMA CO-
STRUZIONI SRL, per l’importo di euro 8.973,93, di cui 7.355,68 per imponibile ed Euro 1.618,25 
per I.V.A. al 22%, trasferendo tale importo dalla quota di somme a disposizione a quella destinata a 
lavori, incrementando l’importo contrattuale del secondo contratto applicativo rep. n. 1429/2020 del 
21/09/2020 dell’importo sopraindicato, per un importo totale pari ad euro 137.355,68;

- i lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016, rientrano nel quinto dell’importo 
contrattuale del secondo contratto applicativo rep. n. 1791/2019 del 17/12/2019 e dovranno essere 
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realizzati a cura dell’appaltatore alle stesse condizioni del contratto generale di Accordo Quadro 
rep. 68268 del 12/10/2018;

Ritenuto pertanto possibile approvare la variante in aumento di spesa in questione, sulla base della 
Relazione redatta in data 23/03/2021 dal Direttore dei Lavori, mediante il trasferimento di una quo-
ta di somme a disposizione per spese tecniche in lavori;

Ritenuto  inoltre  che  la  garanzia  definitiva  prestata  dall’Impresa  ai  sensi  dell’art.103,  D.  Lgs. 
50/2016, debba essere adeguata al nuovo importo lavori previsto determinatosi a seguito della va-
riante;

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attua-
zione dell'art. 6 bis della L.241/1990 nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto:

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 
147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visti gli artt. 31, comma 8 e 32, commi 2 e 7, del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 91 / 92 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1) di approvare per i motivi di cui in premessa la variante in aumento di spesa ed  il quadro eco-
nomico relativo all’Accordo Quadro rep. 68268 del 12/10/2018 – Lotto 1, aggiudicato con Determ-
inazione  Dirigenziale  della  Direzione Facility  Management  n.  2018-189.1.0.-10 del  26/07/2018, 
trasferendo le  somme a disposizione per spese tecniche pari a euro 8.973,93 di cui 7.355,68 per im-
ponibile ed Euro 1.618,25 per I.V.A. al 22%, in quota lavori, per interventi di adeguamento e messa 
a norma dell’impianto elettrico del parco di Villa Durazzo Pallavicini, sito in Via Ignazio Pallavi-
cini  n.  11,  così come di seguito  riportato  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  C),  D. Lgs. 
50/2016;

Accordo Quadro Lotto 1 Approvato Variante
A Lavori

A1 Lavori a misura (soggetti a ribas-
so)

205.000,00 €    212.355,68
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A2 Opere in economia €      40.000,00      €      40.000,00

A3 Oneri per la sicurezza €      15.000,00      €      15.000,00

Importo a base di gara A1+A2+A3 € 260.000,00 €    267.355,68

C Iva sui lavori 22% € 57.200,00 €       58.818,25

Totale Complessivo intervento A+B+C € 317.200,00 €     326.173,93

2)di dare atto che l’importo in aumento di spesa per l’effettuazione dei maggiori lavori in oggetto 
trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro economico dell’appalto;

3) di mandare a prelevare la somma di Euro 8.973,93, di cui euro 7.355,68 per imponibile ed Euro 
1.618,25  per  I.V.A al  capitolo  75064 c.d.c.  326.8.05 “Patrimonio  e  demanio   –  Manutenzione 
Straordinaria” pdc 2.2.1.9.1 Crono 2018/475 mediante riduzione dell’ IMPE 2021/2940  ed emissio-
ne di nuovo IMPE 2021/8442;

4) di dare mandato alla Direzione Facility Management per l’eventuale adeguamento della garanzia 
definitiva prestata dall’Impresa ai sensi dell’art.103, D. Lgs. 50/2016; 

5) di dare atto che la spesa pari a Euro  8.973,93 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2021;

6) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Facility Management, alla liquidazione delle fatture 
tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;  

9) di dare atto “che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
con-tabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;

10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

11)  di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Facility  Management  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

12)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

                                     
                                      Il Direttore
                            (Ing. Gianluigi Frongia)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-108
AD OGGETTO

Interventi  urgenti  di impiantistica elettrica,  idraulica,  di adeguamento antincendio ed opere edili 
accessorie,  all’interno  degli  edifici  di  Civica  Proprietà,  per  il  mantenimento  del  corretto 
funzionamento,  del  livello  igienico  sanitario  e  di  sicurezza  dell’immobile  anche  in  tema  di 
protezione civile (AQ – 1^ e 2^ ann di 2).
Approvazione di variante in aumento di spesa ex art.106, comma 1, lettera c), D.M. 50/2016, del 
Lotto  1  –  SE.MA  COSTRUZIONI  SRL,  con  aumento  dell’importo  contrattuale  attraverso  il 
trasferimento di quota parte delle somme destinate a Spese Tecniche, ex art.22, D.M. 49/2018 del II 
con-tratto applicativo rep. n. 1429/2020 del 21/09/2020.
(C.U.P.  B34H17000110004  –  CIG  Lotto  1:  74689260B8  -  MOGE  17294  –  CIG  derivato 
8425540F8C).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2017/1859)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese
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“La mia Energia è al 100% Verde” 

OGGETTO: Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento 
antincendio ed opere edili accessorie, all’interno degli edifici di Civica Proprietà, per il 
mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza 
dell’immobile anche in tema di protezione civile (AQ – 1^ e 2^ ann di 2). 
Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – 
CIG derivato 8425540F8C. 

Modifica e riapprovazione nuovo quadro economico. 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Premessa: 

Il parco di Villa Durazzo Pallavicini, sito in Via Ignazio Pallavicini n. 11, in concessione 

all’ATI Arco di Giano, è oggetto di un progetto di adeguamento e messa a norma dell’impianto 

elettrico, nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto. 

Maggiori lavori: 

Durante la realizzazione dei lavori è stata ravvisata la necessità di effettuare lavori residuali 

aggiuntivi di completamento dell’opera presso la cosiddetta “Capanna Africana” e le grotte. 

Tutto quanto sopra esposto ha comportato, come meglio indicato nel computo metrico 

estimativo e nel quadro economico dei lavori della presente perizia, un maggior costo in 

termini di lavori a misura, pari ad Euro 10.215,37, al lordo del ribasso offerto in sede di gara 

pari al 27,994%, da cui risulta pari ad Euro 7.355,68 oltre IVA pari ad Euro 1.618,25, per un 

totale pari ad Euro 8.973,93. 

Pertanto il nuovo importo contrattuale del secondo contratto applicativo verrebbe a 

determinarsi in EURO 137.355,68. 

Genova, il 23/03/2021 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                         Visto il 

         (Ing. Dario Marchi)                                                                      R.U.P. 

                                Il Dirigente 
Ing. Gianluigi Frongia 
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OGGETTO: Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento 
antincendio ed opere edili accessorie, all’interno degli edifici di Civica Proprietà, per il 
mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza 
dell’immobile anche in tema di protezione civile (AQ – 1^ e 2^ ann di 2). 
Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – 
CIG derivato 8425540F8C. 

Modifica e riapprovazione nuovo quadro economico. 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Premessa: 

Il parco di Villa Durazzo Pallavicini, sito in Via Ignazio Pallavicini n. 11, in concessione 

all’ATI Arco di Giano, è oggetto di un progetto di adeguamento e messa a norma dell’impianto 

elettrico, nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto. 

Maggiori lavori: 

Durante la realizzazione dei lavori è stata ravvisata la necessità di effettuare lavori residuali 

aggiuntivi di completamento dell’opera presso la cosiddetta “Capanna Africana” e le grotte. 

Tutto quanto sopra esposto ha comportato, come meglio indicato nel computo metrico 

estimativo e nel quadro economico dei lavori della presente perizia, un maggior costo in 

termini di lavori a misura, pari ad Euro 10.215,37, al lordo del ribasso offerto in sede di gara 

pari al 27,994%, da cui risulta pari ad Euro 7.355,68 oltre IVA pari ad Euro 1.618,25, per un 

totale pari ad Euro 8.973,93. 

Pertanto il nuovo importo contrattuale del secondo contratto applicativo verrebbe a 

determinarsi in EURO 137.355,68. 

Genova, il 23/03/2021 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                         Visto il 

         (Ing. Dario Marchi)                                                                      R.U.P. 

                                Il Dirigente 
Ing. Gianluigi Frongia 
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

LAVORI Accordo Quadro interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento
antincendio ed opere edili accessorie, all’interno degli edifici di Civica Proprietà, per il
mantenimento  del  corretto  funzionamento,  del  livello  igienico  sanitario  e  di  sicurezza
dell’immobile anche in tema di protezione civile - AQ – 1a e 2a ann di 2 - Repertorio n.
68268 del 12/10/2018 CUP B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – CIG derivato
8425540F8C

DITTA Se.Ma Costruzioni Srl, con sede a Milano (MI) in Via Ennio Morlotti, n 11, CAP. 20161,
Codice Fiscale - Partita Iva 06396940964

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Genova, 23/03/2021
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Accordo Quadro interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno
degli edifici di Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza
dell’immobile anche in tema di protezione civile - AQ – 1a e 2a ann di 2 - Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP
B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – CIG derivato 8425540F8C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

Accordo Quadro interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno
degli edifici di Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza
dell’immobile anche in tema di protezione civile - AQ – 1a e 2a ann di 2 - Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP
B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – CIG derivato 8425540F8C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Grotte

LAVORI A MISURA

1 30.E15.A05.015 Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 16 mm²

Posa in opera cavo sez.  3x 4mmq, in cavidotto esistente
150,00 150,00

m 150,00 2,31 346,50

2 30.E15.A05.005 Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 5 mm²

Posa in opera cavo dati, in cavidotto esistente
150 150,00

m 150,00 1,65 247,50

TOTALE LAVORI A MISURA 594,00

Per ribasso d'asta -27,994% su euro 594,00 -166,28

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 427,72

PROVVISTE

3 PR.E15.A05.315 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 4 mm²

Fornitura cavo sez 3 x 4mmq, da posare in cavidotto
esistente: 150 per grotte
150,00 150,00

m 150,00 1,63 244,50

4 PR.E15.C15.015 Cavo non schermato a 4 coppie, 6 - isolato LSZH

Posa in opera cavo dati, in cavidotto esistente
150,00 150,00

m 150,00 0,66 99,00

TOTALE PROVVISTE 343,50

Per ribasso d'asta -27,994% su euro 343,50 -96,16

TOTALE NETTO PROVVISTE 247,34

TOTALE Grotte 675,06

Capanna Africana

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Pag. 1/3
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Accordo Quadro interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno
degli edifici di Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza
dell’immobile anche in tema di protezione civile - AQ – 1a e 2a ann di 2 - Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP
B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – CIG derivato 8425540F8C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

Accordo Quadro interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno
degli edifici di Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza
dell’immobile anche in tema di protezione civile - AQ – 1a e 2a ann di 2 - Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP
B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – CIG derivato 8425540F8C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

LAVORI A MISURA

5 NP18 Fornitura cavo FG16(O)R16 3*35 mmq

Posa in opera cavo dati, in cavidotto esistente
250,00 250,00

m 250,00 14,99 3.747,50

6 30.E15.A05.030 Posa conduttori con o senza filo guida sezione 140 mm²

Posa in opera cavo dati, in cavidotto esistente
250,00 250,00

m 250,00 5,61 1.402,50

7 30.E05.B05.015 posa in opera di tubo PVC rigido diametro da 33 a 50 mm.

Posa  di  cavidotto  PVC  per  passaggio  cavi  da  posare  tra
Quadro A13 e quadro A25
50,00 50,00

m 50,00 3,98 199,00

8 NP1 Fornitura e posa in opera di cavo fibra ottica con ... i quadri
comando luci viale Villa Pallavicini.

fornitura e posa di cavo in fibra ottica a capanna africana
250,00 250,00

m 250,00 2,98 745,00

9 NP13 Fornitura  e  posa  quadro  elettrico  Tipo  B  compreso  la  ...  le
opere murarie per l'incasso in parete

Fornitura e posa quadro elettrico Tipo B compreso lafornitura
e posa in opera degli accessori di fissaggio ed ilcollegamento
dei relativi conduttori ad esso connessi,escluse le opere
murarie per l'incasso in parete - B26
1 1,00

cad 1,00 2.348,87 2.348,87

TOTALE LAVORI A MISURA 8.442,87

Per ribasso d'asta -27,994% su euro 8.442,87 -2.363,50

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 6.079,37

PROVVISTE

10 PR.E15.A05.135 Cavo FG16(O) R16 da 1 x 25 mm²

Posa in opera cavo dati, in cavidotto esistente

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Accordo Quadro interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno
degli edifici di Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza
dell’immobile anche in tema di protezione civile - AQ – 1a e 2a ann di 2 - Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP
B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – CIG derivato 8425540F8C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

Accordo Quadro interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno
degli edifici di Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza
dell’immobile anche in tema di protezione civile - AQ – 1a e 2a ann di 2 - Repertorio n. 68268 del 12/10/2018 CUP
B34H17000110004 - CIG  74689260B8 – I lotto – CIG derivato 8425540F8C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

250,00 250,00

m 250,00 3,34 835,00

TOTALE PROVVISTE 835,00

Per ribasso d'asta -27,994% su euro 835,00 -233,75

TOTALE NETTO PROVVISTE 601,25

TOTALE Capanna Africana 6.680,62

TOTALE COMPLESSIVO 7.355,68

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento 

antincendio ed opere edili accessorie, all’interno degli edifici di Civica 

Proprietà, per il mantenimento del corretto funzionamento, del livello 

igienico sanitario e di sicurezza dell’immobile anche in tema di 

protezione civile (AQ – 1^ e 2^ ann di 2) 

C.U.P. B34H17000110004 – CIG Lotto 1: 74689260B8 - MOGE 17294 – 

CIG derivato 8425540F8C 

IMPRESA: SEMA COSTRUZIONI SRL con sede in Milano in Via Ennio 

Morlotti n. 11, CAP. 20161, Codice Fiscale e P.IVA 06396940964 

RIBASSO D’ASTA: 27,994% 

CONTRATTO ACCORDO QUADRO: Rep. 68268 del 12/10/2018 

CONTRATTO APPLICATIVO: Rep. n. 1429 del 21/09/2020 

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER REALIZZAZIONE LAVORI AI 

SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 lett. C DEL D.lgs. 50/2016 

L’anno 2021 il giorno 17 (diciassette) del mese di Maggio in Genova, nella 

sede di via di Francia, 1, 

Premesso 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 17.11.2017 è stata 

approvata la documentazione progettuale definitiva e il relativo quadro 

economico degli “interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, 

di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno degli 

edifici di Civica Proprietà, per il mantenimento del corretto 

funzionamento, del livello igienico sanitario e di sicurezza 

dell’immobile anche in tema di protezione civile”, per un importo 

complessivo di Euro 700.000,00 si cui 692.200,00 finanziato mediante 
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mutuo con la CDP S.p.A. n. 201796037, Euro 7.800,00 con risorse 

proprie dell’Ente; 

- che con Determinazione Dirigenziale n.2018-189.1.0. -24 del 17/4/2018 

e n.2018-189.1.0. -36 del 04/05/2018 sono stati approvati i lavori, le 

procedure di gara e l’impegno di spesa relativamente agli interventi 

urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio 

ed opere edili accessorie, all’interno degli edifici di civica proprietà, per 

il mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico 

sanitario e di sicurezza dell’immobile anche in tema di protezione civile, 

per un importo complessivo di Euro 700.000,00 suddiviso in Lotto 1 e 

Lotto 2, ciascuno dei quali ammonta ad € 260.000,00 di cui € 40.000,00 

per opere in economia ed € 15.000,00 per oneri della sicurezza, entrambi 

non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come da QE sotto riportato 
 

 Accordo Quadro Lotto 1 e 2   
A Lavori   

A1 
Lavori a misura (soggetti a 
ribasso) 

 
€    205.000,00 

 
A2 Opere in economia       €      40.000,00 
A3 Oneri per la sicurezza       €      15.000,00 
 Importo a base di gara  A1+A2+A3 €    260.000,00 
B Somme a disposizione   
B1 Spese tecniche (Iva Inclusa)  €          28.900,00 

B2 
Fondo di cui all’art. 113 del 
D.LGS. 50/2016 

          €          
3.900,00 

 Totale somme a disposizione B1+B2 €          32.800,00 
C Iva sui lavori 22%  €       57.200,00 
 Totale Complessivo intervento  A+B+C €     350.000,00 

- che a seguito della procedura di gara con Determinazione dirigenziale n. 

2018-189.0.0.-10 il lotto 1 è stato aggiudicato a SEMA COSTRUZIONI 

SRL con sede in Milano in Via Ennio Morlotti n 11, CAP. 20161 - 
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Codice Fiscale e P.IVA 06396940964, con il ribasso del 27,994% per 

l’importo di Euro 260.000,00 di cui Euro 15.000,00 quali oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso, ed Euro 40.000,00 per opere in 

economia liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010; 

- che con contratto di Accordo Quadro indicato a margine, 

l’Amministrazione Comunale ha affidato i lavori per “Interventi urgenti 

di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere 

edili accessorie, all’interno degli edifici di Civica Proprietà, per il 

mantenimento del corretto funzionamento, del livello igienico sanitario e 

di sicurezza dell’immobile anche in tema di protezione civile (AQ – 1^ e 

2^ ann di 2) – Lotto 1, all’Impresa SEMA COSTRUZIONI SRL con 

sede in Milano in Via Ennio Morlotti n 11, CAP. 20161 - Codice Fiscale 

e Partita IVA 06396940964. 

Considerato 

- che è attualmente in corso il secondo contratto applicativo rep. n. 

1429/2020 del 21/09/2020 per lavori di adeguamento e messa a norma 

dell’impianto elettrico del parco di Villa Durazzo Pallavicini, sito in Via 

Ignazio Pallavicini n. 11; 

- in corso d’opera, per sopravvenute problematiche e per cause impreviste 

ed imprevedibili, come diffusamente dettagliato dal Direttore Lavori 

nella propria Relazione in data 23/03/2021 (Prot. NP 2021/566 del 

24/03/2021), si è reso necessario predisporre una perizia di variante; 

- che per effettuare tale variante di è necessario utilizzare le spese 

tecniche a disposizione dell’accordo quadro modificando il quadro 

economico relativo al lotto 1 affidato all’impresa SEMA 
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COSTRUZIONI SRL, per l’importo di euro 8.973,93, di cui 7.355,68 

per imponibile ed Euro 1.618,25 per I.V.A. al 22%, trasferendo tale 

importo dalla quota di somme a disposizione a quella destinata a lavori, 

così come da quadro economico di seguito variato 

 
Accordo Quadro 
Lotto 1 

 
Approvato 

Variante 

A Lavori    

A1 
Lavori a misura 
(soggetti a ribasso) 

 
205.000,00 €    212.355,68 

 

A2 Opere in economia  
€      

40.000,00 
     €      

40.000,00 

A3 Oneri per la sicurezza  
€      

15.000,00 
     €      

15.000,00 

 
Importo a base di 

gara  
A1+A2+A3 

€ 260.000,00 
€    267.355,68 

B 
Somme a 
disposizione 

   

B1 
Spese tecniche (Iva 
Inclusa) 

 
€  

28.900,00 
 € 19.926,07 

B2 
Fondo di cui all’art. 
113 del D.LGS. 
50/2016 

 
         €        

3.900,00 
         €  

3.900,00 

 
Totale somme a 

disposizione 
B1+B2 

€          
32.800,00 

€          
23.826,07 

C Iva sui lavori 22%  
€ 57.200,00 €       

58.818,25 

 
Totale Complessivo 
intervento  

A+B+C 
€ 350.000,00 €     

350.000,00 

- che l’incremento dell’importo contrattuale rientra nell’ambito del quinto 

d’obbligo del secondo contratto applicativo rep. n. 1429/2020 del 

21/09/2020, con un incremento pari ad euro 7.355,68, variandone 

l’importo da euro 130.000,00 ad euro 137.355,68 oltre IVA; 

- che i lavori dovranno essere realizzati a cura dell’appaltatore alle stesse 

condizioni del contratto generale di Accordo Quadro rep. 68268 del 

12/10/2018. 
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Ritenuto 

- che è possibile approvare la variante in aumento di spesa in questione, 

sulla base della Relazione redatta in data 23/03/2021 dal Direttore dei 

Lavori, mediante il trasferimento di una quota di somme a disposizione 

per spese tecniche in lavori, 

fra la Civica Amministrazione appaltante e l'Appaltatore come sopra 

indicato viene stabilito quanto segue: 

Art. 1 – OGGETTO 

L'Amministrazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, alcune 

lavorazioni non previste nel progetto ma complementari allo stesso. 

Art. 2 – IMPORTO 

L'importo dei maggiori lavori, da eseguirsi alle stesse condizioni e modalità 

del contratto Accordo Quadro rep. n. 68268 del 12/10/2018, ammonta a 

complessivi Euro 8.973,93, di cui 7.355,68 per imponibile ed Euro 1.618,25 

per I.V.A. al 22%, al netto del ribasso d’asta e comprensivi di oneri della 

sicurezza ed opere in economia. 

Il nuovo importo complessivo di variante del contratto applicativo Rep. n. 

1429 del 21/09/2020, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, 

ammonta a Euro 137.355,68 

(centotrentasettemilatrecentocinquantacinque/68) comprensivo di Euro per 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e opere in economia. 

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera 

eeeee) del Codice, per cui i prezzi unitari di cui al “Prezzario Regionale per 

le opere edili ed impiantistiche – anno 2018”, con l’applicazione del ribasso 

offerto in sede di gara, costituiscono contrattuali. 
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Art. 3 - PREZZI 

Per la prosecuzione dei lavori complementari all’appalto opererà sul 

“Prezzario Regionale per le opere edili ed impiantistiche – anno 2018” e 

sulla base dei nuovi prezzi approvati nell’ambito dell’accordo quadro di cui 

sopra. 

Art. 4 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI 

Fanno carico all'Appaltatore tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente 

atto, ivi incluse le spese di bollo e registrazione. 

L'IVA farà carico all'Amministrazione appaltante nella misura prevista dalla 

legge. 

Ai fini fiscali, le parti dichiarano rispettivamente i seguenti domicili e codici 

fiscali: 

- Amministrazione appaltante: Comune di Genova, Via Garibaldi 9, 

16121 Genova - C.F.: 00856930102 

- Appaltatore: SEMA COSTRUZIONI SRL con sede in Milano in Via 

Ennio Morlotti n 11, CAP. 20161 - Codice Fiscale e P.IVA 

06396940964 

Art. 5 - TERMINE DI ULTIMAZIONE 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto non subisce variazioni 

rispetto a quanto indicato all’art. 4 del secondo contratto applicativo rep. n. 

Rep. n. 1429 del 21/09/2020. 

Art. 6 – CAUZIONE 

1. A garanzia degli impegni assunti, la  garanzia  definitiva  prestata  

dall’Impresa  ai  sensi  dell’art.103,  D.  Lgs. 50/2016, dovrà essere 

adeguata al nuovo importo lavori previsto determinatosi a seguito della 
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variante. 

Art. 7 - ALTRE CLAUSOLE 

Per tutte le altre clausole e condizioni, fatto salvo quanto indicato al 

successivo art. 9, sono confermate quelle del contratto di Accordo Quadro di 

cui al Repertorio n. 68268 del 12/10/2018. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto rinuncia sin d’ora ad 

ogni e qualsiasi riserva e/o eccezione in relazione sia all’aumento e/o alla 

diminuzione dei lavori rispetto al contratto originario sia ai differenti aspetti 

esplicitati sotto forma di riserva in sede di contabilità ritenendo con il 

presente atto soddisfatte e compensate le eccezioni esplicitate in merito alla 

tipologia dei prezzi applicati sia gli eventuali oneri sostenuti.   

Art. 8– RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi 

dell’art. 1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione 

delle transazioni di cui al presente affidamento attraverso Istituti Bancari o 

della Società Poste Italiane S.p.A, o degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 

della L. n.136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente che 

abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n.136/2010, procede 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del 

Governo competente. 

Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto 

con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di 
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lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per la sottoscritta 

Impresa SEMA COSTRUZIONI SRL con sede in Milano in Via Ennio 

Morlotti n 11, CAP. 20161 - Codice Fiscale e P.IVA 06396940964, lo 

diverrà per la Civica Amministrazione non appena l'apposito provvedimento 

deliberativo avrà ottenuto le superiori approvazioni di rito. 

Letto, confermato e sottoscritto in Genova il __________ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Ing. Dario Marchi) 

(documento sottoscritto digitalmente) 

L'APPALTATORE 

(SEMA COSTRUZIONI SRL) 

(documento sottoscritto digitalmente) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Gianluigi Frongia) 

(documento sottoscritto digitalmente) 


