
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-64

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di Luglio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di  
dirigente di  Direzione Infrastrutture E Difesa Del  Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Patto Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. programmazione 2014-
2020 - Opere di adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con 
deviatore  nel  torrente  Sturla  (CUP:  B34H17000950001;  MOGE:  20005)  –  Opere  di 
sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra via dell’Arena e il ponte 
di via delle Casette in comune di Genova. (CUP: B34H17000900001; MOGE: 17240) – 1^ 
stralcio funzionale – CIG: 83756572CF.
Compensazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 
17/05/2022, n. 114).

Adottata il 03/07/2023
Esecutiva dal 04/07/2023

03/07/2023 VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-64

Patto  Città  di  Genova  finanziato  con  risorse  F.S.C.  programmazione  2014-2020  -  Opere  di 
adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla 
(CUP: B34H17000950001; MOGE: 20005) – Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel 
tratto  compreso fra via dell’Arena e il  ponte di via delle Casette in comune di  Genova. (CUP: 
B34H17000900001; MOGE: 17240) – 1^ stralcio funzionale – CIG: 83756572CF.
Compensazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 
114).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-183.0.0.-45 del 20/07/2020 sono stati approvati il pro-
getto esecutivo e le modalità di gara dei lavori riguardanti il 1° stralcio funzionale delle “Opere di 
adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla 
(CUP: B34H17000950001; MOGE: 20005) e delle “Opere di sistemazione idraulica del torrente 
Sturla nel tratto compreso fra via dell’Arena e il ponte di via delle Casette in comune di Genova. 
(CUP:  B34H17000900001;  MOGE:  17240)”,  per  un  importo  complessivo  della  spesa  di  € 
14.584.137,04;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-183.0.0.-81 in data 16/11/2020 si è proceduto all’aggiu-
dicazione definitiva dell’appalto di cui sopra nei confronti del dal costituendo R.T.I. P.A.C. S.p.A. 
(Capogruppo) / C.S.I. CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE (Mandante) (C.B. 
54108) per un importo di Euro 10.533.310,92 di cui Euro 397.961,95 per oneri della sicurezza, il 
tutto oltre I.V.A. al 10%

- in data 10/02/2021 con repertorio n.68642 è stato stipulato apposito contratto di affidamento dei 
lavori in oggetto con la R.T.I. aggiudicataria per un importo di euro 10.533.310,92 oltre IVA;

-  in  data  24/03/2021  sono stati  consegnati  parzialmente  i  lavori  con  verbale  prot.  NP/581  del 
24/03/2021;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-183.0.0.-94  del  08/08/2022  rettificata  con  D.D. 
2022/183.0.0./100 del 30/08/2022 è stata approvata una variante in aumento di spesa ai sensi del-
l’art.106 - comma 1c - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.”, e contestuale approvazione di n. 5 nuovi 
prezzi ai sensi dell’art. 22 del DM 49/2018 delle “Opere di adeguamento della canalizzazione del 
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rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla (CUP: B34H17000950001; MOGE: 
20005)” per un importo di euro 282.654,58 oltre IVA., il tutto oltre I.V.A. al 10%;

Considerato che:

- con la Determinazione Dirigenziale nr. 2022-183-0.0.-116 del 11/10/2022 sono stati convalidati i 
conteggi relativi all’ammontare della compensazione dovuta per le “Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi ucraina” secondo il prospetto di calcolo del maggiore importo  
dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 
maggio 2022,  n.  50 rispetto  all’importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  determinato  alle 
condizioni contrattuali delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022; 

- con la Determinazione Dirigenziale nr. 2022-183-0.0.-130 del 06/12/2022 sono stati convalidati i 
conteggi relativi all’ammontare e della compensazione dovuta per le “Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi ucraina” secondo il prospetto di calcolo del maggiore importo  
dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 
maggio  2022,  n.  50  rispetto  agli  importi  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  nr.  8  e  nr.  9,  
determinati  alle  condizioni  contrattuali  delle  lavorazioni  contabilizzate  tra  il  01/08/2022  e  il 
22/10/2022;

- con la Determinazione Dirigenziale nr. 2023-183.0.0.-33 adottata in data 22/03/2023 sono stati 
convalidati i conteggi relativi all’ammontare della compensazione dovuta per le “Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” secondo il prospetto di calcolo del maggiore 
importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali delle lavorazioni contabilizzate dal 23/10/2022 al 22/12/2022;

- il Direttore dei Lavori ha redatto i documenti di attestazione dell’entità delle lavorazioni, relativi al 
SAL nr. 11 e nr. 12, prot. nr. 211487 del 12/05/2023, e integrato a mezzo mail in data 24/05/2023, 
ambedue parte integrante del presente provvedimento, con il quale ha accertato, ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i., l’ammontare della compensazione dovuta per le 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione 
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” secondo il prospetto di 
calcolo  del  maggiore  importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  ai  sensi  del  comma  1 
dell’articolo  26  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  rispetto  all’importo  dello  stato  di 
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali delle lavorazioni relative allo stato 
di avanzamento nr. 11 e nr. 12, contabilizzate tra il 23/12/2022 e il 22/04/2023;

- l’ammontare complessivo allo stato di avanzamento lavori nr. 11 della compensazione per quanto 
riguarda l’intervento denominato “Adeguamento idraulico del Torrente Sturla nel tratto compreso 
tra  via  dell’Arena  e  il  ponte  di  via  delle  Casette”  e  avente  codici  CUP:  B34H17000900001 e 
MOGE: 17240 ammonta ad euro 12.224,88 oltre I.V.A. 10% e che l’importo così determinato può 
essere confermato e come tale convalidato;
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- l’ammontare complessivo allo stato di avanzamento lavori nr. 11, in riferimento al periodo tra il 
01/01/2023  e  il  22/02/2023,  della  compensazione  per  quanto  riguarda  l’intervento  denominato 
“Adeguamento della canalizzazione del Rio Chiappeto con deviatore nel Torrente Sturla” e avente 
codici CUP: B34H17000950001 e MOGE: 20005 ammonta ad euro 146.807,85 oltre I.V.A. 10% e 
che l’importo così determinato può essere confermato e come tale convalidato;

- l’ammontare complessivo allo stato di avanzamento lavori nr. 12 della compensazione per quanto 
riguarda l’intervento denominato “Adeguamento idraulico del Torrente Sturla nel tratto compreso 
tra  via  dell’Arena  e  il  ponte  di  via  delle  Casette”  e  avente  codici  CUP:  B34H17000900001 e 
MOGE: 17240 ammonta ad euro 13.126,08 oltre I.V.A. 10% e che l’importo così determinato può 
essere confermato e come tale convalidato;

- l’ammontare complessivo allo stato di avanzamento lavori nr. 12 della compensazione per quanto 
riguarda l’intervento denominato “Adeguamento della canalizzazione del Rio Chiappeto con devia-
tore nel Torrente Sturla” e avente codici CUP: B34H17000950001 e MOGE: 20005 ammonta ad 
euro 107.738,04 oltre I.V.A. 10% e che l’importo così determinato può essere confermato e come 
tale convalidato;

- gli importi complessivi così determinati, ridotti alla misura del 90%, come stabilito dal D.L. 17 
maggio 2022 n. 50, risultano essere i seguenti:

SAL 11:
-  euro   11.002,39 oltre I.V.A. 10% per il CUP B34H17000900001 – MOGE 17240;
-  euro 132.127,06 oltre I.V.A. 10% per il CUP B34H17000950001 – MOGE 20005;

SAL 12:
-  euro   11.813,47 oltre I.V.A. 10% per il CUP B34H17000900001 – MOGE 17240;
-  euro   96.964,23 oltre I.V.A. 10% per il CUP B34H17000950001 – MOGE 20005;

- come risulta dai sopracitati documenti inviati con nota PEC prot. 211487 del 12/05/2023, integrato 
a mezzo mail in data 24/05/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, restano da liquidare all’Appalta-
tore gli importi complessivi come dalla seguente ripartizione:

-  euro   22.815,86 oltre I.V.A. 10% per il CUP B34H17000900001 – MOGE 17240;
-  euro 229.091,29 oltre I.V.A. 10% per il CUP B34H17000950001 – MOGE 20005;

- il Responsabile Unico del Procedimento, visto l’art. 26 comma 3 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 
(G.U. 17/05/2022, n. 114) recante le istruzioni applicative, ha verificato, di concerto con il Direttore 
dei Lavori, la documentazione contabile ed il quadro economico dell’appalto rilevando una capien-
za tale da garantire il pagamento della compensazione pari a:

-  euro 22.815,86 (oltre I.V.A. 10% pari a euro 2.281,59) per il CUP B34H17000900001 – 
MOGE 17240;

-  euro 229.091,30 (oltre I.V.A. 10% pari a euro 22.909,13) per il CUP B34H17000950001 – 
MOGE 20005;

Dato atto che:
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-  la spesa di  euro 251.907,15, oltre  I.V.A. 10% pari  a euro 25.190,71, pari  a complessivi  euro 
277.097,86 è finanziata con il FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 – Patto 
per la Città di Genova;

Dato atto  che l’istruttoria  del  presente atto  è stata  svolta  da ACCOLLA NICOLETTA e che il 
responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà 
a  tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di 
ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 
147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visto l’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Visto gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova; 

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  27.12.2022  con  la  quale  sono  stati  
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025

DETERMINA

1. di convalidare i conteggi effettuati  dal Direttore dei Lavori  Ing. Cerchiai  Andrea  per  euro 
251.907,15  oltre euro  25.190,72 per I.V.A. 10% per un totale complessivo di euro  277.097,87 
quale  compensazione  ai  sensi  dell’art.  26  comma  3  del  D.L.  17  maggio  2022  n.  50  (G.U. 
17/05/2022, n. 114) l’ammontare della compensazione dovuta per le “Misure urgenti in materia 
di  politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti, 
nonché in  materia  di  politiche sociali  e di  crisi  ucraina” secondo il  prospetto  di  calcolo  del 
maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori nr. 
11 e nr. 12, determinati alle condizioni contrattuali delle lavorazioni contabilizzate tra il 23/12/22 
e il 22/04/2023;
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2. di mandare a prelevare la somma per complessivi euro 277.097,87 (di cui euro 251.907,15 per 
compensazione lavori oltre euro 25.190,72 per I.V.A. 10%) nel seguente modo:

euro  25.097,45= (Torrente Sturla CUP B34H17000900001 – MOGE 17240) al capitolo 75754 
c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, pdc 2.2.1.9.10 crono 2019/327 
del  Bilancio  2023,  riducendo  di  pari  importo  l’imp.  2023/6812  ed  emettendo  nuovo 
IMPE.2023/11531; 

euro 252.000,42= (Chiappeto CUP B34H17000950001 – MOGE 20005) al capitolo 75754 c.d.c. 
2223.8.05  “Idrogeologico  –  Manutenzione  straordinaria”,  pdc  2.2.1.9.10  crono  2019/43  del 
Bilancio  2023,  riducendo  di  pari  importo  l’imp.  2023/6807  ed  emettendo  nuovo  IMPE. 
2023/11532;

3. di dare atto che l’importo complessivo di euro  277.097,87= è finanziato con contributo statale 
per  investimenti  (Patto  per  la  Città  di  Genova-  FSC  2014-2020)  (Acc  2023/1547-  Acc 
2023/1386) iscritto a Bilancio 2023;

4. di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa 
mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

5. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-64
AD OGGETTO

Patto  Città  di  Genova  finanziato  con  risorse  F.S.C.  programmazione  2014-2020  -  Opere  di 
adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla 
(CUP: B34H17000950001; MOGE: 20005) – Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel 
tratto  compreso fra via dell’Arena e il  ponte di via delle Casette in comune di  Genova. (CUP: 
B34H17000900001; MOGE: 17240) – 1^ stralcio funzionale – CIG: 83756572CF.
Compensazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 
114).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di  regolarità contabile  attestante la  copertura finanziaria  (acc.ti  2023/1547 – 
2023/1386).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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ATI:   TECHNITAL SpA – STUDIOELB Ingegneri Associati – SAP - DIREZIONE LAVORI 

 

Opere di adeguamento della canalizzazione del rio Chiappetto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla – Opere di sistemazione 
idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte di via delle Casette in Comune di Genova –  

1° Stralcio Funzionale 
 

  
Sede legale TECHNITAL SpA (capogruppo) - via Carlo Cattaneo 20, 37121 VERONA - Tel. 045 8053611 - Fax 045 8011558 - e-mail: technital@technital.it 

Sede operativa: STUDIOELB Ingegneri Associati - Corso Torino 17/6 scala A, 16129 GENOVA - Tel. 010 5740568 – Fax 010 4211059 – email: inge@studioelb.it 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELL’ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE 
NEL PERIODO DAL 23 DICEMBRE 2023 AL 22 APRILE 2023 

 

 

Il sottoscritto Ing. Cerchiai Andrea in qualità di Direttore dei Lavori denominati: “Opere di 

adeguamento della canalizzazione del rio Chiappetto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla 

– Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte 

di via delle Casette in Comune di Genova” – 1° Stralcio Funzionale - CIG 83756572CF 

 

ATTESTA 

 

Che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel SAL 11 e SAL 

12  dal 23 DICEMBRE 2022  al 22 APRILE 2023 corrisponde a quanto indicato nel prospetto di 

calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione del maggior importo (calcolato al 

netto ed al lordo IVA) derivante dall’applicazione dei prezzari di cui all’art. 26, comma 1, del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. 

Il calcolo del maggiore importo relativo al SAL 12 contiene la compensazione degli importi che nel 

SAL 10 erano stati erroneamente sommati al Cup Sturla invece che al Cup Chiappeto. 
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 23 Dicembre 2022  

Gennaio AL 31 Dicembre 2022 
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 20.A20.C04.040 Calcestruzzo XC4 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,50 m³ 11,00 154,33 € 123,00 € 1.353,00 € 196,08 € 156,27 € 1.719,02 € 366,02 € 329,42 €
2 Z.NP.TCH.012 Sovrapprezzo per additivo nei calcestruzzi per opere in c 

... zione persistente ed omogenea. Colore a scelta della 
D.L.

m³ 11,00 6,75 € 6,75 € 74,25 € 8,78 € 8,78 € 96,58 € 22,33 € 20,10 €

3 20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. m³ 11,00 37,37 € 30,36 € 333,96 € 39,60 € 32,17 € 353,89 € 19,93 € 17,94 €

€ 408,28 € 367,45

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

TOTALE euro
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01 Gennaio 2023  AL 

22 Febbraio 2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 20.A20.C04.040 Calcestruzzo XC4 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,50 m³ 149,49 154,33 € 123,00 € 18.387,27 € 215,32 € 171,61 € 25.653,77 € 7.266,50 € 6.539,85 €
2 Z.NP.TCH.012 Sovrapprezzo per additivo nei calcestruzzi per opere in c 

... zione persistente ed omogenea. Colore a scelta della 
D.L.

m³ 149,49 6,75 € 6,75 € 1.009,06 € 8,78 € 8,78 € 1.312,52 € 303,46 € 273,12 €

3 20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. m³ 149,49 37,37 € 30,36 € 4.538,52 € 39,52 € 32,11 € 4.799,63 € 261,11 € 235,00 €

4 20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. m² 231,87 52,11 € 35,42 € 8.212,84 € 62,85 € 42,72 € 9.905,52 € 1.692,69 € 1.523,42 €

5 20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Kg 6.704,80 1,93 € 1,10 € 7.375,28 € 2,53 € 1,44 € 9.668,11 € 2.292,83 € 2.063,55 €

€ 11.816,60 € 10.634,94

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

TOTALE euro
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01 Gennaio 2023  AL 

22 Febbraio 2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 Z.NP.TCH.002 Impianto di cantiere per costruzione micropali 
comprenden ... strada e basamento pilastri in acciaio. - 
POZZO DI ACCESSO

a corpo 1,00 10.750,00 € 10.750,00 € 10.750,00 € 12.309,86 € 12.309,86 € 12.309,86 € 1.559,86 € 1.403,87 €

2 10.A07.A30.060 Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez grav.diam220-
259mm

m 273,40 133,32 € 70,00 € 19.138,00 € 152,54 € 80,09 € 21.897,02 € 2.759,02 € 2.483,12 €

3 10.A07.A90.010 Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett kg 10.752,00 2,07 € 1,20 € 12.902,40 € 2,77 € 1,61 € 17.265,53 € 4.363,13 € 3.926,82 €

4 Z.NP.TCH.004 ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE E TAGLIO DI 
MANUFATTI IN ACCIAI ... ressate e quelle di 
collegamento per dare il lavoro finito

kg 83,50 5,65 € 4,00 € 334,00 € 6,42 € 4,55 € 379,52 € 45,52 € 40,97 €

5 Z.NP.TCH.001 SCAVO IN SOTTERRANEO CON L'ADOZIONE DEL 
SISTEMA SUPER WED ... nere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.

m³ 74,76 134,00 € 95,00 € 7.102,20 € 145,56 € 103,20 € 7.714,90 € 612,70 € 551,43 €

6 I.01.012.b TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e 
posti in ... i eseguiti all'aperto. - DIAMETRO INTERNO DA 
MM 51 A MM 80

ml 51,17 8,40 € 12,00 € 614,04 € 13,13 € 13,13 € 671,86 € 57,82 € 52,04 €

8 C.03.003.a ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 
VALVOLATO Forni ... arte solo se utilizzate. - TUBO DI 
ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Kg 6.131,09 1,64 € 1,20 € 7.357,31 € 2,74 € 2,00 € 12.292,09 € 4.934,78 € 4.441,30 €

9 C.03.005.b GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA 
Di miscela c ... ure di qualunque natura. - PER DIAMETRI 
ESTERNI MM 101-140

ml 232,60 13,33 € 14,00 € 3.256,40 € 18,58 € 18,58 € 4.321,71 € 1.065,31 € 958,78 €

10 B.02.110.c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE 
INIETTATA Fornit ... almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro.

cad 219,45 4,56 € 3,50 € 768,08 € 8,13 € 6,24 € 1.369,40 € 601,32 € 541,19 €

11 C.03.007.a TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X 
PRECONSOLIDAMENTI IN GALL ... a lunghezza del 
tubo di vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA

ml 46,49 30,06 € 31,00 € 1.441,19 € 41,94 € 41,94 € 1.949,79 € 508,60 € 457,74 €

12 C.02.013.b ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e 
posa in ope ... cauzione per la sicurezza del lavoro. - 
CON NP-IPE IN S275

Kg 15.998,36 1,80 € 1,70 € 27.197,21 € 2,56 € 2,42 € 38.680,48 € 11.483,27 € 10.334,94 €

13 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

Kg 830,90 1,18 € 1,30 € 1.080,17 € 1,82 € 1,82 € 1.512,24 € 432,07 € 388,86 €

14 Z.NP.TCH.003 Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal 
... i sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni 
onere.

m² 1,92 20,80 € 20,80 € 39,94 € 21,95 € 21,95 € 42,14 € 2,21 € 1,99 €

15 C.02.014 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN 
SOTTERRANEO F ... vestimento in calcestruzzo 
spruzzato, ogni onere compreso.

Kg 1.220,18 1,34 € 1,50 € 1.830,27 € 2,10 € 2,10 € 2.562,38 € 732,11 € 658,90 €

16 C.02.011.1 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq 
Conglomerato cementiz ... tegno e preconsolidamento. - 
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

m³ 56,18 164,39 € 100,00 € 5.618,00 € 241,33 € 146,80 € 8.247,41 € 2.629,41 € 2.366,47 €

17 C.02.011.3.d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER 
RIVESTIMENTO GALL ... e con i relativi prezzi di elenco. - 
RIVESTIMENTO DI CM 20

m² 154,51 32,53 € 45,00 € 6.952,95 € 47,38 € 47,38 € 7.320,68 € 367,73 € 330,96 €

18 C.02.012 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI 
CALCESTRUZZO IN GALLERIA ... onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Kg 8.816,17 2,92 € 1,50 € 13.224,26 € 5,39 € 2,77 € 24.410,53 € 11.186,27 € 10.067,64 €

19 20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 m³ 31,97 122,71 € 100,00 € 3.197,00 € 145,72 € 118,75 € 3.796,49 € 599,49 € 539,54 €

20 20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. m³ 31,97 27,96 € 22,77 € 727,96 € 29,56 € 24,07 € 769,61 € 41,66 € 37,49 €
21 C.02.001.1.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO 

IN SOTTERRANEO C ... erficie. - TIPO RCK >= 35 
N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

m³ 587,06 140,94 € 160,00 € 93.929,60 € 204,72 € 204,72 € 120.182,92 € 26.253,32 € 23.627,99 €

22 C.02.003.d CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO 
IN SOTTERRANE ... asi, camere, inviti ecc. - 
CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

mq 43,30 50,32 € 55,00 € 2.381,50 € 64,82 € 64,82 € 2.806,71 € 425,21 € 382,69 €

23 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

kg 45.283,59 1,18 € 1,30 € 58.868,67 € 1,82 € 1,82 € 82.416,13 € 23.547,47 € 21.192,72 €

24 C.03.003.a ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 
VALVOLATO Forni ... arte solo se utilizzate. - TUBO DI 
ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Kg 4.702,91 1,64 € 1,20 € 5.643,49 € 2,74 € 2,00 € 9.428,76 € 3.785,27 € 3.406,74 €

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01 Gennaio 2023  AL 

22 Febbraio 2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

25 C.03.005.b GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA 
Di miscela c ... ure di qualunque natura. - PER DIAMETRI 
ESTERNI MM 101-140

ml 178,42 13,33 € 14,00 € 2.497,88 € 18,58 € 18,58 € 3.315,04 € 817,16 € 735,45 €

26 B.02.110.c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE 
INIETTATA Fornit ... almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro.

cad 167,74 4,56 € 3,50 € 587,09 € 8,13 € 6,24 € 1.046,72 € 459,63 € 413,67 €

27 C.03.007.a TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X 
PRECONSOLIDAMENTI IN GALL ... a lunghezza del 
tubo di vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA

ml 243,99 30,06 € 31,00 € 7.563,69 € 41,94 € 41,94 € 10.232,94 € 2.669,25 € 2.402,33 €

28 C.02.013.b ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e 
posa in ope ... cauzione per la sicurezza del lavoro. - 
CON NP-IPE IN S275

Kg 2.470,28 1,80 € 1,70 € 4.199,48 € 2,56 € 2,42 € 5.972,59 € 1.773,11 € 1.595,80 €

29 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

kg 98,09 1,18 € 1,30 € 127,52 € 1,82 € 1,82 € 178,52 € 51,01 € 45,91 €

30 Z.NP.TCH.003 Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal 
... i sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni 
onere.

m² 64,19 20,80 € 20,80 € 1.335,15 € 21,95 € 21,95 € 1.408,97 € 73,82 € 66,44 €

32 C.02.014 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN 
SOTTERRANEO F ... vestimento in calcestruzzo 
spruzzato, ogni onere compreso.

Kg 676,67 1,34 € 1,50 € 1.015,01 € 2,10 € 2,10 € 1.421,01 € 406,00 € 365,40 €

33 Z.NP.TCH.022 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... RIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI 
MATERIALI - ARGILLE

t 407,09 20,00 € 20,00 € 8.141,80 € 22,17 € 22,17 € 9.025,19 € 883,39 € 795,05 €

34 Z.NP.TCH.020 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... tro del tratto oltre il perimetro del lotto di intervento.

m³*km 173,85 0,22 € 0,22 € 38,25 € 0,32 € 0,32 € 55,63 € 17,39 € 15,65 €

35 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 0,07 15,00 € 15,00 € 1,05 € 16,46 € 16,46 € 1,15 € 0,10 € 0,09 €

36 Z.NP.TCH.024 MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E 
PRODOTTI CONTENE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 21,00 20,70 € 20,70 € 434,70 € 23,10 € 23,10 € 485,10 € 50,40 € 45,36 €

37 Z.NP.TCH.MON.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI 
METALLICI O MIRE OT ... precisione angolo ±0.1 mgon 
distanza ±1mm - IN SOTTERRANEO

cadauno 21,00 35,42 € 33,88 € 711,48 € 36,81 € 35,21 € 739,40 € 27,92 € 25,13 €

38 Z.NP.TCH.MON.003 INSTALLAZIONE FORNITURA E LETTURA DI TUBI 
INCLINOMETRICI ... risoluzione di lettura ±0.5mm, ogni 
500 mm Lunghezza 12 m

cadauno 1,20 1.771,00 € 1.527,00 € 1.832,40 € 1.946,33 € 1.678,17 € 2.013,81 € 181,41 € 163,27 €

39 Z.NP.TCH.MON.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI 
CONTROLLO Fornitura ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 13,00 366,00 € 100,00 € 1.300,00 € 382,14 € 104,41 € 1.357,33 € 57,33 € 51,60 €

40 Z.NP.TCH.MON.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA 
ESTENSIMETRICA. Bar ... croeps, risoluzione 1 
microeps, con termistore incorporato

cadauno 6,60 428,00 € 107,80 € 711,48 € 469,90 € 118,35 € 781,13 € 69,65 € 62,69 €

41 C.03.030 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI 
CONSERVATIVI E VARIE - CELLA DI PRESSIONE A 
FLUIDO

cadauno 1,80 911,64 € 943,33 € 1.697,99 € 967,68 € 967,68 € 1.741,82 € 43,83 € 39,45 €

42 Z.NP.TCH.MON.014 Inclino-estensimetri (EN) da posizionare nel tratto in ga ... 
diametri da 49 fino a 76 mm, per profondiatà fino a 60 m.

a corpo 0,10 61.000,00 € 58.000,00 € 5.800,00 € 76.166,61 € 72.420,71 € 7.242,07 € 1.442,07 € 1.297,86 €

44 Z.NP.TCH.MON.012 Punto di Controllo per livellazioni topografiche di 
precisione sulle strutture.

cadauno 21,50 18,00 € 17,00 € 365,50 € 20,11 € 18,99 € 408,34 € 42,84 € 38,56 €

45 Z.NP.TCH.MON.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLINOMETRO 
ELETTRICO BIASSIA ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 6,70 373,00 € 770,00 € 5.159,00 € 814,99 € 814,99 € 5.460,43 € 301,43 € 271,29 €

46 Z.NP.TCH.MON.007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A 
CORDA VIBRANT ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 10,50 297,00 € 539,00 € 5.659,50 € 672,51 € 672,51 € 7.061,36 € 1.401,86 € 1.261,67 €

47 Z.NP.TCH.MON.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI 
MANUALI. Fornit ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 44,00 15,00 € 15,40 € 677,60 € 16,68 € 16,68 € 733,92 € 56,32 € 50,69 €

49 Z.NP.TCH.015 Impianto provvisorio di videosorveglianza ed allarme 
antintrusione...definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 46.500,00 € 46.500,00 € 4.650,00 € 65.421,34 € 65.421,34 € 6.542,13 € 1.892,13 € 1.702,92 €

50 Z.NP.TCH.016 Impianto provvisorio di illuminazione del tratto di recin ... 
stoccaggio in deposito definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 11.800,00 € 11.800,00 € 1.180,00 € 16.146,52 € 16.146,52 € 1.614,65 € 434,65 € 391,19 €
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01 Gennaio 2023  AL 

22 Febbraio 2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

51 85.B10.B10.010 Prefabbricazioni   di   massi   artificiali   in   calcestruzzo 
(cubi o parallelepipedi) Massi artificiali prefabbricati in 
calcestruzzo,   classe   di   esposizione   XS2,   classe   di 
resistenza   C   35/45   (Rck   20   N/mm²),   costruiti   in 
cantiere,   compreso   l'onere   per   le   casseforme   di 
contenimento,      le      scanalature      o      golfari      di 
sollevamento - esclusi movimentazione e trasporti.

m³ 72,00 198,03 € 198,03 € 14.258,16 € 324,19 € 324,19 € 23.341,68 € 9.083,52 € 8.175,17 €

52 AT.N01.A10.070 Autocarro h 40,00 62,04 € 62,04 € 2.481,60 € 78,98 € 78,98 € 3.159,20 € 677,60 € 609,84 €

53 NP 25 Fornitura misto cementato m² 142,98 51,04 € 51,04 € 7.297,70 € 72,43 € 72,43 € 10.356,04 € 3.058,34 € 2.752,51 €

54 AT.N02.A30.010 Pala gommata h 80,00 44,17 € 44,17 € 3.533,60 € 55,95 € 55,95 € 4.476,00 € 942,40 € 848,16 €

55 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 240,00 25,14 € 25,14 € 6.033,60 € 31,07 € 31,07 € 7.456,80 € 1.423,20 € 1.280,88 €

56 AT.N01.A10.070 Autocarro a supporto micropali h 40,00 62,04 € 62,04 € 2.481,60 € 78,98 € 78,98 € 3.159,20 € 677,60 € 609,84 €

57 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 80,00 25,14 € 25,14 € 2.011,20 € 31,07 € 31,07 € 2.485,60 € 474,40 € 426,96 €

58 10.A07.A90.010 Armatura per micropali kg 46,80 2,07 € 1,20 € 56,16 € 3,30 € 1,91 € 89,53 € 33,37 € 30,03 €

59 10.T10.T10.020 Tirante d'ancoraggio m² 110,00 80,29 € 80,29 € 8.831,90 € 107,16 € 107,16 € 11.787,60 € 2.955,70 € 2.660,13 €

60 10.T10.T90.020 Orditura  metallica  per  tiranti  composta  da  trefoli  in 
acciaio   armonico,   completa   di   bulbo,   rivestita   con 
guaine    fortemente    corrugate,    tutti    gli    elementi 

kg 1.078,00 5,41 € 5,41 € 5.831,98 € 10,16 € 10,16 € 10.952,48 € 5.120,50 € 4.608,45 €

61 25.A37.A05.010 Carpenteria  metallica  per  piccole  strutture  in  acciaio, 
travi,  pilastri,  puntoni  e  simili  in  profilati  NP,  IPE,  HE 
(S235JR) in opera compreso il fissaggio  a murature o 

kg 2.634,68 4,33 € 4,33 € 11.408,16 € 6,32 € 6,32 € 16.651,18 € 5.243,01 € 4.718,71 €

62 15.A10.A22.010 Scavo     comune,    eseguito     con    qualsiasi    mezzo 
meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.

m³ 427,17 48,35 € 30,00 € 12.815,10 € 49,34 € 30,61 € 13.077,50 € 262,40 € 236,16 €

64 20.A05.A20.015 Demolizione    di    strutture    murarie    esterne m³ 51,85 100,45 € 100,45 € 5.208,33 € 126,20 € 126,20 € 6.543,47 € 1.335,14 € 1.201,62 €
65 20.A28.A10.010 Casseforme   per   getti   in   calcestruzzo   semplice   o m² 31,15 38,28 € 26,57 € 827,66 € 43,77 € 30,38 € 946,36 € 118,70 € 106,83 €

66 20.A20.C02.010 Calcestruzzo   a   prestazione   garantita   con   classe   
di esposizione    XC2,   classe    di   consistenza    S4,   
di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60

m³ 9,91 130,30 € 110,00 € 1.090,10 € 177,72 € 150,03 € 1.486,82 € 396,72 € 357,05 €

67 20.A28.C05.020 Getto Calcestruzzo   m³ 9,91 37,37 € 30,36 € 300,87 € 39,52 € 32,11 € 318,18 € 17,31 € 15,58 €
68 20.A28.F05.005 Armature     in     acciaio     per     calcestruzzo     armato kg 1.635,15 1,93 € 1,10 € 1.798,67 € 2,53 € 1,44 € 2.357,84 € 559,17 € 503,25 €

70  65.C10.M10.010 Solo posa in opera di tubazioni in acciao, poste in opera 
in apposito scavo, escluso il rivestimento delle giunzioni, 
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del piano di 
posa e del reinterro per condotte del diametro fino a 100 
mm

m 4,00 40,00 € 40,00 € 160,00 € 50,05 € 50,05 € 200,20 € 40,20 € 36,18 €

71 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 24,00 25,14 € 25,14 € 603,36 € 31,07 € 31,07 € 745,68 € 142,32 € 128,09 €

72 20.A15.A10.010 Trasporto   a   discarica   o   a   centro   di   riciclaggio   di m³km 2.695,19 0,75 € 0,75 € 2.021,39 € 0,96 € 0,96 € 2.587,38 € 565,99 € 509,39 €

73 20.A15.A10.015 Trasporto   a   discarica   o   a   centro   di   riciclaggio   di 
materiali     di     risulta     provenienti     da     scavi     e/o 
demolizioni,    misurato    su    autocarro    in    partenza, 
esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica  o  smaltimento 
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 
decimo km.
Vedi voce n° 29 [m³km 2 695.19]

m³km 2.695,19 0,47 € 0,47 € 1.266,74 € 0,60 € 0,60 € 1.617,11 € 350,37 € 315,34 €

74 20.A15.A10.020 Trasporto   a   discarica   o   a   centro   di   riciclaggio   di 
materiali     di     risulta     provenienti     da     scavi     e/o 
demolizioni,    misurato    su    autocarro    in    partenza, 
esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica  o  smaltimento 
per  ogni  chilometro  del  tratto  oltre  i  primi  10  km  e 
fino al trentesimo km.
Vedi voce n° 29 [m³km 2 695.19]

m³km 8.085,57 0,33 € 0,33 € 2.668,24 € 0,42 € 0,42 € 3.395,94 € 727,70 € 654,93 €

75 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 997,22 15,00 € 15,00 € 14.958,30 € 16,46 € 16,46 € 16.414,24 € 1.455,94 € 1.310,35 €

€ 146.807,85 € 132.127,06TOTALE euro
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 23 Febbraio 2023  AL 

22 Aprile 2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 20.A05.A20.020 Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca mezzi mecc. m³ 13,80 90,09 € 45,00 € 621,00 € 94,47 € 47,19 € 651,19 € 30,19 € 27,17 €

2 10.A07.A40.010 Micr vert incl > 20° perf rotazione iniez grav.diam 65-89 
mm

m³ 872,64 58,09 € 63,00 € 54.976,32 € 109,41 € 109,41 € 95.475,54 € 40.499,22 € 36.449,30 €

3 B.05.065.b ACCIAIO IN BARRE TIPO DYWIDAG X C.A.P. CON 
FPYK > 835 N/m ... era. - BARRE AVENTI FPYK > 1080 
N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq

kg 5.791,82 3,44 € 3,00 € 17.375,46 € 4,70 € 4,10 € 23.739,73 € 6.364,27 € 5.727,84 €

4 Z.NP.TCH.020 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... tro del tratto oltre il perimetro del lotto di intervento.

m³*km 172,50 0,22 € 0,22 € 37,95 € 0,32 € 0,32 € 55,20 € 17,25 € 15,53 €

5 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 11,04 15,00 € 15,00 € 165,60 € 16,46 € 16,46 € 181,72 € 16,12 € 14,51 €

compensazione -€ 33.800,97 -€ 30.420,47

€ 13.126,08 € 11.813,87

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

TOTALE euro
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 23 Febbraio 2023  AL 

22 Aprile 2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 10.A07.A30.060 Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez grav.diam220-
259mm

m 608,40 133,32 € 70,00 € 42.588,00 € 152,54 € 80,09 € 48.727,67 € 6.139,67 € 5.525,71 €

2 10.A07.A90.010 Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett kg 19.968,00 2,07 € 1,20 € 23.961,60 € 2,77 € 1,61 € 32.064,56 € 8.102,96 € 7.292,66 €

3 B.02.140.b TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO 
ESCLUSE TESTATE D ... - TIRANTE INIETTATO PER 
TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON

m 325,00 18,24 € 20,00 € 6.500,00 € 26,91 € 26,91 € 8.745,75 € 2.245,75 € 2.021,18 €

4 B.02.135.2.c INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI 
RIPETUTE AD ALTA P ... ata dalla D.L., come da 
Capitolato. - PERFORO MM 141 - 190

ml 325,00 13,64 € 16,00 € 5.200,00 € 16,15 € 16,15 € 5.248,75 € 48,75 € 43,87 €

5 20.A37.A10.011 Colonne e travature semplici per edifici civili ed affini. kg 1.958,50 3,97 € 3,20 € 6.267,20 € 5,07 € 4,09 € 8.003,70 € 1.736,50 € 1.562,85 €
6

7 Z.NP.TCH.004 ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE E TAGLIO DI 
MANUFATTI IN ACCIAI ... ressate e quelle di 
collegamento per dare il lavoro finito

kg 66,80 5,65 € 4,00 € 267,20 € 6,42 € 4,55 € 303,61 € 36,41 € 32,77 €

8 Z.NP.TCH.001 SCAVO IN SOTTERRANEO CON L'ADOZIONE DEL 
SISTEMA SUPER WED ... nere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.

m³ 59,81 134,00 € 95,00 € 5.681,95 € 145,56 € 103,20 € 6.172,12 € 490,17 € 441,16 €

9 I.01.012.b TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e 
posti in ... i eseguiti all'aperto. - DIAMETRO INTERNO DA 
MM 51 A MM 80

ml 40,94 8,40 € 12,00 € 491,28 € 13,13 € 13,13 € 537,54 € 46,26 € 41,64 €

10 C.03.003.a ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 
VALVOLATO Forni ... arte solo se utilizzate. - TUBO DI 
ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Kg 4.904,87 1,64 € 1,20 € 5.885,84 € 2,74 € 2,00 € 9.833,67 € 3.947,82 € 3.553,04 €

11 C.03.005.b GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA 
Di miscela c ... ure di qualunque natura. - PER DIAMETRI 
ESTERNI MM 101-140

ml 186,08 13,33 € 14,00 € 2.605,12 € 18,58 € 18,58 € 3.457,37 € 852,25 € 767,02 €

12 B.02.110.c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE 
INIETTATA Fornit ... almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro.

cad 175,56 4,56 € 3,50 € 614,46 € 8,13 € 6,24 € 1.095,52 € 481,06 € 432,95 €

13 C.03.007.a TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X 
PRECONSOLIDAMENTI IN GALL ... a lunghezza del 
tubo di vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA

ml 37,19 30,06 € 31,00 € 1.152,89 € 41,94 € 41,94 € 1.559,75 € 406,86 € 366,17 €

14 C.02.013.b ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e 
posa in ope ... cauzione per la sicurezza del lavoro. - 
CON NP-IPE IN S275

Kg 12.798,69 1,80 € 1,70 € 21.757,77 € 2,56 € 2,42 € 30.944,39 € 9.186,62 € 8.267,95 €

15 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

Kg 664,72 1,18 € 1,30 € 864,14 € 1,82 € 1,82 € 1.209,79 € 345,65 € 311,09 €

16 Z.NP.TCH.003 Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal 
... i sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni 
onere.

m² 1,53 20,80 € 20,80 € 31,82 € 21,95 € 21,95 € 33,58 € 1,76 € 1,58 €

17 C.02.014 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN 
SOTTERRANEO F ... vestimento in calcestruzzo 
spruzzato, ogni onere compreso.

Kg 976,14 1,34 € 1,50 € 1.464,21 € 2,10 € 2,10 € 2.049,89 € 585,68 € 527,12 €

18 C.02.011.1 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq 
Conglomerato cementiz ... tegno e preconsolidamento. - 
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

m³ 44,94 164,39 € 100,00 € 4.494,00 € 241,33 € 146,80 € 6.597,34 € 2.103,34 € 1.893,01 €

19 C.02.011.3.d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER 
RIVESTIMENTO GALL ... e con i relativi prezzi di elenco. - 
RIVESTIMENTO DI CM 20

m² 123,61 32,53 € 45,00 € 5.562,45 € 47,38 € 47,38 € 5.856,64 € 294,19 € 264,77 €

20 C.02.012 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI 
CALCESTRUZZO IN GALLERIA ... onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Kg 7.052,94 2,92 € 1,50 € 10.579,41 € 5,39 € 2,77 € 19.528,43 € 8.949,02 € 8.054,12 €

21 20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 m³ 11,93 122,71 € 100,00 € 1.193,00 € 145,72 € 118,75 € 1.416,71 € 223,71 € 201,34 €

22 20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. m³ 11,93 27,96 € 22,77 € 271,65 € 29,56 € 24,07 € 287,19 € 15,54 € 13,99 €
23 C.02.001.1.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO 

IN SOTTERRANEO C ... e. - TIPO RCK >= 35 N/mmq 
PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI

m³ 184,29 129,64 € 190,00 € 35.015,10 € 190,23 € 190,23 € 35.057,49 € 42,39 € 38,15 €

24 C.02.001.1.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO 
IN SOTTERRANEO C ... erficie. - TIPO RCK >= 35 
N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

m³ 181,42 140,94 € 160,00 € 29.027,20 € 204,72 € 204,72 € 37.140,30 € 8.113,10 € 7.301,79 €

25 C.02.003.d CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO 
IN SOTTERRANE ... asi, camere, inviti ecc. - 
CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

mq 51,96 50,32 € 55,00 € 2.857,80 € 64,82 € 64,82 € 3.368,05 € 510,25 € 459,22 €

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:
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NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 23 Febbraio 2023  AL 

22 Aprile 2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

26 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

kg 13.994,05 1,18 € 1,30 € 18.192,27 € 1,82 € 1,82 € 25.469,17 € 7.276,91 € 6.549,22 €

27 Z.NP.TCH.022 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... RIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI 
MATERIALI - ARGILLE

t 325,67 20,00 € 20,00 € 6.513,40 € 22,17 € 22,17 € 7.220,10 € 706,70 € 636,03 €

28 Z.NP.TCH.020 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... tro del tratto oltre il perimetro del lotto di intervento.

m³*km 139,08 0,22 € 0,22 € 30,60 € 0,32 € 0,32 € 44,51 € 13,91 € 12,52 €

29 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 0,06 15,00 € 15,00 € 0,90 € 16,46 € 16,46 € 0,99 € 0,09 € 0,08 €

30 Z.NP.TCH.024 MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E 
PRODOTTI CONTENE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 6,08 20,70 € 20,70 € 125,86 € 23,10 € 23,10 € 140,45 € 14,59 € 13,13 €

31 Z.NP.TCH.MON.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI 
METALLICI O MIRE OT ... precisione angolo ±0.1 mgon 
distanza ±1mm - IN SOTTERRANEO

cadauno 10,50 35,42 € 33,88 € 355,74 € 36,81 € 35,21 € 369,70 € 13,96 € 12,56 €

32 Z.NP.TCH.MON.003 INSTALLAZIONE FORNITURA E LETTURA DI TUBI 
INCLINOMETRICI ... risoluzione di lettura ±0.5mm, ogni 
500 mm Lunghezza 12 m

cadauno 1,20 1.771,00 € 1.527,00 € 1.832,40 € 1.946,33 € 1.678,17 € 2.013,81 € 181,41 € 163,27 €

33 Z.NP.TCH.MON.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI 
CONTROLLO Fornitura ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 13,00 366,00 € 100,00 € 1.300,00 € 382,14 € 104,41 € 1.357,33 € 57,33 € 51,60 €

34 C.03.030 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI 
CONSERVATIVI E VARIE - CELLA DI PRESSIONE A 
FLUIDO

cadauno 1,80 911,64 € 943,33 € 1.697,99 € 967,68 € 967,68 € 1.741,82 € 43,83 € 39,45 €

35 Z.NP.TCH.MON.012 Punto di Controllo per livellazioni topografiche di 
precisione sulle strutture.

cadauno 10,75 18,00 € 17,00 € 182,75 € 20,11 € 18,99 € 204,17 € 21,42 € 19,28 €

36 Z.NP.TCH.MON.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLINOMETRO 
ELETTRICO BIASSIA ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 3,35 373,00 € 770,00 € 2.579,50 € 814,99 € 814,99 € 2.730,22 € 150,72 € 135,64 €

37 Z.NP.TCH.MON.007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A 
CORDA VIBRANT ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 5,25 297,00 € 539,00 € 2.829,75 € 672,51 € 672,51 € 3.530,68 € 700,93 € 630,83 €

38 Z.NP.TCH.MON.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI 
MANUALI. Fornit ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 22,00 15,00 € 15,40 € 338,80 € 16,68 € 16,68 € 366,96 € 28,16 € 25,34 €

39 Z.NP.TCH.015 Impianto provvisorio di videosorveglianza ed allarme 
antintrusione...definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 46.500,00 € 46.500,00 € 4.650,00 € 65.421,34 € 65.421,34 € 6.542,13 € 1.892,13 € 1.702,92 €

40 Z.NP.TCH.016 Impianto provvisorio di illuminazione del tratto di recin ... 
stoccaggio in deposito definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 11.800,00 € 11.800,00 € 1.180,00 € 16.146,52 € 16.146,52 € 1.614,65 € 434,65 € 391,19 €

41 15.A10.A34.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo m³ 17,08 71,90 € 60,00 € 1.024,80 € 73,38 € 61,24 € 1.045,89 € 21,09 € 18,99 €

42 20.A28.A10.010 Casseforme   per   getti   in   calcestruzzo   semplice   o m² 143,25 38,28 € 26,57 € 3.806,15 € 43,77 € 30,38 € 4.352,02 € 545,87 € 491,28 €

43 20.A20.C02.010 Calcestruzzo   a   prestazione   garantita   con   classe   
di esposizione    XC2,   classe    di   consistenza    S4,   
di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60

m³ 49,26 130,30 € 110,00 € 5.418,60 € 177,72 € 150,03 € 7.390,59 € 1.971,99 € 1.774,79 €

44 20.A28.C05.020 Getto Calcestruzzo   m³ 49,26 37,37 € 30,36 € 1.495,53 € 39,52 € 32,11 € 1.581,58 € 86,04 € 77,44 €
45 20.A28.F05.005 Armature     in     acciaio     per     calcestruzzo     armato kg 5.026,00 1,93 € 1,10 € 5.528,60 € 2,53 € 1,44 € 7.247,34 € 1.718,74 € 1.546,86 €

46 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi m² 17,08 17,00 € 17,00 € 290,36 € 19,88 € 19,88 € 339,55 € 49,19 € 44,27 €

47 PR.A01.A10.010 Pietrame di cava m² 16,10 30,77 € 30,77 € 495,40 € 34,52 € 34,52 € 555,77 € 60,38 € 54,34 €

48 20.a74.a90.010 Solo posa di pietrame di cava m² 100,65 80,09 € 80,09 € 8.061,06 € 106,23 € 106,23 € 10.692,05 € 2.630,99 € 2.367,89 €

49 PR.A13.A15.030 Tubbi in pVC m 4,00 12,58 € 12,58 € 50,32 € 44,00 € 44,00 € 176,00 € 125,68 € 113,11 €
50 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 48,00 25,14 € 25,14 € 1.206,72 € 31,07 € 31,07 € 1.491,36 € 284,64 € 256,18 €

compensazione € 33.800,97 € 30.420,47

€ 107.738,04 € 96.963,83TOTALE euro
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ATI:   TECHNITAL SpA – STUDIOELB Ingegneri Associati – SAP - DIREZIONE LAVORI 

 

Opere di adeguamento della canalizzazione del rio Chiappetto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla – Opere di sistemazione 
idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte di via delle Casette in Comune di Genova –  

1° Stralcio Funzionale 
 

  
Sede legale TECHNITAL SpA (capogruppo) - via Carlo Cattaneo 20, 37121 VERONA - Tel. 045 8053611 - Fax 045 8011558 - e-mail: technital@technital.it 

Sede operativa: STUDIOELB Ingegneri Associati - Corso Torino 17/6 scala A, 16129 GENOVA - Tel. 010 5740568 – Fax 010 4211059 – email: inge@studioelb.it 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELL’ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE 
NEL PERIODO DAL 23 DICEMBRE 2023 AL 22 APRILE 2023 

 

 

Il sottoscritto Ing. Cerchiai Andrea in qualità di Direttore dei Lavori denominati: “Opere di 

adeguamento della canalizzazione del rio Chiappetto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla 

– Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte 

di via delle Casette in Comune di Genova” – 1° Stralcio Funzionale - CIG 83756572CF 

 

ATTESTA 

 

Che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel SAL 11 e SAL 

12  dal 23 DICEMBRE 2022  al 22 APRILE 2023 corrisponde a quanto indicato nel prospetto di 

calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione del maggior importo (calcolato al 

netto ed al lordo IVA) derivante dall’applicazione dei prezzari di cui all’art. 26, comma 1, del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. 

Il calcolo del maggiore importo relativo al SAL 12 contiene la compensazione degli importi che nel 

SAL 10 erano stati erroneamente sommati al Cup Sturla invece che al Cup Chiappeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 11 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 
23 Dicembre 2022  Gennaio AL 31 Dicembre 2022 
Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla (CUP 

B34H17000900001 MOGE 17240) 

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 20.A20.C04.040 Calcestruzzo XC4 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,50 m³ 11,00 154,33 € 123,00 € 1.353,00 € 196,08 € 156,27 € 1.719,02 € 366,02 € 329,42 €
2 Z.NP.TCH.012 Sovrapprezzo per additivo nei calcestruzzi per opere in c 

... zione persistente ed omogenea. Colore a scelta della 
D.L.

m³ 11,00 6,75 € 6,75 € 74,25 € 8,78 € 8,78 € 96,58 € 22,33 € 20,10 €

3 20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. m³ 11,00 37,37 € 30,36 € 333,96 € 39,60 € 32,17 € 353,89 € 19,93 € 17,94 €

€ 408,28 € 367,45

Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla (CUP B34H17000900001 MOGE 17240) 
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

TOTALE euro



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 11 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL
 01 Gennaio 2023  AL 22 Febbraio 2023

Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla (CUP 
B34H17000900001 MOGE 17240) 

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 20.A20.C04.040 Calcestruzzo XC4 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,50 m³ 149,49 154,33 € 123,00 € 18.387,27 € 215,32 € 171,61 € 25.653,77 € 7.266,50 € 6.539,85 €
2 Z.NP.TCH.012 Sovrapprezzo per additivo nei calcestruzzi per opere in c 

... zione persistente ed omogenea. Colore a scelta della 
D.L.

m³ 149,49 6,75 € 6,75 € 1.009,06 € 8,78 € 8,78 € 1.312,52 € 303,46 € 273,12 €

3 20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. m³ 149,49 37,37 € 30,36 € 4.538,52 € 39,52 € 32,11 € 4.799,63 € 261,11 € 235,00 €

4 20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. m² 231,87 52,11 € 35,42 € 8.212,84 € 62,85 € 42,72 € 9.905,52 € 1.692,69 € 1.523,42 €

5 20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Kg 6.704,80 1,93 € 1,10 € 7.375,28 € 2,53 € 1,44 € 9.668,11 € 2.292,83 € 2.063,55 €

€ 11.816,60 € 10.634,94

Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla (CUP B34H17000900001 MOGE 17240) 
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni 

contrattuali:"

TOTALE euro



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 12 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 
23 Febbraio 2023  AL 22 Aprile 2023

Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla 
(CUP B34H17000900001 MOGE 17240) 

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 20.A05.A20.020 Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca mezzi mecc. m³ 13,80 90,09 € 45,00 € 621,00 € 94,47 € 47,19 € 651,19 € 30,19 € 27,17 €

2 10.A07.A40.010 Micr vert incl > 20° perf rotazione iniez grav.diam 65-89 

mm

m³ 872,64 58,09 € 63,00 € 54.976,32 € 109,41 € 109,41 € 95.475,54 € 40.499,22 € 36.449,30 €

3 B.05.065.b ACCIAIO IN BARRE TIPO DYWIDAG X C.A.P. CON 

FPYK > 835 N/m ... era. - BARRE AVENTI FPYK > 1080 

N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq

kg 5.791,82 3,44 € 3,00 € 17.375,46 € 4,70 € 4,10 € 23.739,73 € 6.364,27 € 5.727,84 €

4 Z.NP.TCH.020 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 

... tro del tratto oltre il perimetro del lotto di intervento.

m³*km 172,50 0,22 € 0,22 € 37,95 € 0,32 € 0,32 € 55,20 € 17,25 € 15,53 €

5 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 

IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 11,04 15,00 € 15,00 € 165,60 € 16,46 € 16,46 € 181,72 € 16,12 € 14,51 €

-€ 33.800,97 -€ 30.420,47

€ 13.126,08 € 11.813,87

"Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla (CUP B34H17000900001 MOGE 17240) 
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni 

contrattuali:"

TOTALE euro

Compensazione con sottrazione importi indicati nella TABELLA 1 che nel SAL 

10 erano stati erroneamente sommati al Cup Sturla invece che al Cup 

Chiappeto



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 11 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 
01 Gennaio 2023  AL 22 Febbraio 2023

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio 
Chiappeto (o Vernazza) 

con deviatore nel torrente Sturla (CUP: 
B34H17000950001; MOGE: 20005)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 Z.NP.TCH.002 Impianto di cantiere per costruzione micropali 
comprenden ... strada e basamento pilastri in acciaio. - 
POZZO DI ACCESSO

a corpo 1,00 10.750,00 € 10.750,00 € 10.750,00 € 12.309,86 € 12.309,86 € 12.309,86 € 1.559,86 € 1.403,87 €

2 10.A07.A30.060 Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez grav.diam220-
259mm

m 273,40 133,32 € 70,00 € 19.138,00 € 152,54 € 80,09 € 21.897,02 € 2.759,02 € 2.483,12 €

3 10.A07.A90.010 Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett kg 10.752,00 2,07 € 1,20 € 12.902,40 € 2,77 € 1,61 € 17.265,53 € 4.363,13 € 3.926,82 €

4 Z.NP.TCH.004 ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE E TAGLIO DI 
MANUFATTI IN ACCIAI ... ressate e quelle di 
collegamento per dare il lavoro finito

kg 83,50 5,65 € 4,00 € 334,00 € 6,42 € 4,55 € 379,52 € 45,52 € 40,97 €

5 Z.NP.TCH.001 SCAVO IN SOTTERRANEO CON L'ADOZIONE DEL 
SISTEMA SUPER WED ... nere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.

m³ 74,76 134,00 € 95,00 € 7.102,20 € 145,56 € 103,20 € 7.714,90 € 612,70 € 551,43 €

6 I.01.012.b TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e 
posti in ... i eseguiti all'aperto. - DIAMETRO INTERNO DA 
MM 51 A MM 80

ml 51,17 8,40 € 12,00 € 614,04 € 13,13 € 13,13 € 671,86 € 57,82 € 52,04 €

8 C.03.003.a ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 
VALVOLATO Forni ... arte solo se utilizzate. - TUBO DI 
ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Kg 6.131,09 1,64 € 1,20 € 7.357,31 € 2,74 € 2,00 € 12.292,09 € 4.934,78 € 4.441,30 €

9 C.03.005.b GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA 
Di miscela c ... ure di qualunque natura. - PER DIAMETRI 
ESTERNI MM 101-140

ml 232,60 13,33 € 14,00 € 3.256,40 € 18,58 € 18,58 € 4.321,71 € 1.065,31 € 958,78 €

10 B.02.110.c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE 
INIETTATA Fornit ... almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro.

cad 219,45 4,56 € 3,50 € 768,08 € 8,13 € 6,24 € 1.369,40 € 601,32 € 541,19 €

11 C.03.007.a TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X 
PRECONSOLIDAMENTI IN GALL ... a lunghezza del 
tubo di vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA

ml 46,49 30,06 € 31,00 € 1.441,19 € 41,94 € 41,94 € 1.949,79 € 508,60 € 457,74 €

12 C.02.013.b ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e 
posa in ope ... cauzione per la sicurezza del lavoro. - 
CON NP-IPE IN S275

Kg 15.998,36 1,80 € 1,70 € 27.197,21 € 2,56 € 2,42 € 38.680,48 € 11.483,27 € 10.334,94 €

13 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

Kg 830,90 1,18 € 1,30 € 1.080,17 € 1,82 € 1,82 € 1.512,24 € 432,07 € 388,86 €

14 Z.NP.TCH.003 Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal 
... i sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni 
onere.

m² 1,92 20,80 € 20,80 € 39,94 € 21,95 € 21,95 € 42,14 € 2,21 € 1,99 €

15 C.02.014 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN 
SOTTERRANEO F ... vestimento in calcestruzzo 
spruzzato, ogni onere compreso.

Kg 1.220,18 1,34 € 1,50 € 1.830,27 € 2,10 € 2,10 € 2.562,38 € 732,11 € 658,90 €

16 C.02.011.1 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq 
Conglomerato cementiz ... tegno e preconsolidamento. - 
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

m³ 56,18 164,39 € 100,00 € 5.618,00 € 241,33 € 146,80 € 8.247,41 € 2.629,41 € 2.366,47 €

17 C.02.011.3.d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER 
RIVESTIMENTO GALL ... e con i relativi prezzi di elenco. - 
RIVESTIMENTO DI CM 20

m² 154,51 32,53 € 45,00 € 6.952,95 € 47,38 € 47,38 € 7.320,68 € 367,73 € 330,96 €

18 C.02.012 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI 
CALCESTRUZZO IN GALLERIA ... onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Kg 8.816,17 2,92 € 1,50 € 13.224,26 € 5,39 € 2,77 € 24.410,53 € 11.186,27 € 10.067,64 €

19 20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 m³ 31,97 122,71 € 100,00 € 3.197,00 € 145,72 € 118,75 € 3.796,49 € 599,49 € 539,54 €

20 20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. m³ 31,97 27,96 € 22,77 € 727,96 € 29,56 € 24,07 € 769,61 € 41,66 € 37,49 €
21 C.02.001.1.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO 

IN SOTTERRANEO C ... erficie. - TIPO RCK >= 35 
N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

m³ 587,06 140,94 € 160,00 € 93.929,60 € 204,72 € 204,72 € 120.182,92 € 26.253,32 € 23.627,99 €

22 C.02.003.d CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO 
IN SOTTERRANE ... asi, camere, inviti ecc. - 
CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

mq 43,30 50,32 € 55,00 € 2.381,50 € 64,82 € 64,82 € 2.806,71 € 425,21 € 382,69 €

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio Chiappeto (o Vernazza)  con deviatore nel torrente Sturla (CUP: B34H17000950001; MOGE: 20005)
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 11 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 
01 Gennaio 2023  AL 22 Febbraio 2023

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio 
Chiappeto (o Vernazza) 

con deviatore nel torrente Sturla (CUP: 
B34H17000950001; MOGE: 20005)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

23 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

kg 45.283,59 1,18 € 1,30 € 58.868,67 € 1,82 € 1,82 € 82.416,13 € 23.547,47 € 21.192,72 €

24 C.03.003.a ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 
VALVOLATO Forni ... arte solo se utilizzate. - TUBO DI 
ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Kg 4.702,91 1,64 € 1,20 € 5.643,49 € 2,74 € 2,00 € 9.428,76 € 3.785,27 € 3.406,74 €

25 C.03.005.b GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA 
Di miscela c ... ure di qualunque natura. - PER DIAMETRI 
ESTERNI MM 101-140

ml 178,42 13,33 € 14,00 € 2.497,88 € 18,58 € 18,58 € 3.315,04 € 817,16 € 735,45 €

26 B.02.110.c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE 
INIETTATA Fornit ... almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro.

cad 167,74 4,56 € 3,50 € 587,09 € 8,13 € 6,24 € 1.046,72 € 459,63 € 413,67 €

27 C.03.007.a TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X 
PRECONSOLIDAMENTI IN GALL ... a lunghezza del 
tubo di vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA

ml 243,99 30,06 € 31,00 € 7.563,69 € 41,94 € 41,94 € 10.232,94 € 2.669,25 € 2.402,33 €

28 C.02.013.b ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e 
posa in ope ... cauzione per la sicurezza del lavoro. - 
CON NP-IPE IN S275

Kg 2.470,28 1,80 € 1,70 € 4.199,48 € 2,56 € 2,42 € 5.972,59 € 1.773,11 € 1.595,80 €

29 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

kg 98,09 1,18 € 1,30 € 127,52 € 1,82 € 1,82 € 178,52 € 51,01 € 45,91 €

30 Z.NP.TCH.003 Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal 
... i sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni 
onere.

m² 64,19 20,80 € 20,80 € 1.335,15 € 21,95 € 21,95 € 1.408,97 € 73,82 € 66,44 €

32 C.02.014 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN 
SOTTERRANEO F ... vestimento in calcestruzzo 
spruzzato, ogni onere compreso.

Kg 676,67 1,34 € 1,50 € 1.015,01 € 2,10 € 2,10 € 1.421,01 € 406,00 € 365,40 €

33 Z.NP.TCH.022 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... RIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI 
MATERIALI - ARGILLE

t 407,09 20,00 € 20,00 € 8.141,80 € 22,17 € 22,17 € 9.025,19 € 883,39 € 795,05 €

34 Z.NP.TCH.020 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... tro del tratto oltre il perimetro del lotto di intervento.

m³*km 173,85 0,22 € 0,22 € 38,25 € 0,32 € 0,32 € 55,63 € 17,39 € 15,65 €

35 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 0,07 15,00 € 15,00 € 1,05 € 16,46 € 16,46 € 1,15 € 0,10 € 0,09 €

36 Z.NP.TCH.024 MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E 
PRODOTTI CONTENE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 21,00 20,70 € 20,70 € 434,70 € 23,10 € 23,10 € 485,10 € 50,40 € 45,36 €

37 Z.NP.TCH.MON.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI 
METALLICI O MIRE OT ... precisione angolo ±0.1 mgon 
distanza ±1mm - IN SOTTERRANEO

cadauno 21,00 35,42 € 33,88 € 711,48 € 36,81 € 35,21 € 739,40 € 27,92 € 25,13 €

38 Z.NP.TCH.MON.003 INSTALLAZIONE FORNITURA E LETTURA DI TUBI 
INCLINOMETRICI ... risoluzione di lettura ±0.5mm, ogni 
500 mm Lunghezza 12 m

cadauno 1,20 1.771,00 € 1.527,00 € 1.832,40 € 1.946,33 € 1.678,17 € 2.013,81 € 181,41 € 163,27 €

39 Z.NP.TCH.MON.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI 
CONTROLLO Fornitura ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 13,00 366,00 € 100,00 € 1.300,00 € 382,14 € 104,41 € 1.357,33 € 57,33 € 51,60 €

40 Z.NP.TCH.MON.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA 
ESTENSIMETRICA. Bar ... croeps, risoluzione 1 
microeps, con termistore incorporato

cadauno 6,60 428,00 € 107,80 € 711,48 € 469,90 € 118,35 € 781,13 € 69,65 € 62,69 €

41 C.03.030 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI 
CONSERVATIVI E VARIE - CELLA DI PRESSIONE A 
FLUIDO

cadauno 1,80 911,64 € 943,33 € 1.697,99 € 967,68 € 967,68 € 1.741,82 € 43,83 € 39,45 €

42 Z.NP.TCH.MON.014 Inclino-estensimetri (EN) da posizionare nel tratto in ga ... 
diametri da 49 fino a 76 mm, per profondiatà fino a 60 m.

a corpo 0,10 61.000,00 € 58.000,00 € 5.800,00 € 76.166,61 € 72.420,71 € 7.242,07 € 1.442,07 € 1.297,86 €

44 Z.NP.TCH.MON.012 Punto di Controllo per livellazioni topografiche di 
precisione sulle strutture.

cadauno 21,50 18,00 € 17,00 € 365,50 € 20,11 € 18,99 € 408,34 € 42,84 € 38,56 €

45 Z.NP.TCH.MON.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLINOMETRO 
ELETTRICO BIASSIA ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 6,70 373,00 € 770,00 € 5.159,00 € 814,99 € 814,99 € 5.460,43 € 301,43 € 271,29 €



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 11 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 
01 Gennaio 2023  AL 22 Febbraio 2023

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio 
Chiappeto (o Vernazza) 

con deviatore nel torrente Sturla (CUP: 
B34H17000950001; MOGE: 20005)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

46 Z.NP.TCH.MON.007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A 
CORDA VIBRANT ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 10,50 297,00 € 539,00 € 5.659,50 € 672,51 € 672,51 € 7.061,36 € 1.401,86 € 1.261,67 €

47 Z.NP.TCH.MON.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI 
MANUALI. Fornit ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 44,00 15,00 € 15,40 € 677,60 € 16,68 € 16,68 € 733,92 € 56,32 € 50,69 €

49 Z.NP.TCH.015 Impianto provvisorio di videosorveglianza ed allarme 
antintrusione...definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 46.500,00 € 46.500,00 € 4.650,00 € 65.421,34 € 65.421,34 € 6.542,13 € 1.892,13 € 1.702,92 €

50 Z.NP.TCH.016 Impianto provvisorio di illuminazione del tratto di recin ... 
stoccaggio in deposito definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 11.800,00 € 11.800,00 € 1.180,00 € 16.146,52 € 16.146,52 € 1.614,65 € 434,65 € 391,19 €

51 85.B10.B10.010 Prefabbricazioni   di   massi   artificiali   in   calcestruzzo 
(cubi o parallelepipedi) Massi artificiali prefabbricati in 
calcestruzzo,   classe   di   esposizione   XS2,   classe   di 
resistenza   C   35/45   (Rck   20   N/mm²),   costruiti   in 
cantiere,   compreso   l'onere   per   le   casseforme   di 
contenimento,      le      scanalature      o      golfari      di 
sollevamento - esclusi movimentazione e trasporti.

m³ 72,00 198,03 € 198,03 € 14.258,16 € 324,19 € 324,19 € 23.341,68 € 9.083,52 € 8.175,17 €

52 AT.N01.A10.070 Autocarro h 40,00 62,04 € 62,04 € 2.481,60 € 78,98 € 78,98 € 3.159,20 € 677,60 € 609,84 €

53 NP 25 Fornitura misto cementato m² 142,98 51,04 € 51,04 € 7.297,70 € 72,43 € 72,43 € 10.356,04 € 3.058,34 € 2.752,51 €

54 AT.N02.A30.010 Pala gommata h 80,00 44,17 € 44,17 € 3.533,60 € 55,95 € 55,95 € 4.476,00 € 942,40 € 848,16 €

55 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 240,00 25,14 € 25,14 € 6.033,60 € 31,07 € 31,07 € 7.456,80 € 1.423,20 € 1.280,88 €

56 AT.N01.A10.070 Autocarro a supporto micropali h 40,00 62,04 € 62,04 € 2.481,60 € 78,98 € 78,98 € 3.159,20 € 677,60 € 609,84 €

57 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 80,00 25,14 € 25,14 € 2.011,20 € 31,07 € 31,07 € 2.485,60 € 474,40 € 426,96 €

58 10.A07.A90.010 Armatura per micropali kg 46,80 2,07 € 1,20 € 56,16 € 3,30 € 1,91 € 89,53 € 33,37 € 30,03 €

59 10.T10.T10.020 Tirante d'ancoraggio m² 110,00 80,29 € 80,29 € 8.831,90 € 107,16 € 107,16 € 11.787,60 € 2.955,70 € 2.660,13 €

60 10.T10.T90.020 Orditura  metallica  per  tiranti  composta  da  trefoli  in 
acciaio   armonico,   completa   di   bulbo,   rivestita   con 
guaine    fortemente    corrugate,    tutti    gli    elementi 

kg 1.078,00 5,41 € 5,41 € 5.831,98 € 10,16 € 10,16 € 10.952,48 € 5.120,50 € 4.608,45 €

61 25.A37.A05.010 Carpenteria  metallica  per  piccole  strutture  in  acciaio, 
travi,  pilastri,  puntoni  e  simili  in  profilati  NP,  IPE,  HE 
(S235JR) in opera compreso il fissaggio  a murature o 

kg 2.634,68 4,33 € 4,33 € 11.408,16 € 6,32 € 6,32 € 16.651,18 € 5.243,01 € 4.718,71 €

62 15.A10.A22.010 Scavo     comune,    eseguito     con    qualsiasi    mezzo 
meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.

m³ 427,17 48,35 € 30,00 € 12.815,10 € 49,34 € 30,61 € 13.077,50 € 262,40 € 236,16 €

64 20.A05.A20.015 Demolizione    di    strutture    murarie    esterne m³ 51,85 100,45 € 100,45 € 5.208,33 € 126,20 € 126,20 € 6.543,47 € 1.335,14 € 1.201,62 €
65 20.A28.A10.010 Casseforme   per   getti   in   calcestruzzo   semplice   o m² 31,15 38,28 € 26,57 € 827,66 € 43,77 € 30,38 € 946,36 € 118,70 € 106,83 €

66 20.A20.C02.010 Calcestruzzo   a   prestazione   garantita   con   classe   
di esposizione    XC2,   classe    di   consistenza    S4,   
di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60

m³ 9,91 130,30 € 110,00 € 1.090,10 € 177,72 € 150,03 € 1.486,82 € 396,72 € 357,05 €

67 20.A28.C05.020 Getto Calcestruzzo   m³ 9,91 37,37 € 30,36 € 300,87 € 39,52 € 32,11 € 318,18 € 17,31 € 15,58 €
68 20.A28.F05.005 Armature     in     acciaio     per     calcestruzzo     armato kg 1.635,15 1,93 € 1,10 € 1.798,67 € 2,53 € 1,44 € 2.357,84 € 559,17 € 503,25 €

70  65.C10.M10.010 Solo posa in opera di tubazioni in acciao, poste in opera 
in apposito scavo, escluso il rivestimento delle giunzioni, 
le prove di tenuta, lo scavo, la formazione del piano di 
posa e del reinterro per condotte del diametro fino a 100 
mm

m 4,00 40,00 € 40,00 € 160,00 € 50,05 € 50,05 € 200,20 € 40,20 € 36,18 €

71 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 24,00 25,14 € 25,14 € 603,36 € 31,07 € 31,07 € 745,68 € 142,32 € 128,09 €

72 20.A15.A10.010 Trasporto   a   discarica   o   a   centro   di   riciclaggio   di m³km 2.695,19 0,75 € 0,75 € 2.021,39 € 0,96 € 0,96 € 2.587,38 € 565,99 € 509,39 €

73 20.A15.A10.015 Trasporto   a   discarica   o   a   centro   di   riciclaggio   di 
materiali     di     risulta     provenienti     da     scavi     e/o 
demolizioni,    misurato    su    autocarro    in    partenza, 
esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica  o  smaltimento 
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 
decimo km.
Vedi voce n° 29 [m³km 2 695.19]

m³km 2.695,19 0,47 € 0,47 € 1.266,74 € 0,60 € 0,60 € 1.617,11 € 350,37 € 315,34 €



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 11 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 
01 Gennaio 2023  AL 22 Febbraio 2023

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio 
Chiappeto (o Vernazza) 

con deviatore nel torrente Sturla (CUP: 
B34H17000950001; MOGE: 20005)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

74 20.A15.A10.020 Trasporto   a   discarica   o   a   centro   di   riciclaggio   di 
materiali     di     risulta     provenienti     da     scavi     e/o 
demolizioni,    misurato    su    autocarro    in    partenza, 
esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica  o  smaltimento 
per  ogni  chilometro  del  tratto  oltre  i  primi  10  km  e 
fino al trentesimo km.
Vedi voce n° 29 [m³km 2 695.19]

m³km 8.085,57 0,33 € 0,33 € 2.668,24 € 0,42 € 0,42 € 3.395,94 € 727,70 € 654,93 €

75 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 997,22 15,00 € 15,00 € 14.958,30 € 16,46 € 16,46 € 16.414,24 € 1.455,94 € 1.310,35 €

€ 146.807,85 € 132.127,06TOTALE euro



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 12 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL
 23 Febbraio 2023  AL 22 Aprile 2023

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio 
Chiappeto (o Vernazza) 

con deviatore nel torrente Sturla (CUP: 
B34H17000950001; MOGE: 20005)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

1 10.A07.A30.060 Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez grav.diam220-
259mm

m 608,40 133,32 € 70,00 € 42.588,00 € 152,54 € 80,09 € 48.727,67 € 6.139,67 € 5.525,71 €

2 10.A07.A90.010 Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett kg 19.968,00 2,07 € 1,20 € 23.961,60 € 2,77 € 1,61 € 32.064,56 € 8.102,96 € 7.292,66 €

3 B.02.140.b TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO 
ESCLUSE TESTATE D ... - TIRANTE INIETTATO PER 
TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON

m 325,00 18,24 € 20,00 € 6.500,00 € 26,91 € 26,91 € 8.745,75 € 2.245,75 € 2.021,18 €

4 B.02.135.2.c INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI 
RIPETUTE AD ALTA P ... ata dalla D.L., come da 
Capitolato. - PERFORO MM 141 - 190

ml 325,00 13,64 € 16,00 € 5.200,00 € 16,15 € 16,15 € 5.248,75 € 48,75 € 43,87 €

5 20.A37.A10.011 Colonne e travature semplici per edifici civili ed affini. kg 1.958,50 3,97 € 3,20 € 6.267,20 € 5,07 € 4,09 € 8.003,70 € 1.736,50 € 1.562,85 €
6

7 Z.NP.TCH.004 ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE E TAGLIO DI 
MANUFATTI IN ACCIAI ... ressate e quelle di 
collegamento per dare il lavoro finito

kg 66,80 5,65 € 4,00 € 267,20 € 6,42 € 4,55 € 303,61 € 36,41 € 32,77 €

8 Z.NP.TCH.001 SCAVO IN SOTTERRANEO CON L'ADOZIONE DEL 
SISTEMA SUPER WED ... nere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.

m³ 59,81 134,00 € 95,00 € 5.681,95 € 145,56 € 103,20 € 6.172,12 € 490,17 € 441,16 €

9 I.01.012.b TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e 
posti in ... i eseguiti all'aperto. - DIAMETRO INTERNO DA 
MM 51 A MM 80

ml 40,94 8,40 € 12,00 € 491,28 € 13,13 € 13,13 € 537,54 € 46,26 € 41,64 €

10 C.03.003.a ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 
VALVOLATO Forni ... arte solo se utilizzate. - TUBO DI 
ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Kg 4.904,87 1,64 € 1,20 € 5.885,84 € 2,74 € 2,00 € 9.833,67 € 3.947,82 € 3.553,04 €

11 C.03.005.b GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA 
Di miscela c ... ure di qualunque natura. - PER DIAMETRI 
ESTERNI MM 101-140

ml 186,08 13,33 € 14,00 € 2.605,12 € 18,58 € 18,58 € 3.457,37 € 852,25 € 767,02 €

12 B.02.110.c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE 
INIETTATA Fornit ... almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta 
esecuzione del lavoro.

cad 175,56 4,56 € 3,50 € 614,46 € 8,13 € 6,24 € 1.095,52 € 481,06 € 432,95 €

13 C.03.007.a TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X 
PRECONSOLIDAMENTI IN GALL ... a lunghezza del 
tubo di vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA

ml 37,19 30,06 € 31,00 € 1.152,89 € 41,94 € 41,94 € 1.559,75 € 406,86 € 366,17 €

14 C.02.013.b ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e 
posa in ope ... cauzione per la sicurezza del lavoro. - 
CON NP-IPE IN S275

Kg 12.798,69 1,80 € 1,70 € 21.757,77 € 2,56 € 2,42 € 30.944,39 € 9.186,62 € 8.267,95 €

15 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

Kg 664,72 1,18 € 1,30 € 864,14 € 1,82 € 1,82 € 1.209,79 € 345,65 € 311,09 €

16 Z.NP.TCH.003 Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal 
... i sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni 
onere.

m² 1,53 20,80 € 20,80 € 31,82 € 21,95 € 21,95 € 33,58 € 1,76 € 1,58 €

17 C.02.014 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN 
SOTTERRANEO F ... vestimento in calcestruzzo 
spruzzato, ogni onere compreso.

Kg 976,14 1,34 € 1,50 € 1.464,21 € 2,10 € 2,10 € 2.049,89 € 585,68 € 527,12 €

18 C.02.011.1 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq 
Conglomerato cementiz ... tegno e preconsolidamento. - 
PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

m³ 44,94 164,39 € 100,00 € 4.494,00 € 241,33 € 146,80 € 6.597,34 € 2.103,34 € 1.893,01 €

19 C.02.011.3.d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER 
RIVESTIMENTO GALL ... e con i relativi prezzi di elenco. - 
RIVESTIMENTO DI CM 20

m² 123,61 32,53 € 45,00 € 5.562,45 € 47,38 € 47,38 € 5.856,64 € 294,19 € 264,77 €

20 C.02.012 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI 
CALCESTRUZZO IN GALLERIA ... onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Kg 7.052,94 2,92 € 1,50 € 10.579,41 € 5,39 € 2,77 € 19.528,43 € 8.949,02 € 8.054,12 €

21 20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 m³ 11,93 122,71 € 100,00 € 1.193,00 € 145,72 € 118,75 € 1.416,71 € 223,71 € 201,34 €

22 20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. m³ 11,93 27,96 € 22,77 € 271,65 € 29,56 € 24,07 € 287,19 € 15,54 € 13,99 €

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio Chiappeto (o Vernazza)  con deviatore nel torrente Sturla (CUP: B34H17000950001; MOGE: 20005)
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 12 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL
 23 Febbraio 2023  AL 22 Aprile 2023

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio 
Chiappeto (o Vernazza) 

con deviatore nel torrente Sturla (CUP: 
B34H17000950001; MOGE: 20005)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

23 C.02.001.1.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO 
IN SOTTERRANEO C ... e. - TIPO RCK >= 35 N/mmq 
PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI

m³ 184,29 129,64 € 190,00 € 35.015,10 € 190,23 € 190,23 € 35.057,49 € 42,39 € 38,15 €

24 C.02.001.1.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO 
IN SOTTERRANEO C ... erficie. - TIPO RCK >= 35 
N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

m³ 181,42 140,94 € 160,00 € 29.027,20 € 204,72 € 204,72 € 37.140,30 € 8.113,10 € 7.301,79 €

25 C.02.003.d CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO 
IN SOTTERRANE ... asi, camere, inviti ecc. - 
CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

mq 51,96 50,32 € 55,00 € 2.857,80 € 64,82 € 64,82 € 3.368,05 € 510,25 € 459,22 €

26 C.02.005.a ACCIAIO IN BARRE TONDE Per lavori in sotterraneo 
controll ... IPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER 
LAVORI IN SOTTERRANEO

kg 13.994,05 1,18 € 1,30 € 18.192,27 € 1,82 € 1,82 € 25.469,17 € 7.276,91 € 6.549,22 €

27 Z.NP.TCH.022 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... RIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI 
MATERIALI - ARGILLE

t 325,67 20,00 € 20,00 € 6.513,40 € 22,17 € 22,17 € 7.220,10 € 706,70 € 636,03 €

28 Z.NP.TCH.020 Trasporto a discarica, a centro di recupero o a ripascime 
... tro del tratto oltre il perimetro del lotto di intervento.

m³*km 139,08 0,22 € 0,22 € 30,60 € 0,32 € 0,32 € 44,51 € 13,91 € 12,52 €

29 Z.NP.TCH.023 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 0,06 15,00 € 15,00 € 0,90 € 16,46 € 16,46 € 0,99 € 0,09 € 0,08 €

30 Z.NP.TCH.024 MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E 
PRODOTTI CONTENE ... ARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

t 6,08 20,70 € 20,70 € 125,86 € 23,10 € 23,10 € 140,45 € 14,59 € 13,13 €

31 Z.NP.TCH.MON.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI 
METALLICI O MIRE OT ... precisione angolo ±0.1 mgon 
distanza ±1mm - IN SOTTERRANEO

cadauno 10,50 35,42 € 33,88 € 355,74 € 36,81 € 35,21 € 369,70 € 13,96 € 12,56 €

32 Z.NP.TCH.MON.003 INSTALLAZIONE FORNITURA E LETTURA DI TUBI 
INCLINOMETRICI ... risoluzione di lettura ±0.5mm, ogni 
500 mm Lunghezza 12 m

cadauno 1,20 1.771,00 € 1.527,00 € 1.832,40 € 1.946,33 € 1.678,17 € 2.013,81 € 181,41 € 163,27 €

33 Z.NP.TCH.MON.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI 
CONTROLLO Fornitura ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 13,00 366,00 € 100,00 € 1.300,00 € 382,14 € 104,41 € 1.357,33 € 57,33 € 51,60 €

34 C.03.030 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI 
CONSERVATIVI E VARIE - CELLA DI PRESSIONE A 
FLUIDO

cadauno 1,80 911,64 € 943,33 € 1.697,99 € 967,68 € 967,68 € 1.741,82 € 43,83 € 39,45 €

35 Z.NP.TCH.MON.012 Punto di Controllo per livellazioni topografiche di 
precisione sulle strutture.

cadauno 10,75 18,00 € 17,00 € 182,75 € 20,11 € 18,99 € 204,17 € 21,42 € 19,28 €

36 Z.NP.TCH.MON.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLINOMETRO 
ELETTRICO BIASSIA ... ltro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.

cadauno 3,35 373,00 € 770,00 € 2.579,50 € 814,99 € 814,99 € 2.730,22 € 150,72 € 135,64 €

37 Z.NP.TCH.MON.007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A 
CORDA VIBRANT ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 5,25 297,00 € 539,00 € 2.829,75 € 672,51 € 672,51 € 3.530,68 € 700,93 € 630,83 €

38 Z.NP.TCH.MON.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI 
MANUALI. Fornit ... rio per dare le apparecchiature 
perfettamente funzionanti.

cadauno 22,00 15,00 € 15,40 € 338,80 € 16,68 € 16,68 € 366,96 € 28,16 € 25,34 €

39 Z.NP.TCH.015 Impianto provvisorio di videosorveglianza ed allarme 
antintrusione...definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 46.500,00 € 46.500,00 € 4.650,00 € 65.421,34 € 65.421,34 € 6.542,13 € 1.892,13 € 1.702,92 €

40 Z.NP.TCH.016 Impianto provvisorio di illuminazione del tratto di recin ... 
stoccaggio in deposito definito dalla stazione appaltante.

a corpo 0,10 11.800,00 € 11.800,00 € 1.180,00 € 16.146,52 € 16.146,52 € 1.614,65 € 434,65 € 391,19 €

41 15.A10.A34.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo m³ 17,08 71,90 € 60,00 € 1.024,80 € 73,38 € 61,24 € 1.045,89 € 21,09 € 18,99 €

42 20.A28.A10.010 Casseforme   per   getti   in   calcestruzzo   semplice   o m² 143,25 38,28 € 26,57 € 3.806,15 € 43,77 € 30,38 € 4.352,02 € 545,87 € 491,28 €

43 20.A20.C02.010 Calcestruzzo   a   prestazione   garantita   con   classe   
di esposizione    XC2,   classe    di   consistenza    S4,   
di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60

m³ 49,26 130,30 € 110,00 € 5.418,60 € 177,72 € 150,03 € 7.390,59 € 1.971,99 € 1.774,79 €

44 20.A28.C05.020 Getto Calcestruzzo   m³ 49,26 37,37 € 30,36 € 1.495,53 € 39,52 € 32,11 € 1.581,58 € 86,04 € 77,44 €
45 20.A28.F05.005 Armature     in     acciaio     per     calcestruzzo     armato kg 5.026,00 1,93 € 1,10 € 5.528,60 € 2,53 € 1,44 € 7.247,34 € 1.718,74 € 1.546,86 €



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 12 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL
 23 Febbraio 2023  AL 22 Aprile 2023

Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio 
Chiappeto (o Vernazza) 

con deviatore nel torrente Sturla (CUP: 
B34H17000950001; MOGE: 20005)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 11

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

46 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi m² 17,08 17,00 € 17,00 € 290,36 € 19,88 € 19,88 € 339,55 € 49,19 € 44,27 €

47 PR.A01.A10.010 Pietrame di cava m² 16,10 30,77 € 30,77 € 495,40 € 34,52 € 34,52 € 555,77 € 60,38 € 54,34 €

48 20.a74.a90.010 Solo posa di pietrame di cava m² 100,65 80,09 € 80,09 € 8.061,06 € 106,23 € 106,23 € 10.692,05 € 2.630,99 € 2.367,89 €

49 PR.A13.A15.030 Tubbi in pVC m 4,00 12,58 € 12,58 € 50,32 € 44,00 € 44,00 € 176,00 € 125,68 € 113,11 €
50 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 48,00 25,14 € 25,14 € 1.206,72 € 31,07 € 31,07 € 1.491,36 € 284,64 € 256,18 €

€ 33.800,97 € 30.420,47

€ 107.738,04 € 96.963,83TOTALE euro

Compensazione con incremento importi indicati nella TABELLA 1 che nel SAL 
10 erano stati erroneamente sommati al Cup Sturla invece che al Cup 
Chiappeto



NUM. 
PROGR

.
Num. Ord. TARIFFA

SAL 10 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 
22 OTTOBRE 2022 AL 22 DICEMBRE 2022

Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla 
(CUP B34H17000900001 MOGE 17240) 

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
SAL 10

 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B1)

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

(A*B2) MAGGIORE IMPORTO   
(A*B2-A*B1)

Maggior importo x 
Coeff. Riduttivo 90%

5 NP 25 Fornitura misto cementato m² 31,61 51,04 € 51,04 € 1.613,37 € 54,18 € 54,18 € 1.712,63 € 99,26 € 89,33 €

6 AT.N02.A30.010 Pala gommata h 64,00 44,17 € 44,17 € 2.826,88 € 56,01 € 56,01 € 3.584,64 € 757,76 € 681,98 €

7 AT.N06.B10.010 Autogru per piazzamento e smobilizzo attrezzatura 
micropali

h 16,00 109,11 € 109,11 € 1.745,76 € 136,48 € 136,48 € 2.183,68 € 437,92 € 394,13 €

8 10.A07.A30.060 Esecuzione micropali ml 651,00 133,32 € 70,00 € 45.570,00 € 152,71 € 80,18 € 52.197,68 € 6.627,68 € 5.964,91 €

9 AT.N01.A10.070 Autocarro a supporto micropali h 320,00 62,04 € 62,04 € 19.852,80 € 78,98 € 78,98 € 25.273,60 € 5.420,80 € 4.878,72 €

10 RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 640,00 25,14 € 25,14 € 16.089,60 € 31,07 € 31,07 € 19.884,80 € 3.795,20 € 3.415,68 €

11 10.A07.A90.010 Armatura per micropali kg 23.049,00 2,07 € 1,20 € 27.658,80 € 3,30 € 1,91 € 44.093,74 € 16.434,94 € 14.791,45 €

12 10.A10.A20.010 Scavo per cordolo testa pali m³ 7,93 106,39 € 106,39 € 843,67 € 132,84 € 132,84 € 1.053,42 € 209,75 € 188,77 €

13 PR.A01.A01.020 Sabbia sotto cordolo mc 1,37 30,36 € 28,00 € 38,36 € 44,34 € 40,89 € 56,02 € 17,66 € 15,90 €

€ 33.800,97 € 30.420,87

TABELLA 1
Elenco importi che nel SAL 10 erano stati erroneamente sommati al Cup Sturla invece che al Cup Chiappeto

"Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla (CUP B34H17000900001 MOGE 17240) 
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni 

contrattuali:"

TOTALE euro


