
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-77

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di Agosto il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di  
dirigente di  Direzione Infrastrutture E Difesa Del  Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  “Lavori  di  realizzazione  della  nuova  calata  ad  uso  cantieristico  navale  e 
contestuale  sistemazione  idraulica  del  rio  Molinassi  presso  Sestri  Ponente  –  Lotto  1 
Stralcio  1,  Lotto  2  Stralcio  2  Fase  2,  Lotto  3”  –  Revisione  del  quadro  economico  di  
aggiudicazione della D.D. n. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021 e Approvazione di variante 
in diminuzione di spesa ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 e 
s. m. e.i.

 (CUP: B33H19001390001- C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 020350-4)

Adottata il 10/08/2023
Esecutiva dal 18/08/2023

10/08/2023 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-77

“Lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e contestuale sistemazione 
idraulica del rio Molinassi presso Sestri Ponente – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, 
Lotto 3” – Revisione del quadro economico di aggiudicazione della D.D. n. 2021-183.0.0.-193 del 
30/12/2021 e Approvazione di variante in diminuzione di spesa ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s. m. e.i.
 (CUP: B33H19001390001- C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 020350-4)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n,.177 del 25/6/2017 è stato approvato lo Sche-
ma di Convenzione tra l’Autorità  di  Sistema Portuale e Comune di Genova sottoscritto  in data 
17/07/2019 in base alla quale il Comune di Genova, previo trasferimento allo stesso delle necessarie 
risorse finanziarie, ha assunto il ruolo di stazione appaltante per la progettazione ed esecuzione delle 
opere che riguardano la “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e la contestua-
le sistemazione idraulica del Rio Molinassi, in Sestri Ponente”;

- con Decreto 14/8/2019, n. 1, prot. n. DSC2/2019/4, a firma del Commissario Straordinario 
per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018) sono state 
definite, le procedure in deroga per l’appalto dei lavori necessari alla realizzazione delle suddette 
opere anche in attuazione del “Programma Straordinario di Autorità di Sistema Portuale approvato 
con Decreto Commissariale 15/1/2019, n. 2”;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-183.0.0.-174  del  03/12/2021  è  stato  approvato  il 
progetto  definitivo  (per  appalto  integrato)e  le  modalità  di  gara  relative  ai  “Lavori  per  la 
realizzazione della nuova calata a mare ad uso cantieristica navale all’interno del Porto Petroli di 
Genova Sestri  Ponente e sistemazione  idraulica del  rio  Molinassi  -  Lotto 1 Stralcio  1,  Lotto 2 
Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021, è stato aggiudicato all’RTI 
CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICM 
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SPA/IMPRESA GIUGGIA l’appalto integrato dei lavori relativi alla sistemazione idraulica del rio 
Molinassi  (Lotto  1  I  Stralcio,  Lotto  2  II  Stralcio  Fase  2,  Lotto  3)  nell’ambito  delle  opere  di 
realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova 
Sestri Ponente per un importo contrattuale di Euro 77.661.376,00, di cui Euro 74.004.750,00 per 
lavori, Euro 400.000,00 per lavori in economia, Euro 706.626,00 per progettazione esecutiva, Euro 
2.550.000,00 per oneri della sicurezza;

- in data 22/03/2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto crono n. 98;

- in data 26/04/2022 il Comune di Genova ha consegnato temporaneamente all’appaltatore, per il 
solo  tempo  necessario  all’esecuzione  delle  attività  relative  ai  sondaggi/rilievi  propedeutici  alla 
redazione del progetto esecutivo, le aree oggetto dei lavori lungo l’asta del futuro rio Molinassi e in 
prossimità  dei  punti  di  realizzazione  dei  pozzi  oleodotti  (verbale  di  consegna  parziale  prot.  n. 
NP697 del 26/4/2022) – attività concluse nell’agosto 2022;

- a seguito della trasmissione a RFI della documentazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione 
per attraversamenti e/o parallelismi di condotte convoglianti liquidi e gas con le ferrovie ai sensi del 
D.M. 137/2014, con nota prot. n. RFI.DOIT.GE.ING-PEA rif. 431128 del 14/11/2022 (acquisita al 
protocollo con prot. n. 440734 del 19/11/2022) e successiva nota prot. n. RFI-DOIT.GE.ING-PAU 
rif. 0164037.U del 13/04/2023 (acquisita al protocollo con prot. n. 188933 del 24/04/2023) RFI ha 
approvato  il  progetto  esecutivo  alle  sole  opere  civili  riguardanti  la  realizzazione  dei  due 
microtunneling e dei due pozzi necessari all’esecuzione dello scavo;

- a seguito dell’ordine di servizio n.1 (prot. n. 130018 del 22/03/2023), l’appaltatore ha consegnato 
in data 08/05/2023 il progetto esecutivo parziale circa lo spostamento oleodotti;

Considerato che:

- risulta necessario rimodulare il quadro economico di aggiudicazione riportato nella D.D. n. 2021-
183.0.0.-193 del 30/12/2021 nella sola parte delle somme a disposizione ai punti b.07) e b.011), 
come di seguito riportato:

a.01) Importo per lavori:
A corpo € 74.004.750,00
In economia € 400.000,00
Totale a.01) € 74.404.750,00
a.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:
A corpo € 2.550.000,00
Totale a.02) € 2.550.000,00
a.03) Importo progettazione esecutiva € 706.626,00
Totale a.03) € 706.626,00
Totale a) € 77.661.376,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.01) Lavori  in economia,  previsti  in progetto ed esclusi 
dall'appalto

€ 0,00

b.02)Rilievi, accertamenti e indagini € 250.000,00
b.03)  Risoluzione  interferenze,  allacciamenti  e  pubblici € 5.272.093,45
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servizi comprensivo di IVA 22%
b.04) Imprevisti € 961.610,85
b.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 2.000.000,00
b.06)  Spese  tecniche  relative  a:  progettazione,  alle 
necessarie  attività  preliminari  e  di  supporto,  nonché  al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze  di  servizi,  alla  direzione  lavori  ed  al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
assistenza  giornaliera  e  contabilità,  assicurazione  dei 
dipendenti.

1.622.400,00 €

b.07) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e 
di verifica e validazione 

€ 1.914.541,77

b.08)  Eventuali  spese  per  Commissioni  aggiudicatrici: 
contributo esame progetto CSLLPP 

€ 0,00

b.09)  Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto,  per  opere 
artistiche 

€ 45.000,00

b.010)  Spese  per  accertamenti  di  laboratorio,  verifiche 
tecniche e collaudi 

€ 1.950.000,00

b.011) IVA ed eventuali altre imposte [su a.1), a.2), a.03)] € 6.939.034,11
Totale b) € 20.954.680,18
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+b)]: € 98.616.056,18

- durante i lavori di realizzazione della nuova calata a mare (c.d. “Lavori di realizzazione della 
nuova  calata  ad  uso  cantieristico  navale  e  contestuale  sistemazione  idraulica  del  rio  Molinassi 
presso Sestri Ponente – Lotto 2 Stralcio 2 Fase 1”), oggetto di appalto interato separato ed in corso 
di esecuzione aggiudicato con D.D. 2021-183.0.0.-20 del 04/03/2021 alla R.T.I. FINCOSIT SRL / 
CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL /  CONSORZIO INTEGRA SOC.  COOP. / 
ICM SPA in base ai risultati del monitoraggio in corso d’opera relativi ai cedimenti dei cassoni, è 
stato  possibile  valutare  di  anticipare  la  realizzazione  di  opere  definitive  di  banchina  previste 
nell’appalto in oggetto;
 
-  l’anticipo  delle  suddette  opere,  nel  complesso dei  diversi  lotti,  si  traduce sia  in  un risparmio 
economico complessivo di Euro 1.693.891,08 sia in una riduzione delle tempistiche di realizzazione 
dell’intervento  in  oggetto,  evitando  la  costruzione  e  la  successiva  demolizione  di  strutture 
provvisorie;

-  per quanto riportato ai due punti precedenti,  con nota prot. n. 62288 del 13/02/2023, in 
accordo con la Struttura Commissariale e AdSPMLO, la Stazione Appaltante ha richiesto di 
avviare  nell’ambito  dell’appalto  Lotto  2  Stralcio  2  Fase  1  (Nuova  Calata  a  mare– 
Ribaltamento  a  mare  Fincantieri  Moge 20351)  la  progettazione  esecutiva  della  trave  di 
banchina al  fine di stralciare la progettazione esecutiva e la realizzazione di detti  lavori, 
attualmente ricompresi nell’ambito dell’appalto Lotto 1 I Stralcio, Lotto 2 II Stralcio Fase 2, 
Lotto 3 (Sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Ribaltamento a mare Fincantieri Moge 
20350); 
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-  con  nota  prot.  n.  IT61C/U00784/2023  del  08.06.2023  l’appaltatore  FINCOSIT, 
aggiudicatario dei lavori del Lotto 2 Stralcio 2 Fase 1 (Nuova Calata a mare– Ribaltamento a 
mare Fincantieri Moge 20351), ha consegnato il progetto esecutivo della trave di banchina, 
verificato con nota. prot. n. NP 1334 del 14.06.2023;

Considerato inoltre che:

- la Stazione  Appaltante,  come riportato nella  Relazione  del Direttore dei  Lavori (prot.  n. 
NP1730 del 25/07/2023), ha quantificato l’importo dei lavori da detrarre al corrispettivo RTI 
CONSORZIO  STABILE  GRANDI  LAVORI  SCRL/CONSORZIO  INTEGRA  SOC. 
COOP./ICM SPA/IMPRESA GIUGGIA (Lotto 1 I Stralcio, Lotto 2 II Stralcio Fase 2, Lotto 
3- sistemazione idraulica Rio Molinassi – Ribaltamento a mare Fincantieri Moge 20350) in 
complessivi Euro 4.017.305,24 così suddivisi:

• Lavori pari ad Euro 3.892.275,29;
• Oneri della sicurezza pari a Euro 88.613,67; 
• Progettazione  esecutiva  pari  a  Euro  31.832,41 (calcolato  ai  sensi  del  decreto  Ministro  della 

giustizia 17 giugno 2016), oltre Euro 1.273,30 di oneri contributivi 4% ed Euro 3.310,57 di IVA 
10% per un totale complessivo di Euro 36.416,28 

- l’importo di Euro 2.323.414,15 deve essere trasferito al quadro economico dell’appalto Lotto 2 
Stralcio 2 Fase 1 (Nuova Calata a mare– Ribaltamento a mare Fincantieri Moge 20351) al fine di  
finanziare  i  sopracitati  lavori  di  banchina,  mentre  l’importo  di  Euro  1.693.891,09  viene 
ridistribuito nel quadro economico dell’appalto Lotto 1 I Stralcio,  Lotto 2 II Stralcio Fase 2, 
Lotto 3 (Sistemazione idraulica Rio Molinassi – Ribaltamento a mare Fincantieri Moge 20350) 
andando  ad  incrementare  la  voce  “b.04)  Imprevisti”  per  Euro  500.000,00,  la  voce  “b.05) 
Acquisizione aree” per Euro 500.000,00 e la voce “b.06) Spese tecniche” per Euro 693.891,09;

-  per quanto riportato al punto precedente, il quadro economico aggiornato dell’appalto Lotto 1 I 
Stralcio, Lotto 2 II Stralcio Fase 2, Lotto 3 risulta essere il seguente:

a.01) Importo per lavori:
A corpo € 70.112.474,71
In economie € 400.000,00
Totale a.01) € 70.512.474,71
a.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:
A corpo € 2.461.386,33
Totale a.02) € 2.461.386,33
a.03) Importo progettazione esecutiva € 674.793,59
Totale a.03) € 674.793,59
Totale a) € 73.648.654,63
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.01) Lavori  in economia,  previsti  in progetto ed esclusi 
dall'appalto

€ 0,00

b.02)Rilievi, accertamenti e indagini € 250.000,00
b.03)  Risoluzione  interferenze,  allacciamenti  e  pubblici 
servizi comprensivo di IVA 22%

€ 5.272.093,45

b.04) Imprevisti € 1.461.610,85
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b.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 2.500.000,00
b.06)  Spese  tecniche  relative  a:  progettazione,  alle 
necessarie  attività  preliminari  e  di  supporto,  nonché  al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze  di  servizi,  alla  direzione  lavori  ed  al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
assistenza  giornaliera  e  contabilità,  assicurazione  dei 
dipendenti.

€ 2.315.017,78

b.07) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e 
di verifica e validazione 

€ 1.914.541,77

b.08)  Eventuali  spese  per  Commissioni  aggiudicatrici: 
contributo esame progetto CSLLPP 

€ 0,00

b.09)  Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto,  per  opere 
artistiche 

€ 45.000,00

b.010)  Spese  per  accertamenti  di  laboratorio,  verifiche 
tecniche e collaudi 

€ 1.950.000,00

b.011) IVA ed eventuali altre imposte [su a.1), a.2), a.3)] € 6.935.723,54
Totale b) € 22.643.987,39
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+a.03)+b)]: € 96.292.642,02

- la diminuzione dell’importo contrattuale al netto di IVA e oneri contributivi ammonta a Euro 
4.012.721,37# (Euro 4.017.305,24-1273,30-3.310,57) pari ad una diminuzione percentuale del 
5,17%, quindi inferiore al limite di cui all’art.106, c.12, D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.

D.D. n. 2021-
183.0.0.-193 del 

30/12/2021
Lavori in variante Totale

a.01) Importo per lavori:
A corpo € 74.004.750,00 - € 3.892.275,29 € 70.112.474,71

Lotto 1 € 53.362.355,52 € 53.362.355,52
Lotto 2 € 10.981.024,29 -€ 3.892.275,29 € 7.088.749,00
Lotto 3 € 9.661.370,19 € 9.661.370,19

In economia € 400.000,00 € 400.000,00
Lotto 1 € 300.000,00 € 300.000,00
Lotto 2 € 50.000,00 € 50.000,00
Lotto 3 € 50.000,00 € 50.000,00

Totale a.01) € 74.404.750,00 - € 3.892.275,29 € 70.512.474,71
a.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:
A corpo € 2.550.000,00 - € 88.613,67 € 2.461.386,33

Lotto 1 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00
Lotto 2 € 250.000,00 -€ 88.613,67 € 161.386,33
Lotto 3 € 300.000,00 € 300.000,00

Totale a.02) € 2.550.000,00 - € 88.613,67 € 2.461.386,33
a.03) Progettazione esecutiva 
A corpo € 706.626,00 -€ 31.832,41 € 674.793,59
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Lotto 1 € 477.450,00 € 477.450,00
Lotto 2 € 124.137,00 -€ 31.832,41 € 92.304,59
Lotto 3 € 105.039,00 € 105.039,00

Totale a.03) € 706.626,00 -€ 31.832,41 € 674.793,59
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.01)  Lavori  in  economia, 
previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto

€ 0,00 € 0,00

b.02)  Rilievi,  accertamenti  e 
indagini

€ 250.000,00 € 250.000,00

b.03)  Risoluzione 
interferenze,  allacciamenti  e 
pubblici  servizi  (IVA  22% 
compresa)

€ 5.272.093,45 € 5.272.093,45

b.04) Imprevisti € 961.610,85 € 500.000,00 € 1.461.610,85
b.05)  Acquisizione  aree  o 
immobili  e  pertinenti 
indennizzi 

€ 2.000.000,00 € 500.000,00 € 2.500.000,00

b.06) Spese tecniche € 1.622.400,00 €  692.617,79  (€ 
693.891,09- € 1.273,30  
onere contributivo 4% )

€ 2.315.017,79

b.06.1)  Spese  tecniche  compreso  
Contributo CNPAIA 4% ove dovuto  
per legge 

€ 335.200,00 -€  1.273,30  (onere  
contributivo 4%)
€ 693.891,09

€ 1.027.817,79

b.06.2) Incentivo art. 113 (quota 80  
%) 

€ 1.287.200,00 € 1.287.200,00

b.07)  Spese  per  attività  di 
consulenza  o  supporto  al 
RUP,  e  di  verifica  e 
validazione 

€ 1.914.541,77 € 1.914.541,77

b.08)  Eventuali  spese  per 
Commissioni aggiudicatrici

€ 0,00 € 0,00

b.09) Spese per pubblicità e, 
ove  previsto,  per  opere 
artistiche

€ 45.000,00 € 45.000,00

b.010)  Spese  per 
accertamenti  di  laboratorio, 
verifiche tecniche e collaudi 

€ 1.950.000,00 € 1.950.000,00

b.011) IVA ed eventuali altre 
imposte [su a.1), a.2), a.3)]

€ 6.939.034,11 -€ 3.310,57 € 6.935.723,54

Lotto 1 5.868.266,37 € 5.868.266,37 €
Lotto 2 13.000,00 € - € 3.310,57 9.689,43 €
Lotto 3 1.057.767,74 € 1.057.767,74 €

Totale b) € 20.954.680,18 € 1.689.307,21 € 22.643.987,39
TOTALE  QUADRO 
IMPORTI 
[a.1)+a.2)+a.03)+b)]: 

€ 98.616.056,18 - € 2.323.414,15 € 96.292.642,02
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- per la determinazione dei costi di variante si è reso altresì necessario, ai sensi dell’art.22, D.M. 
49/2018, introdurre n. 6 nuovi prezzi (P.291, P.292, P.293, P.294, P.295, P.296) concordati con il 
verbale di concordamento n. 1 sottoscritto in data 10/07/2023 (prot. n. NP1629 del 12/07/2023); 

Rilevato che:

- per quanto sopra, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, l’Appaltatore ha 
sottoscritto in data 25/07/2023, unitamente al Direttore dei Lavori,  specifico “Atto di impegno” 
prot. n. NP1731 del 25/07/2023, allegato quale parte integrante, per un nuovo importo contrattuale 
pari a netti Euro 73.648.654,63;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che 
il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell’azio-
ne amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provve-
derà
a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulte-
riori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visti gli artt. 77 e 88 dello Statuto del Comune di Genova;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1)  di approvare l’aggiornamento del quadro economico di aggiudicazione di cui alla D.D. n. 
2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021 come di seguito riportato:

a.01) Importo per lavori:
A corpo € 74.004.750,00
In economia € 400.000,00

Totale a.01) € 74.404.750,00
a.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:
A corpo € 2.550.000,00

Totale a.02) € 2.550.000,00
a.03) Importo progettazione esecutiva € 706.626,00

Totale a.03) € 706.626,00
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Totale a) € 77.661.376,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto

€ 0,00

b.02)Rilievi, accertamenti e indagini € 250.000,00
b.03)  Risoluzione  interferenze,  allacciamenti  e pubblici 
servizi comprensivo di IVA 22%

€ 5.272.093,45

b.04) Imprevisti € 961.610,85
b.05)  Acquisizione  aree  o  immobili  e  pertinenti 
indennizzi 

€ 2.000.000,00

b.06)  Spese  tecniche  relative  a:  progettazione,  alle 
necessarie  attività  preliminari  e  di  supporto,  nonché  al 
coordinamento  della sicurezza in  fase di  progettazione, 
alle  conferenze  di  servizi,  alla  direzione  lavori  ed  al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
assistenza  giornaliera  e  contabilità,  assicurazione  dei 
dipendenti.

1.622.400,00 €

b.07) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, 
e di verifica e validazione 

€ 1.914.541,77

b.08)  Eventuali  spese  per  Commissioni  aggiudicatrici: 
contributo esame progetto CSLLPP 

€ 0,00

b.09)  Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto,  per  opere 
artistiche 

€ 45.000,00

b.010)  Spese  per  accertamenti  di  laboratorio,  verifiche 
tecniche e collaudi 

€ 1.950.000,00

b.011)  IVA  ed  eventuali altre  imposte  [su  a.1),  a.2), 
a.03)]

€ 6.939.034,11

Totale b) € 20.954.680,18
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+b)]: € 98.616.056,18

2) di approvare, per le motivazioni di cui alla parte narrativa ed a seguito della sottoscrizione da 
parte  dell’appaltatore  di  specifico  “Atto  di  impegno”  (prot.  n.  NP1731  del  25/07/2023),  la 
diminuzione dell’importo contrattuale per Euro 4.012.721,37 per cui l’importo contrattuale passa da 
Euro  77.661.376,00#  a  Euro 73.648.654,64#,  di  cui  Euro  70.112.474,71#  per  lavori,  Euro 
400.000,00# per  lavori  in  economia,  Euro 674.793,59# per  progettazione  esecutiva  (oltre  oneri 
contributivi  4% ed  IVA ai  sensi  di  legge,  ove  dovuta)  ed  Euro  2.461.386,33#  per  oneri  della 
sicurezza;

3) di approvare la variante in diminuzione ai sensi dell’art.106, c.12, D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.  
per l’importo complessivo di Euro 4.017.305,24 (di cui Euro 3.892.275,29 di lavori, Euro 88.613,67 
di oneri della sicurezza, Euro 31.832,41 di progettazione esecutiva, oltre Euro 1.273,30 di oneri 
contributivi 4% ed Euro 3.310,57 di IVA 10%) ;

4) di  approvare il  nuovo quadro economico comprensivo della  variante in  diminuzione ai  sensi 
dell’art.106, c.12, D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.  per l’importo complessivo di Euro 4.017.305,24 
come di seguito riportato:

a.01) Importo per lavori:
A corpo € 70.112.474,71
In economia € 400.000,00
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Totale a.01) € 70.512.474,71
a.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:
A corpo € 2.461.386,33

Totale a.02) € 2.461.386,33
a.03) Importo progettazione esecutiva € 674.793,59

Totale a.03) € 674.793,59
Totale a) € 73.648.654,63
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto

€ 0,00

b.02)Rilievi, accertamenti e indagini € 250.000,00
b.03)  Risoluzione  interferenze,  allacciamenti  e pubblici 
servizi comprensivo di IVA 22%

€ 5.272.093,45

b.04) Imprevisti € 1.461610,85
b.05)  Acquisizione  aree  o  immobili  e  pertinenti 
indennizzi 

€ 2.500.000,00

b.06)  Spese  tecniche  relative  a:  progettazione,  alle 
necessarie  attività  preliminari  e  di  supporto,  nonché  al 
coordinamento  della sicurezza in  fase di  progettazione, 
alle  conferenze  di  servizi,  alla  direzione  lavori  ed  al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
assistenza  giornaliera  e  contabilità,  assicurazione  dei 
dipendenti.

€ 2.315.017,79 

b.07) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, 
e di verifica e validazione 

€ 1.914.541,77

b.08)  Eventuali  spese  per  Commissioni  aggiudicatrici: 
contributo esame progetto CSLLPP 

€ 0,00

b.09)  Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto,  per  opere 
artistiche 

€ 45.000,00

b.010)  Spese  per  accertamenti  di  laboratorio,  verifiche 
tecniche e collaudi 

€ 1.950.000,00

b.011)  IVA  ed  eventuali  altre  imposte  [su  a.1),  a.2), 
a.03)]

€ 6.935.723,54

Totale b) € 22.643.987,39
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+b)]: € 96.292.642,02

5) di approvare il verbale di concordamento n. 1 sottoscritto con l’appaltatore delle opere in oggetto 
in data 10/07/2023 (prot. n. NP1629 del 12/07/2023);

6)  di  prendere atto  che l’importo  complessivo  di  Euro 4.017.305,24 è stato  suddiviso  come di 
seguito riportato:

- trasferimento dell’importo di Euro  2.323.414,15 al quadro economico dell’appalto Lotto 2 
Stralcio 2 Fase 1 (Nuova Calata a mare– Ribaltamento a mare Fincantieri Moge 20351)  per il 
finanziamento dei lavori di banchina in argomento ;
- ridistribuzione dell’importo di Euro 1.693.891,09  nel quadro economico dell’appalto Lotto 
1  I  Stralcio,  Lotto  2  II Stralcio  Fase  2,  Lotto  3  (Sistemazione  idraulica  Rio  Molinassi  – 
Ribaltamento a mare Fincantieri Moge 20350) nel seguente modo:
-  incremento della voce “b.04) Imprevisti” per Euro 500.000,00;
-  incremento della voce “b.05) Acquisizione aree” per Euro 500.000,00;
-  Incremento della voce “b.06) Spese tecniche” per Euro 693.891,09;
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7)  di  mandare  a  prelevare  la  somma  complessiva  di  Euro  4.017.305,24 al  capitolo  75756 cdc 
2223.8.05 “Idrogeologico - manutenzioni  straordinarie - ribaltamento a mare – Fincantieri”,  pdc 
2.2.1.9.14 –del Bilancio 2023 dall’impegno 2023/6921 nel seguente modo:

•  riducendo di Euro  4.016.031,94 l’IMPE 2023/6921 (Crono 2021/82) ed emettendo nuovo 
IMP. 2023/12776;

• riducendo  di  Euro  1.273,30  l’imp.2023/6673  (crono  2022/374)  ed  emettendo  nuovo 
IMP.2023/12780;

8) di dare atto che la spesa di Euro 4.017.305,24 è finanziata tramite fondi messi a disposizione 
AdSPMLO come da Convenzione stipulata il 17/07/2019 tra la suddetta Autorità e il Comune di 
Genova e dei Decreti n.6 del 17/8/2020 e n.12 del 16/11/2021 del Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 (acc.ti 2021/1984 e 2023/1447);

9) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stato 
di avanzamento lavori nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

10) di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche – Difesa del Suolo 
alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  Comune,  alla  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice.

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

12) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 
in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

Il Dirigente
Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-77
AD OGGETTO

“Lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e contestuale sistemazione 
idraulica del rio Molinassi presso Sestri Ponente – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, 
Lotto 3” – Revisione del quadro economico di aggiudicazione della D.D. n. 2021-183.0.0.-193 del 
30/12/2021 e Approvazione di variante in diminuzione di spesa ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s. m. e.i.

 (CUP: B33H19001390001- C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 020350-4)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di  regolarità contabile  attestante la  copertura finanziaria  (acc.ti  2021/1984 – 
2023/1447).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E 
CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO SESTRI PONENTE – 

LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3 

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. N. 2021-183.0.0.-174 del 06/11/2021; 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 81.190.000,00#, di cui Euro 77.500.000,00# per i lavori, Euro 
400.000,00# per opere in economia, di Euro 2.550.000,00# per oneri della sicurezza e di Euro 
740.000,00# per progettazione esecutiva; 

VERBALE DI GARA: verbale cronologico n. 464 del 29/12/2021; 

RIBASSO DI GARA: -4,51%; 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. N. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021; 

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 77.661.376,00#, di cui Euro 74.004.750,00# per i lavori, Euro 
400.000,00# per opere in economia, di Euro 2.550.000,00# per oneri della sicurezza e di Euro 
706.626,00# per progettazione esecutiva; 

IMPRESA APPALTATRICE: RTI CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL/CONSORZIO INTEGRA 
SOC. COOP./ICM SPA/IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Roma, Piazza Del Po-
polo 18, C.A.P 00187, codice fiscale e partita I.V.A. 0449050653; 
 
CONTRATTO: cronologico n. 98 del 22/03/2022; 
 

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-174 del 06/11/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo (per appalto integrato) relativo ai “Lavori per la realizzazione della nuova calata a mare ad 

uso cantieristica navale all’interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica 

del rio Molinassi - Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3” nonché le modalità di gara 

(CUP: B33H19001390001- C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 020350-4); 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021, sono stati aggiudicati i lavori 

e la progettazione esecutiva all’RTI CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI 

SCRL/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICM SPA/IMPRESA GIUGGIA, con sede legale in 

Roma, Piazza Del Popolo 18, C.A.P 00187; 

 

- il contratto d’appalto è stato registrato a cronologico n. 98 del 22/03/2022;  

 

- in data 22/03/2022 è stato emesso l’ordine di servizio n.1 (prot. n. 130018 del 22/03/2023) circa 

l’avvio della progettazione esecutiva relativa allo spostamento oleodotti (“FASE 1 progetto 

spostamento oleodotti” di cui all’art. 10.2 del contratto crono 98/2022); 
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- a seguito dell’ordine di servizio n.1 di cui al punto precedente, l’appaltatore ha consegnato in data 

08/05/2023 il progetto esecutivo parziale circa lo spostamento oleodotti; 

 

Considerato che: 

• risulta possibile anticipare l’esecuzione della trave di banchina stralciandola dal presente 
appalto (Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3) demandandone l’esecuzione 
nell’ambito dell’appalto Lotto 2 Stralcio 2 Fase 1, con vantaggio sia economico (Euro 
1.693.891,08) sia di riduzione delle tempistiche; 

• per determinare il valore della variante in diminuzione derivante dallo stralcio della sopracitata 
trave di banchina è necessario introdurre n. 6 nuovi prezzi; 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E RISCONTRATO 
 

L’anno 2023 il giorno ___ del mese di luglio il sottoscritto RTI CONSORZIO STABILE GRANDI 
LAVORI SCRL/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICM SPA/IMPRESA GIUGGIA, dichiara con il 
presente verbale: 

di accettare per i “Lavori per la realizzazione della nuova calata a mare ad uso cantieristica 
navale all’interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del rio 
Molinassi - Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3” i seguenti nuovi prezzi redatti 
mediante analisi desumendo le voci elementari, ove possibile, dal Prezzario Regione Liguria - 
Anno 2021 o in alternativa tramite indagine di mercato effettuata nel 2023: 

 

• P.291 [Fornitura e posa in opera di beole prefabbricate in calcestruzzo]: Fornitura e posa 
in opera di beole prefabbricate in calcestruzzo di consistenza S4, classe di esposizione XS3, 
classe di resistenza C35/45 (Rck 45 N/mm2) di dimensioni pari a 1,30x 1,00 m, spessore 20/23 
cm, comprensive di armatura e chiodi di sollevamento = Euro/mq 245,65 = 

• P.292 [Fornitura e posa in opera di paraspigolo] Fornitura e posa in opera di paraspigolo in 
lamiera inox 316L sp. 10mm, di lunghezza L=2000 mm, con zanche di diametro pari a 12 mm 
zincate saldate ogni 30 cm = Euro/m 303,90 = 

• P.293 [Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata] Fornitura e posa in opera di 
veletta prefabbricata in calcestruzzo C35/45, Classe esposizione XS3, di dimensioni 3,05x2,00 
m, spessore cm 12 con rete elettrosaldata diam. 5 19x25, n.5 tralicci elettrosaldati H=16,5 cm 
tipo 8/12/7,2 e n. 4 tralicci elettrosaldati H=9,5 cm tipo 5/7/5. Il copriferro previsto è pari a 5 
cm. Dotato di golfari di movimentazione = Euro/mq 185,43 = 

• P.294 [Fornitura e posa in opera di cunicolo] Fornitura e posa in opera di elementi 
prefabbricati in c.a. per la realizzazione di cunicolo avente dimensioni interne di 1,00 x 1,00 m, 
lunghezza pari a 3,00 m, spessore pari a 12 cm, calcestruzzo di classe C35/45, classe di 
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esposizione ambientale XS3, classe di consistenza S4/S5 e barre d'armatura B450 C. = Euro/m 
367,55 = 

• P.295 [Fornitura e posa in opera di pannello in sughero] Fornitura e posa in opera di 
pannello in sughero per realizzazione di giunto dello spessore 30 mm = Euro/mq 32,73 = 

• P.296 [Fornitura e posa in opera di golfari] Fornitura e posa in opera di golfari ø36 - L. 860 
mm con anello ø30 - L. 534 mm. in acciaio inox AISI 316L. Si intende incluso ogni onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte = Euro/cad 516,80 = 

 

Si precisa che i nuovi prezzi P291, P292, P295, P296 sono stati costruiti con indagine di mercato 
effettuate nel 2023 e con il prezzario Regione Liguria – anno 2023 – aggiornamento 28.12.22, 
pertanto non saranno oggetto dalla compensazione prevista dal D.L. n. 50 del 17.05.22 e dai 
successivi decreti; mentre i nuovi prezzi P293, P294 sono stati redatti con il prezzario Regione 
Liguria – anno 2021 come da termini contrattuali. 

 

Si allegano al presente verbale n. 6 analisi prezzi. 

 

Genova …………………………. 

 

Per l’R.T.I. 
Il Direttore dei Lavori 

 Ing. Mario Jaffe 

_________Doc. firmato digitalmente_________ _________Doc. firmato digitalmente_________ 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Roberto Valcalda 

_________Doc. firmato digitalmente_________ 
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VOCE

Prezzario di riferimento Descrizione Unità  misura Voce Prezzario Quantità Prezzo unitario Importo 

A Manodopera

Liguria 2023 Operaio Edile IV livello h RU.M01.A01.010 0,35       30,91 €                              10,82 € 

Liguria 2023 Operaio Edile Qualificato h RU.M01.A01.030 0,35       27,31 €                                9,56 € 

Liguria 2023 Operaio Edile Comune h RU.M01.A01.040 0,35       24,56 €                                8,60 € 

B Noli e trasporti

Liguria 2023 Autocarro con portata da 7.1 t fino a 12 t h AT.N01.A10.020 0,10 47,30 €                                4,73 € 

Liguria 2023 Autogru della portata fino a 30 t h AT.N06.B10.010 0,10 107,83 €                            10,78 € 

C Materiali

 Prefabbricati LP

del 05/04/2023
Soletta armata in cls turbovibrocompresso dim. 130x100x20/23 cm mq OFFERTA 0,77 183,00 €                          140,91 € 

 Prefabbricati LP

del 05/04/2023

Trasporto in cantiere (si stima di trasportare 30 beole per

autotreno)
mq OFFERTA 0,77 23,33 €                              17,96 € 

203,36

1 SPESE GENERALI 15% % su Totale "A+B+C" 30,50 

2 UTILE D'IMPRESA 10,00% % su Totale "A+B+C+1" 23,39 

TOTALE 257,25 

TOTALE con ribasso gara 4,51% 245,65 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO 

SESTRI PONENTE – LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3

ANALISI PREZZI
DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di beole prefabbricate in calcestruzzo di consistenza S4, classe di esposizione XS3, classe di resistenza C35/45 (Rck 45 

N/mm2 ) di dimensioni pari a 1,30x 1,00 m, spessore 20/23 cm, comprensive di armatura e chiodi di sollevamento

Unità di misura: mqP. 291

Totale "A+B+C" = Euro
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO 

SESTRI PONENTE – LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3

ANALISI PREZZI

VOCE

Prezzario di riferimento Descrizione Unità  misura Voce Prezziario Quantità Prezzo unitario Importo 

A Manodopera

Liguria 2023 Operaio Edile IV livello h RU.M01.A01.010 0,50       30,91      15,45 € 

Liguria 2023 Operaio Edile Qualificato h RU.M01.A01.030 0,50       27,31      13,66 € 

B Noli e trasporti

Liguria 2023 Autocarro da 19,00 t con gruetta da 3,50 t h AT.N01.A10.070 0,20 62,36      12,47 € 

C Materiali

Costruzioni

Metalliche Snc del

27.04.2023

Fornitura di paraspigolo in lamiera inox 316L sp. 10mm, di lunghezza

L=2000 mm, con zanche di diametro pari a 12 mm zincate saldate ogni 30

cm

m OFFERTA 1,00 210,00    210,00 € 

251,58

1 SPESE GENERALI 15% % su Totale "A+B+C" 37,74 

2 UTILE D'IMPRESA 10,00% % su Totale "A+B+C+1" 28,93 

TOTALE 318,25 

TOTALE con ribasso gara 4,51% 303,90 

DESCRIZIONE

P. 292

Fornitura e posa in opera di paraspigolo in lamiera inox 316L sp. 10mm, di lunghezza L=2000 mm, con zanche di diametro pari a 12 mm zincate 

saldate ogni 30 cm

Unità di misura: m

Totale "A+B+C" = Euro
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO 

SESTRI PONENTE – LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3

ANALISI PREZZI

VOCE

Prezzario di riferimento Descrizione Unità  misura Voce Prezziario Quantità Prezzo unitario Importo 

A Manodopera

Liguria 2021 Operaio Edile Specializzato h RU.M01.A01.020 0,11       29,40        3,23 € 

Liguria 2021 Operaio Edile Qualificato h RU.M01.A01.030 0,11       27,31        3,00 € 

Liguria 2021 Operaio Edile Comune h RU.M01.A01.040 0,11       24,56        2,70 € 

B Noli e trasporti

Liguria 2021 Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t h AT.N01.A10.030 0,11       83,10        9,14 € 

Liguria 2021 Autogru della portata da 31 t fino a 80 t h AT.N06.B10.020 0,11       116,24      12,79 € 

C Materiali

Liguria 2021

Provvista e posa in opera di calcestruzzo per sovrastruttura di banchina o

diga, classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck 45, escluse le

casseforme e l'acciaio di orditura, eseguito: via terra

mc 85.E10.G25.010 0,12 167,79      20,14 € 

Liguria 2021

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri,

pareti anche sottili, solette piene - realizzate con tavole in legname di

abete e pino.

mq 20.A28.A15.010 2,03 41,34      83,91 € 

Liguria 2021 Acciaio tondo in barre nervate B450C per c.a. kg 20.A28.F05.005 12,00 1,55      18,59 € 

153,51

1 SPESE GENERALI 15% % su Totale "A+B+C" 23,03 

2 UTILE D'IMPRESA 10,00% % su Totale "A+B+C+1" 17,65 

TOTALE 194,19 

TOTALE con ribasso gara 4,51% 185,43 

Totale "A+B+C" = Euro

Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in calcestruzzo C35/45, Classe esposizione XS3, di dimensioni 3,05x2,00 m, spessore cm 12 con 

rete elettrosaldata diam. 5 19x25, n.5 tralicci elettrosaldati H=16,5 cm tipo 8/12/7,2 e n. 4 tralicci elettrosaldati H=9,5 cm tipo 5/7/5. Il copriferro 

previsto è pari a 5 cm .Dotato di golfari di movimentazione

Unità di misura: mq

DESCRIZIONE

P. 293
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO 

SESTRI PONENTE – LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3

ANALISI PREZZI

VOCE

Prezzario di riferimento Descrizione Unità  misura Voce Prezziario Quantità Prezzo unitario Importo 

A Manodopera

Liguria 2021 Operaio Edile Specializzato h RU.M01.A01.020 0,10       29,40        2,94 € 

Liguria 2021 Operaio Edile Qualificato h RU.M01.A01.030 0,10       27,31        2,73 € 

Liguria 2021 Operaio Edile Comune h RU.M01.A01.040 0,10       24,56        2,46 € 

B Noli e trasporti

Liguria 2021 Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t h AT.N01.A10.030 0,10       83,10        8,31 € 

Liguria 2021 Autogru della portata da 31 t fino a 80 t h AT.N06.B10.020 0,10       116,24      11,62 € 

C Materiali

Liguria 2021

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione

XS3,classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

32 mm - Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45

mc/ml 20.A20.C07.010 0,39 131,00      50,96 € 

Liguria 2021

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri,

pareti anche sottili, solette piene - realizzate con tavole in legname di

abete e pino.

m2 20.A28.A15.010 4,25 41,34    175,68 € 

Liguria 2021 Acciaio tondo in barre nervate B450C per c.a. kg 20.A28.F05.005 32,00 1,55      49,58 € 

304,28

1 SPESE GENERALI 15% % su Totale "A+B+C" 45,64 

2 UTILE D'IMPRESA 10,00% % su Totale "A+B+C+1" 34,99 

TOTALE 384,91 

TOTALE con ribasso gara 4,51% 367,55 

DESCRIZIONE

P. 294

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a. per la realizzazione di cunicolo avente dimensioni interne di 1,00 x 1,00 m, lunghezza pari a 

3,00 m, spessore pari a 12 cm, calcestruzzo di classe C35/45, classe di esposizione ambientale XS3, classe di consistenza S4/S5 e barre d'armatura 

B450 C.

Unità di misura: m

Totale "A+B+C" = Euro
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO 

SESTRI PONENTE – LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3

ANALISI PREZZI

VOCE

Prezzario di riferimento Descrizione Unità  misura Voce Prezziario Quantità Prezzo unitario Importo 

A Manodopera

Liguria 2023 Operaio Edile Specializzato h RU.M01.A01.020 0,20       29,40        5,88 € 

Liguria 2023 Operaio Edile Comune h RU.M01.A01.040 0,20       24,56        4,91 € 

B Noli e trasporti

Liguria 2023 Autocarro da 19,00 t con gruetta da 3,50 t h AT.N01.A10.070 0,083     62,36        5,20 € 

C Materiali

Listino Betonwood 2023
Fornitura e posa in opera di pannello in sughero con assorbimento

acustico W/mK 0,052 dello spessore 30 mm.
mq OFFERTA 1,00 11,11      11,11 € 

27,10

1 SPESE GENERALI 15% % su Totale "A+B+C" 4,06 

2 UTILE D'IMPRESA 10,00% % su Totale "A+B+C+1" 3,12 

TOTALE 34,28 

TOTALE con ribasso gara 4,51% 32,73 

P. 295

Fornitura e posa in opera di pannello in sughero per realizzazione di giunto dello spessore 30 mm.

Unità di misura: mq

Totale "A+B+C" = Euro

DESCRIZIONE
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO 

SESTRI PONENTE – LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3

ANALISI PREZZI

VOCE

Prezzario di riferimento Descrizione Unità  misura Voce Prezziario Quantità Prezzo unitario Importo 

A Manodopera

Liguria 2023 Operaio edile IV Livello h RU.M01.A01.010 0,30       30,91 €                                9,27 € 

Liguria 2023 Operaio Edile Qualificato h RU.M01.A01.040 0,30       27,31        8,19 € 

B Noli e trasporti

Liguria 2023 Autocarro da 19,00 t con gruetta da 3,50 t h AT.N01.A10.070 0,300     62,36      18,71 € 

Liguria 2023 Noleggio di rimorchiatore: fino a 300 CV h AT.N50.A10.010 0,300     240,98      72,29 € 

Liguria 2023 Noleggio di chiatta pontata 150 t h AT.N50.A75.010 0,300     77,88      23,36 € 

C Materiali

Costruzioni Metalliche 

Snc

del 27.04.2023

Golfari con anello Inox AISI 316L cad OFFERTA 1,00 180,00    180,00 € 

Liguria 2023 Resina epossidica bicomponente kg PR.A02.F10.010 1,00 26,00      26,00 € 

D Varie

Liguria 2023 Carotaggio Ø da 16 a 100 mm m 85.G10.A10.010 0,60 150,00      90,00 € 

427,83

1 SPESE GENERALI 15% % su Totale "A+B+C" 64,18 

2 UTILE D'IMPRESA 10,00% % su Totale "A+B+C+1" 49,20 

TOTALE 541,21 

TOTALE con ribasso gara 4,51% 516,80 

Totale "A+B+C" = Euro

DESCRIZIONE

P. 296

Fornitura e posa in opera di golfari ø36 - L. 860 mm con anello ø30 - L. 534 mm. in acciaio inox AISI 316L. Si intende incluso ogni onere e magistero 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Unità di misura: cad
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE E 

CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO SESTRI PONENTE – 

LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3 

 

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. N. 2021-183.0.0.-174 del 06/11/2021; 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 81.190.000,00#, di cui Euro 77.500.000,00# per i lavori, 

Euro 400.000,00# per opere in economia, di Euro 2.550.000,00# per oneri della sicurezza e di Euro 

740.000,00# per progettazione esecutiva; 

VERBALE DI GARA: verbale cronologico n. 464 del 29/12/2021; 

RIBASSO DI GARA: -4,51%; 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. N. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021; 

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 77.661.376,00#, di cui Euro 74.004.750,00# per i lavori, Euro 

400.000,00# per opere in economia, di Euro 2.550.000,00# per oneri della sicurezza e di Euro 

706.626,00# per progettazione esecutiva; 

IMPRESA APPALTATRICE: RTI CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL/CONSORZIO INTEGRA 

SOC. COOP./ICM SPA/IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Roma, Piazza Del 

Popolo 18, C.A.P 00187, codice fiscale e partita I.V.A. 0449050653; 

 

CONTRATTO: cronologico n. 98 del 22/03/2022; 
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RELAZIONE TECNICA 

 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
(art. 106 – comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

PREMESSE 

Il progetto in generale ha come oggetto la creazione di una nuova piattaforma industriale, ubicata 

tra il pontile Delta del Porto Petroli di Multedo e l’area Fincantieri a Sestri Ponente, per il 

trasferimento delle attività industriali di cantieristica navale attualmente collocate a nord della 

ferrovia. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la logistica delle aree cantieristiche che, in tale 

modo, risulterebbero tutte concentrate lungo il lato mare del tracciato ferroviario, così 

determinando un utilizzo più efficace e razionale delle aree industriali.  

Questa relazione riguarda l’introduzione di una variante in diminuzione di spesa, le cui 

caratteristiche sono ascrivibili a quanto indicato all’art 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

Tale variante risulta possibile poiché i risultati del monitoraggio in corso d’opera dei cedimenti dei 

cassoni durante i “Lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e 

contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi presso Sestri Ponente Lotto 2 Stralcio 2 Fase 

1” hanno dato evidenza della possibilità di realizzare nello stesso Lotto 2 Stralcio 2 Fase 1 le 

opere definitive di banchina, previste nel Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, con un risparmio economico 

complessivo di Euro 1.693.891,08  e una riduzione delle tempistiche di realizzazione 

dell’intervento in oggetto, in quanto si evitano la costruzione e la successiva demolizione di 

strutture provvisorie. 

 

1) OPERE OGGETTO DELLA VARIANTE IN DIMINUZIONE 

Le opere in variante sono elencate come segue: 

• Demolizione strutture provvisorie coronamento cassoni: muri provvisionali in c.a., 

asportazione pavimentazione provvisoria a fianco del muro provvisionale 

• Scavi di sbancamento per la realizzazione del massiccio di coronamento 

• Relativi trasporti a discarica e costi di smaltimento 

• Massiccio di coronamento ad esclusione dei cassoni T1 n. 4 e T1 n. 5 

• Arredi di banchina ad esclusione dei cassoni T1 n. 4 e T1 n. 5 
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2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE 

Nel rispetto dei criteri progettuali iniziali, il nuovo computo è stato redatto a corpo.  

Il computo metrico estimativo delle opere di variante in diminuzione è stato redatto con i prezzi 

offerti dall’appaltatore ad eccezione delle voci relative agli oneri della sicurezza.  

 

Per le opere di completamento sono stato redatti alcuni nuovi prezzi come da Verbale di 

concordamento n. 1 del 10/07/2023 (cfr. prot. n. NP1629 del 12/07/2023). 

 

I criteri di determinazione di tali nuovi prezzi si riferiscono a: i) prezzi contrattuali; ii) prezziario di 

riferimento alla data di formulazione dell’offerta; iii) indagini di mercato; iv) offerte economiche.  

Per ciascun nuovo prezzo è stata sviluppata un’analisi per la quale:  

- è stato utilizzato il prezziario dell’anno 2021 (anno dell’offerta dell’appaltatore) per le 

forniture presenti in tale prezziario  

- è stato utilizzato il prezziario anno 2023 per le forniture non presenti nel prezziario ma 

desunte da indagini di mercato 

La compensazione futura dovuta all’anomalo caro materiali rilevato dall’inizio dell’appalto verrà 

quindi applicata soltanto ai prezzi riferiti al prezziario 2021.  

 

3) ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI 

• P.291 [Fornitura e posa in opera di beole prefabbricate in calcestruzzo]: Fornitura e posa in 

opera di beole prefabbricate in calcestruzzo di consistenza S4, classe di esposizione XS3, classe 

di resistenza C35/45 (Rck 45 N/mm2) di dimensioni pari a 1,30x 1,00 m, spessore 20/23 cm, 

comprensive di armatura e chiodi di sollevamento = Euro/mq 245,65 = 

• P.292 [Fornitura e posa in opera di paraspigolo] Fornitura e posa in opera di paraspigolo in 

lamiera inox 316L sp. 10mm, di lunghezza L=2000 mm, con zanche di diametro pari a 12 mm 

zincate saldate ogni 30 cm= Euro/m 303,90 = 
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• P.293 [Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata] Fornitura e posa in opera di veletta 

prefabbricata in calcestruzzo C35/45, Classe esposizione XS3, di dimensioni 3,05x2,00 m, 

spessore cm 12 con rete elettrosaldata diam. 5 19x25, n.5 tralicci elettrosaldati H=16,5 cm tipo 

8/12/7,2 e n. 4 tralicci elettrosaldati H=9,5 cm tipo 5/7/5. Il copriferro previsto è pari a 5 cm. Dotato 

di golfari di movimentazione = Euro/mq 185,43 = 

• P.294 [Fornitura e posa in opera di cunicolo] Fornitura e posa in opera di elementi 

prefabbricati in c.a. per la realizzazione di cunicolo avente dimensioni interne di 1,00 x 1,00 m, 

lunghezza pari a 3,00 m, spessore pari a 12 cm, calcestruzzo di classe C35/45, classe di 

esposizione ambientale XS3, classe di consistenza S4/S5 e barre d'armatura B450 C. = Euro/m 

367,55 = 

• P.295 [Fornitura e posa in opera di pannello in sughero] Fornitura e posa in opera di 

pannello in sughero per realizzazione di giunto dello spessore 30 mm = Euro/mq 32,73 = 

• P.296 [Fornitura e posa in opera di golfari] Fornitura e posa in opera di golfari ø36 - L. 860 

mm con anello ø30 - L. 534 mm. in acciaio inox AISI 316L. Si intende incluso ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte = Euro/cad 516,80 = 

 

4) VALUTAZIONE ECONOMICA 

il valore della presente variante in diminuzione ammonta a complessivi Euro 4.012.721,36 

(quattromilioniedodicimilasettecentoventuno/36) che rappresenta il 5,17% dell’importo 

contrattuale. L’importo di cui sopra è comprensivo di Euro 3.892.275,29 per lavori, Euro 88.613,67 

per oneri della sicurezza, Euro 31.832,41 per progettazione esecutiva (oltre oneri contributivi 4% 

ed IVA ai sensi di legge, ove dovuta). 

È stato concordato con le diverse parti interessate, considerando il quadro generale dei “Lavori di 

realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e contestuale sistemazione idraulica 

del rio Molinassi” afferenti al Decreto commissariale n. 1 prot. N DSC2/2019/4 del 14/08/2019 e 

considerando il quadro economico del Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3 e il 

quadro economico del Lotto 2 Stralcio 2 Fase 1, di traferire l’importo pari ad Euro 2.323.414,15 

della presente variante al quadro economico dell’appalto Lotto 2 Stralcio 2 Fase 1 e di ridistribuire i 

restanti Euro 1.693.891,08 all’interno del quadro economico dell’appalto Lotto 1 I Stralcio, Lotto 2 
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II Stralcio Fase 2, Lotto 3 incrementando la voce “b.04) Imprevisti” per Euro 500.000,00, la voce 

“b.05) Acquisizione aree” per Euro 500.000,00 e la voce “b.06) Spese tecniche” per Euro 

693.891,08. 

 

Genova 25/07/2023       IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Ing. Mario Jaffe) 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO 

CANTIERISTICO NAVALE E CONTESTUALE SISTEMAZIONE 

IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO SESTRI PONENTE – LOTTO 

1 STRALCIO 1, LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3 

CUP: B33H19001390001- C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 020350-4 

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. N. 2021-183.0.0.-174 del 06/11/2021 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. N. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021 

IMPRESA APPALTATRICE: RTI CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI 

SCRL/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICM SPA/IMPRESA GIUGGIA 

COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Roma, Piazza Del Popolo 18, C.A.P 00187, 

codice fiscale e partita I.V.A. 0449050653 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 81.190.000,00#, di cui Euro 

77.500.000,00# per i lavori, Euro 400.000,00# per opere in economia, di Euro 

2.550.000,00# per oneri della sicurezza e di Euro 740.000,00# per progettazione 

esecutiva 

RIBASSO DI GARA: 4,51%; 

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 77.661.376,00#, di cui Euro 74.004.750,00# 

per i lavori, Euro 400.000,00# per opere in economia, di Euro 2.550.000,00# per oneri 

della sicurezza e di Euro 706.626,00# per progettazione esecutiva; 

CONTRATTO: cronologico n. 98 del 22/03/2022; 

ATTO D’IMPEGNO PER RIDUZIONE LAVORI 

(ai sensi dell’art.106–comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.) 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-174 del 06/11/2021 è stato 
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approvato il progetto definitivo (per appalto integrato) relativo ai “Lavori per la 

realizzazione della nuova calata a mare ad uso cantieristica navale all’interno del Porto 

Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del rio Molinassi - Lotto 1 

Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3” nonché le modalità di gara (CUP: 

B33H19001390001- C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 020350-4); 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021, sono stati 

aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva all’RTI CONSORZIO STABILE 

GRANDI LAVORI SCRL/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICM 

SPA/IMPRESA GIUGGIA, con sede legale in Roma, Piazza Del Popolo 18, C.A.P 

00187; 

- il contratto d’appalto è stato registrato a cronologico n. 98 del 22/03/2022;  

- in data 22/03/2022 è stato emesso l’ordine di servizio n.1 (prot. n. 130018 del 

22/03/2023) circa l’avvio della progettazione esecutiva relativa allo spostamento 

oleodotti (“FASE 1 progetto spostamento oleodotti” di cui all’art. 10.2 del contratto 

crono 98/2022); 

- a seguito dell’ordine di servizio n.1 di cui al punto precedente, l’appaltatore ha 

consegnato in data 08/05/2023 il progetto esecutivo parziale circa lo spostamento 

oleodotti; 

Considerato che: 

- è possibile anticipare la realizzazione di circa 495 m della trave di banchina  

nell’ambito dell’appalto separato di realizzazione della nuova calata a mare (c.d. 

“Lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e contestuale 

sistemazione idraulica del rio Molinassi presso Sestri Ponente – Lotto 2 Stralcio 2 Fase 

1”) a cura del R.T.I. FINCOSIT SRL / CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI 

SCRL / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. / ICM SPA; 
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- l’anticipazione delle suddette opere, nel complesso dei diversi lotti, comporta un 

risparmio di risorse economiche pari ad Euro 1.693.891,08 e permette di avere a 

disposizione l’infrastruttura di banchina con un anticipo di circa 2 anni; 

- per la determinazione dei costi di variante in diminuzione si è reso necessario, ai 

sensi dell’art.22, D.M. 49/2018, introdurre n. 6 nuovi prezzi (P.291, P.292, P.293, 

P.294, P.295, P.296) concordati con il verbale di concordamento n. 1 sottoscritto in 

data 12/07/2023 (prot. n. NP1629 del 12/07/2023);  

- i nuovi prezzi P.291, P.292, P.295, P.296 sono stati costruiti indagine di mercato 

effettuata nel 2023 e con il prezzario Regione Liguria – anno 2023 – aggiornamento 

28.12.22, pertanto non saranno oggetto dalla compensazione prevista dal D.L. n. 50 

del 17.05.22 e dai successivi decreti; mentre i nuovi prezzi P.293, P.294 sono stati 

redatti con il prezzario Regione Liguria – anno 2021 come da termini contrattuali;  

- il valore della variante in diminuzione ammonta a complessivi Euro 4.012.721,36, 

di cui Euro 3.892.275,29 per lavori, Euro 88.613,67 per oneri della sicurezza, Euro 

31.832,41 per progettazione esecutiva (oltre oneri contributivi 4% ed IVA ai sensi di 

legge, ove dovuta); 

- l’importo contrattuale netto aggiornato risulta pertanto pari ad Euro 73.648.654,64, 

di cui Euro 70.112.474,71 per lavori, Euro 400.000,00 per lavori in economia, Euro 

2.461.386,33 per oneri della sicurezza, Euro 674.793,59 per progettazione esecutiva, 

come da elenco elaborati allegato al presente atto; 

- le lavorazioni che non verranno eseguite, oggetto della presente variante in 

diminuzione n.1, sono le seguenti: 

• demolizione strutture murarie esterne provvisorie, comprensiva di trasporto e 

smaltimento; 

• scavi e rinterri a tergo delle opere murarie provvisorie; 
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• massiccio di coronamento comprensivo di tutte le opere accessorie previste ad 

esclusione di quello posto al di sopra dei cassoni individuati con T1_n4 e 

T1_n5; 

• demolizioni pavimentazioni stradali provvisorie e relativo trasporto a 

discarica; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

L’anno 2023, il giorno ……. del mese di luglio il sottoscritto, Geom. Umberto 

Esposito, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico del Consorzio 

Stabile Grandi Lavori S.c.r.l., capogruppo del RTI CONSORZIO STABILE GRANDI 

LAVORI SCRL/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICM SPA/IMPRESA 

GIUGGIA, dichiara con il presente: 

1) di accettare la riduzione dell’importo contrattuale per complessivi Euro Euro 

4.012.721,36 (di cui Euro 3.892.275,29 per lavori, Euro 88.613,67 per oneri della 

sicurezza, Euro 31.832,41 per progettazione esecutiva) come riportato ai punti 

precedenti; 

2) di accettare che le sopracitate opere di banchina vengano eseguite a cura del 

Impresa R.T.I. FINCOSIT SRL / CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI 

SCRL / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. / ICM SPA nell’ambito dei lavori 

di realizzazione della nuova calata a mare (Lotto 2 Stralcio 2 Fase 1) attualmente 

in corso di esecuzione, finanziati dalle somme accantonate con la presente variante 

in diminuzione; 

3) di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni di esecuzione contenute nel Contratto 

d’Appalto cronologico n. 98 del 22/03/2022, oltre a quelle concordate nel presente 

atto; 

4) di accettare il nuovo importo contrattuale per la progettazione esecutiva e 
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l’esecuzione dei lavori in oggetto a seguito dello stralcio della trave di banchina 

pari ad Euro 73.648.654,64, di cui Euro 70.112.474,71 per lavori, Euro 400.000,00 

per lavori in economia, Euro 2.461.386,33 per oneri della sicurezza, Euro 

674.793,59 per progettazione esecutiva, il tutto oltre oneri contributivi 4% ed IVA 

ai sensi di legge, ove dovuta; 

Il presente atto è immediatamente vincolante per l’Assuntore, mentre lo diverrà per la 

Civica Amministrazione a seguito delle approvazioni di rito dei presenti lavori. 

Genova lì…………………….

IL DIRETTORE DEI LAVORI             per l’ R.T.I. 

         (Ing. Mario Jaffe)      (Geom. Umberto Esposito) 

V.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Roberto Valcalda 
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