
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1208

ADOTTATO IL 21/03/2024

 ESECUTIVO DAL  03/04/2024

OGGETTO: INTERVENTO  “TEATRO  DI  SANT'AGOSTINO,  PIAZZA  RENATO  NEGRI  6:
AMMODERNAMENTO  E  MIGLIORAMENTO  DELL'ECOEFFICIENZA  E
RIDUZIONE  DEI  CONSUMI  ENERGETICI  -  PNRR  M1C3-1.3  EFFICIENZA
ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE
CUP: B34J22000090006 - MOGE: 20999 - CIG 95038801E2

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile del Procedimento Paolo Pistelli 

Premesso che:

• con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 

• l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata
la valutazione del PNRR italiano;

• la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e
riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle
risorse su base semestrale;
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• con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

• con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

• con il  successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»; 

• l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché'
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

• con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

• con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

• con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con
l'indicazione dei relativi  importi  totali,  suddivisi  per progetti  in  essere,  nuovi  progetti  e quota
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso inoltre che:

• in  data  22/12/2021  il  Ministero  della  Cultura  ha  pubblicato  un  Avviso  Pubblico  ai  fini  della
presentazione  di  istanze  di  finanziamento  per  interventi  di  promozione  dell’ecoefficienza  e
riduzione  dei  consumi  energetici  nelle  sale  teatrali  pubbliche  e  private  attive  e  nei  cinema
pubblici e privati attivi;

• il  sopracitato  Avviso  Pubblico,  in  riferimento  all’Obiettivo  2  “Promozione  dell’ecoefficienza  e
riduzione dei  consumi  energetici  nelle  sale teatrali  pubbliche e private”  prevedeva contributi
massimi per ciascuna domanda in proporzione alla capienza e alla dimensione delle sale, come
da schema di seguito riportato:

• Grandi sale (sopra i 1.000 posti) contributo massimo Euro 650.000,00;

• Sale medie (tra 500 e 999 posti) contributo massimo Euro 400.000,00;

• Sale piccole (da 100 a 499 posti) contributo massimo Euro 250.000,00;

• l’art.  4  comma 4 dell’Avviso  Pubblico  del  22/12/2021 specificava  inoltre  che,  se  i  contributi
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assegnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di euro, l’importo massimo
del contributo è fissato nel limite del 80% dell’importo richiesto;

• in data 18/03/2022 il Comune di Genova ha presentato istanza di finanziamento per n. 4 Teatri
cittadini per complessivi Euro 2.050.000,00, tra cui l’intervento “Teatro di Sant'Agostino, Piazza
Renato Negri 6: ammodernamento e miglioramento dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi
energetici  -  PNRR  M1C3-1.3  Efficienza  energetica  cinema,  teatri,  musei  §”  (CUP
B34J22000090006– MOGE 20999), per un importo di  Euro 900.000,00 (1 sala media per €
400.000 e 2 sale piccole per € 250.000,00 ciascuna), con la previsione di un cofinanziamento a
carico dell’Ente pari ad € 935.977,38;

• con  Decreto  n.  452  del  07/06/2022  il  Ministero  della  Cultura  ha  approvato  parzialmente  la
richiesta di finanziamento di cui sopra per l’importo di 650.000,00, con la previsione dunque di
un cofinanziamento da parte del Comune di Genova di Euro 1.185.977,38 con risorse proprie. 

Premesso altresì che:

• il Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15
luglio 2022, ha previsto l’istituzione di un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a
cinquecentomila abitanti;

• l’Allegato  2  del  sopracitato  Decreto  ha  previsto  la  ripartizione  degli  importi  per  ciascuna
annualità spettanti a ciascun comune, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1°
gennaio 2021, ed in particolare assegna al comune di Genova:

• Euro 26.000.000,00 per l’anno 2023;

• Euro 17.000.000,00 per l’anno 2024;

• Euro 6.000.000,00 per l’anno 2025;

• Euro 4.000.000,00 per l’anno 2026;

• il comma 2 dell’art. 42 del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022 stabilisce che il Ministero
dell’Interno di concerto con il  Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con i comuni
destinatari dei finanziamenti, avrebbe individuato un Piano degli Interventi con le relative Schede
Progettuali identificate per CUP;

• il  Comune di  Genova,  con nota  prot.  n.  306477 del  08/08/2022,  ha trasmesso al  Ministero
dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco degli interventi proposti e le
Schede Progettuali degli stessi;

• con Decreto Interministeriale del 31/08/2022 sono stati approvati i finanziamenti per gli interventi
proposti e meglio dettagliati all’Allegato 1 del Decreto;

• tra gli interventi approvati dal Decreto Interministeriale del 31/08/2022 vi è anche la quota di
cofinanziamento,  precedentemente  prevista  a  carico  del  Comune  di  Genova,  pari  ad  €
1.186.000,00  relativa  all’intervento  “Teatro  di  Sant'Agostino,  Piazza  Renato  Negri  6”  (CUP
B34J22000090006, MOGE 20999), portando il finanziamento totale dell’intervento a complessivi
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€ 1.836.000,00; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 ha disciplinato le modalità di
accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” così come istituito dal Decreto Legge n.50 del
17 maggio 2022;

• il sopracitato D.P.C.M. all’art.7 ha istituito la procedura semplificata di accesso al Fondo per gli
Enti Locali attuatori di interventi finanziati  con le risorse del PNRR di cui  all’Allegato 1 dello
stesso  D.P.C.M.,  affinché  vengano  affidate  le  procedure  di  affidamento  nel  periodo  dal  18
maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

• la “MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO I1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA
ENERGETICA DI  CINEMA,  TEATRI  E  MUSEI”  è  ricompresa  nell’Allegato  1  sopracitato  e
prevede una percentuale di incremento pari al 20% del contributo assegnato per l’intervento in
argomento;

• a seguito  dell’incremento  del  contributo  PNRR concesso  di  cui  sopra  si  è  reso  necessario
incrementare di pari percentuale il cofinanziamento a carico dell’Ente, come da adeguamento
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato da Deliberazione Consiglio
Comunale n. 64 del 03/11/2022; 

• per l’intervento in oggetto (CUP B34J22000090006, MOGE 20999) la quota di cofinanziamento
non deve essere incrementata in quanto coperta dalle risorse del Decreto Interministeriale del
31/08/2022, come meglio sopra esplicitato;

• il  finanziamento  dell’intervento  in  oggetto  viene  pertanto  ad  essere  rimodulato  secondo  il
seguente schema: 

CUP MOGE INTERVENTO
TOTALE

INTERVENTO
FINANZ. D.M. 452

07/06/2022
FINANZ. D.L.

50/2022

INCREMENTO
D.P.C.M.

28/07/2022

COFINANZ.
COMUNE POST
INCREMENTO

B34J22000090006 20999

Teatro di
Sant'Agostino,

Piazza Renato Negri
6: ammodernamento

e miglioramento
dell'ecoefficienza e

riduzione dei
consumi energetici -

PNRR M1C3-1.3
Efficienza energetica
cinema, teatri, musei

§

1.966.000,00 650.000,00 1.186.000,00 130.000,00 - 

• in  data  15/09/2022  il  Comune  di  Genova  ha  provveduto  a  caricare  sull’apposito  portale
informatico del Ministero della Cultura gli Atti d’Obbligo, per l’accettazione dei finanziamenti a
valere sul PNRR, degli obblighi e delle condizioni ivi previste;

• con atto datoriale Prot. n. 0409682.I del 27/10/2022 il geom. Paolo Pistelli, dipendente di ruolo
del Comune di Genova con la qualifica di Funzionario Tecnico assegnato all’ Area Servizi Tecnici
e Operativi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
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• con  provvedimento  dirigenziale  N.  2022-118.0.0.-133  del  18/11/2022  si  è  preso  atto  della
Determinazione di Conclusione Positiva della CDS 22/2022 - Conferenza di Servizi decisoria in
forma semplificata modalità asincrona di cui all’articolo 14 bis della legge 241/90 e s. m. e i. per
l’approvazione,  alle  condizioni  poste  nei  pareri  espressi,  del  progetto  definitivo  dell’opera  in
oggetto, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 27 del Dlgs.50/2016.

Considerato che:

• con  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Servizi  Tecnici  Ed  Operativi  n.  2022-270.0.0.-135,
adottata in data 24/11/2022, esecutiva dal 25/11/2022, è stato approvato il progetto definitivo per
la  realizzazione  dei  lavori  di  “TEATRO  DI  SANT'AGOSTINO,  PIAZZA RENATO  NEGRI  6:
AMMODERNAMENTO  E  MIGLIORAMENTO  DELL'ECOEFFICIENZA  E  RIDUZIONE  DEI
CONSUMI ENERGETICI”;

• con  il  sopra  citato  provvedimento  si  è  inoltre  stabilito  di  provvedere  all’aggiudicazione  dei
suddetti  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  d)  del
Codice, così come modificato ai sensi dell’Art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020,
come sostituita dall’Art.51 della L. n. 108/2021, senza previa pubblicazione del bando; 

• con determinazione dirigenziale N. 2022-270.0.0.-150 del 20/12/2022, esecutiva dal 26/12/2022,
si è provveduto ad aggiudicare la realizzazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori
di  ammodernamento  e  miglioramento  dell'ecoefficienza  e  riduzione  dei  consumi  energetici
presso il  Teatro di Sant’Agostino, Piazza Renato Negri 6 (CUP: B34J22000090006 - MOGE:
20999 – CIG: 95038801E2) a favore dell’Impresa CESAG srl, Partita IVA 00434270104, per un
importo complessivo di Euro 1.269.482,32 oltre I.V.A. al 10%. 

Considerato inoltre che:

• con determinazione dirigenziale n. 2023-270.0.0.-31 del 13.03.2023 è stato approvato il progetto
esecutivo  relativo  all’intervento  in  oggetto,  redatto  dall’impresa  aggiudicataria  come  sopra
individuata; 

• con il medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico dell’intervento, per un
importo  complessivo  di  Euro  1.966.000,00,  comprensivo  dell’incremento  dei  costi  per  lavori
riferiti  agli  elementi  di  miglioramento  introdotti  in  sede  di  progettazione  esecutiva  per  Euro
94.241,57, costituenti modifica non sostanziale ai sensi dell’art.  106, comma 1 lettera e) del
Codice;

• in seguito all’approvazione del progetto esecutivo di cui sopra, è stato quindi stipulato il contratto
cronologico n. 210 in data 21 aprile 2023, per un importo contrattuale di Euro 1.355.156,47
(Unmilionetrecentocinquantacinquemilacentocinquantasei/47), di cui Euro 120.716,77 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 43.012,61 per oneri della progettazione esecutiva, il
tutto oltre I.V.A.;

• in data 28.02.2023 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, seguita
dalla consegna completa in data 13/03/2023, nelle more della stipula del contratto;
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• nel corso dell’esecuzione dei lavori è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 2023-
270.0.0.-142, adottata il 13/09/2023 ed esecutiva dal 15/09/2023, una variante in corso d’opera
ex art. 106 comma 1 lett. c), il cui importo ammonta a Euro 48.857,81 che, al netto del ribasso
d’asta percentuale del 22,22% offerto in gara, è pari a un maggior costo di Euro 38.001,60;

• sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo complessivo
del  contratto  ammonta  a  Euro  1.393.158,07  di  cui  Euro  1.229.428,69  quale  somma  netta
autorizzata  per  lavori,  120.716,77  per  oneri  della  sicurezza,  43.012,61  per  progettazione
esecutiva, oltre Euro 139.315,81 per IVA al 10%, per un totale di Euro 1.532.473,88.

Rilevato che:

• i lavori sono stati consegnati definitivamente in data 13/03/2023, come da verbale di pari data,
Prot. 29/03/2023.0138814;

• il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato fissato al 20/09/2023;

• l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/09/2023, e quindi un giorno oltre il termine previsto
di cui sopra, come da verbale Prot. 441210.E, del 26/09/2023; 

• l’art. 7 del Contratto d’Appalto prevede l’applicazione di una penale giornaliera di Euro 1.396, 17,
pari all’1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale, 

Preso atto che:

• con nota Prot. 18/09/2023.0423968.U, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la
Direzione Lavori a procedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione, in luogo del
certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 102, comma 2, D.lgs. 50/2016;

• nel conto finale risultano contabilizzati lavori per un totale netto di euro 1.392.800,30 a fronte
dello stanziato importo netto contrattuale di euro 1.393.158,07, con una differenza positiva di
Euro 357,77. Tale cifra risulta così ottenuta:

N. SAL Data SAL al ImportoSAL
Prot.

certificato di
pagamento

Data
certificato

di
pagamento

Importo cert.
pagam.

Ritenuta
    0,5%

(progressivo
)

1 (solo
prog.)

09/03/2023 43.012,61 248034
05/06/202

3
43.012,61 0,00

2 15/05/2023 212.236,55 334263
27/06/202

3
168.377,82 846,12

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  6  di  1 1



3 17/07/2023 518.311,34 362987
21/07/202

3
304.544,42 2.376,49

4 15/09/2023 1.359.601,14 445595
27/09/202

3
837.083,35 6.582,94

Conto finale 1.392.800,30 - - - -

Totale liquidato 1.353.018,20 Euro

Totale autorizzato 1.393.158,07 Euro

Totale contabilizzato 1.392.800,30 Euro

Credito Impresa 39.782,10 Euro

• pertanto,  comprese  le  trattenute  a  garanzia,  il  credito  dell’Impresa  Appaltatrice  è  pari  Euro
39.782,10 (diconsi Euro trentanovemilasettecentoottantadue/10) oltre IVA di legge;

• lo svincolo delle trattenute 0,50% a garanzia è pari ad euro 6.582,94 oltre iva 10% di Euro
658,29 per un totale di euro 7.241,23;

- in fase di collaudo il Direttore Lavori ha ordinato alcune prestazioni aggiuntive, quali la fornitura e
posa in opera di balaustra protettiva interposta tra le portefinestre degli uffici al piano secondo
della sala Trionfo e la nuova pelle di facciata (Euro 3.218,00 oltre IVA) e la redazione di Collaudo
Acustico da parte di tecnico abilitato (Euro 1.400,00 oltre IVA), di cui si è fatta carico l’impresa, per
complessivi Euro 4.618,00, come da documentazione allegata al presente provvedimento;

• l’impresa appaltatrice ha presentato apposita documentazione contabile a giustificazione delle
succitate spese;

• dette prestazioni si sono rese necessarie per migliorare la sicurezza degli uffici posti al secondo
piano, nonché verificare la rispondenza ai valori previsti a progetto delle emissioni sonore delle
unità termiche;

• complessivamente l’ammontare della rata di saldo è pari a Euro 44.400,10 oltre IVA al 10% pari
ad Euro 4.440,01.

Preso atto inoltre che:

• in  data  25/09/2023 è stata effettuata la  pubblicazione n.  438422/2023 sull’Albo Pretorio  del
Comune di Genova dell’Avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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e s.m.i, per il periodo dal 26/09/2023 al 10/10/2023, che non ha avuto nessun riscontro;

• con nota Prot. n. 438406.I, del 25/09/2023, il RUP ha richiesto alla Direzione Servizi Finanziari,
Settore Contabilità e Finanza, Ufficio Appalti la verifica della cessione dei crediti;

• con nota Prot. n. 0470820_I del 10/10/2023– la Direzione Servizi Finanziari, Settore Contabilità
e Finanza ha comunicato che non risultano segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte
dell’Impresa appaltatrice,  nonché procure  o  deleghe a  favore  di  terzi  per  la  riscossione dei
mandati di pagamento.

Rilevato che:

• in data 29/09/2023 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (Prot.
29/09/2023. 0450010.E), con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti, dell’Impresa CESAG
srl;

• l'Impresa Appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione
senza riserve;

• con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 29/09/2023 è stata rispettata la
milestone del finanziamento PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI,
MUSEI", che prevedeva l’emissione dello stesso entro il 30/09/2023;

• l’ultimazione dei lavori con un giorno di ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito non
ha pertanto compromesso il rispetto della succitata milestone, né ha arrecato danno alcuno alla
Civica Amministrazione;

• sentito  il  Responsabile  Unico del  Procedimento  non si  ritiene pertanto  necessario  applicare
alcuna penale all’Impresa Appaltatrice;

• l’attestazione di congruità cassa edile genovese risulta regolare con protocollo di attestazione
n.202301519GE00/3 del 13/10/2023;

• l’Impresa  appaltatrice  CESAG  SRL  ha  presentato,  ai  sensi  dell’art.103,  comma  6  del  D.
Lgs.50/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  polizza  fidejussoria  N°  C00000241
rilasciata  dalla  Società  GLOBAL  ASSISTANCE  COMPAGNIA  DI  ASSICURAZIONI  E
RIASSICURAZIONI S.p.A.- per l’importo di Euro 53.564,06 della durata di due anni dalla data
del 09/02/2024 a garanzia dei lavori eseguiti.

Dato atto che: 

• con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis
del d.lgs. 267/2000;
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• il  presente provvedimento diventa  efficace con l’apposizione del  visto di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato; 

Visti:

• il D. Lgs. n. 36/2023, in particolare l’articolo 226, comma 2, che prevede l’applicazione transitoria
delle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

• l’art 107 e l’art. 153, comma 5, 179 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• La Legge n. 241/1990;

• gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

• gli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

ASPETTI CONTABILI 

Ritenuto pertanto:

1. di dichiarare liquidato in complessivi euro 1.353.018,20 oltre I.V.A., e al lordo delle trattenute di
garanzia, l’importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;

2. di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  costituita  con  Polizza  Fideiussoria  n.
BP0613487 emessa in data 28/03/2023;

3. di autorizzare lo svincolo in favore dell’Impresa CESAG srl,  (Cod.Benf. 47609), con sede in
Genova, Piazza Terralba 5, CAP 16143, P. IVA e C.F. 00434270104, della rata di saldo pari ad
Euro 44.400,10, di cui Euro 4.618,00 per prestazioni ordinate dal collaudatore e Euro 6.582,94
per trattenute infortuni al 0.5%, oltre IVA ai sensi di legge pari ad Euro 4.440,01, per un totale
complessivo di Euro 48.840,11;

4. di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 48.840,11, di cui euro 44.400,10 per
imponibile ed euro 4.440,01 per I.V.A. 10%, come di seguito:

• Euro  16.644,07 dai fondi impegnati al capitolo 70122 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri - D.L.50/2022 -
Lavori”  P.d.C.  2.2.1.9.18  Crono  2022/889  del  Bilancio  2024  riducendo  l’Imp  2024/6589 e
contestualmente emettendo nuovo IMP. 2024/8600;

• Euro  19.799,66  dai fondi impegnati al capitolo 70122 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri - D.L.50/2022 -
Lavori”  P.d.C.  2.2.1.9.18  Crono  2022/889  del  Bilancio  2024  riducendo  l’Imp  2024/6501 e
contestualmente emettendo nuovo IMP. 2024/8601;

• Euro  4.686,25  dai fondi impegnati  al  capitolo 70122 c.d.c.  1651.8.10 “Teatri  -  D.L.50/2022 -
Lavori”  P.d.C.  2.2.1.9.18  Crono  2022/889  del  Bilancio  2024  riducendo  l’Imp  2024/6279 e
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contestualmente emettendo nuovo IMP. 2024/8602;

• Euro 7.710,13 dai fondi impegnati al capitolo 70146 c.d.c. 1651.8.10 “Teatri – PNRR M1C3. I1.3
Efficienza  energetica  Teatri  -  CUP:B34J22000090006  - Lavori”  P.d.C.  2.2.1.9.999  Crono
2022/568 del  Bilancio  2024 riducendo l’Imp 2024/6295 e  contestualmente emettendo nuovo
IMP. 2024/8603;

5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 48.840,11 è finanziata
come segue:

• per  Euro  7.710,13 con  i  fondi  di  cui  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)
nell’ambito della Missione 1 -  Digitalizzazione, innovazione,  competitività,  cultura e turismo -
Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima
generazione”,  Investimento 1.3:  Migliorare  l’efficienza energetica  di  cinema,  teatri  e  musei  -
Obiettivo 2 (ACC. 2024/1370);

• per Euro 41.129,98 con finanziamento istituito dal Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022
(ACC. 2024/1369);

6. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno
contenere i seguenti elementi: 

• CODICE IPA: CL4VJF, identificativo dell’Area Servizi Tecnici ed Operativi; 

• l’indicazione dell’oggetto specifico del contratto; 

• l’indicazione del numero e della data della presente determinazione dirigenziale;

• la dicitura “PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI”;

• i codici identificativi CUP e CIG (nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”);

• estremi contrattuali.

DETERMINA

1. di  approvare  le  conclusioni  dell’allegato  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  in  data
29/09/2023 (Prot. 29/09/2023. 0450010.E) dal Direttore dei Lavori Arch. Matteo Rocca, con il
quale  si  dichiarano regolarmente  eseguiti,  dell’Impresa CESAG srl,  (Cod.Benf.  47609),  con
sede in GENOVA, Piazza Terralba 5, CAP 16143, Partita IVA e codice fiscale 00434270104, i
lavori  di AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE
DEI  CONSUMI  ENERGETICI  presso  il  TEATRO  DI  SANT'AGOSTINO,  PIAZZA RENATO
NEGRI 6 (CUP: B34J22000090006 - MOGE: 20999 – CIG: 95038801E2), in base al contratto
d’Appalto Crono n. 210 in data 21 aprile 2023, e successive integrazioni;

2. di dare atto che con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 29/09/2023 è
stata rispettata la milestone del finanziamento PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA
CINEMA, TEATRI, MUSEI", che prevedeva l’emissione dello stesso entro il 30/09/2023;

3. di dare atto che, visto il rispetto della milestone di cui al punto precedente, il RUP ha ritenuto di
non  applicare  alcuna  penale  per  il  giorno  di  ritardo  sulla  fine  dei  lavori  rispetto  alla  data
contrattualmente prefissata;

4. prendere  atto  che  l’Impresa  appaltatrice  CESAG  SRL ha  presentato,  ai  sensi  dell’art.103,
comma 6 del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la polizza fidejussoria N°
C00000241 rilasciata dalla Società GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A.- per l’importo di Euro 53.564,06 della durata di due anni dalla data
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del 09/02/2024 a garanzia dei lavori eseguiti;

5. di procedere, a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, alla liquidazione
della spesa quantificata in premessa, a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante
emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

6. di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche del Comune alla
pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  Comune,  alla  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

7. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

8. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato; 

9. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

10.di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE  N.1208
AD OGGETTO: INTERVENTO "TEATRO DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA RENATO NEGRI
6: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE 
DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3-1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, 
TEATRI, MUSEI" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP: B34J22000090006 - MOGE: 20999 - CIG 95038801E2

 Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.ti 2024/1369,
2024/1370)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



























Verifica OnLine 

Contratto
PEC Contatti : globalassistancespa.cauzioni@legalmail.it

Reclami : gestione.reclami@gloablassistance.it

PEC Sinistri : globalassistancespa@legalmail.it

MAIL : serviziocauzioni@globalassistance.it

Emessa in tre copie ad un solo effetto il: 09/02/2024

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n.

C00000241

IL CONTRAENTE

 

Schema tipo 1.4

Scheda tecnica 1.4

Polizza Fideiussoria ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO

(Lavori)

(art. 35, comma 18, del Codice)

Garante

Città Via CAP Prov.

C.F. / P.IVA PEC

Contraente

Città

GENOVA

Via

PIAZZA TERRALBA 5

CAP

16143

Prov.

GE

C.F. / P.IVA

00434270104

PEC

CESAG.SRL@PEC.CESAG.IT

Stazione Appaltante

COMUNE DI GENOVA

Città

GENOVA

Via

VIA GARIBALDI 9 

CAP

16124

Prov.

GE

C.F. / P.IVA

00856930102

PEC

COMUNEGENOVA@POSTEMAILCERTIFICATA.IT

Descrizione Opera

lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e miglioramento dell' ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del teatro di Sant 'Agostino, Piazza Renato 

Negri 6 C.I.G: 95038801E2 - C.U.P: B34J22000090006

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Data inizio atto di fidejussione Data cessazione atto di fidejussione09/02/2024 09/02/2026

Proroghe eventuali dal  al 

Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale Euro

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.

Milano Piazza Diaz, 6 20123

10086540159 globalassistancespa@legalmail.it

Luogo di Esecuzione

Genova

Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Spese Totale Euro

 662,42  99,36  761,78  95,22  857,00 0,00

 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

CESAG SRL

Spese

MI

Valore capitale della rata di saldo 

(Somma garantita in linea capitale) (€)

Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario 

per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di 

conformità

Somma garantita (€)

€ 50.983,04 2,50 % € 53.564,06

 0,00

GLOBAL ASSISTANCE SPA

GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. 

Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e 

Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sito internet: www.globalassistance.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz,6 - 20123 Milano

serviziocauzioni@globalassistance.it 

Reclami : gestione.reclami@gloablassistance.it

PEC Sinistri: globalassistancespa@legalmail.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni 

con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n.184)

Società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei 

gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014

Pagina 1 di 3Copia per il Beneficiario



Verifica OnLine 

Contratto
PEC Contatti : globalassistancespa.cauzioni@legalmail.it

Reclami : gestione.reclami@gloablassistance.it

PEC Sinistri : globalassistancespa@legalmail.it

MAIL : serviziocauzioni@globalassistance.it

Schema tipo 1.4 (D.M. 16/09/2022 n.193 e s.m.i.) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla restituzione totale o 

parziale della rata di  saldo  e  dei  relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto  dal Contraente per difformità e vizi 

dell'opera,  dei  servizi  e  delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6,  del Codice. 

Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 

L'efficacia della garanzia: 

      a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; 

      b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di  emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare  esecuzione o della verifica  di  

conformità,  allorché'  si  estingue  ad  ogni effetto. 

La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo con la restituzione al 

Garante da  parte  della  Stazione  appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o con comunicazione scritta della 

Stazione appaltante al Garante. 

Il mancato pagamento del premio/commissione  non  può  essere opposto alla Stazione appaltante. 

Art. 3.  Somma garantita 

La  somma  garantita  dalla  presente  fideiussione  è  pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato  degli  interessi legali calcolati al tasso 

vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione  del  certificato  di collaudo o della verifica di conformità  nel  

caso  di  appalti  di servizi o forniture, e l'assunzione del  carattere  di  definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 

L'importo della somma garantita in linea capitale è  indicato nella Scheda Tecnica. 

Art. 4. Escussione della garanzia 

Il Garante corrisponderà  l'importo  dovuto  dal  Contraente, entro il termine di quindici giorni dal  ricevimento  della  semplice richiesta scritta della 

Stazione appaltante - inviata per  conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo  per  cui  si richiede l'escussione e degli importi 

dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. 

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini  di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. 

Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 

Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante risultassero parzialmente o 

totalmente non dovute  dal  Contraente  o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 

Art. 5. Surrogazione - Regresso 

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è  surrogato  alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il Contraente, i suoi 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 

La Stazione  appaltante  faciliterà  le  azioni  di  recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 

Art. 6. Sanzioni internazionali 

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e  a  prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui la fornitura di tale 

copertura, la prestazione di tali benefici o  il pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a qualsivoglia  sanzione,  divieto o  

restrizione   ai   sensi   delle risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  

europea,  degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni 

economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. 

Art. 7. Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte esclusivamente con 

lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. 

Art. 8. Foro competente 

In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione appaltante,  il  foro  competente  è  quello  determinato  ai  sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. 

Art. 9. Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme di legge. 

Rilasciata da : GLOBAL ASSISTANCE S.p.A.Garanzia fideiussoria n.C00000241

IL CONTRAENTE 

Milano, lì 09/02/2024

Amministratore Delegato
GLOBAL ASSISTANCE SPA

GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. 

Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e 

Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sito internet: www.globalassistance.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz,6 - 20123 Milano

serviziocauzioni@globalassistance.it 

Reclami : gestione.reclami@gloablassistance.it

PEC Sinistri: globalassistancespa@legalmail.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni 

con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n.184)

Società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei 

gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014

Pagina 2 di 3Copia per il Beneficiario



Verifica OnLine 

Contratto
PEC Contatti : globalassistancespa.cauzioni@legalmail.it

Reclami : gestione.reclami@gloablassistance.it

PEC Sinistri : globalassistancespa@legalmail.it

MAIL : serviziocauzioni@globalassistance.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEL FIDEIUSSORE

Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000

Oggetto : Polizza n. C00000241

Contraente : CESAG SRL

Il sottoscritto Vincenzo Latorraca, nato a Firenze (FI) il 04/05/1982, residente a Cassina De Pecchi (MI), Viale Trieste n. 7, 

nella sua qualità di Amministratore Delegato di “Global Assistance S.p.A.”, impresa autorizzata all’esercizio dell’attività 

assicurativa con sede legale in Milano (MI) Piazza Diaz n. 6 (20123),  Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10086540159, REA MI-1345012, codice impresa Ivass n.A395S, Tel. 

02.4333.501  Fax 02-43335020 E-mail global.assistance@globalassistance.it, PEC: globalassistancespa@legalmail.it, 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

di essere legittimato a sottoscrivere la polizza fideiussoria al cui corredo la presente Dichiarazione viene rilasciata, in forza di 

conferimento degli occorrenti poteri da parte del Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2023.

In fede.

Milano, 09/02/2024

Vincenzo Latorraca
Amministratore Delegato

GLOBAL ASSISTANCE SPA

GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. 

Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e 

Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sito internet: www.globalassistance.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz,6 - 20123 Milano

serviziocauzioni@globalassistance.it 

Reclami : gestione.reclami@gloablassistance.it

PEC Sinistri: globalassistancespa@legalmail.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni 

con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n.184)

Società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei 

gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014
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