
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1485

ADOTTATO IL 03/04/2024

 ESECUTIVO DAL  18/04/2024

OGGETTO: LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  IMPIANTISTICO  DELL’OBITORIO  IN  VIA  G.B.
MARSANO 10 SITO NELL’OSPEDALE S. MARTINO IN GENOVA
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
CUP: B32H17000420004 – CIG: 83725216E5 – MOGE: 20062

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Bardi;

Premesso che:

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2018 e ss.mm.ii., è stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018÷2020, comprensivo dell’intervento in questione;

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  299  del  06/12/2018  è  stata  approvata  la
documentazione  progettuale  definitiva  e  il  relativo  quadro  economico  dei  “Lavori  di
adeguamento impiantistico dell’Obitorio in via GB Marsano 10 sito nell’Ospedale S. Martino in
Genova” per un importo complessivo di Euro 300.000,00;

• Con Determina Dirigenziale n. 75 del 19/12/2018 è stata indetta gara con procedura aperta per
la progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto (appalto integrato) e che la stessa è andata
deserta;

• Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2019-188.0.0.-85  del  20/05/2019  della  Direzione
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Progettazione è stato approvato l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
all’ing.  Giuliano Boero per il  conferimento di  incarico del servizio di  progettazione esecutiva,
inerente  ai  "Lavori  di  adeguamento  impiantistico  dell’Obitorio  in  via  GB  Marsano  10  sito
nell’Ospedale S. Martino in Genova”;

• Con Determinazione Dirigenziale n. 2020-270.0.0.-99, adottata in data 16/7/2020, esecutiva dal
21/8/2020, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Intervento di
adeguamento impiantistico del civico Obitorio in via GB Marsano 10 in Genova”, per un importo
complessivo dei lavori stessi ,“a corpo”, da porre a base di gara, di Euro 172.652,43, di cui Euro
2.152,79 per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  Euro  4.100,74  per  opere  in
economia, il tutto oltre IVA 22%;

• con il sopra citato provvedimento si è stabilito di provvedere all’aggiudicazione dei suddetti lavori
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016,
senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni e oneri di Capitolato
Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedimento, con il criterio di
aggiudicazione,  ex  art.  95,  comma  4,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  del  minor  prezzo,
determinato  mediante  ribasso  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara,  con  esclusione
automatica,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8,  D.Lgs.  cit.,  delle  offerte  che  presentano  una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l’applicazione
di uno dei metodi di calcolo di cui al comma 2 del medesimo art. 97 in base al numero delle
offerte;

Premesso altresì che:

• Con  Determinazione  Dirigenziale  N.  2020-270.0.0.-160  del  03/12/2020,  esecutiva  dal
30/12/2020, si sono aggiudicati  i  lavori in oggetto a favore dell’impresa RICORDA SRL. con
sede in Via Milano 164 LR, 16126 Genova – P. IVA 01850820992;

• Il  contratto,  interamente “a corpo”,  è stato stipulato in  data 17/03/2021 con il  numero 98 di
Repertorio;

• Per effetto del ribasso offerto in sede di gara, l’importo contrattuale è venuto a determinarsi in
complessivi Euro 137.355,90 (centotrentasettemilatrecentocinquantacinque/90), corrispondente
ad uno sconto del 21,212% sull’importo dei lavori ribassabili,  di cui Euro 2.152,79 per oneri
sicurezza ed Euro 4.100,74 per opere in economia, comprensiva di spese e oneri accessori,
oltre a IVA 22%;

• L'impresa appaltatrice, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti
i  patti  contrattuali,  ha presentato garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)  mediante polizza
fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "TOKIO MARINE EUROPE S.A." - Agenzia di Milano –
numero  28020022872,  emessa  in  data  10/03/2021  per  l'importo  di  Euro  12.320,28
(dodicimilatrecentoventivirgolaventotto),  pari  al  22,424%  (ventiduevirgolaquattrocentoventi-
quattropercento) dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% e ulteriore 20%
ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice;

• I lavori sono stati consegnati in data 28 giugno 2021, senza apposizione alcuna di riserve da
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parte dell’impresa, così come risultante dal Verbale Prot. N. 0462331.U;

Premesso inoltre che:

• Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal P.I. Rinaldo Soddu,
nominato con atto datoriale prot. N. 81431 del 03/07/2018 ed in seguito al suo pensionamento
dall’ing. Federico Bardi, nominato con atto datoriale prot. N. 2021_0437596.I del 03/12/2021;

• Il Direttore dei Lavori è stato il P.I. Rinaldo Soddu, nominato con atto datoriale prot. N. 0185272.I
del 21/05/2021 coadiuvato dall’ing. Maurizio Cerutti in qualità di Direttore Operativo, nominato
con lo stesso atto. In seguito al pensionamento del P.I. Rinaldo Soddu è stato nominato Direttore
dei Lavori l’ing. Maurizio Cerutti, con atto datoriale prot. N. 0449674.I del 14/12/2021 coadiuvato
dall’ing. Stefano Rocca in qualità di Direttore Operativo nominato con lo stesso atto;

Considerato che:

• Il direttore dei Lavori ha sospeso i lavori in data 04/08/2021 e ripreso i lavori in data 11/11/2021,
come da verbale prot. N. 0410244.U, per una sospensione totale di 100 giorni. In seguito, i lavori
sono stati sospesi nuovamente il 12/11/2021 come da verbale prot. N. 0410302.U e ripresi in
data 07/12/2021 come da verbale prot. N. 0450261.U, per una sospensione totale di 26 giorni. 

Infine,  i  lavori  sono  stati  nuovamente  sospesi  in  data  08/12/2021,  come  da  verbale  prot.  N.
0450286.U  e  ripresi  il  giorno  24/12/2021,  come  da  verbale  prot.  N.  0465272.U,  per  una
sospensione totale di 17 giorni;

• Nel corso dei lavori l’Impresa RICORDA SRL.ha richiesto, tramite PEC prot. N. 0472709.E del
31/12/2021.,  l’autorizzazione  al  subappalto  per  l’impresa  individuale  Emmedue  Impianti  di
Malagoli M. con sede in Genova, V.le M. Buonarroti 25 (CAP 16159), codice fiscale e partita IVA
MLGMTT88M25D969S / 02669950996, approvato con nota prot. N. 0025694.U del 19/01/2022;

• L’Impresa RICORDA SRL. ha richiesto un secondo subappalto tramite PEC prot. N. 047209.E
del 30/12/2021 per l’impresa RA.RO. Scavi e Costruzioni srl, con sede legale in via Chiaravagna
3-5 RR – 16153 Genova, codice fiscale e partita IVA 0384490106, approvato con nota prot. N.
0025697.U del 19/01/2022;

• In corso d’opera, a seguito di istanza formulata dall’Impresa RICORDA SRL.in data 15/02/2022
(prot.  16/02/2022.  0062992),  con  nota  prot.  18/02/2022.  0066216.U  è  stata  concessa  una
proroga con incremento del tempo contrattuale di giorni 40, spostando la data di fine lavori al
27/03/2022. L’impresa RICORDA SRL. ha formulato una seconda richiesta di proroga in data
24/03/2022  (prot.  24/03/20220113469.E),  che  è  stata  accolta  con  prot.  n.  25/03/2022.
0115023.U concedendo ulteriori 40 giorni e spostando quindi la data di fine lavori al 06/05/2022;

• Nel corso dei lavori si è rilevata la necessità di alcuni interventi che, pur avendo attinenza con
l’appalto in epigrafe, non rientrano nell’importo previsto per il contratto:

1. Maggiori lavori N.1 approvata con Determinazione Dirigenziale N.2022-270.0.0.-61 relativa a

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  3  di  9



interventi che comportano una maggiore spesa di Euro 27.247,90 al netto del ribasso d’asta del
21,212% oltre IVA per  cui  l’importo totale  dei  lavori  è  passato da Euro 137.335,90 a Euro
164.603,80;

2. Maggiori lavori N.2 approvata con Determinazione Dirigenziale N.2022-270.0.0.-70 relativa a
interventi che comportano una maggiore spesa di Euro 31.155,48 al netto del ribasso d’asta del
21,212% oltre IVA per  cui  l’importo totale  dei  lavori  è  passato da Euro 164.603,80 a Euro
195.759,28;

• I lavori sono stati ultimati in data 29/07/2022, come risulta dal verbale di constatazione di fine
lavori redatto in data 29/07/2022 prot. NP. 0294142.I del 29/09/2022 e pertanto entro il tempo
utile contrattuale, con l’assegnazione, ai sensi dell’art.12 comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n.
49, di 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del RUP
come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori che sono state
completate il giorno il 29/08/2022 come da risultanze dei documenti contabili agli atti;

Considerato infine che:

• risultando l’importo netto dei lavori inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell’art.102 c.2 D.Lgs.
50/2016, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione del
Certificato di Regolare Esecuzione;

• l'importo  dei  lavori  eseguiti,  relativamente  al  contratto  principale  cronologico  n.  98  del
17/03/2021, è stato contabilizzato in Euro 195.673,94, oneri della sicurezza compresi e oltre
I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale come di seguito sintetizzato;

Lavori a corpo Euro 189.505,74

Oneri sicurezza Euro 2.150,28

Opere in economie Euro 4.017,90

Sommano Euro 195.673,94

A dedurre:

Anticipazione del 30% Euro 41.227,37

Per Certificato di Pagamento 1,2,3 già corrisposto Euro 194.695,57

Restano netti Euro 978,37

• l’impresa ha firmato la contabilità senza avanzare riserve;

• il  Direttore  dei  Lavori  e  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  hanno  revisionato  i  prezzi
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unitari,  utilizzati  per  la  contabilizzazione  delle  lavorazioni  annotate  nei  documenti  contabili
applicando  l’aggiornamento  infrannuale  dei  prezzari  in  uso,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.L.
n.50/2022 determinando quale importo della compensazione delle lavorazioni eseguite la cifra di
Euro 4.875,64 al netto dell’IVA 22;

• Ai sensi dell’Art. 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n.50, durante l’esecuzione dei lavori, è
stato emesso un certificato di pagamento straordinario Prot. N. 0235936.I del 17/06/2022 per un
importo  di  Euro  4.243,74  oltre  IVA  22%,  quale  acconto  per  l’aumento  prezzi.  Tutto  ciò
considerato l’aumento prezzi si può così riassumere:

Totale aumento prezzi Euro 4.875,64

A dedurre:

CDP Straordinario Euro 4.243,74

Restano netti Euro 631,90

• la rata di saldo si compone quindi di Euro 978,37 derivanti dalle risultanze dello stato finale e di
Euro 631,90, quale credito finale dovuto all’aumento prezzi, per un totale di Euro 1.610,27, oltre
IVA 22% per Euro 354,26 per un totale di Euro 1.964,53;

• il  Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Maurizio  Cerutti  ha  redatto  in  data  29/11/2023  il  Certificato  di
Regolare Esecuzione dei lavori,  firmato dall’Impresa in pari  data,  con prot.  n.  0562461.I  del
29/11/2023 ed allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

• come analiticamente  indicato nel  Certificato di  Regolare Esecuzione,  risulta  che per  i  lavori
relativi al contratto è stato corrisposto complessivamente all’Impresa appaltatrice l’importo netto
di Euro 195.673,94 oltre IVA al 22%, residuando pertanto l’importo netto di Euro 1.610,27, oltre
IVA 22% per Euro 354,26 per un totale di Euro 1.964,53 equivalenti allo 0,5% comprensiva dello
stato finale e dell’aumento prezzi ai sensi dell’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, quale rata
di saldo dei lavori;

• in  data  29/06/2023  è  stato  pubblicato  sull’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Genova  l’Avviso  ai
Creditori prot. N. 0291808.I del 28/06/2023 ai sensi art. 102 d.lgs. 50/16 – art. 218 del d.p.r.
05/10/2010, n. 207 e ss.mm. e ii;

• con nota Prot. 0335203.I del 25/07/2023 la Direzione Ragioneria ha rilasciato dichiarazione dalla
quale non risulta che l’impresa RICORDA SRL abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato
procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori
in argomento;

• l’Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore di INPS, INAIL e Cassa Edile,
come risulta da DURC prot. INPS_38105362 emesso in data 19/10/2023 con scadenza validità il
16/02/2024;
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• l'impresa ha firmato  la  Contabilità  dei  lavori  ed  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  senza
riserve;

• si ritiene di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 29/11/2023,
prot.  n.  0562461.I  del  29/11/2023,  relativo  al  contratto  principale  cronologico  n.  98  del
17/03/2021;

Dato atto infine che:

• il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Federico Bardi, Funzionario della Direzione di Area
Infrastrutture e Opere Pubbliche;

• con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, anche in qualità del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

• il  presente provvedimento diventa  efficace con l’apposizione del  visto di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
147 bis dell’art. bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

• il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis,
L.241/1990;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Visti:

• l’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016;

• l’art 107 e l’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000;

• gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

• gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;

• il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34
e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i
documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.
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ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto:

1)  di  approvare le  conclusioni  dell’allegato Certificato di  Regolare Esecuzione,  redatto in  data
29/11/2023  (prot.  n.  0562461.I  del  29/11/2023)  dal  Direttore  dei  Lavori,  ing.  Maurizio  Cerutti,
firmato dall’appaltatore in pari data, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i LAVORI DI
ADEGUAMENTO  IMPIANTISTICO  DELL’OBITORIO  IN  VIA  G.B.  MARSANO  10  SITO
NELL’OSPEDALE S. MARTINO IN GENOVA eseguiti dall’impresa RICORDA SRL, -con sede in
Via Milano 164 LR, 16126 Genova – P. IVA 01850820992. relativo al contratto cronologico n. 98
del 17/03/2021;

2)  di  dichiarare  liquidato  in  complessivi  Euro  195.673,94,  compresi  oneri  della  sicurezza  e
progettazione esecutiva, oltre I.V.A. al 22% ed al lordo delle trattenute di garanzia, l’importo dei
suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;

3) di approvare la revisione dei prezzi redatta dal direttore dei lavori e firmata dall’impresa, ai sensi
dell’art. 26 del D.L. n.50/2022 determinando quale importo della compensazione delle lavorazioni
eseguite la cifra di Euro 4.875,64, di cui Euro 4.243,74 già liquidati con il certificato di pagamento
straordinario Prot. N. 0235936.I del 17/06/2022, restano Euro 631,90 oltre IVA 22% da liquidare
con il CRE;

4)  di  autorizzare  lo  svincolo  dei  depositi  cauzionali  –  fidejussioni  assicurative  rilasciata  dalla
compagnia "TOKIO MARINE EUROPE S.A." - Agenzia di Milano – numero 28020022872, emessa
in data 10/03/2021 per l'importo di Euro 12.320,28, pari al 22,424% del costo dell’opera;

5) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all’Impresa Ricorda s.r.l., con sede in Genova, Via
Milano 164 LR, 16126 Genova – P. IVA 01850820992, della rata di saldo pari ad 1.610,27, oltre IVA
22% per Euro 354,26 per un totale di Euro 1.964,53, secondo quanto indicato in premessa, a titolo
di saldo a fronte della fattura di prossima emissione;

6) di prendere atto che l’Impresa appaltatrice Ricorda s.r.l.  ha presentato, ai sensi dell’art.103,
comma 6 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,  la  polizza fidejussoria N°
10003810004829 rilasciata Società BENE ASSICURAZIONI S.p.A., per l’importo di Euro 1.690,78
della durata di due anni dalla data del C.R.E. a garanzia dei lavori eseguiti;

7)  di  mandare a prelevare la  somma complessiva di  Euro  1.964,53 (di  cui  Euro 1.610,27 per
imponibile oltre IVA 22% per Euro 354,26) dai fondi impegnati al capitolo 70564 C.d.C. 326.8.05
“Patrimonio  e  Demanio-Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio  2024  crono  2018/217  P.D.C.
2.2.1.9.7, prelevando i fondi come di seguito:
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- per Euro 1.297,73 mediante riduzione dell’Imp 2024/6440 con contestuale emissione di nuovo
IMP. 2024/9127;

- per Euro 666,80 mediante riduzione dell’imp 2024/6421 con contestuale emissione nuovo IMP.
2024/9129;

8) di  dare atto che l’importo complessivo di  Euro 1.964,53 è finanziato con Fondo Pluriennale
Vincolato iscritto a Bilancio 2024 (ACC 2018/1870);

DETERMINA

1) di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili 

2) di procedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche alla liquidazione della
spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

3) di dare mandato alla Direzione Servizi Finanziari, Ufficio Contabilità e Finanza per quanto di
competenza;

4) di notificare all’impresa RICORDA SRL. con sede in Via Milano 164 LR, 16126 Genova – P. IVA
01850820992, il presente provvedimento ai sensi della vigente normativa;

5) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dalla ditta aggiudicatrice del presente atto
dovranno contenere i seguenti elementi:
• CODICE IPA: CL4VJF, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
• l’indicazione dell’oggetto specifico dell’attività;
• l’indicazione del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione;
• i codici identificativi CUP: B32H17000420004 e CIG: 83725216E5; 
• il numero di Repertorio e la data del Contratto di appalto;

6) di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche del Comune alla
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

7)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
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9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali.

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE  N.1485
AD OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'OBITORIO IN VIA 
G.B. MARSANO 10 SITO NELL'OSPEDALE S. MARTINO IN GENOVA

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B32H17000420004 - CIG: 83725216E5 - MOGE: 20062

 Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si  appone  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  (acc.to
2018/1870).

Si da atto che la DD 188.0.0.85 è stata adottata il 09/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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