
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-20

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Luglio il sottoscritto Zanin Valentino in qualita' di 
dirigente di Unita' Di Progetto Smart Mobility, di concerto con Pesce Geronima in qualita' 
di  dirigente  di  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  Di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   REACT  EU  -  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  CITTA’ 
METROPOLITANE  (PON METRO)  2014-2020  -  ASSE  6  –  AZIONE  6.1.2–  SCHEDE 
PROGETTO  GE6.1.2.a  “ADEGUAMENTO  TECNOLOGICO  IMPIANTI  SEMAFORICI  – 
ASSE STRADALE CORSO ITALIA”; GE6.1.2. c “PISTA CICLABILE IN CORSO ITALIA”, 
INTERVENTO  “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA 
PISTA  CICLABILE  DI  CORSO  ITALIA  DA  CORSO  MARCONI  A  BOCCADASSE, 
DELL’IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  NONCHE’DELLE 
OPERE AD ESSA CONNESSE”.
APPROVAZIONE MAGGIORI ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
MOGE 20644 – CIG 89891300BF

Adottata il 25/07/2022
Esecutiva dal 28/07/2022

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



22/07/2022 ZANIN VALENTINO
25/07/2022 PESCE GERONIMA
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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-20
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STRADALE  CORSO  ITALIA”;  GE6.1.2.  c  “PISTA  CICLABILE  IN  CORSO  ITALIA”, 
INTERVENTO  “PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DELLA 
PISTA  CICLABILE  DI  CORSO  ITALIA  DA  CORSO  MARCONI  A  BOCCADASSE, 
DELL’IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  NONCHE’DELLE 
OPERE AD ESSA CONNESSE”.
APPROVAZIONE MAGGIORI ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
MOGE 20644 – CIG 89891300BF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

-il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza;

-gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con delibe-
razione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed 
i compiti dei Dirigenti;

-la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

-il Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;
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-il Decreto Legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

-il Decreto Legislativo n. 126 del 2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e de-
gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

-il Decreto Ministeriale dell’1 Marzo 2019 «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 
118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi» ed il Decreto Ministeriale del 1agosto 2019 «Aggior-
namento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.»;

-il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici);

-il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 2 del 09/01/2018;

-il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune
di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 87 del 05 maggio 2022 - TRIEN-
NIO 2022-2024. REVISIONE 2022 quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione 
(P.I.A.O.) 2022-2024;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Premesso che:

-la Commissione Europea (di seguito CE) il 3 marzo 2010 ha lanciato la Strategia Europa 2020 
[Bruxelles,  3.3.2010 COM (2010)], asse portante dei nuovi indirizzi  comunitari,  che pone come 
obiettivi prioritari il perseguimento di una crescita economica sostenibile, intelligente ed inclusiva;

-il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investi-
mento europei per il settennato 2014-2020;

-in data 14 luglio 2015 la CE – con decisione C (2015)4998 – ha adottato il Programma PON Città 
Metropolitane 2014-2020 (di seguito PON METRO);

-l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del Programma 
ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;
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-tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune 
capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 
sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;

-il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropo-
litane 2014-2020” (PON Metro), approvato con la citata Decisione della Commissione Europea C 
(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei;

-in data 11.05.2016 è stata sottoscritta la Convenzione di delega tra l’Agenzia per la Coesione Terri-
toriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma ed il Comune di Genova in qualità di Orga-
nismo Intermedio;

-con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/2018 il Direttore Generale pro tempore del Comu-
ne di Genova ha nominato quale nuovo Responsabile dell’Organismo Intermedio il Direttore pro 
tempore della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d’Innovazione, Dott.ssa Geronima Pesce;

-il PON METRO è stato oggetto di rimodulazione nel corso del 2020 a seguito degli effetti sul siste-
ma economico e sociale causati dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19;

-il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 ha 
modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modali-
tà di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della cri-
si nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT EU);

-nel corso dell’anno 2021 il Programma PON METRO, sulla base delle modifiche introdotte dal
Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è 
stato  integrato  per  effetto  delle  risorse  addizionali  destinate  all’Italia  dallo  strumento  europeo 
REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”;

-con il Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 3 marzo 2021 si è provveduto ad integrare il 
PON METRO attraverso l’introduzione di nuovi assi (6, 7 e 8) finanziati dallo strumento REACT 
EU;

-con lettera dell’Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFI-
CIALE.U.0009528.20-07-2021), è stata inoltrata una comunicazione relativa all’ammontare delle ri-
sorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Genova, nelle 
more della conclusione dell’iter di riprogrammazione del Programma, con conseguente incremento 
e rimodulazione dello stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO 2014-
2020 per un importo pari a 81.910.519,88 euro;

-con DGC-2021-196 29/07/2021 si è provveduto a prendere atto delle modifiche apportate al Pro-
gramma PON METRO 2014-2020 per un incremento finanziario pari a euro 81.910.519,88 come da 
integrazione dell’atto di delega (REACT EU);
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-con DGC-2021-215 del 02/09/2021 si è provveduto a prendere atto degli interventi a valere su 
REACT  EU  e  relativi  importi  finanziari  previsionali,  per  un  importo  totale  pari  a  euro 
81.910.519,88 come da integrazione dell’atto di delega pervenuto con lettera dell’Agenzia della 
Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021);

-con Determinazione Dirigenziale N.2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021 si è proceduto all’approva-
zione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020;

-con Determinazione Dirigenziale N.2022-186.0.0.-74 del 16/06/2022 si è proceduto all’approva-
zione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020 e alla rettifica dell’ammissione a finanziamen-
to  dei  progetti  GE2.2.1.a,  GE6.1.2.c,  GE6.1.2.d,  GE6.1.2.f,  GE6.1.2.h,  GE6.1.3.b,  GE6.1.4.f  E 
GE6.2.1.a;

-tra gli interventi relativi alla mobilità sostenibile AZIONE 6.1.2. sono presenti i seguenti:
      -GE6.1.2.a Adeguamento tecnologico impianti semaforici-Asse stradale Corso Italia;
      -GE6.1.2.c Pista ciclabile in Corso Italia;

-l’adozione della presente Determinazione Dirigenziale di attuazione del “PON METRO” è coeren-
te con la procedura generale per l’approvazione dei provvedimenti descritta nel Modello Organizza-
tivo e di Funzionamento (MOF) come di seguito riportata:

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
• con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti 
d’Innovazione:
1. tra entrate e uscite;
2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014- 2020”;
3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
• con la Stazione Unica Appaltante:
1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente.

Dato atto inoltre che, ad avvenuta esecutività del provvedimento, copia dello stesso sarà inoltrata 
alla Direzione Sviluppo Economico Progetti di Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendiconta-
zione) e alla Struttura di Staff – Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Premesso inoltre che:

-con Decreto Ministeriale n. 344 del 12.8.2020 sono state assegnate al Comune di Genova, quale ca-
poluogo della Città Metropolitana, per la progettazione e realizzazione di interventi concernenti la 
sicurezza della circolazione ciclistica, l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie 
ciclabili, risorse per un ammontare pari Euro 2.997.612,03;

-le  risorse integrative  Finanziamento  PON METRO 2014-2020 -  REACT EU -  ASSE 6  –  GE 
6.1.2.a, “Adeguamento tecnologico impianti semaforici – asse stradale Corso Italia”, ammontano a 
Euro 850.000,00;
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-le risorse integrative Finanziamento PON METRO 2014-2020 - REACT EU - ASSE 6 – GE 6.1.2.c 
“Pista ciclabile in Corso Italia” ammontano a Euro 1.680.000,00 così come risultante dalla Determi-
nazione Dirigenziale N.2022-186.0.0.-74 del 16/06/2022 con cui si è proceduto alla rettifica del-
l’ammissione a finanziamento della scheda progetto GE6.1.2.c;

Considerato che:

-con Determinazione Dirigenziale N. 2021-125.0.2.-19 del 23/11/2021 si è stabilito di procedere al-
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori ai  sensi dell’articolo 59, 
comma 1 bis del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata te-
lematica,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 così  come modificato  dall’art.  1  comma 2 del  D.L. n. 
76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020 per un importo complessivo a base di gara 
di  Euro 3.419.652,53 (tremilioniquattrocentodiciannovemilaseicentocinquantadue/53)  di  cui Euro 
31.961,12  (trentunomilanovecentosessantuno/12)  per  progettazione  esecutiva  soggetta  a  ribasso, 
Euro 101.457,33 (centounomilaquattrocentocinquantasette/33) per oneri  della  sicurezza compresi 
oneri per Emergenza Covid non soggetti a ribasso, ed Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per 
opere in economica contrattuali, non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A.; 

-con Determinazione Dirigenziale N. 2021-125.0.2.-28 del 28/12/2021 si è proceduto all’aggiudica-
zione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, così 
come convertito dalla Legge n. 120/2020 del Codice dei Contratti pubblici, a favore dell’RTI TEC-
NOTATTI  SRL  (mandataria),  avente  sede  legale  in  Genova  (GE)  via  Borzoli  22B  codice 
fiscale/partita I.V.A. 01179730997, EDIL DUE SRL (mandante) avente sede in Genova (GE) via 
Chiaravagna 97 FR codice fiscale/partita I.V.A. 01509600993 e IMPRESA TRAVERSONE SAS 
(mandante)  avente  sede  in  Rezzoaglio  (GE) frazione  VICOSOPRANO 67 codice  fiscale/partita 
I.V.A. 01550710998, per un ammontare pari a complessivi Euro 3.274.868,06 (Euro 2.983.392,05 
per imponibile, Euro 286.900,56 per IVA 10%, Euro 4.575,46 per IVA 4% abbattimento barriere ar-
chitettoniche) per il ribasso percentuale offerto, pari al 13,77%;

-con Determinazione Dirigenziale N. 2022-125.0.2.-6 del 08/03/2022 si è proceduto all’approvazio-
ne del progetto esecutivo dell’intervento in argomento unitamente a migliorie accoglibili ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016;

-con successiva Determinazione Dirigenziale della direzione Mobilità e Trasporti – Unità di Proget-
to Smart Mobility n. 2022-125.0.2.-10 adottata in data 31 marzo 2022 ed esecutiva in data 12 aprile 
2022 si è provveduto a una rimodulazione del quadro economico dell’intervento, rideterminando 
l’importo contrattuale complessivo, comprensivo delle opere in variante, in Euro 3.355.966,31 (tre-
milionitrecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei/31), di cui euro 3.116.679,63 (tremilioni-
centosedicimilaseicentosettantanove/63)  per opere a corpo, incremento  delle  opere a corpo euro 
412.304,98 (quattrocentododicimilatrecentoquattro/98), euro 27.560,07 (ventisettemilacinquecento-
sessanta/07)  per  progettazione  esecutiva,  euro  101.457,33  per  oneri  della  sicurezza  ed  euro 
110.269,28 (centodiecimiladuecentosessantanove/28) per opere in economia (tale importo è stato ri-
dotto in sede di rimodulazione dell’intervento);

-i lavori sono stati consegnati, sotto riserve di legge, in data 08/03/2022, come da specifico verbale 
redatto in pari data (prot. n. 0091602.U del 09/03/2022); 
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-è stato stipulato con l’Impresa TECNOTATTI SRL (mandataria) il contratto rep. n°171 in data 
19/05/2022 per un importo di euro 3.355.966,31 (tremilionitrecentocinquantacinquemilanovecento-
sessantasei/31), di cui euro 3.116.679,63 (tremilionicentosedicimilaseicentosettantanove,63) per 
opere a corpo, euro 27.560,07 (ventisettemilacinquecentosessanta/07) per progettazione esecutiva, 
euro 101.457,33 per oneri della sicurezza ed euro 110.269,28 
(centodiecimiladuecentosessantanove/28) per opere in economia;

-con Determina Dirigenziale n.2021-125.0.2.-24, in data 02/12/2021 è stato affidato all’Ing. Ales-
sandro Cavalli, avente sede legale in Via Prete Nicolo Daste 70B/R, Genova (GE), P.IVA 
01292360995 il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.

Considerato inoltre, che:

- in data 10/06/2022 è stato emesso il primo Stato d’Avanzamento dei Lavori per quanto eseguito a 
tutto il 23/05/2022; 

- il suddetto SAL ha quantificato i lavori eseguiti in complessivi € 1.324.618,63 (unmilionetrecento-
ventiquattromilaseicentodiciotto/63),  di cui 1.192.360,21 (unmilionecentonovantaduemilatrecento-
sessanta/21) di lavori a corpo, € 3.552,66 (tremilacinquecentocinquantadue/66) per opere in econo-
mie ed € 101.145,69 (centounomilacentoquarantacinque/69) per oneri  della sicurezza,  rispettiva-
mente così ripartito sui vari finanziamenti descritti in premessa: 

•  M20644 CUP B32B20000010001 (69,12 %): € 915.576,40 (Prot. 225137 del 10/06/2022)
•  M20823 CUP B37H21006750001 (10,06 %): € 133.256,63 (Prot. 225166 del 10/06/2022)
•  M20824 CUP B37H21006760001 (20,82 %): € 275.785,60 (Prot. 225216 del 10/06/2022)

- con detto SAL è stato quasi esaurito l’ammontare disponibile a contratto per gli oneri conseguenti 
la sicurezza;

- Il CSE incaricato ha trasmesso in data 04/07/2022, acquisito agli atti della Civica Amministrazio-
ne con P.G. 0259820.E dello 05/07/2022 il nuovo computo metrico estimativo degli oneri della si-
curezza, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, che quantifica la spesa necessaria 
a completare l’opera in complessivi € 202.345,36 (duecentoduemilatrecentoquarantacinque/36),

- dette maggiori spese, come desumibile dal CME di cui sopra, sono dovute ad un notevole incre-
mento delle recinzioni di cantiere, alla realizzazione di passerelle pedonali e carraie in corrispon-
denza dei varchi, necessarie per all’elevato affollamento del luogo.

Preso atto che:

- Il Quadro Economico approvato con la Determina Dirigenziale n. 2022-125.0.2.-10 adottata in 
data 31 marzo 2022 ed esecutiva in data 12 aprile 2022, sotto riportato, prevede per “Oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso” €101.457,33 (centounomilaquattrocentocinquantasette/33), non 
sufficienti a coprire il nuovo computo oneri della sicurezza sopra citato;
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QE gara QE Aggiudicazione QE Varianti Prog. 
Esecutivo

A DENOMINAZIONE LAVORI Importo lavori IVA Ribasso 13,77%
A.1.a Importo lavori a Corpo
A.1.a.1 PISTA CICLABILE 2.203.691,59 €                10% 1.900.243,26 € 2.312.548,24 €                
A.1.a.2 PREDISPOSIZIONI ADEGUAMENTI IMPIANTI SEMAFORICI 238.360,99 €                   10% 205.538,68 € 205.538,68 €
A.1.a.3 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 132.652,80 €                   4% 114.386,51 € 114.386,51 €
A.1.a.4 ARREDI COMPLEMENTARI 191.138,00 €                   10% 164.818,30 € 164.818,30 €
A.1.a.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 370.390,70 €                   10% 319.387,90 € 319.387,90 €

Totale importo lavori a Corpo 3.136.234,08 €                2.704.374,65 € 3.116.679,63 €
A.1.b Lavori in economia 150.000,00 €                   10% 150.000,00 € 110.269,28 €
A.1 Importo lavori complessivo (A.1.a + A.1.b) 3.286.234,08 €                2.854.374,65 € 3.226.948,91 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 101.457,33 €                   10% 101.457,33 € 101.457,33 €

TOTALE LAVORI (A.1 + A.2) 3.387.691,41 €                2.955.831,98 € 3.328.406,24 €
A.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA (inclusa cassa 4%) 31.961,12 €                      10% 27.560,07 € 27.560,07 €

TOTALE APPALTO (A.1 + A.2 + A.3) 3.419.652,53 €                2.983.392,05 € 3.355.966,31 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1
Lavori complementari per l'inserimento della nuova pista 
ciclabile nel contesto

10% -  €                                  -  €                                  

B.2
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 
per adeguamento impianti semaforici 351.337,16 €                   10% 326.337,16 € 326.337,16 €

B.3 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per opere a 
verde

227.593,72 €                   10% 614.620,55 € 544.986,83 €

Totale altri lavori 578.930,88 €                   940.957,71 € 871.323,99 €
B.4 SPESE TECNICHE:
B.4.1 Rilievi ed accertamenti indagini -  €                                  
B.4.2 Allacciamenti pubblici servizi -  €                                  22% -  €                                  30.000,00 €
B.4.3.a Imprevisti sui lavori - iva 10% € 317.169,89 10% 317.169,89 € 104.739,03 €                   
B.4.3.b Imprevisti sui lavori - iva 22% 22% 2.564,33 €
B.4.4 Acquisizione di aree ed immobili -  €                                  
B.4.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata compreso iva -  €                                  

B.4.6.a
Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (inclusa 
cassa 4%) 83.233,76 €                      22% 83.233,76 € 83.233,76 €

B.4.6.b
Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (CSE - 
inclusa cassa 4%)

26.648,55 €                      22% 18.725,14 €                      26.648,55 €                      

B.4.6.c
Spese tecniche per incarichi esterni per le opere complementari 
(inclusa cassa 4%)

22%

B.4.7 Spese tecniche per incentivo progettazione interna (art. 113 D 
lgs. 50/2016)

54.714,44 €                      0% 54.714,44 € 54.714,44 €

B.4.8 Spese per accertamenti di laboratorio -  €                                  22% -  €                                  8.806,24 €
Totale spese tecniche 481.766,64 €                   473.843,23 €                   310.706,35 €                   

B.5 Spese per consulenza o supporto + IVA -  €                                  
B.6 Spese  per commissioni giudicatrici + IVA -  €                                  
B.7 Spese per pubblicità + IVA -  €                                  
B.8 IVA:

B.8.a.1
IVA su lavori, oneri sicurezza e imprevisti (10%)
A.1.a.1, A.1.a.2, A.1.a.4, A.1.a.5, A.1.b, A.2

357.220,85 €                   315.861,54 €                   321.401,97 €                   

B.8.a.2.1 IVA su imprevisti (10%) - B.4.3.a 10.473,90 €                      
B.8.a.2.2 IVA su imprevisti (22%) - B.4.3.b 564,15 €                            
B.8.b.0 IVA su lavori (10%) - B.1
B.8.b.1 IVA su lavori (10%) - B.2 77.294,18 €                      71.794,18 €                      32.633,72 €                      
B.8.b.2 IVA su lavori (10%) - B.3 50.070,62 €                      135.216,52 €                   54.498,68 €                      
B.8.b.3 IVA su servizi (22%) - B.4.2 6.600,00 €                        
B.8.b.4 IVA su servizi (22%) - B.4.8 -  €                                  -  €                                  1.937,37 €                        
B.8.c IVA su lavori (4%) - A.1.a.3 5.306,11 €                        4.575,46 €                        4.575,46 €                        
B.8.d.0 IVA su spese tecniche (10%) - A.3 3.196,11 €                        2.756,01 €                        2.756,01 €                        
B.8.d.1 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.a 18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b 5.862,68 €                        4.119,53 €                        5.862,68 €                        
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b
B.9 Spese per rilascio visti e pareri -  €                                  -  €                                  -  €                                  
B.10 Acquisto di beni comprensivo di IVA -  €                                  -  €                                  -  €                                  
B.11 Spese organizzative e gestionali -  €                                  -  €                                  -  €                                  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.577.959,50 €                1.967.435,60 €                1.641.645,72 €                

TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.997.612,03 €                4.950.827,65 €                4.997.612,03 €                

PISTA CICLABILE CORSO ITALIA - REV 12

Quadro Economico

- detto importo trova integralmente copertura per € 202.345,36 (duecentoduemilatrecentoquaranta-
cinque/36) utilizzando la quota “Imprevisti sui lavori”; 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che la presente Determina Dirigenziale viene adottata su proposta del Responsabile del Procedi-
mento il Geom. Paolo Pistelli, Funzionario P.O. Responsabile Controllo Progetti presso l’Area Ser-
vizi Tecnici e Operativi nominato con atto datoriale 0344808.I del 30/09/2021, che ha già reso la di-
chiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e del-
l’art.42 del D.Lgs. n.50/2016, depositata agli atti dell’ufficio; 

- per dare copertura al nuovo computo oneri della sicurezza, si rende necessaria la rimodulazione 
del Quadro Economico, come sotto riportato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



QE gara QE Aggiudicazione
QE Varianti Prog. 

Esecutivo
QE Maggiori Oneri 

Sicurezza

A DENOMINAZIONE LAVORI Importo lavori IVA Ribasso 13,77%
A.1.a Importo lavori a Corpo
A.1.a.1 PISTA CICLABILE 2.203.691,59 €                10% 1.900.243,26 € 2.312.548,24 €                2.312.548,24 €                
A.1.a.2 PREDISPOSIZIONI ADEGUAMENTI IMPIANTI SEMAFORICI 238.360,99 €                   10% 205.538,68 € 205.538,68 € 205.538,68 €
A.1.a.3 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 132.652,80 €                   4% 114.386,51 € 114.386,51 € 114.386,51 €
A.1.a.4 ARREDI COMPLEMENTARI 191.138,00 €                   10% 164.818,30 € 164.818,30 € 164.818,30 €
A.1.a.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 370.390,70 €                   10% 319.387,90 € 319.387,90 € 319.387,90 €

Totale importo lavori a Corpo 3.136.234,08 €                2.704.374,65 € 3.116.679,63 € 3.116.679,63 €
A.1.b Lavori in economia 150.000,00 €                   10% 150.000,00 € 110.269,28 € 110.269,28 €
A.1 Importo lavori complessivo (A.1.a + A.1.b) 3.286.234,08 €                2.854.374,65 € 3.226.948,91 € 3.226.948,91 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 101.457,33 €                   10% 101.457,33 € 101.457,33 € 202.345,36 €

TOTALE LAVORI (A.1 + A.2) 3.387.691,41 €                2.955.831,98 € 3.328.406,24 € 3.429.294,27 €
A.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA (inclusa cassa 4%) 31.961,12 €                      10% 27.560,07 € 27.560,07 € 27.560,07 €

TOTALE APPALTO (A.1 + A.2 + A.3) 3.419.652,53 €                2.983.392,05 € 3.355.966,31 € 3.456.854,34 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1
Lavori complementari per l'inserimento della nuova pista 
ciclabile nel contesto

10% -  €                                  -  €                                  -  €                                  

B.2 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 
per adeguamento impianti semaforici 351.337,16 €                   10% 326.337,16 € 326.337,16 € 326.337,16 €

B.3 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per opere a 
verde 227.593,72 €                   10% 614.620,55 € 544.986,83 € 544.986,83 €

Totale altri lavori 578.930,88 €                   940.957,71 € 871.323,99 € 871.323,99 €
B.4 SPESE TECNICHE:
B.4.1 Rilievi ed accertamenti indagini -  €                                  
B.4.2 Allacciamenti pubblici servizi -  €                                  22% -  €                                  30.000,00 € 30.000,00 €
B.4.3.a Imprevisti sui lavori - iva 10% € 317.169,89 10% 317.169,89 € 104.739,03 €                   3.851,00 €                        
B.4.3.b Imprevisti sui lavori - iva 22% 22% 2.564,33 € 2.564,33 €
B.4.4 Acquisizione di aree ed immobili -  €                                  
B.4.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata compreso iva -  €                                  

B.4.6.a Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (inclusa 
cassa 4%) 83.233,76 €                      22% 83.233,76 € 83.233,76 € 83.233,76 €

B.4.6.b
Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (CSE - 
inclusa cassa 4%) 26.648,55 €                      22% 18.725,14 €                      26.648,55 €                      26.648,55 €                      

B.4.6.c
Spese tecniche per incarichi esterni per le opere complementari 
(inclusa cassa 4%)

22%

B.4.7 Spese tecniche per incentivo progettazione interna (art. 113 D 
lgs. 50/2016) 54.714,44 €                      0% 54.714,44 € 54.714,44 € 54.714,44 €

B.4.8 Spese per accertamenti di laboratorio -  €                                  22% -  €                                  8.806,24 € 8.806,24 €
Totale spese tecniche 481.766,64 €                   473.843,23 €                   310.706,35 €                   209.818,32 €                   

B.5 Spese per consulenza o supporto + IVA -  €                                  
B.6 Spese  per commissioni giudicatrici + IVA -  €                                  
B.7 Spese per pubblicità + IVA -  €                                  
B.8 IVA:

B.8.a.1 IVA su lavori, oneri sicurezza e imprevisti (10%)
A.1.a.1, A.1.a.2, A.1.a.4, A.1.a.5, A.1.b, A.2

357.220,85 €                   315.861,54 €                   321.401,97 €                   331.490,78 €                   

B.8.a.2.1 IVA su imprevisti (10%) - B.4.3.a 10.473,90 €                      385,10 €                            
B.8.a.2.2 IVA su imprevisti (22%) - B.4.3.b 564,15 €                            564,15 €                            
B.8.b.0 IVA su lavori (10%) - B.1
B.8.b.1 IVA su lavori (10%) - B.2 77.294,18 €                      71.794,18 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €                      
B.8.b.2 IVA su lavori (10%) - B.3 50.070,62 €                      135.216,52 €                   54.498,68 €                      54.498,68 €                      
B.8.b.3 IVA su servizi (22%) - B.4.2 6.600,00 €                        6.600,00 €                        
B.8.b.4 IVA su servizi (22%) - B.4.8 -  €                                  -  €                                  1.937,37 €                        1.937,37 €                        
B.8.c IVA su lavori (4%) - A.1.a.3 5.306,11 €                        4.575,46 €                        4.575,46 €                        4.575,46 €                        
B.8.d.0 IVA su spese tecniche (10%) - A.3 3.196,11 €                        2.756,01 €                        2.756,01 €                        2.756,01 €                        
B.8.d.1 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.a 18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b 5.862,68 €                        4.119,53 €                        5.862,68 €                        5.862,68 €                        
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b
B.9 Spese per rilascio visti e pareri -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  
B.10 Acquisto di beni comprensivo di IVA -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  
B.11 Spese organizzative e gestionali -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.577.959,50 €                1.967.435,60 €                1.641.645,72 €                1.540.757,69 €                

TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.997.612,03 €                4.950.827,65 €                4.997.612,03 €                4.997.612,03 €                

Quadro Economico

PISTA CICLABILE CORSO ITALIA - REV 12 BIS

Ritenuto che:

- dette opere impreviste ed imprevedibili sono ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) 
del Codice dei Contratti in quanto la modifica non altera la natura generale del contratto; 

- dette opere rientrano nei limiti previsti dall’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti.  

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Considerato infine che il presente provvedimento:

a. non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1190 e s.m.i. e 
art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
b. è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
c. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 
– del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stan-
ziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINANO

1) di approvare, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Paolo Pistelli, Fun-
zionario P.O. Responsabile Controllo Progetti presso l’Area Servizi Tecnici e Operativi, nominato 
con atto datoriale 0344808.I del 30/09/2021e per i motivi esposti in premessa i maggiori oneri per la 
messa in sicurezza del cantiere al contratto rep. n. 171 del 19/05/2022 sottoscritto con la TECNO-
TATTI SRL (mandataria),  con sede legale in Genova (GE) via Borzoli 22B codice fiscale/partita 
I.V.A. 01179730997, come da computo metrico estimativo redatto dal CSE e allegato al presente 
provvedimento, per un importo di Euro € 202.345,36 (duecentoduemilatrecentoquarantacinque/36) 
il tutto oltre IVA al 10% per un importo totale di Euro 222.579,90 (duecentoventiduemilacinque-
centosettantanove/90)  ASSE 6 – AZIONE 6.1.2– SCHEDE PROGETTO GE6.1.2.a “ADEGUA-
MENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI – ASSE STRADALE CORSO ITALIA”; 
GE6.1.2. c “PISTA CICLABILE IN CORSO ITALIA”, INTERVENTO “PROGETTAZIONE ESE-
CUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA 
CORSO MARCONI A BOCCADASSE,  DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA, NONCHE’DELLE OPERE AD ESSA CONNESSE”. 
CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
MOGE 20644 – CIG 89891300BF

2) di prendere atto che i maggiori oneri per la sicurezza in argomento:
- sono ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti in quanto la 
modifica non altera la natura generale del contratto;
- che trova intera copertura nelle risorse del quadro economico di progetto approvato con il provve-
dimento dirigenziale 2022-125.0.2.- 10 adottata in data 16 giugno 2022; 

3) di approvare il seguente quadro economico rimodulato:  

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



QE gara QE Aggiudicazione QE Varianti Prog. 
Esecutivo

QE Maggiori Oneri 
Sicurezza

A DENOMINAZIONE LAVORI Importo lavori IVA Ribasso 13,77%
A.1.a Importo lavori a Corpo
A.1.a.1 PISTA CICLABILE 2.203.691,59 €                10% 1.900.243,26 € 2.312.548,24 €                2.312.548,24 €                
A.1.a.2 PREDISPOSIZIONI ADEGUAMENTI IMPIANTI SEMAFORICI 238.360,99 €                   10% 205.538,68 € 205.538,68 € 205.538,68 €
A.1.a.3 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 132.652,80 €                   4% 114.386,51 € 114.386,51 € 114.386,51 €
A.1.a.4 ARREDI COMPLEMENTARI 191.138,00 €                   10% 164.818,30 € 164.818,30 € 164.818,30 €
A.1.a.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 370.390,70 €                   10% 319.387,90 € 319.387,90 € 319.387,90 €

Totale importo lavori a Corpo 3.136.234,08 €                2.704.374,65 € 3.116.679,63 € 3.116.679,63 €
A.1.b Lavori in economia 150.000,00 €                   10% 150.000,00 € 110.269,28 € 110.269,28 €
A.1 Importo lavori complessivo (A.1.a + A.1.b) 3.286.234,08 €                2.854.374,65 € 3.226.948,91 € 3.226.948,91 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 101.457,33 €                   10% 101.457,33 € 101.457,33 € 202.345,36 €

TOTALE LAVORI (A.1 + A.2) 3.387.691,41 €                2.955.831,98 € 3.328.406,24 € 3.429.294,27 €
A.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA (inclusa cassa 4%) 31.961,12 €                      10% 27.560,07 € 27.560,07 € 27.560,07 €

TOTALE APPALTO (A.1 + A.2 + A.3) 3.419.652,53 €                2.983.392,05 € 3.355.966,31 € 3.456.854,34 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1
Lavori complementari per l'inserimento della nuova pista 
ciclabile nel contesto

10% -  €                                  -  €                                  -  €                                  

B.2 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 
per adeguamento impianti semaforici 351.337,16 €                   10% 326.337,16 € 326.337,16 € 326.337,16 €

B.3 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per opere a 
verde 227.593,72 €                   10% 614.620,55 € 544.986,83 € 544.986,83 €

Totale altri lavori 578.930,88 €                   940.957,71 € 871.323,99 € 871.323,99 €
B.4 SPESE TECNICHE:
B.4.1 Rilievi ed accertamenti indagini -  €                                  
B.4.2 Allacciamenti pubblici servizi -  €                                  22% -  €                                  30.000,00 € 30.000,00 €
B.4.3.a Imprevisti sui lavori - iva 10% € 317.169,89 10% 317.169,89 € 104.739,03 €                   3.851,00 €                        
B.4.3.b Imprevisti sui lavori - iva 22% 22% 2.564,33 € 2.564,33 €
B.4.4 Acquisizione di aree ed immobili -  €                                  
B.4.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata compreso iva -  €                                  

B.4.6.a
Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (inclusa 
cassa 4%) 83.233,76 €                      22% 83.233,76 € 83.233,76 € 83.233,76 €

B.4.6.b Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (CSE - 
inclusa cassa 4%) 26.648,55 €                      22% 18.725,14 €                      26.648,55 €                      26.648,55 €                      

B.4.6.c
Spese tecniche per incarichi esterni per le opere complementari 
(inclusa cassa 4%)

22%

B.4.7 Spese tecniche per incentivo progettazione interna (art. 113 D 
lgs. 50/2016) 54.714,44 €                      0% 54.714,44 € 54.714,44 € 54.714,44 €

B.4.8 Spese per accertamenti di laboratorio -  €                                  22% -  €                                  8.806,24 € 8.806,24 €
Totale spese tecniche 481.766,64 €                   473.843,23 €                   310.706,35 €                   209.818,32 €                   

B.5 Spese per consulenza o supporto + IVA -  €                                  
B.6 Spese  per commissioni giudicatrici + IVA -  €                                  
B.7 Spese per pubblicità + IVA -  €                                  
B.8 IVA:

B.8.a.1
IVA su lavori, oneri sicurezza e imprevisti (10%)
A.1.a.1, A.1.a.2, A.1.a.4, A.1.a.5, A.1.b, A.2

357.220,85 €                   315.861,54 €                   321.401,97 €                   331.490,78 €                   

B.8.a.2.1 IVA su imprevisti (10%) - B.4.3.a 10.473,90 €                      385,10 €                            
B.8.a.2.2 IVA su imprevisti (22%) - B.4.3.b 564,15 €                            564,15 €                            
B.8.b.0 IVA su lavori (10%) - B.1
B.8.b.1 IVA su lavori (10%) - B.2 77.294,18 €                      71.794,18 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €                      
B.8.b.2 IVA su lavori (10%) - B.3 50.070,62 €                      135.216,52 €                   54.498,68 €                      54.498,68 €                      
B.8.b.3 IVA su servizi (22%) - B.4.2 6.600,00 €                        6.600,00 €                        
B.8.b.4 IVA su servizi (22%) - B.4.8 -  €                                  -  €                                  1.937,37 €                        1.937,37 €                        
B.8.c IVA su lavori (4%) - A.1.a.3 5.306,11 €                        4.575,46 €                        4.575,46 €                        4.575,46 €                        
B.8.d.0 IVA su spese tecniche (10%) - A.3 3.196,11 €                        2.756,01 €                        2.756,01 €                        2.756,01 €                        
B.8.d.1 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.a 18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b 5.862,68 €                        4.119,53 €                        5.862,68 €                        5.862,68 €                        
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b
B.9 Spese per rilascio visti e pareri -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  
B.10 Acquisto di beni comprensivo di IVA -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  
B.11 Spese organizzative e gestionali -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.577.959,50 €                1.967.435,60 €                1.641.645,72 €                1.540.757,69 €                

TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.997.612,03 €                4.950.827,65 €                4.997.612,03 €                4.997.612,03 €                

Quadro Economico

PISTA CICLABILE CORSO ITALIA - REV 12 BIS

4) di rimodulare gli impegni al Capitolo 77003 “RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO” 
c.d.c. 3400.804 P.d.C. 2.2.1.9.12, “Progettazione e realizzazione di interventi concernenti la sicurez-
za della circolazione ciclistica, l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabi-
li, ex DM 344 del 12/08/2020” (CRONO 2021.379) nel seguente modo:
-di ridurre la prenotazione di impegno 2022/8082 –assunta con DD 2022-125.0.2-10- (quota impre-
visti sui lavori) di Euro 76.707,19 e contestualmente emettere nuovo impegno per  Euro 76.707,19 
-quota oneri sicurezza- IMP 2022/10962;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



5) di rimodulare gli impegni al Capitolo 70090 “REACT EU - GE6.1.2 MOBLILITA' SOSTENIBI-
LE–LAVORI” P.d.C 2.2.1.9.12 “infrastrutture stradali, C.d.C 3450.810 (REACT ASSE 6- 
GE6.1.2.A + GE6.1.2.C ) nel seguente modo:
•ASSE 6 GE 6.1.2.A- crono 2021/715:
-di ridurre la prenotazione di impegno 2022/8074 assunta con DD DD 2022-125.0.2-10 (quota im-
previsti sui lavori) di Euro 11.164,27 e contestualmente emettere nuovo impegno per Euro 
11.164,27 (quota oneri sicurezza)-IMP 2022/10963;
•ASSE 6 GE 6.1.2.C- crono 2021/716:
-di ridurre la prenotazione di impegno 2022/8062 assunta con DD DD 2022-125.0.2-10 (quota im-
previsti sui lavori) di Euro 23.105,38 e contestualmente emettere nuovo impegno per Euro 
23.105,38 (quota oneri sicurezza) IMP 2022/10964;

6) di dare atto che l’impegni di cui ai punti precedenti sono finanziati da seguenti accertamenti:
ACC 2022/310-ACC 2022/312- ACC 2022/311 (assunti con DD 2021-125.0.2.-19); 

7) di dare atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
a) con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico,
Progetti di Innovazione:
1) tra entrate e uscite;
2) verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014- 2020”;
3) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
b) con la Stazione Unica Appaltante:
1) verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2) verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

8) di dare atto inoltre che copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, sarà inoltrata 
alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendiconta-
zione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

9) di dare atto che ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato nominato con atto datoriale 
0344808.I del 30/09/2021 Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Pistelli, Funzionario P.O. 
Responsabile Controllo Progetti presso l’Area Servizi Tecnici e Operativi, che ha già reso la dichia-
razione  di  assenza  di  conflitto  d’interessi  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.241/1990  e  ai  sensi 
dell’art.42 del d.lgs. n.50 del 2016;

10) di dare, infine, atto che il presente provvedimento:
a. non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1190 e s.m.i. e 
art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
b. è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
c. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 
– del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

        Il Dirigente                                                                                Il Direttore
Dottor Valentino Zanin                                                          Dott.ssa Geronima Pesce

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-20
AD OGGETTO 
REACT EU - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON 
METRO)  2014-2020  -  ASSE  6  –  AZIONE  6.1.2–  SCHEDE  PROGETTO  GE6.1.2.a 
“ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI – ASSE STRADALE CORSO 
ITALIA”;  GE6.1.2.  c  “PISTA  CICLABILE  IN  CORSO  ITALIA”,  INTERVENTO 
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE 
DI  CORSO  ITALIA  DA  CORSO  MARCONI  A  BOCCADASSE,  DELL’IMPIANTO 
SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  NONCHE’DELLE  OPERE  AD  ESSA 
CONNESSE”.
APPROVAZIONE MAGGIORI ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
MOGE 20644 – CIG 89891300BF

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC. 2022/310
• ACC. 2022/312
• ACC. 2022/311

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Stefania Villa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

LAVORI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO)
2014-2020 REACT EU - ASSE 6 – AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE
DI CORSO ITALIA DA CORSO MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO
SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE OPERE AD ESSA
CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP
B37H21006750001 - MOGE 20824 CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Variante Oneri di Sicurezza

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli

GENOVA , 30/06/2022
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 18 Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico

Mascherine chirurgiche:1138 1.138,00

cad 1.138,00 0,50 569,00

2 16 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo
FFP2 senza valvole

Mascherine FFP2:1138 1.138,00

cad 1.138,00 3,20 3.641,60

3 9 Trattamento di DISINFEZIONE del bagno chimico

Disinfezione bagno chimico (num operai):1138 1.138,00

giorno 1.138,00 3,52 4.005,76

4 6 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi

Disinfezione locali (mense e spogliatoi) n*mq*gg:7*15*53 5.565,00

m² 5.565,00 1,80 10.017,00

5 5 Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa

Postazione igienica:1+2+2 5,00

cad 5,00 18,98 94,90

6 4 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica

21 21,00

cad 21,00 2,00 42,00

7 3 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di
grande formato per l'accesso/uscita al cantiere

Cartellonistica COVID - grande formato:3 3,00

cad 3,00 150,00 450,00

8 95.A10.A30.020 New Jersey in cls noleggio

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Piave
(A18):4*2*74

592,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Zara-SAuro (B2-B4):3*4*23

276,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Sauro-Lombardo (B8-B10):3*4*20

240,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata
Zara-Lombardo (B1+B3+B5+B7+B9+B11):2*4*74

592,00

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Marconi
(A2+A3):9*62

558,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale
Casaregis:9*15

135,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale Piave:9*15 135,00
Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale Zara:9*15 135,00
Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista:2*3*74 444,00
Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Campanella-Bruno (C9) :9*24

216,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Mercantini-Boccadasse (C14-C16) :9*25

225,00

m 3.548,00 1,34 4.754,32

9 95.A10.A30.010 Recinzione in elementi di cls posizionamento e smontaggio

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Piave
(A18):4*2

8,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Zara-SAuro (B2-B4):3*4

12,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Sauro-Lombardo (B8-B10):3*4

12,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata
Zara-Lombardo (B1+B3+B5+B7+B9+B11):2*4

8,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Marconi (A2+A3):9 9,00
Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale
Casaregis:9

9,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale Piave:9 9,00
Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale Zara:9 9,00
Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista:2*3 6,00
Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Campanella-Bruno (C9) :9

9,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Mercantini-Boccadasse (C14-C16) :9

9,00

m 100,00 15,13 1.513,00

10 95.A10.A10.015 Nolo di recinzione pannelli grigliati

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Piave
(A18):22*3,35*74

5.453,80

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Sauro
(B6):18*3,35*74

4.462,20

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Zara-Sauro (B2-B4):475*23

10.925,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Sauro-Lombardo (B8-B10):205*20

4.100,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(B1+B3+B5+B7):881,05*74

65.197,70

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(B9+B11):481,8*74

35.653,20

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(B12):171,6*61

10.467,60

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Marconi
(A2+A3):(46+12)*3,35*62

12.046,60

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Casaregis-Piave
(A4+A5+A9+A12):(313*3,35)*74

77.592,70

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Piave-Piave
(A13+A14):(35*3,35)*74

8.676,50

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area Cappello
(A8):(10*3,35)*74

2.479,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area Kennedy (da
consegna uso deposito):(9*3,35)*74

2.231,10

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale
Casaregis:(208)*15

3.120,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale
Piave:(128)*15

1.920,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale
Zara:(152)*15

2.280,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Area di cantiere
Bovio:3,35*12*74

2.974,80

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Area di cantiere
Campanella:3,35*40*74

9.916,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Mercantini-Boccadasse (C15) :3,35*66*74

16.361,40

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Campanella-Bruno (C9) :254*24

6.096,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Mercantini-Boccadasse (C14-C16) :(95+132,5)*24

5.460,00

m 287.413,60 0,10 28.741,36

11 95.A10.A10.010 Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Piave
(A18):22*3,35

73,70

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Sauro
(B6):18*3,35

60,30

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Zara-Sauro (B2-B4):475

475,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, aiuola centrale
Sauro-Lombardo (B8-B10):205

205,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(B1+B3+B5+B7):881,05

881,05

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Sauro -
Lombardo (B9+B11):481,8

481,80

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Sauro -
Lombardo (B12):171,6

171,60

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Marconi
(A2+A3):(46+12)*3,35

194,30

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Casaregis-Piave
(A4+A5+A9+A12):(313*3,35)

1.048,55

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli

Pag. 3/8

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
0
5
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
5
9
8
2
0
.
E



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Piave-Piave
(A13+A14):(35*3,35)

117,25

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area Cappello
(A8):(10*3,35)

33,50

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area Kennedy:(9*3,35) 30,15
Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale
Casaregis:(208)

208,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale
Piave:(128)

128,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, Aiuola centrale Zara:(152) 152,00
Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Area di cantiere
Bovio:3,35*12

40,20

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Area di cantiere
Campanella:3,35*40

134,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Mercantini-Boccadasse (C15) :3,35*66

221,10

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Campanella-Bruno (C9) :254

254,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Aiuola centrale
Mercantini-Boccadasse (C14-C16) :95+132,5

227,50

m 5.137,00 7,16 36.780,92

12 95.C10.A10.050 Servizio igienico chimico mobile per ogni mese

Cas-Piave dentro pista (2,5 MESI):1*2,5 2,50
Area di cantiere via Cappello (2,5 MESI):1*2,5 2,50
Pista Zara-san Giuliano (2,5 MESI):(1+1)*2,5 5,00
Area cantiere baretto (2,5 MESI):1*2,5 2,50

cad 12,50 172,50 2.156,25

13 95.C10.A20.010 Locale spogliatoio per i primi 12 mesi

Area cantiere Cappello:3 3,00
Area cantiere Sauro:1 1,00
Pista Zara-san Giuliano:1 1,00
Area di cantiere Via Bovio:1+1 2,00

cad 7,00 869,44 6.086,08

14 95.F10.A10.010 Cartello generale di cantiere

Cartello generale:1+2 3,00

cad 3,00 345,00 1.035,00

15 95.F10.A10.020 Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo. visib 23 m

2+6 8,00

cad 8,00 14,58 116,64

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

16 NP-S3 (S5) Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
fornita dall'impresa

Marconi-Cavallotti, larghezza 10 cm:(1145*0,1) 114,50

m² 114,50 6,60 755,70

17 95.A10.A60.010 Passerelle o andatoie larghezza minima 80 cm

Cas-Piave, passerella tra via Cappello e Via Medaglie (0,8m
larghezza, 3 m lunghezza):3*1

3,00

Zara-Lombardo (n.3* 0,8m larghezza, 3 m lunghezza):3*3 9,00
Passerelle provvisorie per attraversamenti carrai e
pedonali:23*3*1

69,00

m 81,00 32,18 2.606,58

18 6 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi

Disinfezione locali (mense e spogliatoi) n*mq*gg:7*15*26 2.730,00

m² 2.730,00 1,80 4.914,00

19 9 Trattamento di DISINFEZIONE del bagno chimico

Disinfezione bagno chimico (num operai):585 585,00

giorno 585,00 3,52 2.059,20

20 95.A10.A30.020 New Jersey in cls noleggio

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Sauro
(B6):4*8*(112+36)

4.736,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Piave
(A18):4*2*(38+36)

592,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata
Zara-Lombardo (B1+B3+B5+B7+B9+B11):2*4*(38+36)

592,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area
Kennedy:15*3*(112+36)

6.660,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Marconi
(A2+A3):9*(17+36)

477,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti,
Pista:3*3*(38+36)

666,00

In prossimità delle passerelle per attraversamenti carrai e
pedonali (stimati in 30 gg per attraversamento):23*3*4*30

8.280,00

m 22.003,00 1,34 29.484,02

21 95.A10.A30.010 Recinzione in elementi di cls posizionamento e smontaggio

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Sauro
(B6):4*8

32,00

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DELLE
OPERE AD ESSA CONNESSE - MOGE 20644 CUP B32B20000010001 - MOGE 20823 CUP B37H21006750001 - MOGE 20824
CUP B37H21006760001 - CIG 89891300BF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Variante Oneri di Sicurezza 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area Kennedy:15*3 45,00
Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista:1*3 3,00
In prossimità delle passerelle per attraversamenti carrai e
pedonali :23*3*4

276,00

m 356,00 15,13 5.386,28

22 95.A10.A10.015 Nolo di recinzione pannelli grigliati

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Piave
(A18):22*3,35*(38+36)

5.453,80

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, area cantiere Via Sauro
(B6):18*3,35*(38+36)

4.462,20

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(3 panchine):3*3,35*10*(7+36)

4.321,50

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(B1+B3):680,5*31

21.095,50

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(B5+B7):201*(38+36)

14.874,00

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata
Sauro-Lombardo (B9+B11):481,8*(38+36)

35.653,20

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata
Lombardo-Lombardo (B12):171,6*(38+36)

12.698,40

Tratto Rimassa-Zara, pista Marconi (A2+A3):(46+12)*3,35*17 3.303,10
Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Casaregis-Piave (4
panchine):(4*10*3,35)*(21+36)

7.638,00

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Casaregis-Piave
(A4+A5+A9+A12):(313*3,35)*17

17.825,35

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Piave-Piave
(A13+A14):(35*3,35)*(38+36)

8.676,50

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area Cappello
(A8):(10*3,35)*(38+36)

2.479,00

Tratto da Via Rimassa -Zara, pista Piave-Quarnaro-Zara
(A15+A17):(67+94)*3,35*(68+36)

56.092,40

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, area
Kennedy:(9*3,35)*(38+36)

2.231,10

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Area di cantiere
Bovio:3,35*12*(38+36)

2.974,80

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Area di cantiere
Campanella:3,35*40*(38+36)

9.916,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Mercantini-Boccadasse (C15) :3,35*66*18

3.979,80

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Mercantini-Boccadasse (C15) :3,35*51*20

3.417,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Amore-Mercantini (C13) :3,35*100*97

32.495,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Bruno-Amore (C10,C11,C12) :3,35*26*(97+36)

11.584,30

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti,Vascello-Bruno
(C7,C8) :157*(97+36)

20.881,00

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 REACT EU - ASSE 6 –
AZIONE 6.1.2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
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Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti,
Lombardo-Vascello(C1, C2,C4, C6) :144*3,35*(20+36)

27.014,40

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Boccadasse -
Cavallotti (C17,18,19) :73*3,35*19

4.646,45

m 313.712,80 0,10 31.371,28

23 95.A10.A10.010 Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati

Tratto da Via Zara a LM Lombardo, passeggiata Zara-Sauro
(3 panchine):3*3,35*10

100,50

Tratto da Via Rimassa a Via Zara, pista Casaregis-Piave (4
panchine):(4*10*3,35)

134,00

Tratto da Via Rimassa -Zara, pista Piave-Quarnaro-Zara
(A15+A17):(67+94)*3,35

539,35

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Amore-Mercantini (C15) :3,35*100

335,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Pista
Bruno-Amore (C10,C11,C12) :3,35*26

87,10

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti,Vascello-Bruno
(C7,C8) :157

157,00

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti,
Lombardo-Vascello(C1, C2,C4, C6) :144*3,35

482,40

Tratto da Via LM Lombardo a Via Cavallotti, Boccadasse -
Cavallotti (C17,18,19) :73*3,35

244,55

m 2.079,90 7,16 14.892,08

24 NP_S2 Dispositivo luminoso nelle ore notturne di colore giallo,
lampeggiante, o rosso

Tratto Marconi:10*2,6 26,00
Area Cappello:5*(3,7+1) 23,50
Cas-Piave:110*3 330,00
Zara-Lombardo + area cantiere:33*3,5 115,50
Zara-Lombardo + area cantiere:33*(3,7+1) 155,10
Pista Via Lombardo-Vascello:(4+7+8+6)*(0,7+1) 42,50
Pista Via Vascello-Boccadasse :(24)*3,7 88,80
Area cantiere Bovio-Baretto :(10)*(3,7+1) 47,00

cad 828,40 7,07 5.856,79

25 95.C10.A10.050 Servizio igienico chimico mobile per ogni mese

Area di cantiere via Cappello (2,5 MESI):1*2,5 2,50
Pista Zara-san Giuliano (2,5 MESI):(1+1)*2,5 5,00
Area cantiere baretto (2,5 MESI):1*2,5 2,50

cad 10,00 172,50 1.725,00

26 95.G10.A10.010 Innaffiamento antipolvere demolizioni

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli
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40*15*3*1 1.800,00

m³vpp 1.800,00 0,50 900,00

27 95.A10.A35.010 Recinzione in elementi in PVC posizionamento e smontaggio

Segnalazione tirafondi, tratto Cas-Piave:18 18,00
Segnalazione tirafondi, tratto Zara-Sauro:1 1,00

m 19,00 11,90 226,10

28 18 Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico

Mascherine chirurgiche:585 585,00

cad 585,00 0,50 292,50

29 16 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo
FFP2 senza valvole

Mascherine FFP2:585 585,00

cad 585,00 3,20 1.872,00

TOTALE COMPLESSIVO 202.345,36

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro Cavalli
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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-21

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di Luglio il sottoscritto Zanin Valentino in qualita' di 
dirigente di Unita' Di Progetto Smart Mobility, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO   PNRR  M2C4-2.2-B  MIN.  INTERNO  -  CONTRIBUTI  AI  COMUNI  PER 
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. 
OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 –: REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO 
MARCONI  A  BOCCADASSE,  DELL'IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, NONCHÉ DELLE OPERE A ESSA CONNESSE. 
CUP: B37H22003750006
CIG: 9332532908
MOGE: 21026

Adottata il 26/07/2022
Esecutiva dal 02/08/2022

26/07/2022 ZANIN VALENTINO
01/08/2022 ZANIN VALENTINO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-21

OGGETTO PNRR M2C4-2.2-B MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE.
OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016  –:  REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO 
MARCONI  A  BOCCADASSE,  DELL'IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, NONCHÉ DELLE OPERE A ESSA CONNESSE. 
CUP: B37H22003750006
CIG: 9332532908
MOGE: 21026

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile unico del Procedimento.

Visti:

-il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza;

-gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con delibe-
razione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed 
i compiti dei Dirigenti;

-la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

-il Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

-il Decreto Legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-il Decreto Legislativo n. 126 del 2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e de-
gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

-il Decreto Ministeriale dell’1 Marzo 2019 «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 
118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi» ed il Decreto Ministeriale del 1agosto 2019 «Aggiorna-
mento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.»;

-il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici);

-il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 2 del 09/01/2018;

-il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune
di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 68 del 25 marzo 2021 - TRIEN-
NIO 2021-2023. REVISIONE 2021;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha previsto, per ciascuno degli 
anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche, in materia di:

• efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazio-
ne pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residen-
ziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rin-
novabili (lettera A);

• sviluppo territoriale sostenibile,  ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e pa-
trimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (lettera B);

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 sono state attribuite le risorse ai comu-
ni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018 

- per il Comune di Genova è previsto un contributo per € 250.000,00 (fascia G) comuni con popola-
zione superiore a 250.000 abitanti;
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- in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoria-
li, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni 
beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla 
graduatoria 2021 sul PNRR a valere sulla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; 
Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resi-
lienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale N. 2021-125.0.2.-19 del 23/11/2021 si è stabilito di procedere al-
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori ai  sensi dell’articolo 59, 
comma 1 bis del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata te-
lematica,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 così  come modificato  dall’art.  1  comma 2 del  D.L. n. 
76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020 per un importo complessivo a base di gara 
di  Euro 3.419.652,53 (tremilioniquattrocentodiciannovemilaseicentocinquantadue/53)  di  cui Euro 
31.961,12  (trentunomilanovecentosessantuno/12)  per  progettazione  esecutiva  soggetta  a  ribasso, 
Euro 101.457,33 (centounomilaquattrocentocinquantasette/33) per oneri  della  sicurezza compresi 
oneri per Emergenza Covid non soggetti a ribasso, ed Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per 
opere in economica contrattuali, non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2021-125.0.2.-28 del 28/12/2021 si è proceduto all’aggiudica-
zione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, così 
come convertito dalla Legge n. 120/2020 del Codice dei Contratti pubblici, a favore dell’RTI TEC-
NOTATTI  SRL  (mandataria),  avente  sede  legale  in  Genova  (GE)  via  Borzoli  22B  codice 
fiscale/partita I.V.A. 01179730997, EDIL DUE SRL (mandante) avente sede in Genova (GE) via 
Chiaravagna 97 FR codice fiscale/partita I.V.A. 01509600993 e IMPRESA TRAVERSONE SAS 
(mandante)  avente  sede  in  Rezzoaglio  (GE) frazione  VICOSOPRANO 67 codice  fiscale/partita 
I.V.A. 01550710998, per un ammontare pari a complessivi Euro 3.274.868,06 (Euro 2.983.392,05 
per imponibile, Euro 286.900,56 per IVA 10%, Euro 4.575,46 per IVA 4% abbattimento barriere ar-
chitettoniche) per il ribasso percentuale offerto, pari al 13,77%;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-125.0.0.-6 del 07/03/2022 si è proceduto all’approva-
zione del progetto esecutivo dell’intervento in argomento unitamente a migliorie accoglibili ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016;

- con successiva Determinazione Dirigenziale della direzione Mobilità e Trasporti – Unità di Pro-
getto Smart Mobility n. 2022-125.0.2.-10 adottata in data 31 marzo 2022 ed esecutiva in data 12 
aprile 2022 si è provveduto a una rimodulazione del quadro economico dell’intervento, ridetermi-
nando  l’importo  contrattuale  complessivo,  comprensivo  delle  opere  in  variante,  in  Euro 
3.355.966,31  (tremilionitrecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei/31),  di  cui  euro 
3.116.679,63 (tremilionicentosedicimilaseicentosettantanove/63) per opere a corpo, incremento del-
le opere a corpo euro 412.304,98 (quattrocentododicimilatrecentoquattro/98), euro 27.560,07 (venti-
settemilacinquecentosessanta/07) per progettazione esecutiva, euro 101.457,33 per oneri della sicu-
rezza ed euro 110.269,28 (centodiecimiladuecentosessantanove/28) per opere in economia (tale im-
porto è stato ridotto in sede di rimodulazione dell’intervento);
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- i lavori sono stati consegnati, sotto riserve di legge, in data 08/03/2022, come da specifico verbale 
redatto in pari data (prot. n. 91602 del 09/03/2022);

- è stato stipulato con il RTI TECNOTATTI SRL (mandataria), EDIL DUE SRL (mandante) e IM-
PRESA TRAVERSONE SAS (mandante) il contratto rep. n°171 in data 19/05/2022 per un importo 
di euro  3.355.966,31  (tremilionitrecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei/31), di cui euro 
3.116.679,63 (tremilionicentosedicimilaseicentosettantanove,63) per opere a corpo, euro 27.560,07 
(ventisettemilacinquecentosessanta/07) per progettazione esecutiva, euro 101.457,33 per oneri della 
sicurezza ed euro 110.269,28 (centodiecimiladuecentosessantanove/28) per opere in economia;

- l’appalto aggiudicato prevede la scarifica e l’asfaltatura di una striscia di asfalto larga 50 cm lungo 
tutta la lunghezza dell’intervento immediatamente a ridosso del cordolo e diversi attraversamenti 
stradali al fine di predisporre gli allacci ai pubblici servizi;

- le suddette opere hanno portato alla necessità di intervenire su tutto l’asfalto della carreggiata lato 
mare sicché, al fine di ripristinarne la qualità e la fruibilità in modo omogeneo, si rendono necessari 
i lavori meglio descritti negli elaborati tecnici predisposti dal direttore dei lavori, allegati alla pre-
sente come parte integrante sostanziale;

- dette opere supplementari, non incluse nell'appalto iniziale, sono ammissibili ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti in quanto un cambiamento del contraente comportereb-
be un aumento dei tempi, duplicazione delle lavorazioni e consistente aumento dei costi per l’Am-
ministrazione;

-il costo complessivo dei lavori supplementari, computato “a corpo” e al netto del ribasso offerto in 
sede di affidamento dei lavori principali, è di € 197.290,86 comprensivi di € 9.954,43 per oneri del-
la sicurezza, il tutto oltre IVA 10% come da Quadro Economico sotto riportato:

DENOMINAZIONE LAVORI IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBAS-
SO 13,77%

Importo lavori a corpo 187.336,43 €
Lavori in economia 0,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 9.954,43 €
TOTALE LAVORI 197.290,86 €
IVA al 10% 19.729,09 €
Imprevisti (IVA compresa) 72,89 €
TOTALE IMPORTO APPALTO 217.092,84 €

Rilevato che:

- il Comune di Genova, beneficiario del contributo per l’anno 2022 citato in premessa, è tenuto ad 
iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022 e concludere i lavori entro il 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
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- occorre accerta e impegnare il contributo di Euro 250.000,00 relativo all’annualità 2022 previsto 
dal Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 per le opere di sviluppo territoriale so-
stenibile a valere sul PNRR (M2C4-2.2-B).

Ritenuto che:
- dette opere rientrano nei limiti previsti dall’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti;
- il Responsabile del Procedimento dovrà comunicare all’ANAC la modifica del contratto ai sen-
si dell’art. 106, comma 8, entro 30 giorni.

Visto l’atto d’impegno sottoscritto dal sig. Emanuele Tatti legale rappresentante del RTI TECNO-
TATTI SRL (mandataria),  COD. BENF.50736, avente sede legale in Genova (GE) via Borzoli 22B cod.  
fisc./part IVA 01179730997, EDIL DUE SRL (mandante) avente sede in Genova (GE) via Chiaravagna 97  
FR cod. fisc./part IVA 01509600993 e IMPRESA TRAVERSONE SAS (mandante) avente sede in Rezzoa-
glio (GE) frazione VICOSOPRANO 67 cod. fisc./part IVA 01550710998, acquisito agli atti di codesta 
Civica Amministrazione con P.G.0285068.I del 21/07/2022.

Considerato infine che il presente provvedimento:
a. non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.  6 bis della L.241/1190 e 

s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
b. è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
c. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – com-

ma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

DETERMINA

1) di approvare, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Paolo Pistelli e per i 
motivi esposti in premessa, i lavori di cui agli elaborati tecnici predisposti dal direttore dei lavori, 
allegati alla presente come parte integrante sostanziale, supplementari al contratto rep. n. 171 del 
19/05/2022, sottoscritto con l’RTI TECNOTATTI SRL (mandataria), avente sede legale in Genova 
(GE) via Borzoli 22B codice fiscale/partita I.V.A. 01179730997, EDIL DUE SRL (mandante) aven-
te sede in Genova (GE) via Chiaravagna 97 FR codice fiscale/partita I.V.A. 01509600993 e IM-
PRESA TRAVERSONE SAS (mandante) avente sede in Rezzoaglio (GE) frazione VICOSOPRA-
NO 67  codice  fiscale/partita  I.V.A.  01550710998,  per  un  ammontare  pari  a  complessivi  Euro 
197.290,86 compresi Euro 9.954,43 di Oneri della Sicurezza, il tutto oltre IVA 10%;

2) di prendere atto che il sig. Emanuele Tatti legale rappresentante del RTI TECNOTATTI SRL 
(mandataria), EDIL DUE SRL (mandante) e IMPRESA TRAVERSONE SAS (mandante) ha sotto-
scritto in data 21/07/2022 relativo atto d’impegno, acquisito agli atti di codesta Civica Amministra-
zione con P.G.0285068.I del 21/07/2022 e allegato al presente provvedimento come parte integran-
te, con il quale ha accettato l’esecuzione dei lavori in questione alle medesime condizioni di cui al 
suddetto  contratto  rep.  n.  171  del  19/05/2022,  per  un  ammontare  pari  a  complessivi  Euro 
197.290,86 compresi Euro 9.954,43 di Oneri della Sicurezza, il tutto oltre IVA 10%;

3) di prendere inoltre atto che i lavori supplementari in argomento:
- sono ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti in quanto un 
cambiamento del contraente comporterebbe un aumento dei tempi, duplicazione di alcune lavo-
razioni e consistenti aumenti dei costi per l’Amministrazione;
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- trovano intera copertura nelle risorse PNRR M2C4-2.2-B MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI 
COMUNI PER SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE come da  Decreto  del Ministero 
dell’Interno del 30 gennaio 2020;

4) di  accertare l’importo complessivo di Euro 250.000,00 al  Capitolo73178 *PNRR M2C4-I2.2 
PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI, c.d.c. 3400.801 “Manutenzione strade - Trasferimenti 
Straordinari  dello  Stato”,  p.d.c.  4.2.1.1.1  Contributi  agli  investimenti  da  Ministeri  CRONO 
2022/773 del Bilancio 2022 (ACC 2022/1918).

5) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 250.000 al Capitolo 70105*PNRR M2C4-
I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI, c.d.c 3400.810 “Manutenzione strade-
lavori”  P.d.C.  2.2.1.9.12  “Infrastrutture  stradali”  Crono  2022/773  del  Bilancio  2022  (IMP 
2022/11117);

6) di mandare a prelevare la somma complessiva di  Euro 217.092,84  al Capitolo 70105*PNRR 
M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI, c.d.c 3400.810 “Manutenzione 
strade-lavori” P.d.C. 2.2.1.9.12 “Infrastrutture stradali” Crono 2022/773 del Bilancio 2022, nel se-
guente modo:
- Euro 217.019,95 (di cui Euro 197.920,86 per imponibile e Euro 19.729,09 per IVA 10%) – quota 
lavori- riducendo la prenotazione di impegno (IMP 2022/11117) e contestualmente emettendo nuo-
vo impegno  (IMPE 2022/11120);
- Euro 72,89  quota imprevisti- riducendo la prenotazione di impegno (IMP 2022/11117) e conte-
stualmente emettendo nuovo impegno  (IMPE 2022/11122); 

7) di dare, infine, atto che il presente provvedimento:
a. non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.  6 bis della L.241/1190 e 

s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
b. è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
c. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – com-

ma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Il Dirigente
Dott. Valentino Zanin
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-21
AD OGGETTO 
PNRR M2C4-2.2-B MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE. 
OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 –: REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO 
MARCONI A BOCCADASSE, DELL'IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, NONCHÉ DELLE OPERE A ESSA CONNESSE. 
CUP: B37H22003750006
CIG: 9332532908
MOGE: 21026

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - Acc 2022/1918

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile































c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
1
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
8
5
0
6
8
.
I



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
1
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
8
5
0
6
8
.
I



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
1
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
8
5
0
6
8
.
I



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
1
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
8
5
0
6
8
.
I



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
1
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
8
5
0
6
8
.
I



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
1
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
8
5
0
6
8
.
I

b153230
Evidenziato

b153230
Evidenziato

b153230
Evidenziato



c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
1
/
0
7
/
2
0
2
2
.
0
2
8
5
0
6
8
.
I



DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-22

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Agosto il sottoscritto Zanin Valentino in qualita' di 
dirigente di Unita' Di Progetto Smart Mobility, di concerto con Pesce Geronima in qualita' 
di  dirigente  di  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  Di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   REACT  EU  -  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  CITTA’ 
METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 - ASSE 6 “RIPRESA VERDE, DOGITALE 
E RESILIENTE” – AZIONE 6.1.2– SCHEDE PROGETTO GE6.1.2.a “ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI – ASSE STRADALE CORSO ITALIA”; GE6.1.2. 
c  “PISTA  CICLABILE  IN  CORSO  ITALIA”,  INTERVENTO  “PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA  ED  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DELLA  PISTA  CICLABILE  DI  CORSO 
ITALIA DA CORSO MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’DELLE OPERE AD ESSA CONNESSE”.
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 
1 LETT. C) DEL D.LGS.50/2016.
MOGE 20644 – CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
MOGE 20824 – CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
MOGE 20823 – CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
CIG 89891300BF

Adottata il 03/08/2022
Esecutiva dal 05/08/2022

02/08/2022 ZANIN VALENTINO
03/08/2022 PESCE GERONIMA
03/08/2022 ZANIN VALENTINO
04/08/2022 PESCE GERONIMA
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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-22

OGGETTO  REACT  EU  -  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  CITTA’ 
METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 -  ASSE 6  “RIPRESA VERDE,  DIGITALE E 
RESILIENTE”  –  AZIONE  6.1.2–  SCHEDE  PROGETTO  GE6.1.2.a  “ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI – ASSE STRADALE CORSO ITALIA”; GE6.1.2. c 
“PISTA CICLABILE IN CORSO ITALIA”, INTERVENTO “PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO 
MARCONI  A  BOCCADASSE,  DELL’IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, NONCHE’DELLE OPERE AD ESSA CONNESSE”.
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 
LETT. C) DEL D.LGS.50/2016.
MOGE 20644 – CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
MOGE 20824 – CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
MOGE 20823 – CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
CIG 89891300BF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

-il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza;

-gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con delibe-
razione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed 
i compiti dei Dirigenti;

-la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

-il Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
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della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

-il Decreto Legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

-il Decreto Legislativo n. 126 del 2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e de-
gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

-il Decreto Ministeriale dell’1 Marzo 2019 «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 
118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dellere-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi» ed il Decreto Ministeriale del 1agosto 2019 «Aggiorna-
mento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.»;

-il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici);

-il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 2 del 09/01/2018;

-il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune
di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 87 del 05 maggio 2022 - TRIEN-
NIO 2022-2024. REVISIONE 2022 quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione 
(P.I.A.O.) 2022-2024;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Premesso che:

-la Commissione Europea (di seguito CE) il 3 marzo 2010 ha lanciato la Strategia Europa 2020 
[Bruxelles,  3.3.2010 COM (2010)], asse portante dei nuovi indirizzi  comunitari,  che pone come 
obiettivi prioritari il perseguimento di una crescita economica sostenibile, intelligente ed inclusiva;

-il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investi-
mento europei per il settennato 2014-2020;

-in data 14 luglio 2015 la CE – con decisione C (2015)4998 – ha adottato il Programma PON Città 
Metropolitane 2014-2020 (di seguito PON METRO);

-l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del Programma 
ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;
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-tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune 
capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 
sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;

-il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropo-
litane 2014-2020” (PON Metro), approvato con la citata Decisione della Commissione Europea C 
(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei;

-in data 11.05.2016 è stata sottoscritta la Convenzione di delega tra l’Agenzia per la Coesione Terri-
toriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma ed il Comune di Genova in qualità di Orga-
nismo Intermedio;

-con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/2018 il Direttore Generale pro tempore del Comu-
ne di Genova ha nominato quale nuovo Responsabile dell’Organismo Intermedio il Direttore pro 
tempore della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d’Innovazione, Dott.ssa Geronima Pesce;

-il PON METRO è stato oggetto di rimodulazione nel corso del 2020 a seguito degli effetti sul siste-
ma economico e sociale causati dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19;

-il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 ha 
modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modali-
tà di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della cri-
si nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT EU);

-nel corso dell’anno 2021 il Programma PON METRO, sulla base delle modifiche introdotte dal
Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è 
stato  integrato  per  effetto  delle  risorse  addizionali  destinate  all’Italia  dallo  strumento  europeo 
REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”;

-con il Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 3 marzo 2021 si è provveduto ad integrare il 
PON METRO attraverso l’introduzione di nuovi assi (6, 7 e 8) finanziati dallo strumento REACT 
EU;

-con lettera dell’Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFI-
CIALE.U.0009528.20-07-2021), è stata inoltrata una comunicazione relativa all’ammontare delle ri-
sorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Genova, nelle 
more della conclusione dell’iter di riprogrammazione del Programma, con conseguente incremento 
e rimodulazione dello stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO 2014-
2020 per un importo pari a 81.910.519,88 euro;

-con DGC-2021-196 del 29/07/2021 si è provveduto a prendere atto delle modifiche apportate al 
Programma PON METRO 2014-2020 per  un  incremento  finanziario  pari  a  euro 81.910.519,88 
come da integrazione dell’atto di delega (REACT EU);
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-con DGC-2021-215 del 02/09/2021 si è provveduto a prendere atto degli interventi a valere su 
REACT  EU  e  relativi  importi  finanziari  previsionali,  per  un  importo  totale  pari  a  euro 
81.910.519,88 come da integrazione dell’atto di delega pervenuto con lettera dell’Agenzia della 
Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021);

-con Determinazione Dirigenziale N.2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021 si è proceduto all’approva-
zione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020;

-con Determinazione Dirigenziale N.2022-186.0.0.-74 del 16/06/2022 si è proceduto all’approva-
zione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020 e alla rettifica dell’ammissione a finanziamen-
to  dei  progetti  GE2.2.1.a,  GE6.1.2.c,  GE6.1.2.d,  GE6.1.2.f,  GE6.1.2.h,  GE6.1.3.b,  GE6.1.4.f  E 
GE6.2.1.a;

-tra gli interventi relativi alla mobilità sostenibile AZIONE 6.1.2. sono presenti i seguenti:
      -GE6.1.2.a Adeguamento tecnologico impianti semaforici-Asse stradale Corso Italia;
      -GE6.1.2.c Pista ciclabile in Corso Italia;

-l’adozione della presente Determinazione Dirigenziale di attuazione del “PON METRO” è coeren-
te con la procedura generale per l’approvazione dei provvedimenti descritta nel Modello Organizza-
tivo e di Funzionamento (MOF) come di seguito riportata:

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
• con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti 
d’Innovazione:
1. tra entrate e uscite;
2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014- 2020”;
3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
• con la Stazione Unica Appaltante:
1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente.

Dato atto inoltre che, ad avvenuta esecutività del provvedimento, copia dello stesso sarà inoltrata 
alla Direzione Sviluppo Economico Progetti di Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendiconta-
zione) e alla Struttura di Staff – Prevenzione Corruzione e Trasparenza Anticorruzione.

Premesso inoltre che:

-con Decreto Ministeriale n. 344 del 12.8.2020 sono state assegnate al Comune di Genova, quale ca-
poluogo della Città Metropolitana, per la progettazione e realizzazione di interventi concernenti la 
sicurezza della circolazione ciclistica, l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie 
ciclabili, risorse per un ammontare pari Euro 2.997.612,03;
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-le  risorse integrative  Finanziamento  PON METRO 2014-2020 -  REACT EU -  ASSE 6  –  GE 
6.1.2.a, “Adeguamento tecnologico impianti semaforici – asse stradale Corso Italia”, ammontano a 
Euro 850.000,00;

-le risorse integrative Finanziamento PON METRO 2014-2020 - REACT EU - ASSE 6 – GE 6.1.2.c 
“Pista ciclabile in Corso Italia” ammontano a Euro 1.680.000,00 così come risultante dalla Determi-
nazione Dirigenziale N.2022-186.0.0.-74 del 16/06/2022 con cui si è proceduto alla rettifica del-
l’ammissione a finanziamento della scheda progetto GE6.1.2.c;

--con Determinazione Dirigenziale N. 2021-125.0.2.-19 del 23/11/2021 si è stabilito di procedere 
all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 59, 
comma 1 bis del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata te-
lematica,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 così  come modificato  dall’art.  1  comma 2 del  D.L. n. 
76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020 per un importo complessivo a base di gara 
di  Euro 3.419.652,53 (tremilioniquattrocentodiciannovemilaseicentocinquantadue/53)  di  cui Euro 
31.961,12  (trentunomilanovecentosessantuno/12)  per  progettazione  esecutiva  soggetta  a  ribasso, 
Euro 101.457,33 (centounomilaquattrocentocinquantasette/33) per oneri  della  sicurezza compresi 
oneri per Emergenza Covid non soggetti a ribasso, ed Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per 
opere in economica contrattuali, non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A.; 

-con Determinazione Dirigenziale N. 2021-125.0.2.-28 del 28/12/2021 si è proceduto all’aggiudica-
zione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, così 
come convertito dalla Legge n. 120/2020 del Codice dei Contratti pubblici, a favore dell’RTI TEC-
NOTATTI  SRL  (mandataria),  avente  sede  legale  in  Genova  (GE)  via  Borzoli  22B  codice 
fiscale/partita I.V.A. 01179730997, EDIL DUE SRL (mandante) avente sede in Genova (GE) via 
Chiaravagna 97 FR codice fiscale/partita I.V.A. 01509600993 e IMPRESA TRAVERSONE SAS 
(mandante)  avente  sede  in  Rezzoaglio  (GE) frazione  VICOSOPRANO 67 codice  fiscale/partita 
I.V.A. 01550710998, per un ammontare pari a complessivi Euro 3.274.868,06 (Euro 2.983.392,05 
per imponibile, Euro 286.900,56 per IVA 10%, Euro 4.575,46 per IVA 4% abbattimento barriere ar-
chitettoniche) per il ribasso percentuale offerto, pari al 13,77%;

-con Determinazione Dirigenziale N. 2022-125.0.2.-6 del 08/03/2022 si è proceduto all’approvazio-
ne del progetto esecutivo dell’intervento in argomento unitamente a migliorie accoglibili ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016;

-con successiva Determinazione Dirigenziale della direzione Mobilità e Trasporti – Unità di Proget-
to Smart Mobility n. 2022-125.0.2.-10 adottata in data 31 marzo 2022 ed esecutiva in data 12 aprile 
2022 si è provveduto a una rimodulazione del quadro economico dell’intervento, rideterminando 
l’importo contrattuale complessivo, comprensivo delle opere in variante, in Euro 3.355.966,31 (tre-
milionitrecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei/31), di cui euro 3.116.679,63 (tremilioni-
centosedicimilaseicentosettantanove/63)  per opere a corpo, incremento  delle  opere a corpo euro 
412.304,98 (quattrocentododicimilatrecentoquattro/98), euro 27.560,07 (ventisettemilacinquecento-
sessanta/07)  per  progettazione  esecutiva,  euro  101.457,33  per  oneri  della  sicurezza  ed  euro 
110.269,28 (centodiecimiladuecentosessantanove/28) per opere in economia (tale importo è stato ri-
dotto in sede di rimodulazione dell’intervento);
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-i lavori sono stati consegnati, sotto riserve di legge, in data 08/03/2022, come da specifico verbale 
redatto in pari data (prot. n. 0091602.U del 09/03/2022);

-è stato stipulato con l’Impresa TECNOTATTI SRL (mandataria) il contratto rep. n°171 in data 
19/05/2022 per un importo di euro 3.355.966,31 (tremilionitrecentocinquantacinquemilanovecento-
sessantasei/31), di cui euro 3.116.679,63 (tremilionicentosedicimilaseicentosettantanove,63) per 
opere a corpo, euro 27.560,07 (ventisettemilacinquecentosessanta/07) per progettazione esecutiva, 
euro 101.457,33 per oneri della sicurezza ed euro 110.269,28 
(centodiecimiladuecentosessantanove/28) per opere in economia;

Considerato che:

- durante l’esecuzione dei lavori dell’appalto aggiudicato, si è riscontrata la necessità di realizzare 
alcune modifiche, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili al fine di migliorare l’in-
tervento di mobilità sostenibile in corso di esecuzione.
Le opere previste in variante riguardano sinteticamente i seguenti interventi:

• la scarifica e la riasfaltatura della carreggiata lato mare Corso Italia, per il tratto che va da 
Via Tommaso Campanella a Via Felice Cavallotti, fino all’incrocio con Via Oreste De Ga-
spari;

• la ripiastrellatura dei marciapiedi lato mare di Corso Marconi tra Via Alessandro Rimassa e 
Via Giuseppe Casaregis e di Via Felice Cavallotti tra Boccadasse e Via Oreste De Gaspari;

• la ripiastrellatura della passeggiata mare in corrispondenza dei locali dello stabilimento bal-
neare Lido di Genova;

• la messa in sicurezza del parapetto lato mare della passeggiata per tutto lo sviluppo dell’in-
tervento.

- dette opere sono meglio descritte nel documento “Perizia tecnica variante in corso d’opera ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016” e negli annessi elaborati tecnici predisposti dal Di-
rettore dei lavori, allegati alla presente come parte integrante sostanziale;

Considerato inoltre che: 

- Il costo complessivo dei nuovi lavori “a corpo” è di Euro 411.912,05 al netto del ribasso d’asta del 
13.77%, compresi Euro 22.107,93 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 10 % pari a Euro 
41.191,21 e pertanto per un importo omnicomprensivo di Euro 521.575,52 come da Quadro Econo-
mico sotto riportato:
 
DENOMINAZIONE LAVORI IMPORTO LAVORI IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO 

13,77%
Importo lavori a corpo 452.051,63 € 389.804,12 €
Lavori in economia 0,00 € 0,00 €
Oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso 22.107,93 € 22.107,93 €

TOTALE LAVORI 474.159,56 € 411.912,05 €
IVA al 10% 47.415,96 € 41.191,21 €
Economie da ribasso 0,00 € 68.472,26 €
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TOTALE IMPORTO APPALTO 521.575,52 € 521.575,52 €
Ritenuto che:

- dette opere impreviste ed imprevedibili sono ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) 
del Codice dei Contratti in quanto la modifica non altera la natura generale del contratto;

- dette opere rientrano nei limiti di quanto disposto dall’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti  
da leggersi in combinato disposto con l’art.8 comma 4 del D.M. 49/2018;

- l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto inziale, in conformità a quanto di-
sposto dall’art. 106, comma 7 del Codice dei Contratti;

Visto 

-l’atto d’impegno sottoscritto dal sig. Emanuele Tatti legale rappresentante del RTI TECNOTATTI 
SRL (mandataria), COD. BENF.50736, avente sede legale in Genova (GE) via Borzoli 22B cod. 
fisc./part IVA 01179730997, EDIL DUE SRL (mandante) avente sede in Genova (GE) via Chiara-
vagna 97 FR cod. fisc./part IVA 01509600993 e IMPRESA TRAVERSONE SAS (mandante) aven-
te sede in Rezzoaglio (GE) frazione VICOSOPRANO 67 cod. fisc./part IVA 01550710998, acquisi-
to agli atti di codesta Civica Amministrazione con P.G. 0285141.I del 21/07/2022

-l’atto datoriale 0344808.I del 30/09/2021 con cui il Geom. Paolo Pistelli,  Funzionario P.O. Re-
sponsabile Controllo Progetti presso l’Area Servizi Tecnici e Operativi, previa dichiarazione di as-
senza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.42 del D.Lgs. 
n.50/2016 depositata agli atti dell’ufficio, veniva nominato Responsabile del Procedimento;

Considerato infine che il presente provvedimento:

a. non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e 
art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
b. è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
c. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 
– del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stan-
ziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINANO

1) di approvare, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Paolo Pistelli e per i 
motivi esposti in premessa, la variante in corso d’opera, meglio descritta negli elaborati tecnici pre-
disposti dal direttore dei lavori e allegati alla presente come parte integrante sostanziale, al contratto 
rep. n. 171 del 19/05/2022, sottoscritto con l’RTI TECNOTATTI SRL (mandataria), avente sede le-
gale in Genova (GE) via Borzoli 22B codice fiscale/partita I.V.A. 01179730997, EDIL DUE SRL 
(mandante)  avente  sede  in  Genova  (GE)  via  Chiaravagna  97  FR  codice  fiscale/partita  I.V.A. 
01509600993 e IMPRESA TRAVERSONE SAS (mandante) avente sede in Rezzoaglio (GE) fra-
zione  VICOSOPRANO 67 codice fiscale/partita  I.V.A. 01550710998,  per  un ammontare  pari  a 
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Euro 411.912,05 al netto del ribasso d’asta del 13.77%, e comprensivi di Euro 22.107,93 per oneri 
della sicurezza, il tutto oltre IVA al 10 % - REACT EU - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIO-
NALE CITTA’  METROPOLITANE (PON METRO)  2014-2020  -  ASSE 6  –  AZIONE 6.1.2– 
SCHEDE PROGETTO GE6.1.2.a “ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORI-
CI – ASSE STRADALE CORSO ITALIA”; GE6.1.2. c “PISTA CICLABILE IN CORSO ITALIA”, 
INTERVENTO “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PI-
STA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO MARCONI A BOCCADASSE, DELL’IM-
PIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE’DELLE OPERE AD 
ESSA CONNESSE”. 
MOGE 20644 – CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
MOGE 20824 – CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
MOGE 20823 – CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
CIG 89891300BF

2) di prendere atto che il sig. Emanuele Tatti legale rappresentante del RTI TECNOTATTI SRL 
(mandataria), EDIL DUE SRL (mandante) e IMPRESA TRAVERSONE SAS (mandante) ha sotto-
scritto in data 21/07/2022 relativo atto d’impegno, acquisito agli atti di codesta Civica Amministra-
zione con P.G. 0285141.I del 21/07/2022 e allegato al presente provvedimento come parte integran-
te e sostanziale, con il quale il RTI ha accettato di eseguire la variante in corso d’opera alle stesse 
condizioni e oneri di cui al contratto rep. n. 171 del 19/05/2022;

3) di prendere atto che i maggiori lavori in variante in argomento:
- sono ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti in quanto la 
modifica non altera la natura generale del contratto;
- rientrano nei limiti di quanto disposto dall’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti da leggersi  
in combinato disposto con l’art.8 comma 4 del D.M. 49/2018;
- determinano un aumento del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto inziale, in con-
formità a quanto disposto dall’art. 106, comma 7 del Codice dei Contratti

4) di approvare il seguente quadro economico riferito ai soli lavori in variante:
DENOMINAZIONE LAVORI IMPORTO LAVORI IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO 

13,77%
Importo lavori a corpo 452.051,63 € 389.804,12 €
Lavori in economia 0,00 € 0,00 €
Oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso 22.107,93 € 22.107,93 €

TOTALE LAVORI 474.159,56 € 411.912,05 €
IVA al 10% 47.415,96 € 41.191,21 €
Economie da ribasso 0,00 € 68.472,26 €
TOTALE IMPORTO APPALTO 521.575,52 € 521.575,52 €

5) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori in argomento, allegato al presente 
provvedimento;

6)  di  accertare  Euro  521.575,52  al  capitolo  73068  “REACT  EU  -  CONTRIBUTI  AGLI 
INVESTIMENTI  DA  AMMINISTRAZIONI  CENTRALI”  P.d.C  4.2.1.1.1  “contributi  agli 
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investimenti  da  Ministeri”  C.d.C  162.801-ASSE  6  GE  6.1.2.C  -CRONO  2021/716  (ACC 
2022/1934)

7) di dare atto che gli accertamenti sono stati assunti ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 267/2000;

8) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 521.575,52 al Capitolo 70090 “REACT 
EU - GE6.1.2 MOBLILITA' SOSTENIBILE–LAVORI” P.d.C 2.2.1.9.12 “infrastrutture stradali” 
C.d.C  3450.810-  CRONO  2021/716  -REACT  ASSE  6-  GE6.1.2.C  tramite  emissione  IMP 
2022/11204; 

9) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 453.103,26 al Capitolo 70090 “REACT 
EU - GE6.1.2 MOBLILITA' SOSTENIBILE–LAVORI” P.d.C 2.2.1.9.12 “infrastrutture stradali” 
C.d.C 3450.810- CRONO 2021/716 -REACT ASSE 6- GE6.1.2.C nel seguente modo:
-Euro 428.784,54 (di cui imponibile per Euro 389.804,12 e Iva 10% per Euro 38.890,41) – quota la-
vori - riducendo la prenotazione d’impegno (IMP 2022/11204) e contestualmente emettendo nuovo 
impegno IMP 2022/11205;
-Euro 24.318,72 (di cui imponibile per Euro 22.107,93 e Iva 10% per 2.210,79) - quota oneri sicu-
rezza non soggetti a ribasso - riducendo la prenotazione d’impegno (IMP 2022/11204) e contestual-
mente emettendo nuovo impegno IMP 2022/11207;

10) di dare atto che gli impegni in oggetto sono finanziati con fondi derivanti dal REACT EU - 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON METRO) 2014-
2020 - ASSE 6 – AZIONE 6.1.2 – Progetto 6.1.2.C;

11) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

12) di dare atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
a) con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico,
Progetti di Innovazione:
1) tra entrate e uscite;
2) verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-
2020”;
3) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
b) con la Stazione Unica Appaltante:
1) verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2) verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

13) di dare atto inoltre che copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, sarà inoltrata 
alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrollo e
Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

14) che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolo Pistelli, Funzionario P.O. Responsabile 
Controllo Progetti presso l’Area Servizi Tecnici e Operativi nominato con atto datoriale 0344808.I 
del 30/09/2021, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 
6 bis della legge 241/1990 e dell’art.42 del D.Lgs. n.50/2016, depositata agli atti dell’ufficio;

15) di dare, infine, atto che il presente provvedimento:
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a. non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L.241/1190 e s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
b. è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
c. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis
– comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

           Il Dirigente                                                                                Il Direttore
    Dottor Valentino Zanin                                                          Dott.ssa Geronima Pesce
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.2.-22
AD OGGETTO 
REACT EU - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON 
METRO) 2014-2020 - ASSE 6 “RIPRESA VERDE, DOGITALE E RESILIENTE” – AZIONE 
6.1.2– SCHEDE PROGETTO GE6.1.2.a “ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI 
SEMAFORICI – ASSE STRADALE CORSO ITALIA”; GE6.1.2. c “PISTA CICLABILE IN 
CORSO ITALIA”, INTERVENTO “PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO MARCONI A 
BOCCADASSE, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 
NONCHE’DELLE OPERE AD ESSA CONNESSE”.
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 
LETT. C) DEL D.LGS.50/2016.
MOGE 20644 – CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
MOGE 20824 – CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
MOGE 20823 – CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
CIG 89891300BF

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - Acc 2022/1934

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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QE gara Economie di gara
QE Aggiudicazione 

Appalto integrato e CSE

Bilancio per modifiche 
affidamenti IN HOUSE e 

correzione IVA

QE Aggiudicazione con 
modifiche affidamenti 

IN HOUSE

Bilancio Variante 
Progetto Esecutivo 

modifiche per 
affidamenti esterni 

all'appalto

QE Progetto
Esecutivo

Bilancio per modifica 
imprevisti dal 10% al 

22% (manifesti)

QE Progetto
Esecutivo

INCREMENTO 
FINANZIAMENTO React 

GE.6.1.2.c
QE APPROVATO

Bilancio per Variante 
art. 106 c.1 lett.c) Oneri 

Sicurezza

QE Progetto
Esecutivo

Opere complementari 
art. 106 c.1 lett.b)

250mila euro PNRR 

QE aggiornato con 
Opere Complementari

Bilancio Variante 
Suppletiva Corso 

d'Opera art.106 c.1 
lett.c)

QE Finale 

A DENOMINAZIONE LAVORI Importo lavori IVA
A.1.a Importo lavori a Corpo
A.1.a.1 PISTA CICLABILE 2.203.691,59 €                 10% 303.448,33 €                    1.900.243,26 € 1.900.243,26 €                 412.304,98 €                    2.312.548,24 € 2.312.548,24 € 2.312.548,24 €                 2.312.548,24 €                 187.336,43 €                    2.499.884,67 €                 389.804,12 €                    2.889.688,79 €                 
A.1.a.2 PREDISPOSIZIONI ADEGUAMENTI IMPIANTI SEMAFORICI 238.360,99 €                    10% 32.822,31 €                      205.538,68 € 205.538,68 €                    205.538,68 € 205.538,68 € 205.538,68 € 205.538,68 € 205.538,68 € 205.538,68 €                    
A.1.a.3 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 132.652,80 €                    4% 18.266,29 €                      114.386,51 € 114.386,51 €                    114.386,51 € 114.386,51 € 114.386,51 € 114.386,51 € 114.386,51 € 114.386,51 €                    
A.1.a.4 ARREDI COMPLEMENTARI 191.138,00 €                    10% 26.319,70 €                      164.818,30 € 164.818,30 €                    164.818,30 € 164.818,30 € 164.818,30 € 164.818,30 € 164.818,30 € 164.818,30 €                    
A.1.a.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 370.390,70 €                    10% 51.002,80 €                      319.387,90 € 319.387,90 €                    319.387,90 € 319.387,90 € 319.387,90 € 319.387,90 € 319.387,90 € 319.387,90 €                    

Totale importo lavori a Corpo 3.136.234,08 €                431.859,43 €                    2.704.374,65 € 2.704.374,65 €                412.304,98 €                    3.116.679,63 € 3.116.679,63 € 3.116.679,63 € 3.116.679,63 € 3.304.016,06 € 389.804,12 € 3.693.820,18 €
A.1.b Lavori in economia 150.000,00 €                    10% -  €                                   150.000,00 € 150.000,00 €                    39.730,72 €-                      110.269,28 € 110.269,28 € 110.269,28 € 110.269,28 € 110.269,28 € 110.269,28 €
A.1 Importo lavori complessivo (A.1.a + A.1.b) 3.286.234,08 €                431.859,43 €                    2.854.374,65 € 2.854.374,65 €                372.574,26 €                    3.226.948,91 € 3.226.948,91 € 3.226.948,91 € 3.226.948,91 € 3.414.285,34 € 389.804,12 € 3.804.089,46 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 101.457,33 €                    10% -  €                                   101.457,33 € 101.457,33 €                    101.457,33 € 101.457,33 € 101.457,33 € 100.888,03 € 202.345,36 € 9.954,43 € 212.299,79 € 22.107,93 € 234.407,72 €

TOTALE LAVORI (A.1 + A.2) 3.387.691,41 €                431.859,43 € 2.955.831,98 € 2.955.831,98 € 372.574,26 €                    3.328.406,24 € 3.328.406,24 € 3.328.406,24 € 100.888,03 € 3.429.294,27 € 197.290,86 € 3.626.585,13 € 411.912,05 € 4.038.497,18 €
A.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA (inclusa cassa 4%) 31.961,12 €                      10% 4.401,05 €                         27.560,07 € 27.560,07 €                      27.560,07 € 27.560,07 € 27.560,07 € 27.560,07 € 27.560,07 € 27.560,07 €

TOTALE (A.1 + A.2 + A.3) 3.419.652,53 €                436.260,48 € 2.983.392,05 € 2.983.392,05 € 372.574,26 €                    3.355.966,31 € 3.355.966,31 € 3.355.966,31 € 100.888,03 € 3.456.854,34 € 197.290,86 € 3.654.145,20 € 411.912,05 € 4.066.057,25 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.0.a Economie iva al 10% 10% 417.994,19 € 215.784,99 €                    202.209,20 €                    202.209,20 €-                    29.915,60 €                      29.915,60 €                      29.915,60 €                      
B.0.b Economie con iva al 4% 4% 18.266,29 € 9.429,78 €                         8.836,52 €                         8.836,52 €-                         -  €                                   
B.0.b Economie con iva al 22% (CSE) 22% 7.923,41 € 4.090,37 €                         3.833,04 €                         3.833,04 €-                         -  €                                   
B.0.c Economie PNRR iva al 10% -  €                                   

B.1 Lavori complementari per l'inserimento della nuova pista ciclabile nel 
contesto

10% -  €                                   -  €                                   475.000,00 €                        475.000,00 € 475.000,00 € 475.000,00 € -411.912,05 €
63.087,95 €                      

B.2 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, per 
adeguamento impianti semaforici

351.337,16 €                    10% 351.337,16 € 25.000,00 €                      326.337,16 €                    326.337,16 € 326.337,16 € 326.337,16 € 326.337,16 € 326.337,16 €
326.337,16 €                    

B.3 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per opere a verde 227.593,72 €                    10% 227.593,72 € 317.393,11 €-                    544.986,83 € 544.986,83 € 544.986,83 € 544.986,83 € 544.986,83 € 544.986,83 €
544.986,83 €                    

Totale altri lavori 578.930,88 €                    0,00 € 1.023.114,77 € -63.087,97 € 1.086.202,74 € 214.878,75 €-                    871.323,99 € 0,00 € 871.323,99 € 475.000,00 € 1.346.323,99 € 0,00 € 1.346.323,99 € 29.915,60 € 1.376.239,59 € -411.912,05 € 964.327,54 €
B.4 SPESE TECNICHE:
B.4.1 Rilievi ed accertamenti indagini -  €                                   
B.4.2 Allacciamenti pubblici servizi -  €                                   22% -  €                                   -  €                                   30.000,00 €                      30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
B.4.3.a Imprevisti sui lavori - iva 10% € 317.169,89 10% 317.169,89 € 317.169,89 €                    212.430,86 €-                    104.739,03 €                    399,27 €-                            104.339,76 €                    104.339,76 €                    -100.888,03 € 3.451,73 €                         66,26 €                               3.517,99 €                         3.517,99 €
B.4.3.b Imprevisti sui lavori - iva 22% 22% 2.564,33 €                         2.564,33 € 360,00 € 2.924,33 €                         2.924,33 € 2.924,33 € 2.924,33 €                         2.924,33 €
B.4.4 Acquisizione di aree ed immobili -  €                                   -  €                                   
B.4.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata compreso iva -  €                                   -  €                                   

B.4.6.a Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (inclusa cassa 
4%)

83.233,76 €                      22% 83.233,76 € 83.233,76 €                      83.233,76 € 83.233,76 € 83.233,76 € 83.233,76 € 83.233,76 €                      83.233,76 €

B.4.6.b Spese tecniche per incarichi esterni compresa cassa (CSE - inclusa 
cassa 4%)

26.648,55 €                      22% 7.923,41 €                         18.725,14 €                      18.725,14 €                      7.923,41 €                         26.648,55 €                      26.648,55 €                      26.648,55 €                      26.648,55 €                      26.648,55 €                      26.648,55 €

B.4.6.c Spese tecniche per incarichi esterni per le opere complementari 
(inclusa cassa 4%)

22% 6.147,54 €                            6.147,54 €                        6.147,54 €                        6.147,54 €                         6.147,54 €

B.4.7 Spese tecniche per incentivo progettazione interna (art. 113 D lgs. 
50/2016)

54.714,44 €                      0% 54.714,44 € 54.714,44 €                      54.714,44 € 54.714,44 € 54.714,44 € 54.714,44 € 54.714,44 €                      54.714,44 €

B.4.8 Spese per accertamenti di laboratorio -  €                                   22% -  €                                   -  €                                   8.806,24 €                         8.806,24 € 8.806,24 € 8.806,24 € 8.806,24 € 8.806,24 €                         8.806,24 €
Totale spese tecniche 481.766,64 €                    7.923,41 €                         473.843,23 €                    -  €                                   473.843,23 €                    163.136,88 €-                    310.706,35 €                    39,27 €-                              310.667,08 €                    6.147,54 €                            316.814,62 €                    100.888,03 €-                    215.926,59 €                    66,26 €                              215.992,85 €                    -  €                                   215.992,85 €                    

B.5 Spese per consulenza o supporto + IVA -  €                                   
B.6 Spese  per commissioni giudicatrici + IVA -  €                                   
B.7 Spese per pubblicità + IVA -  €                                   
B.8 IVA:
B.8.0.a Iva economie 10% 41.799,42 € 21.578,50 € 20.220,92 € 20.220,92 €-                      2.991,56 € 2.991,56 € 2.991,56 €
B.8.0.b Iva economie 4% 730,65 € 377,19 € 353,46 € 353,46 €-                            
B.8.0.c Iva economie 22% 1.743,15 € 899,88 € 843,27 € 843,27 €-                            
B.8.0.c Iva economie PNRR 10%

B.8+B54:T54.a.1IVA su lavori, oneri sicurezza e imprevisti (10%)
A.1.a.1, A.1.a.2, A.1.a.4, A.1.a.5, A.1.b, A.2

357.220,85 €                    41.359,31 €                      315.861,54 €                    315.861,54 €                    5.540,44 €                         321.401,97 €                    321.401,97 €                    321.401,97 €                    10.088,80 €                      331.490,78 €                    19.729,09 €                      351.219,86 €                    41.191,21 €                      392.411,07 €

B.8.a.2.1 IVA su imprevisti (10%) - B.4.3.a -  €                                   10.473,90 €                      10.473,90 €                      39,93 €-                               10.433,98 €                      10.433,98 €                      10.088,80 €-                      345,17 €                            6,63 €                                 351,80 €                            351,80 €
B.8.a.2.2 IVA su imprevisti (22%) - B.4.3.b -  €                                   564,15 €                            564,15 €                            79,20 €                               643,35 €                            643,35 €                            643,35 €                            643,35 €                            643,35 €
B.8.b.0 IVA su lavori (10%) - B.1 -  €                                   47.500,00 €                          47.500,00 €                      47.500,00 €                      47.500,00 €                      41.191,21 €-                      6.308,80 €
B.8.b.1 IVA su lavori (10%) - B.2 77.294,18 €                      -  €                                   77.294,18 €                      44.660,46 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €                      32.633,72 €
B.8.b.2 IVA su lavori (10%) - B.3 50.070,62 €                      -  €                                   50.070,62 €                      4.428,06 €-                         54.498,68 €                      54.498,68 €                      54.498,68 €                      54.498,68 €                      54.498,68 €                      54.498,68 €                      54.498,68 €
B.8.b.3 IVA su servizi (22%) - B.4.2 -  €                                   6.600,00 €                         6.600,00 €                         6.600,00 €                         6.600,00 €                         6.600,00 €                         6.600,00 €                         6.600,00 €
B.8.b.4 IVA su servizi (22%) - B.4.8 -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   1.937,37 €                         1.937,37 €                         1.937,37 €                         1.937,37 €                         1.937,37 €                         1.937,37 €                         1.937,37 €
B.8.c IVA su lavori (4%) - A.1.a.3 5.306,11 €                         730,65 €                            4.575,46 €                         4.575,46 €                         4.575,46 €                         4.575,46 €                         4.575,46 €                         4.575,46 €                         4.575,46 €                         4.575,46 €
B.8.d.0 IVA su spese tecniche (10%) - A.3 3.196,11 €                         440,10 €                            2.756,01 €                         2.756,01 €                         2.756,01 €                         2.756,01 €                         2.756,01 €                         2.756,01 €                         2.756,01 €                         2.756,01 €
B.8.d.1 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.a 18.311,43 €                      0,00 €                                 18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €                      18.311,43 €
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b 5.862,68 €                         1.743,15 €                         4.119,53 €                         4.119,53 €                         1.743,15 €                         5.862,68 €                         5.862,68 €                         5.862,68 €                         5.862,68 €                         5.862,68 €                         5.862,68 €
B.8.d.2 IVA su spese tecniche (22%) - B.4.6.b -  €                                   1.352,46 €                            1.352,46 €                        1.352,46 €                        1.352,46 €                         1.352,46 €
B.9 Spese per rilascio visti e pareri -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   
B.10 Acquisto di beni comprensivo di IVA -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   
B.11 Spese organizzative e gestionali -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   -  €                                   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.577.959,50 €                52.196,63 €                      2.014.219,97 €                0,00 €-                                 2.014.219,97 €                372.574,26 €-                    1.641.645,72 €                0,00 €                                 1.641.645,72 €                530.000,00 €                        2.171.645,72 €                100.888,03 €-                    2.070.757,69 €                52.709,13 €                      2.123.466,82 €                411.912,05 €-                    1.711.554,77 €                

TOTALE QUADRO ECONOMICO / BILANCIO VARIANTE PROGETTUALE 4.997.612,03 €                488.457,11 €                    4.997.612,03 €                0,00 €-                                 4.997.612,03 €                0,00 €                                 4.997.612,03 €                0,00 €                                 4.997.612,03 €                530.000,00 €                        5.527.612,03 €                -  €                                   5.527.612,03 €                249.999,99 €                    5.777.612,02 €                -  €                                   5.777.612,02 €                

PISTA CICLABILE CORSO ITALIA 

Quadro Economico

Ribasso 13,77%

DD 2022/125.0.2/06 del 08/03/2022DD 2021/125.0.2/28 del 28/12/2021

Ribasso 13,77% + ribasso CSE

N. 2022-186.0.0.-74 del 16/06/2022 in corso di perfezionamento

Ribasso 13,77%Ribasso 13,77%

2022-125.0.2.-18 del 08/06/2022

Ribasso 13,77% Ribasso 13,77% Ribasso 13,77%

in corso di perfezionamento in corso di perfezionamento


