



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-44**

L'anno 2015 il giorno 02 del mese di Marzo il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Presa d'atto dell'affidamento all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l., (CIG 6041473D39), a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle frane avvenute in via Quasimodo, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 10/11/2014", e dell'affidamento al Geol. Giovanni Scottoni (C.I.G. ZF5125DCC5) dell'incarico per le indagini geologiche.(C.U.P. B34H14001680004 - GULP 15003)

Adottata il 02/03/2015  
Esecutiva dal 25/03/2015

02/03/2015

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-44**

OGGETTO: Presa d'atto dell'affidamento all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l., (CIG 6041473D39), a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle frane avvenute in via Quasimodo, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 10/11/2014", e dell'affidamento al Geol. Giovanni Scottoni (C.I.G. ZF5125DCC5) dell'incarico per le indagini geologiche.(C.U.P. B34H14001680004 - GULP 15003)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2036 del 18.11.2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle frane avvenute in via Quasimodo, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 10/11/2014 ", determinati dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, individuando a tal fine l'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l., con sede in COGOLETO (Ge), Via Del Parco, 23 - cap. 16016 - Partita I.V.A. n. 01486820994;

-che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 79.995,38# oltre IVA, di Euro 40.009,55# per lavori soggetti a ribasso, Euro 7.667,23# per oneri della sicurezza, Euro 24.670,60# per costi del personale e Euro 7.648,00# per lavori in economia;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una prima tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all' allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;

- che il costo previsto dell'intervento, come da quadro economico approvato con la suddetta DCC 55/2014, risulta così suddiviso:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>EURO</b>
Importo lavori al netto oneri della sicurezza, costi del personale ed economie	40.009,55
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.667,23
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	24.670,60
Economie (non soggetti a ribasso)	7.648,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	<b>79.995,38</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti, spese di gara (IVA compresa)	10.805,73
Spese Tecniche (IVA compresa)	5.000,00
Incentivo ex art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006	1.599,91
IVA 22% sui lavori	17.598,98
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>35.004,62</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>115.000,00</b>

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2014/155.1.0/56 in data 18.12.2014 è stato approvato l'impegno di spesa dell'intervento di cui trattasi, per complessivi Euro 115.000,00 (IMPE 2015/868 e IMPE 2015/1033);

- che la Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza - Ufficio Debito e Finanza, con nota prot. n. PG/2014/389228 del 31/12/2014, ha comunicato l'avvenuta stipula di apposito mutuo per l'anno 2014 a copertura della spesa per i lavori di somma urgenza di cui trattasi;

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori, che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 18.946,11, IVA al 22% esclusa;

- che tali maggiori lavori possono comunque trovare copertura finanziaria utilizzando le somme del quadro economico approvato con la citata DCC 55/2014 e impegnate con D.D. n° 2014/155.1.0/56, secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	DCC 55/2014	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura soggetti a ribasso	40.009,55	27.773,53	67.783,08
a dedurre ribasso (25%)	-10.002,39	-6.943,38	-16.945,77
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.667,23	-4.487,96	3.179,27
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	24.670,60	8.050,32	32.720,92
Economie (non soggetti a ribasso)	7.648,00	-5.446,40	2.201,60
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	<b>69.992,99</b>	<b>18.946,11</b>	<b>88.939,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Ribasso d'asta (25%) IVA compresa	12.202,91	-10.157,46	0,00
Imprevisti, spese gara (IVA compresa)	10.805,73	-10.301,94	503,79
Spese Tecniche (IVA compresa)	5.000,00	-597,76	4.402,24
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	1.599,91	-11,64	1.588,27
IVA 22% sui lavori al lordo del ribasso	15.398,46	2.122,69	19.566,60
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>45.007,01</b>	<b>-18.946,11</b>	<b>26.060,90</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>

- che l'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l. ha sottoscritto in data 2.2.2015 specifico Atto

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di impegno prot. n° NP/2015/391 del 25.2.2015, allegato parte integrante, con la quale si è impegnata a eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 80, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza, del costo del personale e delle economie, per un importo complessivo di Euro 88.939,10 oltre I.V.A. al 22%;

Considerato inoltre:

- che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si è reso urgente- mente necessario individuare un tecnico, in possesso di specifica abilitazione, cui affidare l'incarico di Direttore Operativo con specifico riguardo alla progettazione strutturale geologica, relativamente all'appalto sopra citato;

- che il Direttore Generale dell'Area Tecnica, con nota prot. n° 347673 del 20/11/2014, autorizzava in relazione agli interventi di somma urgenza resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali di cui alle premesse, l'affidamento esterno previa attestazione di carenza di organico e secondo le procedure previste dalla vigente normativa;

- che, vista l'urgenza per l'espletamento del suddetto incarico, il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato il Geol. Giovanni Scottoni (iscritto all'elenco dei professionisti di fiducia del Comune di Genova approvato con DGC 709/2004) per le indagini geologiche delle suddette opere, scegliendoli in base ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvedendo così all'affidamento diretto degli incarichi;

- che il Geol. Giovanni Scottoni, con atto d'impegno sottoscritto in data 25.2.2015 (prot. n° NP/2015/392 del 25.2.2015), allegato parte integrante, ha fornito l'immediata disponibilità ad assumere l'incarico per le indagini geologiche delle sopramenzionate opere, offrendo sull'onorario calcolato secondo le disposizioni del D.M. n. 143 del 31/10/2013 uno sconto del 25,00 %, prevedendo un onorario pari a Euro 3.469,61= (oltre a Euro 138,78= per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 793,85 per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 4.402,24=;

Preso atto:

- che gli affidamenti in argomento, trattandosi di procedure di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010, sono avvenuti in deroga alle ordinarie procedure sulla progettazione e sull'affidamento dei lavori e degli incarichi professionali;

- che sono in corso, relativamente all'Impresa e al Professionista affidatario, gli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 cit., gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l'espletamento, con esito positivo, di suddette verifiche;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

#### DETERMINA

1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, dell'avvenuto affidamento all'Impresa E EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l., con sede in COGOLETO (Ge), Via Del Parco, 23 - cap. 16016 - Partita I.V.A. n. 01486820994 (c.b. 54191), a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010, di cui al verbale prot NP/2014/2036 del 18.11.2014 , dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle frane avvenute in via Quasimodo, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 10/11/2014", determinati dagli eventi alluvionali del 4-5 e del 9-10-11 novembre 2014, per l'importo contrattuale, comprensivo dei maggiori lavori, di Euro 88.939,10 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 19.566,60=, per complessivi Euro 108.505,70=;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di approvare il quadro economico aggiornato a seguito dei maggiori lavori, come esposto in premessa;
- 3) di approvare i contenuti tutti dell'atto di impegno prot n. NP/2015/391 del 25.2.2015 sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l. in data 2.2.2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'avvenuto affidamento dell'incarico di coordinamento delle indagini geologiche delle opere in argomento al Geol. Giovanni Scottoni, professionista,

**“Omissis”**

per un importo di Euro 3.469,61= (oltre a Euro 138,78= per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 793,85 per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 4.402,24 =, come da atto di impegno prot. n° NP/2015/392 del 25.2.2015 sottoscritto in pari data (C.I.G. ZF5125DCC5), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) di mandare a prelevare la somma pari a Euro 115.000,00 dai fondi già impegnati con DD n. 2014/155.1.0/56 del 18.12.2014, al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, nel modo seguente:

- Euro **33.031,76** “Quota lavori” (SIMP **2015/868/1**);
- Euro **75.473,94** “Quota lavori” (SIMP **2015/1033/1**);
- Euro 503,79 “Quota imprevisti” (SIMP 2015/1033/2);
- Euro 4.402,24 per l'incarico di cui al punto 4 (SIMP 2015/1033/3);
- Euro 1.588,27 “Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006” (SIMP 2015/1033/4);

6) di dare atto che la spesa è finanziata mediante mutuo contratto nell'esercizio finanziario 2014;

7) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stati di avanzamento lavori nei limiti di quanto previsto dall'Atto di Impegno;

8) di subordinare l'efficacia dell'affidamento dei lavori di cui al punto 1) e dell'incarico di cui al punto 4) all'esito positivo delle verifiche in corso;

9) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con Deliberazione G.C. n° 250/2007 e successiva Deliberazione G.C. n°162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

10) di dare mandato alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Settore Strade per la liquidazione degli onorari di cui al precedente punto 4), tramite richiesta di emissione di mandati di pagamento su mod. M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

11) di provvedere a cura del Settore Strade agli adempimenti relativi alla stipula dei contratti consequenziali agli atti d'obbligo di cui ai precedenti punti 3) e 4), in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di lavori e in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

12) di prendere atto che con successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione si darà atto del costo effettivo sostenuto dalla Civica Amministrazione;

13) di dare atto che, stante l'importo di spesa, non si provvederà alla trasmissione del presente provvedimento alla locale sezione della Corte dei Conti come disposto dall'art.1, comma 173, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti