



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO
SETTORE STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-50

L'anno 2015 il giorno 10 del mese di Marzo il sottoscritto dott. ing. Gian Luigi Gatti in qualita' di dirigente del Settore Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Presa d'atto dell'affidamento all'Impresa TECNOEDILE S.R.L. (CIG 60683511AA), a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via Superiore dei Giovi, affidamento all'Ing. Laura Bartolomei (CIG Z1D1241671) dell'incarico di progettazione strutturale e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e affidamento all'Ing. Davide Spinella (CIG Z92135B2CC) dell'incarico di collaudo statico delle opere strutturali (C.U.P. B36J14000630004 - GULP 15063).

Adottata il 10/03/2015
Esecutiva dal 02/04/2015

10/03/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-50

OGGETTO: Presa d'atto dell'affidamento all'Impresa TECNOEDILE S.R.L. (CIG 60683511AA), a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via Superiore dei Giovi, affidamento all'Ing. Laura Bartolomei (CIG Z1D1241671) dell'incarico di progettazione strutturale e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e affidamento all'Ing. Davide Spinella (CIG Z92135B2CC) dell'incarico di collaudo statico delle opere strutturali (C.U.P. B36J14000630004 - GULP 15063).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2061 del 20/11/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via Superiore dei Giovi a seguito dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, individuando a tal fine l'impresa TECNOEDILE S.R.L., con sede legale in Genova Via Dei Sansone 9 C.A.P. 16128 - Partita I.V.A. n. 00441350105;
- che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 898.894,69 oltre IVA, di cui Euro 584.611,67 per lavori soggetti a ribasso, Euro 37.847,14 per oneri della sicurezza, Euro 256.435,88 per costi del personale, Euro 20.000,00 per economie;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 04.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una ulteriore tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all' allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;
- che il costo previsto dell'intervento, come da quadro economico approvato con la suddetta DGC 299/2014, risulta così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI	EURO
Importo lavori al netto oneri della sicurezza ed economie	584.611,67
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	37.847,14
Costi del personale (non soggetti a ribasso)	256.435,88
Economie (non soggetti a ribasso)	20.000,00
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	898.894,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE	

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Imprevisti, spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza) , allacci, ecc. (IVA compresa)	50.070,58
Rilascio CIG	300,00
Incentivo ex art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006	
- Quota 80% (progettazione)	14.382,32
- Quota 20% (innovazione)	3.595,58
IVA 22% sui lavori	197.756,83
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	266.105,31
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	1.165.000,00

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2014/155.1.0/58 in data 22.12.2014 è stato approvato l'impegno di spesa dell'intervento di cui trattasi, per complessivi Euro 1.165.000,00 (IMPE 2015/918);

- che la Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza - Ufficio Debito e Finanza, con nota prot. n. PG/2014/389228 del 31/12/2014, ha comunicato l'avvenuta stipula di apposito mutuo per l'anno 2014 a copertura della spesa per i lavori di somma urgenza di cui trattasi;

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori, che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 119.734,01 IVA al 22% esclusa;

- che tali maggiori lavori possono comunque trovare copertura finanziaria utilizzando le somme del quadro economico approvato con la citata DGC n°299/2014 e impegnate con D.D. n° 2014/155.1.0/58, secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	DGC 299/2014	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura soggetti a ribasso	584.611,67	75.481,70	660.093,37
a dedurre ribasso (25%)	-146.152,92	-18.870,42	165.023,34
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	37.847,14	0,00	37.847,14
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	256.435,88	63.122,73	319.558,61
Economie (non soggetti a ribasso)	20.000,00	0,00	20.000,00
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	752.741,77	119.734,01	872.475,78
SOMME A DISPOSIZIONE			
Ribasso d'asta (25%) IVA compresa	178.306,56	-146.075,49	0,00
Imprevisti, spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza), (IVA compr.)	50.070,58	0,00	82.226,65
Spese di gara	300	0,00	375,00
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	17.977,90	0,00	17.977,90
IVA 22% sui lavori al lordo del ribasso	165.603,19	26.341,48	191.944,67
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	412.258,23	-119.734,01	292.524,22
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'Impresa TECNOEDILE S.R.L. ha sottoscritto in data 22.1.2015 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/129 del 22.1.2015, allegato parte integrante, con il quale si è impegnata a eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 190, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza, del costo del personale e delle economie, per un importo complessivo di Euro 872.475,78 oltre I.V.A. al 22%;

Considerato inoltre:

- che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si è reso urgentemente necessario individuare un tecnico, in possesso di specifica abilitazione, cui affidare l'incarico di Direttore Operativo con specifico riguardo alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e al collaudo statico delle opere strutturali eseguite, relativamente all'appalto sopra citato;

- che il Direttore Generale dell'Area Tecnica, con nota prot. n° 347673 del 20/11/2014, autorizzava in relazione agli interventi di somma urgenza resi necessari a seguito degli eventi alluvionali di cui alle premesse, l'affidamento esterno previa attestazione di carenza di organico e secondo le procedure previste dalla vigente normativa;

- che, vista l'urgenza per l'espletamento del suddetto incarico, il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato l'Ing. Laura Bartolomei per l'incarico di progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere suddette e l'Ing. Davide Spinella per l'incarico di collaudo statico delle opere strutturali eseguite, scegliendoli in base ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvedendo così all'affidamento diretto dell'incarico (iscritti all'elenco dei professionisti di fiducia del Comune di Genova approvato con DGC 709/2004);

- che l'Ing. Laura Bartolomei,

"Omissis"

con atto d'impegno (prot. n° NP/2015/191 del 29.1.2015), allegato parte integrante, ha fornito l'immediata disponibilità ad assumere l'incarico per la progettazione strutturale e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle sopramenzionate opere, offrendo sull'onorario calcolato secondo le disposizioni del D.M. n. 143 del 31/10/2013 uno sconto del 25,00 %, prevedendo un onorario pari a Euro 29.538,50= (oltre a Euro 1.181,54= per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 6.758,41 per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 37.478,45;

- che l'Ing. Davide Spinella

"Omissis"

con atto d'impegno (prot. n° NP/2015/398 del 26.2.2015), allegato parte integrante, ha fornito l'immediata disponibilità ad assumere l'incarico per la progettazione strutturale e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle sopramenzionate opere, offrendo sull'onorario calcolato secondo le disposizioni del D.M. n. 143 del 31/10/2013 uno sconto del 25,00 %, prevedendo un onorario pari a Euro 8.610,41= (oltre a Euro 344,42= per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 1.970,06 per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 10.924,89;

Preso atto:

- che gli affidamenti in argomento, trattandosi di procedure di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010, sono avvenuti in deroga alle ordinarie procedure sulla progettazione e sull'affidamento dei lavori e degli incarichi professionali;

- che sono in corso, relativamente all'Impresa e ai Professionisti affidatari, gli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e che, ai sensi dell'art. 11,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

comma 8, del D.Lgs. 163/2006 cit., gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l'espletamento, con esito positivo, di suddette verifiche;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, dell'avvenuto affidamento all'Impresa TECNOEDILE S.R.L., con sede legale in Genova Via Dei Sansone 9 - C.A.P. 16128 - Partita I.V.A. n. 00441350105 (c.b. 6414), a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010, di cui al verbale prot NP/2014/2061 del 20/11/2014, dei lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa in sicurezza delle frane in Via Superiore dei Giovi a seguito degli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, per l'importo contrattuale di Euro 872.475,78= oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 191.944,67=, per complessivi Euro 1.064.420,45;

2) di approvare il quadro economico aggiornato a seguito dei maggiori lavori, come esposto in premessa;

3) di approvare i contenuti tutti dell'atto di impegno prot n. NP/2015/129 del 22/01/2015 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Settore Strade) sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa TECNOEDILE S.R.L., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'avvenuto affidamento dell'incarico per la progettazione strutturale e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Laura Bartolomei,

“Omissis”

per un importo di Euro 29.538,50= (oltre a Euro 1.181,54= per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 6.758,41 per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 37.478,45=, come da atto di impegno prot. n° NP/2015/191 del 29.1.2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'avvenuto affidamento dell'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali eseguite all'Ing. Davide Spinella

“Omissis”

per un importo di Euro 8.610,41 (oltre a Euro 344,42= per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 1.970,06 per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 10.924,89, come da atto di impegno prot. n° NP/2015/398 del 26.2.2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6) di mandare a prelevare la somma pari a Euro 1.162.584,59 al Capitolo 75754 – c.d.c. “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, nel modo seguente:

- Euro **1.064.420,45** “Quota lavori” (SIMP 2015/918/1);
- Euro 33.823,31 “Quota imprevisti e spese tecniche” (SIMP 2015/918/2);
- Euro 37.478,45 per l'incarico di cui al punto 4 (SIMP 2015/918/3);
- Euro 10.924,89 l'incarico di cui al punto 5 (SIMP 2015/918//4);
- Euro 375,00 “Quota spese di gara”(SIMP 2015/918/5);
- Euro 15.562,49 “Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006” (SIMP 2015/918/6);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di dare atto che la spesa è finanziata mediante mutuo contratto nell'esercizio finanziario 2014;
- 8) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stati di avanzamento lavori nei limiti di quanto previsto dall'Atto di Impegno;
- 9) di subordinare l'efficacia dell'affidamento dei lavori di cui al punto 1) e dell'incarico di cui al punto 3) all'esito positivo delle verifiche in corso;
- 10) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con Deliberazione G.C. n° 250/2007 e successiva Deliberazione G.C. n°162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
- 11) di dare mandato alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Settore Strade per la liquidazione degli onorari di cui ai punti 4) e 5), tramite richieste di emissione di mandati di pagamento su mod. M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 12) di provvedere a cura del Settore Strade agli adempimenti relativi alla stipula dei contratti consequenziali agli atti d'obbligo di cui al precedenti punti 3), 4) e 5), in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di lavori e in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
- 13) di prendere atto che con successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione si darà atto del costo effettivo sostenuto dalla Amministrazione;
- 14) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all'art 1, comma 173, della Legge n°266/2005 (legge finanziaria 2006);
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile