



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-11

L'anno 2015 il giorno 08 del mese di Settembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa TECNOTATTI S.r.l. (C.I.G. 60695975E4), a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei "Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per il ripristino dell'impalcato stradale di via Mauro, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/14", dell'estensione dell'incarico al Geol. Giovanni Scottoni (C.I.G. Z1312D6F08) dell'incarico per le indagini geologiche e all'affidamento alla ditta Edilcontrol s.r.l. (C.I.G. ZF2154D278) per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali (C.U.P. B39J14008740004 - GULP 15088).

Adottata il 08/09/2015
Esecutiva dal 23/09/2015

08/09/2015

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-11

L'anno 2015 il giorno 08 del mese di Settembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa TECNOTATTI S.r.l. (C.I.G. 60695975E4), a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei "Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per il ripristino dell'impalcato stradale di via Mauro, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/14", dell'estensione dell'incarico al Geol. Giovanni Scottoni (C.I.G. Z1312D6F08) dell'incarico per le indagini geologiche e all'affidamento alla ditta Edilcontrol s.r.l. (C.I.G. ZF2154D278) per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali (C.U.P. B39J14008740004 - GULP 15088).

Adottata il 08/09/2015
Esecutiva dal 23/09/2015

08/09/2015

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-11

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa TECNOTATTI S.r.l. (C.I.G. 60695975E4), a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei "Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per il ripristino dell'impalcato stradale di via Mauro, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/14", dell'estensione dell'incarico al Geol. Giovanni Scottoni (C.I.G. Z1312D6F08) dell'incarico per le indagini geologiche e all'affidamento alla ditta Edilcontrol s.r.l. (C.I.G. ZF2154D278) per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali (C.U.P. B39J14008740004 - GULP 15088).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che, con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/2127 del 25.11.2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata attuazione dei lavori di somma urgenza comprendenti l'esecuzione di palificate di sostegno della strada, il rifacimento dell'impalcato stradale e del cordolo porta ringhiera con posa del manufatto di protezione, l'esecuzione di gabbionate di difesa d'argine e di versante, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, individuando a tal fine l'impresa TECNOTATTI S.r.l., con sede in Genova Via Puccini, 7/1 - cap. 16154 Genova - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01179730997;
- che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 540.000,00 oltre IVA, di cui Euro 420.000,00 per lavori soggetti a ribasso, Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza, Euro 80.000,00 per costi del personale;
- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 4/12/2014, è stata approvata una tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all' allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;
- che l'Impresa TECNOTATTI S.r.l. ha sottoscritto specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/235/ del 03.02.2015, impegnandosi ad eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo di Euro 435.000,00 oltre I.V.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015-155.1.0.-39 del 27.02.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa TECNOTATTI S.r.l., per una spesa complessiva di Euro 435.000,00 oltre I.V.A.;
- che in data 23.6.2015 è stato stipulato fra il Comune di Genova e l'Impresa TECNOTATTI s.r.l. il contratto a repertorio n. 524/2015; Considerato:
- che l'art.3) dell'atto di impegno sottoscritto dall'Impresa TECNOTATTI S.r.l., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;
- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, con contabilizzazione in economia, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 104.232,72 al netto del ribasso del 25% sulla parte soggetta oltre I.V.A. al 22%;
- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 1.768,68 la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006;

Considerato inoltre:

- che per detti maggiori lavori, comportanti l'ulteriore spesa di Euro 104.232,72 rispetto a quella prevista inizialmente nel quadro economico approvato con D.D. n°2015/155.1.0/39, si rende necessario aggiornare l'onorario relativo all'incarico per le indagini geologiche affidato al Geol. Giovanni Scottoni con D.D. n°2015/155.1.0./39;
- che a tal merito il Geol. Giovanni Scottoni, con atto d'impegno sottoscritto in data 29.7.2015 (prot. n° NP/2015/1441 del 12.8.2015) allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è impegnato ad estendere il suddetto incarico con riguardo alle indagini geologiche dei maggiori lavori, offrendo sull'onorario calcolato, lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, prevedendo quindi l'onorario pari ad Euro 2.319,04# (oltre Euro 92,76# per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 530,60# per IVA al 22%) e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 2.942,40#;

Considerato altresì:

- che si è reso inoltre necessario, per i lavori in argomento effettuare delle prove sui materiali da costruzione, relativamente all'appalto sopra citato;
- che il Geom. Arminio Mini, in qualità di legale rappresentante della Edilcontrol s.r.l., con atto d'impegno sottoscritto in data 29.7.2015 (prot. n° NP/2015/1442 del 12.8.2015), allegato quale parte integrante, ha fornito disponibilità ad assumere l'incarico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione che saranno liquidate in base all'offerta prot. 093-15 del 20.3.2015 riportante i prezzi unitari applicati, prevedendo una spesa stimata in Euro 2.500,00# (oltre a Euro 550,00 per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 3.050,00#;
- che l'importo in aumento pari a complessivi Euro 134.925,00 trova comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.G.C. n° 299 del 4/12/2014, utilizzando il ribasso d'asta, le somme residue relative agli imprevisti e spese tecniche, secondo la seguente redistribuzione:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

LAVORI	D.D. 2015-155.1.0.-39	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura al netto del ribasso 25%	€420.000,00	€54.743,87	€474.743,87
A dedurre ribasso 25%	- €105.000,00	- €13.685,97	- €118.685,97
Costo del Personale	€80.000,00	€47.195,11	€127.195,11
Oneri della Sicurezza	€40.000,00	€7.123,71	€47.123,71
Economie		€8.856,00	€8.856,00
A)IMPORTO TOTALE LAVORI	€435.000,00	€104.232,72	€539.232,72
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA lavori: 22%	€95.700,00	€22.931,20	€118.631,20
Imprevisti, spese di gara (IVA compresa)	€66.019,00	- €65.619,00	€400,00 (spese di gara)
Spese tecniche (IVA compresa)	€24.400,00	€2.686,30	€27.086,30
Incentivo Art. 93 D.L.gs. 163/06	€8.100,00	€1.768,78	€9.868,78
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€194.219,00	- €38.232,72	€155.986,28
IMPORTO TOTALE (A+B)	€629.219,00	€66.000,00	€695.219,00

- che per i suddetti maggiori lavori l'Impresa TECNOTATTI. S.r.l. ha sottoscritto in data 29.07.2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/1440 del 12.8.2015, con il quale si è impegnata a eseguire detti lavori, per ulteriori 100 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale per un importo complessivo di Euro 104.232,72# oltre I.V.A. al 22%;
- che tale aumento di spesa supera il quinto contrattuale d'obbligo e che pertanto si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 161 c. 13 del D.P.R. 270/2010;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i " Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per il ripristino dell'impalcato stradale di via Mauro, nei tratti dissestati a seguito dell'evento alluvionale del 15/11/14", già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con D.G.C. 299 del 4/12/2014;
- 2) di affidare i maggiori lavori di cui sopra all'Impresa TECNOTATTI S.r.l. (c.b. 50736), appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 29.7.2015 (prot. n° NP/2015/1440 del 12.8.2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l'importo di Euro 104.232,72 netti oltre IVA al 22% pari a Euro 22.931,20, per complessivi Euro 127.163,92, per ulteriori 100 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di approvare l'estensione dell'affidamento, per le motivazioni espresse in parte narrativa, delle indagini geologiche dei maggiori lavori, al Geol. Giovanni Scottoni, professionista, con sede in Genova – Vico Sinope 19R - 16155 – Codice Fiscale SCTGNN59L17D969G Partita IVA n. 03499900102 (c.b. 43458), per un importo di Euro 2.319,04# (oltre Euro 92,76# per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 530,60# per IVA al 22%) e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 2.942,40, come da atto di impegno prot. n° NP/2015/1441 del 12.8.2015, sottoscritto in data 29.7.2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'avvenuto affidamento l'incarico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione all'Edilcontrol s.r.l. con sede in via Pian Masino, n.55/B – 16011 – Arenzano (GE), P.IVA.02653970109 (c.b. 37291), rappresentato dal geom. Arminio Mini, in qualità di Socio Unico – Legale Rappresentante, per un importo stimato in Euro 2.500,00# (oltre a Euro 550,00= per IVA al 22%) e quindi pari a complessivi Euro 3.050,00#, come da atto di impegno prot. n° NP/2015/1442 del 12.8.2015 sottoscritto in data 29.7.2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro **134.925,00** IVA compresa dai fondi già impegnati con D.D. 2014/155.1.0/39, al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, nel modo seguente:
 - Euro **66.000,00** “Quota maggiori lavori” (IMP **2018/184/1**);
 - Euro **61.163,92** “Quota maggiori lavori” (IMP **2018/513/1**);
 - Euro 2.942,40 per l'incarico di cui al punto 3) (IMP 2018/513/2);
 - Euro 1.512,68 per l'incarico di cui al punto 4) (IMP 2018/513/3);
 - Euro 1.537,32 per l'incarico di cui al punto 4) (IMP 2016/1400/1);
 - Euro 1.768,68 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006" (IMP 2016/1400/2);
- 6) di dare atto che l'importo di Euro 134.925,00 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto ai Bilanci 2016 e 2018;
- 7) di autorizzare la Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici alla liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 8) di dare atto che i presenti incarichi non rientrano tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con Deliberazione G.C. n° 250/2007 e successiva Deliberazione G.C. n°162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
- 9) di provvedere a cura del Settore Spazi Urbani Pubblici agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale all'atto d'obbligo di cui al precedente punto 4), in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
- 10) di dare atto che, stante l'importo di spesa, non si provvederà alla trasmissione del presente provvedimento alla locale sezione della Corte dei Conti come disposto dall'art.1, comma173, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
(Ing. Gian Luigi Gatti)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile