




FASE 1




FASE 2



FASE 3




FASE 4



- FASE 1:**  
 Installazione rete di presidio.  
 Posizionamento di tout venant di cava e di una prima parte dei massi naturali nella zona di levante propedeutico al posizionamento dell'escavatore.
- FASE 2:**  
 Realizzazione della prima porzione di scogliera di levante a quota +1.00;  
 Conferimento di nuove aliquote di tout venant di cava e massi naturali
- FASE 3:**  
 Realizzazione della porzione di scogliera a ponente a quota +1.00
- FASE 4:**  
 Completamento della scogliera a quota +3.00 e contemporanea realizzazione delle aree rialzate di rinforzo puntuale a quota +4.50.  
 Rimozione rete di presidio.


SEZIONE TIPO BARRIERA DI PROTEZIONE LEGGERA PROVVISORIA

Scala 1:50



PROSPETTO BARRIERA DI PROTEZIONE LEGGERA PROVVISORIA

Scala 1:50



Committente:  
**COMUNE DI GENOVA**  
 Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova

Oggetto:  
**OPERE DI PRESIDIO A MARE A PROTEZIONE DEL  
 CORPO DI FRANA INTERESSANTE I TERRAZZAMENTI  
 DI PERTINENZA DEI CIVV. 39,41,43,45,47 DI  
 VIA AURELIA - LOC. CAPOLUNGO**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

Stato elaborato:  
**STATO DI PROGETTO  
 PLANIMETRIA CON FASI DI LAVORO  
 E PARTICOLARI RETE DI PRESIDIO**

Progettista:  
  
 Corso Torino 17/6 sc.A - 16129 Genova  
 Tel. 010.5740568 - fax: 010.4211059  
 e-mail: studio@ingepro.eu - PEC: studio@pec.ingepro.eu  
 C.F. e P. IVA: 02726060995

Revisione	Data	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Descrizione
0	18.01.2023	ER	SC	RG	Emissione

Nome file: P007\_PD.D08.00\_Stato progetto-plan fasi lavoro-rete presidio  
 Scala: 1:500  
 Commessa: P007 PD D08  
 Livello: prog.  
 Elaborato: D08